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El objeto de este Proyecto Fin de Carrera titulado Industria elaboradora de 
galletas en el municipio de Logroño es la construcción de una industria destinada a la 
elaboración de galletas maría, galletas enriquecidas con ácidos grasos Omega-3 y 
galletas bañadas con chocolate negro a partir de las diversas materias primas y aditivos, 
que cumpla con la normativa vigente y que posea toda la maquinaria e instalaciones 
necesarias para su correcto funcionamiento. 
 
 
 Interés socioeconómico y técnico: 
 
El principal interés de este proyecto es satisfacer las necesidades del consumidor 
ofertando para ello galletas de diversas categorías: desayuno (maría), especialidades 
(bañadas con chocolate negro) y funcionales (enriquecidas con ácidos grasos omega-3). 
 
Las galletas funcionales pretenden reducir las tasas de obesidad entre la 
población infantil y fomentar unos hábitos alimenticios saludables. Se destinan a un 
consumidor preocupado por su salud. 
  
La implantación de la industria en la zona va a suponer un aumento de 
patrimonio de sus trabajadores. 
 
 
 Nivel actual de resolución del problema planteado: 
 
La parcela se encuentra ubicada en el Polígono Industrial de Cantabria II en 
el municipio de Logroño (La Rioja). En la actualidad, se encuentra sin urbanizar y se 





1) Se realizará un estudio detallado de la climatología de la zona. 
 
2) Se presentará un estudio de mercado del producto. 
 
3) Se estudiará el proceso productivo y se escogerán aquellas materias primas, 
aditivos y materiales auxiliares que sean necesarias para la elaboración del 
producto final deseado. 
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4) Se diseñará y dimensionará toda la maquinaria que interviene en las diferentes 
etapas que constituyen el proceso de elaboración del producto. 
 
5) Se analizará la distribución óptima de la planta mediante el empleo del programa 
informático Winsaba. 
 
6) Se controlará la calidad de las materias primas, del proceso y del producto 
terminado. 
 
7) Se aplicará el sistema de APPCC (Análisis de Peligros y Puntos de Control 
Crítico) con el fin de producir alimentos sanos e inocuos para el consumidor. 
 
8) Se realizará el diseño y construcción del edificio que albergará la industria. 
 
9) Se diseñarán y dimensionarán las instalaciones de fontanería, electricidad y la 
instalación neumática. 
 
10) Se procederá al cálculo y diseño de las redes de saneamiento. 
 
11) Se instalará en la industria una instalación contra incendios en base a la 
normativa vigente. 
 
12) Se estudiará el tratamiento de las aguas residuales y de los residuos sólidos que 
se generen en la industria. 
 
13) Se realizará la urbanización de la parcela en la que se encuentra ubicada la 
industria. 
 
14) Se realizará una evaluación económica. 
 
15) Se hará un estudio de seguridad y salud. 
 
16) Se realizará el presupuesto mediante el programa informático PRESTO. 
 
17) Se adjuntarán todos los planos que sean necesarios para la correcta comprensión 





Los productos obtenidos en la industria van a ser aceptados por el consumidor ya 
que el consumo de este tipo de galletas  se está incrementando de forma exponencial 
durante los últimos años.  
 
Las galletas constituyen un producto de consumo básico muy centrado en el 
desayuno, están capeando medianamente bien la crisis de consumo. 
 
Se intentará producir al menor coste posible con el objetivo de poder competir 
con el resto de empresas que forman parte del sector galletero. 
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Pamplona, a 21 de Febrero de 2.011 
El Alumno de Ingeniería Agrónoma 
 







INDUSTRIA ELABORADORA DE GALLETAS 

























Pamplona, Febrero 2.011 
 
David Martínez Martínez 
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6.1.1 Galletas enriquecidas con ácidos grasos omega-3 
6.1.2 Galletas maría 
6.1.3 Galletas bañadas con chocolate negro 
6.1.4 Resumen de las necesidades de materias primas y aditivos 
 
6.2 Necesidades de materiales auxiliares 
 
6.2.1 Bobinas de polipropileno 
6.2.2 Cajas de cartón 
6.2.3 Palets de madera 
6.2.4 Resumen de las necesidades de materiales auxiliares 
 
6.3 Necesidades de mano de obra 
 
7. TECNOLOGÍA DEL PROCESO 
 
7.1 Materias primas, aditivos y materiales auxiliares 
 
7.1.1 Materias primas y aditivos 
7.1.2 Materiales auxiliares 
 
7.2 Descripción del proceso productivo 
 
7.2.1 Recepción y almacenamiento de materias primas 
7.2.2 Dosificación y pesaje 
7.2.3 Amasado 
7.2.4 Alimentación de laminadora 
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7.2.8 Enfriamiento 
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8. DESCRIPCIÓN DE LA INGENIERÍA DE LAS OBRAS 
 
8.1 Descripción del diseño. Superficies 





8.7 Solados y pavimentos 
8.8 Revestimientos 
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8.11 Red horizontal de saneamiento 
 
8.11.1 Red de aguas pluviales 
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10. DESCRIPCIÓN DE LAS INSTALACIONES 
 
10.1 Instalación de fontanería 
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ANEJO Nº 1. ESTUDIO DEL MEDIO FÍSICO 
 
1. ESTUDIO CLIMÁTICO 
 
1.1 Situación y Emplazamiento 
1.2 Observaciones Termométricas (1.998-2.008) 
1.3 Observaciones Pluviométricas (1.998-2.008) 
1.4 Régimen de Heladas 
1.5 Fenómenos Diversos 
1.6 Otros datos meteorológicos 
1.7 Características de los vientos dominantes 
 
2. ESTUDIO HIDROLÓGICO 
 
2.1 Resumen del Estudio Hidrológico 
 
3. ESTUDIO GEOTÉCNICO 
 
3.1 Sondeos: Número y Profundidad 
3.2 Características físicas del suelo 
3.3 Propiedades resistentes del suelo 




ANEJO Nº 2. JUSTIFICACIÓN URBANÍSTICA 
 
1. INFRAESTRUCTURA EXTERIOR 
 
1.1 Vías de comunicación 
1.2 Puntos de situación de las instalaciones 
1.3 Viales de acceso e intercomunicación 
 
2. SITUACIÓN URBANÍSTICA 
 
2.1 Situación y emplazamiento 
2.2 Planeamiento 
2.3 Calificación del suelo 
2.4 Usos permitidos 
 
2.4.1 Condiciones generales de uso 
2.4.2 Otras disposiciones 
 
2.5 Detalles de la edificación 
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ANEJO Nº 3. ESTUDIO DE PRODUCTO 
 
1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO A ELABORAR 
 
1.1 Especificaciones legales 
 
1.1.1 Definiciones 
1.1.2 Etiquetado y rotulación 
 




1.2.3 Vida útil 
1.2.4 Condiciones de almacenamiento 
 
1.3 Especificaciones comerciales 
 
1.3.1 Formato 
1.3.2 Tamaño de lotes 
1.3.3 Comercialización 
  
2. ESTUDIO DE MERCADO DEL PRODUCTO TERMINADO 
 
2.1 Producción  
2.2 Mercado exterior. Importaciones y exportaciones 
2.3 Evolución del mercado de galletas en últimos cinco años 
2.4 Segmentación del mercado de galletas según diferentes tipos 
2.5 Estudio de la competencia 
2.6 Distribución y consumo 
 





ANEJO Nº4. MATERIAS PRIMAS, ADITIVOS Y MATERIALES AUXILIARES 
 
1. NATURALEZA Y PROPIEDADES DE LAS MATERIAS PRIMAS 
 
1.1 Harina  
1.2 Azúcar 
1.3 Grasa vegetal y aceite vegetal de girasol alto oleico 
1.4 Sólidos lácteos  
1.5 Agua  
1.6 Jarabe de glucosa  
1.7 Cobertura de chocolate negro  
1.8 Semillas de lino  
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2. NATURALEZA Y PROPIEDADES DE LOS ADITIVOS 
 
2.1 Sal   
2.2 Gasificantes 
 
2.2.1 Bicarbonato sódico 
2.2.2 Bicarbonato amónico 
 
2.3 Metabisulfito sódico 
2.4 Emulsionante (Lecitina de soja) 
2.5 Aroma Vainilla 
 
3. NATURALEZA Y PROPIEDADES DE LOS MATERIALES AUXILIARES 
 
3.1 Polipropileno   
3.2 Cajas de cartón 
3.3 Palets de madera 
 
4. COSTE DE LAS MATERIAS PRIMAS Y ADITIVOS 
 
5. COSTE DE LOS MATERIALES AUXILIARES 
 
5.1 Polipropileno   
5.2 Cajas de cartón 




ANEJO Nº5. PLANIFICACIÓN DEL PROCESO 
 
1. DIAGRAMA DE FLUJO DE ELABORACIÓN DE GALLETAS 
 
1.1 Diagrama de flujo de elaboración de galletas maría  
1.2 Diagrama de flujo de elaboración de galletas con ácidos grasos omega-3 
1.3 Diagrama de flujo de elaboración de galletas bañadas con chocolate negro 
1.4 Diagrama multiproducto  
  
2. PROGRAMA PRODUCTIVO 
 
3. BALANCE DE MATERIALES 
 
3.1 Balance de materiales que intervienen en el proceso 
 
3.1.1 Dosificación y pesaje 
3.1.2 Amasado de masa 
3.1.3 Laminado y troquelado 
3.1.4 Horneado 
3.1.5 Enfriamiento 
3.1.6 Atemperado y bañado 
3.1.7 Enfriamiento 
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3.1.8 Envasado y empaquetado 
 
3.2 Diagramas de flujo cuantitativos de materiales por bloques 
 
3.2.1 Elaboración de galletas maría 
3.2.2 Elaboración de galletas enriquecidas con ácidos grasos omega-3 
3.2.3 Elaboración de galletas bañadas con chocolate negro 
 
4. CÁLCULO DE LAS NECESIDADES DE MATERIAS PRIMAS, ADITIVOS Y 
MATERIALES AUXILIARES 
 
4.1 Necesidades de materias primas y aditivos 
 
4.1.1 Galletas enriquecidas con ácidos grasos omega-3 
4.1.2 Galletas maría 
4.1.3 Galletas bañadas con chocolate negro 
4.1.4 Resumen de las necesidades de materias primas y aditivos 
4.1.5 Aprovisionamiento de materias primas y aditivos 
 
4.2 Necesidades de materiales auxiliares 
 
4.2.1 Bobinas de polipropileno 
4.2.2 Cajas de cartón 
4.2.3 Palets de madera 
4.2.4 Resumen de las necesidades de materiales auxiliares 
4.2.5 Aprovisionamiento de materiales auxiliares 
 
4.3 Necesidades de stock de producto terminado 
 
4.3.1 Galletas maría 
4.3.2 Galletas enriquecidas con ácidos grasos omega-3 
4.3.3 Galletas bañadas con chocolate negro 
 





ANEJO Nº6. TECNOLOGÍA DEL PROCESO 
 
1. DIAGRAMAS DE FLUJO DE ELABORACIÓN DE GALLETAS 
 




      1.1.3 Grasas y aceites 
1.1.4 Chocolate 
1.1.5 Otras materias primas 
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1.2 Dosificación y pesaje 
1.3 Amasado 
1.4 Laminado y troquelado 
 
1.4.1 Alimentación laminadora 
1.4.2 Laminado 
      1.4.3 Troquelado - Moldeado 









1.12 Encajado y paletizado 
1.13 Detección metales y control de peso 
1.14 Almacenamiento 
  
2. DIAGRAMA DE FLUJO DE LOS PASOS DE LOS PROCESOS DE 
ELABORACIÓN 
 
2.1 Galletas maría 
2.2 Galletas enriquecidas con ácidos grasos omega-3 




ANEJO Nº 7. INGENIERÍA DEL PROCESO 
 
1. DIAGRAMAS DE EQUIPOS 
 
1.1 Diagrama de equipos de elaboración de galletas maría  
1.2 Diagrama de equipos de elaboración de galletas con omega-3 
1.3 Diagrama de equipos de elaboración de galletas bañadas en chocolate 
  
2. DESCRIPCIÓN TÉCNICA DE LA MAQUINARIA 
 
2.1 Dosificación y pesaje 
 
2.1.1 Balanza industrial 300 g 
2.1.2 Balanza industrial 15 kg 
      2.1.3 Balanza industrial 150 kg 





2.2.1 Amasadora de masa de galletas de espiral autobasculante 
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2.3 Laminado y troquelado 
 
2.3.1 Laminadora 





















2.8.1 Envasadora horizontal Flow-Pack 
2.8.2 Estuchadora 
2.8.3 Robot de encajado 
2.8.4 Detector de metales y controlador de peso 
 
3. MAQUINARIA AUXILIAR 
 
3.1 Silos de harina y azúcar 
3.2 Depósitos atemperados 
3.3 Silos calorifugados de chocolate 
3.4 Soplante 
3.5 Bomba de chocolate 
3.6 Alimentador automático de masa 
3.7 Grupo elevador de recortes 
3.8 Transportador de recortes 
3.9 Transpaleta manual 
3.10 Mesa de trabajo 
3.11 Carretilla eléctrica 
3.12 Alveógrafo de Chopin 
3.13 Farinógrafo de Brabender 
3.14 Viscosímetro de Casson 
3.15 Espectrofotómetro 
3.16 Estufa isoterma de calefacción eléctrica 
3.17 Horno eléctrico (mufla) 
3.18 Desecador 
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3.19 Refractómetro 
3.20 Balanza analítica de precisión 
 




ANEJO Nº 8. DISTRIBUCIÓN EN PLANTA 
 
1. ORGANIZACIÓN DE LA PLANTA 
 
 
2. NECESIDADES DE ESPACIO 
 
2.1 Necesidades de espacio de la zona de procesado 
 
2.1.1 Amasado 
2.1.2 Laminado - troquelado 
2.1.3 Horneado 
2.1.4 Enfriamiento 1 
2.1.5 Bañado 
2.1.6 Enfriamiento 2 
2.1.7 Envasado 
 
2.2 Necesidades de espacio del almacén de materia prima 
2.3 Necesidades de espacio del almacén de producto terminado 
 
2.3.1 Galletas maría 
2.3.2 Galletas enriquecidas con ácidos grasos omega-3 
2.3.3 Galletas bañadas con chocolate negro 
 
2.4 Necesidades de espacio del almacén de materiales auxiliares 
 
2.4.1 Cajas de cartón 
2.4.2 Palets de madera 
2.4.3 Bobinas de polipropileno 
 
2.5 Necesidades de espacio del almacén de productos deshecho 
2.6 Necesidades de espacio de la zona social 
 
2.6.1 Aseos y vestuarios 
2.6.2 Sala de descanso 
2.6.3 Oficinas 
2.6.4 Laboratorio 
2.6.5 Sala de reuniones 
2.6.6 Taller 
2.6.7 Cuarto de limpieza 
 
3. DISTRIBUCIÓN EN PLANTA 
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4. DESCRIPCIÓN DEL DISEÑO FINAL 
 
4.1 Zona de procesado 
4.2 Zona social 








2. CONTROL DE LAS MATERIAS PRIMAS 
 
2.1 Análisis y tests aplicados a las materias primas 
 
3. CONTROL DEL PROCESO 
 
3.1 Comprobaciones básicas y registros del control de procesos 
3.2 Puntos de control del proceso 
 
3.2.1 Calidades de los ingredientes en curso 
3.2.2 Medición de los ingredientes 
      3.2.3 Amasadora 
3.2.4 Maquinaria de formación 
3.2.5 Los pesos de las piezas de masa formadas con moldeadora rotatoria 
      3.2.6 Detección de metales en la masa 
3.2.7 Ajustes en los rodillos calibradores 
3.2.8 Cocción 
      3.2.9 Posterior a la cocción 
3.2.10 Medida sobre la marcha de la humedad de las piezas 
3.2.11 Posterior al empaquetado 
      3.2.12 Procesos secundarios: Bañado  
 
4. CONTROL DE LOS PRODUCTOS TERMINADOS 
 
4.1 Análisis y tests aplicados a los productos terminados 
 
4.1.1 Análisis microbiológicos 
4.1.2 Metales pesados 
      4.1.3 Humedad y cenizas 
4.1.4 Peso neto 
4.1.5 Caracteres organolépticos 
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2. ESTUDIO Y APLICACIÓN DEL SISTEMA 
 
2.1 Diagrama de flujo del proceso de elaboración de galletas maría 
2.2 Diagrama de flujo del proceso de elaboración de galletas con omega-3 
2.3 Diagrama de flujo del proceso de elaboración de galletas bañadas con 
chocolate negro 
2.4 Flujo del producto en planta de distribución 
2.5 Aplicación del sistema de control por fases 
 
3. APLICACIÓN A  LOS EQUIPOS, UTENSILIOS Y LOCALES 
 
3.1 Equipos y utensilios 
3.2 Locales 
 





5. BUENAS PRÁCTICAS DE MANIPULACIÓN 
 
5.1 Relativas al personal 
















5. CÁLCULO DE CORREAS 
 
5.1 Estimación de cargas para el cálculo de correas 
5.2 Esfuerzos resultantes sobre las correas 
5.3 Comprobación del perfil elegido 
 
6. CÁLCULO DE PÓRTICOS 
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6.1 Cargas aplicadas a los pórticos 
6.2 Combinación de hipótesis 
6.3 Desplazamientos y esfuerzos resultantes en el pórtico 












7. REACCIONES EN LOS APOYOS 
 
8. APARATOS DE APOYO 
 
8.1 Comprobación del hormigón 
8.2 Comprobación del espesor de la placa de asiento 
8.3 Comprobación de los anclajes 
8.4 Comprobación de la longitud de anclaje 
8.5 Comprobación de la cartela 
 
9. NUDOS DE ESQUINA 
 




11.1 Características generales 
 





12.4 Comprobación a deslizamiento en la base de la zapata 
12.5 Comprobación de deformación y coeficientes de seguridad a vuelco y 
deslizamiento 
12.6 Armaduras 
12.7 Anclajes de las armaduras 
 
13. DEFINICIÓN DE VIGAS DE ATADO 
 
13.1 Dimensiones y cargas 
13.2 Armado 
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13.2.1 Armadura longitudinal 
13.2.2 Modo de anclaje de la armadura longitudinal 
13.2.3 Armadura de piel o en caras laterales de viga 
13.2.4 Armadura transversal 
 
ANEXO 1. DEFINICIÓN DE NUDOS, CORREAS Y BARRAS 
 
ANEXO 2. DEFINICIÓN DE LOS ESTADOS DE CARGA 
 








2. RED DE AGUAS PLUVIALES (CUBIERTA) 
 
2.1 Dimensionamiento de canalones 
2.2 Dimensionamiento de bajantes 
2.3 Dimensionamiento de colectores 
2.4 Dimensionamiento de arquetas 
 
3. RED DE AGUAS PLUVIALES (ZONA PAVIMENTADA) 
 
3.1 Dimensionamiento de colectores 
3.2 Dimensionamiento de arquetas 
 
4. RED DE AGUAS RESIDUALES 
 
4.1 Dimensionamiento de colectores 
4.2 Dimensionamiento de arquetas 
 
5. RED DE AGUAS FECALES 
 
5.1 Dimensionamiento de colectores 








2. DATOS DE LA INSTALACIÓN 
 
3. CAUDAL Y PRESIÓN 
 
4. MÉTODOS DE CÁLCULO 
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4.1 Caudal máximo previsible 
4.2 Diámetro 
 
4.2.1 Cálculo por limitación de la velocidad 
4.2.2 Cálculo por limitación de la pérdida de carga lineal 
4.2.3 Cálculo según normas básicas 
 
4.3 Velocidad 
4.4 Pérdidas de carga 
 
5. INSTALACIÓN DE AGUA FRÍA 
 
6. INSTALACIÓN DE AGUA CALIENTE 
 
7. CÁLCULO DE TRAMOS 
 








2. CARACTERÍSTICAS DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA 
 
3. PARTES DE LA INSTALACIÓN 
 
4. INSTALACIÓN DE ALUMBRADO 
 
4.1 Alumbrado interior 
4.2 Alumbrado exterior 
4.3 Alumbrado de emergencia 
4.4 Necesidades de alumbrado 
 
5. INSTALACIÓN DE FUERZA 
 
5.1 Necesidades de fuerza 
 






6.3.1 Cálculo de la sección por calentamiento 
6.3.2 Método de los momentos eléctricos 
 
6.4 Caída de tensión 
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7. MÉTODOS DE INSTALACIÓN EMPLEADOS 
 
7.1 Acometida 
7.2 Derivación individual 
7.3 Cableado 
 
8. DEMANDA DE POTENCIA 
 
9. CUADROS RESUMEN POR CIRCUITOS 
 
10. CUADROS RESUMEN POR TRAMOS 
 










2.1 Cálculo de la potencia necesaria en sistema transporte neumático 
 
2.1.1 Cálculo de la diferencia de presión entre extremos de tubería 
 




4.1 Cálculo de la diferencia de presión entre extremos de tubería durante 
transporte de harina 
 
4.2 Cálculo de la diferencia de presión entre extremos de tubería durante 
transporte de azúcar 
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2. CARACTERIZACIÓN DE LOS ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES EN 
RELACIÓN CON SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS 
 
2.1 Caracterización de los elementos industriales 
2.2 Características de la industria por su configuración y ubicación con relación a  
su entorno 
2.3 Caracterización de los establecimientos por su nivel de riesgo intrínseco 
 
3. REQUISITOS CONSTRUCTIVOS DE LOS ESTABLECIMIENTOS 
INDUSTRIALES SEGÚN SU CONFIGURACIÓN, UBICACIÓN Y NIVEL DE 
RIESGO INTRÍNSECO 
 
3.1 Sectorización de los establecimientos industriales 
3.2 Materiales 
 
3.2.1 Productos de revestimiento 
3.2.2 Productos incluidos en paredes y cerramientos 
3.2.3 Otros productos 
 
3.3 Estabilidad al fuego de los elementos constructivos portantes 
 
3.3.1 Estabilidad al fuego 
3.3.2 Estabilidad en cubiertas 
 
3.4 Resistencia al fuego de elementos constructivos de cerramiento 
3.5 Vías de evacuación 
 
3.5.1 Elementos de la evacuación 
3.5.2 Número y disposición de las salidas 
3.5.3 Disposición de escaleras y aparatos elevadores 
3.5.4 Dimensionamiento de salidas, pasillos y escaleras 
3.5.5 Características de las puertas 
3.5.6 Características de los pasillos 
3.5.7 Señalización e iluminación 
 
3.6 Ventilación y eliminación de humos y gases de combustión 
3.7 Instalaciones técnicas 
3.8 Riesgo de fuego forestal 
 
4. SISTEMAS DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 
 
4.1 Sistemas automáticos de detección de incendios 
4.2 Sistemas manuales de alarma de incendio 
4.3 Sistemas de comunicación de alarma 
4.4 Sistema de abastecimiento de agua contra incendios 
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4.5 Sistemas de hidrantes exteriores 
4.6 Extintores de incendio 
4.7 Sistemas de bocas de incendio equipadas 
4.8 Sistemas de rociadores automáticos de agua 
4.9 Sistemas de alumbrado de emergencia 
4.10 Señalización 
 









2. CARACTERIZACIÓN DEL VERTIDO 
 
3. VALORES PARAMÉTRICOS AUTORIZADOS EN EL VERTIDO 
 






4.5 Recirculación del fango 
4.6 Deshidratación del fango 
 
5. COMPONENTES DEL SISTEMA DE DEPURACIÓN 
 
5.1 Cámara de grasas 
5.2 Cámara de desbaste simple con limpieza manual 
5.3 Desarenador de flujo horizontal 
5.4 Tanque de aireación prolongada mediante soplantes 
5.5 Lechos de secado 
5.6 Canal 




6.1 Carga másica 
6.2 Carga volúmica 
6.3 Necesidades de oxígeno 
6.4 Edad del fango 
 




Indice General       
 19 
 




2. VIALES DE ACCESO 
 




5. SANEAMIENTO Y ALCANTARILLADO 
 
6. ALUMBRADO EXTERIOR 
 
7. CONDICIONES DE LA URBANIZACIÓN 
 
7.1 Abastecimiento de agua 








2. VIDA ÚTIL DEL PROYECTO 
 
3. INVERSIÓN INICIAL 
 
4. DESCOMPOSICIÓN DE LOS PAGOS 
 
4.1 Pagos ordinarios 
4.2 Pagos extraordinarios 
 
5. DESCOMPOSICIÓN DE LOS COBROS 
 
5.1 Cobros ordinarios 
5.2 Cobros extraordinarios 
 
6. DESARROLLO DE LOS FLUJOS DE CAJA 
 








Indice General       
 20 
 
ANEJO Nº 20. JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 
 
CAPÍTULO 1. MOVIMIENTO DE TIERRAS 
 
CAPÍTULO 2. CIMENTACIÓN 
 
CAPÍTULO 3. SANEAMIENTO 
 
CAPÍTULO 4. ESTRUCTURA 
 
CAPÍTULO 5. ALBAÑILERÍA 
 
CAPÍTULO 6. CUBIERTA 
 
CAPÍTULO 7. REVESTIMIENTOS 
 
CAPÍTULO 8. SOLADOS 
 
CAPÍTULO 9. CARPINTERÍA Y CERRAJERÍA 
 
CAPÍTULO 10. MAQUINARIA 
 
CAPÍTULO 11. INSTALACIÓN FONTANERÍA 
 
CAPÍTULO 12. INSTALACIÓN ELÉCTRICA 
 
CAPÍTULO 13. INSTALACIÓN NEUMÁTICA 
 
CAPÍTULO 14. INSTALACIÓN CONTRA INCENDIOS 
 
CAPÍTULO 15. INSTALACIÓN DE DEPURACIÓN 
 















Indice General       
 21 










3. PLANTA GENERAL ACOTADA 
 
4. DISTRIBUCIÓN EM PLANTA 
 








9. RED DE SANEAMIENTO: PLUVIALES PAVIMENTO 
 
10. RED DE SANEAMIENTO: PLUVIALES CUBIERTA 
 
11. RED DE SANEAMIENTO: RESIDUALES Y FECALES 
 




14. INSTALACIÓN CONTRA INCENDIOS 
 
15. INSTALACIÓN ELÉCTRICA (ALUMBRADO) 
 
16. INSTALACIÓN ELÉCTRICA (FUERZA) 
 
17. ESQUEMAS UNIFILARES 
 










Indice General       
 22 
4. DOCUMENTO Nº 4  
 
 
PLIEGO DE CONDICIONES 
 
 
PLIEGO DE CONDICIONES DE LA ACTIVIDAD 
 
TÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES 
 
Art. 1. Maquinaria objeto del presente proyecto 
Art. 2. Documentos que definen la maquinaria 
Art. 3. Disposiciones a tener en cuenta. Normativas 
Art. 4. Director de la actividad 
 
 
TÍTULO II. CONDICIONES DE ÍNDOLE TÉCNICO-SANITARIO 
 
Art. 5. Relativos al proyecto 
Art. 6. Relativas a la ubicación 
Art. 7. Relativas a las dependencias técnicas y sus anejos 
 
 
TÍTULO III. REGISTROS ADMINISTRATIVOS 
 
Art. 8. Registros administrativos 
 
 
TÍTULO IV. CONTROL DE CALIDAD DE LAS MATERIAS PRIMAS, 
PRODUCTOS A OBTENER Y SUBPRODUCTOS 
 
Art. 9. Control de calidad 
 
 
TÍTULO V. COMERCIALIZACIÓN, ENVASADO Y ETIQUETADO 
 
Art. 10. Comercialización 
 
 
TÍTULO VI. PLIEGO DE CONDICIONES DE ÍNDOLE FACULTATIVA 
 
Art. 11. Remisión de solicitud de ofertas 
Art. 12. Residencia del contratista 
Art. 13. Reclamaciones contra las órdenes de dirección 
Art. 14. Despido por insubordinación, incapacidad o mala fe 
Art. 15. Copia de los documentos 
Art. 16. Libro de órdenes 
Art. 17. Comienzo de los trabajos y plazo de ejecución 
Art. 18. Condiciones generales de ejecución de los trabajos 
Indice General       
 23 
Art. 19. Trabajos defectuosos 
Art. 20. Recepciones provisionales 
Art. 21. Recepción definitiva 
Art. 22. Liquidación final 
Art. 23. Liquidación en caso de rescisión 
 
 
TÍTULO VII. PLIEGO DE CONDICIONES DE ÍNDOLE ECONÓMICA 
 
Art. 24. Base fundamental 
Art. 25. Garantías 
Art. 26. Precios contradictorios 
Art. 27. Reclamaciones de aumento de precios 
Art. 28. Revisión de precios 
Art. 29. Pagos 
Art. 30. Indemnización por retraso de los trabajos 
 
 
TÍTULO VIII. PLIEGO DE CONDICIONES DE ÍNDOLE LEGAL 
 
Art. 31. Jurisdicción 
Art. 32. Accidentes de trabajo y daños a terceros 
Art. 33. Causas de rescisión del contrato 
 
 
PLIEGO DE CONDICIONES DE OBRA CIVIL 
 
CAPÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES 
 
Art. 1. Obras objeto del presente proyecto 
Art. 2. Obras accesorias no especificadas en el pliego 
Art. 3. Documentos que definen las obras 
Art. 4. Compatibilidad y relación entre los documentos 
Art. 5. Director de la obra 
Art. 6. Disposiciones a tener en cuenta 
 
 
CAPÍTULO II. CONDICIONES DE ÍNDOLE TÉCNICA 
 
Art. 7. Replanteo 
Art. 8. Demoliciones 
Art. 9. Movimientos de tierras 
Art. 10. Red horizontal de saneamiento 
Art. 11. Cimentaciones 
Art. 12. Forjados 
Art. 13. Hormigones 
Art. 14. Acero laminado 
Art. 15. Cubiertas y coberturas 
Art. 16. Albañilería 
Art. 17. Carpintería y cerrajería 
Indice General       
 24 
Art. 18. Aislamientos 
Art. 19. Red vertical de saneamiento 
Art. 20. Instalación eléctrica 
Art. 21. Instalaciones de fontanería 
Art. 22. Instalaciones de climatización 
Art. 23. Instalaciones de protección 
Art. 24. Obras o instalaciones no especificadas 
 
 
CAPÍTULO III. PLIEGO DE CONDICIONES DE ÍNDOLE FACULTATIVA 
 
Art. 25. Remisión de solicitud de ofertas 
Art. 26. Residencia del contratista 
Art. 27. Reclamaciones contra las órdenes de dirección 
Art. 28. Despido por insubordinación, incapacidad o mala fe 
Art. 29. Copia de los documentos 
Art. 30. Libro de órdenes 
Art. 31. Comienzo de los trabajos y plazo de ejecución 
Art. 32. Condiciones generales de ejecución de los trabajos 
Art. 33. Trabajos defectuosos 
Art. 34. Obras y vicios ocultos 
Art. 35. Materiales no utilizables o defectuosos 
Art. 36. Medios auxiliares 
Art. 37. Recepciones provisionales 
Art. 38. Plazo de garantía 
Art. 39. Conservación de los trabajos recibidos provisionalmente 
Art. 40. Recepción definitiva 
Art. 41. Liquidación final 
Art. 42. Liquidación en caso de rescisión 
Art. 43. Facultades de la dirección de obras 
 
 
CAPÍTULO IV. PLIEGO DE CONDICIONES DE ÍNDOLE ECONÓMICA 
 
Art. 44. Base fundamental 
Art. 45. Garantías 
Art. 46. Fianzas 
Art. 47. Ejecución de los trabajos con cargo a la fianza 
Art. 48. Devolución de la fianza 
Art. 49. Precios contradictorios 
Art. 50. Reclamaciones de aumento de precios 
Art. 51. Revisión de precios 
Art. 52. Elementos comprendidos en el presupuesto 
Art. 53. Valoración de la obra 
Art. 54. Mediciones parciales y finales  
Art. 55. Equivocaciones en el presupuesto 
Art. 56. Valoraciones de obras incompletas 
Art. 57. Carácter provisional de las liquidaciones parciales 
Art. 58. Pagos 
Art. 59. Suspensión por retraso de pagos 
Indice General       
 25 
Art. 60. Indemnización por retraso de los trabajos 
Art. 61. Indemnización por daños de causa mayor al contratista 
Art. 62. Mejoras de obras 
Art. 63. Seguro de los trabajos 
 
 
CAPÍTULO V. PLIEGO DE CONDICIONES DE ÍNDOLE LEGAL 
 
Art. 64. Jurisdicción 
Art. 65. Accidentes de trabajo y daños a terceros 
Art. 66. Pagos de arbitrios 







































Indice General       
 26 






CAPÍTULO 1: MOVIMIENTO DE TIERRAS 
 
CAPÍTULO 2: CIMENTACIÓN 
 
CAPÍTULO 3: SANEAMIENTO 
 
CAPÍTULO 4: ESTRUCTURA 
 
CAPÍTULO 5: ALBAÑILERÍA 
 
CAPÍTULO 6: CUBIERTA 
 
CAPÍTULO 7: REVESTIMIENTOS 
 
CAPÍTULO 8: SOLADOS 
 
CAPÍTULO 9: CARPINTERÍA Y CERRAJERÍA 
 
CAPÍTULO 10: MAQUINARIA 
 
CAPÍTULO 11: INSTALACIÓN FONTANERÍA 
 
CAPÍTULO 12: INSTALACIÓN ELÉCTRICA 
 
CAPÍTULO 13: INSTALACIÓN NEUMÁTICA 
 
CAPÍTULO 14: INSTALACIÓN CONTRA INCENDIOS 
 
CAPÍTULO 15: INSTALACIÓN DE DEPURACIÓN 
 
CAPÍTULO 16: URBANIZACIÓN 
 












Indice General       
 27 









1. CUADRO DE PRECIOS Nº 1 
 











CAPÍTULO 1: MOVIMIENTO DE TIERRAS 
 
CAPÍTULO 2: CIMENTACIÓN 
 
CAPÍTULO 3: SANEAMIENTO 
 
CAPÍTULO 4: ESTRUCTURA 
 
CAPÍTULO 5: ALBAÑILERÍA 
 
CAPÍTULO 6: CUBIERTA 
 
CAPÍTULO 7: REVESTIMIENTOS 
 
CAPÍTULO 8: SOLADOS 
 
CAPÍTULO 9: CARPINTERÍA Y CERRAJERÍA 
 
CAPÍTULO 10: MAQUINARIA 
 
CAPÍTULO 11: INSTALACIÓN FONTANERÍA 
 
CAPÍTULO 12: INSTALACIÓN ELÉCTRICA 
 
CAPÍTULO 13: INSTALACIÓN NEUMÁTICA 
 
CAPÍTULO 14: INSTALACIÓN CONTRA INCENDIOS 
 
Indice General       
 28 
CAPÍTULO 15: INSTALACIÓN DE DEPURACIÓN 
 
CAPÍTULO 16: URBANIZACIÓN 
 














































Indice General       
 29 
7. DOCUMENTO Nº 7  
 
 















1. JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 
 
2. OBJETO DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 
 
3. DATOS DEL PROYECTO DE OBRA 
 
4. NORMAS DE SEGURIDAD APLICABLES EN OBRA 
 
5. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS Y PREVENCIÓN DE LOS MISMOS 
 
5.1 Movimientos de tierras 
5.2 Cimentación y estructuras 
5.3 Cubiertas planas, inclinadas, materiales ligeros 




6. MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS 
 
6.1 Botiquín 
6.2 Asistencia a accidentados 
 
7. INSTALACIONES GENERALES DE HIGIENE EN LA OBRA 
 
7.1 Servicios higiénicos 
7.2 Locales de descanso o de alojamiento 
 
8. TRABAJOS POSTERIORES 
 
9. OBLIGACIONES DEL PROMOTOR 
 
10. COORDINADOR EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD 
Indice General       
 30 
 
11. PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
 
12. OBLIGACIONES DE CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS 
 
13. OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS 
 
14. LIBRO DE INCIDENCIAS 
 
15. PARALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS 
 
16. DERECHOS DE LOS TRABAJADORES 
 
17. DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD QUE DEBEN 
APLICARSE EN LAS OBRAS 
 




PLIEGO DE CONDICIONES 
 
 




1.3 Zonas de trabajo, circulación y acopios 
1.4 Medidas contra incendios 
1.5 Instalación eléctrica provisional 
 
2. CONDICIONES DE LAS PROTECCIONES INDIVIDUALES 
 
2.1 Casco 
2.2 Protectores de los ojos 
2.3 Protectores de las vías respiratorias 
2.4 Guantes 
2.5 Calzado de seguridad 
2.6 Protección contra caídas 
2.7 Protectores auditivos 
 
3. CONDICIONES DE LAS MÁQUINAS 
 
3.1 Principales máquinas herramientas 
 
3.1.1 Sierra de disco 
3.1.2 Hormigonera portátil 
3.1.3 Amoladora 
3.1.4 Motosierra 
3.1.5 Herramientas manuales en general 
Indice General       
 31 
 





3.3 Equipos de elevación. 
 
3.3.1 Camión grúa 
 




3.4.3 Cortadora de asfaltos 
 
4. NORMAS DE SEGURIDAD APLICABLES A LA OBRA  
 
5. NORMAS DE SEGURIDAD INTERNAS 
 







1. SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO DE OBRA 
 
2. SEÑALES DE OBLIGACIÓN 
 
3. SEÑALES DE ADVERTENCIA DE PELIGRO 
 
4. SEÑALES DE PROHIBICIÓN 
 
5. PROTECCIONES INDIVIDUALES I 
 
6. PROTECCIONES INDIVIDUALES II 
 
7. PROTECCIONES COLECTIVAS I: ANDAMIOS 
 
8. PROTECCIONES COLECTIVAS II: BARANDILLAS 
 
9. INSTALACIONES PROVISIONALES DE OBRA 
 











CAPÍTULO 1: PROTECCIONES INDIVIDUALES 
 
CAPÍTULO 2: PROTECCIONES COLECTIVAS 
 
CAPÍTULO 3: CONSTRUCCIONES AUXILIARES 
 
CAPÍTULO 4: CONTROL 
  
INDUSTRIA ELABORADORA DE GALLETAS 

























Pamplona, Febrero 2.011 
 
David Martínez Martínez 
id595093 pdfMachine by Broadgun Software  - a great PDF writer!  - a great PDF creator! - http://www.pdfmachine.com  http://www.broadgun.com 







1. OBJETO DEL PROYECTO .........................................................................................1 
 
2. ANTECEDENTES ........................................................................................................1 
 
3. OBJETIVO DEL PROYECTO .....................................................................................1 
 
4. SITUACIÓN Y EMPLAZAMIENTO DEL PROYECTO ...........................................1 
 
5. CONDICIONES URBANÍSTICAS ..............................................................................2 
 
6. PLAN PRODUCTIVO..................................................................................................2 
 
6.1 Necesidades de materias primas y aditivos ........................................................3 
 
6.1.1 Galletas enriquecidas con ácidos grasos omega-3.....................................3 
6.1.2 Galletas maría ............................................................................................4 
6.1.3 Galletas bañadas con chocolate negro .......................................................4 
6.1.4 Resumen de las necesidades de materias primas y aditivos ......................5 
 
6.2 Necesidades de materiales auxiliares .................................................................5 
 
6.2.1 Bobinas de polipropileno...........................................................................5 
6.2.2 Cajas de cartón...........................................................................................6 
6.2.3 Palets de madera ........................................................................................6 
6.2.4 Resumen de las necesidades de materiales auxiliares ...............................7 
 
6.3 Necesidades de mano de obra.............................................................................7 
 
7. TECNOLOGÍA DEL PROCESO..................................................................................8 
 
7.1 Materias primas, aditivos y materiales auxiliares...............................................8 
 
7.1.1 Materias primas y aditivos.........................................................................8 
7.1.2 Materiales auxiliares................................................................................10 
 
7.2 Descripción del proceso productivo .................................................................12 
 
7.2.1 Recepción y almacenamiento de materias primas ...................................16 
7.2.2 Dosificación y pesaje...............................................................................16 
7.2.3 Amasado ..................................................................................................17 
7.2.4 Alimentación de laminadora....................................................................17 
7.2.5 Laminado ................................................................................................18 
7.2.6 Troquelado-Moldeado .............................................................................18 
id573718 pdfMachine by Broadgun Software  - a great PDF writer!  - a great PDF creator! - http://www.pdfmachine.com  http://www.broadgun.com 
Memoria       
7.2.7 Horneado .................................................................................................18 
7.2.8 Enfriamiento ............................................................................................19 
7.2.9 Atemperado ............................................................................................19 
7.2.10 Bañado ...................................................................................................19 
7.2.11 Enfriamiento ..........................................................................................20 
7.2.12 Envasado................................................................................................20 
7.2.13 Estuchado ..............................................................................................21 
7.2.14 Encajado y paletizado............................................................................21 
7.2.15 Detección metales y control de peso .....................................................21 
7.2.16 Almacenamiento....................................................................................22 
 
7.3 Maquinaria del proceso ....................................................................................23 
 
7.4 Diagramas de flujo de pasos de procesos de elaboración.................................25 
 
7.4.1 Galletas maría ......................................................................................25 
7.4.2 Galletas enriquecidas con ácidos grasos omega-3...................................26 
7.4.3 Galletas bañadas con chocolate negro .....................................................27 
 
8. DESCRIPCIÓN DE LA INGENIERÍA DE LAS OBRAS.........................................28 
 
8.1 Descripción del diseño. Superficies..................................................................28 
8.2 Movimiento de tierras.......................................................................................29 
8.3 Cimentaciones ..................................................................................................30 
8.4 Estructura..........................................................................................................30 
8.5 Cubierta ............................................................................................................31 
8.6 Cerramientos.....................................................................................................31 
8.7 Solados y pavimentos .......................................................................................32 
8.8 Revestimientos .................................................................................................32 
8.9 Falso techo........................................................................................................32 
8.10 Carpintería ......................................................................................................32 
8.11 Red horizontal de saneamiento.......................................................................33 
 
8.11.1 Red de aguas pluviales ..........................................................................33 
8.11.2 Red de aguas fecales..............................................................................34 




10. DESCRIPCIÓN DE LAS INSTALACIONES .........................................................35 
 
10.1 Instalación de fontanería.................................................................................35 
10.2 Instalación eléctrica ........................................................................................36 
10.3 Instalación neumática .....................................................................................37 
10.4 Instalación de protección contra incendios.....................................................37 
 
11. DEPURACIÓN DE AGUAS RESIDUALES Y RESIDUOS SÓLIDOS ................38 
 
12. COMERCIALIZACIÓN ...........................................................................................40 
 
Memoria       
13. PRESUPUESTO........................................................................................................41 
 
14. EVALUACIÓN ECONÓMICA DEL PROYECTO .................................................41 
 
15. CONCLUSIÓN .........................................................................................................42 
 





1. OBJETO DEL PROYECTO 
 
El objeto de este proyecto es la construcción de una industria destinada a la 
elaboración de galletas maría, galletas enriquecidas con ácidos grasos omega-3 y 
galletas bañadas con chocolate negro a partir de las diversas materias primas y aditivos, 
que cumpla con la normativa vigente y que posea toda la maquinaria e instalaciones 





Este Proyecto Fin de Carrera, titulado Industria elaboradora de galletas en el 
municipio de Logroño, ha sido redactado con el objetivo de poder obtener el Título de 
Ingeniero Agrónomo, de acuerdo con el plan de estudios vigente en la Universidad 
Pública de Navarra. 
 
 
3. OBJETIVO DEL PROYECTO 
 
El objetivo del proyecto es la construcción de una industria elaboradora de galletas 
en el municipio de Logroño (La Rioja) con una producción anual de 2.000 t de galletas 
maría, galletas enriquecidas con ácidos grasos omega-3 y galletas bañadas en chocolate 
negro, considerando que se trabaja 16 horas al día repartidas en dos turnos de trabajo 
durante 230 días al año. 
 
Los productos obtenidos son destinados a la venta en supermercados, 
hipermercados y tiendas tradicionales. 
 
La maquinaria y materiales empleados son los más adecuados para obtener la 
mayor producción posible al menor precio posible con el fin de poder competir con 
garantías en el mercado galletero, teniendo en cuenta la correspondiente reglamentación 




4. SITUACIÓN Y EMPLAZAMIENTO DEL PROYECTO 
 
La industria elaboradora de galletas objeto de este proyecto se encuentra ubicada 
en el Polígono Industrial Cantabria II, localizado en el municipio de Logroño y 
perteneciente a la Comunidad Autónoma de La Rioja. 
 
La industria se localiza en la Parcela nº 25 de la Avenida Mendavia y cuenta con 
una superficie total de 7.751 m2, de los cuales 3.230 m2 corresponden a la superficie 
destinada a la construcción de la nave industrial. 
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La parcela presenta los siguientes linderos: 
 
- Norte: Parcela nº 1 de Calle Majuelo 
- Sur: Avenida Mendavia 
- Este: Calle Majuelo 
- Oeste: Parcela nº 23 de Avenida Mendavia 
 
La situación de la industria facilita la comunicación con la capital riojana y con las 
comunidades vecinas de Navarra, Aragón, País vasco y Castilla y León. Se puede 
acceder a la industria a través de la LR-131 y la NA-134. 
 
 
5. CONDICIONES URBANÍSTICAS 
 
La parcela en la que se encuentra ubicada la industria elaboradora de galletas se 
considera como suelo urbano de uso industrial al igual que el resto de parcelas que 
constituyen el Polígono Industrial Cantabria II. 
 
El planeamiento que se aplica a dicho polígono es el Plan General de Normas 
Urbanísticas de Logroño, publicado en Diciembre de 2.007. 
 
Se deberán respetar las zonas de retranqueo hacia la carretera y resto de las 
parcelas colindantes. El retranqueo frontal es de 5 m y el retranqueo lateral y trasero es 
de 3 m. 
 
El terreno se halla acondicionado, ya desmontado y allanado, con las instalaciones 
propias del polígono, como son: red de abastecimiento de agua potable, red general de 
saneamiento de aguas pluviales  y fecales, red de energía eléctrica, red telefónica y fax, 
aceras y comunicaciones. 
 
 
6. PLAN PRODUCTIVO 
 
Esta industria elaboradora de galletas tiene una producción de 508,67 kg/h de 
galletas maría y galletas enriquecidas con ácidos grasos omega-3 y de 565,38 kg/h de 
galletas bañadas con chocolate negro, lo que supone una producción anual de 1.955,38 t 
de galletas, considerando 16 horas de producción diarias durante 230 días al año. La 
industria contará con dos turnos de trabajo diarios de ocho horas de duración cada uno. 
Las horas destinadas para cada turno son las siguientes: 
 
- 1º Turno: 06:00 h  14:00 h 
- 2º Turno: 14:00 h  22:00 h 
 
El programa productivo es discontinuo, hay un período de vacaciones para los 
trabajadores que abarca desde el 31 de Julio hasta el 1 de Septiembre. En este período 
de vacaciones se detendrá la producción pero el stock almacenado en el almacén de 
producto terminado será expedido y se realizará una limpieza y desinfección de la 
industria que se será llevada a cabo por una empresa externa. Se trabaja cinco días a la 
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semana de Lunes a Viernes y se respetan los 12 días festivos que hay en la Comunidad 
Autónoma de La Rioja. 
 
La producción se irá alternando en 23 períodos constituidos por 10 días que se 
repartirán de la siguiente manera: 
 
- 4 días: Galletas maría. 
- 2 días: Galletas enriquecidas con ácidos grasos omega-3. 
- 4 días: Galletas bañadas en chocolate negro. 
 


















María 508,67 16 8.138,72 92 748.762,24 
Omega-3 508,67 16 8.138,72 46 374.381,12 
Chocolate 565,38 16 9.046,08 92 832.239,36 
Total  230 1.955.382,7 
 
 
6.1 Necesidades de materias primas y aditivos 
 
6.1.1 Galletas enriquecidas con ácidos grasos omega-3 
 
Las necesidades de materias primas y aditivos para la elaboración de galletas 
enriquecidas con ácidos grasos omega-3 son las siguientes: 
 
Entradas Materias primas 
Kg/h t/año 
Harina integral de trigo 288  211,97 
Azúcar 108 79,49 
Agua 84 61,82 
Aceite vegetal de girasol 66 48,58 
Semillas de lino 28,68 21,11 
Jarabe de glucosa 12 8,83 
Suero de leche en polvo 7,2 5,30 
Aditivos  
Sal 2,4 1,77 
Bicarbonato sódico 1,5 1,1 
Bicarbonato amónico 1,5 1,1 
Lecitina de soja 0,36 0,26 
Metabisulfito 0,18 0,132 
Aroma vainilla 0,18 0,132 
Total 600 kg/h 441,59 t/año 
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6.1.2 Galletas maría 
 
Las necesidades de materias primas y aditivos para la elaboración de galletas 
maría son las siguientes: 
 
Entradas Materias primas 
Kg/h t/año 
Harina de trigo 297 437,18 
Azúcar 114 167,81 
Agua 96 141,31 
Grasa vegetal 66 97,15 
Jarabe de glucosa 13,2 19,43 
Suero de leche en polvo 7,8 11,48 
Aditivos  
Sal 2,4 3,53 
Bicarbonato sódico 1,5 2,21 
Bicarbonato amónico 1,5 2,21 
Lecitina de soja 0,3 0,44 
Metabisulfito 0,12 0,18 
Aroma vainilla 0,18 0,26 
Total 600 kg/h 883,19 t/año 
 
 
6.1.3 Galletas bañadas con chocolate negro 
 
Las necesidades de materias primas y aditivos para la elaboración de galletas 
bañadas con chocolate negro son las siguientes: 
 
 
Entradas Materias primas 
Kg/h t/año 
Cobertura de chocolate negro 245,16 360,88 
Harina de trigo 200 294,4 
Azúcar 70,97 104,47 
Agua 64,52 94,97 
Grasa vegetal 45,16 66,48 
Jarabe de glucosa 8,39 12,35 
Suero de leche en polvo 4,84 7,12 
Aditivos  
Sal 2,58 3,8 
Bicarbonato sódico 1,61 2,37 
Bicarbonato amónico 1,61 2,37 
Aroma vainilla 0,19 0,28 
Metabisulfito 0,13 0,19 
Total 645,16 kg/h 949,68 t/año 
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6.1.4 Resumen de las necesidades de materias primas y aditivos 
 
En la siguiente tabla se muestra un resumen de las necesidades de materias 
primas y aditivos de la industria: 
 
Materias primas t/año 
Harina de trigo 731,58 
Cobertura de chocolate negro 360,88 
Azúcar 351,77 
Agua 298,1 
Harina integral de trigo 211,97 
Grasa vegetal 163,63 
Aceite vegetal de girasol 48,58 
Jarabe de glucosa 40,61 
Suero de leche en polvo 23,9 
Semillas de lino 21,11 
Aditivos 
Sal 9,1 
Bicarbonato sódico 5,68 
Bicarbonato amónico 5,68 
Lecitina de soja 0,7 




6.2 Necesidades de materiales auxiliares 
 
6.2.1 Bobinas de polipropileno 
 
Las necesidades anuales de propileno según los diferentes tipos de galletas 
elaboradas son las que a continuación se detallan: 
 
 
Producto Tipo polipropileno Paquetes/año m/paquete m/año 
María Pack Tres B 3.744.768 0,20 748.954 
Bañadas en Chocolate 
Paquete A 5.548.244 0,28 1.553.508 
Omega-3 Caja B 5.759.706 0,17 979.150 






Memoria       
 6 
Las bobinas de polipropileno que suministran los proveedores tienen una 
longitud de 2.500 metros. Se necesitarán las siguientes bobinas: 
 
 
Producto Tipo polipropileno m/año m/bobina bobinas/año 
María Pack Tres B 748.954 2.500 300 
Bañadas en Chocolate 
Paquete A 1.553.508 2.500 622 
Omega-3 Caja B 979.150 2.500 392 
María Pack Tres A 249.651 2.500 100 
 
 
6.2.2 Cajas de cartón 
 
La siguiente tabla recoge las necesidades anuales de cajas de cartón necesarias 




caja Producto Estuches/año Estuches/caja Cajas/año 
Tipo A Omega-3 Caja 1.151.932 10 115.193 
Tipo B María Pack Tres 1.248.256 10 124.826 
Tipo C Bañadas en Chocolate Paquete 5.548.244 24 231.177 
Tipo A Omega-3 Caja 1.151.932 1 1.151.932 
 
 
6.2.3 Palets de madera 
 
Las necesidades anuales de palets de madera según los diferentes tipos de 
galletas elaboradas son las que a continuación se detallan: 
 
 
Producto Dimensiones Palet (mm) Palets/día 
Días 
producción Palets/año 
Omega-3 Caja 1.200 x 800 22 46 1.012 
María Pack Tres 1.000 x 800 17 92 1.564 
Bañadas en Chocolate 
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6.2.4 Resumen de las necesidades de materiales auxiliares 
 
En la siguiente tabla se muestra un resumen de las necesidades de materiales 
auxiliares de la industria: 
 
Producto Tipo Unidades/año 
B 692 bobinas 
A 622 bobinas Bobinas de polipropileno 
A 100 bobinas 
A 115.193 cajas 
B 124.826 cajas 
C 231.177 cajas Cajas de cartón 
A 1.151.932 cajas 
1.200 x 800 mm 2.852 palets Palets de madera 
1.000 x 800 mm 1.564 palets 
 
 
6.3 Necesidades de mano de obra 
 
A continuación, se detallan los operarios presentes en cada área o bloque de la 
industria que está siendo objeto de estudio: 
 
 
Mano de obra Áreas o bloques 
Categoría profesional Nº operarios/turno 
Amasador 1 
Hornero 1 
Operario Envasadora 4 
Operario Bañadora 1 
Proceso productivo 
Jefe de línea 1 
Jefe Administrativo 1 
Gerente 1 
Jefe de Ventas 1 Oficinas 
Jefe de Personal 1 
Ingeniero Técnico Agrícola 1 Laboratorio 
Técnico Control Calidad 1 
Encargado materias primas 1 
Encargado producto terminado 1 Almacén 
Carretillero 2 
Taller Encargado mantenimiento 1 
Total  19 
 
 
Todos los aspectos relacionados con el plan productivo de la industria están 
recogidos con más detalle en el Anejo nº 5: Planificación del proceso. 
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7. TECNOLOGÍA DEL PROCESO 
 
7.1 Materias primas, aditivos y materiales auxiliares 
 
7.1.1 Materias primas y aditivos 
 
 Galletas maría: 
 
Los ingredientes empleados en la elaboración de galletas maría son los 
siguientes: 
 
 Materias primas: Harina de trigo, azúcar, grasa vegetal, agua, jarabe de glucosa y 
suero de leche en polvo. 
 
 Aditivos: Sal, gasificantes (bicarbonato sódico y bicarbonato amónico), 
metabisulfito, aroma de vainilla y emulgente (lecitina de soja) 
 
 
Composición de galleta maría 
 
Ingrediente Porcentaje (%) 
Harina de trigo 49,5 % 
Azúcar 19 % 
Agua 16 % 
Grasa vegetal 11 % 
Jarabe de glucosa 2,2 % 
Suero de leche en polvo 1,3 % 
Sal 0,40 % 
Bicarbonato sódico 0,25 % 
Bicarbonato amónico 0,25 % 
Lecitina de soja 0,05 % 
Aroma vainilla 0,03 % 
Metabisulfito 0,02 % 
 
 
 Galletas enriquecidas con ácidos grasos omega-3: 
 
Los ingredientes empleados en la elaboración de galletas enriquecidas con 
ácidos grasos omega-3 son los siguientes: 
 
 Materias primas: Harina integral de trigo, semillas de lino, azúcar, aceite vegetal 
de girasol alto oleico, agua, jarabe de glucosa y suero de leche en polvo. 
 
 Aditivos: Sal, gasificantes (bicarbonato sódico y bicarbonato amónico), 
metabisulfito, aroma de vainilla y emulgente (lecitina de soja) 
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Composición de galleta enriquecida con ácidos grasos omega-3 
 
Ingrediente Porcentaje (%) 
Harina integral de trigo 48 % 
Azúcar 18 % 
Agua 14 % 
Aceite vegetal de girasol 11 % 
Semillas de lino 4,78 % 
Jarabe de glucosa 2 % 
Suero de leche en polvo 1,20 % 
Sal 0,40 % 
Bicarbonato sódico 0,25 % 
Bicarbonato amónico 0,25 % 
Lecitina de soja 0,06 % 
Aroma vainilla 0,03 % 
Metabisulfito 0,03 % 
 
 
 Galletas bañadas con chocolate negro: 
 
Los ingredientes empleados en la elaboración de galletas bañadas con chocolate 
negro son los siguientes: 
 
 Materias primas: Harina de trigo, azúcar, grasa vegetal, agua, jarabe de glucosa, 
suero de leche en polvo y cobertura de chocolate negro. 
 
 Aditivos: Sal, gasificantes (bicarbonato sódico y bicarbonato amónico), 
metabisulfito y aroma de vainilla. 
 
 
Composición de galleta bañada con chocolate negro 
 
Ingrediente Porcentaje (%) 
Cobertura de chocolate negro 38 % 
Harina de trigo 31 % 
Azúcar 11 % 
Agua 10 % 
Grasa vegetal 7 % 
Jarabe de glucosa 1,3 % 
Suero de leche en polvo 0,75 % 
Sal 0,40 % 
Bicarbonato sódico 0,25 % 
Bicarbonato amónico 0,25 % 
Aroma vainilla 0,03 % 
Metabisulfito 0,02 % 
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Se dispone de tres tipos de polipropileno: 
 
- Polipropileno TIPO A: Es el utilizado para Bañadas en Chocolate Paquete. Viene 
serigrafiado de nuestro proveedor, a cuatro colores, con el nombre del producto, el 
código de barra, y la información nutricional, y todo lo requerido. Es el envoltorio 
definitivo. En la tabla siguiente se reflejan sus características: 
 
- Polipropileno TIPO A: Es el utilizado para empaquetar los tres paquetes 
individuales de 200 g que componen María Pack Tres. Es el envoltorio definitivo, y al 
igual que el de tipo A, viene serigrafiado a cuatro colores. Las características son 
iguales a las del tipo A, lo único que cambia es el dibujo exterior, ya que este formato 
está compuesto por tres paquetes en lugar de uno. 
 
- Polipropileno TIPO B: Es el utilizado para empaquetar los paquetes individuales de 
María Pack Tres y Omega-3 Caja. Es transparente, y en la tabla siguiente se indican 
sus características. 
 
La siguiente tabla muestra el tipo y la cantidad de polipropileno de cada tipo 
utilizado por palet de producto. 
 
Producto Tipo de polipropileno Paquetes/palet Metros/paquete Metros/palet 
María Pack 




A 3.024 0,28 846,72 
Omega-3 
Caja B 5.850 0,17 994,5 
María Pack 




 Cajas de cartón: 
 
Se utilizarán cuatro tipos distintos de caja aunque podemos dividirlas en dos 
grandes grupos. Por un lado estarán las cajas de cartón que sirven para guardar los 
distintos paquetes de cada producto. Estas sólo llevarán en el exterior un código de 
barras, para identificar cada producto. Las otras cajas son el envoltorio de los productos 
que van en caja, como es el caso de las Omega-3 Caja. Este tipo de cajas llevan en su 
exterior los dibujos, el código de barras y la información nutricional tintados por parte 
de nuestro proveedor. 
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Todas las cajas se recibirán plegadas, y la propia máquina envasadora, inyecta 
los puntos de pegamento o cola necesarios. Al igual que el resto de materias, se 
recibirán por la parte posterior, y se almacenarán. Se alimentan de manera manual a la 
máquina envasadora. 
 
En la siguiente tabla se muestra el tipo y la cantidad de cajas que se utilizan por 
cada palet de producto: 
 
Producto Tipo de caja Cajas/palet 
Omega-3 Caja Tipo A 117 
María Pack Tres Tipo B 84 
Bañadas en Chocolate Paquete Tipo C 126 
Omega-3 Caja Tipo A 1.170 
 
 
En el Anejo nº 4: Materias primas, aditivos y materiales auxiliares, quedan 
expuestas las características de cada uno de las materias primas, aditivos y materiales 














































7.2 Descripción del proceso productivo 
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A continuación, se va a proceder a explicar descriptivamente el proceso de 
fabricación de la industria, los fundamentos teóricos de las operaciones del proceso se 
pueden encontrar descritos en el Anejo nº 6: Tecnología del proceso. 
 
 
7.2.1 Recepción y almacenamiento de materias primas 
 
Las materias primas fundamentales en la elaboración de las galletas son la harina, 
el azúcar y las grasas. La harina de trigo y el azúcar serán transportados a granel y se 
almacenarán en silos situados fuera de la industria en el caso de la harina y en el 
almacén de materias primas en el caso del azúcar. Los silos son construidos en 
fundición soldada y se suministran listos para ser montados e instalados. Van equipados 
con sistemas neumáticos de carga y descarga, pudiéndose dosificar en las estaciones de 
mezcla la cantidad deseada de cada uno de los ingredientes.  
 
La harina será almacenada separadamente según el tipo (integral y mixta) en 
cuatro silos de 15 t de capacidad cada uno de ellos. La harina integral se almacenará en 
un silo de 15 t y la harina mixta se almacenará en 3 silos de 15 t, constituyendo uno de 
estos 3 silos el silo de reserva. 
 
El azúcar granulado es transportado a granel mediante un camión cisterna y es 
almacenado en dos silos de 10 t de capacidad cada uno de ellos. 
 
El jarabe de glucosa llega en bidones a la fábrica y es almacenado en un depósito 
atemperado de 1.500 litros de capacidad a 45 ºC. 
 
El aceite vegetal de girasol alto oleico se almacenará en dos depósitos 
atemperados de 1.500 litros de capacidad cada uno de ellos. 
 
Se utilizan camiones cisterna para transportar y descargar el chocolate. El 
chocolate se almacena en 3 silos calorifugados de 5.000 litros de capacidad cada uno de 
ellos. Los silos se mantienen a una temperatura de 45 ºC y el chocolate debe estar 
agitado constantemente de forma suave. 
 
Los ingredientes que aparecen en porcentaje reducido, se recibirán en unidades 
envasadas, suficientemente manejables y perfectamente estancas, de tal forma que se 
garantice su perfecta conservación y utilidad durante el periodo hábil que posea, una vez 




7.2.2 Dosificación y pesaje 
 
La harina se dosifica por medio de una báscula dosificadora de banda y el azúcar 
se dosifica por medio de una báscula de pérdida de peso con extractor de tornillo. El 
jarabe de glucosa y el aceite de girasol alto oleico se dosifican por medio de una báscula 
por pérdida de peso y la extracción se realiza por medio de una bomba dosificadora. 
 
Los ingredientes que entran en grandes proporciones en la composición de las 
masas, como la harina y azúcar que se encuentran en silos y  el jarabe de glucosa y el 
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aceite de girasol alto oleico que se encuentran en depósitos atemperados y el chocolate 
que se encuentra en silos calorifugados, se suministran automáticamente a las 
amasadoras mediante sistemas electrónicos debidamente programados para cada 
formulación, lo que permite a su vez llevar actualizado el stock de existencias y hacen 
casi imposible el error. 
 
En cuanto al resto de los ingredientes que componen las galletas y que intervienen 
en cantidades muy pequeñas, ofrecen mayores posibilidades de error e incluso la 
omisión de alguno de ellos, por lo que los mismos se pesan por diferencia, es decir, 
adicionando uno tras otro en la misma pesada siguiendo un orden previsto, con lo que 
disminuyen las equivocaciones. El agua será dosificada con un cuenta litros, capaz de 





La operación de amasado es esencial en la fabricación de galletas, ya que del 
cuidado y control de la misma en cuanto a los tiempos de duración específicos de cada 
operación, orden de adición de los ingredientes, temperatura del agua y de la propia 
masa, dependerá en buena medida la textura final de la galleta. 
 
La masa empleada será una masa sin fermentar, es decir, no se añadirán levaduras 
prensadas a la masa para provocar la aireación y esponjamiento de la masa. Este efecto 
de esponjamiento se conseguirá mediante la adición de agentes leudantes como el 
bicarbonato sódico y el bicarbonato amónico. 
 
El amasado de la masa se realizará mediante una mezcla previa de harina y agua, a 
la que se añaden posteriormente la grasa, azúcar y demás ingredientes, pasando la masa 
a la laminadora inmediatamente después de quedar hecha, es decir, de haber adquirido 
las características físicas para su manipulación, por lo que la formación de gluten y 
aireación son mucho menores que en las masas fermentadas y por lo tanto, los 
productos obtenidos serán menos esponjosos. 
 
 
7.2.4 Alimentación laminadora 
 
La alimentación de la máquina formadora desde la amasadora se hará mediante un 
sistema de alimentación automática. Una artesa especial que permanece fija junto a la 
amasadora, recibe mediante su vuelco la masa de ésta, pudiendo a su vez ir cediéndola 
de forma intermitente, al estar provisto en su fondo de una cinta transportadora que la 
irá llevando hacia un extremo de la artesa, donde una compuerta-guillotina cortará 
trozos de la masa, dejándolos caer sobre la cinta de un transportador de elevación, que 
los llevará hasta la tolva de la máquina formadora. Tanto la cinta del fondo de la artesa 
como la guillotina y transportador de elevación están sincronizados y recibirán 
instrucciones de movimiento desde un sensor eléctrico situado en la tolva, una vez que 
la masa existente en la misma haya rebasado la señal de existencia mínima para poder 








A partir de la tolva que recibe la masa, la laminadora cuenta con varios pares de 
rodillos de acero, con separaciones distintas y decrecientes entre cada juego de ellos, 
que irán laminando la masa formando una lámina, cinta o paño que irá disminuyendo 
de grosor a medida que va pasando por pares de rodillos más cerrados, hasta lograr el 
espesor requerido para cada tipo de galleta, lo que se consigue en el último juego de 
rodillos, graduable, llamado calibrador. 
 
Con frecuencia, la laminadora permite también la incorporación de masa reciclada 






El corte produce, no solamente el contorno del tamaño y forma deseada, sino 
también, la impresión de la superficie y los orificios. Es preciso asegurarse de que la 
pieza de masa se adhiera con preferencia al tejido soporte y no al cortador. 
 
Entre las piezas recortadas se produce una trama de masa superflua que 
constituyen los recortes. Estos recortes se separan y se devuelven a la laminadora. 
 
El troquelado rotativo es el método utilizado. La situación de los moldes o copas 
cortadoras pegadas o atornilladas a la superficie de un tubo cilíndrico (lógicamente son 
de forma convexa) permite a la vez el troquelado o corte y el moldeo, por llevar las 
copas cincelado el dibujo de la galleta en huecograbado en un nivel inferior, 
sobresaliendo el borde externo en forma de cuchilla; al presionar este rodillo sobre la 
lámina de masa y lona que la transporta, que está situada sobre el otro rodillo inferior de 
goma o material semiduro, corta y moldea a la galleta, que seguirá un pequeño espacio 
junto con el recorte o sobrante en la misma lona, hasta que otra lona colocada sobre 
aquella en forma de cuña levantará y se llevará el recorte de nuevo a la tolva y dejará 





Las galletas permanecerán en el horno durante 8 minutos siendo la temperatura 
interna del horno de 185ºC. Se adecuará la velocidad de la cinta transportadora que 
atraviesa el horno para que el tiempo exacto que el tiempo que tardan en atravesar las 
galletas el horno sea de 8 minutos. La temperatura de las galletas a la salida del horno 
será aproximadamente de 120 ºC por lo que a la salida del horno habrá una cinta 











La galleta cocida sale del horno a una temperatura de 120 ºC, por lo que aún 
seguirá perdiendo calor y humedad durante un tiempo, hasta que quede lo 
suficientemente fría para ser empaquetada, ya que si esta operación se lleva a cabo con 
ella aún caliente, la humedad quedará en principio en el interior de la envoltura y luego 
será absorbida de nuevo por la galleta, con lo que se activarán las posibilidades de 
enranciamiento. 
 
Con el fin de evitar este problema, a la salida de los hornos, se coloca una banda 
transportadora de enfriamiento, de modo que cuando la galleta llega a la mesa de 
empaque está prácticamente a temperatura ambiente. 
 





Esta etapa sólo se realiza en el proceso de elaboración de las galletas bañadas en 
chocolate negro. Para las coberturas, es necesario un tiempo de residencia en la 
atemperadora de 20 minutos. 
 
Es necesario procesar el chocolate de manera adecuada para favorecer la 
cristalización en formas de alto punto de fusión (â y â) que son las más estables. Para 
ello se aplica al chocolate el proceso de temperado, que básicamente consta de las 
siguientes etapas: 
 
- Se funde el chocolate asegurándonos de que no queda ningún cristal de grasa 
sólido (hasta los 45 ºC). Para no dañar al chocolate (caramelizar el azúcar) se 
utilizan sistemas de calentamiento indirectos (camisas de agua). 
 
- Reducir la temperatura del chocolate hasta 26  27,5 ºC en una unidad 
atemperadora de superficie rascada. 
 
- Un recalentamiento a 30  32 ºC al final del proceso de atemperado asegura la 





Esta etapa sólo se realiza en el proceso de elaboración de las galletas bañadas en 
chocolate negro. 
 
El revestimiento o bañado es esencialmente un proceso mecánico, pero ha de ser 
atendido para mantener constante la temperatura del chocolate y la circulación en el 
interior de la máquina debe evitar espacios muertos en los que el chocolate puede llegar 
a cristalizar fuertemente y afectar al resto de la masa. Se debe tener previsto el ajuste del 
tiempo de retención en la máquina en relación con la velocidad a la que el chocolate es 
consumido por el producto. 
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La sala de revestimientos debe mantenerse entre 25  30 ºC y disponer de 
pantallas sobre la planta de revestimientos con o sin calefactores para mantener el aire 
que circunda el chocolate a la misma temperatura que el chocolate. 
 
Las piezas a revestir deben estar a 22  24 ºC de temperatura; si están demasiado 
calientes, se afectará el atemperado del chocolate y si están demasiado frías, presentarán 






Esta etapa sólo se realiza en el proceso de elaboración de las galletas bañadas en 
chocolate negro. 
 
El enfriamiento es la continuación del proceso de cristalización iniciado con el 
atemperado. Es tan importante aquí que sean correctas las condiciones como que el 
atemperado sea bueno. 
 
El enfriamiento se produce  en un túnel de refrigeración cuyas temperaturas del 
aire en zonas consecutivas son 13  19 ºC, 10  13 ºC y 13  15 ºC. El tiempo que el 





Las galletas son alimentos hidrófilos, a veces grasientos y extremadamente 
frágiles en la mayoría de los casos, por lo que el envase tiene que protegerlas siempre de 
la humedad y de los golpes, y aislarlas en ocasiones para que no cedan grasa o pierdan 
su prestancia. 
 
Los formatos escogidos de envase son los siguientes: 
 
 María Pack Tres (600 g): 
 
Las galletas maría serán comercializadas en formatos María Pack Tres (600 
g). Dicho formato contiene 3 paquetes de 200 g. envueltos en polipropileno 
transparente de manera individual y envuelto posteriormente en un único paquete flow-
pack, con nombre y dibujo impresos. Cada paquete contiene 31 galletas y por lo tanto, 
el peso individual de una galleta es de 6,45 g. Los paquetes individuales tienen una tira 




 Omega-3 Caja (325 g): 
 
Las galletas enriquecidas con ácidos grasos omega-3 serán comercializadas en 
formatos Omega-3 Caja (325 g). Dicho formato contiene 5 paquetes envueltos en 
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polipropileno de manera individual y con nombre y diseño impresos. Los paquetes son 
envueltos posteriormente en una caja de cartón, con nombre y dibujo impresos. Cada 
paquete contiene 4 galletas por lo que, cada paquete contiene 65 g. y cada galleta pesa 
16,25 g. Los paquetes individuales tienen unas dimensiones de 150 x 48 x 30 mm. 
 
 
 Bañadas en Chocolate Paquete (150 g): 
 
Las galletas bañadas en chocolate negro serán comercializadas en formatos 
Bañadas en Chocolate Paquete (150 g). Dicho formato consiste en una bandeja de 
polipropileno que es envuelta posteriormente por un envase de polipropileno, con 
nombre y diseño impresos. Contiene 18 galletas por lo que el peso individual de una 





Los paquetes que salen de la maquina de empaquetar deben reunirse en unidades 
adecuadas para el almacenamiento y su distribución a los puntos de venta. Tan sólo son 
sometidas al estuchado las galletas enriquecidas con ácidos grasos omega-3. Se emplean 
cajas fuertes de cartón corrugado que contienen 5 paquetes individuales. 
 
 
7.2.14 Encajado y paletizado 
 
Los estuches impresos, troquelados y pegados son encajados en cajas de cartón 
ondulado doble canal para su expedición. Esta tarea es llevada a cabo por un robot de 
encajado. 
 
Las cajas se sitúan en palets que son siempre protegidos por film extensible para 
mejor transporte y almacenaje. 
 
Cada palet incorpora una etiqueta que refleja la historia del pedido 
correspondiente para mantener la trazabilidad hasta su consumo final. De este modo 
cualquier anomalía que pueda presentarse durante la utilización de esos estuches podrá 
ser analizada directamente en fábrica tomando como referencia las hojas de control de 
producción. El paletizado es llevado a cabo por un operario. 
 
 
7.2.15 Detección de metales y control de peso 
 
La mayoría de las galletas se venden a peso y éste debe estar expresado en el 
paquete. Hay dos sistemas: peso mínimo y peso medio. 
 
El sistema de peso mínimo declara que ningún paquete será ofrecido a la venta 
con peso neto inferior al especificado. Con algunas excepciones, el exceso de peso no 
tiene límite y si es alto se deja en beneficio del consumidor. 
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El sistema de peso medio establece que durante un período dado, el peso neto 
medio de los paquetes debe ser el expresado en los envoltorios o superior a él. 
 
En el procesamiento de los alimentos siempre existe el peligro de la inclusión de 
materias extrañas. Unos pocos materiales como trazas metálicas o sustancias químicas 
tóxicas pueden ser peligrosos para la salud pero casi siempre el efecto sobre los 
consumidores es de repulsión y no de peligro. Se deben tomar todas las precauciones 
posibles para asegurar que no quede materia extraña incluida y que ésta sea detectada 
antes de que el producto abandone la fábrica. 
 
Son corrientes los detectores de metales capaces de encontrar y rechazar paquetes 
que contengan partículas de metal de un milímetro o de mayor tamaño y se recomienda 
que cada línea de producción esté equipada para rastrear todos los paquetes 





Las temperaturas altas o fluctuantes pueden provocar emigración de la grasa y 
problemas de enranciamiento en los chocolates. Las humedades elevadas reducirán la 
resistencia de las cajas de cartón y aumentará la velocidad de transmisión de la humedad 
a través de las películas de los envoltorios. Por esto, todas las partes de los almacenes de 
galletas deben estar secos y fríos (10 ºC). El buen aislamiento de las paredes y techos en 
unión con acondicionamiento de aire y circulación de éste reducirán la ocasión de que 
se eleven o fluctúen las temperaturas. 
 
No se deben almacenar las cajas sobre los suelos o tocando con las paredes. Los 
problemas de humedad se reducen considerablemente cuando hay buena circulación de 
aire y quedan espacios en las uniones suelo/pared para prevenir la infestación por 
roedores e insectos. 
 
En el caso de las galletas bañadas en chocolate negro, las primeras 48 horas de 
almacenamiento suelen ser críticas para conseguir finalizar la cristalización del 
chocolate salido del túnel de frío. 
 
Es importante mantener en todo momento unas buenas condiciones de 
almacenamiento para asegurar la conservación de las características organolépticas 
(aspecto y textura) del chocolate: 
 
- Tª: 18  20 ºC 
- HR: 55  60 % 
 
Se considera que la temperatura máxima admisible de almacenamiento del 
producto terminado es de 28 ºC ya que a esta temperatura no se ven alteradas sus 
características organolépticas (aspecto y textura). Esta temperatura máxima admisible 
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7.3 Maquinaria del proceso 
 
A  continuación, se incluye la maquinaria empleada en función de la actividad 
que desarrollan y sus principales dimensiones: 
 
 
Actividad Maquinaria Longitud (mm) Anchura (mm) Altura (mm) 
Balanza 300 g. 230 310 75 
Balanza 15 kg. 310 330 115 
Báscula 150 kg. 600 600 115 
Dosificador agua 290 315 - 
Dosificación y 
pesaje 
Cernedor 1.440 800 1.450 
Amasado Amasadora 1.730 3.100 1.730 
Laminadora 2.500 1.200 1.125 Laminado y 
troquelado Moldeadora 1.750 1.200 1.125 
Horneado Horno 52.000 1.200 1.050 
Enfriado Banda enfriado 20.000 1.200 1.050 
Atemperadora 1.200 850 1.800 Bañado 
Bañadora 3.870 600 1.050 
Enfriado Túnel 
refrigeración 14.000 600 1.050 
Alimentador y 
Envasadora 4.261 1.318 2.090 
Estuchadora 3.150 1.200 1.050 
Robot de encajado 1.092  1.480  1.092 Envasado 
Detector metales 
y controlador peso 310 130 230 
Silos harina Ø = 3.000 4.500 
Silos azúcar Ø = 2.000 3.000 
Silos 
calorifugados Ø = 1.600 2.750 
Depósitos 
atemperados Ø = 1.000 1.500 
Soplante 1.461 285 1.026 
Alimentador masa 1.750 1.000 1.125 
Mesa trabajo 2.400 700 850 
Bomba chocolate 780 220 285 
Transpaleta 
manual 1.150 530 200 
Carretilla - 1.020 1.980 
Alveógrafo 320 450 500 
Farinógrafo 1.130 580 680 
Sistemas 
auxiliares 
Viscosímetro 260 140 320 
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Espectrofotómetro 470 370 180 
Estufa isoterma 550 550 850 
Horno mufla 240 200 160 
Desecador Ø = 300 350 
Refractómetro 200 34 37 
Balanza precisión 400 275 195 
 
 
En el Anejo nº 7: Ingeniería del proceso, se recogen con mayor detalle las 
principales características de la maquinaria que interviene en el proceso de elaboración 









































- En camiones 
cisterna,bidones, sacos..
- Pesado y toma de 
muestras para control de 
calidad
DESCARGA DE M.P.




- Tiempo preparación masa: 
10 minutos
- Tiempo amasado: 20 
minutos.
- Tª ambiente (20 ºC).
LAMINADO
- 3 grupos de laminación.
TROQUELADO
-Transporte de recortes a 
laminadora.
HORNEADO
- En horno continuo con 
calefacción directa e 
indirecta.
- Tª horno: 185 ºC
- Tiempo: 8 minutos
Tª salida galleta: 120 ºC
ENFRIAMIENTO
- En bandas de 
enfriamiento.
- A Tª ambiente (20 ºC)










7.4 Diagramas de flujo de los pasos de los procesos de elaboración 
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- Tiempo preparación masa: 
10 minutos.
- Tiempo amasado: 20 
minutos.
- Tª ambiente (20 ºC).
LAMINADO
- 3 grupos de laminación.
TROQUELADO
- Transporte de recortes a 
laminadora.
HORNEADO
- En horno continuo con 
calefacción directa e 
indirecta.
- Tª horno: 185 ºC
- Tiempo: 8 minutos
- Tª salida galletas: 120 ºC
ENFRIAMIENTO
- En bandas de 
enfriamiento.
- A Tª ambiente (20 ºC)




- Robot de encajado.
- Paletizado manual.






- Tiempo: 20 minutos
- 1º = Tª: 45 ºC
- 2º = Tª: 26 - 27,5 ºC
- 3º = Tª: 30 - 32 ºC
- Tª sala bañado: 25 - 30 ºC
- Tª galletas: 22 - 24 ºC
ENFRIAMIENTO
- En túnel de refrigeración.
- Tiempo: 10 minutos.
- Tª: 13 -9 ºC, 10 - 13 ºC y 
13 - 15 ºC
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8. DESCRIPCIÓN DE LA INGENIERÍA DE LAS OBRAS 
 
8.1 Descripción del diseño. Superficies 
 
La industria se dividirá en tres grandes zonas que son las que a continuación paso 
a detallar de forma descriptiva pero que son expuestas con mayor detalle en el Anejo nº 
8: Distribución en planta y en el Plano nº 4: Distribución en planta. 
 
 
 Zona de procesado 
 
Dicha zona albergará toda la maquinaria que interviene en la elaboración de las 
galletas. Alcanza una superficie total de 1.227,2 m2 y cuenta con una única línea de 
procesado. 
 
Se ha dispuesto la distribución de la maquinaria de tal manera que los recorridos 
sean lo más rectos y cortos posibles con lo que se consigue ahorrar tiempo, energía y 
espacio. No hay retrocesos en el procesado. 
 
 
 Zona social 
 
La zona social tiene una superficie total de 875,6 m2 y albergará las siguientes 
dependencias: aseos y vestuarios, despachos, sala de reuniones, laboratorio, sala de 
descanso, taller y cuarto de limpieza. 
 
Los aseos y vestuarios para hombres cuentan con 3 lavabos, 3 urinarios con 
cisterna, 2 sanitarios con depósito y 2 duchas. Los aseos y vestuarios para mujeres 
cuentan con 3 lavabos, 3 sanitarios con depósito y 2 duchas. 
 
Ambos aseos poseen agua caliente y fría y están separados por un pasillo central. 
Están dotados de taquillas individuales y bancos. 
 
Los despachos están juntos de tal modo que se facilita la comunicación entre el 
personal de oficinas. Todos los despachos son independientes para no perturbar la 
concentración de los empleados. 
 
En el laboratorio se realizan todos los análisis necesarios relacionados con el 
control de calidad de las materias primas y aditivos y del producto terminado para 
asegurarnos de que nuestro producto cumple con la legislación y que los ingredientes 
utilizados son de calidad. 
 
La sala de descanso es el espacio de relajación destinado a los trabajadores. Los 
empleados contarán con 30 minutos de descanso por turno. Dicha sala cuenta con 
cómodos sillones y sofás.  
 
La sala de reuniones constituye una amplia dependencia de la industria y en ella, 
se realizarán todas las reuniones que haya con los empleados. También albergará las 
posibles visitas a la fábrica de grupos reducidos donde recibirán una breve explicación 
de nuestro producto, nuestra marca y nuestro proceso de elaboración. 
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El cuarto de limpieza albergará todos los productos de limpieza y desinfección que 
estarán colocados en estanterías. 
 
En el taller se realizarán todas las reparaciones de la maquinaria que haya fallado 
en el proceso. El mecánico de mantenimiento intentará solucionar dichos problemas con 
la mayor celeridad posible. 
 
 
 Zona de almacenamiento 
 
La zona de almacenamiento tiene una superficie de 990,1 m2 y contará con 4 
grandes dependencias: almacén de producto terminado, almacén de materiales 
auxiliares, almacén de productos de deshecho y almacén de materias primas y aditivos. 
 
El almacén de materias primas y aditivos albergará 2 silos de azúcar, un depósito 
atemperado para el jarabe de glucosa, dos depósitos atemperados para el aceite de 
girasol alto oleico y tres silos calorifugados para el chocolate. Además contará con 
estanterías donde se colocarán las cajas y sacos de ingredientes. Este almacén también 
tendrá una báscula que facilitará la dosificación de los ingredientes empleados en el 
proceso. En este almacén se ubicará la zona de recepción que ocupa una superficie de 
20,02 m2. 
 
En el almacén del producto terminado se almacenará el producto hasta el 
momento de su expedición. Este almacén cuenta con una zona de expedición con una 
superficie de 20,02 m2, donde se preparará el producto y se distribuirá a los diversos 
puntos de venta. 
 
En el almacén de productos de deshecho se ubicarán todos los productos 
defectuosos ya bien sea por un exceso o defecto de horneado, presencia de trazas 
metálicas, exceso o defecto de peso, rotura o deformación del producto o del envase que 
lo contiene, etc. Algunos de estos productos se podrán recuperar mientras que otros 
serán destinados como pienso para animales. Dicho almacén contendrá contenedores y 
estanterías. 
 
El almacén de materiales auxiliares albergará todos los materiales auxiliares (cajas 
de cartón, palets de madera, bobinas de polipropileno) que vayan a ser empleados.  
 
Los residuos generados (plástico, papel, cartón, madera, vidrio, etc) serán 
gestionados por empresas dedicadas a tal servicio. Los residuos serán ubicados en 
contenedores específicos para cada tipo de material para facilitar su posterior reciclaje. 
 
 
8.2 Movimiento de tierras 
 
Se realizará un desbroce y una limpieza superficial de 7.751 m2 del terreno por 
medios mecánicos. Se retirará la capa vegetal del terreno y se excavarán las zapatas, 
vigas riostras y zanjas de saneamiento. 
 
 




La cimentación de la nave industrial estará formada por zapatas aisladas de 
hormigón armado y centradas bajo pilar unidas mediante vigas de atado de hormigón 
convenientemente armado. 
 
Se ha empleado hormigón HA-25 / P / 25 / IIa con una resistencia característica de 
25 N/mm2 y acero del tipo B400S con una resistencia característica de 400 N/mm2. Se 
ha aplicado una capa de hormigón de limpieza de 10 cm de espesor. 
 
La cimentación está compuesta por un total de 32 zapatas centradas cuyas 
dimensiones son 3,45 x 3,45 x 1,55 m. 
 
Las armaduras de las zapatas están constituidas por 31 redondos con ø = 20 mm y 
separados a una distancia de 11 cm. 
 
Se han dispuesto un total de 32 vigas de atado. Hay 2 vigas que unen las zapatas 
de las fachadas principales y que tienen unas dimensiones de 0,55 m (ancho) x 0,55 m 
(canto). Sus armaduras longitudinales están compuestas por 5 redondos con ø = 16 mm 
separados a una distancia de 11 cm. 
 
Las vigas que unen las zapatas de los laterales son 30 y sus dimensiones son de 
0,25 m (ancho) x 0,25 m (canto) Sus armaduras longitudinales se componen de 2 
redondos con ø = 14 mm separados a una distancia de 15 cm. 
 
Para consultar información más detallada acudir al Anejo nº 11: Obra Civil y al 





La estructura estará compuesta por una nave industrial aporticada de 34 x 95 
metros con cubierta a dos aguas con pendiente de 11,3º. Se proyectarán acartelamientos 
en sus nudos de esquina construidos a base de perfiles del mismo tipo que los 
empleados en el pórtico. 
 
Se considera para los pilares extremos que el pandeo en el sentido longitudinal 
de la nave está impedido, ya sea por medio de un cerramiento resistente, o bien por un 
entramado lateral. 
 
Las principales dimensiones de la estructura son las siguientes: 
 
o Luz de los pórticos: 34 m. 
o Altura de pilares: 5,000 m. 
o Pendiente de cubierta: 11,300 grados. 
o Distancia entre correas: 2,164 m. 
o Distancia correa-cumbrera: 0,120 m. 
o Distancia entre pórticos: 6,333 m. 
o Número de pórticos: 16 
o Número de tirantillas: 1 
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Se ha elegido para las correas un perfil IPN-140 mientras que los pórticos poseen 
pilares con perfil del tipo IPE-550 y dinteles con perfil del tipo IPN-380 
 
Se utilizarán arriostramientos en cruz de  S. Andrés en los tramos extremos, cuyas 
diagonales estarán constituidas por redondos de 16  cada 2 correas. Se dispondrán 
tensores adecuados en cada diagonal. 
 
La nave va arriostrada en sus laterales por un entramado de vigas longitudinales de 
perfil IPN-200 y en los tramos extremos se utilizan arriostramientos en K usando 
perfiles IPN-080. 
 
Toda la información relativa al cálculo y diseño de la estructura se encuentra 
descrita con mayor detalle en el Anejo nº 11: Obra Civil y en el Plano nº 7: 





Se empleará una cubierta de chapa de acero de 0,6 mm galvanizado por ambas 
caras sobre correas metálicas y con encuentros de chapa galvanizada de 0,6 mm y 500 
mm de desarrollo medio. 
 
Toda la información relativa al cálculo y diseño de la cubierta se encuentra 
descrita con mayor detalle en el Anejo nº 11: Obra Civil y en el Plano nº 7: 





El cerramiento exterior de la industria estará compuesto por paneles sándwich de 
aluminio con acabado especial para intemperie, aislamiento interior de poliuretano y 
cantos de PVC con junta aislante de neopreno. 
 
La tabiquería interior de la zona social será de placas de yeso laminado de 13 mm 
de grosor sobre las que se aplicarán los azulejos en el caso de los vestuarios y 
laboratorio o la pintura plástica lisa mate en el caso del resto de dependencias de la zona 
social. 
 
La tabiquería industrial de la zona de procesado y de almacenamiento estará 
constituida por ladrillo hueco doble de 29 x 14 x 10 cm sobre el que se aplicará un 
enfoscado fratasado con mortero de cemento y una posterior capa de pintura epoxi en la 
zona de procesado y en los almacenes de materias primas y producto terminado o una 
capa de pintura plástica lisa mate en el caso de los almacenes de productos auxiliares y 
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8.7 Solados y pavimentos 
 
La solera de la industria será de hormigón de 10 cm de espesor armado con 
mallazo de 15 x 15 x 5 y con encachado de piedra caliza de 15 cm de espesor. 
 
Los pavimentos de la zona de procesado y de los almacenes estarán constituidos 
por una multicapa epoxi antideslizante de un espesor de 2 mm sobre la solera de 
hormigón. 
 
Los pavimentos de los aseos y vestuarios y del laboratorio serán de baldosas de 
gres antideslizante de 31 x 31 cm. 
 
El pavimento que constituye el resto de la zona social de la fábrica será de gres 





Se dispondrá un zócalo de 60 cm de altura que llevará un revestimiento con 
resinas epoxi, la unión entre este y la solera será redondeada para facilitar la limpieza. 
 
Las paredes interiores de la zona de procesado y de los almacenes de materias 
primas y de producto terminado serán revestidas con pintura epoxi. 
 
Tanto los aseos y vestuarios como el laboratorio serán alicatados con azulejos de 
color blanco de 15 x 15 cm. 
 
Las paredes del resto de las dependencias de la industria que constituyen la zona 
social serán revestidas con pintura plástica lisa mate de color blanco al igual que los 
almacenes de productos de deshecho y materiales auxiliares. 
 
 
8.9 Falso techo 
 
Se colocará un falso techo de placas de escayola lisa de 120 x 60 cm en la zona 
social de la industria. 
 
La zona de procesado, los almacenes y el laboratorio contarán con un falso techo 
consistente en paneles rígidos de lana de vidrio de 1.200 x 600 mm y 40 mm de espesor 
recubierto por la cara vista con un velo de vidrio refuerzo, instalado siguiendo las 
pendientes de la cubierta con perfilería industrial de acero galvanizado que aporta altas 





Las puertas exteriores de los almacenes tendrán unas dimensiones de 3,60 x 3,20 
m y serán basculantes de una hoja de aluminio lacado blanco, accionada manualmente 
mediante muelles de torsión y brazos articulados. 
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Las puertas exteriores de recepción y de la entrada a vestuarios serán de 2 hojas 
para acristalar de composición mixta con exterior de aluminio lacado e interior de 
madera barnizada de 156 x 210 cm y con movimiento oscilobatiente. 
 
Las puertas de la zona de procesado y de almacenamiento serán de aluminio 
anodizado de color natural en puertas de vaivén de dos hojas de 156 x 210 cm. 
 
El resto de puertas de la zona social serán de aluminio anodizado de color natural 
en puertas de vaivén de una hoja para acristalar de 82 x 210 cm. 
 
Las ventanas serán correderas y de aluminio anodizado de color natural. Tendrán 




8.11 Red horizontal de saneamiento 
 
La red horizontal de saneamiento es separativa y  está constituida por tres líneas 
diferentes: 
 
- Red de aguas pluviales: se encarga de recoger y evacuar el agua procedente de 
los diferentes fenómenos meteorológicos, tanto de la zona de cubierta como de 
la zona pavimentada de la industria. Se vierte a la red de pluviales del polígono. 
 
- Red de aguas fecales: es la encargada de la recogida y evacuación de las aguas 
negras o fecales (provenientes de los lavabos, inodoros, urinarios y duchas) 
hasta el punto de la parcela donde el polígono fija su recogida. 
 
- Red de aguas industriales: Las aguas residuales proceden del procesado y de la 
limpieza de la maquinaria, del suelo y del resto de instalaciones. Deben ser 
depuradas mediante el sistema de depuración propio de la industria antes de 
verterse a la red pública. 
 
Todos los detalles de cálculo y diseños de las redes se encuentran incluidos en el 
Anejo nº 12: Redes de Saneamiento y Pluviales y en los Planos nº 9, 10 y 11: 
Pluviales pavimento, Pluviales cubierta, Residuales y fecales. 
 
 
8.11.1 Red de aguas pluviales 
 
Esta red recoge y evacua el agua procedente de la cubierta y de la zona 
pavimentada y está compuesta por los siguientes elementos: 
 
- Canalones: se utilizarán para la conducción horizontal de las aguas pluviales de 
la cubierta hasta los bajantes. Serán semicirculares de PVC reforzado de 3,2 mm 
de espesor en todas las conducciones y con diámetro de 150 mm. 
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- Bajantes: se utilizan para la conducción vertical de las aguas pluviales hasta la 
arqueta a pie de bajante de la red inferior de evacuación. Se han instalado un 
total de 12 bajantes de PVC a lo largo de todo el perímetro de la industria, 
separadas entre sí a una distancia de 19 metros y con diámetros de 110 y 160 
mm en función de la superficie de cubierta que se vierte. 
 
- Colectores: transportan el agua pluvial de manera subterránea hasta el colector 
final. Son de PVC sanitario y se dispondrán con una pendiente del 1,5 %. Los 
diámetros de los colectores empleados son 83 mm, 110 mm, 125 mm, 160 mm y 
200 mm. 
 
- Arquetas: recogen el agua procedente de los colectores, las bajantes y otras 
derivaciones. La red de aguas pluviales de la cubierta está compuesta por 10 
arquetas a pie de bajante con dimensiones de 38 x 26 cm, 38 x 38 cm y 51 x 51 
cm y por 2 arquetas sumidero con dimensiones de 51 x 51 cm. 
 
La red de aguas pluviales de la zona pavimentada está formada por 19 
arquetas sumidero con dimensiones de 38 x 26 cm, 38 x 38 cm y 51 x 51 cm. 
 
- Colectores finales: constituyen el entronque con los pozos de registro. 
 
 
8.11.2 Red de aguas fecales 
 
La instalación de aguas fecales está compuesta por: 
 
- Colectores: recogen los vertidos procedentes de las arquetas sifónicas. Serán de 
PVC resistente a la corrosión con pendiente del 1,5 % y se calculan en función 
del caudal que recogen. Los colectores empleados tienen diámetros de 50 mm y 
83 mm. 
 
- Arquetas: Se han instalado un total de 11 arquetas sifónicas de 38 x 26 cm ya 
que evitan la aparición de malos olores. 
 
 
8.11.3 Red de aguas industriales 
 
La red está compuesta por los siguientes elementos: 
 
- Colectores: serán de PVC y tendrán una pendiente del 1,5 %. Sus diámetros 
serán de 50 mm y 83 mm. 
 
- Arquetas: se han instalado un total de 8 arquetas sumidero de 38 x 26 cm y 9 










La superficie total de la parcela es de 7.751 m2 de los cuales 3.230 m2 van a ser 
edificados. La solera de hormigón HM-20 que rodeará la nave ocupará una superficie de 
3.245,03 m2 y estará constituida por aparcamientos de coches y camiones y por viales 
de acceso, permitiendo de este modo la circulación fluida de los vehículos alrededor de 
la industria y el fácil acceso a la fábrica de los operarios y de las posibles visitas. 
 
La superficie restante de la parcela que no conste de solera de hormigón se 
destinará como zona de jardines. Dicha superficie alcanza los 1.275,97 m2 y en ella se 
sembrará Cynodon Dactylon. 
 
La superficie de la nave se encuentra distribuida en 3 zonas de la siguiente 
manera: 
 
o Zona de procesado: 1.227,2 m2. 
 
o Zona de almacenamiento (materias primas, producto terminado, productos de 
deshecho, materiales auxiliares): 990,1 m2. 
 
o Zona social (oficinas, taller, laboratorio, aseos y vestuarios.): 875,6 m2. 
 
 
Toda la información relativa a la urbanización de la industria se incluye en el 
Anejo nº 18: Urbanización y en el Plano nº 18: Urbanización. 
 
 
10. DESCRIPCIÓN DE LAS INSTALACIONES 
 
10.1 Instalación de fontanería 
 
El suministro de agua a la industria se hará a partir de la red general de 
abastecimiento del municipio con lo que se asegura que el agua es potable y que tiene 
las características adecuadas para su uso en una industria agroalimentaria. 
 
La instalación de fontanería está compuesta por las siguientes instalaciones: 
 
 Acometida 
 Contador general 
 Válvulas de corte, de compuerta, serie Corte General, cuerpo de latón forjado y 
elementos internos de latón. 
 Válvula general 
 Válvula de paso 
 Calentador 
 Grifos de agua caliente y agua fría 
 
La red de abastecimiento exterior estará compuesta por tuberías de PVC y la red 
de abastecimiento interior constará de tuberías de Cobre. 
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Las características y dimensiones de las redes de agua caliente y de agua fría, las 
cuales vienen determinadas por las necesidades de caudal y presión de las instalaciones 
que forman parte de la industria, se han determinado mediante el programa informático 
Sawin. Todos los datos de la instalación de fontanería, los métodos de cálculo 
empleados, el cálculo de los tramos y las pérdidas de carga y presión producidas están 
incluidos y debidamente detallados en el Anejo nº 13: Instalación de Fontanería. 
 
La distribución en planta de las tuberías de agua caliente y agua fría instaladas en 
la industria se pueden observar en el Plano nº 12: Instalación de Fontanería. 
 
 
10.2 Instalación Eléctrica 
 
El cálculo de la instalación eléctrica tiene por objetivos: 
 
o Cálculo de la instalación de alumbrado: determinación de la clase, tipo, número 
y forma de distribución de las luminarias que hay que instalar, tanto para 
alumbrado interior como exterior, y las diferentes secciones de la red. 
 
o Cálculo de las necesidades de fuerza: a partir de las necesidades de la 
maquinaria e instalaciones proyectadas. 
 
Se seguirá para ello lo dispuesto por el actual Reglamento Electrotécnico para 
Baja Tensión (R.D. 742/2002 y B.O.E. de fecha 18-09-02), observándose 
particularmente lo exigido en las instrucciones ITC-BT 04, 05, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 
20, 21, 22, 24, 43, 44, 47, 48. 
 
La tensión de suministro será de 3 x 400/230 voltios, sistema trifásico-monofásico 
a una frecuencia de 50 Hz. 
 
La instalación de alumbrado está compuesta por un Cuadro General de 
Distribución que está situado al lado de la puerta de recepción y a partir del cual surgen 
líneas de alumbrado que se dirigen a los Cuadros Secundarios de alumbrado exterior, 
zona social, zona de procesado y zona de almacenamiento. 
 
La instalación de fuerza está constituida por un Cuadro General de Distribución 
que también está situado en la recepción y del cual parten líneas de fuerza hacia los 
Cuadros Secundarios de la zona social, zona de procesado y zona de almacenamiento. 
 
El criterio que se ha seguido en el diseño de los cuadros ha sido la subdivisión de 
la instalación, de tal manera que las perturbaciones originadas por el posible deficiente 
funcionamiento de la instalación, no afecten más que a ciertas partes de la misma y 
permitan su rápida localización así como el control de aislamiento por sectores. 
 
Consideramos la potencia instalada como la suma de los consumos de todos los 
receptores de la instalación. En este caso, asciende a 275,18 kW. El desglose de este 
consumo es el siguiente: 
 
 - Alumbrado............................................................................ 56.360,00 w 
 - Fuerza ................................................................................. 218.823,53 w 
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   Total.................................................................................... 275.183,53 w 
 
La potencia de cálculo es la máxima carga prevista para la que se dimensionan los 
conductores, y se obtiene aplicando los factores indicados por el REBT, así como la 
simultaneidad o reserva estimada para cada caso. Para la instalación objeto de proyecto, 
resulta una potencia de cálculo de 314,09 kW. Este valor se corresponde con la potencia 
a contratar. 
 
El cálculo de la instalación de alumbrado y de fuerza está detallado en el Anejo nº 
14: Instalación Eléctrica. Asimismo, se puede observar la distribución de las 
luminarias y de las diferentes líneas de alumbrado y de fuerza en los Planos nº 15 y 16: 
Instalación Eléctrica (Alumbrado) y Instalación Eléctrica (Fuerza). 
 
 
10.3 Instalación Neumática 
 
La instalación neumática constará de una soplante cuyas principales funciones 
serán descargar la harina y el azúcar desde los camiones cisterna hasta los silos de 
almacenamiento y transportar dichos productos hasta la amasadora de galletas. Para 
ello, los camiones cisterna que transportan los materiales a granel (harina y azúcar) 
deben ir equipados con un sistema de descarga neumático mediante soplante.  
 
En el Anejo nº 15: Instalación Neumática, se muestran todos los cálculos que se 
han realizado para determinar el soplante que mejor se adapta a las características de la 
instalación. 
 
En el Plano nº 18: Instalación Neumática se pueden observar todos los detalles 
de la instalación. 
 
Para cumplir con este cometido, se utilizará una bomba con soplante de pistones 
rotativos que puede proporcionar un caudal máximo de 12 m3/min con una potencia de 
12,6 KW. Las conducciones tendrán un diámetro de 150 mm. 
 
 
10.4 Instalación de protección contra incendios 
 
Se instalará en la industria una instalación contra incendios en base a la normativa 
NBE. CPI-96 y el RD 2.267/2.004 de 3 de Diciembre, por el que se aprueba el 
Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos industriales. 
 
Según la normativa, el establecimiento industrial que nos ocupa está ubicado en 
un edificio TIPO C y el nivel de riesgo intrínseco de la industria es medio (Nivel 5). 
 
El establecimiento industrial se encuentra dividido en dos sectores de incendio que 
son los que se detallan a continuación: 
 
- Sector de incendio 1: Zona de procesado y zona social. 
- Sector de incendio 2: Zona de almacenamiento. 
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Se colocarán señales indicativas de la dirección de los recorridos a seguir, desde 
todo origen de evacuación hasta el punto desde que sea visible la salida o la señal que la 
indica. Se dispondrán a una altura de 1,70 m desde el suelo y se utilizará el rótulo 
SALIDA en cada una de las puertas. 
 
Todos los aparatos, equipos, sistemas y componentes de las instalaciones de 
protección contra incendios de los establecimientos industriales, así como el diseño, la 
ejecución, la puesta en funcionamiento y el mantenimiento de sus instalaciones, 
cumplirán lo preceptuado en el Reglamento de instalaciones de protección contra 
incendios, aprobado por el Real Decreto 1942/1993. 
 
A continuación, se muestra la instalación de protección contra incendios de la que 
consta la industria:  
 
 







Zona Procesado y 
Social 8 3 37 5 
Zona 
Almacenamiento 5 3 14 3 
Total 13 6 51 8 
 
 
Toda la información relativa a la instalación contra incendios de la industria se 
encuentra incluida y debidamente detallada en el Anejo nº 16: Instalación Contra 
Incendios y en el Plano nº 14: Instalación contra incendios. 
 
 
11. DEPURACIÓN DE AGUAS RESIDUALES Y RESIDUOS SÓLIDOS 
 
Para dimensionar el sistema de depuración es necesario cuantificar el vertido de la 
industria. Para determinar la carga contaminante de los vertidos generados se ha 
observado un estudio publicado por el Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias 
(IVIA) que recogía los valores medios que presentaban los vertidos característicos de 
una industria galletera y que son los que a continuación incluyo: 
 
o Volumen producido diario = 9,32 m3 
o Sólidos en suspensión = 400 mg/l 
o DBO5 = 3.100 mg/l 
o DQO = 3.800 mg/l 
o pH = 6,6 
o Aceites y grasas = 160 mg/l 
o Fosfatos = 7 mg/l 
o Detergentes biodegradables = 9 mg/l 
 
En función de estos datos, se ha optado por el sistema de depuración biológica 
aerobio de fangos activos con aireación prolongada mediante soplantes. El esquema del 
sistema de depuración elegido es el que a continuación paso a detallar: 





Dicho sistema de depuración está formado por los siguientes componentes: 
 
 Cámara de grasas 
 Cámara de desbaste simple con limpieza manual 
 Desarenador de flujo horizontal 
 Tanque de aireación prolongada mediante soplantes compuesto por una cámara de 
aireación y una cámara de decantación. 
 Lechos de secado de fangos 
 
Los cálculos relativos, las características y los componentes de la depuradora se 
especifican en el Anejo nº 17: Depuración de Aguas Residuales y Residuos Sólidos y 
los detalles de la instalación de depuración se pueden observar en el Plano nº 13: 
Depuración. 
 
El dimensionamiento del sistema de depuración se ha realizado según la norma 
NTE-ISD: Depuración y Vertidos. 
 
Los sólidos extraídos por los diversos métodos en la estación depuradora incluyen 
arenas, basuras y fango, y constituyen el subproducto más importante de los procesos de 
tratamiento. De todos los subproductos, el fango es, sin duda, el de mayor volumen y su 
  Desengrasado 
      Desbaste 
    Desarenado 
      Aireación 
    Decantación 
Deshidratación 
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tratamiento y evacuación implican cierta complejidad. Las arenas y basuras son 
trituradas y evacuadas junto con los fangos. 
 
Una vez seco, se extrae el fango y puede llevarse a vertedero o utilizarse como 





Las galletas serán comercializadas bajo Marca Propia (MP) y bajo Marca De 
Distribuidor (MDD) ya que la actual coyuntura económica ha hecho que el consumidor 
valore el factor precio por encima de otros. 
 
Parte de la producción se destinará a los mercados exteriores ya que en los 
últimos años se han registrado importantes crecimientos en volumen y en valor que han 
compensado el ligero descenso de ventas e ingresos en el mercado nacional. 
 
Se venderán tanto en grandes superficies, como en supermercados y tiendas 
tradicionales, para consumo doméstico en mayor medida y también en hostelería. 
 
Los formatos escogidos son: 
 
- María Pack Tres (600 g) 
- Omega-3 Caja (325 g) 
- Bañadas en Chocolate Paquete (150 g) 
 
A continuación, se muestran los formatos que se fabricarán con sus determinadas 
características: 
 
 María Pack Tres (600 g): 
 
Las galletas maría serán comercializadas en formatos María Pack Tres (600 
g). Dicho formato contiene 3 paquetes de 200 g. envueltos en polipropileno 
transparente de manera individual y envuelto posteriormente en un único paquete flow-
pack, con nombre y dibujo impresos. Cada paquete contiene 31 galletas y por lo tanto, 
el peso individual de una galleta es de 6,45 g. Los paquetes individuales tienen una tira 




 Omega-3 Caja (325 g): 
 
Las galletas enriquecidas con ácidos grasos omega-3 serán comercializadas en 
formatos Omega-3 Caja (325 g). Dicho formato contiene 5 paquetes envueltos en 
polipropileno de manera individual y con nombre y diseño impresos. Los paquetes son 
envueltos posteriormente en una caja de cartón, con nombre y dibujo impresos. Cada 
paquete contiene 4 galletas por lo que, cada paquete contiene 65 g. y cada galleta pesa 
16,25 g. Los paquetes individuales tienen unas dimensiones de 150 x 48 x 30 mm. 
 




 Bañadas en Chocolate Paquete (150 g): 
 
Las galletas bañadas en chocolate negro serán comercializadas en formatos 
Bañadas en Chocolate Paquete (150 g). Dicho formato consiste en una bandeja de 
polipropileno que es envuelta posteriormente por un envase de polipropileno, con 
nombre y diseño impresos. Contiene 18 galletas por lo que el peso individual de una 
galleta es de 8,3 g. 
 
Para un mayor estudio de las posibilidades de comercialización y del mercado 





El presupuesto general asciende a la cantidad de CUATRO MILLONES 
NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS NUEVE EUROS con 
CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS (4.967.209,51 ). 
 
 
14. EVALUACIÓN ECONÓMICA DEL PROYECTO 
 
Se considera una vida útil de 25 años para la obra civil e instalaciones y una 
renovación de la maquinaria en el duodécimo año. 
 
En la inversión inicial se incluyen la inversión en maquinaria, instalaciones, obra 
civil y urbanización, considerando que la parcela es propiedad del promotor. El capital 
de inversión será propio, de los promotores, y se pagará en el año cero. 
 
A la inversión realizada se le suma el 6 % de beneficio industrial, el 13 % de 
gastos generales y el 16 % de IVA, resultando un total de 4.967.209,51 . El desglose 
del presupuesto es el siguiente: 
 
 Total ejecución material: 3.598.384,17  
 Gastos generales (13 %): 467.789,94  
 Beneficio industrial (6 %): 212.903,05  
 IVA (16 %): 685.132,35  
 Total presupuesto general: 4.967.209,51  
 
Esta inversión inicial junto con los gastos originados durante la vida útil del 
proyecto, deberán solventarse con los ingresos producidos. 
 
Teniendo en cuenta que el interés bancario es del 5 %, los resultados obtenidos 
son los siguientes: 
 
VAN TIR PAY-BACK B/In 
5.611.813,94 23 % 9 1,13 




El VAN obtenido es mayor que cero y por lo tanto, se considera que este proyecto 
es viable desde el punto de vista financiero ya que genera beneficios. 
 
El TIR obtenido es mayor que el interés bancario por lo que la inversión interesa. 
 
El plazo de recuperación de la inversión realizada se produce el noveno año, lo 
que se considera un valor aceptable. 
 
La relación Beneficio/Inversión obtenida nos indica que por cada unidad 
monetaria invertida en el presente proyecto se van a generar unas ganancias de 1,13 
unidades monetarias. 
 
En base a los resultados obtenidos en los diferentes criterios de rentabilidad 





De acuerdo con lo expuesto en la Memoria, Anejos a la Memoria, Planos, Pliegos 
de Condiciones y Presupuesto, el alumno de Ingeniería Agrónoma abajo firmante da por 
finalizado el presente proyecto titulado Industria elaboradora de galletas en el 
municipio de Logroño. 
 
 
Pamplona, Febrero de 2.011 
El Alumno de Ingeniería Agrónoma 
 
Fdo: David Martínez Martínez 
  
INDUSTRIA ELABORADORA DE GALLETAS 

























Pamplona, Febrero 2.011 
 
David Martínez Martínez 
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ANEJO Nº 1. ESTUDIO DEL MEDIO FÍSICO 
 
1. ESTUDIO CLIMÁTICO 
 
1.1 Situación y Emplazamiento  
 
La industria se encuentra localizada en el Polígono Industrial de Cantabria II del 
municipio de Logroño, perteneciente a la Comunidad Autónoma de La Rioja, en la 
parcela nº 25 de Avenida Mendavia. 
 
Los datos necesarios para la realización del estudio climático han sido tomados del 
observatorio meteorológico de Agoncillo (La Rioja), perteneciente al Instituto Nacional 
de Meteorología. Dicho observatorio se encuentra a latitud 42,45 m, longitud -2,33 m y 
altitud 353 m. La diferencia horaria con respecto a horario GMT es de +1 hora. 
 
 
1.2 Observaciones Termométricas (1998-2008) 
 
Temperaturas medias Temperaturas extremas Meses 
Máxima Media Mínima Máxima Mínima 
Enero 10,2 6,3 2,7 18,7 -5,9 
Febrero 12 7 2,7 20,9 -6,9 
Marzo 16,9 10,4 4,8 28,9 -7,6 
Abril 18,3 12,1 6,3 29,9 -3,6 
Mayo 22,7 16 9,7 37,7 0,9 
Junio 28,3 20,8 13,8 40,5 5,9 
Julio 30 22,2 15,5 38,9 7,9 
Agosto 29,9 22,2 15,7 40,5 8,9 
Septiembre 25,8 18,8 13,1 35,9 3,9 
Octubre 20,6 14,8 9,8 29,7 -0,2 
Noviembre 13,9 9,3 5,1 27,3 -3,9 
Diciembre 10,1 6,2 2,5 20,9 -9,9 
Año medio 19,9 13,8 8,5 30,8 -0,9 
 
 
El ritmo de las temperaturas medias mensuales, como en la mayoría de las 
regiones templadas, dibuja una curva bastante sencilla: un mínimo en invierno y un 
máximo en verano, y ningún mínimo o máximo secundarios. 
 
Los valores medios de temperatura más bajos se alcanzan en Diciembre y en 
Enero mientras que los valores más altos lo comparten Julio y Agosto. El ciclo térmico 
a lo largo del año es muy regular. En Octubre tiene lugar un apreciable descenso 
térmico, del orden de 4ºC, más acusado desde Noviembre, con el que se inicia el 
período invernal, duradero hasta finales de Marzo o prolongado hasta el mes de Abril. 
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Los valores medios mensuales más bajos se dan en Diciembre, con valores de 
6,2ºC y registros mínimos absolutos próximos a los diez grados bajo cero, lo que da 
idea del rigor del frío que en algunos momentos soporta la región. 
 
De Enero a Abril la temperatura aumenta de modo continuado, interrumpida por 
constantes descensos, sobre todo en este último mes. En Mayo el ascenso térmico es 
más acentuado, próximo a los 4ºC, debido al mayor caldeamiento solar, y la misma 
tendencia sigue la temperatura en el mes de Junio, que marca el paso hacia un moderado 
y agradable verano. Desde primeros de Junio hasta finales de Septiembre se alcanzan 
temperaturas medias superiores a 18ºC y en Julio y Agosto alcanza los 22,2ºC. 
 
Durante los meses centrales del verano las temperaturas medias de las máximas 
pueden alcanzar los 30ºC, y las absolutas han llegado a los 40,5ºC. 
 
Pasados los meses más representativos del verano, las temperaturas disminuyen en 
Septiembre entre 3 y 4ºC, y conforme avanza Octubre descienden de modo casi tan 
rápido como había sido su ascenso en primavera, para en Noviembre, tras un corto 
otoño, meternos progresivamente de nuevo en el frío del invierno. 
 
La descripción hecha del régimen térmico permite comprobar valores bastante 
contrastados entre el verano y el invierno. En efecto, la amplitud media del ciclo 
térmico entre los dos momentos extremos del año es de 15 a 19ºC, y llega a cifras 
ciertamente elevadas, de 50ºC, si se analizan las diferencias entre las temperaturas 
absolutas más bajas de Diciembre y las más altas de Junio o Agosto. 
 
 
1.3 Observaciones Pluviométricas (1998-2008) 
 
Datos medios  
Meses Días de lluvia Precipitación (mm) 
 
Lluvia máxima 
Enero 11 37,2 82,28 mm 
Febrero 8 24,6 48,77 mm 
Marzo 9 23,87 60,45 mm 
Abril 13 39,76 67,05 mm 
Mayo 10 39,69 64,77 mm 
Junio 7 37,98 91,44 mm 
Julio 6 40,68 73,66 mm 
Agosto 7 29,63 72,39 mm 
Septiembre 9 38,82 61,22 mm 
Octubre 12 35,96 75,95 mm 
Noviembre 12 44,06 72,91 mm 
Diciembre 12 35,52 71,88 mm 
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El ritmo que siguen las precipitaciones a lo largo del año pone de manifiesto que 
la primavera es el período más lluvioso y que el resto de las estaciones presentan 
graduales diferencias según la tendencia general del clima. 
 
Los tres meses primaverales reciben entre el 20 y el 25 % de las precipitaciones. 
Suele ser esta una época de fuertes contrastes, donde alternan de forma desordenada 
tiempos calmados y soleados con tiempos perturbados e inestables, que son 
consecuencia de la propia indefinición del tiempo primaveral. 
 
En el detalle mensual, marzo es un mes típico de transición que da paso a las 
abundantes lluvias de Abril y Mayo, en donde se unen a las precipitaciones frontales 
propias de la estación las primeras lluvias de inestabilidad convectivas ligadas a la 
topografía local. En Junio se reciben todavía copiosas precipitaciones por la 
prolongación de las condiciones que gobiernan la atmósfera los meses precedentes, pero 
descienden rápidamente en Julio y Agosto para hacer de la estación estival el momento 
más seco del año, al igual que ocurre en todo el ámbito mediterráneo. La monotonía del 
verano se conserva en parte en Septiembre pero en Octubre y en Noviembre las 
precipitaciones se generalizan y con ellas entramos en los meses propiamente otoñales, 
de fuertes contrastes atmosféricos. En invierno, las lluvias aumentan y pueden llegar a 
proporcionar hasta una tercera parte de la precipitación anual. 
 
 
1.4 Régimen de heladas 
 






1.998 31 Octubre 5 Abril 157 días 208 días 
1.999 23 Noviembre 10 Febrero 79 días 286 días 
2.000 7 Noviembre 16 Abril 161 días 204 días 
2.001 20 Noviembre 16 Abril 148 días 217 días 
2.002 10 Noviembre 7 Abril 159 días 207 días 
2.003 21 Noviembre 1 Marzo 101 días 264 días 
2.004 13 Diciembre 5 Abril 114 días 251 días 
2.005 3 Diciembre 19 Marzo 107 días 258 días 
2.006 18 Noviembre 26 Marzo 130 días 236 días 
2.007 11 Diciembre 13 Marzo 93 días 272 días 
2.008 30 Noviembre 28 Febrero 91 días 274 días 
 
 
Especial importancia tiene la consideración de las heladas, por su interés 
bioclimático y por su incidencia en sectores económicos tan destacados como el 
agrícola. Tomamos como día de helada aquel en el cual la temperatura mínima es igual 
o inferior a 0ºC. 
 
La máxima frecuencia tiene lugar entre principios de Noviembre y finales de 
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1.5 Fenómenos diversos 
 
Meses Tormenta Nieve Granizo Niebla 
Enero 0 1 0 6 
Febrero 0 2 0 4 
Marzo 0 0 0 1 
Abril 2 0 0 1 
Mayo 3 0 0 0 
Junio 5 0 0 0 
Julio 4 0 0 0 
Agosto 5 0 0 0 
Septiembre 3 0 0 0 
Octubre 0 0 0 3 
Noviembre 0 0 0 4 
Diciembre 0 1 0 7 
Año medio 2 0 0 2 
 
 
Como se puede observar en la tabla, fenómenos como la nieve o el granizo no son 
habituales. Las tormentas son frecuentes durante los meses de verano llegando a 
alcanzar los 5 días medios en el mes de Junio.  
 
Por otro lado, la niebla hace su aparición durante los meses correspondientes al 
invierno alcanzando los 7 días medios en Diciembre. Por lo general, aparecen en 
Octubre para alcanzar en los meses de Noviembre, Diciembre y Enero su mayor 
persistencia, y van disminuyendo su frecuencia hacia primavera, siendo muy raras 
durante el verano. 
 
 
1.6 Otros datos meteorológicos 
 
Meses Humedad relativa (%) Presión media  (hPa) 
Enero 80,9 1.021,9 
Febrero 74,2 1.023,4 
Marzo 67,8 1.018,9 
Abril 66,1 1.015,3 
Mayo 64,2 1.016 
Junio 59 1.017,3 
Julio 59,1 1.016,8 
Agosto 61 1.016,4 
Septiembre 66,8 1.016,7 
Octubre 74,1 1.017,2 
Noviembre 78 1.019,8 
Diciembre 81,2 1.021,1 
Año medio 69,4 1.018,4 
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Respecto a la humedad relativa, los máximos valores se alcanzan entre Octubre y 
Febrero registrándose la máxima absoluta en Diciembre. 
 
 
Año 2.004 2.005 2.006 2.007 2.008 
Horas sol 2.504 2.192 2.262 2.249 2.461 
 
 
1.7 Características de los vientos dominantes 
 





Enero 2,9 10,6 
Febrero 2,9 10,5 
Marzo 2,9 10,4 
Abril 2,9 10,5 
Mayo 2,7 9,6 
Junio 2,7 9,8 
Julio 2,5 8,9 
Agosto 2,3 8,4 
Septiembre 2,3 8,2 
Octubre 2,4 8,6 
Noviembre 2,5 8,8 
Diciembre 2,7 9,7 
Año medio 2,6 9,5 
 
 
Junto con las precipitaciones y las temperaturas, los vientos de superficie tienen 
importante significación en amplios sectores de La Rioja, tanto por la frecuencia con 
que soplan como por los caracteres particulares que imprimen en el clima. 
 
Como se puede observar en los datos recogidos, la velocidad máxima que alcanza 
el viento se da en el mes de Enero llegando a los 10,6 km/h. La velocidad del viento 
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2. ESTUDIO HIDROLÓGICO 
 
2.1 Resumen del Estudio Hidrológico 
 
En el caso que nos ocupa, el suministro de agua potable se tomará de la red de 
distribución del agua municipal de Logroño cuyas características físico-químicas y 
microbiológicas son las adecuadas. 
 
No es necesario realizar un estudio hidrológico exhaustivo ya que se dispone de 
un abastecimiento de agua de la red municipal, el consumo de agua de la industria no es 
superior al normal y no existen restricciones en la zona en la que se encuentra ubicada la 
industria. 
 
A continuación, incluyo los análisis realizados a la red municipal de agua de 
Logroño que me han sido proporcionados por dicho Ayuntamiento y en los que se 
puede observar que el agua de la red tiene las adecuadas características físico-químicas 
y microbiológicas y que su calificación es de agua apta para consumo humano según lo 
establecido en R.D. 140/2.003 de 7 de Febrero. 
 
Estos análisis han sido realizados por el laboratorio E.T.A.P. Río Iregua el 5 de 
Octubre de 2.007 para la Dirección General de Medio Ambiente, Aguas y 
Urbanizaciones del Ayuntamiento de Logroño. En estos análisis se indican las unidades 
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3. ESTUDIO GEOTÉCNICO 
 
El estudio geotécnico es obligatorio realizarlo por disposición legal para el cálculo 
de cimentaciones y zapatas (Norma EHE Obras de Hormigón Armado y Código 
Técnico de la Construcción). 
 
3.1 Sondeos: Número y profundidad 
 
Suelo formado por la acumulación progresiva de partículas sólidas, principalmente 
minerales, procedentes de la desintegración de las rocas transportadas por el agua, el 
viento o la fuerza de la gravedad. 
 
Para la elección de la presión admisible en el terreno se procede al reconocimiento 
de éste. Los criterios que suelen seguirse son los que a continuación se indican: 
 
 Estudio de las informaciones y observaciones locales, así como del 
comportamiento de cimentación en los edificios próximos. 
 
 Se realizan calicatas con profundidad suficiente que puedan influir en los 
asientos de la obra y en un número necesario para juzgar la naturaleza de todo el 
terreno afectado por la edificación. La profundidad no será inferior a una vez y 
media el ancho de la placa de cimentación al tratarse de cimentaciones 
continuas. 
 
Después de una observación del terreno se procedió a la realización de catas, 
comprobándose que en todas ellas aparecían los mismos materiales, constituidos por 
zahorras de baja plasticidad y con abundantes bolos de tamaño superior a 90 cm. 
 
También hay que destacar que hasta que aparecen las zahorras es necesario 
eliminar de 60 a 70 cm de tierra vegetal y en una de las catas aparecen unos limos 
arenosos de muy baja plasticidad y una potencia de 1,50 m aproximadamente. 
 
 
3.2 Características físicas del suelo 
 
 Textura: Migajón arenoso (M) 
 Superficie específica: 50 - 60 m2/gr 
 Estructura: esferoidal mediana, terrones 2 - 5 mm  
 Consistencia: en terreno húmedo, firme. 
 Color: Tonos rojizos, anaranjados, feldespatos y compuestos de hierro. 
 Profundidad: Muy profundo, más de 150 cm 
 Densidad aparente: 1,3 - 1,5 gr/cm3 
 Porosidad: 0,4 - 0,5 cm3 
 Contenido en humedad: 35 % 
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3.3 Propiedades resistentes del suelo 
 
Terrenos sin cohesión, formados por arenas finas, con menos de 30 % de grava y 
gravilla (mayor de 2 mm) y más del 50 % de arena fina (0,2  0,6 mm) y limo 
inorgánico (menor de 0,06 mm), contiene también arcillas en cantidad moderada. 
 
o Presiones admisibles por el terreno de cimentación: 0,20 N/mm2, para una 
profundidad de cimentación de 0,5 m. 
 
o Asientos generales admisibles: mayor de 50 m. 
 
o Peso específico aparente: 1,7 Tm/m3. 
 
o Ángulo de rozamiento interno: 20º. 
 
o Índice de huecos: 40 %. 
 
 
3.4 Resumen del estudio geotécnico 
 
Según el estudio geotécnico anteriormente expuesto se puede determinar que el 
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ANEJO Nº 2. JUSTIFICACIÓN URBANÍSTICA 
 
 
1. INFRAESTRUCTURA EXTERIOR 
 
1.1 Vías de comunicación 
 
La industria objeto de este proyecto está comunicada con las siguientes carreteras: 
 
o NA-134 y LR-131: La industria se encuentra situada muy próxima a la LR-131 y 
a escasos 500 metros de la NA-134, más conocida como la carretera de 
Mendavia, que une Logroño con la localidad navarra de Mendavia. La industria 
está ubicada a 200 metros de la circunvalación de Logroño y muy próxima a la 
Comunidad Foral de Navarra, lo que facilita las comunicaciones. 
 
o A-13: Se encuentra a 200 metros al Noroeste y comunica a Logroño con la 
localidad navarra de Viana. 
 
o Al Sur se encuentra la Autopista Vasco-Aragonesa AP-68 y la N-232, que 
comunica la Rioja con las provincias limítrofes del País Vasco y Aragón. 
 
La estación de tren más próxima a la industria se encuentra en Logroño, a 4-5 km 
aproximadamente. 
 
El aeropuerto más cercano es el situado en el término municipal de Agoncillo, se 
encuentra a 15 km del polígono Cantabria II. Después se hallan los aeropuertos de 
Vitoria a 86 km, Pamplona a 88 km y los de Bilbao y Zaragoza a 152 km y 172 km, 
respectivamente. 
 
Los puertos marítimos comerciales más cercanos están situados en Bilbao (a 152 
km) y en San Sebastián (a 169 km). 
 
 
1.2 Puntos de situación de las instalaciones (suministro de luz, gas, etc) 
 
El polígono donde se ubica la industria cuenta con las siguientes infraestructuras: 
 
- Red de alcantarillado 
- Red de agua potable 
- Red de energía eléctrica 
- Instalación de gas natural. 
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1.3 Viales de acceso e intercomunicación  
 
El acceso a la industria se hará a través de la Calle Majuelo. Tanto los camiones 
encargados de la distribución de materias primas, producto terminado, como los 
turismos del personal y de posibles visitas entrarán por dicho acceso. Al igual que la 
entrada, la salida también se tiene prevista por la Calle Majuelo. 
 
Por lo tanto se dispone de dos puertas, una para la entrada y otro para la salida, de 
manera que los vehículos pesados tengan un único sentido de circulación y no se vean 
obligados a realizar maniobras. 
 
La nave posee dos puertas de entrada, una  entrada destinada para los obreros y 
por último, la puerta principal donde se encuentra ubicada la recepción para las posibles 
visitas y que también constituye la entrada para el personal de oficina. Sin olvidar las 
dos puertas de los almacenes de materias primas y productos terminados, que además se 
encuentran intercomunicados con el resto de almacenes. 
 
 
2. SITUACIÓN URBANÍSTICA 
 
2.1 Situación y emplazamiento 
 
La industria elaboradora de galletas se encuentra emplazada en el Polígono 
Industrial Cantabria II, situado en el municipio de Logroño y perteneciente a la 
Comunidad Autónoma de La Rioja. 
 
El Polígono Industrial Cantabria II se encuentra ubicado en la zona Noreste del 
municipio de Logroño, junto al margen del Río Ebro. 
 
La industria se encuentra localizada en la parcela nº 25 de la Avenida Mendavia; 
dicha parcela tiene una superficie de 7.751 m2 y presenta los siguientes linderos: 
 
- Norte: Parcela nº 1 de Calle Majuelo 
- Sur: Avenida Mendavia 
- Este: Calle Majuelo 
- Oeste: Parcela nº 23 de Avenida Mendavia 
 
La situación de la industria facilita la comunicación con la capital riojana y con las 





El Polígono Industrial Cantabria II no se encuentra dentro de un Plan Especial o 
Parcial de Urbanismo del Ayuntamiento de Logroño, por lo que se le aplicará el Plan 
General de Normas Urbanísticas de dicho municipio, publicado en Diciembre de 2.007. 
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2.3 Calificación del suelo 
 
La parcela en la que se encuentra ubicada la industria elaboradora de galletas se 
considera como suelo urbano de uso industrial al igual que el resto de parcelas que 
constituyen el Polígono. 
 
 
2.4 Usos permitidos 
 
A los efectos de las Normas de Uso se conceptúa como de Industria Local todas 
las zonas industriales, excepto Cantabria que se conceptúa como de Industria General.  
 
 
2.4.1 Condiciones generales de uso 
 
Las principales condiciones generales de uso industrial son las siguientes: 
 
- La superficie destinada a usos de oficinas, vivienda de guarda y venta directa, no 
podrá superar el 25% de la superficie edificable de la parcela, destinándose el 
75% restante al uso dominante de industria, taller o almacén independiente de la 
exposición. 
 
- Se prohíben los semisótanos y sótanos como locales de trabajo de actividades 
independientes de las plantas superiores. 
 
- Los espacios de retranqueo no pueden destinarse en superficie a otro uso que de 
aparcamiento, zonas de maniobra y zonas verdes. Se permiten en ellos: 
 
a. Parasoles desmontables e independientes de otra edificación para 
proteger a los vehículos estacionados. 
b. Postes y transformadores de energía eléctrica, bien sean de intemperie o 
tipo armario. 
c. Instalaciones similares de telecomunicaciones, gas, etc.  
 
o Bajo rasante, se permiten: 
 
a. Sótanos dedicados a aparcamiento de vehículos 
b. Conducciones  
c. Depósitos de combustible 
 
- Se consiente únicamente el establecimiento de dos viviendas, por parcela, para 
el personal encargado de la vigilancia y conservación de las industrias o el 
propietario de la misma. No se admitirán soluciones, como la división 
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2.4.2 Otras disposiciones 
 
- Cuando se establezcan calles de circulación interior su anchura mínima será de 10 m. 
en las de un solo sentido de circulación y de 13 m. en las de doble sentido. 
 
- Con carácter general, se permitirá un único vado por parcela. La anchura del vado será 
proporcionada a las características de la construcción y acceso y, como máximo, de 7 m, 
debiendo coincidir con ella el hueco del cerramiento o valla. En el caso de que haya más 
de un vado por parcela, la suma de las anchuras de los vados dispuestos en un mismo 
frente de fachada no puede ser superior al 30% de la longitud de dicho frente. 
 
- Se dispondrá de una plaza de aparcamiento por cada 250 m2 de parcela. 
 
 
2.5 Detalles de la edificación 
 
Se considera parcela edificable la parcela que ajustándose a las alineaciones y 
rasantes oficiales cumpla con las condiciones mínimas de superficie, fachada o forma 
señaladas para cada zona. En el caso que nos ocupa (Polígono Industrial Cantabria II), 
las dimensiones mínimas son las siguientes: 
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ANEJO Nº 3. ESTUDIO DE PRODUCTO 
 
1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO A ELABORAR 
 
Los tipos de galletas que se van a elaborar en la industria que está siendo objeto de 
estudio son: 
 
- Galletas maría 
- Galletas bañadas con chocolate negro 
- Galletas funcionales enriquecidas con ácidos grasos omega-3 
 




Según la RTS, se entiende por galletas los productos alimenticios elaborados, 
fundamentalmente, por una mezcla de harina, grasas comestibles y agua, adicionada o 
no de azúcares y otros productos alimenticios o alimentarios (aditivos, aromas, 
condimentos, especias, etc.), sometida a proceso de amasado y posterior tratamiento 
térmico, dando lugar a un producto de presentación muy variada, caracterizado por su 
bajo contenido en agua. 
 
 Galletas maría: 
 
Según el Real Decreto 1124/1982, de 30 de Abril, por el que se aprueba la 
Reglamentación Técnico-Sanitaria para la elaboración, fabricación, circulación y 
comercio de galletas se definen las galletas maría como: 
 
- Marías, tostadas y troqueladas: Son las elaboradas a base de harinas, azúcares 
y grasas comestibles, con o sin adición de otros productos alimenticios para su 
mejor enriquecimiento, formando una masa elástica a consecuencia del 
desarrollo del gluten. Se cortan por sistema de prensa o rodillo troquelado. 
 
 
 Galletas enriquecidas con ácidos grasos omega-3: 
 
De acuerdo con el Reglamento nº 116/2010 de 9 de Febrero de 2010, y para el 
caso de aquellas declaraciones de propiedades nutritivas relacionadas con los ácidos 
grasos omega-3, se establecen las siguientes condiciones de uso: 
 
Fuente de ácidos grasos omega-3: Solamente podrá declararse que un alimento es 
fuente de ácidos grasos omega-3 o efectuarse cualquier otra declaración que pueda tener 
el mismo significado para el consumidor, si el producto contiene al menos 0,3 g de 
ácido alfa-linolénico por 100 g y por 100 kcal, o al menos 40 mg de la suma de ácido 
eicosapentanoico y ácido decosahexanoico por 100 g y por 100 kcal. 
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Alto contenido de ácidos grasos omega-3: Solamente podrá declararse que un 
alimento tiene un alto contenido de ácidos grasos omega-3 o efectuarse cualquier otra 
declaración que pueda tener el mismo significado para el consumidor, si el producto 
contiene al menos 0,6 g de ácido alfa-linolénico por 100 g y por 100 kcal, o al menos 80 
mg de la suma de ácido eicosapentanoico y ácido decosahexanoico por 100 g y por 100 
kcal. 
 
En el caso que nos ocupa, las galletas poseen un Alto contenido de ácidos 
grasos omega-3.  
 
Para poder publicitar los efectos beneficiosos de los ácidos grasos omega-3 
presentes en las galletas, es necesario seguir un procedimiento de alegaciones que lleven 
a la constatación por parte de la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) de 
las propiedades nutricionales o beneficiosas del nuevo alimento. Estas alegaciones serán 
enviadas a EFSA mediante la presentación de una solicitud de declaración saludable. 
  
 En el caso de las galletas enriquecidas en omega-3 la declaración saludable 
propuesta en la solicitud está clasificada dentro del ámbito del artículo 14 del 
Reglamento Nº 1924/2006 al tratarse de una declaración de reducción del riesgo de 
enfermedad. En nuestro caso se reduce el aumento de colesterol, reduciéndose 
igualmente el riesgo de sufrir enfermedades cardiovasculares. 
 
 Se han aportado pruebas científicas que demuestran esta propiedad saludable, así 
como una protección de los datos de propiedad industrial, y la solicitud se ha presentado 
siguiendo las indicaciones de la EFSA. 
 
Las pruebas científicas aportadas han sido las que a continuación se detallan: 
 
Se va a proceder a calcular el contenido de ácido alfa-linolénico (ALA) por cada 
100 gramos de producto. Se calcula el contenido de ALA  en las semillas de lino debido 
a que es la única materia prima de las que intervienen en la composición de las galletas 
que proporciona ácido alfa-linolénico. Según la bibliografía revisada (Bhatty, 1.995), el 
contenido de ALA en las semillas de lino es de 15,46 g. ALA/ 100 gr. semillas lino. 
 
El contenido de semillas de lino de producto final obtenido es de 4,78 g. semillas 
lino/100 g. de producto. Por lo tanto,  el contenido de ALA por 100 g de producto es: 
 
15,46 g. ALA/ 100 g. semillas lino x 4,78 g. semillas lino = 0,74 g. de ALA/100 g 
producto. 
 
Este valor obtenido es superior a los 0,60 g. de ALA/100 g producto que exige el 
Reglamento nº 116/2010 por lo que nuestro producto puede ser publicitado bajo la 
denominación Alto contenido de ácidos grasos omega-3. 
 
 En esta declaración se han identificado los ácidos omega-3 como la sustancia 
responsable de los efectos beneficiosos para la salud y se ha redactado de manera que 
no resulte ambigua o engañosa. Del mismo modo se ha demostrado que la cantidad del 
producto que cabe esperar que se consuma proporciona una cantidad significativa del 
nutriente y aporta los beneficios establecidos anteriormente. 
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 Una vez cumplimentada la solicitud se han enviado dos copias electrónicas y dos 
copias en papel a la Subdirección General de Gestión de Riesgos Alimentarios, en la 
Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN), encargada de 
trasladarlo a la EFSA.  
 
Tras el dictamen favorable de la EFSA la declaración ha sido aprobada en el 
Comité Permanente de la Cadena Alimentaria y Sanidad Animal (Sección Alimentación 
General) y añadida a la lista de alegaciones saludables autorizadas. 
 
 
 Galletas bañadas con chocolate negro: 
 
Según el Real Decreto 1124/1982, de 30 de Abril, por el que se aprueba la 
Reglamentación Técnico-Sanitaria para la elaboración, fabricación, circulación y 
comercio de galletas se definen las galletas bañadas en chocolate como: 
 
- Recubiertas de chocolate: Cualquier clase de galletas antes definidas podrán 




1.1.2 Etiquetado y rotulación 
 
Según lo establecido en el Real Decreto 1124/1982, de 30 de Abril, por el que se 
aprueba la Reglamentación Técnico-Sanitaria para la elaboración, fabricación, 
circulación y comercio de galletas, en las envolturas, envases y embalajes de las galletas 
dispuestos para la venta al público, deberán figurar los datos que se especifican a 
continuación, en idioma español. 
 
Los datos a consignar serán, como mínimo, los siguientes: 
 
- Marca registrada, o nombre o razón social y domicilio. 
 
- Tipo de galleta o denominación genérica, si la tiene. 
 
- Relación de ingredientes que entran en su composición, enumerados de mayor a 
menor proporción, incluidos los aditivos, los cuales se pueden agrupar por su 
acción. 
 
- La altura mínima de las letras que indiquen la relación de ingredientes serán de 
un milímetro, en los envases hasta 100 gramos de peso, y de dos milímetros en 
los de más de 100 gramos de peso. 
 
- Número de registro sanitario de la industria a partir de la fecha, en que sea 
facilitado, de conformidad con lo establecido en el artículo 4º de esta 
Reglamentación. 
 
- Peso neto del producto y número de unidades, en su caso, en lugar visible. Se 
admite una tolerancia en el peso: 
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o Envases de peso neto de 5 a 50 gramos: 9 % 
o Envases de peso neto de 50 a 200 gramos: 4,5 % 
o Envases de peso neto de 200 a 1.000 gramos: 3 % 
o Envases de peso neto de más de 1.000 gramos: 1,5 % 
 
Todo ello, sin perjuicio de que la muestra en conjunto dé el peso neto 
medio declarado en la etiqueta. 
 
- Turno de trabajo, fecha de envasado y/o duración mínima. 
 
o Identificación del turno de trabajo y fecha de duración mínima que podrá 
figurar de forma abreviada con las tres primeras letras del mes y las dos 
últimas cifras del año. 
 
o Fecha de envasado, que podrá inscribirse en el embalaje o caja de 
agrupamiento, por las dificultades que supone su incorporación en la 
paquetería. 
 
- País de origen, en el caso de ser galletas de importación. 
 
- Las rotulaciones y etiquetados de los envases y embalajes se ajustarán a los 
preceptos generales establecidos en la Norma General de Rotulación, Etiquetado 
y Publicidad de los alimentos envasados y embalados. 
 
- En las galletas rellenas o recubiertas y similares, no se permitirá emplear dibujos 
relacionados con frutas u otros alimentos en los envoltorios, cuando los 
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 Galletas maría: 
 
Los ingredientes empleados en la elaboración de galletas maría son los 
siguientes: 
 
 Materias primas: Harina de trigo, azúcar, grasa vegetal, agua, jarabe de glucosa y 
suero de leche en polvo. 
 
 Aditivos: Sal, gasificantes (bicarbonato sódico y bicarbonato amónico), 
metabisulfito, aroma de vainilla y emulgente (lecitina de soja) 
 
 
Ingrediente Porcentaje (%) 
Harina de trigo 49,5 % 
Azúcar 19 % 
Agua 16 % 
Grasa vegetal 11 % 
Jarabe de glucosa 2,2 % 
Suero de leche en polvo 1,3 % 
Sal 0,40 % 
Bicarbonato sódico 0,25 % 
Bicarbonato amónico 0,25 % 
Lecitina de soja 0,05 % 
Aroma vainilla 0,03 % 




 Galletas enriquecidas con ácidos grasos omega-3: 
 
Los ingredientes empleados en la elaboración de galletas enriquecidas con 
ácidos grasos omega-3 son los siguientes: 
 
 Materias primas: Harina integral de trigo, semillas de lino, azúcar, aceite vegetal 
de girasol alto oleico, agua, jarabe de glucosa y suero de leche en polvo. 
 
 Aditivos: Sal, gasificantes (bicarbonato sódico y bicarbonato amónico), 
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Ingrediente Porcentaje (%) 
Harina integral de trigo 48 % 
Azúcar 18 % 
Agua 14 % 
Aceite vegetal de girasol 11 % 
Semillas de lino 4,78 % 
Jarabe de glucosa 2 % 
Suero de leche en polvo 1,20 % 
Sal 0,40 % 
Bicarbonato sódico 0,25 % 
Bicarbonato amónico 0,25 % 
Lecitina de soja 0,06 % 
Aroma vainilla 0,03 % 
Metabisulfito 0,03 % 
 
 
 Galletas bañadas con chocolate negro: 
 
Los ingredientes empleados en la elaboración de galletas bañadas con chocolate 
negro son los siguientes: 
 
 Materias primas: Harina de trigo, azúcar, grasa vegetal, agua, jarabe de glucosa, 
suero de leche en polvo y cobertura de chocolate negro. 
 
 Aditivos: Sal, gasificantes (bicarbonato sódico y bicarbonato amónico), 
metabisulfito y aroma de vainilla. 
 
 
Ingrediente Porcentaje (%) 
Cobertura de chocolate negro 38 % 
Harina de trigo 31 % 
Azúcar 11 % 
Agua 10 % 
Grasa vegetal 7 % 
Jarabe de glucosa 1,3 % 
Suero de leche en polvo 0,75 % 
Sal 0,40 % 
Bicarbonato sódico 0,25 % 
Bicarbonato amónico 0,25 % 
Aroma vainilla 0,03 % 










 Galletas maría: 
 
Se trata de un producto con gran valor energético debido a su alto contenido en 
hidratos de carbono y grasas, por lo que su ingesta resulta adecuada en el desayuno. 
Poseen una forma redondeada con un diámetro de 6 cm y un espesor de 5 mm. 
 
 
 Galletas enriquecidas con ácidos grasos omega-3: 
 
Este tipo de galletas se denominan galletas funcionales o galletas salud debido 
a las propiedades nutritivas que posee derivadas de la presencia de ácidos grasos 
omega-3.Poseen una forma redondeada con un diámetro de 4,8 cm y un espesor de 13 
mm. 
 
Los ácidos grasos Omega 3 son un tipo de grasa poliinsaturada que disminuye el 
riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares. Esta condición benefactora para la 
salud, hace que cada vez se encuentren más productos en el mercado que lo contienen. 
No obstante, si se lleva a cabo una alimentación equilibrada, no es estrictamente 
necesario sumarlos a nuestra cesta de la compra. Son algo más caros, pero una buena 
opción para aquellas personas que genéticamente son propensas a niveles altos de 
colesterol.   
 
Los ácidos grasos Omega 3 más importantes son el EPA o ácido 
eicosapentanoico, y el DHA o ácido decosahexanoico, que se encuentran de modo 
natural en los pescados azules como el atún, el salmón o las sardinas, así como en el 
marisco y otros alimentos marinos como las algas.   
 
Tan Omega-3 es el linolénico como el EPA y el DHA, pero EPA y DHA se 
diferencian del linolénico en su función en nuestro organismo. El linolénico (Omega-3 
de cadena corta) es imprescindible para el funcionamiento de nuestro organismo, pero 
sólo a los EPA y DHA (de cadena larga) se les atribuye la capacidad de prevenir o 
minimizar el efecto de enfermedades, entre otras las cardiovasculares. Por ello, cuando 
se adquieren alimentos enriquecidos con Omega-3 es fundamental cerciorarse de que 
contengan EPA y DHA y no sólo linolénico. 
 
Los productos enriquecidos nunca deben sustituir al consumo de pescado azul ya 
que éste aporta más cantidad de EPA y DHA, además de presentar otras ventajas 
nutricionales. En caso de personas con enfermedad cardiovascular, cáncer, inflamatorias 
y de la piel, las necesidades de Omega-3 son superiores, por lo que se ha de ingerir la 
cantidad extra como suplemento, además de consumir la ración adecuada de pescado 
azul.  
 
Estos alimentos pueden mejorar la salud, ya que aportan un complemento 
saludable a una dieta y estilo de vida apropiados, pero no son indispensables. No hay 
que olvidar, además, que por sí solos, ni curan ni previenen alteraciones o 
enfermedades. 
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 Galletas bañadas con chocolate negro: 
 
Este tipo de galleta se engloba dentro de la categoría de especialidades. Son de 
forma redondeada con un diámetro de 4,2 cm y poseen un agujero central de 0,6 cm de 
diámetro. Tienen un espesor de 12 mm. 
 
 
1.2.3 Vida útil 
 
Una vez empaquetadas las galletas, se debe tener en cuenta que tienen una vida 
útil de 15 meses al tratarse de un alimento no perecedero. Es aconsejable realizar una 
rotación positiva del stock para evitar que las galletas sean almacenadas durante mucho 
tiempo en la industria y para así, poder ofrecer al consumidor nuestro producto en las 
mejores condiciones. Se procurará que el producto sea expedido 14 meses antes de que 
se alcance su fecha de caducidad. 
 
 
1.2.4 Condiciones de almacenamiento 
 
Las temperaturas altas o fluctuantes pueden provocar emigración de la grasa y 
problemas de enranciamiento. Las humedades elevadas reducirán la resistencia de las 
cajas de cartón y aumentará la velocidad de transmisión de la humedad a través de las 
películas de los envoltorios. Por esto, todas las partes de los almacenes de galletas 
deben estar secos y fríos. El buen aislamiento de las paredes y techos en unión con 
acondicionamiento de aire y circulación de éste reducirán la ocasión de que se eleven o 
fluctúen las temperaturas. 
 
No se deben almacenar las cajas sobre los suelos o tocando con las paredes. Los 
problemas de humedad se reducen considerablemente cuando hay buena circulación de 
aire y quedan espacios en las uniones suelo/pared para prevenir la infestación por 
roedores e insectos. 
 
Los edificios altos requieren mucha atención para que circule el aire evitando 
grandes fluctuaciones de temperatura cerca del techo. 
 
En el caso de las galletas bañadas en chocolate negro, las primeras 48 horas de 
almacenamiento suelen ser críticas para conseguir finalizar la cristalización del 
chocolate salido del túnel de frío. 
 
Para ello hay que asegurar la inmediata introducción del producto envasado a un 
almacén con condiciones adecuadas de temperatura y humedad relativa. 
 
Además, es importante mantener en todo momento unas buenas condiciones de 
almacenamiento para asegurar la conservación de las galletas: 
 
- Tª: 18  20 ºC 
- HR: 55  60 % 
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Se considera que la temperatura máxima admisible de almacenamiento del 
producto terminado es de 28 ºC ya que a esta temperatura no se ven alteradas sus 
características organolépticas (aspecto y textura). Esta temperatura máxima admisible 
ha sido tenida en cuenta en la elección del aislante del almacén de producto terminado. 
 
 




Los formatos escogidos son: 
 
- María Pack Tres (600 g) 
- Omega-3 Caja (325 g) 
- Bañadas en Chocolate Paquete (150 g) 
 
A continuación, se muestran los formatos que se fabricarán con sus determinadas 
características: 
 
 María Pack Tres (600 g): 
 
Las galletas maría serán comercializadas en formatos María Pack Tres (600 
g). Dicho formato contiene 3 paquetes de 200 g. envueltos en polipropileno 
transparente de manera individual y envuelto posteriormente en un único paquete flow-
pack, con nombre y dibujo impresos. Cada paquete contiene 31 galletas y por lo tanto, 
el peso individual de una galleta es de 6,45 g. Los paquetes individuales tienen una tira 




 Omega-3 Caja (325 g): 
 
Las galletas enriquecidas con ácidos grasos omega-3 serán comercializadas en 
formatos Omega-3 Caja (325 g). Dicho formato contiene 5 paquetes envueltos en 
polipropileno de manera individual y con nombre y diseño impresos. Los paquetes son 
envueltos posteriormente en una caja de cartón, con nombre y dibujo impresos. Cada 
paquete contiene 4 galletas por lo que, cada paquete contiene 65 g. y cada galleta pesa 
16,25 g. Los paquetes individuales tienen unas dimensiones de 150 x 48 x 30 mm. 
 
 
 Bañadas en Chocolate Paquete (150 g): 
 
Las galletas bañadas en chocolate negro serán comercializadas en formatos 
Bañadas en Chocolate Paquete (150 g). Dicho formato consiste en una bandeja de 
polipropileno que es envuelta posteriormente por un envase de polipropileno, con 
nombre y diseño impresos. Contiene 18 galletas por lo que el peso individual de una 
galleta es de 8,3 g.  
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1.3.2 Tamaño de lotes 
 
A continuación, podemos observar en la tabla inferior, la composición de los 
palets de los distintos formatos que se ofrecerán. Todos los formatos se envasan primero 
en cajas de cartón y estas cajas son los que formarán el palet.  
 
 
Nombre Peso Dimensiones Unidades por caja 
Dimensiones 




600 g. 185 x 60 x 185 
mm 
10 380 x 195 x 315 mm 
84 cajas (12 
cajas en la base x 





325 g. 245 x 155 x 35 
mm 
10 375 x 255 x 170 mm 
117 cajas (9 
cajas en la base x 







150 g. 255 x 50 x 50 
mm 
24 245 x 400 x 130 mm 
126 cajas (9 
cajas en la base x 






Las galletas serán comercializadas bajo marca propia y bajo MDD ya que la 
actual coyuntura económica ha hecho que el consumidor valore el factor precio por 
encima de otros. 
 
Parte de la producción se destinará a los mercados exteriores ya que en los 
últimos años se han registrado importantes crecimientos en volumen y en valor que han 
compensado el ligero descenso de ventas e ingresos en el mercado nacional. 
 
Se venderán tanto en grandes superficies, como en supermercados y tiendas 
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Las galletas, un producto de consumo básico muy centrado en el desayuno, están 
capeando medianamente bien la crisis de consumo. Así y según los datos de Aproga, el 
sector aumentó sus ventas en volumen un 3,3 % hasta los 413.000 t y su facturación un 
0,8 % hasta los 841 millones de . Si bien, cabe matizar que estos incrementos se 
produjeron gracias al buen comportamiento de los mercados exteriores, donde los 
crecimientos fueron del 11,6 % en volumen y del 15,2 % en valor, mientras que en el 
mercado nacional la industria galletera redujo sus ventas un 1 % y los ingresos un 2,2 
%. 
 
La contracción del gasto, derivada de la actual coyuntura económica, ha hecho 
que el consumidor valore el factor precio por encima de otros. Esto ha fortalecido a las 
MDD, que ganan casi 5 puntos porcentuales respecto al año anterior en la distribución 
organizada y alcanzan ya una cuota del 43,5 % en volumen. Si bien, esto no ha 
mermado las inversiones del sector, ya sea en nuevas instalaciones o productos.  
 
Son varias las empresas del sector, como Siro, Gullón y Arluy, que destinan 
parte de su producción a este tipo de marcas. Frente a ellas, otras como la multinacional 
Kraft y la balear Quely apuestan por las marcas propias. De hecho, esta última decidió a 
primeros de 2009 abandonar la fabricación de este tipo de enseñas, a las que dedicaba el 
20 % de su producción. 
 
 
 Galletas maría: 
 
Las tradicionales galletas de desayuno maría constituyen todavía la principal 
partida del mercado, aunque tienden a perder cuota de ventas, debido a otras variantes 
de desayuno como pueden ser los cereales. 
 
Durante el último año, las galletas de desayuno, representaron el 45,7 % de todas 
las ventas en volumen y el 26 % en valor. Dentro de las galletas de desayuno, las más 
populares son las María, con el 42,3 % de todas las ventas, seguidas a bastante distancia 
por las relieve, 25,3 % y las tostadas 22,6 %. 
 
 
 Galletas enriquecidas con ácidos grasos omega-3: 
 
Este tipo de galletas se engloba dentro de la categoría de galletas salud, la cual 
ha crecido en valor, en concreto un 8,4 % en 2.008 hasta mover un negocio de 165 
millones de euros, si bien con apenas un incremento en volumen del 0,3 %. El consumo 
de este tipo de galletas se está desplazando del desayuno al snacking, donde se 
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 Galletas bañadas con chocolate negro: 
 
Estas galletas pertenecen a la categoría de especialidades. Durante el último 
año, dicha categoría representó el 23,3 % de todas las ventas en volumen y el 36 % en 
valor. 
 
En la siguiente tabla, se muestran las cifras más significativas del sector 
galletero en España pertenecientes al año 2008: 
 
 




(millones ) Variación 
Volumen (miles 
de t) Variación 
Mercado 
Nacional 628 -2,2 % 289 -1,0 % 
Exportación 213 15, 2% 124 11,6 % 





2.2 Mercado exterior. Importaciones y Exportaciones 
 
El mercado exterior ha compensado el ligero descenso de ventas e ingresos en el 
mercado doméstico. Así, las exportaciones de galletas crecieron en 2008 un 10 % en 
volumen hasta alcanzar las 110.000 t según los datos del ICEX, con los países 
comunitarios como destinatarios en un 81%. Entre las empresas exportadoras podemos 
destacar a la propia Kraft Biscuit, que destina casi el 50 % de su producción a países 
vecinos; Arluy, que concentra el 30 % de sus ventas y la cordobesa Galletas Asinez. 
 
Este aumento de las ventas al exterior es, sin embargo, menor que el registrado 
por las importaciones de galletas, que según datos del ICEX se incrementaron un 15,7 
% en 2008 hasta situarse por encima de las 74.300 t.  
 
Según la Asociación Profesional de Fabricantes de Galletas de España, que 
agrupa a 13 empresas que representan el 90 % del sector, las exportaciones de galletas 
durante el año 2.008 crecieron en un 2,2 % en volumen, superando las 108.000 
toneladas. El valor de esas exportaciones se situó por encima de los 191 millones de 
euros, lo que supone un incremento interanual del 5,3 %. Otros países de nuestro 
entorno, entre los que destacan Portugal, Francia, Italia y Alemania, aparecen como los 
principales destinos de ese comercio exterior. En los últimos tiempos se han 
diversificado de forma notable las exportaciones, alcanzando mercados como los 
Estados Unidos, México, China, Rusia, Malasia o Indonesia. La evolución de las 
exportaciones españolas de galletas ha sido muy positiva, ya que a principios de la 
década apenas superaban las 70.000 toneladas. 
 
Por lo que hace referencia a las importaciones, éstas se redujeron en torno a un 
12 % tanto en volumen como en valor, quedando en alrededor de 58.400 toneladas y 
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unos 154,6 millones de euros. Francia y Alemania aparecen como los principales 
proveedores de galletas para el mercado español, ya que algunos de los principales 
fabricantes europeos tienen en esos países sus grandes plantas de producción. ● 
 
En la siguiente tabla, se recogen las cifras que muestran la evolución del 
mercado exterior de las galletas expresadas en valor (millones de euros): 
 
Tabla nº 2: Evolución del mercado exterior de galletas (Valor en millones de euros) 
 
Año Exportaciones Importaciones 
2.000 124,98 millones  101,11 millones  
2.001 145,11 millones  100,56 millones  
2.002 171,88 millones  124,72 millones  
2.003 176,77 millones  131,62 millones  
2.004 185,74 millones  142,07 millones  
2.005 189,08 millones  152,92 millones  
2.006 198,50 millones  174,41 millones  
2.007 164,66 millones  167,45 millones  





A continuación, se muestra un gráfico con la evolución que ha experimentado el 
mercado exterior de galletas en valor durante los últimos 9 años: 
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En la siguiente tabla, se recogen las cifras que muestran la evolución del 
mercado exterior de las galletas expresadas en volumen (toneladas): 
 
 
Tabla nº 3: Evolución del mercado exterior de galletas (Volumen en toneladas) 
 
Año Exportaciones Importaciones 
2.000 71.100 t 39.295 t 
2.001 79.604 t 38.588 t 
2.002 94.676 t 48.906 t 
2.003 100.183 t 50.203 t 
2.004 104.806 t 53.210 t 
2.005 105.291 t 54.319 t 
2.006 121.768 t 66.756 t 
2.007 95.518 t 64.224 t 





A continuación, se muestra un gráfico con la evolución que ha experimentado el 
mercado exterior de galletas en volumen durante los últimos 9 años: 
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2.3 Evolución del mercado de galletas en los últimos 5 años (2.004-2.008) 
 
En primer lugar, se muestra una tabla que contiene los datos de producción 
nacional de galletas expresados en valor y volumen pertenecientes a los años 2.004  
2.008: 
 
Tabla nº 4: Evolución  del mercado de galletas 
 
Año Volumen Valor 
2.004 183.855 t 517,71 millones  
2.005 190.098 t 558,14 millones  
2.006 197.476 t 596,39 millones  
2.007 212.413 t 669,27 millones  
2.008 226.983 t 734,38 millones  
 
Fuente: Revista Alimarket 
 
 
A continuación, se van a comentar los principales acontecimientos que han 
tenido lugar en el mercado de galletas a nivel nacional para el período de tiempo que 
está siendo objeto de estudio: 
 
 
 Año 2.004: Con vistas al mercado europeo 
 
Las empresas galleteras apostaron por el mercado exterior, ampliando la 
capacidad de sus plantas y adaptando sus especialidades a los gustos del consumidor 
europeo, además de seguir cubriendo la demanda nacional. De esta manera, UB, que 
aumentó en 2.004 sus exportaciones un 40 % hasta los 14,1 millones de euros, 
incrementó la capacidad de sus plantas de Viana y Orozco, para suministrar a distintos 
países europeos. También Gullón, que exportó galletas por valor de 15 millones de 
euros, estudió la construcción de unas nuevas instalaciones, destinadas a la elaboración 
de especialidades de valor añadido para el mercado europeo.  
 
Por su parte, SOS Cuétara, que aumentó su capacidad productiva, mediante la 
incorporación de cinco hornos, también elevó sus ventas al exterior un 8,3 % en 2.004 
en volumen, debido a la introducción de nuevos países y al aumento de presencia en los 
que ya estaba. Por último, Siro situó su facturación fuera de España en los 25 millones 
de euros. 
 




 Año 2.005: Kraft camina en solitario 
 
Durante el año 2.005 aumentó el consumo de galletas en valor casi un 9 %, 
alcanzando los 513,48 millones de euros, destacando la subida de las dietéticas, que 
aumentaron su consumo un 24 %. Asimismo, el mercado de galletas creció un 6,5 % en 
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valor hasta los 596 millones de euros y más de un 3 % en volumen hasta las 197.476 t, 
hasta mayo de 2.006. 
 
La galletera con mayor presencia en España cambió de manos. La 
estadounidense KRAFT recuperó su negocio de galletas en la Península, hasta ahora 
explotado por UNITED BISCUITS. A partir de este momento era una incógnita saber si 
KRAFT convertiría España en el centro de operaciones para el resto de Europa. En los 
últimos años la compañía alcanzó una cuota en el mercado de galletas de más del 22 % 
en volumen y una cifra de negocio, que pasó de los 256 millones de  facturados en 
2.000 a los 366 millones de euros. 
 
 
 Año 2.006: Kraft refuerza su liderato 
 
La estadounidense KRAFT se convirtió en protagonista activo del sector a nivel 
mundial, con la adquisición de la división galletera de DANONE. Continuó así con su 
proyecto de expansión, iniciado en 2.006 con la compra del negocio de NABISCO 
IBERIA.  
 
También se presentaron dudas acerca de la viabilidad de la estructura industrial 
del nuevo grupo, toda vez que KRAFT se ha comprometió a no cerrar fábricas en 
Francia. Estos movimientos empresariales se produjeron en un ambiente de cierto 
optimismo, con el mercado creciendo un 7 % hasta los 670 millones de , ensombrecido 
sólo por el comportamiento de las materias primas. 
 
 
 Año 2.007: Panrico entra en juego 
 
En los últimos cuatro años se produjeron grandes cambios en el ránking de 
galletas, con la incorporación de KRAFT y PANRICO entre los principales operadores 
y la desaparición de UNITED BISCUITS IBERIA y LU BISCUITS. Si bien esta 
tesitura no fue definitiva, ya que el grupo SOS CUÉTARA anunció una posible 
desinversión en el negocio de galletas, debido al fuerte endeudamiento adquirido con las 
últimas compras y a pesar de que esta división le resultó muy rentable.  
 
Estos movimientos estuvieron acompañados de un consumo en 2.007 que 
aumentó alrededor de un 8 %, alcanzando las 20.212 t y de incrementos en el mercado 
que rondaron el 8,5 % en valor. 
 
 
 Año 2.008: Nutrexpa se queda con Cuétara 
 
La industria galletera cuenta con un nuevo operador desde hace unos meses, la 
catalana Nutrexpa, al resultar finalmente adjudicataria del negocio galletero del grupo 
Sos Cuétara por unos 200 millones de . Mientras tanto, y en base a datos de la 
asociación Aproga, el sector logró sortear la crisis con un incremento de ventas del 3,3 
% en 2.008 hasta los 413.000 t, gracias al buen comportamiento de las exportaciones, 
que paliaron sendas caídas del 1 % en volumen y del 2,2 % en valor en el mercado 
nacional. 
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Precisamente la contracción del gasto propició un espectacular ascenso de la 
MDD, cuya cuota de participación en volumen alcanzó ya el 43,5 %. Si bien, esto no ha 
mermado las inversiones del sector, ya sea en nuevas instalaciones o productos. 
 
 
2.4 Segmentación del mercado de galletas según los diferentes tipos en los 
últimos 5 años (2.005-2.009) 
 
 Año 2.005 
 
Destaca el aumento de las galletas tipo sándwich y la bajada de las tostadas en 
volumen. Si bien, en valor, aumenta la presencia también de la categoría de sándwich y 
las cubiertas de chocolate. 
 
Por categorías de producto, las especialidades (galletas cubiertas de chocolate, 
barquillos y sándwich) y las integrales/dietéticas son las que más han crecido tanto en 
volumen como en valor. En contra, la categoría de desayuno diferenciado (maría, 
tostadas, relieve y pastas) ha bajado casi un 2 % en volumen, pero han crecido en valor 
casi un 3 %. Por su parte, los surtidos se han mantenido en volumen y han crecido del 
orden de 1,5 % en valor. 
 
 
Tabla nº 5: Segmentación del mercado de galletas. Año 2.005 
 
Tipo Volumen (%) Valor (%) 
María 34,8 % 21,2 % 
Tostadas 13 % 6,6 % 
Relieve 6,6 % 5,9 % 
Barquillos 2,9 % 4,5 % 
Surtidos 5,6 % 8,3 % 
Sándwich 9,8 % 10,3 % 
Bizcochos 3,5 % 3 % 
Cubiertas chocolate 9,9 % 22,7 % 
Saladas 3,3 % 4,3 % 
Otras dulces 10,8 % 13,2 % 
 
Fuente: Revista Alimarket 
 
 
 Año 2.006 
 
Por segmentos, el mayor contingente corresponde a las galletas desayuno (95,7 
millones de kg y 171 millones de euros); categoría que ha recortado ligeramente la 
demanda, a pesar de haber incrementado su valor en un 2,4 %. No obstante, su nivel de 
ventas es superado holgadamente por las especialidades, que han crecido un 8,9 % en 
facturación (231,7 millones euros) y un 5,6 % en volumen (46,6 millones de kg). Sin 
embargo, los mayores impulsos se deben a variedades como las integrales, que han 
aumentado considerablemente su peso, un 11,2 % en valor (163 millones euros) y un 6 
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% en volumen (44,3 millones kg), o a las galletas saladas que, con un nicho 
relativamente pequeño, han conseguido un alza del 12 % en valor  (26 millones euros) y 
del 8,2 % en volumen (6,6 millones kg). Por su parte, las de tipo sándwich (incluidas en 
el rango de galletas especiales) generaron un alza del 6 % en volumen y del 7,6 % en 
valor, mientras que el surtido progresó un 3 % en volumen y un 5,3 % en ventas. Todo 
ello revela el buen comportamiento del mercado, que ha crecido en todas las familias 
del producto, pero, sobre todo, en aquellas que giran alrededor de conceptos como salud 
y placer, dos factores que guían la elección de compra. Se le atribuye a las galletas 
funcionales casi un cuarto del gasto en valor (23,4 %) y una penetración del 57,7 % 
dentro del conjunto de galletas envasadas, porcentaje sólo superado por las 
especialidades (78,3 %) y las básicas desayuno (76,2 %). 
 
Tabla nº 6: Segmentación del mercado de galletas. Año 2.006 
 
Tipo Volumen (%) Valor (%) 
María 35 % 21 % 
Tostadas 12 % 6 % 
Relieve 7 % 7 % 
Barquillos 3 % 4 % 
Surtidos 5 % 7 % 
Sándwich 10 % 10 % 
Bizcochos 3 % 3 % 
Cubiertas chocolate 10 % 23 % 
Saladas 4 % 5 % 
Otras dulces 12 % 14 % 
 
Fuente: Revista Alimarket 
 
 Año 2.007 
 
Destaca el crecimiento de las especialidades de valor añadido, saludables y 
relacionadas con el placer. Así, la categoría integrales aumentó un 14 % en valor, 
según datos de la consultora IRI, hasta junio de 2007. Asimismo, los datos de la 
consultora AC Nielsen muestran un crecimiento del 6 % en valor, hasta los 615 
millones de , destacando las subidas de las snacking choco y los surtidos. Por otra 
parte, los datos del MAPA señalan un incremento del consumo de más del 44 % de las 
especialidades dietéticas. 
 
Tabla nº 7: Segmentación del mercado por galletas. Año 2007 
 
Tipo Volumen (%) Valor (%) 
María 50,3 % 41,1 % 
Tostadas 26,2 % 22,7 % 
Relieve  17,1 % 25,5 % 
Bizcochos 6,1 % 9,7 % 
Rellenas 0,3 % 1,1 % 
 
Fuente: Nielsen 
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 Año 2.008 
 
Tanto en volumen como en valor, los crecimientos se han registrado en las 
categorías de maría y relieve, según datos Nielsen. Mientras, que según IRI sólo las 
especialidades han incrementado su presencia tanto en volumen como en valor, y las 
galletas con cereales y las integral/dietéticas han crecido en valor. 
 
 
Tabla nº 8: Segmentación del mercado por galletas. Año 2008 
 
Tipo Volumen (%) Valor (%) 
María 50,7 % 41,0 % 
Tostadas 26,2 % 22,8 % 
Relieve  16,7 % 25,4 % 
Bizcochos 6,0 % 9,7 % 





 Año 2.009 
 
Una de las categorías que más crece en valor en este mercado es la denominada 
galletas salud, en concreto un 8,4 % en 2.008 hasta mover un negocio de 165 millones 
de euros, si bien con apenas un incremento en volumen del 0,3 %. El consumo de este 
tipo de galletas se está desplazando del desayuno al snacking, donde se registran los 
mayores crecimientos (18,9 % en valor y 13,5 % en volumen). 
 
 
Tabla nº 9: Segmentación del mercado por galletas. Año 2009 
 
Tipo Volumen (%) Valor (%) 
María 52,5 % 42,3 % 
Tostadas 25,0 % 22,6 % 
Relieve 16,6 % 25,3 % 
Bizcochos 5,5 % 8,9 % 
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2.5 Estudio de la competencia 
 
El sector de las galletas es un mercado muy dinámico que experimenta continuos 
cambios y que exige poder adaptarse a dichos cambios con la mayor brevedad posible 
ya que se trata de un sector en el que existe una gran competencia. 
 
La producción anual de la industria es de 1.955.380 kg/año, lo que le sitúa entre 
las 20 principales empresas comercializadoras de galletas a nivel nacional, 
concretamente en el lugar 19º. Su producción la situaría como la segunda empresa más 
importante de la Comunidad Autónoma de La Rioja, tan sólo superada por Arluy 
aunque con una producción muy próxima a otra comercializadora riojana como es 
Reyga. 
 
A largo plazo, sería aconsejable una ampliación de las instalaciones para poder 
ampliar la gama de productos ofertados y de esta forma, poder aumentar la producción y 
establecer una mayor competencia con las principales empresas de galletas tanto a nivel 
regional como nacional.  
 
A continuación, se muestran los datos de producción en t de las 20 principales 
empresas comercializadoras de galletas a nivel nacional. Los datos pertenecen al 
período 2.005  2.008: 
 
Tabla nº 10: Principales empresas fabricantes y comercializadoras de galletas 
 
Producción (t) Empresa 
2.005 2.006 2.007 2.008 
Marcas 
KRAFT BISCUITS 
IBERIA, S.L. 76.223 77.500 87.000 87.000 Fontaneda/Lu/Oreo/Chips Ahoy 
NUTREXPA, S.A. 84.700 90.000 90.000 85.000 Cuétara/Tosta Rica/Campurrianas 
GALLETAS 
GULLON, S.A. 65.000 75.000 70.000 70.000 Gullón 
GRUPO SIRO 50.000 50.000 50.000 55.100 Siro/Río/Reglero/MDD 
PANRICO, S.L.U. 25.000 25.000 30.000 26.800 Artiach/Marbú/Filipinos/Chiquilín 
ARLUY, S.A. 9.500 9.500 10.500 11.000 Arluy 
UNILEVER 
ESPAÑA, S.A. 6.000 6.000 5.500 5.200 Flora 
GRUPO TRAPA 3.500 3.500 4.600 4.600 Elgorriaga 
INDUSTRIAS 




3.700 3.800 3.800 3.800 La Flor Burgalesa 
GALLETAS 
ASINEZ, S.A. 3.500 3.500 3.500 3.900 Asínez/Juma 
QUELY, S.A. 3.500 3.500 3.500 3.500 Quelis/Quelitas 
GALLETAS 
CORAL, S.A. 3.500 3.000 3.500 3.500 Coral 




ANGULO, S.L. 3.500 3.500 3.500 3.500 Angulo 
GALLETAS 




1.500 1.500 1.500 2.500 Birba 
PROD. VIRGEN 
DEL BREZO, S.A. 2.200 2.200 2.200 2.200 Virgen del Brezo 
GALLETAS 
POLEN, S.A. 2.900 3.000 2.000 2.000 Polen 
YURIT, S.A. 1.800 1.800 1.800 1.700 Rifacli 
GALLETAS 
REYGA, S.L. 3.500 3.500 1.400 1.546 Reyga 
 





A nivel empresarial, el sector ha vivido probablemente la mayor operación de 
compra-venta del último lustro, con el traspaso de Cuétara a Nutrexpa por parte del 
grupo Sos Cuétara. El grupo catalán ha entrado por la puerta grande en el sector tras 
desembolsar por la división galletera unos 198 millones de , cifra alejada de los casi 
300 millones de  que se barajaron inicialmente por culpa de las condiciones actuales 
del mercado. De ese modo, Nutrexpa ha integrado en su actividad un negocio que 
factura 137 millones de  anuales a través de cuatro fábricas, en Reinosa (Cantabria), 
Jaén, Villarejo de Salvanés (Madrid) y Portugal, una plantilla de 850 empleados y 
marcas tan representativas como Cuétara, Tosta Rica o Campurrianas. Su cuota de 
participación en la distribución organizada es, según los últimos datos de IRI, del 13,4% 
en volumen y del 10,8% en valor, lo que le posiciona como segundo operador del sector 
de galletas en nuestro país por detrás de Kraft Biscuits.  
 
Su integración en Nutrexpa permite a esta compañía reforzar 
extraordinariamente su catálogo de productos orientados a los momentos de desayuno y 
merienda, reforzando su papel de destacado operador en estos segmentos, donde ya 
contaba con referencias en cacao (Cola Cao y Nocilla), pastelería industrial 





Entre tanto, el líder del sector de galletas, Kraft Biscuit Iberia, ha culminado un 
proceso de reorganización de su amplio portafolio, tras integrar en 2008 el negocio de 
galletas de Danone y desprenderse de la enseña Artiach. De ese modo, la compañía ha 
estructurado su oferta bajo dos grandes marcas paragüas, Fontaneda, bajo el vector de 
salud y nutrición, y Lu, para la gama de placer. Fontaneda engloba a su vez las 
marcas Digestive, La Buena María, Marie Lu y Osito Lulu; mientras que de Lu 
cuelgan Oreo, Principe de Beukelaer, Chips Ahoy, Mikado, Tuc y Milka. 
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Esta última está siendo introducida por primera vez en el mercado de galletas, ya 
que hasta ahora solo se utilizaba para chocolates y chocolatinas. Incorporada a la gama 
Petit Ecolier, su presentación en este mercado llega de la mano de la referencia Milka 
Choco Waffel (un barquillo relleno y cubierto de chocolate, tanto negro como blanco), 
a la que seguirán otros productos próximamente. 
 
Además de estas novedades, la empresa ha lanzado en 2009 otros nuevos 
productos, formatos y envases, con lo que aporta valor añadido a su negocio. Son los 
casos de las barritas de galletas rellenas de frutas y bajas en calorías Marie Lu, en 
sabores ciruela, manzana-canela y frutos rojos; la ampliación de la gama de saladas 
Tuc con las variedades Tuc Craker (nueva fórmula) y Tuc Hot & Spice; y la nueva 
variedad, sin relleno de chocolate, de Osito Lulú, indicada para el desayuno. 
 
A éstas se suman innovaciones en el packaging, como el formato rodillo de 
Oreo y el próximo cierre-sellado de Chips Ahoy. El primero está dirigido a competir 
en tiempos de crisis, por un precio inferior a 1 , con un producto como Príncipe de 
Beukelauer, y se caracteriza por un menor coste del embalaje, lo que redunda en un 
mejor precio del producto. En cuanto a Chips Ahoy, Kraft presentará un nuevo 
sistema de sellado para los blíster incluidos en cada unidad de venta, único en el 
mercado español, que permite la apertura y cierre todas las veces que sean necesarias 
manteniendo fresco el producto. 
 
Junto con su apuesta por la innovación y el desarrollo de nuevos productos, la 
compañía ha mantenido sus inversiones industriales, que este año le han llevado a 
desembolsar más de 20 millones de  en su fábrica de Viana (Navarra), donde concentra 
buena parte de su producción de galletas. Concretamente, ha instalado nuevas líneas 
para las galletas Oreo, con el objetivo de asumir la producción de esta referencia para 
toda Europa, y para Fontaneda Digestive, aumentado la capacidad de la factoría 
navarra en 20.000 t, hasta cerca de las 80.000 t anuales. 
 
Con todo, Kraft afirma mantener sin cambios su posición de liderazgo del sector, 
donde afirma tener una cuota en valor del 29 % en España y del 35 % en Portugal. Sin 
embargo, reconoce el impacto del crecimiento de la MDD y de la retirada de gran parte 
de sus referencias en la cadena Mercadona. Por esos motivos, ha puesto en marcha 
políticas de promociones y descuentos en el punto de venta, de forma que para 2.009 
espera mantener un nivel de ingresos similar al del año anterior, en el que facturó 250 





La innovación y el valor añadido son dos de los puntos fuertes del sector 
galletero y no sólo limitados a las marcas de fabricante, ya que, cada vez más, algunos 
fabricantes de MDD se sitúan prácticamente al mismo nivel en cuanto a novedades y 
desarrollos. Éste es el caso del grupo castellano Siro, que hace unos meses inauguraba la 
ampliación de la fábrica de galletas de Toro (Zamora), en la que ha invertido 27 
millones de . La nueva línea de la factoría toresana cuenta con la tecnología más 
avanzada para elaborar nuevos productos de valor añadido como galletas con chocolate, 
cremas, rellenos de mermelada, etc. con referencias como Monstruos, The Simpsons, 
D-fruta y Soja Fuit. 
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En este sentido y durante 2008-09 la empresa ha lanzado para Mercadona un 
monográfico de productos con extrusionados, dobles rellenos, decorados, etc., como son 
el Surtido Especial de Pastas Artesanas, una edición limitada de pastas artesanas 
tradicionales envasadas en una original lata; la Selección de caprichos Choc D`Or, un 
surtido de ocho variedades de galletas (barquillo, sándwich, tartaleta, etc.) con distintos 
sabores (naranja, piña, mantequilla) y con chocolate como ingrediente estrella en la 
mayoría de ellas; Grafy`s, unas galletas rellenas de crema de leche y cubiertas de 
chocolate con leche; y Zaps, sandwiches de galleta de cacao rellenos de crema. 
 
En el nivel de productos saludables y funcionales también ha completado la 
gama de galletas Línea V con 99 Kcal, barritas con mermelada de naranja y 
Complet 3. De ese modo, la cadena valenciana confirma su apuesta por la innovación 





Otro de los principales operadores que también ha ampliado capacidad 
productiva es Panrico, que tenía previsto invertir unos 13,5 millones de  entre 2008-09 
para poner en marcha en sus instalaciones de Orozco (Vizcaya) dos nuevas líneas de 
producción. En concreto estas líneas serán para fabricar las referencias más vendidas, 
adquiridas de la división Artiach en julio de 2008, como son Marbú Dorada y 
Dinosaurus. De este modo, la filial de Apax Partners prevé incrementar su producción 
desde las 30.000 t/año actuales a las 50.000 t. 
 
Como se recordará, Grupo Panrico compró las marcas Marbú, Chiquilín, 
Filipinos, Dinosaurus y otras enseñas pertenecientes al negocio de Artiach 
(Artisabores, Princesa, Surtido o Digesta) a Grupo Kraft. La adquisición incluyó 
la planta de Orozco, a la que tras ejecutarse la compra, trasladó la producción de otras 
fábricas, ya que entonces Marbú se elaboraba en la planta que posee Kraft en Viana 
(Navarra) y Dinosaurus en la de Granollers (Barcelona). 
 
Tras estos desembolsos la compañía ha presentado ya en 2009 novedades en las 
gamas Dinosaurus y Filipinos, además de otras para el canal impulso. Bajo la 
primera ha sacado galletas Mini Dinosaurus en formato de 120 g, normales y con 
chocolate, además de las Dinosaurus originales con chocolate con leche. En cuanto a 
Filipinos, ha hecho lo propio con Agujeros de Filipinos, de chocolate blanco y negro 
en 140 g, además de lanzar el formato para llevar Filipinos Go, de 236 g, también en 
los dos chocolates. Por último, para el canal impulso ha lanzado Agujeros de Filipinos 
en 70 g, Dinosaurus cereales y chocolate en 42 g, Chiquilín Energy de 50 g y 





En un sector tan concentrado como el que nos ocupa, la compañía riojana Arluy 
busca sus propios nichos de mercado y en este sentido ha centrado varios de sus últimos 
lanzamientos en productos básicamente destinados a un consumidor infantil. Si el año 
pasado presentó una nueva versión de Bottons, una galleta de cacao y relleno de nata, 
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este año ha lanzado Diverchock Hello Kitty. Con la incorporación de estas galletas, 
Arluy completa su gama de galletas sorpresa Diverchok, compuesta también por las 
variedades Princesas y Mickey Club House. Estas referencias se suman a otras con las 
que ya contaba, como Megateen y Chocoteen, también dirigidas a los más 
pequeños. 
 
Actualmente la riojana afronta la construcción de su segunda planta en la 
localidad de Huércanos, concretamente en el Polígono Industrial de Valdulce. De 
acuerdo a su proyecto, anunciado ya el año pasado, prevé desembolsar alrededor de 13 
millones de  e incrementar su capacidad productiva en un 50%. En una primera fase, 
para mediados de 2010, instalará una línea de galletas rellenas y un año más tarde una 
segunda línea de rellenas y otra de galletas bañadas. 
 
 
2.6 Distribución y consumo 
 
Durante el año 2.008, el consumo total de bollería, pastelería, galletas y cereales 
ascendió a 672,5 millones de kilos y supuso un gasto próximo a 3.102,7 millones de 
euros. El mayor porcentaje del consumo se concentra en los hogares (84,8 %), mientras 
que la restauración comercial supone el 10,6 % y la restauración social y colectiva, el 
4,6 % restante. 
 
Los hogares españoles consumieron cerca de 570,2 millones de kilos de bollería, 
pastelería, galletas y cereales y gastaron 2.629,7 millones de euros en estos productos. 
En términos per cápita se llegó a 12,68 kilos de consumo y 58,47 euros de gasto. 
 
El consumo de las galletas asciende a 4,77 kilos por persona y año. En términos 
de gasto, las galletas concentran el 26,1 % con un total de 15,25 euros por persona. 
 
En términos per cápita, el consumo de galletas durante el año 2.008 presenta 
distintas particularidades: 
 
- Los hogares de clase alta y media alta cuentan con el consumo más elevado, 
mientras que los hogares de clase baja tienen el consumo más reducido. 
 
- Los hogares sin niños consumen más cantidad de galletas, mientras que los 
consumos más bajos se registran en los hogares con niños menores de 6 años. 
 
- Si la persona encargada de hacer la compra no trabaja, el consumo de galletas es 
superior. 
 
- En los hogares donde compra una persona con más de 65 años, el consumo de 
galletas es más elevado, mientras que la demanda más reducida se asocia a los 
hogares donde la compra la realiza una persona que tiene menos de 35 años. 
 
- Los hogares formados por una persona muestran los consumos más elevados de 
galletas, mientras que los índices son más reducidos en los hogares formados por 
cinco o más miembros. 
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- Los consumidores que residen en municipios con censos de entre 100.001 y 
500.000 habitantes cuentan con mayor consumo per cápita de galletas, mientras 
que los menores  consumos tienen lugar en los pequeños núcleos de población. 
 
- Por tipología de hogares se observan desviaciones positivas con respecto al 
consumo medio en hogares en el caso de adultos y jóvenes independientes, 
parejas adultas sin hijos, retirados y parejas jóvenes sin hijos, mientras que los 
consumos más bajos tienen lugar entre las parejas con hijos, independientemente 
de la edad de los mismos, y entre los hogares monoparentales. 
 
- Por comunidades autónomas, País Vasco y Cantabria cuentan con los mayores 
consumos, mientras que la demanda más reducida se asocia a Andalucía y 
Murcia. 
 
- Por lo que respecta a las Galletas Salud, curiosamente los jóvenes 
independientes y los mayores retirados son quienes polarizan el consumo, 
dibujando los dos polos principales de la demanda. 
 
En cuanto al lugar de compra, en 2.009 los hogares recurrieron mayoritariamente 
para realizar sus adquisiciones de galletas a los supermercados (47 % de cuota de 
mercado). El hipermercado alcanza en estos productos una cuota del 23,6 %, mientras 
que el establecimiento discount concentra el 21 %. Las otras formas comerciales 
acaparan el 8,4 % restante. 
 
En el siguiente gráfico se muestra la distribución del gasto por canales 
correspondiente al año 2009: 
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3. DESTINO, UTILIZACIÓN Y FORMA DE LOS PRODUCTOS 
FINALES E INTERMEDIOS OBTENIDOS 
 
Tan importante como obtener un buen producto, es hoy en día la gestión de 
residuos y recursos. Este interés radica en, con los mínimos recursos posibles, conseguir 
el máximo producto útil y los mínimos residuos desechables.  
 
La realidad deja claro que es siempre muy difícil conseguir un resultado óptimo; 
siempre aparecen pérdidas energéticas de materias primas, productos intermedios y 
productos finales, de tiempos de trabajo, que suponen un enorme gasto económico a 
la empresa.  
 
Un medio para reducir las pérdidas ocasionadas se basa en reutilizar el material 
inservible para su objetivo primero; así se dispone de intercambiadores de calor a la 
salida de los gases calientes del horno, calentando agua para el amasado y los aparatos 
sanitarios; se recoge la masa cocida deforme y se muele, utilizándose como piensos 
animales,  
 
En la industria galletera, la mayor parte de pérdidas de masa se producen en:  
 
1. Amasados defectuosos.  
2. Masas que, debido a una parada productiva, pierden sus propiedades reológicas.  
3. Recortes, al final de producción.  
4. Productos horneados incorrectamente (por exceso o defecto).  
5. Moldeados incorrectos (al adherirse la pasta).  
6. Piezas rotas o de dimensiones fuera de rango.  
 
La masa sin cocer no se reutilizará, pero la cocida, tras una molienda, puede servir 
como mezclas para piensos animales (incluso como sustrato para alimentación 
microbiana).  
 
Otro problema que se añade al económico reside en que esos residuos deberán 
tratarse y eliminarse lo antes posible, pues al no envasarse, corren un riesgo evidente de 
infestación microbiana, por insecto y/o roedores, y con ello terminar afectando a las 
partidas de productos correctamente finalizadas.  
 
El rendimiento real de este tipo de industria galletera suele situarse en torno al 84 
%, siempre dependiendo de la bondad de maquinaria, proceso y materias primas.  
 
Dentro de los productos intermedios que vamos a encontrar en la elaboración de 
las galletas destacan los recortes de la masa. Los recortes son reciclados y para ello son 
transportados desde la troqueladora hasta la laminadora volviendo a ser procesados. 
 
Las galletas que no han podido ser procesadas correctamente debido a algún fallo 
en la maquinaria son llevadas al almacén de productos defectuosos para que se proceda 
a su recuperación una vez se haya solucionado el problema. 
 
Las galletas enriquecidas con ácidos grasos omega-3 son empaquetadas en 
estuches de 325 gramos. Cada estuche contiene 5 paquetes con 4 galletas cada paquete. 
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Por lo tanto, cada paquete contiene 65 gramos. Las galletas son agrupadas en dos 
columnas de dos galletas.  
 
Las galletas maría son envasadas en paquetes de 200 gramos. Cada estuche 
contiene 3 paquetes de 200 gramos cada uno por lo que cada estuche contiene 600 
gramos de galletas. 
 
Las galletas bañadas en chocolate negro son envasadas en estuches de 150 gramos. 
Cada estuche contiene 18 galletas. 
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Constituye la principal materia prima que interviene cuantitativamente en la 
fabricación de las galletas. Y, dentro de las harinas, la de trigo es la que se emplea de 
forma más generalizada, e incluso de manera exclusiva, por la mayoría de los 
fabricantes. La harina de trigo es casi única porque su dotación proteica forma una masa 
gomosa y pegajosa cuando se mezcla con agua, se llama gluten. 
 
En ocasiones, y para introducir modificaciones en el comportamiento de la harina 
de trigo, se suelen utilizar pequeñas proporciones de harinas de arroz, maíz, etc.., o bien 
para conseguir ciertas especialidades de galletas. 
 
La industria galletera utiliza para sus productos harinas procedentes de trigos 
blandos (triticum aestivum) con un elevado porcentaje de gluten (un 10 % por término 
medio). 
 
Es probable también que la harina de trigo sea la materia prima más importante en 
el horneado de la galleta, siendo asimismo la más variable, dado que existe una vasta 
gama de calidades y tipos que dependen de la variedad de la semilla o grano de trigo, el 
período de crecimiento de la planta, el terreno de siembra, el país de origen, el proceso 
de molienda, etc. 
 
Los componentes principales del trigo son: 
 
 Salvado: Es la piel exterior del grano, y consta de seis capas individuales de fibra de 
celulosa casi pura llegando a conformar un 13 % de la totalidad del grano. 
 
 Endosperma: Es la parte interior blanca y polvorienta, que está compuesta de un 
gran número de células de almidón, dispuestas en una matriz de proteínas solubles e 
insolubles, de aceite, azúcar y sale minerales. La endosperma constituye el 85 % del 
grano. 
 
 Germen: Conforma el 2 % restante del grano, es el embrión de la nueva planta. Es 
extremadamente nutritivo, siendo rico en aceite y vitaminas A, E y del complejo B. 
 
La fabricación de la harina en los molinos de trigo permite la obtención de 
variados tipos de harina, alterando el equilibrio entre los tres componentes del grano, 
aunque generalmente se producen cuatro tipos básicos de harina: 
 
 Harina integral: reúne el 100 % del grano de trigo, con todos los componentes en 
su proporción natural, y sin ningún agregado. 
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 Harina blanca: compuesta únicamente por el endospermo, desechándose todo el 
salvado y el germen. 
 
 Harina mixta: muy empleada en galletería, está compuesta de harina blanca y 
salvado. Debe contener suficiente salvado para garantizar la existencia de un 
contenido mínimo del 0,6 % basado en sólidos secos. 
 
 Harina germinal: es también una harina compuesta, hecha de harina blanca y del 
germen de trigo tostado, que debe agregarse en un nivel mínimo de un 10 % basado 
en sólidos secos. 
 
La harina de trigo más utilizada en galletería es la mixta, con una extracción que 
oscila entre el 72 y el 75 %, con lo que se garantiza plenamente el contenido mínimo de 
celulosa o fibra vegetal, tan necesaria en la digestión del cuerpo humano. Este tipo de 
harina se va a emplear en la elaboración de galletas maría y de galletas bañadas en 
chocolate negro. 
 
Para la elaboración de galletas enriquecidas con ácidos grasos omega-3 se va a 
emplear harina integral. 
 
La humedad no debe superar el 15 %, puesto que reduce la capacidad de 
conducción de agua a la masa, al tiempo que reduce las posibilidades de almacenaje de 
la harina. 
 
En el caso de la galleta, se precisan harinas con un alto contenido de proteínas 
formadoras de gluten. Existen varias máquinas disponibles para medir las calidades del 
gluten, o proteínas formadoras de gluten como el extensímetro, el alveógrafo, el 
extensógrafo y el farinógrafo. 
 
Las principales especificaciones de una harina son la calidad y la cantidad de  
proteínas presentes, y esto varía de acuerdo al tipo de galleta que se está produciendo.  
 
Un aspecto que debe ser tenido muy en cuenta en las harinas de trigo destinadas a 
la elaboración de galletas, es el de su hidratabilidad. La galleta es un producto final 
caracterizado por su bajo contenido en agua y por lo tanto, la harina a emplear debe ser 
lo menos hidrófila posible. 
 
La humedad que tiene el trigo y la que consiguientemente tiene la harina, es 
importante por una serie de razones. Si el grano no está suficientemente seco después de 
la recolección, germinará o se enmohecerá una vez almacenado. Puede recalentarse y 
como resultado se estropea. Con la recolección en malas condiciones, se puede secar el 
grano, pero si la temperatura es demasiado alta, la proteína del grano se desnaturalizará 
de tal forma que la harina no produce gluten. Este grano es inadecuado para moler y el 
fabricante debe comprobar si hay grano recalentado. Si el grano ha germinado en el 
campo o después de la recolección, habrá un gran aumento de actividad enzimática, la 
cual será comunicada a la harina si se utiliza para moler. La actividad amilásica alta es 
inconveniente en las harinas destinadas a formar masas fermentadas. 
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El objetivo del molinero es conseguir harina con 14 % de humedad, y obtendrá 
buena harina con buen grado de extracción si queda dentro de los márgenes 13-15 %. La 
harina de más de 14,5 % de humedad no se conservará bien más de una semana o dos, 
porque se desarrollarán hongos. La harina con un 13 % tiene la mejor condición para su 
conservación bajo tiempo frío y seco. 
 
Prácticamente, la calidad de la masa y del gluten contenido en ella se pueden 
comprobar con diversos instrumentos reológicos. Estos pueden pertenecer a uno de los 
tres grupos siguientes: los que muestran el efecto del agua en la consistencia de la masa 
(se utilizan para determinar la absorción de agua por la harina), los que se basan en 
estirar una cantidad de masa hasta que se rompe para medir la resistencia y 
extensibilidad, y finalmente los que implican calor que midiendo la pérdida de 
consistencia de una masa o una crema, deducen un valor de la actividad enzimática de la 
masa. 
 
Las galletas llevan adiciones importantes de azúcar, grasas y otros ingredientes 
que afectan a la hidratación del gluten y a su extensibilidad. 
 
 
 Control de calidad de la harina 
 
Es aconsejable tomar una muestra de harina de cada partida, y guardar una 
cantidad conveniente (3 kg) en un bote hermético, hasta que se haya utilizado toda la 
partida. Antes de aceptar el envío, se deberá comprobar que la harina es del grado 
pedido, ya que un error grande, como por ejemplo, la aceptación de harina que era para 
panificación produciría enormes problemas para deshacerse de ella. La mejor 
comprobación rápida es una prueba de color. 
 
Antes de que la partida pueda ser utilizada en la fábrica se deberán practicar otras 
pruebas tales como la de humedad y reológicas o de cocción. 
 
Si es posible, la harina recién entregada debe ser descargada en un silo vacío. Esto 
asegura la rotación correcta de la harina y el eficaz control de calidad.  
 
Desgraciadamente, los silos de harina suelen ser de mayor capacidad que los 
contenedores, de forma que se suele colocar un pedido, con otro ya existente. Pueden 
aparecer problemas porque estos silos rara vez descargan de forma que salga 
primeramente lo que había entrado antes. Cuando esto funciona así, puede suceder que 
se quede harina antigua hacinada y compactada en las paredes y rincones inferiores del 
silo. Debe establecerse un procedimiento para el vaciado regular, incluso aunque esto 
implique la entrada dentro de los silos para echar abajo la harina apelmazada. El diseño 
de los silos de harina no suele tener en cuenta este aspecto. Los silos altos, circulares y 
estrechos son los más adecuados para evitar este tipo de problemas. 
 
Los ensayos de la harina deben estar relacionados con la utilización que se vaya a 
hacer de ella y, por ello, la mejor información se obtiene con la prueba de amasado o de 
cocción. Los análisis de proteína absoluta o las pruebas reológicas de harina/agua 
pueden ocupar mucho tiempo y dar poca información relevante. 
 
 




El azúcar que más se consume actualmente es la sacarosa pura cristalizada que se 
obtiene por procedimientos industriales de la caña dulce y de la remolacha azucarera. Se 
presenta en estado sólido pero se disuelve muy fácilmente en agua. Calentando el agua, 
la solubilidad es creciente.  
 
En presencia de aminoácidos, péptidos y proteínas, cuando se calienta una 
disolución de azúcar reductor puede dar lugar a la reacción de Maillard que conduce a la 
producción de melanoidinas de color pardo oscuro. Esta reacción se conoce también 
como dorado no-enzimático, dorado, formación de melanoidinas y caramelización. La 
reacción de Maillard es muy importante para la obtención de tonos tostados sobre la 
superficie de las galletas horneadas. 
 
 
 Funciones de los azúcares en galletería 
 
La principal función del azúcar, no debemos de olvidar que es la de endulzar la 
galleta; no obstante, tiene otros aspectos que influyen sobre su estructura, también 
importantes: En primer lugar tiene un efecto sobre el gluten, ablandándolo y haciéndolo 
más extensible (apertura de la miga, aumento de viscosidad y retención de gases); en 
segundo lugar, el azúcar le confiere dureza a la galleta, ya que se satura en el horneado, 
y al enfriarse aquella se asienta rígidamente. Por último, debido a su acción ablandadora 
sobre el gluten, y a fundirse durante la cocción formando una masa de jarabe derretido, 
el azúcar afectará al flujo de la galleta. 
 
 
1.3 Grasa vegetal y aceite vegetal de girasol alto oleico 
 
Con la harina y el azúcar, las grasas constituyen una de las tres materias 
fundamentales en la fabricación de las galletas. No obstante, intervienen en su 
composición, por lo general en dosis moderadas, que no deben causar preocupación 
desde un punto de vista dietético. 
 
Las grasas más utilizadas en galletería son: el shortening, la manteca de cerdo, la 
margarina, la mantequilla, las grasas vegetales y los aceites. Todas las grasas 
comestibles utilizadas en la elaboración de galletas deben hallarse en perfectas 
condiciones de conservación, sin el menor síntoma de enranciamiento. 
 
Los aceites son grasas líquidas a una temperatura de 20 ºC. Los aceites vegetales 
más usados en galletería son el de coco y el de palma, que tienen efectos conservadores 
por sus propiedades antioxidantes. 
 
Todos los aceites, salvo el aceite de oliva virgen y el de cacahuete, deben ser 
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Aceite vegetal de girasol alto oleico 
 
Este tipo de aceite se emplea para la elaboración de galletas enriquecidas con 
ácidos grasos omega-3. La composición de este tipo de aceite de girasol es muy similar 
a la del aceite de oliva. Se obtiene a partir de semillas de variedades de girasol 
especiales, ricas en ácido oleico, y representa una oferta interesante por su buen diseño 
nutricional y su precio asequible. 
 
El ácido oleico es un tipo de grasa monoinsaturada característica del aceite de 
oliva, de las aceitunas y del aguacate, y, tras esta novedad de la tecnología alimentaria, 
también abunda en este nuevo tipo de aceite. 
 
En el aceite de oliva, el ácido oleico está presente en una proporción entre el 
70% y el 75%, similar a la que concentra el aceite de girasol alto oleico, mientras que 
en el aceite de girasol convencional, este ácido graso alcanza tan sólo un 22,5%. El 
ácido oleico ejerce una acción beneficiosa para nuestros vasos sanguíneos y nuestro 
corazón, ya que aumenta el llamado colesterol beneficioso y contribuye a reducir el 
riesgo de enfermedades cardiovasculares. 
 
El aceite de girasol alto oleico es casi tan resistente a la oxidación como los 
aceites hidrogenados o el aceite de palma, lo que lo convierte en una alternativa con una 
marcada ventaja nutricional. La sustitución de aceite de girasol convencional con aceite 
de girasol alto oleico abre la posibilidad de un incremento muy significativo de la vida 
útil de los alimentos, ya que la velocidad de oxidación del ácido linoleico es alrededor 
de 40 veces mayor que la del ácido oleico. 
 
 
 Funciones de las grasas en galletería 
 
La presencia de las grasas en la elaboración de las galletas no es algo caprichoso, 
sino que obedece a unas finalidades esenciales y cumple funciones específicas muy 
importantes. La grasa ablanda la masa que se forma por la mezcla del agua con la 
harina, y, en su caso, las soluciones azucaradas que la integran. Cuando la masa se 
cuece en el horno, la grasa se derrite y libera las partículas de aire que transporta en su 
interior, contribuyendo así al esponjamiento del producto. 
 
Algunas recetas para la elaboración de galletas indican que la grasa debe batirse 
antes de ser combinada con el resto de los ingredientes. Esta práctica tiene por objeto 
conseguir que la masa capte más cantidad de aire y se ahueque mejor, adquiriendo una 
textura más agradable y lubricada. Además, las grasas favorecen la sapidez de las 
galletas y frenan la cristalización de la sacarosa, evitando que el producto resultante sea 
quebradizo. También se emplean aceites y otras grasas vegetales como ingredientes de 
utilización externa. 
 
La función principal de las grasas y aceites es la del Shortening. Se llama así al 
método para evitar la formación de gluten en una masa, con el fin de impedir que las 
proteínas formadoras del gluten se humedezcan, desarrollando gluten. La cantidad de 
shortening producido depende de la cantidad y el tipo de grasa usada. 
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En las masas tienen la misión de antiaglutinante y funciones de textura, de forma 
que las galletas resultan menos duras de lo que serían sin ellas. 
 
 
 Inconvenientes de las grasas 
 
Como no son miscibles con el agua, se presenta un problema para su 
incorporación a la masa y hay que prestar atención a las técnicas de dispersión. Por esta 
particularidad pueden resultar críticos la cantidad de sólidos y el tamaño de los cristales 
(la plasticidad de la grasa) y se precisa prestar atención a la temperatura y condiciones 
de los tratamientos si se quiere conseguir el efecto deseado. Es necesario un equipo 
especial bien controlado para la preparación de la grasa con la plasticidad adecuada. 
 
Todas las grasas se descomponen con el tiempo dando lugar a sabores 
desagradables. Estas alteraciones se conocen con el nombre de enranciamiento y surgen 
por oxidación y saponificación (formación de jabones). Se han de tomar precauciones 
para reducir estos efectos, pero las alteraciones de las grasas son secundarias solamente, 
después de la pérdida de la cualidad crujiente debida a la absorción de humedad al ir 
envejeciendo las galletas. 
 
El enranciamiento de las grasas exige que se almacenen cuidadosamente las 
existencias y se utilicen lo más rápidamente posible, particularmente cuando se 
adquieren a granel como aceite líquido caliente. 
 
Las grasas se deterioran por almacenamiento, alteraciones conocidas con el 
nombre de enranciamiento. Para retrasar el enranciamiento oxidativo se puede utilizar 
un grupo de compuestos llamados antioxidantes. El número de antioxidantes naturales y 
sintéticos es muy grande, muchos de los cuales no están permitidos para ser utilizados 
en alimentación. Los antioxidantes son necesarios para controlar el enranciamiento, 
tanto en el aceite almacenado como en el aceite después de aplicado a la galleta. 
 
Las galletas con grasa enranciada son muy desagradables. Además de utilizar 
aceite bueno y puro en la preparación de la masa y, quizás, antioxidantes en productos 
no muy azucarados. Es importante observar otras precauciones para empaquetar y 
almacenar las galletas. En primer lugar, las galletas nunca deben exponerse a la luz 
fuerte, particularmente a la luz directa del sol. Por esto, si se utilizan para empaquetar 
papeles ligeros o transparentes, se deben mantener en la oscuridad o bajo condiciones de 
iluminación débil. No es aconsejable exponer estos productos en los escaparates. En 
segundo lugar, la naturaleza del material envolvente en contacto con la galleta debe 
seleccionarse con cuidado. Las grasas emigran con facilidad al papel poroso en contacto 
con las galletas extendiéndose en una gran superficie, lo cual, unido a las trazas de 
metales que puede tener el papel induce al enranciamiento. Estos productos de 
degradación pueden acelerar el deterioro del resto de la grasa de la galleta, pero en 
cualquier caso, el olor acre del papel anula el disfrute de las galletas. Sin embargo, a 
pesar de la extremada sensibilidad del sentido humano del olfato y el gusto, los 
compuestos de enranciamiento no parecen ser perjudiciales para la salud. 
 
Otra particularidad de la química de grasas que tiene una significación en la 
fabricación de galletas es la de la polimerización. Bajos ciertas condiciones, algunos 
glicéridos presentan la propiedad de combinarse para formar moléculas muy largas que 
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son gomosas. Estas pueden acumularse en las superficies de los depósitos de 
almacenamiento, en tuberías o en cintas transportadoras. Son pegajosas (aunque se 
eliminan con agua caliente) y se enranciarán con el tiempo. 
 
 
1.4 Sólidos lácteos 
 
En galletería se utiliza mucho la leche en polvo, obtenida mediante deshidratación 
de leche natural o leche desnatada, higienizada al estado líquido antes o durante el 
proceso de fabricación que mantiene las propiedades esenciales de la leche y es mucho 
más fácil de conservar, transportar, almacenar y manipular. 
 
Para que pueda distribuirse con perfecta homogeneidad entre la masa, evitando la 
aparición de motas oscuras en el producto terminado, la leche en polvo debe ser 
reconstituida previamente, o, por lo menos, disuelta en un poco de agua. 
 
Otro producto de posible utilización en galletería es el suero de leche ya que 
constituye una importante fuente de lactosa, azúcar de actividad colorante. 
 
 
 Suero en polvo 
 
Se puede considerar el suero como leche descremada sin la caseína. Es la fracción 
líquida que se obtiene de la leche al producir queso. La caseína se coagula con ácidos o 
enzimas, separándose con la grasa para formar el queso y liberando el suero. Este es 
rico en lactosa y sale minerales pero contiene también sero-proteínas (albúminas). 
Según el tipo de queso que se obtiene el suero puede ser dulce o ácido. 
 
El suero se deseca de forma similar a la de la leche en polvo, y como es más 
barato, se utiliza ahora mucho en galletería en lugar de la leche descremada en polvo. 
La función del suero en polvo en la masa es muy similar a la de la leche descremada en 
polvo. Se han puesto a punto técnicas de separación que permiten la preparación de 
lactosa, suero desmineralizado y concentrado de proteína de suero. Las proteínas son 
útiles para repartir el huevo en la industria de los horneados y también son valiosas en 
alimentación infantil, carnes cocinadas y como agentes ligantes de agua y como geles. 
La lactosa se utiliza cuando se precisa baja edulcoración y exaltación del sabor, pero el 
contenido mineral normal del suero en polvo puede contribuir a cierta salinidad del 
sabor que no resulta así tan agradable como con la leche descremada en polvo. 
 
 
 Funciones de los sólidos lácteos en la galletería 
 
La leche en polvo conserva también la proteína llamada caseína, que tiene acción 
astringente sobre la masa, al tiempo que determina la textura de la galleta.  
 
La influencia de la leche en la coloración de las galletas es ejercida a través de la 
lactosa, que es el azúcar natural que interviene en la composición de la leche. Esta 
acción colorante se manifiesta en dos tipos de reacciones, que se producen durante el 
proceso de cocción de las galletas en el horno. Ambas reacciones resultan de una 
combinación entre proteínas y azúcares, y dan lugar al oscurecimiento de color, 
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conocido por encarecimiento, que se manifiesta tanto en el interior de las galletas como 
en su superficie, en la que el encarecimiento puede venir acompañado de una cierta 





El agua utilizada en el proceso de fabricación de galletas ha de ser potable desde 
los puntos de vista físico, químico y microbiológico. Como la galleta es un producto 
extraordinariamente seco por definición, se consumen pequeñas cantidades de agua en 
la elaboración de sus masas. De hecho, en la mayor parte de las fabricaciones no es 
necesario más de uno y medio a dos litros de agua por cada diez kilogramos de harina. 
 
Pese a intervenir tan poco en la elaboración de las galletas, las características del 
agua influyen considerablemente en la masa resultante, por lo que es conveniente 
cuidar, no sólo la potabilidad del agua, sino también su calidad, para obtener un 
producto final en perfectas condiciones. 
 
El agua es un ingrediente particular en las masas de galletería. Es aditivo en el 
sentido de que es una sustancia no nutritiva pero es más bien un catalizador ya que 
permite que se produzcan cambios en otros ingredientes, tanto para formar una masa 
como luego para producir una textura rígida después de cocer. Toda el agua añadida a la 
masa es eliminada en el horno, pero la calidad del agua utilizada puede tener su 
comportamiento en la masa. 
 
En la mayoría de las factorías galleteras, el agua proviene de la red municipal de 
agua potable y la responsabilidad de su pureza queda a cargo de la autoridad 
correspondiente. Sin embargo, al establecerse fábricas en países en desarrollo y en 
lugares remotos que carecen de traída de aguas deben considerarse las exigencias de 
calidad del agua. Se deben considerar tres aspectos principales: 
 
a) Pureza microbiológica 
b) Concentración y naturaleza de sustancias disueltas 
c) Color y turbidez 
 
No es esencial que el agua utilizada para amasar esté tan libre de microorganismos 
como se exige para el agua de beber ya que muchos de los demás ingredientes de la 
masa serán ricos en bacterias y esporas de hongos, y todos ellos se destruirán en la 
cocción. Sin embargo, el agua infectada estará probablemente contaminada de otra 
forma que puede tener efectos perjudiciales para la salud incluso cuando los 
microorganismos sean destruidos. 
 
Las sustancias disueltas en agua están recibiendo más atención ya que pueden 
afectar significativamente a algunos procesos de la cocción y hay preocupación 
creciente sobre trazas de metales en los alimentos. 
 
El pH del agua también puede variar muy ampliamente en el transcurso del año y 
esto puede tener su influencia en la calidad de la masa. No obstante, la harina posee 
fuerte poder tampón que tenderá a reducir el efecto en la masa. 
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El estándar del agua potable exige bajas concentraciones de cobre y de otros 
metales asociados con el enranciamiento de la grasa, por lo que este problema quedará 
resuelto si, para amasar, solamente se utiliza agua potable. Si se sospecha que iones 
metálicos estén provocando dificultades en la masa o en la calidad de los productos, es 
posible eliminarlos o reducir sus efectos con agentes quelantes como EDTA. 
 
Hasta que se realicen investigaciones más detalladas no es probable que tengan 
interés para la fabricación galletera las plantas de tratamiento de aguas proyectadas para 
eliminar sustancias disueltas a niveles más bajos que los sugeridos para el agua potable. 
 
En cuanto al color y turbidez del agua, no es probable que causen problemas a esta 
industria, pero siempre es conveniente conocer las razones si suben los niveles ya que el 
origen puede ser la contaminación microbiológica u otras materias. 
 
Se saca en conclusión que es conveniente y buena práctica, seleccionar el agua 
para la fabricación, de calidad constante y que se ajuste al estándar internacional del 
agua potable. Cuando se obtiene el agua del suministro público será conveniente dejar la 
responsabilidad de su calidad a las autoridades competentes pero si se utiliza un pozo o 
una fuente privada se deberán practicar regularmente análisis con intervalos de unos tres 
meses para comprobar que no se han acumulado sustancias perjudiciales. 
 
 
1.6 Jarabe de glucosa 
 
Es un líquido edulcorante, claro y no cristalizante que se obtiene industrialmente 
por hidrólisis de cualquier clase de almidón comestible con un ácido adecuado, siendo 
el más utilizado el almidón de maíz, produciéndose así el jarabe de glucosa o 
glucosa líquida. 
 
Su forma líquida actúa como agente humedecedor y de enlace, permitiendo una 
reducción del contenido líquido. La adición de glucosa reduce la fragilidad de la galleta, 
ya que después de la cocción no se asienta tan duramente como el azúcar, y asimismo 
impide que éste se asiente tan duramente como lo haría sin la presencia de glucosa. La 
glucosa apresura la coloración en el horneado, permitiendo una cocción más rápida, ya 
que carameliza a una temperatura inferior a la sacarosa. 
 
 
 Funciones de la glucosa en galletería 
 
 Rebaja el dulzor de las masas que contienen gran cantidad de azúcar. 
 
 Disminuye o evita la cristalización consiguiendo una mejor conservación de los 
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1.7 Cobertura de chocolate negro 
 
Se define como chocolate al producto obtenido a partir de cacao en grano, de 
cacao en pasta, de cacao en polvo y de cacao magro en polvo y de sacarosa, con o sin 
adición de manteca de cacao, y que contiene, salvo las definiciones de fideos de 
chocolate, chocolate con avellanas gianduja y de cobertura de chocolate, como mínimo 
un 35 % de materia seca total de cacao, un 14 % de cacao seco desgrasado y un 18 % de 
manteca de cacao. 
 
En todos los casos y en todas sus categorías, el chocolate está compuesto por una 
fase continua: grasa (manteca de cacao) que retiene la fase discontinua (sólidos): sólidos 
de cacao, azúcar y lácteos, en su caso. La adición de un emulgente como la lecitina 
facilita la integración de las dos fases y aumenta su fluidez. 
 
Muchas de las propiedades físicas deseadas por el consumidor se deben a la 
grasa del chocolate: a temperatura ambiente (20 ºC), el alto contenido en grasa del 
chocolate le confiere su snap (crujir) característico, y esta misma grasa, al fundir 
completamente a 37 ºC impide la sensación de boca grasa y produce la sensación de 
frescor característico al fundir en la boca. La cristalización de la grasa del chocolate tras 
su procesamiento le proporciona su brillo característico. 
 
Puesto que la grasa constituye la fase continua, es la responsable del cambio de 
estado del chocolate: fluido  sólido. 
 
Para la elaboración de galletas bañadas en chocolate negro se va a  emplear una 
cobertura de chocolate negro que es suministrada en estado líquido mediante bidones. 
 
La cobertura de chocolate negro es suministrada por un proveedor de confianza 
y tiene la siguiente composición: 
 
- Licor de chocolate (pasta de cacao): 39,6 % 
- Azúcar: 48 % 
- Manteca de cacao: 12 % 
- Lecitina de soja: 0,3 % 
- Aroma vainilla: 0,1 % 
 
Según el RD 822/1990, las coberturas de chocolate negro deben tener como 
mínimo, un 18 % de cacao seco desgrasado y un 31 % de manteca de cacao. 
 
 
 Viscosidad del chocolate: 
 
La viscosidad del chocolate es importante para la fabricación de galletas porque 
afecta a las características de distribución en la instalación de cobertura. Si el chocolate 
está demasiado espeso, será imposible cubrir con él una capa fina y las burbujas de aire 
no podrán salir antes de que se solidifique. 
 
La viscosidad está íntimamente relacionada con el nivel de grasa; cuanto más 
grasa, mayor fluidez. Sin embargo, cuanto más finas las partículas del cacao, azúcar y 
sólidos de la leche, menor será la fluidez a causa del aumento del área superficial. La 
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grasa del chocolate es el componente más caro, por lo que se recurre a todas las técnicas 
posibles para reducir la cantidad necesaria. Hay un límite máximo de tamaño de 
partícula de los ingredientes no grasos, pues el tamaño grueso produce sensación 
desagradable en la boca, pero para los chocolates utilizados en la cobertura de galletas, 
la trituración no es tan fina como para el chocolate de consumo directo. 
 
Es importante mojar los sólidos y se consigue con la ayuda de pequeñas 
cantidades de un emulsionante como la lecitina. El problema está en que los cristales de 
azúcar y las partículas de leche en polvo, tienen trazas de humedad que reducen el 
efecto mojante de la grasa. El nivel de humedad del chocolate es extremadamente 
crítico para la fluidez y es muy importante la atención a este punto, tanto durante la 
fabricación como en la conservación y manejo. Normalmente, el contenido de humedad 
del chocolate debe ser inferior a 1 %. 
 
Cuando se utiliza el chocolate en coberturas, debe estar templado. Esto significa 
que una parte de la grasa está en forma cristalina y toda la grasa muy cerca de la 
temperatura de solidificación. El número de cristales afecta a la fluidez, y ésta es una 
propiedad del temple y no de la composición básica del chocolate. Se observará, sin 
embargo que, cuanto más fluido es el chocolate cuando toda la grasa está fundida, 
menor será la consistencia para una condición dada de temple. 
 
 
 Control de calidad del chocolate: 
 
El control de calidad del chocolate incluye comprobaciones de consistencia por 
encima del punto de fusión de la grasa, y el control de proceso del chocolate requiere 
atención al grado de temple (por ejemplo, mientras se utiliza para cobertura). La 
consistencia en esta última condición, es difícil de medir, ya que el chocolate está en 
situación inestable. La consistencia básica del chocolate se puede comprobar con un 
viscosímetro adecuado (viscosímetro de Casson). 
 
 
1.8 Semillas de lino 
 
El aceite contenido en la semilla de lino es una de las mayores fuentes vegetales 
de ácidos grasos poliinsaturados esenciales denominados Omega 3, "esenciales" porque 
nuestro organismo necesita incorporarlos directamente en la ingesta ya que no tiene la 
capacidad de fabricarlos a partir de otros alimentos. A partir de él, el cuerpo humano es 
capaz de elaborar el denominado eicosapentanoico (EPA), importante para el 
organismo, ya que disminuye la capacidad de adhesión de las plaquetas de la sangre, 
disminuyendo la tendencia a la coagulación y por lo tanto a la reducción de la trombosis 
(formación de coágulos dentro de los vasos sanguíneos). Entonces ayudan a mantener 
una buena circulación sanguínea, regulan el nivel de colesterol, reducen la agregación 
plaquetaria, un fenómeno que al incrementarse induce la formación de coágulos y 
aumenta el riesgo de sufrir un infarto. Los Omega 3 también tienen un efecto benéfico 
en procesos reumáticos, artríticos y artrósicos. También actúa particularmente en las 
células de rápido movimiento o transmisión de impulsos como la retina y células 
nerviosas permitiendo el buen desarrollo nervioso del bebé durante el embarazo y la 
lactancia.  
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Las semillas de lino son ricas tanto en fibra soluble como insoluble, el mucilago, 
una sustancia vegetal que aumenta la viscosidad del contenido intestino delgado ayuda a 
prevenir las cardiopatías mediante la reducción del colesterol y protege todo el tracto 
digestivo ya que da lugar a la utilización y creación de muchos otros nutrientes 
esenciales. Es muy útil como reguladora del tránsito intestinal, tanto en constipación 
como en diarreas. Evita la incursión de las bacterias a través de las membranas mucosas, 
destruye las toxinas que se acumulan en el colon y estabiliza las concentraciones de 
azúcar en sangre. 
 
Las semillas de lino contienen importantes cantidades de agentes 
anticancerígenos como son los lignanos. Se encuentran en la mayoría de las plantas 
ricas en fibra, pero las semillas de lino son las mayores fuentes de esta sustancia. Son un 
químico natural vegetal contenido dentro de la matriz de las semillas de lino y 
considerados como hormonas de las plantas. Cuando las bacterias en el tracto digestivo 
actúan sobre los lignanos estos se convierten en potentes sustancias similares a las 
hormonas, conocidos como compuestos fitroestrogénicos. Los beneficios de la ingesta 
de comida con alto contenido de lignanos se traducen en baja incidencia de canceres de 
mama, colon y próstata. Éstas hormonas actúan mimetizando a los estrógenos del 
cuerpo y así bloquean la formación de tumores basados en hormonas o su crecimiento. 
Los lignanos también son considerados antioxidantes pudiendo proteger las células de 
los agentes causantes de cáncer. 
 
 
 Beneficios del EPA y DHA: 
 
Su consumo en cantidades adecuadas dentro del contexto de dieta equilibrada se 
sabe que ayuda a prevenir las enfermedades cardiovasculares -mejora los niveles de 
colesterol y triglicéridos en sangre y las cifras de presión arterial-, así como ciertos 
cánceres como el de mama, próstata y colon.   
 
Por otro lado, también se han constatado beneficios mediante el uso de 
complementos bajo prescripción facultativa. En concreto, en personas ya afectadas de 
cáncer, mejora las defensas y se reduce el riesgo de metástasis -extensión del tumor a 
otros tejidos u órganos-, en enfermedades respiratorias -mejora la función pulmonar-, y 
así mismo, se observa una mejoría de los síntomas en enfermedades inflamatorias como 
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La sal marina es la más utilizada en la industria alimentaria. Se presenta en 
pequeños granos blancos, inodoros, de sabor característico y fácil solubilidad en agua. 
En la industria galletera se suele utilizar sal marina de gran pureza, grano muy fino y 
suelto y excelente solubilidad. Estos requisitos vienen impuestos por el uso que de ella 
se hace, ya que es utilizada directamente, en polvo, sin disolución previa. 
 
La sal es una sustancia imprescindible para el hombre pero debe utilizarse con 
suma moderación. Dosis muy pequeñas son suficientes para dar el sabor deseado, y 
debe tenerse presente que el consumo excesivo de sal es peligroso para la salud. Por 
eso, en la fabricación de galletas se emplea por lo general bastante menos de un 1 % de 
sal, e incluso sólo hasta un 2 % en las galletas denominadas saladas. 
 
La sal se beneficia de depósitos naturales y del mar; se purifica y deseca a vacío 
para que cristalice al tamaño deseado. La sal se utiliza en casi todas las rectas por su 
sabor y por su propiedad de potenciar los sabores. Su concentración más eficaz se sitúa 
alrededor de 1-1,5 % del peso de la harina pero a niveles superiores a 2,5 % se hace 






Estos agentes forman un grupo de sales predominantemente inorgánicas que 
añadidas a la masa, bien una sola o en combinación, reaccionan produciendo gases que 
forman los núcleos para el desarrollo de la textura dentro de la galleta. La mayoría de 
esta sales dejan residuos en la masa que afectan al pH final y quizás también al sabor.  
 
Los materiales leudantes más utilizados en la elaboración de galletas son el 
bicarbonato de sodio y el bicarbonato de amonio. Su efecto es capaz de desprender gas 
bajo ciertas condiciones de humedad y temperatura. Por su expansión, el gas sirve para 
incrementar el volumen total de la mezcla, de tal forma que se obtiene un producto con 
buena porosidad una vez horneado. 
 
El bicarbonato de amonio se descompone en amoníaco y dióxido de carbono (por 
lo que no alcaliniza el medio) en condiciones adecuadas de humedad y temperatura 
liberando este último. El uso de este material se debe hacer en combinación con un 
agente leudante para que el amonio pueda ser eliminado durante el horneado. 
 
Los agentes leudantes se crearon para producir perfiles específicos de liberación 
de gases. Algunas mezclas de leudantes están diseñadas para una liberación rápida y 
reacciones rápidas en el horno, mientras que otros mezclan dos o más agentes leudantes 
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2.2.1 Bicarbonato sódico (E-500ii) 
 
Esta sal relativamente barata es fácil de adquirir, no solamente con grado de 
pureza de alimentación sino también en varios tamaños de partícula. Todos son aptos 
para hornear pero las sales más gruesas pueden no disolverse con suficiente rapidez 
durante la cocción de la masa y producirán motas pardo oscuras en la superficie de la 
pieza. 
 
En presencia de humedad, el bicarbonato reaccionará con cualquier sustancia 
ácida produciendo anhídrido carbónico, al formarse la correspondiente sal sódica y 
agua. Al calentarse en ausencia de sustancias ácidas, el bicarbonato liberará algo del 
dióxido de carbono y permanecerá como carbonato sódico. Como muchos ingredientes, 
incluyendo la harina, tienen reacción ácida, suele resultar conveniente utilizar 
bicarbonato sódico para ajustar el pH de la masa y de las piezas resultantes. Cuando se 
necesita el dióxido de carbono liberado, como agente esponjante, lo mejor es mantener 
el bicarbonato apartado de los otros ingredientes mientras se pueda, añadiéndole a la 
harina en la última etapa, por ejemplo, en los amasados multi-etapa. En estas 
circunstancias, los polvos de bicarbonato deben estar dispersados por igual por toda la 
masa, y si fuera necesario se puede pasar el bicarbonato por un tamiz fino para eliminar 
grumos antes de incorporarlo. 
 
El exceso de bicarbonato sódico provocará reacción alcalina en las piezas, con 
interior amarillento y coloración en la superficie impartiendo sabor desagradable. Estos 
valores altos de pH pueden producir también sabores jabonosos producidos por reacción 
con las grasas. 
 
 
2.2.2 Bicarbonato amónico (E-503ii) 
 
Este agente esponjante, extraordinariamente útil en galletería, se descompone 
completamente por el calor desprendiendo anhídrido carbónico, amoníaco gaseoso y 
agua. Se disuelve muy rápidamente produciendo masas muy blandas que requieren 
menos agua para una consistencia determinada. A pesar del fuerte olor a amoníaco, 
tanto en su forma sólida como en la masa, solamente se pierden pequeñas cantidades del 
gas disponible ya que a temperaturas normales se disuelve y retiene en disolución. 
Incluso, la disolución pierde muy poca potencia al cabo de 24 horas. Como es un 
carbonato reaccionará rápidamente con otros ingredientes ácidos pero la alcalinidad 
conferida a la masa no permanece en la pieza y se necesita recurrir al bicarbonato 
sódico para controlar el pH de la misma. 
 
En muchos casos se ha encontrado satisfactorio y conveniente eliminar todos los 
acidulantes de masas y utilizar únicamente bicarbonato sódico y amónico. Esto tiene sus 
ventajas cuando se han de añadir ingredientes poco importantes en solución o en 
suspensiones en premezclas para amasadoras continuas o discontinuas automáticas. La 
mayoría de los demás acidulantes, si van disueltos en agua, reaccionan en frío y no se 
pueden incorporar en las premezclas que deben mantenerse durante unas cuantas horas. 
 
El bicarbonato amónico se adquiere en forma de sólido cristalino blanco. Es muy 
propenso a formar grumos, incluso cuando se almacena en condiciones de sequedad. 
Debe utilizarse lo más rápidamente posible tras la recepción. 
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2.3 Metabisulfito sódico (E-223) 
 
Es un agente reductor que se utiliza para modificar la resistencia del gluten en la 
masa. Es un agente de tratamiento de la harina. El metabisulfito sódico es un agente 
reductor que rompe los enlaces disulfuro entre las cadenas proteicas, formando enlaces 
sulfhidrilos. Al romperse estos enlaces, es necesaria menos temperatura mecánica para 




2.4 Emulsionante (Lecitina de soja) 
 
Los emulsionantes forman un vasto grupo de sustancias cuya función es la de 
estabilizar las mezclas de dos líquidos inmiscibles. En el contexto de alimentación, los 
líquidos inmiscibles son normalmente la grasa y el agua y se comprenderá que el efecto 
de cualquier tipo de emulsionante variará según la proporción de aceite y agua y que 
estén implicados otros ingredientes tales como almidón, proteína y aire. Algunos de los 
compuestos que funcionan como emulsionantes en alimentación tienen también 
propiedades acomplejantes sobre el almidón y las proteínas. Por eso, el término 
emulsionante no es el más adecuado y quizás describan mejor las propiedades de 
estos compuestos los términos surfactantes o agentes tensoactivos. Todos esos 
surfactantes actúan a niveles muy bajos (menos de 2% en peso del producto) y por esto 
se clasifican como ingredientes menores o aditivos de alimentación. 
 
Hay pocos emulsionantes naturales, y solamente la lecitina, obtenida 
principalmente de la semilla de soja, ha sido empleada corrientemente. Sin embargo, 
desde hace unos 40 años se conoce la utilidad de monoglicéridos de glicerol 
especialmente preparados, y mucho más recientemente se ha producido un rápido 
desarrollo de otros compuestos, cada uno con sus características particulares 
tensoactivas y acomplejantes en la industria de la alimentación. 
 
Los emulsionantes en alimentación pueden actuar de modos diferentes, entre los 
que se encuentran: 
 
- Estabilizando emulsiones de aceite en agua. 
- Estabilizando emulsiones de agua en aceite. 
- Modificando la cristalización de la grasa. 
- Alterando la consistencia de la masa, adhesividad y gelificación del almidón por 
la formación de complejos con el almidón, proteína y azúcares. 
- Lubricando las masas pobres en grasa. 
 
 
La característica importante de los surfactantes es que reducen las fuerzas de 
tensión superficial en la capa límite de dos sustancias por disolución, formación de 
complejo, o por ambos. Se cree que la físico-química es complicada pero su acción es 
simple, en el caso del agua y el aceite se produce con moléculas que tienen partes 
polares y no-polares. La parte polar tiene afinidad por el agua (se dice que es hidrófila) 
y la parte no-polar tiene afinidad por la grasa (se llama lipófila). La función de un 
emulsionante en situaciones ricas en grasa o en agua es diferente y depende del tamaño 
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y naturaleza de las fracciones polares y no-polares de la molécula. Por tanto hay que 





Es una sustancia natural que se encuentra en la mantequilla, leche, yema de huevo 
y en diversos granos, frutos secos y semillas. Como es un producto natural está exento 
de control por la legislación. 
 
La lecitina comercial proviene casi en su totalidad de la soja, se extrae de la 
semilla con disolventes pero su composición es variable y siempre contiene un 
porcentaje apreciable de aceite de soja. La composición media es la siguiente: 
 
- Aceite de semilla de soja (35 %) 
- Lecitina química (18 %) 
- Cefalina (15 %) 
- Fosfoinositol (11 %) 
- Otros fosfolípidos y lípidos polares (9 %) 
- Carbohidratos (12 %) 
 
 
Los componentes eficaces como emulsionantes son los fosfolípidos, los cuales 
poseen fuertes afinidades polares. Las cantidades varían con las muestras pero 
normalmente se especifican como insolubles en acetona. La lecitina comercial es un 
fluido o pasta plástica que si se utiliza con exceso comunica un sabor desagradable. Las 
proporciones útiles se encuentran normalmente entre 0,5-2 % de la grasa y se disuelve 
convenientemente en ella antes de añadirla a los componentes de la receta. También se 
puede adquirir lecitina purificada en forma de polvo. Esta es una mezcla al 50 % con 
leche en polvo desengrasada. En este estado se puede dispersar directamente en agua. 
 
 
2.5 Aroma Vainilla 
 
Las condiciones soportadas durante la cocción son muy severas para las sustancias 
aromáticas. No solamente se eliminan con facilidad por el calor ya que, por definición, 
son al menos ligeramente volátiles a la temperatura de la boca, sino que además se 
produce durante la cocción un proceso de destilación en corriente de vapor al mismo 
tiempo que se seca el producto, y ésta es una técnica extremadamente eficaz para liberar 
sustancias orgánicas volátiles. Por esto, no se recomiendan saborizantes líquidos en 
productos horneados. 
 
La vainilla es una esencia saborizante elaborada usando las vainas de semillas de 
la orquídea Vanilla. Aunque se encuentran muchos compuestos en el extracto de 
vainilla, el responsable predominante de su característico olor y sabor es la vainillina. 
Esta esencia se comercializa de dos formas: el extracto real de las vainas de semillas y 
la esencia sintética, más barata, que consiste básicamente en una solución de vainillina 
sintética. La vainilla natural es una mezcla extremadamente complicada de varios 
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cientos de compuestos diferentes, a diferencia de la sintética, que se deriva del fenol y 
es de gran pureza. Sin embargo, es difícil determinar la diferencia entre ambas. 
 
La vainilla es uno de los saborizantes más satisfactorios en los productos 
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Se dispone de tres tipos de polipropileno: 
 
- Polipropileno TIPO A: Es el utilizado para Bañadas en Chocolate Paquete. Viene 
serigrafiado de nuestro proveedor, a cuatro colores, con el nombre del producto, el 
código de barra, y la información nutricional, y todo lo requerido. Es el envoltorio 
definitivo. En la tabla siguiente se reflejan sus características: 
 
 
Polipropileno tipo A 
Ancho 192 mm 
Largo 2.500 m 
Espesor 30 micras 
Peso 27,25 g/m2 
Peso bobina 13,08 kg 
Precio 0,17 /m 
 
 
- Polipropileno TIPO A: Es el utilizado para empaquetar los tres paquetes 
individuales de 200 g que componen María Pack Tres. Es el envoltorio definitivo, y al 
igual que el de tipo A, viene serigrafiado a cuatro colores. Las características son 
iguales a las del tipo A, lo único que cambia es el dibujo exterior, ya que este formato 
está compuesto por tres paquetes en lugar de uno. 
 
 
- Polipropileno TIPO B: Es el utilizado para empaquetar los paquetes individuales de 




Polipropileno tipo B 
Ancho 192 mm 
Largo 2.500 m 
Espesor 25 micras 
Peso 22,92 g/m2 
Peso bobina 11 kg 
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La siguiente tabla muestra la cantidad de polipropileno de cada tipo utilizado por 
palet de producto. 
 
Producto Tipo de polipropileno Paquetes/palet Metros/paquete Metros/palet 
María Pack 




A 3.024 0,28 846,72 
Omega-3 
Caja B 5.850 0,17 994,5 
María Pack 
Tres A 840 0,20 168 
 
 
3.2 Cajas de cartón 
 
Se utilizarán cuatro tipos distintos de caja aunque podemos dividirlas en dos 
grandes grupos. Por un lado estarán las cajas de cartón que sirven para guardar los 
distintos paquetes de cada producto. Estas sólo llevarán en el exterior un código de 
barras, para identificar cada producto. Las otras cajas son el envoltorio de los productos 
que van en caja, como es el caso de las Omega-3 Caja. Este tipo de cajas llevan en su 
exterior los dibujos, el código de barras y la información nutricional tintados por parte 
de nuestro proveedor. Los tipos de cajas de envases utilizadas son las siguientes: 
 
 
Tipo de caja Producto Precio 
Tipo A Omega-3 Caja  0,149 /unidad 
Tipo B María Pack Tres 0,149 /unidad 
Tipo C Bañadas en Chocolate Paquete 0,149 /unidad 
Tipo A Omega-3 Caja 0,213 /unidad 
 
 




Producto Tipo de caja Cajas/palet 
Omega-3 Caja Tipo A 117 
María Pack Tres Tipo B 84 
Bañadas en Chocolate Paquete Tipo C 126 
Omega-3 Caja Tipo A 1.170 
 
 
Todas las cajas se recibirán plegadas, y la propia máquina envasadora, inyecta 
los puntos de pegamento o cola necesarios. Al igual que el resto de materias, se 
Anejo 4. Materias primas, aditivos y mat. auxiliares      
 20 




3.3 Palets de madera 
 
Se van a emplear dos tipos de palets de madera con diferentes dimensiones. Los 
palets de las galletas enriquecidas con ácidos graos omega-3 y de las galletas bañadas 
con chocolate negro tienen unas dimensiones de 1.200 x 800 mm, este tipo de palet es 
conocido con el nombre de europalet. Por otra parte, los palets de las galletas maría 
tendrán unas dimensiones de 1.000 x 800 mm. 
 



























Producto Dimensiones Palet (mm) Palets/día 
Días 
producción Palets/año 
Omega-3 Caja 1.200 x 800 22 46 1.012 
María Pack Tres 1.000 x 800 17 92 1.564 
Bañadas en Chocolate 
Paquete 1.200 x 800 20 92 1.840 
Total  4.416 palets/año 
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4. COSTE DE LAS MATERIAS PRIMAS Y ADITIVOS 
 
En la siguiente tabla se recogen los costes anuales de la industria relacionados 
con la compra de materias primas y aditivos a diversos proveedores: 
 
 
Materias primas /kg Kg/año /año 
Harina de trigo 0,31 731.580 226.789,8 
Cobertura de chocolate negro 1,65 360.880 595.452 
Azúcar 0,67 351.770 235.685,9 
Agua 0,005 298.100 1.490,5 
Harina integral de trigo 0,46 211.970 97.506,2 
Grasa vegetal 0,64 163.630 104.723,2 
Aceite girasol alto oleico 2,7 48.580 131.166 
Jarabe de glucosa 0,56 40.610 22.741,6 
Suero de leche en polvo 0,82 23.900 19.598 
Semillas de lino 0,69 21.110 14.565,9 
Aditivos  
Sal 0,12 9.100 1.092 
Bicarbonato sódico 0,31 5.680 1.760,8 
Bicarbonato amónico 0,37 5.680 2.101,6 
Lecitina de soja 1,9 700 1.330 
Aroma vainilla 12,1 672 8.131,2 
Metabisulfito 0,46 502 230,9 
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A continuación, se muestran los costes anuales relacionados con la compra de 
bobinas de propileno necesarias para llevar a cabo el envasado del producto terminado:  
 
 










A 5.548.244 0,28 1.553.508 0,19 295.166,52 
Omega-3 
Caja B 5.759.706 0,17 979.150 0,09 88.123,5 
María Pack 
Tres A 1.248.256 0,20 249.651 0,19 47.433,69 




5.2 Cajas de cartón 
 
La siguiente tabla contiene los costes anuales relacionados con la compra de 




caja Producto Cajas/año /caja /año 
Tipo A Omega-3 Caja 115.193 0,149 17.163,76 
Tipo B María Pack Tres 124.826 0,149 18.599,07 
Tipo C Bañadas en Chocolate Paquete 231.177 0,149 34.445,37 
Tipo A Omega-3 Caja 1.151.932 0,213 245.361,52 
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5.3 Palets de madera 
 
En la siguiente tabla se muestran los gastos anuales relacionados con la compra 
de palets de madera: 
 
 

















1.200 x 800 20 92 1.840 2,43 4.471,20 
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1.4 Diagrama multiproducto 
 
 
 Galletas maría Galletas con ácidos grasos omega-3 
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2. PROGRAMA PRODUCTIVO 
 
Esta industria elaboradora de galletas tiene una producción de 508,67 kg/h de 
galletas maría y galletas enriquecidas con ácidos grasos omega-3 y de 565,38 kg/h de 
galletas bañadas con chocolate negro, lo que equivale a 1.955,38 t/año, considerando 16 
horas de producción diarias durante 230 días al año.  
 
El programa productivo es discontinuo, hay un período de vacaciones para los 
trabajadores que abarca desde el 31 de Julio hasta el 1 de Septiembre. En este período 
de vacaciones se detendrá la producción pero el stock almacenado en el almacén de 
producto terminado será expedido y se realizará una limpieza y desinfección de la 
industria que se será llevada a cabo por una empresa externa. Se trabaja cinco días a la 
semana de Lunes a Viernes y se respetan los 12 días festivos que hay en la Comunidad 
Autónoma de La Rioja. 
 
La industria contará con dos turnos de trabajo diarios de ocho horas de duración 
cada uno. Las horas destinadas para cada turno son las siguientes: 
 
- 1º Turno: 06:00 h  14:00 h 
- 2º Turno: 14:00 h  22:00 h 
 
Basándonos en el estudio de mercado realizado y teniendo en cuenta los diversos 

















María 508,67 16 8.138,72 92 748.762,24 
Omega-3 508,67 16 8.138,72 46 374.381,12 
Chocolate 565,38 16 9.046,08 92 832.239,36 
Total  230 1.955.382,7 
 
 
La producción se irá alternando en 23 períodos constituidos por 10 días que se 
repartirán de la siguiente manera: 
 
- 4 días: Galletas maría. 
- 2 días: Galletas enriquecidas con ácidos grasos omega-3. 
- 4 días: Galletas bañadas en chocolate negro. 
 
 
Se considera que el período de producción se inicia en el mes de Septiembre 
siendo el volumen de producción mayor que el de expedición de tal forma que se va 
acumulando un stock de reserva en el almacén de producto terminado hasta alcanzar el 
stock máximo de reserva en el mes de Agosto, que coincide con el mes en que se 
produce una parada de la producción y tan sólo se lleva a cabo la expedición de este 
stock máximo de reserva que ha sido almacenado a lo largo de todo el año realizando 
una rotación positiva del stock, es decir, lo primero que entra es lo primero que sale. 
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El siguiente cuadro refleja la producción mensual de la industria teniendo en 
cuenta la alternancia de la producción: 
 
 
Meses Días trabajados Producción mensual (kg/mes) 
Septiembre 22 186.310,72 
Octubre 20 170.033,28 
Noviembre 21 178.172 
Diciembre 21 178.172 
Enero 19 161.894,56 
Febrero 20 170.033,28 
Marzo 23 194.449,44 
Abril 20 170.033,28 
Mayo 21 179.079,36 
Junio 21 179.079,36 
Julio 22 188.125,44 
Agosto 0 0 
Total 230 1.955.382,7 kg/año 
 
 
Para alcanzar el volumen de producción anual estimado de 1.955,38 t/año, se ha 
seleccionado una línea de procesado que cuenta con una capacidad de trabajo superior a 
la estimada para evitar posibles problemas tales como paradas de producción. 
 
No se considera que haya tiempos improductivos debido a que los amasadores 
acuden a su puesto de trabajo una hora antes del inicio del primer turno para preparar la 
masa al igual que los responsables del horno que acuden a su puesto de trabajo 15 
minutos antes del inicio del primer turno para precalentar el horno. La limpieza se 
realizará diariamente al término del segundo turno y para ello, se contratará a una 
empresa de limpieza externa por lo que se deduce que tampoco constituirá un tiempo 
improductivo.  
 
La media hora de descanso de los operarios se realizará escalonadamente de forma 
que no afecte al proceso productivo ya que en ningún momento éste podrá ser detenido 
una vez comenzado. 
 
La maquinaria y materiales empleados serán los que se consideren más adecuados 
para obtener la mayor producción posible al menor precio posible con el fin de poder 
competir con garantías en el mercado galletero, teniendo en cuenta la correspondiente 
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A continuación, se muestra el calendario laboral del año 2.010 perteneciente a la 
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3. BALANCE DE MATERIALES 
 
3.1 Balance de materiales que intervienen en el proceso 
 
3.1.1 Dosificación y pesaje 
 
Aunque es cierto que se suelen producir pequeñas pérdidas de ingredientes durante 
la dosificación se va a considerar que estas pérdidas son prácticamente nulas debido a su 
escasa importancia en el resultado final del producto. Algunos autores consideran que 
estas pérdidas representan el 0,04 % y que son provocadas por el manejo de materiales a 
granel o por la utilización de sacos, barriles, cajas, etc. 
 
Por lo tanto, las materias primas y aditivos empleados en la elaboración de la masa 
de las galletas enriquecidas con ácidos grasos omega-3 son los siguientes: 
 
 
Materias primas Kg/h 
Harina integral de trigo 288  
Azúcar 108 
Agua 84  
Aceite vegetal de girasol 66 
Semillas de lino 28,68 
Jarabe de glucosa 12 
Suero de leche en polvo 7,2  
Aditivos  
Sal 2,4 
Bicarbonato sódico 1,5 
Bicarbonato amónico 1,5 
Lecitina de soja 0,36 
Metabisulfito 0,18  
Aroma vainilla 0,18 
Total 600 kg/h 
 
 
A continuación, se muestran las materias primas y aditivos empleados en la 
elaboración de la masa de las galletas maría: 
 
 
Materias primas Kg/h 
Harina de trigo 297  
Azúcar 114 
Agua 96 
Grasa vegetal 66 
Jarabe de glucosa 13,2 
Suero de leche en polvo 7,8  
Aditivos  
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Sal 2,4 
Bicarbonato sódico 1,5 
Bicarbonato amónico 1,5 
Lecitina de soja 0,3 
Metabisulfito 0,12 
Aroma vainilla 0,18 
Total 600 kg/h 
 
 
En el siguiente cuadro se muestran las materias primas y aditivos empleados en 
la elaboración de la masa de las galletas bañadas en chocolate negro: 
 
 
Materias primas Kg/h 
Harina de trigo 200 
Azúcar 70,97 
Agua 64,52 
Grasa vegetal 45,16 
Jarabe de glucosa 8,39 
Suero de leche en polvo 4,84 
Aditivos  
Sal 2,58 
Bicarbonato sódico 1,61 
Bicarbonato amónico 1,61 
Aroma vainilla 0,19 
Metabisulfito 0,13 
Total 400 kg/h 
 
 
3.1.2 Amasado de masa 
 
Durante el amasado se producen pérdidas del 5 % de la masa y por lo tanto, el 
rendimiento del proceso se reduce de 600 kg/h a 570 kg/h en el caso de las galletas 
maría y las galletas con ácidos grasos omega-3 y de 400 kg/h a 380 kg/h en el caso de 




3.1.3 Laminado y troquelado 
 
En estas dos operaciones se producen pérdidas de masa ya que se producen los 
recortes de la masa pero éstos no son considerados como pérdidas debido a que son 
reciclados dentro del proceso. Los recortes son transportados desde la troqueladora 
hasta la laminadora a través de una cinta transportadora para ser mezclados con la masa 
que sale de la amasadora. Por lo tanto, el rendimiento sigue siendo el mismo que había 
antes de que la masa entrase en la laminadora, es decir, 570 kg/h en el caso de las 
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galletas maría y las galletas con ácidos grasos omega-3 y 380 kg/h en el caso de las 





En el horneado se produce la pérdida de humedad de los ingredientes, esta pérdida 
representa aproximadamente el 8 % por lo que el rendimiento a la salida del horno es 
524,4 kg/h en el caso de las galletas maría y las galletas con ácidos grasos omega-3 y 
349,6 kg/h en el caso de las galletas bañadas con chocolate negro. Se considera que se 
evaporan 45,6 kg agua/h en el caso de las galletas maría y las galletas con ácidos 





Durante esta etapa no tiene lugar ninguna pérdida de materia por lo que el 
rendimiento sigue siendo el mismo que el existente tras el horneado (524,4 kg/h en el 
caso de las galletas maría y las galletas con ácidos grasos omega-3 y 349,6 kg/h en el 
caso de las galletas bañadas con chocolate negro). 
 
 
3.1.6 Atemperado y bañado 
 
A la operación de atemperado y bañado entran dos corrientes: la masa de galleta 
que sale del horneado (349,6 kg/h) y el baño de chocolate negro de la galleta (245,16 
kg/h). Por lo tanto, en esta etapa entran 594,76 kg/h pero como en el bañado se 
producen pérdidas del 2 %, el rendimiento desciende hasta 582,86 kg/h. Las galletas 





Durante esta etapa no tiene lugar ninguna pérdida de materia por lo que el 
rendimiento sigue siendo el mismo para las galletas bañadas en chocolate negro (582,86 




3.1.8 Envasado y empaquetado 
 
Las pérdidas que se producen en esta etapa son debidas a galletas rotas y 
malformadas, a galletas que no cumplen con el peso establecido y a galletas que 
presentan trazas metálicas; estas pérdidas representan el 3 %. Por lo tanto, el 
rendimiento final obtenido en la industria es de 508,67 kg/h en el caso de las galletas 
maría y las galletas con ácidos grasos omega-3 y 565,38 kg/h en el caso de las 
galletas bañadas con chocolate negro. 
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Una vez calculado el balance de materia horario se va a proceder a calcular la 
producción anual de la industria teniendo en cuenta que se trabajan 230 días al año y 16 
horas al día repartidas en dos turnos de 8 horas. 
 
 







Omega-3 508,67 8.138,72 46 374,38 
María 508,67 8.138,72 92 748,76 
Chocolate 565,38 9.046,08 92 832,24 
Total   1.955, 38 t/año 
 
 
Si tenemos en cuenta que las galletas enriquecidas con ácidos grasos omega-3 son 
envasadas en estuches de 325 gramos y que cada estuche contiene 5 paquetes con 4 
galletas cada paquete, llegamos a la conclusión de que cada paquete contiene 65 gramos 
y que cada galleta pesa 16,25 gramos. Para calcular las unidades producidas haremos 
los siguientes cálculos: 
 
Unidades diarias: 8.138.720 g/día /16,25 g = 500.844 unidades/día 
 
Unidades anuales: 500.844 unidades/día * 46 días/año = 23.038.824 unidades/año 
 
Paquetes diarios: 500.844 unidades/día / 4 unidades/paquete = 125.211 paquetes/día 
 
Paquetes anuales: 125.211 paquetes/día * 46 días/año = 5.759.706 paquetes/año 
 
Estuches diarios: 125.211 paquetes/día / 5 paquetes/estuche = 25.042 estuches/día 
 
Estuches anuales: 25.042 estuches/día * 46 días/año = 1.151.932 estuches/año 
 
 
Las galletas maría son envasadas en paquetes de 200 gramos. Cada estuche 
contiene 3 paquetes de 200 gramos cada uno por lo que cada estuche contiene 600 
gramos de galletas. Cada paquete contiene 31 galletas por lo que el peso individual de 
una galleta es de 6,45 gramos. Por lo tanto, para calcular las unidades producidas 
haremos los siguientes cálculos: 
 
Unidades diarias: 8.138.720 g/día /6,45 g = 1.261.817 unidades/día 
 
Unidades anuales: 1.261.817 unidades/día * 92 días/año = 116.087.160 unidades/año 
 
Paquetes diarios: 1.261.817 unidades/día / 31 unidades/paquete = 40.704 paquetes/día 
 
Paquetes anuales: 40.704 paquetes/día * 92 días/año = 3.744.768 paquetes/año 
 
Estuches diarios: 40.704 paquetes/día / 3 paquetes/estuche = 13.568 estuches/día 
 
Estuches anuales: 13.568 estuches/día * 92 días/año = 1.248.256 estuches/año 
Anejo 5. Planificación del proceso       
 12 
 
Las galletas bañadas en chocolate negro son envasadas en estuches de 150 gramos. 
Cada estuche contiene 18 galletas por lo que el peso individual de una galleta es de 8,3 
gramos. Por lo tanto, para calcular las unidades producidas haremos los siguientes 
cálculos: 
 
Unidades diarias: 9.046.080 g/día /8,3 g = 1.085.530 unidades/día 
 
Unidades anuales: 1.085.530 unidades/día * 92 días/año = 99.868.760 unidades/año 
 
Estuches diarios: 1.085.530 unidades/día / 18 unidades/estuche = 60.307 estuches/día 
 
Estuches anuales: 60.307 estuches/día * 92 días/año = 5.548.244 estuches/año 
 
 
A continuación, se incluye un cuadro que resume los principales datos de 
producción diaria de la industria: 
 
 
Producto Unidades/día Paquetes/día Estuches/día 
Galletas con ácidos grasos omega-3 500.844 125.211 25.042 
Galletas maría 1.261.817 40.704 13.568 




























- Harina de trigo (297 kg/h)
- Azúcar (114 kg/h)
- Agua (96 kg/h)
- Grasa vegetal (66 kg/h)
- Jarabe glucosa (13,2 kg/h)
- Suero leche (7,8 kg/h)
Aditivos:
- Sal (2,4 kg/h)
- Bicarbonato sódico (1,5 kg/h)
- Bicarbonato amónico (1,5 kg/h)
- Lecitina soja (0,3 kg/h)
- Metabisulfito (0,12 kg/h)


















3.2 Diagramas de flujo cuantitativos de materiales por bloques 
 


















































- Harina integral de trigo (288 kg/h)
- Azúcar (108 kg/h)
- Agua (84 kg/h)
- Aceite girasol alto oleico (66 kg/h)
- Semillas lino (28,68 kg/h)
- Jarabe glucosa (12 kg/h)
- Suero leche (7,2 kg/h)
Aditivos:
- Sal (2,4 kg/h)
- Bicarbonato sódico (1,5 kg/h)
- Bicarbonato amónico (1,5 kg/h)
- Lecitina soja (0,36 kg/h)
- Metabisulfito (0,18 kg/h)

































































- Harina de trigo (200 kg/h)
- Azúcar (70,97 kg/h)
- Agua (64,52 kg/h)
- Grasa vegetal (45,16 kg/h)
- Jarabe glucosa (8,39 kg/h)
- Suero leche (4,84 kg/h)
Aditivos:
- Sal (2,58 kg/h)
- Bicarbonato sódico (1,61 kg/h)
- Bicarbonato amónico (1,61 kg/h)
- Metabisulfito (0,13 kg/h)
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4. CÁLCULO DE LAS NECESIDADES DE MATERIAS PRIMAS Y 
ADITIVOS Y MATERIALES AUXILIARES 
 
4.1 Necesidades de materias primas y aditivos 
 
Para poder calcular las necesidades anuales de materias primas y aditivos (t/año) 
se ha tenido en cuenta que la industria trabaja 16 horas al día en dos turnos de 8 horas 
durante 230 días al año. La producción se irá alternando en 23 períodos constituidos por 
10 días que se repartirán de la siguiente manera: 
 
- 4 días: Galletas maría. 
- 2 días: Galletas enriquecidas con ácidos grasos omega-3. 
- 4 días: Galletas bañadas en chocolate negro. 
 
 
4.1.1 Galletas enriquecidas con ácidos grasos omega-3 
 
Las necesidades de materias primas y aditivos para la elaboración de galletas 
enriquecidas con ácidos grasos omega-3 son las siguientes: 
 
 
Entradas Materias primas 
Kg/h t/año 
Harina integral de trigo 288  211,97 
Azúcar 108 79,49 
Agua 84 61,82 
Aceite vegetal de girasol 66 48,58 
Semillas de lino 28,68 21,11 
Jarabe de glucosa 12 8,83 
Suero de leche en polvo 7,2 5,30 
Aditivos  
Sal 2,4 1,77 
Bicarbonato sódico 1,5 1,1 
Bicarbonato amónico 1,5 1,1 
Lecitina de soja 0,36 0,26 
Metabisulfito 0,18 0,132 
Aroma vainilla 0,18 0,132 
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4.1.2 Galletas maría 
 
Las necesidades de materias primas y aditivos para la elaboración de galletas 
maría son las siguientes: 
 
 
Entradas Materias primas 
Kg/h t/año 
Harina de trigo 297 437,18 
Azúcar 114 167,81 
Agua 96 141,31 
Grasa vegetal 66 97,15 
Jarabe de glucosa 13,2 19,43 
Suero de leche en polvo 7,8 11,48 
Aditivos  
Sal 2,4 3,53 
Bicarbonato sódico 1,5 2,21 
Bicarbonato amónico 1,5 2,21 
Lecitina de soja 0,3 0,44 
Metabisulfito 0,12 0,18 
Aroma vainilla 0,18 0,26 
Total 600 kg/h 883,19 t/año 
 
 
4.1.3 Galletas bañadas con chocolate negro 
 
Las necesidades de materias primas y aditivos para la elaboración de galletas 
bañadas con chocolate negro son las siguientes: 
 
 
Entradas Materias primas 
Kg/h t/año 
Cobertura de chocolate negro 245,16 360,88 
Harina de trigo 200 294,4 
Azúcar 70,97 104,47 
Agua 64,52 94,97 
Grasa vegetal 45,16 66,48 
Jarabe de glucosa 8,39 12,35 
Suero de leche en polvo 4,84 7,12 
Aditivos  
Sal 2,58 3,8 
Bicarbonato sódico 1,61 2,37 
Bicarbonato amónico 1,61 2,37 
Aroma vainilla 0,19 0,28 
Metabisulfito 0,13 0,19 
Total 645,16 kg/h 949,68 t/año 
Anejo 5. Planificación del proceso       
 18 
 
4.1.4 Resumen de las necesidades de materias primas y aditivos 
 
En la siguiente tabla se muestra un resumen de las necesidades de materias 
primas y aditivos de la industria: 
 
 
Materias primas t/año 
Harina de trigo 731,58 
Cobertura de chocolate negro 360,88 
Azúcar 351,77 
Agua 298,1 
Harina integral de trigo 211,97 
Grasa vegetal 163,63 
Aceite vegetal de girasol 48,58 
Jarabe de glucosa 40,61 
Suero de leche en polvo 23,9 
Semillas de lino 21,11 
Aditivos 
Sal 9,1 
Bicarbonato sódico 5,68 
Bicarbonato amónico 5,68 
Lecitina de soja 0,7 





4.1.5 Aprovisionamiento de materias primas y aditivos 
 
Para poder determinar el período de recepción de las materias primas hemos de 
conocer primero las necesidades de materias primas y aditivos de la industria para poder 
cumplir con las expectativas de producción. Los pedidos se realizarán cada 10 días de 
producción debido a que esta se va alternando en 23 períodos constituidos por 10 días. 
 
Por lo tanto, a lo largo del año se realizarán 23 pedidos de materias primas y 
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Necesidades por período productivo de materias primas y aditivos para la elaboración 
de galletas enriquecidas con ácidos grasos omega-3 
 
 
Materias Primas Kg/h Kg/día Días producción /período Kg/período 
Harina integral de trigo 288 4.608 2 9.216 
Azúcar 108 1.728 2 3.456 
Agua 84 1.344 2 2.688 
Aceite vegetal de girasol 66 1.056 2 2.112 
Semillas de lino 28,68 458,88 2 917,76 
Jarabe de glucosa 12 192 2 384 
Suero de leche en polvo 7,2 115,2 2 230,4 
Aditivos  
Sal 2,4 38,4 2 76,8 
Bicarbonato sódico 1,5 24 2 48 
Bicarbonato amónico 1,5 24 2 48 
Lecitina de soja 0,36 5,76 2 11,52 
Metabisulfito 0,18 2,88 2 5,76 
Aroma vainilla 0,18 2,88 2 5,76 
 
 
Necesidades por período  productivo de materias primas y aditivos para la 
elaboración de galletas maría 
 
 
Materias Primas Kg/h Kg/día Días producción /período Kg/período 
Harina de trigo 297 4.752 4 19.008 
Azúcar 114 1.824 4 7.296 
Agua 96 1.536 4 6.144 
Grasa vegetal 66 1.056 4 4.224 
Jarabe de glucosa 13,2 211,2 4 844,8 
Suero de leche en polvo 7,8 124,8 4 499,2 
Aditivos  
Sal 2,4 38,4 4 153,6 
Bicarbonato sódico 1,5 24 4 96 
Bicarbonato amónico 1,5 24 4 96 
Lecitina de soja 0,3 4,8 4 19,2 
Metabisulfito 0,12 1,92 4 7,68 
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Necesidades por período productivo de materias primas y aditivos para la elaboración 
de galletas bañadas con chocolate negro 
 
 
Materias Primas Kg/h Kg/día Días producción /período Kg/período 
Cobertura chocolate negro 245,16 3.922,56 4 15.690,24 
Harina de trigo 200 3.200 4 12.800 
Azúcar 70,97 1.135,52 4 4.542,08 
Agua 64,52 1.032,32 4 4.129,28 
Grasa vegetal 45,16 722,56 4 2.890,24 
Jarabe de glucosa 8,39 134,24 4 536,96 
Suero de leche en polvo 4,84 77,44 4 309,76 
Aditivos  
Sal 2,58 41,28 4 165,12 
Bicarbonato sódico 1,61 25,76 4 103,04 
Bicarbonato amónico 1,61 25,76 4 103,04 
Aroma vainilla 0,19 3,04 4 12,16 
Metabisulfito 0,13 2,08 4 8,32 
 
 
A continuación, se incluye un resumen de las necesidades de materias primas y 
aditivos para el período calculado (10 días de producción): 
 
 
Materias Primas Kg/período 
Harina de trigo 31.808 
Cobertura chocolate negro 15.690,24 
Azúcar 15.294,08 
Agua 12.961,28 
Harina integral de trigo 9.216 
Grasa vegetal 7.114,24 
Aceite vegetal de girasol 2.112 
Jarabe de glucosa 1.765,76 
Suero de leche en polvo 1.039,36 
Semillas de lino 917,76 
Aditivos 
Sal 395,52 
Bicarbonato sódico 247,04 
Bicarbonato amónico 247,04 
Lecitina de soja 30,72 
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- Harina: según lo expuesto en las últimas publicaciones científicas, el período 
máximo de almacenamiento de la harina no debe sobrepasar las dos semanas ya 
que ésta sufre mermas de calidad. La harina se recibirá en camiones cisterna y 
será descargada mediante transporte neumático gracias a un soplante que hay en 
la zona de recepción. Cada período productivo se recibirá un camión cisterna de 
10 t de harina integral de trigo y dos camiones cisterna de 16 t de harina de trigo. 
La harina será almacenada separadamente según el tipo (integral y mixta) en 
cuatro silos de 15 t de capacidad cada uno de ellos que se encuentran situados 
fuera de la industria. La harina integral se almacenará en un silo de 15 t y la 
harina mixta se almacenará en 3 silos de 15 t, constituyendo uno de estos 3 silos 
el silo de reserva. 
 
 
- Cobertura chocolate negro: Para poder dimensionar los silos calorifugados de 
almacenamiento de chocolate líquido es necesario calcular previamente el 
volumen ocupado por dicha materia prima: 
 
o Peso: 15.690,24 kg 





  Densidad   = 325.1
24,690.15
 = 11,84 m3 = 11.840 litros 
 
Se recibe un camión cisterna de chocolate líquido de 12.000 litros de 
capacidad. El chocolate se almacena en 3 silos calorifugados de 5.000 litros de 
capacidad cada uno de ellos. Los silos se encuentran en el almacén de materias 




- Azúcar: el azúcar provendrá de plantas azucareras y se recibirá semanalmente 
un camión cisterna de 16 t de capacidad. El azúcar será almacenado en dos silos 
de 10 t de capacidad cada uno de ellos. 
 
 
- Agua: provendrá de la red de consumo urbano que abastece la zona, asegurando 
así las características físico-químicas requeridas. 
 
 
- Grasa vegetal: cada período productivo se reciben 7.200 kg de grasa vegetal en 




- Aceite vegetal de girasol alto oleico: Para poder dimensionar los depósitos 
atemperados de almacenamiento de aceite vegetal de girasol alto oleico es 
necesario calcular previamente el volumen ocupado por dicha materia prima: 
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o Peso: 2.112 kg 




  Densidad   = 920
112.2
 = 2,3 m3 = 2.300 litros 
 
Cada período se recibirá un bidón de 2.300 litros de capacidad. El aceite 
de girasol alto oleico se almacenará en dos depósitos atemperados de 1.500 litros 
de capacidad cada uno de ellos. 
 
 
- Jarabe de glucosa: Para poder dimensionar los depósitos atemperados de 
almacenamiento de jarabe de glucosa es necesario calcular previamente el 
volumen ocupado por dicha materia prima: 
 
o Peso: 1.765,76 kg 





  Densidad   = 350.1
76,765.1
 = 1,31 m3 = 1.310 litros 
 
Se recibirá  un bidón de jarabe de glucosa de 1.350 litros de capacidad. 




- Suero de leche en polvo: cada período se reciben 1.050 kg en 42 sacos de 25 kg 
cada uno que son almacenados en el almacén de las materias primas. 
 
 
- Semillas de lino: se reciben 920 kg de semillas de lino en 23 sacos de 40 kg 
cada uno de ellos que son almacenados en el almacén de materias primas. 
 
 
- Sal: se comprarán  400 kg de sal en 16 sacos de plástico con una capacidad de 
25 kg cada uno de ellos y con unas medidas de 400 x 300 x 150 mm. No 




- Bicarbonato sódico: se recibirán 250 kg de bicarbonato sódico en 10 sacos de 
25 kg cada uno de ellos. 
 
 
- Bicarbonato amónico: se recibirán 250 kg de bicarbonato sódico en 10 sacos de 
25 kg cada uno de ellos. 
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- Lecitina de soja: se adquieren 7 sacos de 5 kg cada uno de ellos que son 
almacenados en el almacén de las materias primas. 
 
 
- Aroma de vainilla: se recibirán 30 kg de aroma de vainilla en 3 sacos de 10 kg 
cada uno de ellos. 
 
 
- Metabisulfito: se comprarán 25 kg de metabisulfito cada semana en 5 sacos de 
5 kg cada uno de ellos. 
 
 
4.2 Necesidades de materiales auxiliares 
 
A continuación, se van a calcular las necesidades anuales de bobinas de 
polipropileno, cajas de cartón y palets de madera. 
 
 
4.2.1 Bobinas de polipropileno 
 
Las necesidades anuales de propileno según los diferentes tipos de galletas 
elaboradas son las que a continuación se detallan: 
 
 
Producto Tipo polipropileno Paquetes/año m/paquete m/año 
María Pack Tres B 3.744.768 0,20 748.954 
Bañadas en Chocolate 
Paquete A 5.548.244 0,28 1.553.508 
Omega-3 Caja B 5.759.706 0,17 979.150 
María Pack Tres A 1.248.256 0,20 249.651 
 
 
Las bobinas de polipropileno que suministran los proveedores tienen una 
longitud de 2.500 metros. Se necesitarán las siguientes bobinas: 
 
 
Producto Tipo polipropileno m/año m/bobina bobinas/año 
María Pack Tres B 748.954 2.500 300 
Bañadas en Chocolate 
Paquete A 1.553.508 2.500 622 
Omega-3 Caja B 979.150 2.500 392 
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4.2.2 Cajas de cartón 
 
La siguiente tabla recoge las necesidades anuales de cajas de cartón necesarias 




caja Producto Estuches/año Estuches/caja Cajas/año 
Tipo A Omega-3 Caja 1.151.932 10 115.193 
Tipo B María Pack Tres 1.248.256 10 124.826 
Tipo C Bañadas en Chocolate Paquete 5.548.244 24 231.177 
Tipo A Omega-3 Caja 1.151.932 1 1.151.932 
 
 
4.2.3 Palets de madera 
 
Las necesidades anuales de palets de madera según los diferentes tipos de 
galletas elaboradas son las que a continuación se detallan: 
 
 
Producto Dimensiones Palet (mm) Palets/día 
Días 
producción Palets/año 
Omega-3 Caja 1.200 x 800 22 46 1.012 
María Pack Tres 1.000 x 800 17 92 1.564 
Bañadas en Chocolate 
Paquete 1.200 x 800 20 92 1.840 
 
 
4.2.4 Resumen de las necesidades de materiales auxiliares 
 
En la siguiente tabla se muestra un resumen de las necesidades de materiales 
auxiliares de la industria: 
 
 
Producto Tipo Unidades/año 
B 692 bobinas 
A 622 bobinas Bobinas de polipropileno 
A 100 bobinas 
A 115.193 cajas 
B 124.826 cajas 
C 231.177 cajas Cajas de cartón 
A 1.151.932 cajas 
1.200 x 800 mm 2.852 palets Palets de madera 
1.000 x 800 mm 1.564 palets 
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4.2.5 Aprovisionamiento de materiales auxiliares 
 
Para poder determinar el período de recepción de los materiales auxiliares hemos 
de conocer primero las necesidades de materiales auxiliares de la industria para poder 
cumplir con las expectativas de producción. Los pedidos se realizarán cada 20 días de 
producción (2 períodos productivos). 
 
Necesidades para 2 períodos productivos de bobinas de polipropileno 
 
Producto Tipo Bobinas/año Bobinas/2 períodos 
B 692 61 
A 622 55 Bobinas de polipropileno 
A 100 9 
 
 
Necesidades para 2 períodos productivos de cajas de cartón 
 
Producto Tipo Cajas/año Cajas/2 períodos 
A 115.193 10.017 
B 124.826 10.855 
C 231.177 20.102 Cajas de cartón 
A 1.151.932 100.168 
 
 
Necesidades para 2 períodos productivos de palets de madera 
 
Producto Tipo Palets/año Palets/2 períodos 
1.200 x 800 mm 2.852 248 Palets de madera 
1.000 x 800 mm 1.564 136 
 
 
A continuación, se incluye un resumen de las necesidades de materiales auxiliares 
para el período calculado (20 días de producción): 
 
 
Producto Tipo Unidades/2 períodos 
B 61 bobinas 
A 55 bobinas Bobinas de polipropileno 
A 9 bobinas 
A 10.017 cajas 
B 10.855 cajas 
C 20.102 cajas Cajas de cartón 
A 100.168 cajas 
1.200 x 800 mm 248 palets Palets de madera 
1.000 x 800 mm 136 palets 
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4.3 Necesidades de stock de producto terminado 
 
En este apartado se pretende calcular el stock máximo de reserva que se 
almacena durante el mes de Agosto. Dicho stock máximo se alcanza en este mes ya que 
tiene lugar una parada de producción pero no de expedición.  En base a este stock de 
reserva se va a dimensionar el almacén de producto terminado. 
 
La industria que está siendo objeto de estudio tiene una producción anual de 
1.955.382,7 kg/año, que se reparte de la siguiente manera según el tipo de galleta: 
 
- Galletas maría: 748.762,4 kg/año 
- Galletas enriquecidas con ácidos grasos omega-3: 374.381,12 kg/año 
- Galletas bañadas en chocolate negro: 832.239,36 kg/año 
 
A partir de ahora, se va a considerar que tanto la producción mensual como la 
expedición mensual van a ser un valor constante a lo largo de todo el año ya que de esta 
forma se facilitan los cálculos al tener en cuenta que los días trabajados son los mismos 
todos los meses. 
 
Una vez aclarado este punto, se procede a calcular la producción mensual: 
 
Producción mensual = Producción anual / 11 meses producción 
 
Producción mensual = 1.955.382,7 kg / 11 =177.762,07 kg/mes 
 
La expedición mensual será: 
 
Expedición mensual = Expedición anual / 12 meses expedición 
 
Expedición mensual = 1.955.382,7 kg / 12 =162.948,56 kg/mes 
 
 
Estos 162.948,56 kg representan el stock máximo de reserva que se va a 
almacenar durante el mes de Agosto. Para alcanzar este stock máximo es necesario 
acumularlo a lo largo de todo el año por lo que el stock acumulado mensualmente será: 
 
Stock mensual acumulado: Stock anual acumulado / 11 meses producción = 162.948,56 
kg /11 = 14.813,51 kg 
 
Con el fin de poder dimensionar el almacén de producto terminado, se va a 
calcular la cantidad de los diferentes tipos de galletas que constituyen el stock máximo 
de reserva a partir de sus producciones anuales: 
 
 
- Galletas maría = 748.762,4 kg/año / 12 meses = 62.396,85 kg 
 
- Galletas enriquecidas con ácidos grasos omega-3 = 374.381,12 kg/año / 12 
meses = 31.198,43 kg 
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- Galletas bañadas en chocolate negro = 832.239,36 kg/año / 12 meses = 
69.353,28 kg 
 
Una vez empaquetadas las galletas, se debe tener en cuenta que tienen una vida 
útil de 15 meses al tratarse de un alimento no perecedero. Es aconsejable realizar una 
rotación positiva del stock para evitar que las galletas sean almacenadas durante mucho 
tiempo en la industria y para así, poder ofrecer al consumidor nuestro producto en las 
mejores condiciones. Se procurará que el producto sea expedido 14 meses antes de que 
se alcance su fecha de caducidad. 
 
En el siguiente cuadro, se recogen todos los datos mensuales de producción y 
expedición así como el stock acumulado a lo largo de todo el año: 
 
 







Septiembre 177.762,07 162.948,56 0 14.813,51 
Octubre 177.762,07 162.948,56 14.813,51 29.627,02 
Noviembre 177.762,07 162.948,56 29.627,02 44.440,53 
Diciembre 177.762,07 162.948,56 44.440,53 59.254,04 
Enero 177.762,07 162.948,56 59.254,04 74.067,55 
Febrero 177.762,07 162.948,56 74.067,55 88.881,06 
Marzo 177.762,07 162.948,56 88.881,06 103.694,57 
Abril 177.762,07 162.948,56 103.694,57 118.508,08 
Mayo 177.762,07 162.948,56 118.508,08 133.321,59 
Junio 177.762,07 162.948,56 133.321,59 148.135,10 
Julio 177.762,07 162.948,56 148.135,10 162.948,61 
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4.3.1 Galletas maría 
 
El stock máximo de reserva de galletas maría es de 62.396, 85 kg, lo que 
equivale a 103.995 estuches. 
 
Las galletas maría se envasan en estuches de 600 gramos, los cuales tienen unas 
dimensiones de 185 x 60 x 185 mm. 
 
Los estuches se introducen en cajas de cartón cuyas dimensiones son 380 x 195 
x 315 mm. Cada caja contiene 10 estuches de galletas maría. 
 
Estas cajas se colocan sobre palets de 1.000 x 800 mm en los que caben 84 cajas 
(12 cajas en la base x 7 cajas en la altura). Estos palets se sitúan en las estanterías del 
almacén de producto terminado. 
 
Cada palet contiene 840 estuches de galletas y como el stock máximo de reserva 




4.3.2 Galletas enriquecidas con ácidos grasos omega-3 
 
El stock máximo de reserva de galletas enriquecidas con ácidos grasos omega-3 
es de 31.198,43 kg, lo que equivale a 95.996 estuches. 
 
Las galletas enriquecidas con ácidos grasos omega-3 se envasan en estuches de 
325 gramos, los cuales tienen unas dimensiones de 245 x 155 x 35 mm. 
 
Los estuches se introducen en cajas de cartón cuyas dimensiones son 375 x 255 
x 170 mm. Cada caja contiene 10 estuches de galletas enriquecidas con ácidos grasos 
omega-3. 
 
Estas cajas se colocan sobre palets de 1.200 x 800 mm en los que caben 117 
cajas (9 cajas en la base x 13 cajas en la altura). Estos palets se sitúan en las estanterías 
del almacén de producto terminado. 
 
Cada palet contiene 1.170 estuches de galletas y como el stock máximo de 




4.3.3 Galletas bañadas con chocolate negro 
 
El stock máximo de reserva de galletas bañadas con chocolate negro es de 
69.353,28 kg, lo que equivale a 462.355 estuches. 
 
Las galletas bañadas con chocolate negro se envasan en estuches de 150 gramos, 
los cuales tienen unas dimensiones de 255 x 50 x 50 mm. 
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Los estuches se introducen en cajas de cartón cuyas dimensiones son 245 x 400 
x 130 mm. Cada caja contiene 24 estuches de galletas bañadas con chocolate negro. 
 
Estas cajas se colocan sobre palets de 1.200 x 800 mm en los que caben 126 
cajas (9 cajas en la base x 14 cajas en la altura). Estos palets se sitúan en las estanterías 
del almacén de producto terminado. 
 
Cada palet contiene 3.024 estuches de galletas y como el stock máximo de 
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5. MANO DE OBRA PRECISA POR ACTIVIDAD, BLOQUE Y 
CATEGORÍA LABORAL 
 
La industria elaboradora de galletas maría y enriquecidas con ácidos grasos 
omega-3 que está siendo objeto de estudio contará con los siguientes trabajadores: 
 
- Operario responsable del amasado: su función será realizar el mezclado de las 
distintas materias primas para obtener una masa que será introducida en la 
amasadora. Para desarrollar su trabajo contará con una mesa de trabajo y una 
balanza industrial que le permitirán adicionar los ingredientes en las cantidades 
deseadas. Además, vigilará el funcionamiento de la amasadora y velará por el 
correcto funcionamiento de dicha máquina. Los amasadores de cada turno deben 
acudir a su puesto de trabajo una hora antes que el resto de trabajadores ya que 
deben tener preparada la masa. 
 
- Operario responsable del horneado: su función consiste en vigilar todo lo que 
ocurra durante la etapa del horneado, debe asegurar que el horno se encuentre en 
las condiciones óptimas de funcionamiento y debe ser capaz de solucionar 
cualquier problema que surja ya que esta es la etapa más importante de todo el 
proceso productivo y la que determina la producción. Debe asegurarse que el 
producto sale del horno en buenas condiciones, eliminará los productos que 
considere defectuosos. Los horneros de cada turno de trabajo deben acudir 15 
minutos antes a su puesto de trabajo ya que deben realizar una puesta a punto del 
horno, debe ser precalentado. 
 
- 4 operarios responsables del envasado: vigilarán el correcto funcionamiento 
de la línea de envasado. Uno de los operarios estará en la estuchadora y en la 
formadora de cajas. El segundo operario estará en la cerradora. Otro operario se 
encargará del robot de encajado, su trabajo consistirá en introducir los estuches 
en cajas de cartón. El operario restante manejará el robot cuya función será 
realizar los palets que serán rodeados por una película retráctil. 
 
- Operario responsable del bañado: Se mantiene un puesto de trabajo entre la 
máquina de bañar y la boca de entrada al túnel refrigerador para comprobar que 
las piezas de producto bañado no pasan tocándose al túnel. La separación en esta 
etapa puede impedir considerable gasto de material posteriormente. La parte 
económica de mantener este puesto de trabajo debe compensarse por la 
producción inferior que resultaría si las galletas se dispusieran más separadas en 
la máquina de recubrir. 
 
- Ingeniero Técnico Agrícola: desempeñará su trabajo en el laboratorio 
realizando análisis a las diferentes materias primas y aditivos que sean recibidos 
en la industria y a los productos terminados para poder asegurar su 
comestibilidad. Realizará a su vez las funciones de jefe de producción, deberá 
conocer a la perfección el proceso y será capaz de calcular la producción. 
Deberá tomar importantes decisiones con el fin de mejorar la producción y 
obtener el mayor número de productos al menor precio posible para poder 
competir con garantías en el mercado. 
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- Encargado de mantenimiento: su función es velar por el correcto 
funcionamiento de la maquinaria. Solucionará cualquier avería que surja en la 
maquinaria con la mayor brevedad posible procurando que estos problemas no 
afecten a la producción. Se encargará del mantenimiento mecánico de las 
máquinas con el fin de evitar posibles problemas e intentará optimizar el 
funcionamiento de éstas para poder obtener la máxima producción posible. 
Realizará fichas de maquinaria y se preocupará por el buen aspecto de la 
industria. 
 
- Técnico de Control calidad: desempeñará su trabajo en la línea de producción, 
en los almacenes y en el laboratorio junto al Ingeniero Técnico Agrícola. 
Realizará análisis físicos, químicos y microbiológicos a las diferentes materias 
primas y productos terminados y en su caso, retirará las materias primas que 
considere que no se encuentran en las condiciones adecuadas o las galletas que 
considere que no son aptas para el consumo. 
 
- Jefe de línea: solucionará cualquier problema que surja en toda la línea de 
producción y sustituirá a los operarios de la línea durante el descanso que 
requieran. Debe conocer a la perfección el proceso productivo. 
 
- 2 Carretilleros: Uno de los carretilleros se encargará de la recepción de las 
materias primas por lo que debe saber manejar la carretilla para transportar los 
sacos y cajas, desarrollará su trabajo en el almacén de materias primas. También 
se ocupará de transportar los palets, el material de envasado y las cajas y sacos 
que han sido utilizados. Otro de los carretilleros transportará el producto 
terminado. Además, llevará las galletas defectuosas que son destinadas como 
pienso animal a unos contenedores que se encuentran en el almacén de 
productos de desecho. En caso de que se produzca un fallo en la estuchadora, el 
carretillero transportará las galletas que se encuentran en dicha máquina hasta el 
almacén de productos defectuosos para que las galletas puedan ser recuperadas 
otro día. 
 
- Encargado almacén materias primas: preparará las materias primas y aditivos 
que van a ser utilizados. Deberá realizar una rotación positiva del stock para 
asegurar que los ingredientes que utilizamos en la elaboración de galletas se 
encuentran en las condiciones óptimas, es decir, los productos que entran 
primero son los que primero salen. Controlará parámetros como la temperatura y 
la humedad del almacén.  
 
- Encargado almacén producto terminado: realizará una rotación positiva del 
stock, los productos terminados que entran primero son los que primero salen. 
Preparará los pedidos y controlará la temperatura y la humedad del almacén. 
Deberá tener conocimientos avanzados de organización industrial y logística. 
 
- Jefe Administrativo: asume la responsabilidad y dirección administrativa de la 
empresa. 
 
- Gerente: será el máximo responsable de la industria, tomará las decisiones más 
importantes. 
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- Jefe de personal: se encargará de contratar el personal necesario para 
desarrollar óptimamente el proceso productivo con un criterio de rentabilidad 
económica. Realizará la planificación de la plantilla de trabajo y realizará 
estudios de mercado laboral y de posibles puestos de trabajo. 
 
- Jefe de ventas: gestionará la administración de ventas y buscará contactos 
importantes. Establecerá las previsiones de ventas para cumplir dichas 
expectativas. 
 
A continuación, se detallan los operarios presentes en cada área o bloque de la 
industria que está siendo objeto de estudio: 
 
 
Mano de obra Áreas o bloques 
Categoría profesional Nº operarios/turno 
Amasador 1 
Hornero 1 
Operario Envasadora 4 
Operario Bañadora 1 
Proceso productivo 
Jefe de línea 1 
Jefe Administrativo 1 
Gerente 1 
Jefe de Ventas 1 Oficinas 
Jefe de Personal 1 
Ingeniero Técnico Agrícola 1 Laboratorio 
Técnico Control Calidad 1 
Encargado materias primas 1 
Encargado producto terminado 1 Almacén 
Carretillero 2 
Taller Encargado mantenimiento 1 
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1.1 RECEPCIÓN Y ALMACENAMIENTO 
 
El peso es controlado a la recepción, donde se efectúan también los controles 
previos para la admisión de la mercancía, que será descargada, caso de resultar 
aceptable, o rechazada en el caso contrario. 
 
Las materias primas fundamentales en la elaboración de las galletas son la harina, 
el azúcar y las grasas. La harina de trigo y el azúcar serán transportados a granel y se 
almacenarán en silos construidos en fundición soldada y que se suministran listos para 
ser montados e instalados. Los silos van equipados con sistemas neumáticos de carga y 
descarga, pudiéndose dosificar en las estaciones de mezcla la cantidad deseada de cada 
uno de los ingredientes. Los silos de azúcar están situados en el almacén de materias 
primas mientras que los de harina se encuentran fuera de la industria. 
 
El transporte a granel ha contribuido ampliamente a mejorar la eficiencia, el 
ahorro en mano de obra y la higiene en las fábricas de galletas. Como las cantidades 
mínimas de los envíos a granel exigirán entregas en cantidades que justifiquen el uso de 
vehículos de carretera, es importante conocer las cantidades que se consumirán antes de 
que se produzca el deterioro en las artesas y depósitos. Debe haber suficientemente 
entendimiento con los suministradores para asegurarse de que se puede disponer de las 
instalaciones convenientes y adecuadas para las entregas regulares y de que los 
dispositivos de los vehículos son compatibles con los sistemas de recepción de la 
fábrica. 
 
Los ingredientes que aparecen en porcentaje reducido, se recibirán en unidades 
envasadas, suficientemente manejables y perfectamente estancas, de tal forma que se 
garantice su perfecta conservación y utilidad durante el periodo hábil que posea, una vez 






La harina se descarga a los silos desde los camiones cisterna. Se transporta 
reumáticamente por medio de un soplante y el polvo del aire utilizado para el arrastre 
vuelve a caer a los silos. Como la descarga no siempre es perfecta en el sentido de: 
primero en entrar, primero en salir; es preferible colocar las nuevas entregas en silos 
vacíos y comprobar que el vaciado es razonablemente completo. La harina que queda 
sin remover durante períodos largos, se va poniendo progresivamente más compacta y 
puede albergar infestación. Los cambios importantes de temperatura alrededor del silo 
pueden provocar condensaciones de humedad que aumentará la tendencia a formar un 
pastel que se adherirá a las paredes del silo. Cuando la harina está en buenas 
condiciones se conservará bien durante algunas semanas pero el enranciamiento y la 
infestación afectarán a la calidad. 
 
Al sacarla del silo se debe tamizar la harina para separar grupos y eliminar 
cuerdas, papeles, etc.., que pueden haber sido arrastrados por las canalizaciones 
distribuidoras. 
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Es normal disponer de un circuito de retorno cuando ello es posible para devolver 
desde la báscula al silo de donde procede el exceso de harina. Esto contrasta con el caso 
del azúcar. 
 
La harina y otras sustancias orgánicas pulverizadas pueden formar mezclas 
explosivas con el aire y también generan cargas eléctricas importantes cuando se 
mueven. Se debe tener mucho cuidado para conectar a tierra todas las tuberías y 
especialmente cuando se utilizan partes no conductoras como vidrio o plástico para 
asegurar que no salten chispas. 
 
La harina será almacenada separadamente según el tipo (integral y mixta) en 
cuatro silos de 15 t de capacidad cada uno de ellos. La harina integral se almacenará en 
un silo de 15 t y la harina mixta se almacenará en 3 silos de 15 t, constituyendo uno de 





El azúcar se almacena en la industria en forma de polvo fino o granulado y en 
solución como un jarabe. 
 
 Azúcar granulado: 
 
El azúcar granulado es transportado a granel mediante un camión cisterna y es 
almacenado en dos silos de 10 t de capacidad cada uno de ellos. El azúcar es conducido 
por el interior de la planta a través de sistemas neumáticos. El polvo producido durante 
el transporte neumático debe recogerse por separado y no devolverse al silo, de no ser 
así, se agravará la tendencia a formar grumos o a concreccionarse en una pieza. 
 
El azúcar es muy propenso a apelmazarse por almacenamiento pero por lo demás 
no hay deterioro de calidad. El apelmazamiento es provocado por los cambios en el 
contenido de humedad producidos por fluctuaciones de temperatura. Se deben dedicar 
todos los esfuerzos posibles a mantener estable la temperatura del azúcar. El azúcar 
granulado debe ser almacenado a unos 20 ºC para reducir los efectos de las variaciones 
de noche y día. El azúcar apelmazado puede llegar a ponerse muy duro, puede ser difícil 
separarlo de las paredes del silo. 
 
 
 Jarabe de glucosa: 
 
El jarabe de glucosa llega en bidones a la fábrica y es almacenado en un depósito 
atemperado de 1.500 litros de capacidad. Hay que prestar una especial atención a la 
limpieza de las posibles salpicaduras ya que este ingrediente atrae a toda clase de 
insectos. Los respiraderos del silo deben ser a prueba de insectos. 
 
 
El jarabe de glucosa es una disolución de 80 % de sólidos que se mantiene a una 
temperatura templada (45ºC) para reducir la viscosidad. 
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Durante el almacenamiento del jarabe, es frecuente la aparición de pequeñas 
sedimentaciones de material orgánico e inorgánico. El diseño apropiado de la base del 
depósito y de la disposición de la tubería de salida aseguran que cualquier deposición 




1.1.3 Grasas y aceites 
 
Las grasas almacenadas se deterioran por oxidación, por lo que se deben utilizar lo 
más recientemente posible, y en todo caso, antes de dos o tres semanas. Se puede 
retrasar el enranciamiento utilizando antioxidantes con la grasa y también evitando la 
aireación innecesaria.  
 
 Grasa vegetal: 
 
En el caso que nos ocupa, se va a recibir grasa vegetal plastificada en sacos en 
estado semisólido por lo que es muy importante mantenerla a una temperatura adecuada 
durante su almacenamiento. Estos sacos de grasa se añadirán en el amasado y debido al 
aumento de temperatura que se produce en dicha etapa, la grasa se mezclará 
perfectamente con el resto de materias primas y aditivos formando una masa 
homogénea. 
 
 Aceite de girasol alto oleico: 
 
El aceite vegetal de girasol alto oleico se almacenará en dos depósitos 





La mayoría de las fábricas de galletas no preparan su propio chocolate, por lo 
tanto, es necesario considerar su suministro y almacenamiento. 
 
La recepción y almacenamiento de chocolate presenta dos posibles alternativas 






Las dos alternativas que se presentan en esta etapa consisten en el estado en el 
que se recibe el chocolate: sólido o líquido. 
 
La mayor parte de los consumidores reciben el chocolate en forma sólida. Esto 
puede suceder en grandes bloques, o en piezas pequeñas. Los bloques grandes habrán 
sido moldeados en la fábrica suministradora y empaquetados en polietileno o en papel 
parafinado para protegerlos de la humedad atmosférica. En el caso de piezas pequeñas, 
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estas pueden haber sido moldeadas, o enfriadas en forma de bandas que son troceadas 
después al azar, antes de empaquetarlas a granel en bolsas anti-humedad. 
 
El chocolate debe conservarse en habitaciones a 15 ºC, con humedad relativa de 
50 %, bien apartado de ingredientes con olores fuertes. 
 
Antes de su utilización en una instalación de cobertura, se tiene que fundir el 
chocolate. Las vasijas de fusión se calientan normalmente con agua caliente, y es 
importante que la temperatura de la superficie se mantenga inferior a 60 ºC, pues si no, 
se corre el riesgo de alterar el sabor. Si se ha sobrecalentado el chocolate, puede ser 
detectable un sabor metálico. 
 
La ventaja de las piezas pequeñas de chocolate en comparación con los grandes 
bloques, es que aquéllas son más fáciles de manejar y se funden completamente con 
más rapidez. La desventaja radica en que tiene un área superficial mucho mayor, con lo 
que, de no estar bien protegido, podrá absorber más humedad, con el resultado de 
reducir la fluidez del chocolate. 
 
Por otra parte, para los grandes consumidores resulta conveniente y más 
económico transportar el chocolate en forma líquida. Se utilizan camiones cisterna para 
transportar y descargar el chocolate.  
 
 
 Solución adoptada: 
 
Se ha optado por recibir el chocolate en estado líquido debido a que ofrece una 
mayor comodidad que recibirlo en estado sólido y no es necesario calentarlo en vasijas 
de fusión. De esta forma, es mucho más manejable y es más fácil el suministro de 
chocolate a la unidad atemperadora. Todas estas ventajas nos permiten un ahorro de 
mano de obra. 
 
El chocolate se almacena en 3 silos calorifugados de 5.000 litros de capacidad 
cada uno de ellos. Los silos se mantienen a una temperatura de 45 ºC y el chocolate 
debe estar agitado constantemente de forma suave. Hay que tener mucho cuidado para 
evitar el contacto con agua, o con superficies húmedas, como con las otras grasas, las 
válvulas y demás herrajes no deben contener cobre o bronce que pueda inducir al 




1.1.5 Otras materias primas 
 
Es menos corriente almacenar y trasladar a granel otros ingredientes excepto los 
de utilización muy grande. 
 
El resto de materias primas empleadas en la elaboración de galletas se utilizan en 
pequeñas proporciones por lo que serán almacenadas en cajas o sacos en el almacén de 
materias primas. Los operarios se encargarán de pesar los diferentes ingredientes en las 
básculas para añadir las cantidades adecuadas que exija la receta. 
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1.2 DOSIFICACIÓN Y PESAJE 
 
Si importante es conseguir de los proveedores una calidad siempre homogénea de 
las materias primas, más importante aún es ajustarse perfectamente en la medición o 
pesaje de las mismas conforme señale la fórmula cuantitativa de cada galleta, para poder 
conseguir un producto terminado homogéneo, de calidad y forma constantes, tanto por 
exigencias de presentación como para evitar problemas en el empaquetado. 
 
La harina se dosifica por medio de una báscula dosificadora de banda y el azúcar 
granulado se dosifica por medio de una báscula de pérdida de peso con extractor de 
tornillo. El jarabe de glucosa y el aceite de girasol alto oleico se dosifican por medio de 
una báscula por pérdida de peso y la extracción se realiza por medio de una bomba 
dosificadora. 
 
Los ingredientes que entran en grandes proporciones en la composición de las 
masas, como la harina y azúcar que se encuentran en silos, el jarabe de glucosa y el 
aceite de girasol alto oleico que se encuentran en depósitos atemperados y el chocolate 
que se encuentra en silos calorifugados, se suministran automáticamente a las 
amasadoras mediante sistemas electrónicos debidamente programados para cada 
formulación, lo que permite a su vez llevar actualizado el stock de existencias y hacen 
casi imposible el error. 
 
En cuanto al resto de los ingredientes que componen las galletas y que intervienen 
en cantidades muy pequeñas, ofrecen mayores posibilidades de error e incluso la 
omisión de alguno de ellos, por lo que los mismos se pesan por diferencia, es decir, 
adicionando uno tras otro en la misma pesada siguiendo un orden previsto, con lo que 
disminuyen las equivocaciones. El agua será dosificada con un cuenta litros, capaz de 
funcionar de modo automático y funcional. 
 
Las mediciones son el campo más importante del control de procesos ya que estos 
errores pueden afectar a todo el resto de la factoría. En la mayoría de las instalaciones se 
sabe poco sobre la precisión de las medidas y no se registran sistemáticamente las 
desviaciones del estándar por lo que resulta difícil o imposible la posterior comparación 
con los datos de rendimiento. Varios sistemas de medida con Controladores de Lógica 
Programable (PLC) y pesada electrónica permiten atacar el problema de control de 
amasado y la investigación de dificultades del proceso de manera mucho más científica. 
 
En la mayor parte de las fábricas se miden los ingredientes que ingresan en las 
amasadoras con métodos automáticos (para las materias manejadas a granel) y manuales 
(para ingredientes en pequeñas cantidades). 
 
Se programa el orden por el que han de entrar los ingredientes en la amasadora y 
se preestablecen las cantidades necesarias. Como puede ser necesario sacar de depósitos 
o silos comunes materiales para diferentes amasadoras, se pueden establecer programas 
de esperas y una secuencia de amasado esperará hasta que se hay satisfecho la demanda 
de un ingrediente. Por medio de alarmas, puede ser advertido un operario ante una 
situación de espera demasiado larga o si un peso ha quedado excesivamente alto o bajo. 
En el estado actual es muy poco corriente que se registren datos sobre pesos o tiempos a 
causa de que las básculas, o no son electrónicas, o no tienen transductores eléctricos. 
Las bombas medidoras de líquidos se ajustan por tiempo o revoluciones. 





La operación de amasado es esencial en la fabricación de galletas, ya que del 
cuidado y control de la misma en cuanto a los tiempos de duración específicos de cada 
operación, orden de adición de los ingredientes, temperatura del agua y de la propia 
masa, dependerá en buena medida la textura final de la galleta. 
 
La masa empleada será una masa sin fermentar, es decir, no se añadirán levaduras 
prensadas a la masa para provocar la aireación y esponjamiento de la masa. Este efecto 
de esponjamiento se conseguirá mediante la adición de agentes leudantes como el 
bicarbonato sódico y el bicarbonato amónico. 
 
El amasado de la masa se realizará mediante una mezcla previa de harina y agua, a 
la que se añaden posteriormente la grasa o aceite, azúcar y demás ingredientes, pasando 
la masa a la laminadora inmediatamente después de quedar hecha, es decir, de haber 
adquirido las características físicas para su manipulación, por lo que la formación de 
gluten y aireación son mucho menores que en las masas fermentadas y por lo tanto, los 
productos obtenidos serán menos esponjosos. 
 
Algunos ingredientes se disuelven en el agua durante el amasado. El principal es 
el azúcar (sacarosa) pero hay también otros compuestos químicos como la sal y los 
bicarbonatos sódico y amónico. A veces, el procedimiento de amasado requiere la 
máxima disolución del azúcar antes de añadir los otros ingredientes secos por lo que se 
realiza una etapa de amasado para formar una crema. Esto supone la mezcla y agitación 
del azúcar con el agua (y frecuentemente la grasa, compuestos químicos y jarabes). La 
disolución de un sólido en un líquido es dependiente del tiempo, temperatura, tamaño de 
la partícula y de la concentración. La agitación asegura que el líquido circule libremente 
alrededor del sólido sin disolver. Durante esta acción de mezcla es esencial que las palas 
de la amasadora pasen cerca de la base de la artesa de la amasadora para levantar los 
sólidos que descansan allí. En algunas amasadoras, este efecto no es muy eficaz y en 
ellas se debe efectuar la disolución de sólidos en líquidos en otro recipiente antes de 
añadirlos a la amasadora. 
 
Con la deformación y estiramiento de la masa se consigue desarrollar el gluten a 
partir de las proteínas hidratadas de la harina. Esta acción se combina generalmente con 
la acción de mezcla por la que todas las partes de la masa se someten a cantidades 
similares de trabajo mecánico. Este trabajo de la masa requiere cantidades considerables 
de energía la cual se traduce en la masa en forma de calor. Por esto, las masas que se 
están formando siempre se calientan a menos que se tomen precauciones para disipar 
ese calor. 
 
Es muy difícil medir la energía que se utiliza en la acción de formación de la 
masa. Una pala que corta la masa o la comprime contra la artesa de la amasadora hará 
que se caliente la masa como resultado de la fricción pero hay un esfuerzo interno 





Anejo 6. Tecnología del proceso       
 10 
 
 Funciones del amasado 
 
 Dispersión de los sólidos en los líquidos y/o de los líquidos en otros líquidos y su 
posterior integración en la masa sólida final. 
 
 Formación de gluten a partir de las proteínas de la harina en presencia del agua y su 
combinación con el almidón. 
 
 Adquisición de una temperatura adecuada como consecuencia de las reacciones 
químicas y de la abrasión a que han sido sometidos los ingredientes en el amasado. 
 
 Incorporación de aire en la masa que restará densidad a la misma y proporcionará 
productos más ligeros. 
 
 
 Condiciones  de amasado 
 
El amasador preparará los ingredientes en la amasadora durante 10 minutos y 
procederá al amasado que durará 20 minutos. Los amasados se realizarán a temperatura 
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1.4 LAMINADO Y TROQUELADO 
 
1.4.1 Alimentación laminadora 
 
La alimentación de la máquina formadora desde la amasadora se hará mediante un 
sistema de alimentación automática. Una artesa especial que permanece fija junto a la 
amasadora, recibe mediante su vuelco la masa de ésta, pudiendo a su vez ir cediéndola 
de forma intermitente, al estar provisto en su fondo de una cinta transportadora que la 
irá llevando hacia un extremo de la artesa, donde una compuerta-guillotina cortará 
trozos de la masa, dejándolos caer sobre la cinta de un transportador de elevación, que 
los llevará hasta la tolva de la máquina formadora. Tanto la cinta del fondo de la artesa 
como la guillotina y transportador de elevación están sincronizados y recibirán 
instrucciones de movimiento desde un sensor eléctrico situado en la tolva, una vez que 
la masa existente en la misma haya rebasado la señal de existencia mínima para poder 





A partir de la tolva que recibe la masa, la operación de laminado cuenta con varios 
pares de rodillos de acero, con separaciones distintas y decrecientes entre cada juego de 
ellos, que irán laminando la masa formando una lámina, cinta o paño que irá 
disminuyendo de grosor a medida que va pasando por pares de rodillos más cerrados, 
hasta lograr el espesor requerido para cada tipo de galleta, lo que se consigue en el 
último juego de rodillos, graduable, llamado calibrador. 
 
La presión de los rodillos en el laminador, hará salir parte del aire y gases 
encerrados en la masa, lo que podrá ser beneficioso o perjudicial según se trate de hacer 
una galleta dura u hojaldrada, por lo que ésta pérdida de poder de esponje deberá ser 
tenida en cuenta al establecer las condiciones de aireado y gasificación en el amasado. 
No obstante, la lámina de masa consigue cierta recuperación del gluten durante el 
recorrido entre el calibrador y el sistema de corte, al discurrir la cinta sin actividad 
durante un pequeño espacio de tiempo. 
 
La función del laminado es compactar y calibrar el trozo de masa transformándolo 
en una lámina de espesor uniforme que abarque toda la anchura del equipo. Es necesario 
que no se produzcan agujeros y que los bordes sean lisos y no desiguales. El laminado 
permite también la incorporación de masa reciclada del cortador (se llama recortes del 
cortador) a la masa fresca o virgen procedente de la amasadora. 
 
Algunas masas por muy diversas causas tienen tendencia a pegarse a los rodillos 
laminadores. Este problema puede solucionarse mediante la aplicación de ventiladores 
convenientemente situados, dando tratamientos especiales a los rodillos, a base de 
cromados duros o recubriéndolos con silicona, etcsiendo también muy útil impregnar 
la cinta de lona con melazas adecuadas para hacerla más adherente y que, de este modo, 
tire de la masa despegándola de los rodillos. 
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1.4.3 Troquelado - Moldeado 
 
El corte produce, no solamente el contorno del tamaño y forma deseada, sino 
también, la impresión de la superficie y los orificios. Es preciso asegurarse de que la 
pieza de masa se adhiera con preferencia al tejido soporte y no al cortador. Esta 
adherencia no ha de ser exagerada pues de lo contrario habrá dificultades para transferir 
las piezas sin distorsión al siguiente transportador o la banda del horno. Entre las piezas 
recortadas se produce una trama de masa superflua que constituyen los recortes. Estos 
recortes se separan y se devuelven a la laminadora. Como la densidad, dureza y 
temperatura de los recortes suelen ser muy diferentes de las de la masa reciente es 
importante que la cantidad sea mínima y su incorporación lo más uniforme posible. La 
masa de recortes casi siempre produce problemas de control de proceso por lo que su 
reciclaje debe planearse meticulosamente. 
 
El troquelado rotativo es el método utilizado. La situación de los moldes o copas 
cortadoras pegadas o atornilladas a la superficie de un tubo cilíndrico (lógicamente son 
de forma convexa) permite a la vez el troquelado o corte y el moldeo, por llevar las 
copas cincelado el dibujo de la galleta en huecograbado en un nivel inferior, 
sobresaliendo el borde externo en forma de cuchilla; al presionar este rodillo sobre la 
lámina de masa y lona que la transporta, que está situada sobre el otro rodillo inferior de 
goma o material semiduro, corta y moldea a la galleta, que seguirá un pequeño espacio 
junto con el recorte o sobrante en la misma lona, hasta que otra lona colocada sobre 
aquella en forma de cuña levantará y se llevará el recorte de nuevo a la tolva y dejará 
pasar las piezas de galleta en masa hacia el horno. 
 
 
1.4.4 Tratamiento de la masa de recortes 
 
Idealmente la trama de masa que rodea a las piezas cortadas, se adherirá menos 
firmemente a la cinta transportadora de la cortadora que las piezas. Se podrá levantar y 
empujar suavemente hacia un transportador de devolución de recortes superior. Si la 
masa es muy débil, puede ser necesaria la aplicación de soportes para ayudar a 
levantarla hasta la cinta transportadora de retorno. 
 
La masa de recortes se puede devolver en forma de trama, con su anchura 
completa, a la entrada de la tolva de la laminadora. Es importante asegurarse de que 
estos recortes son repartidos igualmente en la laminadora, para optimizar la buena 
distribución entre la masa nueva. Es conveniente vigilar que los bordes de la nueva 
lámina, no sean ricos en recortes, ya que esto tendría un efecto adverso sobre la calidad 













De toda la compleja maquinaria que se utiliza en la fabricación de las galletas, el 
horno es pieza fundamental, ya que en su interior se opera la transformación de las 
piezas de masa en auténticas galletas.  
 
El combustible empleado para la obtención del calor necesario para el horneado de 
las galletas puede ser sólido, líquido o gaseoso o energía eléctrica. La combustión puede 
ser directa o indirecta. 
 
Cuando se utiliza gas natural, propano o electricidad, que son los más 
generalizados, la combustión puede ser directa, es decir, efectuarse en la misma cámara 
de cocción en que discurren las galletas sobre la cinta metálica, ya que no hay 
producción de humos u hollines que pudieran manchar o contaminar el producto. 
 
En el caso de combustible sólido o líquido, como gas-oil, fuel, etc.., el calor es 
irradiado a la cámara de cocción a través de materiales refractarios, por lo que se llama 
combustión indirecta. Esta suele ser más cara que la directa, ya que hay una gran 
pérdida de energía calorífica al tener que calentar también los materiales refractarios. 
 
Los hornos modernos son largos túneles acoplados a la línea de maquinaria 
correspondiente, con una sección de la cámara de cocción de unos centímetros más que 
el ancho de la cinta metálica transportadora, que suele oscilar entre los 40 y 120 
centímetros y una altura no superior a los 20-30 centímetros, estando recubierta dicha 
cámara con materiales aislantes también en unos espesores de 15 a 30 centímetros, 
según los casos, y llevando un carenado metálico, que les confiere una gran vistosidad y 
pulcritud. En una de sus caras laterales van situados los mandos de las resistencias y 
cuentan con varias chimeneas para la salida de los vapores que produce la 
deshidratación de la masa de las galletas. 
 
Las temperaturas necesarias para la cocción de las galletas oscilan entre los 180 y 
230 ºC, aunque normalmente van equipados los hornos con resistencias en cantidades 
muy superiores a los necesarios, con el fin de poder distribuir el calor a la galleta con 
mayor o menor intensidad, según se necesite de acuerdo con la galleta de que se trate. El 
tiempo de cocción está directamente relacionado con la velocidad de la cinta 
transportadora y variará asimismo según los ingredientes que contenga cada galleta así 
como la humedad que haya de evaporarse, oscilando entre 3 y 15 minutos el tiempo que 
tardará una galleta desde su entrada en masa y salida del horno ya cocida, siendo el 
tiempo medio de 7 minutos como más generalizado. 
 
Las cintas metálicas que transportan la galleta a través del horno, son de aceros 
especiales, lisas o perforadas, que trabajan en forma de sinfín por medio de dos 
grandes rodillos o tambores, uno motriz y otro tensor, que están situados a unos 
metros en la entrada y salida del horno. El retorno lo hace por la parte inferior y al 
exterior de la cámara de cocción y en todo su recorrido va apoyada sobre rodillos o 
cojinetes. Para que no se desvíe dentro del horno, lleva unos aparatos correctores 
llamados guía-cinta. 
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A la salida de la galleta del horno, se instalan controladores automáticos de 
metales, que en el caso de detectar cualquier tipo de metal que pudieran llevar las 
galletas (alambres o partículas desprendidas de las propias máquinas o recibidas en las 
materias primas de forma fortuita), dejan caer toda la hilada de éstas que pasa en ese 
momento por debajo del detector sobre un depósito inferior, donde serán posteriormente 
analizadas por el control de calidad, tomándose las medidas correctoras pertinentes. 
 
Por último, se someten las galletas a un control de tonalidad, mediante un 
colorímetro, con el fin de conseguir una regularidad en el tueste o tono de las mismas, 
dentro de un margen de tolerancia prudencial a partir de un modelo establecido y unos 
límites que no impliquen tendencias a crudas o quemadas. 
 
 
 Reacciones durante el horneado 
 
 Producción y expansión de gases que desarrollan la estructura porosa de la galleta. 
 
 Coagulación del gluten (y de las proteínas de otros posibles ingredientes utilizados 
en la masa) y gelatinización del almidón. 
 
 Deshidratación parcial de la masa, hasta que el grado de humedad baje hasta el 
porcentaje característico correspondiente a la clase de galleta de que se trate. 
 
 Cambio de color en el interior de la masa y potenciación de los sabores. 
 
 Tostado y/o caramelización de la superficie exterior de las piezas de masa ya 
convertidas en galletas, adquiriendo el brillo característico del horneado. 
 
 
 Condiciones de horneado: 
 
Las galletas permanecerán en el horno durante 8 minutos siendo la temperatura 
interna del horno de 185ºC. Se adecuará la velocidad de la cinta transportadora que 
atraviesa el horno para que el tiempo exacto que el tiempo que tardan en atravesar las 
galletas el horno sea de 8 minutos. La temperatura de las galletas a la salida del horno 
será aproximadamente de 120 ºC por lo que a la salida del horno habrá una cinta 

















En esta etapa del proceso se pueden llevar a cabo dos alternativas que van a ser 





Las dos alternativas consisten en la necesidad o no de realizar la etapa de 
enfriamiento.  
 
Algunas industrias de galletas no llevan a cabo esta etapa de enfriamiento y 
realizan el envasado con las galletas calientes recién salidas del horno. Esta opción no 
es muy recomendable debido a que la humedad quedará en el interior de la envoltura y 




 Solución adoptada: 
 
Por lo anteriormente comentado, se ha optado por la instalación de bandas de 
enfriamiento que producen el enfriamiento gradual de las galletas antes de ser envasadas 
y de esta forma, se evitan alteraciones organolépticas en el producto terminado. 
 
La galleta cocida sale del horno a una temperatura de 120 ºC, por lo que aún 
seguirá perdiendo calor y humedad durante un tiempo, hasta que quede lo 
suficientemente fría para ser empaquetada. 
 
A la salida del horno, se colocan bandas transportadoras de enfriamiento, de modo 
que cuando la galleta llega a la mesa de empaque está prácticamente a temperatura 
ambiente. 
 
No debe bajar la temperatura de las galletas por debajo del punto de rocío, pues si 
no, la condensación estropeará la calidad de la galleta. 
 
 
 Condiciones de enfriamiento: 
 













Esta etapa sólo se realiza en el proceso de elaboración de las galletas bañadas en 
chocolate negro. La calidad del chocolate, cualquiera que sea su color y sabor, es 
fuertemente revalorizada por su aspecto y corte. La superficie debe ser brillante y la 
estructura dura y quebradiza. Estas propiedades dependen de la disposición de los 
cristales de grasa en el chocolate. 
 
La manteca de cacao puede cristalizar hasta en cinco formas diferentes. Los 
tipos de cristales más comunes son, por orden de estabilidad, â (beta), â (beta prima) y 
á (alfa), siendo la forma â la más estable. Si se enfría la grasa rápidamente, estarán 
presentes los tres tipos, pero con el tiempo, tanto el á como el â se transformarán en la 
forma alotrópica â. La transformación implica liberación de calor latente de 
cristalización y una reordenación física. 
 
Es necesario procesar el chocolate de manera adecuada para favorecer la 
cristalización en formas de alto punto de fusión (â y â) que son las más estables. Para 
ello se aplica al chocolate el proceso de temperado, que básicamente consta de las 
siguientes etapas: 
 
- Se funde el chocolate asegurándonos de que no queda ningún cristal de grasa 
sólido (hasta los 45 ºC). Para no dañar al chocolate (caramelizar el azúcar) se 
utilizan sistemas de calentamiento indirectos (camisas de agua). 
 
- Reducir la temperatura del chocolate hasta 26  27,5 ºC en una unidad 
atemperadora de superficie rascada. 
 
- Un recalentamiento a 30  32 ºC al final del proceso de atemperado asegura la 
fusión de todos los cristales de punto de fusión menor al de la forma â. 
 
Las temperaturas a utilizar durante el proceso para conseguir llevar el chocolate 
desde los 45 ºC iniciales a los 27,5 ºC finales dependerán básicamente de: 
 
- Diseño de la máquina atemperadora (situación de las sondas de temperatura). 
- Contenido en grasa del chocolate. 
- Composición de la fase grasa del chocolate. 
 
En cualquier caso, es necesario llevar a cabo este proceso en distintas fases de 
modo que el enfriamiento se lleve a cabo lentamente. 
 
 
 Condiciones de atemperado: 
 
Para las coberturas, es necesario un tiempo de residencia en la atemperadora de 
20 minutos. Las temperaturas que se alcanzan en las diferentes etapas son: 
 
- Se funde el chocolate hasta los 45 ºC. 
- Se reduce la temperatura del chocolate hasta 26  27,5 ºC. 
- Se recalienta a 30  32 ºC. 





Esta etapa sólo se realiza en el proceso de elaboración de las galletas bañadas en 
chocolate negro. 
 
En esta etapa se planteaban dos posibles alternativas que han sido analizadas con 





Las dos alternativas a analizar consisten en optar por un bañado o por un 
moldeado. 
  
La alternativa al bañado era el moldeado pero presentaba el principal 
inconveniente de que la maquinaria necesaria para moldear chocolate con las galletas 
incluidas es enorme y un tanto más complicada que la necesaria para bañar galletas. 
 
 
 Solución adoptada: 
 
Por lo anteriormente comentado se ha optado por el bañado. El revestimiento o 
bañado es esencialmente un proceso mecánico, pero ha de ser atendido para mantener 
constante la temperatura del chocolate y la circulación en el interior de la máquina debe 
evitar espacios muertos en los que el chocolate puede llegar a cristalizar fuertemente y 
afectar al resto de la masa. Se debe tener previsto el ajuste del tiempo de retención en la 
máquina en relación con la velocidad a la que el chocolate es consumido por el 
producto. 
 
La sala de revestimientos debe mantenerse entre 25  30 ºC y disponer de 
pantallas sobre la planta de revestimientos con o sin calefactores para mantener el aire 
que circunda el chocolate a la misma temperatura que el chocolate. 
 
Las piezas a revestir deben estar a 22  24 ºC de temperatura; si están demasiado 
calientes, se afectará el atemperado del chocolate y si están demasiado frías, presentarán 
problemas de viscosidad que afectarán a la igualdad de la cubierta y quizás al peso 
añadido. Los productos deben ser dirigidos a la máquina de bañar tan próximos los unos 
con los otros como sea posible sin que se toquen o se solapen, para conseguir el mayor 
rendimiento a la velocidad más baja posible de la máquina de revestir. Antes de que 
pasen a la cinta de la bañadora habrá que eliminar cualquier trozo suelto de galleta. 
 
Se dispone un rodillo para que obligue a las galletas a pasar dentro del baño de 
chocolate, de forma que el revestimiento se produzca no solamente en la base, sino 
también en los lados. Se debe procurar que el rodillo no tome también chocolate, pues 
de lo contrario podría ensuciar las partes superiores de las galletas siguientes. 
 
Una vez adosado el chocolate al producto, hay que eliminar el exceso de forma 
que solamente se consuma lo necesario, ya que el chocolate es un ingrediente caro. 
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El exceso de chocolate de las partes superiores de las galletas es soplado con un 
cuchillo de aire dirigido hacia abajo con velocidad suficiente, que abarca toda la 
anchura de la cinta de la máquina de revestir. 
 
Un vibrador induce a que el exceso de chocolate se desprenda de las galletas 
bañadas y también ayuda a igualar algunas irregularidades sobre la superficie 
producidas por la cortina de aire. 
 
Hay rodillos rascadores después de la cinta de alambre que barren el chocolate 
de la base. 
 
También hay un rodillo en el paso de la galleta a la cinta transportadora del túnel 
refrigerador, que lame las gotas de la parte trasera del producto, reduciendo la 
posibilidad de que se forme una cola en la cinta transportadora del refrigerante. Este 
rodillo es de pequeño diámetro y gira a alta velocidad arrojando el exceso de chocolate. 
Las colas pueden constituir un problema en el empaquetado, ya que pueden formar 
protuberancias duras y afiladas que perforarían la envoltura. 
 
Las galletas bañadas por completo (como es nuestro caso) se trasladan 





Esta etapa sólo se realiza en el proceso de elaboración de las galletas bañadas en 
chocolate negro. 
 
El enfriamiento es la continuación del proceso de cristalización iniciado con el 
atemperado. Es tan importante aquí que sean correctas las condiciones como que el 
atemperado sea bueno. 
 
La temperatura del chocolate debe variar siempre lentamente, bien en sentido 
ascendente como descendente y debe protegerse al chocolate de la humedad, 
especialmente de la humedad que pueda formarse por condensación. Por lo tanto, el 
enfriamiento no debe ser acelerado, ni se debe consentir que la temperatura de la 
superficie baje del punto de rocío de la atmósfera. 
 
Los refrigeradores más sencillos, son sistemas de convección en los que el aire 
enfriado circula de tal forma que el centro del túnel permanece a una temperatura 
mínima. Sin embrago, siempre existe el peligro de que el aire en la entrada del túnel de 
refrigeración enfría rápidamente al chocolate y que las humedades del aire dentro del 
túnel sean altas. Además de los problemas de condensación por el punto de rocío, el 
chocolate oscuro absorberá humedad de la atmósfera cuya humedad relativa esté por 
encima de 80 %. El aire en los túneles de refrigeración debe ser desecado y reciclado. 
 
Las temperaturas del aire en zonas consecutivas del túnel de 13  19 ºC, 10  13 
ºC y 13  15 ºC, serán adecuadas para la mayoría de las condiciones. El tiempo mínimo 
de enfriamiento es de 5 minutos para baños finos de chocolate y de hasta 25 minutos 
para baños gruesos. 
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Es necesario acondicionar el aire de la sala de empaquetado de chocolate a 
temperatura de unos 20 ºC con humedad relativa inferior a 65 %. 
 
La cinta transportadora utilizada para llevar las piezas de chocolate a través del 
túnel de enfriamiento está forrada con plástico. Es esencial un acabado muy brillante si 
se quiere que el chocolate en contacto con ella tenga también superficie atractiva. 
 
 
 Condiciones de enfriamiento: 
 
El enfriamiento se produce  en un túnel de refrigeración cuyas temperaturas del 
aire en zonas consecutivas son 13  19 ºC, 10  13 ºC y 13  15 ºC. El tiempo que el 
producto permanecerá en el túnel será de 10 minutos. 
 
 
1.10 ENVASADO  
 
Las galletas son envasadas en origen y vendidas al público en sus envases 
íntegros, el buen cierre del envase es suficiente defensa frente a posibles agresiones con 
ánimo de adulteración.  
 
Las galletas son alimentos hidrófilos, a veces grasientos y extremadamente 
frágiles en la mayoría de los casos, por lo que el envase tiene que protegerlas siempre de 
la humedad y de los golpes, y aislarlas en ocasiones para que no cedan grasa o pierdan 
su prestancia. 
 
El cambio de sabor que puede tener lugar en las galletas se debe a reacciones 
químicas de los ingredientes, particularmente de las grasas. La oxidación de las grasas 
da por resultado el enranciamiento y este es fuertemente catalizado por la luz. Los 
materiales de empaquetar reducen los efectos de la alteración química reduciendo la 
intensidad de la luz y eliminando el oxígeno. Las galletas son muy susceptibles a 
recoger olores fuertes e incluso pequeñas trazas pueden alterar su sabor. 
 
Las galletas son envasadas de forma que la principal protección a su fragilidad, la 
reciben mediante su propia compactación, en el interior de cajas de cartón 
suficientemente duro, utilizándose como envase primario. 
 
En nuestro caso, las galletas enriquecidas con ácidos grasos omega-3 van 
agrupadas en dos columnas de dos galletas mientras que las galletas maría y las 





Los paquetes que salen de la maquina de empaquetar deben reunirse en unidades 
adecuadas para el almacenamiento y su distribución a los puntos de venta. Tan sólo son 
sometidas al estuchado las galletas enriquecidas con ácidos grasos omega-3. Se emplean 
cajas fuertes de cartón corrugado que contienen 5 paquetes individuales. 
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1.12 ENCAJADO Y PALETIZADO 
 
En esta etapa se han estudiado dos posibles alternativas y se ha escogido la 





Las alternativas que se plantearon en la etapa del encajado consistían en 
realizarlo de forma manual o automática. 
 
Se planteó la posibilidad de realizar un encajado manual pero debido al gran 
volumen de producción de la industria y con el fin de evitar problemas en la línea de 
envasado se optó por un encajado automático. 
 
 
 Solución adoptada: 
 
Debido a lo anteriormente comentado, se ha optado por un encajado automático 
mediante un robot que nos permita trabajar a una mayor velocidad. Los estuches 
impresos, troquelados y pegados son envasados en cajas de cartón ondulado doble canal 
para su expedición. 
 
Las cajas se sitúan en palets que son siempre protegidos por film extensible para 
mejor transporte y almacenaje. 
 
Cada palet incorpora una etiqueta que refleja la historia del pedido 
correspondiente para mantener la trazabilidad hasta su consumo final. De este modo 
cualquier anomalía que pueda presentarse durante la utilización de esos estuches podrá 
ser analizada directamente en fábrica tomando como referencia las hojas de control de 
producción. El paletizado es llevado a cabo por un operario. 
 
 
1.13 DETECCIÓN DE METALES Y CONTROL DE PESO 
 
La mayoría de las galletas se venden a peso y éste debe estar expresado en el 
paquete. Hay dos sistemas: peso mínimo y peso medio. El primero es más fácil de 
comprender y de administrar y es algo más satisfactorio desde el punto de vista del 
consumidor pero se está generalizando el sistema de peso medio ya que se reconoce que 
se producen variaciones transitorias en cada lote de producción. 
 
El sistema de peso mínimo declara que ningún paquete será ofrecido a la venta 
con peso neto inferior al especificado. Con algunas excepciones, el exceso de peso no 
tiene límite y si es alto se deja en beneficio del consumidor. 
 
El sistema de peso medio establece que durante un período dado, el peso neto 
medio de los paquetes debe ser el expresado en los envoltorios o superior a él. 
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En el procesamiento de los alimentos siempre existe el peligro de la inclusión de 
materias extrañas. Unos pocos materiales como trazas metálicas o sustancias químicas 
tóxicas pueden ser peligrosos para la salud pero casi siempre el efecto sobre los 
consumidores es de repulsión y no de peligro. Se deben tomar todas las precauciones 
posibles para asegurar que no quede materia extraña incluida y que ésta sea detectada 
antes de que el producto abandone la fábrica. 
 
Son corrientes los detectores de metales capaces de encontrar y rechazar paquetes 
que contengan partículas de metal de un milímetro o de mayor tamaño y se recomienda 
que cada línea de producción esté equipada para rastrear todos los paquetes 
posteriormente a la máquina de empaquetar. El departamento de control de calidad debe 
estar muy interesado en el funcionamiento de los detectores de metal, no solamente 
asegurando que su funcionamiento se compruebe con regularidad de acuerdo, por lo 
menos, con las recomendaciones de los fabricantes, sino también comprobando que los 
paquetes rechazados son reunidos convenientemente y examinados a continuación para 
averiguar el material intruso. Como el fin es la prevención, merece la pena tratar de 
identificar el origen de cada pieza de metal con la ayuda de los mecánicos si fuera 
necesario, así pueden tomarse las medidas para prevenir posteriores eventualidades. La 
atención dispensada en esta etapa puede suministrar también diagnóstico precoz para el 





En el almacenamiento se han considerado dos posibles alternativas que deberán 





Las alternativas que se han planteado consisten en la necesidad de instalar o no 
una cámara frigorífica en el almacén de producto terminado para poder mantener las 
galletas en unas condiciones óptimas sin que sufran posibles modificaciones 
organolépticas. 
 
Para ello, se ha realizado un estudio para ver si es posible mantener las galletas a 
esta temperatura ideal de almacenamiento mediante la colocación de un aislamiento en 
la pared del almacén que está en contacto con el exterior debido a la presencia de la 
puerta y ventanas. El área de esta pared es A = b x h = 30 x 5 = 150 m2. 
 
El objetivo del aislamiento es reducir las pérdidas de frío a través de paredes, 
techos, puertas y otros elementos. Se busca que el almacén sea lo más adiabático 
posible, para reducir al mínimo la entrada de calor, y así poder mantener las condiciones 
interiores con independencia del exterior. 
 
Se han estudiado diversos tipos de aislamientos y diferentes espesores pero 
finalmente se ha optado por una capa de poliuretano de 0,55 m de espesor que posee 
una conductividad de 0,023 W/m·ºC y una densidad de 40 kg/m³. Es poco permeable al 
agua, ininflamable y posee un elevado coeficiente de dilatación. 
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Los datos iniciales de partida del estudio han sido los siguientes: 
 
 Las dimensiones del almacén de producto terminado son: 
 
- Largo: 30 m 
- Ancho: 10,55 m 
- Alto: 5 m 
 
 Volumen del almacén de producto terminado: 1.582,5 m3 
 Humedad: 60 % 
 Temperatura de la industria: 20 ºC 
 Temperatura fuera de la fábrica: 35 ºC 
 Temperatura de entrada del producto: 20 ºC 
 
 
Una vez conocidos los datos de partida, se procede a calcular el coeficiente 
global de transmisión de calor mediante la siguiente fórmula: 
 
U = K/L = 0,023 / 0,55 = 0,042 W/m2·ºC 
 
 
U = Coeficiente global de transmisión de calor (W/m2·ºC) 
K = Conductividad del material (W/m·ºC) 
L = espesor (m) 
 
 
 Calor que entra por pared con aislamiento: 
 
Q1 = U · A · ÄT = 0,042 · 150 · (35  20) = 94,5 W 
 
 
Q = Flujo térmico (W) 
U = Coeficiente global de transmisión de calor (W/m2·ºC) 
A = Superficie de transmisión de calor (m2) 
ÄT = Diferencia de temperatura exterior/interior (ºC) 
 
 
 Aportaciones entrada de personal: 
 
Q2 = n · qp = 1 · (-6 · 20 + 270) = 150 W 
 
 
n = nº de operarios que trabajan en el interior del recinto. 
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Se considera que el nº de horas de esta aportación es de 6 horas. Por lo tanto: 
 
Q2 = 150 W · (6 h / 24h) = 37,5 W 
 
 
 Aportaciones de la iluminación del interior de la cámara: 
 
Q3 = I · S = 2,5 · 30 ·10,55 = 791,25 W 
 
 
I = Potencia luminaria, en W/m2 (comúnmente 0-10 W/m2 para cámaras). En este caso, 
la potencia luminaria instalada en el almacén de producto terminado es  I = 2,5 W/m2 
 
S = Superficie planta cámara, en m2. 
 
 
Se considera que el nº de horas de funcionamiento de la iluminación es de 8 
horas. Por lo tanto:  
 
Q3 = 791,25 W · (8 h / 24h) = 263,75 W 
 
 
 Aportaciones diversas y coeficiente de seguridad: 
 
Entre estas diversas aportaciones se consideran los motores de maquinaria en 
funcionamiento como puede ser el caso de las carretillas elevadoras. 
 
QT = (Q1 + Q2 + Q3) · 1,1 = (94,5 + 37,5 + 263,75) · 1,1 = 435,32 W 
 
 
Para calcular el tiempo que el aire del almacén puede oscilar en el rango de la tª 
límite de almacenamiento se recurre a la siguiente fórmula: 
 
QT · t = m · ce · ÄT 
 
 
t = tiempo (seg) 
 
Ceaire = Calor específico del aire (1.003,2 J/kg · ºC) 
ÄT = Incremento de temperatura límite durante almacenamiento (8 ºC). Se considera 
que durante este rango de temperatura el producto final no ve alteradas sus 
características organolépticas. 
 
m = masa de aire (m = V · d = 1.582,5 m3 · 1,21 kg/m3 = 1.914,83 kg) 
 
 
435,32 · t = 1.914,83 · 1.003,2 · 8 
 
t = 35.302 seg ≈ 10 horas 
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Como conclusión, se considera que con estas 10 horas nos aseguramos que 
mantenemos el producto en unas condiciones óptimas ya que hay que tener en cuenta 
que durante la noche se registran temperaturas inferiores. Por lo tanto, se opta por la 
colocación de un aislamiento de poliuretano en el almacén de producto terminado y se 
desecha la posibilidad de instalación de una cámara frigorífica en dicho almacén. 
 
 
 Solución adoptada: 
 
Debido a lo anteriormente expuesto, se ha optado por no instalar una cámara 
frigorífica ya que este problema va a ser solucionado con la colocación de aislamiento 
de poliuretano en las paredes del almacén de producto terminado.  
 
Una vez introducidas las piezas dentro de los envases, suelen quedar olvidadas 
tanto por los servicios de producción como por el de control de calidad. Esto es 
particularmente cierto cuando los productos han abandonado la fábrica, no obstante, es 
necesario el cuidado hasta el punto de venta en las tiendas. Las temperaturas altas o 
fluctuantes pueden provocar emigración de la grasa y problemas de enranciamiento. Las 
humedades elevadas reducirán la resistencia de las cajas de cartón y aumentará la 
velocidad de transmisión de la humedad a través de las películas de los envoltorios. Por 
esto, todas las partes de los almacenes de galletas deben estar secos y fríos. El buen 
aislamiento de las paredes y techos en unión con acondicionamiento de aire y 
circulación de éste reducirán la ocasión de que se eleven o fluctúen las temperaturas. 
 
No se deben almacenar las cajas sobre los suelos o tocando con las paredes. Los 
problemas de humedad se reducen considerablemente cuando hay buena circulación de 
aire y quedan espacios en las uniones suelo/pared para prevenir la infestación por 
roedores e insectos. 
 
El almacén deberá estar estructurado de una manera coherente, facilitando el 
trabajo y con todos los sistemas de seguridad. Todas las baldas del almacén dispondrán 
etiquetas que indiquen el tipo de producto que hay. 
 
Hay muchos sistemas para la mecanización del almacén y control computerizado 
que permite la colocación y devolución de los stocks automáticamente sobre palets. De 
esta manera se asegura a la administración el conocimiento de los niveles de 
disponibilidad y la rotación de las existencias. El coste de estos sistemas puede ser 
compensado por la reducción de mano de obra y la posibilidad de utilizar edificios altos 
con la trabazón dispuesta para este fin. Los edificios altos requieren mucha atención 
para que circule el aire evitando grandes fluctuaciones de temperatura cerca del techo. 
 
En el caso de las galletas bañadas en chocolate negro, las primeras 48 horas de 
almacenamiento suelen ser críticas para conseguir finalizar la cristalización del 
chocolate salido del túnel de frío. 
 
Si se funde el chocolate en el almacén se producirá eflorescencia grasa al enfriar. 
Hay otro problema con las galletas de chocolate conservadas durante períodos largos y 
particularmente en condiciones de temperatura fluctuante; ésta es la emigración de 
grasa. Las fracciones líquidas de la grasa de la masa de la galleta se trasladan al 
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chocolate haciendo que se ablande. No hay forma conocida de impedir esto, y es más 
grave cuando se trata de galletas con mucha grasa. 
 
Para ello hay que asegurar la inmediata introducción del producto envasado a un 
almacén con condiciones adecuadas de temperatura y humedad relativa. 
 
Además, es importante mantener en todo momento unas buenas condiciones de 
almacenamiento para asegurar la conservación de las características organolépticas 
(aspecto y textura) del chocolate: 
 
- Tª: 18  20 ºC 
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- Robot de encajado.
- Paletizado manual.






- Tiempo: 20 minutos
- 1º = Tª: 45 ºC
- 2º = Tª: 26 - 27,5 ºC
- 3º = Tª: 30 - 32 ºC
- Tª sala bañado: 25 - 30 ºC
- Tª galletas: 22 - 24 ºC
ENFRIAMIENTO
- En túnel de refrigeración.
- Tiempo: 10 minutos.
- Tª: 13 -9 ºC, 10 - 13 ºC y 
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1.2 Diagrama de equipos de elaboración de galletas enriquecidas con 
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2. DESCRIPCIÓN TÉCNICA DE LA MAQUINARIA 
 
2.1 DOSIFICACIÓN Y PESAJE 
 
2.1.1 Balanza industrial 300 g 
 
Este nuevo modelo de alta resolución está fabricado con carcasa externa de acero 
inoxidable, siendo todos los elementos externos de este material, a excepción del 
teclado. 
 
Dispone de un display con iluminación interna automática que facilita la lectura 
del peso en cualquier condición de iluminación. Este sistema de iluminación se 
desconecta de forma automática cuando la balanza no detecta cambios de peso sobre el 
plato, y se vuelve a conectar automáticamente cuando los detecta. Esta útil función 
aumenta la duración de su batería interna. 
 
En su interior se aloja una batería interna que le otorga una autonomía de 300 
horas ininterrumpidas, que pueden aumentar considerablemente utilizando la función de 
autodesconexión, esta función desconecta automáticamente la balanza después de 
transcurridos unos minutos sin utilizarse. 
 
Este modelo incorpora un paravientos de protección circular con tapa. Puede pesar 
en distintas unidades, realizar cálculo de porcentajes y dispone de un programa muy útil 




























EQUIPO: Balanza industrial 300 gr. 
 
FUNCIÓN: Pesaje de aditivos 
 





- Carcasa externa de acero inoxidable. 
- Rango de tara: 300 gramos 
- Diámetro plato: 150 mm 
- Temperatura de trabajo: 0 - 40 ºC 





- Teclado estanco. 
- Display retro iluminado. 
- Función cuenta piezas. 
- Cálculo de porcentaje. 
- Pesa en gramos, libras, onzas y quilates. 
- Protección contra sobrecargas. 
- Batería interna recargable. 
- Plato circular que incluye paravientos. 
 
 
DIMENSIONES Y CONSUMOS: 
 




Tensión (V) Frecuencia (Hz) Eléctrico 
0,2 220 50/60 
Agua Vapor Aire comprimido Consumo 
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EQUIPO: Balanza industrial 15 kg 
 
FUNCIÓN: Pesaje de aditivos 
 






- Temperatura de trabajo: 0  40 ºC 
- Resolución: 0,2 gramos 





- Alta resolución de pesada. 
- Función cuentapiezas. 
- Función de límites de peso y número de piezas con avisador acústico y óptico. 
- Totaliza el valor de las pesadas de forma manual o automática. 
- Pesa en gramos o libras. 
- Salida de datos RS-232C. 
- Gran display retroiluminado de cómoda lectura. 
- Batería interna recargable. 
 
 
DIMENSIONES Y CONSUMOS: 
 




Tensión (V) Frecuencia (Hz) Eléctrico 
0,2 220 50/60 
Agua Vapor Aire comprimido Consumo 
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EQUIPO: Balanza industrial 150 kg 
 
FUNCIÓN: Pesaje de materias primas y aditivos 
 





- Plataforma de estructura en acero ultraresistente con pintura epoxi y plato de 
acero inoxidable de grueso perfil. 
- Rango de tara: 15 kg 





- Báscula con columna e indicador con ángulo ajustable. 
- Sensor de carga Xcell de última tecnología y gran resistencia a sobrecargas, con 
protección IP-65. 
- Display con iluminación automática. 
- Función de límites de peso y número de piezas con avisador acústico y óptico. 
- Función de tara y desconexión automática. 
- Batería interna recargable y alimentador de serie. 
- Versión total inoxidable con protección hermética del sensor de carga. 
 
 
DIMENSIONES Y CONSUMOS: 
 




Tensión (V) Frecuencia (Hz) Eléctrico 
0,3 220 50/60 
Agua Vapor Aire comprimido Consumo 
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EQUIPO: Dosificador y mezclador de agua 
 
FUNCIÓN: Dosifica el agua necesaria para el proceso de elaboración. 
 





- Estructura en PVC reforzado. 
- Conexiones hidráulicas: IN 3/4" 
- Presión mínima de entrada: 1 bar 
- Presión máxima de entrada: 6 bar 
- Temperatura máxima 45ºC 
- Pérdida de carga: 0,25 bar 





- Panel de control digital. 
- Microprocesador con memoria. 
- Display contador. 
- Display preselección. 
- Sonda de temperatura para la masa. 
 
En el panel de control podemos visualizar: 
 
- Impulsos exteriores. 
- Activación relé maniobra. 
- La cuenta de los litros. 
- Preselección. 
- Marcha contador y paso de agua. 
- Paso del valor preseleccionado al contador. 
 
 
DIMENSIONES Y CONSUMOS: 
 
Ancho (mm) Largo (mm) Alto (mm) Peso (kg) Geometría 290 315 - 5 
Potencia requerida (KW) Tensión (V) Frecuencia (Hz) Eléctrico 1,2 220 50/60 
Agua (l/min) Vapor Aire comprimido Consumo 25 - - 




Sistema de cribado para la eliminación de las partículas groseras de las materias 








FUNCIÓN: Sistema de cribado para la eliminación de partículas groseras de la harina y 
el azúcar. 
 





- Apertura de malla de 1.000 micras. 







DIMENSIONES Y CONSUMOS: 
 




Tensión (V) Frecuencia (Hz) Eléctrico 
0,4 220 50/60 
Agua Vapor Aire comprimido Consumo 


















2.2.1 Amasadora de masa de galletas de espiral autobasculante 
 
La elección del tipo de amasadora nos ha planteado dos posibles alternativas que 





Las alternativas planteadas consistían en la elección de una amasadora 
convencional con volcador o de una amasadora autobasculante. 
 
Una de las posibles opciones consistía en emplear una amasadora convencional 
que no contase con un sistema basculador hidráulico y emplear además un volcador 
cuya función fuese volcar la masa a la laminadora.  
 
 
 Solución adoptada: 
 
Se ha escogido este modelo de amasadora que es autobasculante, por lo que no 
es necesario el empleo de un volcador y además, nos permite obtener una mayor 
producción de forma más continua. 
 
La amasadora de espiral, gracias a una geometría matrizada de la artesa y de la 
espiral, garantiza un amasado homogéneo de la masa. El cortante de la masa reproduce 
exactamente el redondeado de la artesa y se adapta perfectamente la forma de la espiral. 
 
 Como resultado tenemos una excelente oxigenación y una suave elevación de 
temperatura de la masa. Esta amasadora de uso profesional sirve para todo tipo de 
masas. 
 
La tecnología de las amasadoras de espiral, ligada a la posibilidad de una 
inversión del sentido de rotación, permite una medida idéntica  de amasadoras de 
pequeñas  y grandes cantidades con una relación de 1 a 20 según el modelo. 
 
La amasadora fijada a la parte móvil del basculador hidráulico es elevada para 
vaciar la masa sobre la tolva de la laminadora o sobre unos carros con ruedas que 
facilitan el desplazamiento de la masa. Facilita al máximo el trabajo y se gana espacio 














EQUIPO: Amasadora de espiral autobasculante 
 
FUNCIÓN: Amasado homogéneo y volcado de la masa. 
 





- Armazón monolítico lacado epoxy (contacto alimenticio). 
- Capacidad total: 650 kg 
- Capacidad harina: 10-200 kg 
- Capacidad masa: 16-320 kg 
- Capacidad líquido: 6-120 l 
- Diámetro interno cuba: 900 mm. 
- Velocidad brazo (50 Hz): 105-210 t/min 
- Velocidad cuba (50 Hz): 12 t/min 
- Velocidad brazo 208/220 V-60 Hz: 126-252 t/min 





- 2 velocidades de brazo. 
- Inversión de la cuba. 
- Cuba, espiral y rejilla divisora en INOX. 
- Rejilla de seguridad en INOX. 
- Cuadro electrónico con teclas de membrana de alta resistencia. 
- Dos motores: uno para la cuba y otro para la espiral. 
- Volcado de la masa a la izquierda o a la derecha. 
- Altura de volcado: 1.690 mm 
- Altura mínima del techo: 3.100 mm 
 
 
DIMENSIONES Y CONSUMOS: 
 




Tensión (V) Frecuencia (Hz) Eléctrico 
8,60 400 50 
Agua Vapor Aire comprimido Consumo 
- - - 
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2.3 LAMINADO Y TROQUELADO 
 
Después de que la masa está perfectamente amasada debe ser laminada para 
obtener el grosor idóneo en las galletas y troquelada para obtener la forma deseada. 
Ambas operaciones se realizan en un paquete formado por varias máquinas que se 
describen a continuación. 
 
El grupo de máquinas tiene una sola toma de corriente y la distribución interna 











En primer lugar, se tiene que decidir la disposición de la laminadora en la línea 
de procesado. Hay dos posibles alternativas: horizontal o vertical.  
 
En el mercado existen laminadoras horizontales o verticales. Las laminadoras 
verticales surgieron para ahorrar superficie de suelo y se ahorró mucha maquinaria 
reduciendo o eliminando cintas transportadoras entre los rodillos de calibración. Sin 
embargo, el trabajo mecánico de la masa implica tensiones en la trama del gluten, y 
estas tensiones se distienden con el tiempo. La estrecha proximidad de los componentes 
en las laminadoras verticales, deja mucho menos tiempo para la distensión natural que 
las configuraciones horizontales.  
 
 
 Solución adoptada: 
 
Por todas las razones anteriormente comentadas, se ha optado por el empleo de 





Otra alternativa que hay que tener en cuenta a la hora de elegir la laminadora es 
el número de rodillos. 
 
Las laminadoras pueden ser de dos, tres, o más raramente cuatro rodillos. Las de 
dos rodillos se usan generalmente como prelaminadoras; es decir, suministran la masa 
medida de una tolva, en forma de lámina basta o incompleta a una moldeadora rotativa. 
 
El funcionamiento de las prelaminadoras no suele ser crítico pues no están 
previstas para producir una lámina de masa perfecta. 
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Las laminadoras de tres rodillos tienen una configuración prevista para 
comprimir y calibrar la masa hasta formar una lámina de anchura total y uniforme. Los 
dos rodillos superiores son los rodillos de compresión y una parte de estos rodillos, 
junto con el tercer rodillo, inferior, constituye el dispositivo calibrador. Uno de los 




 Solución adoptada: 
 
En esta ocasión se ha optado por instalar una laminadora que cuenta con dos 






La siguiente alternativa que se plantea es el número de parejas de rodillos de 
acero. 
 
Para reducir gradualmente el espesor de la lámina de masa hasta el deseado para 
cortar, se utilizan parejas de rodillos de acero. Suele haber dos o tres parejas, aunque en 
el caso de masas antiaglutinantes puede haber un solo par, y más de tres cuando es 
preciso que las reducciones sean muy suaves. 
 
 
 Solución adoptada: 
 
En nuestro caso, la laminadora consta de tres parejas de rodillos debido a que no 





La última alternativa que se nos puede plantear es la elección del rodillo móvil. 
 
Puede darse el caso de que el rodillo móvil sea el superior o el inferior. Es 
potencialmente mejor que el rodillo inferior sea el móvil ya que el desgaste del 
mecanismo de ajuste es compensado por gravedad y la presión de la masa no altera 
mucho el calibre. 
 
 
 Solución adoptada: 
 
La laminadora escogida cuenta con un rodillo inferior móvil por lo que además 
de lo anteriormente comentado presenta otras ventajas como puede ser que el mismo 
peso del cilindro inferior permita compensar y anular posibles juegos presentes en el 
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mecanismo que regula el espesor de la masa, permitiendo obtener una lámina uniforme 
en todo su espesor y superficie. 
Una vez que se han elegido todas las soluciones ante las posibles alternativas que 
han sido dignas de estudio se detallan las características de la laminadora escogida: 
 
Esta máquina permite obtener una hoja de masa de espesor constante en toda su 
extensión y de superficie perfectamente uniforme. 
 
La laminadora está formada por tres grupos de laminación. Consta de dos chapas 
de acero de 30 mm de espesor cepilladas y mecanizadas unidas mediante distanciadores 
reforzados que conforman la estructura rígida de la máquina. 
 
La estructura soporta la cobertura externa y todos los elementos que constituyen la 
parte restante de la maquinaria: cilindros laminadores, reguladores del espesor, lonas, 
elementos de limpieza, soplador de aire, etc. 
 
La cobertura externa está construida totalmente en acero inoxidable AISI 304. 
Paneles removibles ubicados a ambos lados de la máquina permiten un fácil acceso a 
todos los elementos integrados de la misma, ya sea por limpieza o por mantenimiento. 
 
La cobertura externa sostiene el panel de comando de la máquina con todos los 
correspondientes elementos de control y operación: llaves de puesta en marcha, llaves 





Están construidos en acero forjado tratado térmicamente y montados sobre 
rodamientos de rodillos oscilantes estancos. El diámetro de los mismos es de 280 mm y 
el ancho útil es variable (ancho útil + 20 mm). 
 
La regulación del espesor se consigue mediante un cilindro inferior que es móvil y 
que gracias a su accionamiento en sentido vertical, se puede obtener el espesor deseado 
de la lámina de masa. El cilindro superior es fijo y está perfectamente alineado con el 
inferior. 
 
De esta forma, el mismo peso del cilindro inferior permite compensar y anular 
posibles juegos presentes en el mecanismo que regula el espesor de la masa, 
permitiendo obtener una lámina uniforme en todo su espesor y superficie. 
 
El movimiento de regulación del espesor se realiza mediante un volante que actúa 
sobre engranajes helicoidales y una barra de sincronización que permite mantener un 




Una lona de material plástico apta para uso alimentario recibe la hoja de masa de 
la laminadora y la transporta a la moldeadora rotativa. La lona está soportada por 
bandejas de acero inoxidable y rodillos cónicos que producen un cierto efecto 
autocentrante. 
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Una serie de elementos de regulación ubicados a lo largo del recorrido de la lona 
permiten la correcta tensión y alineación de la misma. 
 
Elementos de limpieza: 
 
El cilindro superior está provisto de una rasqueta de limpieza con su 
correspondiente bandeja de recolección de los residuos originados. 
 
El cilindro inferior está provisto de una rasqueta de despegue que impide que la 
masa quede pegada al cilindro y la deposita sobre la lona de transporte. 
 
La lona a su vez está provista de su correspondiente cuchilla de limpieza y bandeja 
de recolección de residuos. 
 
Soplador de aire: 
 
Consiste en una turbina centrífuga conectada a un tubo cilíndrico de acero 
inoxidable que distribuye una corriente de aire uniforme, que puede ser orientada sobre 
la hoja de masa, sobre el cilindro superior o sobre ambos a la vez. El efecto de la 
corriente de aire es que se adhiera la hoja de masa sobre la superficie del cilindro 
laminador. 
 
Movimiento y motorización: 
 
El movimiento de los cilindros se realiza mediante un motor de CA y un reductor 
de engranajes a través de una cadena de rodillos reforzada. 
 
Otro motor de CA y su correspondiente reductor dan movimiento de forma 
independiente a la lona de transporte. 
 
Todos los movimientos son independientes con motores de CA y variadores de 
frecuencia. Las regulaciones de velocidad pueden ser individuales para cada grupo de 
laminación o en cascada que permiten variar la velocidad de forma simultánea para 






















FUNCIÓN: Permite obtener una hoja de masa de espesor constante en toda su extensión 
y de superficie perfectamente uniforme. 
 










- 3 grupos de laminación. 
- Panel de comando. 
- Paneles removibles. 
 
El panel de comando está dotado de: 
 
- Llaves de puesta en marcha. 
- Llaves de variación de velocidad. 
- Indicadores digitales de espesor. 
- Indicadores digitales de velocidad. 
 
 
DIMENSIONES Y CONSUMOS: 
 




Tensión (V) Frecuencia (Hz) Eléctrico 
12 - - 
Agua Vapor Aire comprimido Consumo 
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2.3.2 Moldeadora rotativa 
 





Las dos alternativas consistían en la elección de una moldeadora rotatoria o una 
cortadora basculante. 
 
En lo referente al corte de la masa, las instalaciones antiguas de galletas 
empleaban siempre máquinas de cortar basculantes. Estas funcionan con bloques 
macizos de cortadores, que estampan una o más filas de piezas de cada vez. El equipo 
tiene que ser robusto e incorpora un mecanismo de balanceo, de forma que la lámina de 
masa viaja a velocidad constante y el cortador baja, se desplaza con la masa, y se 
levanta y vuelve hacia atrás, antes de que baje de nuevo. 
 
Hay dos procedimientos básicos en uso y su elección depende de que se necesite 
solamente el corte, o estampación y corte.  
 
Cuando solamente se requiere el corte y perforación, se montan los bordes del 
corte, las agujas de perforación y cualquier otro tipo de dibujo decorativo en una placa 
que se coloca en un dispositivo eyector que está presionado por un muelle y se puede 
mover verticalmente con relación a las partes fijas. Cuando el cortador cae sobre la 
masa, la placa eyectora retrocede y cuando el cortador se levanta, el eyector empuja a la 
masa para asegurar que permanezca sobre la cinta transportadora del cortador y que no 
se adhiera a éste. 
 
Cuando se necesita estampación y corte, como en nuestro caso, la placa eyectora 
se reemplaza por una placa de troquel. Esta placa retrocede al caer el cortador, luego, 
avanza la placa hasta una posición determinada, para imprimir un profundo dibujo en 
las piezas de masa. Luego suben los bordes de corte seguidos por la elevación del 
troquel. Este dispositivo supone que las piezas de masa quedan confinadas y después se 
imprime el relieve de la superficie sin pérdida de masa por extrusión. 
 
Las cortadoras basculantes presentan las siguientes desventajas: 
 
- Son mecanismos muy pesados. 
- Poseen muchas partes móviles que requieren buena lubricación y 
mantenimiento. 
- Suelen ser ruidosos, especialmente si la instalación funciona a gran velocidad. 
 
Su principal ventaja es que se pueden conseguir velocidades de hasta 200 cortes 
por minuto, generalmente, los cortadores troqueladores, son más lentos. 
 
Con la producción de hornos más largos e instalaciones más anchas, se hizo 
necesario considerar mejoras en los dispositivos de corte. Las moldeadoras rotatorias 
han reemplazado ampliamente al corte troquelado y las cortadoras rotatorias se utilizan 
ampliamente en la actualidad. 
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 Solución adoptada: 
 
Debido a lo anteriormente mencionado, se ha escogido una moldeadora rotatoria 
que cuenta con una cortadora rotatoria ya que nos interesa que esta máquina realice la 
estampación y corte. Se ha desechado la opción de emplear una cortadora basculante 
debido a que esta máquina sólo es capaz de realizar el corte y la perforación y presenta 
numerosas desventajas. 
 
La moldeadora rotativa recibe la lámina de masa de la laminadora y realiza la 
impresión y el corte; para esta función tiene un rodillo adecuado para realizar el corte e 
impresión con un solo pasaje. 
 
La motorización consiste en un motovariador, la transmisión del movimiento se 
hace con un variador derivado del rodillo de corte mientras que la transmisión a la cinta 
transportadora se hace con un reductor sencillo. De esta manera es posible modificar la 
velocidad de los rodillos con relación a la cinta transportadora. 
 
A la salida de la máquina moldeadora y sobre la cinta transportadora hay un grupo 
de toma y regreso de cortes, con una primera cinta transportadora de toma y una 
segunda que envía los recortes a la tolva de la laminadora. 
 
Los rodillos troqueladores-moldeadores van colocados sobre cojinetes partidos, 
por lo que son fácilmente desmontables, permitiendo así el cambio de molde y por tanto 
de galleta sin pérdidas de tiempo, dando a esta máquina una gran versatilidad. 
 
Las piezas de galleta en masa troqueladas sobre la lámina, son vigiladas 
estrechamente por detectores electrónicos de gran sensibilidad, que avisan, por medio 
de alarmas acústicas o lumínicas, de cualquier anomalía que se produzca a los 
encargados del control del proceso de fabricación, para que puedan restaurar 
























EQUIPO: Moldeadora rotativa 
 
FUNCIÓN: Se realiza la impresión y el corte de la lámina de masa mediante un rodillo. 
 










- Transportador de libramiento de entrada, con motorización de velocidad 
variable. 
- Rodillo de presión de masa en entrada. 
- Sistema de humidificación de la cinta transportadora. 
- Indicador digital de velocidad. 
- Regulado de distancia entre el rodillo acanalado y el matricero. 
 
 
DIMENSIONES Y CONSUMOS: 
 




Tensión (V) Frecuencia (Hz) Eléctrico 
12 - - 
Agua Vapor Aire comprimido Consumo 

















2.4.1 Horno  
 
Cuenta con 6 zonas (4 zonas con calefacción directa y dos zonas con calefacción 
indirecta con convección) y una zona de pre-calefacción de la banda. 
 
Se trata de un horno con calefacción a gas, con parte delantera de 32 m y 
calefacción directa y parte trasera de 20 m con calefacción indirecta, con circulación de 
aire adicional en la cámara de cocción. Tiene una parte delantera con 44 quemadores en 
4 zonas (6 m - 6 m - 9 m - 11 m), con regulación de temperatura automática para calor 
superior e inferior, pre-calefacción de banda con 2 zonas y 12 quemadores. La parte 
trasera tiene 2 zonas (10 m + 10 m), con un par de quemadores por zona. 
 
Los circuitos de calefacción están separados para calor superior e inferior con 










































FUNCIÓN: La masa es sometida a altas temperaturas provocando la evaporación de 
agua. 
 





- Capacidad: 840 kg /h 
- Banda horno: acero perforado 
- Tensión control: 24 V 
- Aire comprimido: min. 6 bar (sobre-presión) 





- Lado de servicio: derecho (en sentido de marcha) 
- Armario de distribución: tableros individuales de control en las máquinas 
incluso cableado al armario de distribución (instalado directamente al lado de la 
línea). 
- Accionamiento: por medio de un motor trifásico con variador de frecuencia, 
regulación a distancia, así como indicador digital de la velocidad del 
accionamiento principal. 
- Calefacción del horno: 52 m horno híbrido, calefacción por gas, 6 zonas. 




DIMENSIONES Y CONSUMOS: 
 




Tensión (V) Frecuencia (Hz) Eléctrico 
- 3 x 400 (+/- 5 %) 50 
Agua Vapor (m3/h) Aire comprimido (bar) Consumo 











2.5.1 Cinta transportadora de enfriamiento 
 





Las alternativas consisten en la elección de bandas de enfriamiento o de cintas 
transportadoras de malla abierta para enfriar las galletas. 
 
El método más empleado en la industria galletera para producir el enfriamiento 
gradual de las galletas antes de ser envasadas consiste en emplear bandas de 
enfriamiento. 
 
También se puede disponer el enfriamiento con las galletas apiladas de canto 
sobre cintas transportadoras de malla abierta, con aire atravesando la malla y entre las 
galletas. Esto es potencialmente una mala disposición para el enfriamiento, porque los 
bordes se enfrían rápidamente y la humedad central de las galletas no puede emigrar tan 
rápidamente como cuando se enfría en situación horizontal. 
 
 
 Solución adoptada: 
 
Por todo lo que se ha comentado anteriormente, se ha optado por el empleo de 
una banda de enfriamiento debido a que nos interesa que las galletas pierdan la máxima 
humedad posible con el fin de que no sufran posibles alteraciones organolépticas 
durante su almacenamiento. 
 
Para producir un enfriamiento gradual de las galletas en posición horizontal 
después de salir del horno, las galletas son transportadas por una cinta un tiempo de 1,5 
a 3 veces el tiempo empleado en el horneado. Puesto que la cinta transportadora 
necesaria obligaría a disponer de un espacio demasiado grande en la fábrica, se ponen 



















EQUIPO: Cinta transportadora de enfriamiento 
 
FUNCIÓN: Producir un enfriamiento gradual de las galletas antes de ser envasadas. 
 











DIMENSIONES Y CONSUMOS: 
 




Tensión (V) Frecuencia (Hz) Eléctrico 
6,60 - - 
Agua Vapor  Aire comprimido Consumo 





























La bomba de impulsión previa a la atemperadora abastece el producto a la 
unidad, equipada de platos rotatorios montados en un eje principal comandado por el 
correspondiente motor. Estos platos se alojan en compartimentos independientes a doble 
fondo, a través de los cuales circula el agua refrigerada que debe suministrarse de forma 
controlada y continua. El hecho de provocar una película muy fina de chocolate que 
circula entre los platos y el compartimento, la división del equipo por zonas y el control 
exhaustivo de las temperaturas de trabajo permiten una rápida transferencia de frío al 
chocolate, provocando la consiguiente formación de cristales â y por tanto, el 
atemperado del chocolate. La propia circulación del producto nos abastecerá el punto de 
consumo posterior, y el chocolate no utilizado regresará a un tanque de almacén previo 
a la atemperadora. Esta sección incluye el desatemperador para la destrucción de los 
cristales y poder así reutilizar el chocolate sin dañar sus características. 
 
El diseño de los platos rotatorios permite que las partículas de chocolate 
efectúen el mismo recorrido, por lo que toda la masa es atemperada uniformemente, 
evitando el riesgo tanto de sobre atemperado como de atemperado insuficiente. La 
regulación de la temperatura de las zonas de atemperado es ajustada mediante controles 
PID para mayor precisión. La máquina incorpora pantalla de control con PLC integrado 
disponiendo en este caso de funciones tales como grabación de recetas y registro 
histórico de temperaturas por zonas. 
 
El diseño compacto y de rápido acceso, facilita la instalación del equipo y su 
mantenimiento. La regulación del flujo permite controlar el tiempo del atemperado. El 
hecho de utilizar un solo circuito de agua para refrigeración y calefacción facilita tanto 
el control como el mantenimiento, a la vez que reduce los tiempos de preparación del 
equipo para su puesta en marcha. 
 
La atemperadora está formada por los siguientes elementos: 
 
1) Equipo exterior: Unidad de refrigeración de agua. Asegura la disponibilidad de 
agua a 13  14 ºC para llevar a cabo el enfriamiento del chocolate.  
 
2) La unidad atemperadora propiamente dicha, tiene forma de un cilindro 
encamisado con un sistema interior (platos) que se encarga de transportar el 
chocolate y que tiene 2 misiones básicas: 
 
o Forzar el contacto entre el chocolate y el foco frío (paredes del cilindro). 
o Mezclar bien el chocolate enfriado (en las paredes) con el resto de la 
masa, para obtener chocolate atemperado. 
 
Dentro de esta unidad podemos distinguir dos zonas: 
 
- Zona fría: es una camisa por la que circula el agua refrigeradora. El chocolate 
fluido va entrando en contacto con las paredes frías poco a poco, ya que 
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solamente la película que queda entre el dispositivo homogeneizador (sinfín) y 
la pared, se enfría. El resto del chocolate circula entre esta película y el sinfín. El 
sinfín, a su vez, va mezclando continuamente esta película de chocolate frío con 
el resto, formando el chocolate mezcla. 
 
El chocolate, al principio de su paso por la unidad atemperadora, sólo se 
enfría (no forma cristales), ya que la temperatura del chocolate mezcla queda por 
encima de los 33 ºC y funde todos los cristales. 
 
Cuando la temperatura del chocolate mezcla baja por debajo de 33 ºC, de 
los cristales que se forman (â y â) ya son estables los â. Ya hemos entrado en la 
zona de cristalización. 
 
- Zona caliente: contigua a la anterior, con una camisa por la que circula agua 
caliente (30  32 ºC). Tiene como misión mantener la temperatura de salida del 
chocolate en el valor prefijado, calentando el chocolate si fuera necesario y 
evitando sobretodo que continúe la cristalización iniciada en la zona fría. 
 
Se aporta energía al chocolate y, cuando el funcionamiento de la unidad 
atemperadora es óptimo, casi no sube la temperatura ya que se emplea en fundir 
el exceso de cristales; mejorando la viscosidad sin destruir el templado, 
asegurando la temperatura de salida del chocolate. 
 
Este ajuste puede hacerse por calefacción externa (zona caliente 
encamisada) o por entrada de chocolate caliente recirculado. 
 
Un chocolate correctamente temperado, contiene un % adecuado de 































FUNCIÓN: Enfriamiento del chocolate para que se forme el tipo de cristales requerido 
para el bañado. 
 





- Potencia motor: 4 KW 
- Potencia calefacción: 9 KW 






DIMENSIONES Y CONSUMOS: 
 




Tensión (V) Frecuencia (Hz) Eléctrico 
13,5 - - 
Agua Vapor  Aire comprimido Consumo 




















El bañado o revestimiento de los productos con coberturas de chocolate ha 
conducido al desarrollo de máquinas sofisticadas destinadas a esta operación. Como la 
manipulación del chocolate para los revestimientos debe ser continua, con medios para 
el atemperado del chocolate y para mantenerlo en la condición correcta, muchas de estas 
máquinas tienen incluidos dispositivos para el atemperado. En otros casos, el 
dispositivo de atemperar constituye una unidad aparte, pero situada muy cerca, de modo 
que se necesite un mínimo de control de temperatura en la tubería de conducción. En 
este caso, la unidad atemperadora y la unidad bañadora se encuentran separadas aunque 
situadas muy cerca para poder facilitar la continuidad del proceso. 
 
La aplicación del chocolate es optimizada debido a la flexibilidad de los 
diferentes componentes, que permiten una distribución uniforme del chocolate sobre los 
productos y un control preciso del peso del chocolate aplicado. 
 
Esta bañadora es concebida para su utilización continua durante múltiples turnos 
de trabajo y puede bañar total o parcialmente cualquier tipo de producto. 
 
La bañadora tiene una cinta transportadora de malla de alambre abierta, que 
transporta las galletas a través de un baño de chocolate que circula por la parte inferior y 
a través de una cortina de chocolate que se vierte por encima. 
 
El control tiene lugar a través de un controlador lógico programable. Las piezas 
que entran en contacto con la masa están provistas de calefactores adicionales. El acceso 
al interior para fines de mantenimiento y limpieza es fácil desde cualquier lado de la 
máquina. 
 
Se usa el dispositivo pisador para evitar que productos especialmente ligeros 
floten en el flujo de masa inferior perdiendo así su posición inicial. O bien se utiliza la 
cortina doble cuando la superficie del producto es irregular para evitar burbujas de aire. 
 
Un sinfín de evacuación impide que al trabajar con masas diferentes dichas 























FUNCIÓN: Recubrir las galletas con chocolate 
 





- Precisa distribución del aire sobre el producto, mediante difusor especialmente 
diseñado para este propósito. 
- Vibración vertical con amplitud variable. 
- Peso preciso de chocolate aplicado en toda la anchura de la malla. 
- Todos los componentes con velocidad variable, controlados por sendos 
variadores de frecuencia. 





La bañadora está equipada con los siguientes elementos: 
 
- Controlador lógico programable PLC 
- Cortina doble 
- Soplante de alto rendimiento 
- Eje raspador 
- Vibración de alta frecuencia 
- Dispositivos para voltear los productos 
- Dispositivos para rascar la base 
- Rodillos y rieles para extraer la máquina para fines de limpieza 
- Caja de cortina de baño adicional 
- Listón para la cortina de baño para el recubrimiento a rayas 
- Rejilla o cilindro pisador del producto 
 
 
DIMENSIONES Y CONSUMOS: 
 




Tensión (V) Frecuencia (Hz) Eléctrico 
5,25 - - 
Agua Vapor  Aire comprimido Consumo 
- - - 





2.7.1 Túnel de enfriamiento 
 
El túnel de enfriamiento destaca por su gran capacidad refrigeradora y sus más 
altas medidas sanitarias. Se puede regular la temperatura del aire y la velocidad. 
Opcionalmente se puede utilizar agua fría circulante para el enfriamiento de la base.  
 
Es de construcción modular y por lo tanto, muy simple para su adaptación a la 
longitud requerida, garantizando la uniformidad de la temperatura y la velocidad del 
aire de enfriamiento. 
 
La construcción de las coberturas es también modular y realizada en sándwich 
de acero inoxidable, con inyección en la cámara intermedia, de poliuretano de alta 
densidad; son fácilmente removibles por ambos lados, para facilitar la accesibilidad 
necesaria para el mantenimiento y la limpieza. 
 
Es construido con un sistema para el control del valor de la humedad del aire en 
el interior del túnel. 
 
Los grupos de enfriamiento ofrecen la máxima accesibilidad. Cada grupo está 
diseñado para la instalación de dos grupos de frío, cada uno con batería de frío y 
ventilador, para conseguir siempre dos flujos de aire con temperatura y velocidad del 
aire independiente, cuya circulación es por la parte superior e inferior del producto 
 
Regulación automática de la cinta para mayor seguridad de producción y larga 
durabilidad de las cintas de transporte. 
 
Enfriamiento intensivo por contacto en la base, a opción por aire frío o agua fría 
circulantes. 
 
Para fines de limpieza, las cubiertas de poliuretano libres de CFC pueden 























EQUIPO: Túnel de enfriamiento 
 
FUNCIÓN: Constituye la continuación del proceso de cristalización iniciado con el 
atemperado. 
 











DIMENSIONES Y CONSUMOS: 
 




Tensión (V) Frecuencia (Hz) Eléctrico 
5,5 230 50 
Agua Vapor  Aire comprimido Consumo 


























2.8.1 Envasadora horizontal Flow-Pack 
 
De las bobinas de material de envoltura dispuestas sobre los ejes portabobinas se 
extrae el material para la envoltura en moción continua.  
 
El empalmador automático del material une las bandas de material de la bobina 
que se termina con la nueva sin necesidad de parar la máquina. 
 
El desbobinador auxiliar garantiza la tensión permanente de la banda de material. 
Su accionamiento se realiza por un motor propio. 
 
El control alineador del material tiene por función el centrar lateralmente el 
material con respecto al producto. 
 
El sistema fotoeléctrico de centraje del material tiene por función el centrar la 
impresión de la envoltura con respecto al envase. 
 
En la estación formadora del tubo del envase se confecciona de la banda de 
material un tubo abierto por la parte inferior y se introduce el producto en la cadena 
alimentadora. 
 
Con los rodillos de avance y de sellado longitudinal se consigue el transporte del 
material y el sellado de la costura longitudinal. 
 
El plegador del fuelle practica un pliegue en ambos lados del tubo del envase para 
que la costura transversal tenga la misma anchura que la del envase. 
 
Las mordazas selladoras rotativas sellan la costura transversal de los envases. Al 
mismo tiempo, las cuchillas dispuestas entre los selladores cortan del tubo los envases 
confeccionados. 
 
Sobre la cinta de descarga salen los envases de la máquina y para que todos los 
envases tengan la misma distancia entre sí son fijados con la correa de retención. 
 

















EQUIPO: Envasadora horizontal  
 
FUNCIÓN: Envasar galletas para protegerlas de posibles alteraciones. 
 





- Capacidad: 1.600 galletas/minuto 
- Tipo de envase: bolsa tubular. 





- Retenedor del producto. 
- Plegador de fuelle. 
- Centraje fotoeléctrico del material de envoltura. 
- Control alineador del material. 
- Estación formadora del tubo de material. 
- Desbobinador auxiliar. 
- Dirección del flujo de producto. 
- Cinta de descarga. 
- Estación rechazadora. 
- Estación del sellado transversal/Cuchilla separadora. 
- Rodillos de avance y de sellado longitudinal. 
- Cadena alimentadora. 
 
Cada máquina envasadora horizontal de bolsas tubulares está compuesta de: 
 
- La máquina standard. 
- Un sistema de alimentación automática del producto y uno de alimentación de 
material para el envasado, según el programa de envase determinado. 
- Una variante determinada para la descarga de los envases. 
 
Además, la envasadora cuenta con los siguientes elementos de vigilancia: 
 
- Barrera luminosa: se cuentan todos los envases completos que cruzan la 
fotocélula al salir de la máquina y también se vigila el final de la bobina. 
- Sonda térmica: capta la temperatura de las mordazas del sellado transversal y de 
los rodillos de avance. 
- Fotocélula: los productos a envasar que estén rotos o que no cumplan los 
requisitos deseados serán expulsados en la estación correspondiente. 
- Interruptor de proximidad: vigila la presencia de material de envoltura. En caso 
de rotura del material, se provocará una parada posicionada de la máquina. 
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- Transmisor de ángulos: controlará la tensión constante del material y regulará la 
velocidad del desbobinador auxiliar. 
- Vigilador de la presión del aire: provocará la parada de la máquina en el caso de 
que la presión caiga por debajo de un valor mínimo determinado. 
 
 
DIMENSIONES Y CONSUMOS: 
 




Tensión (V) Frecuencia (Hz) Eléctrico 
5 3 x 380 50 
Agua Vapor  Aire comprimido (bar) Consumo 








































FUNCIÓN: Introducción de los paquetes de galletas en estuches. 
 





- Capacidad: 7.200 estuches/hora 
- Tiempo cambio producto: 15 minutos 
- Cierre colas hot-melt 
- Alimentación del producto automática 
- Tamaño del cartón: 
 
o Ancho de 50-250 mm (en la dirección de envasado) 
o Altura de 25 a 100 mm 







DIMENSIONES Y CONSUMOS: 
 




Tensión (V) Frecuencia (Hz) Eléctrico 
6,5 415 VAC 50 
Agua Vapor  Aire comprimido Consumo 









Anejo 7. Ingeniería del proceso       
 35 
2.8.3 Robot de encajado 
 
El robot  ha sido diseñado y optimizado principalmente para las aplicaciones de 
encajado. Está construido para que sus características de alcance y capacidad de carga le 
permitan su integración en células compactas de encajado.  
 
Tiene la mejor precisión de su clase conjuntamente con el sistema de 
seguimiento de transportadores lo hacen un robot con una excelente precisión para 
aplicaciones de "pick and place", tanto si trabaja con objetos fijos como en movimiento.  
 
Preparado para trabajar en ambientes duros, ya que toda la estructura mecánica 
del robot tiene un nivel de protección IP67.   
 
Se trata de un robot industrial multiuso de seis ejes de pequeñas dimensiones. El 
robot sólo pesa 25 kg y puede manejar una carga útil de 30 kg (4 kg con muñeca 
vertical), con un alcance de 580 mm. 
 
Ofrece todas las funciones y conocimientos técnicos de la gama de ABB en un 
tamaño mucho más pequeño, con lo que contribuye a reducir el espacio que ocupan las 
células robotizadas. 
 
Su tamaño, combinado con su diseño ligero, hacen de este equipo una opción 
económica y fiable para generar altos volúmenes de producción a cambio de una 
inversión mínima. 
 
Posee un recorrido de 411 mm, el mejor de su categoría, y la capacidad de 
alcanzar 112 mm por debajo de su propia base. 
 
Es el componente perfecto para introducir aplicaciones rentables para la 
manipulación y montaje de piezas pequeñas, especialmente en las situaciones en que el 
espacio es un aspecto importante. 
 
Para reducir el espacio que ocupa la tecnología robótica, el robot se puede 
montar en cualquier ángulo, en una celda, encima de una máquina o cerca de otros 
robots de la línea de fabricación. El compacto radio de giro en el eje 1 garantiza la 
posibilidad de montar el robot en estrecha proximidad a su aplicación. 
 
Aumentando aún más su capacidad para mejorar la productividad, el control de 
movimiento del robot y su precisión de recorrido están soportados por el modelo 
dinámico avanzado del controlador IRC5 Compact que incorpora el software de control 
de movimiento QuickMove y TrueMove. 
 
Al utilizar el nuevo controlador Compact, se garantiza un movimiento de robot 
previsible, de alto rendimiento, combinado con un recorrido independiente de la 
velocidad. 
 
El IRC5 Compact amplía la completa familia de control IRC5 y aporta todas las 
ventajas del mejor controlador de robots del mundo. Esto incluye un óptimo 
movimiento del recorrido, programación FlexPendant de fácil uso, un lenguaje RAPID 
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flexible y potentes capacidades de comunicación; y, ahora, todo ello ocupando un 
espacio mínimo. 
 
Además de las evidentes ventajas de ahorro de espacio, el controlador Compact 
también permite una fácil puesta en marcha gracias a la entrada de potencia monofásica, 







EQUIPO: Robot de encajado 
 
FUNCIÓN: Introducción de estuches de galletas en cajas de cartón 
 





- Capacidad de carga: 30 kg 






DIMENSIONES Y CONSUMOS: 
 




Tensión (V) Frecuencia (Hz) Eléctrico 
6 - - 
Agua Vapor  Aire comprimido Consumo 
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2.8.4 Detector metales y controlador de peso 
 
Se trata de un dispositivo que pesa los paquetes y a la vez realiza una detección de 
metales mediante un detector inductivo. Se rechazan los paquetes en los que se detecta 






EQUIPO: Detector de metales y controlador de peso 
 
FUNCIÓN: Pesar los paquetes y realizar una detección de metales mediante un detector 
inductivo. 
 











DIMENSIONES Y CONSUMOS: 
 




Tensión (V) Frecuencia (Hz) Eléctrico 
2 - - 
Agua Vapor  Aire comprimido Consumo 
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3. MAQUINARIA AUXILIAR 
 
3.1 Silos de harina y azúcar 
 
Los silos de almacenamiento empleados contarán con un sistema de dosificación 
para poder bombear el producto que contienen en las cantidades deseadas. La harina se 
dosifica por medio de una báscula dosificadora de banda y el azúcar se dosifica por 
medio de una báscula de pérdida de peso con extractor de tornillo. 
 
El azúcar y la harina llegarán a la industria por medio de camiones cisterna y serán 
descargados por medio de un sistema de transporte neumático mediante el cual 
podremos transportar estos materiales pulverulentos por toda la industria. 
 
La descarga del silo se produce gracias a un sistema vibrador que hay instalado en 
el cono de salida del silo. El producto es descargado en una tolva intermedia antes de 
llegar a un sistema alveolar de dosificación variable que recoge el producto del silo y lo 
deposita en el sistema neumático de transporte que consta de un tubo de aire que viene 
de una soplante. 
 
Se dispondrá de 4 silos de harina de 15 t de capacidad cada uno de ellos y de 2 
silos de azúcar de 10 t. Los silos de harina se encuentran ubicados fuera de la industria y 
los de azúcar se sitúan en el almacén de materias primas. 
 
Todos los cálculos relativos al dimensionamiento de los silos se incluyen a 
continuación: 
 
Diseño de los silos 
 
Los silos se han diseñado en forma cilíndrica en chapa metálica galvanizada y 
apoyados sobre una misma estructura metálica elevada que va apoyada al suelo con 
unas zapatas.  
 
Para los cálculos se han considerado dos acciones: 
 
 - El material granular resiste tensiones tangenciales ya que existe un ángulo de 
rozamiento interno, ö. Se comporta por tanto de forma similar a los suelos y son 
aplicables muchas de las teorías de mecánica de suelos. 
 
 - Existe un rozamiento entre el material granular y la pared del silo, de forma 
que una parte del peso del material se transmite a la pared como fuerza de rozamiento 
descargando el fondo del silo. Esto se conoce como "efecto silo". 
 
Debido a la existencia de numerosas teorías sobre los silos se ha escogido la más 
utilizada que es la de los hermanos M. y A. Reimbert. 
 
El objetivo es obtener la presión vertical en el interior de la masa del silo y la 
presión horizontal ejercida por el material sobre las paredes a las distintas alturas. Estas 
presiones se denominan Pv y Ph respectivamente. 
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   V1
  V2
 
Cálculo de los silos 
 




 Peso: 15 t 
 Densidad de la harina: 560 kg/m3 
 Diámetro del silo: 3.000 mm 
 Ángulo rozamiento interno cono: ã = 30º 
 Ángulo de rozamiento entre la pared y el material: ä = 30º 
 
 





  Densidad   = 560
000.15
 = 26,79 m3 
 
Se va a considerar que V es el volumen total del silo y que este es la suma del 
volumen del cilindro (cuerpo del silo) y del volumen del cono (dosificador del silo). El 
volumen del cilindro será V1 y el volumen del cono será V2. Estos valores se calculan 















V1 = ð x R2 x h 




- h = altura del cilindro 
- h1 = altura del cono 
 
Antes de calcular los volúmenes del cilindro y del cono es necesario calcular la 
altura del cono (h1). Como sabemos que el ángulo interno del cono es de 30º y que el 
radio del silo es de 1,5 metros aplicamos la siguiente fórmula trigonométrica: 
Anejo 7. Ingeniería del proceso       
 40 
 
tg 30 = h1 / R 
0,57 = h1 / 1,5 m 
 
Despejando, obtenemos que h1 = 0,87 metros. Una vez obtenida la altura del cono 
se puede determinar el volumen del cono: 
 
V2 = 1/3 x ð x R2 x h1 = 1/3 x ð x 1,52 x 0,87 = 2,05 m3 
 
Como sabemos que V = V1 + V2, despejamos y obtenemos que el valor de V1 = 
24,74 m3. Una vez calculado el volumen del cilindro, se puede determinar la altura h del 
cilindro despejando de la siguiente fórmula: 
 
V1 = ð x R2 x h 
24,74 = ð x 1,52 x h 
 
Despejando, se obtiene que h = 3,5 metros. Por lo tanto, la altura total del silo será 
hT = h + h1 = 3,5 + 0,87 = 4,37 metros ≈ 4,5 metros 
 
Las características de la chapa de las virolas que forman el silo son: 
 
-
 ä u = 2.200 kg/cm2 
-
 Acero A-42-b  
-
 Dimensiones: 1.200 · 1.000 · e  mm 
-





Se van a considerar las presiones según Reimbert: 
 
 Empuje máximo 
 









P horizontal máx = 30·4
3·560
tg
= 727,46 kg/m2 
 
 




   4 · tg ä · tg2 ( ð/4 - ã/2)   - 
h








 = 2,23 m 
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Considerando que la carga de todas las alturas es la carga máxima considerada. A 
tracción es: 
 
N = F · r 
 
N = 727,46 · 1,5 = 1.091,19 kg/m 
 
 
Puesto que el coeficiente de mayorización es de 1,5: 
 
N = 1.091,19 · 1,5 = 1.636,79 kg/m 
 
También consideramos, por seguridad, el coeficiente de mayorización por vaciado 
(Cd = 1,65) y un coeficiente de eficiencia de soldadura (Ce = 1,1): 
 
N cálculo =  N · C d · C e 
 
N cálculo = 1.636,79 · 1,65 · 1,1 = 2.970,76 kg/m. 
 









= 0,0135 cm 
 
El espesor necesario comercial de chapa metálica según la norma AE-95 es de 3 
mm, le sumaremos 1 mm por corrosión y otro mm por rozamiento, de tal manera que el 
espesor total escogido resultante es de 5 mm. 
 
La fuerza de rozamiento de la harina con las paredes del silo es de: 
 
F z = ñ · r · 
z
2









 = 2.904,56 kg/m 
 
 
Sabiendo que la z es igual a 5 m, el valor de la fuerza de rozamiento que 
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Comprobación a compresión: 
 
ä  = 
F z
  b · e   
 
ä  = 
5,0·100
56,904.2
 = 58,1 kg/cm2 < 2.200 kg/cm2 
 
 




  2    R
2




  2   











Lo que no supera lo exigido por la norma. De todas maneras se colocan refuerzos 




























EQUIPO: Silos de harina 
 
FUNCIÓN: Almacenamiento de harina mixta e integral. 
 





- Fabricado en acero inoxidable AISI-304. 






- El fondo superior tiene un espesor de 5 mm para inertización. 
- Aislamiento a base de fibra de vidrio de espesor de 100 mm. 
- Soldaduras exteriores decapadas y limpias. 
- Soldaduras interiores esmeriladas y pulidas. 
- Boca superior con rejilla anti-caída. 
- Conexión superior para equipos de inertización. 
- Entrada buzo. 
- Salida con válvula mariposa normal. 






DIMENSIONES Y CONSUMOS: 
 




Tensión (V) Frecuencia (Hz) Eléctrico 
2 - - 
Agua Vapor Aire comprimido Consumo 
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   V1
  V2
 




 Peso: 10 t 
 Densidad del azúcar: 1.590 kg/m3 
 Diámetro del silo: 2.000 mm 
 Ángulo rozamiento interno cono: ã = 30º 
 Ángulo de rozamiento entre la pared y el material: ä = 30º 
 
 




  Densidad   = 590.1
000.10
 = 6,29 m3 
 
Se va a considerar que V es el volumen total del silo y que este es la suma del 
volumen del cilindro (cuerpo del silo) y del volumen del cono (dosificador del silo). El 
volumen del cilindro será V1 y el volumen del cono será V2. Estos valores se calculan 















V1 = ð x R2 x h 




- h = altura del cilindro 
- h1 = altura del cono 
Antes de calcular los volúmenes del cilindro y del cono es necesario calcular la 
altura del cono (h1). Como sabemos que el ángulo interno del cono es de 30º y que el 
radio del silo es de 1 metro aplicamos la siguiente fórmula trigonométrica: 
 
tg 30 = h1 / R 
0,57 = h1 / 1 m 
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Despejando, obtenemos que h1 = 0,57 metros. Una vez obtenida la altura del cono 
se puede determinar el volumen del cono: 
 
V2 = 1/3 x ð x R2 x h1 = 1/3 x ð x 12 x 0,57 = 0,59 m3 
 
Como sabemos que V = V1 + V2, despejamos y obtenemos que el valor de V1 = 
5,7 m3. Una vez calculado el volumen del cilindro, se puede determinar la altura h del 
cilindro despejando de la siguiente fórmula: 
 
V1 = ð x R2 x h 
5,7 = ð x 12 x h 
 
Despejando, se obtiene que h = 1,81 metros. Por lo tanto, la altura total del silo 
será hT = h + h1 = 1,81 + 0,57 = 2,38 metros ≈ 3 metros 
 
 
Las características de la chapa de las virolas que forman el silo son: 
 
-
 ä u = 2.200 kg/cm2 
-
 Acero A-42-b  
-
 Dimensiones: 1.200 · 1.000 · e   mm 
-





Se van a considerar las presiones según Reimbert: 
 
 
 Empuje máximo 
 









P horizontal máx = 30·4
2·590.1
tg
= 1.376,98 kg/m2 
 
 




   4 · tg ä · tg2 ( ð/4 - ã/2)   - 
h








 = 2,6 m 
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Considerando que la carga de todas las alturas es la carga máxima considerada. A 
tracción es: 
 
N = F · r 
 
N = 1376,98 · 1,5 = 2.065,47 kg/m 
 
Puesto que el coeficiente de mayorización es de 1,5: 
 
N = 2.065,47 · 1,5 = 3.098,2 kg/m 
 
También consideramos, por seguridad, el coeficiente de mayorización por vaciado 
(Cd = 1,65) y un coeficiente de eficiencia de soldadura (Ce = 1,1): 
 
N cálculo = N · C d · C e 
 
N cálculo = 3.098,2 · 1,65 · 1,1 = 5.623,24 kg/m. 
 








= 0,0256 cm 
 
El espesor necesario comercial de chapa metálica según la norma AE-95 es de 3 
mm, le sumaremos 1 mm por corrosión y otro mm por rozamiento, de tal manera que el 
espesor total escogido resultante es de 5 mm. 
 
La fuerza de rozamiento del azúcar con las paredes del silo es de: 
 
F z = ñ · r · 
z
2









 = 5.230,26 kg/m 
 
 
Sabiendo que la z es igual a 5 m, el valor de la fuerza de rozamiento que 
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Comprobación a compresión: 
 
ä  = 
F z
  b · e   
 
ä  = 
5,0·100
26,230.5
 = 104,6 kg/cm2 < 2.200 kg/cm2 
 
 




  2    R
2




  2   











Lo que no supera lo exigido por la norma. De todas maneras se colocan 






























EQUIPO: Silos de azúcar 
 
FUNCIÓN: Almacenamiento de azúcar. 
 





- Fabricado en acero inoxidable AISI-304. 






- El fondo superior tiene un espesor de 5 mm para inertización. 
- Aislamiento a base de fibra de vidrio de espesor de 100 mm. 
- Soldaduras exteriores decapadas y limpias. 
- Soldaduras interiores esmeriladas y pulidas. 
- Boca superior con rejilla anti-caída. 
- Conexión superior para equipos de inertización. 
- Entrada buzo. 
- Salida con válvula mariposa normal. 





DIMENSIONES Y CONSUMOS: 
 




Tensión (V) Frecuencia (Hz) Eléctrico 
2 - - 
Agua Vapor Aire comprimido Consumo 
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3.2 Depósitos atemperados 
 
Se emplearán dos depósitos atemperados de 1.500 litros de capacidad cada uno de 
ellos para almacenar el aceite de girasol alto oleico y un depósito atemperado de 1.500 
litros de capacidad para almacenar el jarabe de glucosa. El jarabe de glucosa se 
mantiene a una temperatura templada (45 ºC) para reducir la viscosidad. Los 
respiraderos del depósito serán a prueba de insectos. El jarabe de glucosa y el aceite de 
girasol se dosifican por medio de una báscula por pérdida de peso y la extracción se 
realiza por medio de una bomba dosificadora. La función de estos depósitos es mantener 
estas materias primas en estado fluido e impedir que se posen los restos en el fondo 






EQUIPO: Depósitos atemperados 
 
FUNCIÓN: Almacenamiento en estado fluido de jarabe de glucosa y aceite girasol alto 
oleico. 
 










- Fondo cónico. 
- Tapa toriesférica. 
- Descarga central inferior. 
- Paleta mezcladora. 
 
 
DIMENSIONES Y CONSUMOS: 
 




Tensión (V) Frecuencia (Hz) Eléctrico 
4 - - 
Agua Vapor Aire comprimido Consumo 
- - - 
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3.3 Silos calorifugados de chocolate 
 
Se emplearán tres silos calorifugados construidos en acero inoxidable y de 5.000 
litros de capacidad cada uno de ellos para almacenar el chocolate en estado líquido. La 
extracción de los silos a la atemperadora se realiza por medio de una bomba 







EQUIPO: Silo calorifugado de chocolate 
 
FUNCIÓN: Almacenamiento de chocolate en estado líquido a 45 ºC. 
 





- Los materiales utilizados son acero inoxidable AISI 304 y AISI 316. 
- Todas las soldaduras están pulidas y la superficie tiene acabado higiénico. 
- Poseen doble camisa para circulación de fluido refrigerante. 
- Paredes aisladas con fibra de poliuretano. 





- Boca de hombre de 450 mm de diámetro con rejilla de seguridad. 
- Acoplable a sistema CIP de limpieza. 
- Agitador interno para mantener la homogeneidad del chocolate. 
- Posee termómetro integrado y termostato para el control de la temperatura. 
- Indicadores de nivel y presión. 
- Luz interior. 
- Válvulas mariposa, válvulas para toma de muestras. 
 
 
DIMENSIONES Y CONSUMOS: 
 




Tensión (V) Frecuencia (Hz) Eléctrico 
0,75 220 - 240 50 
Agua Vapor Aire comprimido Consumo 
- - - 




Se emplea para transportar mediante aire comprimido las materias primas 
pulverulentas (harina y azúcar). Forma parte de la instalación neumática. 
 
Para transportar el azúcar se han planteado dos alternativas que van a ser 





Las alternativas posibles consisten en transportar el azúcar en cadenas de 
transporte de cangilones o mediante transporte neumático. 
 
En algunas instalaciones se transporta el azúcar mecánicamente en cadenas de 
transporte de cangilones para evitar su degradación pero lo más corriente es que las 
fábricas de galletas dispongan de sistemas de transporte neumático y acepten una 
reducción del tamaño medio de partícula. 
 
 
 Solución adoptada: 
 
Debido a que en esta industria se emplean proporciones elevadas de materiales 
pulverulentos (azúcar y harina) se ha optado por instalar un soplante que facilite el 


































FUNCIÓN: Transportar mediante aire comprimido las materias primas pulverulentas 
(harina y azúcar) hasta la amasadora 
 











DIMENSIONES Y CONSUMOS: 
 




Tensión (V) Frecuencia (Hz) Eléctrico 
12,6 - - 
Agua Vapor Aire comprimido (m3/min) Consumo 
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3.5 Bomba de chocolate 
 
La bomba elegida está especialmente diseñada y concebida para el transporte de 
chocolates o sucedáneos con una gran uniformidad en el flujo sin afectar los valores 
intrínsecos de temperatura y viscosidad de la masa. 
 
La total separación del motoreductor que acciona los engranajes evita cualquier 
riesgo de contaminación. El cuidado diseño y aplicación de los cojinetes y los 
prensaestopas impide la posibilidad de goteo de producto al exterior. 
 
El diseño de entrada y salida laterales del producto, la ubicación de los 
engranajes respecto al flujo y la construcción a doble fondo del cuerpo principal hacen 
que la masa a bombear no vea alterada sus características físicas durante el proceso de 
trasvase. 
 
Las bombas con variación de velocidad, tanto mecánica como electrónica 






EQUIPO: Bomba chocolate 
 
FUNCIÓN: Transporte de chocolate líquido 
 











DIMENSIONES Y CONSUMOS: 
 
Ancho (mm) Largo (mm) Alto (mm) Peso (kg) Geometría 220 780 285 - 
Potencia 
motor (KW) Tensión (V) Frecuencia (Hz) Eléctrico 
0,75 - - 
Agua Vapor  Aire comprimido Consumo 
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3.6 Alimentador automático de masa 
 
El alimentador sirve de acumulador de reserva para la masa que se recibe en forma 
discontinua de la amasadora y alimenta de manera continua las máquinas que le siguen 
con cantidades regulares de masa. Tales cantidades son proporcionales a la capacidad de 
la máquina que le sigue, una laminadora. 
 
El conjunto está constituido por un contenedor de acero inoxidable donde el 
volcador vierte la masa y una cinta transportadora de salida inclinada que dirige la masa 
hacia la laminadora. Ajustando la velocidad de la cinta transportadora se puede regular 






EQUIPO: Alimentador automático de masa 
 
FUNCIÓN: Sirve de acumulador de reserva para la masa que se recibe en forma 
discontinua de la amasadora y alimenta de manera continua las máquinas que le siguen 
con cantidades regulares de masa. 
 










- Tipo de cinta transportadora: plástica alimentaria. Normas FDA. 
- Tipo de motorización: mando neumático. 
 
 
DIMENSIONES Y CONSUMOS: 
 




Tensión (V) Frecuencia (Hz) Eléctrico 
12 - - 
Agua Vapor Aire comprimido Consumo 
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3.7 Grupo elevador de recortes 
 
Esta máquina cumple la función de tomar, levantar y trasladar los recortes que se 
producen en la moldeadora rotativa. 
 
Consiste básicamente en un transportador basculante que toma los recortes a lo 
ancho de la lámina de masa y los deposita en un transportador transversal. 
 
En caso de emergencia se puede accionar un mecanismo, mediante un simple 
movimiento de palanca, que permite desviar toda la hoja de masa y enviarla junto con 
los recortes. 
 
Todo el conjunto tiene movimiento autónomo de velocidad variable mediante 
motor de CA con variación electrónica de frecuencia (tipo invert), sincronizado con la 





































EQUIPO: Grupo elevador de recortes 
 
FUNCIÓN: Consiste en un transportador basculante que toma los recortes a lo ancho de 
la lámina de masa y los deposita en un transportador transversal. 
 





- Movimiento autónomo de velocidad variable mediante motor de CA con 






- Mecanismo de emergencia. 
 
 
DIMENSIONES Y CONSUMOS: 
 
Ancho (mm) Largo (mm) Alto (mm) Peso (kg) Geometría 




Tensión (V) Frecuencia (Hz) Eléctrico 
12 - - 
Agua Vapor Aire comprimido Consumo 
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3.8 Transportador de recortes 
 
Cumple la función de trasladar los recortes para su reciclaje desde el grupo 
elevador de recortes hasta la tolva de la laminadora. 
 
Consiste en dos transportadores de 250 mm de anchura; el primero ubicado al lado 
de la máquina estampadora y paralelo a la misma y el segundo a 90º del primero y se 
extiende hasta el alimentador de la laminadora. 
 
El conjunto tiene movimiento autónomo de velocidad variable mediante motor 
con variación electrónica de velocidad (tipo invert), sincronizado con la moldeadora. 
 
El transportador está cubierto en toda su longitud para evitar el secado de los 











































EQUIPO: Transportador de recortes 
 
FUNCIÓN: Trasladar los recortes para su reciclaje desde el grupo elevador de recortes 
hasta la tolva de la laminadora. 
 





- Movimiento autónomo de velocidad variable mediante motor de CA con 





- 2 transportadores de 250 mm de anchura. 
 
 
DIMENSIONES Y CONSUMOS: 
 




Tensión (V) Frecuencia (Hz) Eléctrico 
12 - - 
Agua Vapor Aire comprimido Consumo 
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EQUIPO: Transpaleta manual 
 
FUNCIÓN: Transporte de pesos elevados de forma rápida y cómoda. 
 





- Capacidad: 2.500 kg 
- Altura mínima de horquillas: 85 mm 
- Anchura individual de horquillas: 150 mm 
- Diámetro rodillo de carga: 82 mm 





- Pesaje automático. 
- Visor electrónico con display de 5 dígitos que permiten su visualización en 
condiciones difíciles de luminosidad. 
- Funda externa galvanizada y funda interna inoxidable. 
 
 
DIMENSIONES Y CONSUMOS: 
 




Tensión (V) Frecuencia (Hz) Eléctrico 
- - - 
Agua Vapor  Aire comprimido Consumo 
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3.10 Mesa de trabajo 
 
Se caracteriza por su robustez y facilidad de montaje. Dispone bajo la encimera de 
dos omegas de refuerzo. Está fijada con masilla anti-vibratoria y antisonora. 
 
Sin madera ni componentes melamínicos garantizan una higiene y seguridad 
alimenticia absolutas. Los petos se construyen en punto redondo sanitario para mayor 






EQUIPO: Mesa de trabajo 
 
FUNCIÓN: Soporte de balanzas y básculas y otros posibles utensilios. 
 











- Frontal de 65 mm en punto redondo, totalmente soldado. 
- Peto posterior de 100 mm en punto redondo sanitario, totalmente soldado. 
- Patas de tubo de 40 x 40 con taco regulable de rosca oculta. 
- Estructuras desmontables para facilitar su transporte y almacenaje. 
 
 
DIMENSIONES Y CONSUMOS: 
 




Tensión (V) Frecuencia (Hz) Eléctrico 
- - - 
Agua Vapor  Aire comprimido Consumo 
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3.11 Carretilla eléctrica 
 
Con su radio de giro y su excelente capacidad para el apilado en ángulo recto, esta 







EQUIPO: Carretilla eléctrica 
 
FUNCIÓN: Transporte de pesos elevados de forma rápida y cómoda y excelente 
capacidad para el apilado en ángulo recto. 
 





- Capacidad: 1.000 kg 
- Radio giro: 1.420 mm 
- Centro de carga: 500 mm 





- Los pilares delanteros curvados del tejadillo ayudan a una fácil entrada y salida. 
- Asidero para ayudar al operador en la entrada y salida de la carretilla. 
- Ajuste de acoplamiento perfecto en el compartimento del operador. 
- Asiento de 4 ajustes y columna de dirección inclinable que proporcionan una 
posición de conducción óptima. 
- Fácil maniobrabilidad mediante un volante de dirección de pequeño diámetro. 
- Capó de la batería de apertura total. 
- Motor de tracción montado verticalmente para una fácil inspección de las 
escobillas. 
- La cadena de la dirección asistida puede ser ajustada fácilmente sin desmontarla. 
 
 
DIMENSIONES Y CONSUMOS: 
 
Ancho (mm) Largo (mm) Alto (mm) Peso (kg) Geometría 1.020 - 1.980 - 
Potencia 
motor (KW) Tensión (V) Frecuencia (Hz) Eléctrico 
8 24 - 
Agua Vapor  Aire comprimido Consumo 
- - - 
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3.12 Alveógrafo de Chopin 
 
El principal objetivo de la evaluación alveográfica es medir las propiedades 
reológicas de la masa, es decir, su capacidad de tolerar el estiramiento durante el 
proceso de amasado. 
 
Durante dicho análisis, la pieza de masa es inflada con aire presurizado, 
simulando la deformación que esta sufre como consecuencia de los gases que se 
generan durante el proceso de fermentación.  
 
Los resultados de este test se reducen a 4 parámetros, a saber:  
 
 Tenacidad (P) o resistencia al estiramiento: representada en la altura máxima de 
la curva graficada en el alveograma. 
 
 Extensibilidad (L): representada en la longitud de la curva graficada en el 
alveograma. 
 
 Fortaleza o fuerza de la harina (W): representada en el área bajo la curva 
graficada en el alveograma. 
 
 Ratio tenacidad / extensibilidad (P/L): indica si la masa es equilibrada. 
 
 
El alveógrafo se emplea para estimar la calidad del trigo, controlar el proceso de 
molienda y la producción de harina seleccionando las mezclas de trigos y para verificar 






























EQUIPO: Alveógrafo de Chopin 
 
FUNCIÓN: Medir propiedades reológicas de la masa durante el amasado. 
 










El Alveógrafo se compone de 3 partes: 
 
- Amasadora/extrusionadora para la preparación de la masa con una solución 
salina. 
- Unidad de hinchado de la burbuja.  
- Manómetro registrador de la curva. 
 
 
DIMENSIONES Y CONSUMOS: 
 




Tensión (V) Frecuencia (Hz) Eléctrico 
0,25 220 50 
Agua Vapor  Aire comprimido Consumo 
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3.13 Farinógrafo de Brabender 
 
Se emplea para medir las características y aptitudes de las harinas en el amasado. 
Con el farinograma es posible detectar a tiempo desviaciones en las variables clave, 
permitiendo efectuar correcciones de modo que nos permite obtener harinas que 
cumplen con las especificaciones particulares de cada cliente. La más importante de 
estas variables es la estabilidad (medida en minutos), e indica la tolerancia a la 
fermentación que posee una harina cuando esta se humedece y amasa.  
 
Mediante este procedimiento puede determinarse entonces, no sólo el nivel de 
absorción de agua (en ml / 100 gr.) que exhiben las harinas y el comportamiento de las 
masas elaboradas a partir de ellas, sino también la consistencia o resistencia (en 
unidades farinográficas) que exhiben dichas masas al ser amasadas a velocidad 






EQUIPO: Farinógrafo de Brabender 
 
FUNCIÓN: Medir las características y aptitudes de las harinas en el amasado. 
 





- Peso de la muestra: 50  300 g 






DIMENSIONES Y CONSUMOS: 
 




Tensión (V) Frecuencia (Hz) Eléctrico 
0,25 220 50 
Agua Vapor  Aire comprimido Consumo 
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3.14 Viscosímetro de Casson 
 
El nuevo diseño del viscosímetro rotacional analógico presenta diversos cambios 
que hacen del equipo un instrumento más estable, eficaz y cómodo de usar. La nueva 
base más grande y estable presenta 3 patas roscadas para conseguir una perfecta 
nivelación del equipo mientras que la columna, maciza y con sistema de piñón y 
cremallera, y la pinza de sujeción del cabezal, con tornillo y guía, permiten colocar 
cómodamente el cabezal a la altura deseada y asegurando una buena estabilidad del 
mismo. Además, el nuevo diseño presenta un dispositivo basculante para la sujeción del 
husillo facilitando el trabajo y aumentando su eficacia. 
 
El viscosímetro puede ser utilizado para la determinación de la viscosidad media 
de diversos tipos de fluidos. Para ello, dispone de 4 velocidades de rotación y está 
equipado con 4 husillos que permiten al usuario seleccionar las condiciones más 
adecuadas según la viscosidad del líquido a analizar. El equipo se suministra en un 
robusto maletín metálico para mantenerlo siempre bien guardado y en perfectas 








































EQUIPO: Viscosímetro de Casson 
 
FUNCIÓN: Determinación de la viscosidad media de diversos tipos de fluidos 
(chocolate). 
 





- Rango de medida: 100 - 100.000 mPa·s (cP) 
- Precisión: 1% 
- Husillos: nº 1, 2, 3, 4  
- Velocidad motor: 6, 12, 30 ó 60 rpm.  






- Interruptor encendido 
- Burbuja 
- Mando selección de velocidad 
- Palanca frenado escala 
- Porta husillo 
- Patas regulables 
- Tornillo sujeción, regulación de la profundidad 
- Mando ajuste en altura 
- Tornillo sujeción, regulación de la altura 
 
 
DIMENSIONES Y CONSUMOS: 
 




Tensión (V) Frecuencia (Hz) Eléctrico 
0,3 220 50 
Agua Vapor  Aire comprimido Consumo 









El espectrofotómetro resulta ideal para su utilización en laboratorios de 
investigación ya que permite la realización de análisis cualitativos (mediciones de 
absorbancia y transmitancia) y cuantitativos (cálculo de concentraciones) en el rango 








FUNCIÓN: Medición de absorbancia y transmitancia de muestras de laboratorio. 
Determinación de plomo, zinc, mercurio, cobre y arsénico en galletas. 
 





- Rango longitud de onda: 325-1000 nm 
- Ancho de banda: 4 nm 
- Sistema óptico: Haz simple, rejilla 1200 líneas/mm 
- Exactitud longitud de onda: +/- 1 nm 
- Reproducibilidad longitud de onda: 0,5 nm 
- Resolución longitud de onda: 1 nm 
- Rango fotométrico: -0,097 a 2,5 A; 0 a 125% T 
- Exactitud fotométrica: +/- 0,5% T 
- Reproducibilidad fotométrica: +/- 0,3% T 
- Luz difusa: 0,3% T 
- Estabilidad: +/- 0,002 A/h a 500 nm 
- Fuente iluminación: Lámpara de tungsteno 
- Detector: Fotodiodo de silicio 
- Compartimento de muestras: 4 cubetas estándar de 10 mm paso de luz 





- Amplia pantalla LCD (128 x 64 bits) de fácil lectura, en la que se muestran los 
resultados de las distintas mediciones así como las curvas de concentración y sus 
ecuaciones. 
 
- Memoria que permite almacenar hasta 200 datos de absorbancia y transmitancia. 
La memoria también permite guardar y recuperar hasta 200 curvas estándar 
distintas resultando de gran utilidad en ensayos con muestras de la misma 
naturaleza y agilizando el trabajo diario del laboratorio. 
 
- Selección precisa de la longitud de onda de trabajo a través del teclado. 
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- Las lámparas de tungsteno y deuterio pueden encenderse y apagarse 
independientemente para alargar su vida media. 
 
- Compartimento para muestras con intercambiador externo manual que permite 
alojar hasta 4 cubetas de 10 mm de paso de luz. 
 
- Software de aplicación que proporciona un total control de las funciones y 
manejo del espectrofotómetro desde un ordenador y que permite la obtención de 
curvas de cinética enzimática. 
 
 
DIMENSIONES Y CONSUMOS: 
 




Tensión (V) Frecuencia (Hz) Eléctrico 
0,6 220 50 
Agua Vapor  Aire comprimido Consumo 
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3.16 Estufa isoterma de calefacción eléctrica 
 
La estufa está realizada en acero pintado resistente a los ambientes corrosivos. 
Se emplea en laboratorios de investigación, hospitales e industria para el secado de 
muestras y desinfección de materiales entre otras aplicaciones. Incluye dos bandejas con 
sus guías. Está equipada con control de temperatura digital, temporizador y alarma de 
control. Cámara interior de acero inoxidable con soporte para estantes fácilmente 

















































EQUIPO: Estufa isoterma de calefacción eléctrica 
 
FUNCIÓN: Secado de muestras en laboratorio. Análisis de humedad, grasa y fibra de 
galletas. 
 





- Capacidad: 60 l 
- Máxima temperatura: 250 ºC 





- Diseño actual y funcional destinado a extraer el máximo rendimiento al equipo. 
- Mueble exterior metálico recubierto de epoxi e interior en acero inoxidable de 
una gran resistencia a ácidos y agentes corrosivos, de muy fácil limpieza. 
- Puerta con ventana de doble cristal para control externo sin variaciones de la 
temperatura en la cámara interior. 
- Suministradas con bandejas de rejilla (2 unidades) regulables en altura, lo que 
proporciona una gran flexibilidad de uso al equipo permitiendo introducir 
frascos y recipientes de diverso tamaño. 
- Sistema de circulación de aire por convección natural. 
- Panel de mandos en la parte inferior con teclado y pantalla digital, con 
interruptor general de encendido retroiluminado. 
- Patas regulables para facilitar la instalación y nivelación de la estufa. 
- Sistema de protección frente a sobrecalentamiento con alarma visual y acústica. 
 
 
DIMENSIONES Y CONSUMOS: 
 




Tensión (V) Frecuencia (Hz) Eléctrico 
1,5 220 50 
Agua Vapor  Aire comprimido Consumo 
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EQUIPO: Horno eléctrico (mufla) con dispositivo de control de temperatura 
 
FUNCIÓN: Análisis de cenizas y fibra de galletas 
 





- Capacidad: 7,6 l 
- Máxima temperatura: 1.100 ºC 





- Carcasa metálica con protección de pintura. 
- Construido con ladrillos refractarios de baja densidad y fibras aislantes. 
- Posee 2 placas calefactoras con resistencia incorporada situadas en los dos 
laterales. 
- Cámara construida con fibra cerámica Tritton Kaowool. 
- Bandeja cerámica incluida. 
- Puerta abatible forma bandeja. 
- Dispositivo de seguridad de deconexión del horno por rotura de termopar. 
- Regulación digital de temperatura tipo PAD (Pirómetro Automático Digital). 
 
 
DIMENSIONES Y CONSUMOS: 
 




Tensión (V) Frecuencia (Hz) Eléctrico 
1,4 220 50 
Agua Vapor  Aire comprimido Consumo 










Se utiliza para mantener seca y deshidratada una sustancia por medio del vacío. 
Está fabricado con un vidrio muy grueso y en él se distinguen dos cavidades, la primera 
cavidad más grande y superior, permite poner a secar la sustancia, y la otra cavidad 
inferior se usa para poner el desecante, más comúnmente gel de sílice. 
 
También posee un grifo de cierre o llave de paso en su parte lateral o en la tapa, 
que permite la extracción del aire para poder dejarlo al vacío. Al estar sellado al vacío la 








FUNCIÓN: Análisis de humedad, cenizas, grasa y fibra de galletas 
 





- Capacidad: 10 l 





- Fabricado en vidrio neutro LBG N. 
- Incluye placa de porcelana. 
 
 
DIMENSIONES Y CONSUMOS: 
 




Tensión (V) Frecuencia (Hz) Eléctrico 
- - - 
Agua Vapor Aire comprimido Consumo 










Es un aparato de fácil manejo y gran utilidad para conocer la concentración de 
sólidos disueltos o el índice de refracción de soluciones acuosas. Permite analizar una 
gran variedad de muestras gracias a que disponen de tres escalas que cubren un amplio 
rango de medición. 
 
Fabricado en aluminio, presenta una gran resistencia y durabilidad, y está 
equipado con un ocular con compensación dióptrica para ajustarse a la diferente visión 
de cada usuario. Un sencillo mecanismo permite seleccionar la escala con la que se 
desea trabajar mientras que una entrada adicional de luz, que puede permanecer abierta 
o cerrada, asegura siempre una óptima iluminación de la muestra. Un termómetro 
acoplado al aparato permite conocer en todo momento la temperatura de medición para 













































FUNCIÓN: Determinar la concentración de sólidos disueltos o el índice de refracción 
de soluciones acuosas. 
 





- Rango: 0-90 % Brix 
- Precisión: 0,2 % 





- Entrada luz 
- Selector escala 
- Anillo polarizador 
- Cubre prisma 
- Anillo de ajuste dióptrico 
 
 
DIMENSIONES Y CONSUMOS: 
 




Tensión (V) Frecuencia (Hz) Eléctrico 
- - - 
Agua Vapor  Aire comprimido Consumo 
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3.20 Balanza analítica de precisión 
 
La balanza analítica ofrece la solución perfecta para aquellas aplicaciones de 
laboratorio que requieran pesadas con una elevada y excelente precisión (0.1 mg). De 
construcción robusta y diseño compacto, su rápida estabilización ahorra tiempo y 






EQUIPO: Balanza analítica de precisión 
 
FUNCIÓN: Permite pesar diferentes sustancias con gran precisión. 
 





- Capacidad: 200 g 
- Sensibilidad: 0,0001 g 
- Diámetro plato : 90 mm 





- Mueble metálico y plato de pesada de acero inoxidable; pantalla de fácil lectura 
y teclado resistente a la caída de líquidos. 
- Burbuja de nivel y patas roscadas para perfecta equilibración de la balanza. 
- Urna de cristal con puertas deslizantes para asegurar precisión en la pesada. 
- Tara sustractiva en todo el rango de pesada. 
- Pesada en gramos (g), miligramos (mg), onzas (oz) y quilates (ct) 
- Funciones de pesada, recuento de piezas y cálculo de porcentaje. 
- Con salida RS232 para transmisión e impresión de datos. 
- Calibración automática con pesa externa (incluida) 
 
 
DIMENSIONES Y CONSUMOS: 
 




Tensión (V) Frecuencia (Hz) Eléctrico 
0,3 220 50 
Agua Vapor  Aire comprimido Consumo 
- - - 
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4. CUADRO RESUMEN DE LA MAQUINARIA  
 
A  continuación, se incluye la maquinaria empleada en función de la actividad 
que desarrollan y sus principales dimensiones: 
 
 
Actividad Maquinaria Longitud (mm) Anchura (mm) Altura (mm) 
Balanza 300 g. 230 310 75 
Balanza 15 kg. 310 330 115 
Báscula 150 kg. 600 600 115 
Dosificador agua 290 315 - 
Dosificación y 
pesaje 
Cernedor 1.440 800 1.450 
Amasado Amasadora 1.730 3.100 1.730 
Laminadora 2.500 1.200 1.125 Laminado y 
troquelado Moldeadora 1.750 1.200 1.125 
Horneado Horno 52.000 1.200 1.050 
Enfriado Banda enfriado 20.000 1.200 1.050 
Atemperadora 1.200 850 1.800 Bañado 
Bañadora 3.870 600 1.050 
Enfriado Túnel 
refrigeración 14.000 600 1.050 
Alimentador y 
Envasadora 4.261 1.318 2.090 
Estuchadora 3.150 1.200 1.050 
Robot de encajado 1.092  1.480  1.092 Envasado 
Detector metales 
y controlador peso 310 130 230 
Silos harina Ø = 3.000 4.500 
Silos azúcar Ø = 2.000 3.000 
Silos 
calorifugados Ø = 1.600 2.750 
Depósitos 
atemperados Ø = 1.000 1.500 
Soplante 1.461 285 1.026 
Alimentador masa 1.750 1.000 1.125 
Mesa trabajo 2.400 700 850 
Bomba chocolate 780 220 285 
Transpaleta 
manual 1.150 530 200 
Carretilla - 1.020 1.980 
Alveógrafo 320 450 500 
Farinógrafo 1.130 580 680 
Sistemas 
auxiliares 
Viscosímetro 260 140 320 
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Espectrofotómetro 470 370 180 
Estufa isoterma 550 550 850 
Horno mufla 240 200 160 
Desecador Ø = 300 350 
Refractómetro 200 34 37 
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ANEJO Nº 8. DISTRIBUCIÓN EN PLANTA 
 
 
1. ORGANIZACIÓN DE LA PLANTA 
 
Uno de los primeros pasos a efectuar es concebir la disposición de los locales en 
función del producto y del proceso de elaboración. 
 
Para optimizar la organización de las diferentes áreas en el seno del edificio es 
necesario un estudio detallado de los flujos. 
 
El modo de gestión de los flujos de producción tiene una fuerte incidencia sobre 
la organización del edificio a través del dimensionado de las áreas. 
 
El proceso de elaboración de galletas responde a un flujo controlado por el 
stock. 
 
Una vez realizado el estudio de los flujos y con ayuda de la trascripción de los 
resultados de la tabla relacional de actividades, es posible situar las áreas unas en 
relación con otras en función de los códigos que se les han asignado y dimensionarlas. 
 
Esta distribución de las áreas permitirá determinar el tipo de organización de la 
planta. Las posibles alternativas a estudiar son: 
 
 
 Fábrica lineal: 
 
Se entra por un lado y se sale por el otro. Es muy simple, es la que mejor respeta 





- Posible ampliación de la industria por todas las caras. 




- Restricciones de ocupación de terreno. 
- No se puede tener la recepción de materias primas y la expedición de 
productos orientados al norte. 
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 Fábrica en L: 
 
Esta disposición permite en general tener una fachada de ampliación 
suplementaria. 
 
La unidad es más compacta que la anterior, con menos viales, en consecuencia, a 
priori, es menos cara en inversiones, pero también en gastos de funcionamiento. 
 
Se utiliza en el caso de procesos discontinuos. Ej: Platos preparados, charcutería. 
o Ventajas: 
 
- Posible ampliación de la fábrica en cuatro caras. 




- Acceso sobre dos caras del terreno. 
 
 
 Fábrica en U: 
 
Esta disposición permite en general tener fachadas de ampliación. Es la solución 
más compacta, puesto que es la que presenta las distancias más cortas de 
desplazamiento, por lo tanto, las manutenciones son cortas, menos costosas. 
 
Esa compacidad de la fábrica reduce pues los circuitos y por lo tanto los riesgos 
de deterioro de los productos. Además, por efecto de proximidad, los costes de 
funcionamiento y de inversión son menores que en las concepciones anteriores. 
 
Se suele emplear en procesos de fabricación discontinuos con manipulaciones 




- Ampliación de los edificios sobre tres caras (ampliación bloqueada en una 
cara por la calle). 
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 Fábrica gravitacional: 
 






- Superficie sobre el suelo limitada, lo que es interesante cuando el coste del 




- Ampliación imposible. 
- Coste de realización de la instalación más alto (sin contar el coste del 
terreno) que en una industria a nivel del suelo. 
- Coste de explotación más elevado. 
- Estanqueidad de los niveles. 
 
 
La solución adoptada de entre estas posibles alternativas ha sido el diseño de una 
fábrica lineal ya que ha sido la que mejor se adapta al proceso de elaboración y al tipo 
de producto que se elabora. 
 
Se ha optado por esta organización debido a que la actividad de la industria es 
mono-producto y nos interesa que la marcha del producto sea siempre hacia delante, 
evitando así posibles retrocesos. 
 
Además, con este tipo de organización se permite una posible ampliación de la 
industria por todas las caras de la industria. Este aspecto es muy importante para una 
fábrica de galletas ya que se trata de un mercado muy dinámico y en todo momento, la 


















Anejo 8. Distribución en planta       
 4 
 
2. NECESIDADES DE ESPACIO 
 
Para poder realizar una correcta distribución de la planta es necesario calcular 
previamente las necesidades de espacio de las diferentes zonas de la industria (zona de 
procesado, zona social, zona de almacenamiento). 
 
Se va a proceder a emplear la metodología propuesta por Muther (1961) que 
consiste en un procedimiento organizado y sistemático adecuado para resolver el 
problema de la distribución de una planta. Es el método conocido como Systematic 
Layout Planning (SLP). 
 
Se va a proceder a la estimación de las superficies por medio de normas de 
espacio. Este método consiste en sumar todas las superficies correspondientes a los 
diferentes elementos del sistema productivo y multiplicarlas después por coeficientes 
que permitan tener en cuenta ciertos aspectos no tenidos en cuenta anteriormente como 
por ejemplo los pasillos. 
 
Una norma de espacio bastante generalizada consiste en calcular la superficie 
necesaria para cada equipo existente en cada área, es decir, longitud y anchura, 
añadiendo 60 cm en los lados que se vayan a situar operarios y 45 cm para limpieza y 
reglajes, en los lados en que no vayan a trabajar operarios. Se suman los valores así 
obtenidos para todos los equipos situados en cada área y se multiplica por un coeficiente 
basado en las necesidades previstas para vías de acceso y servicios; este coeficiente 
varía desde 1,3 para planteamientos normales hasta 1,8 cuando los movimientos y 
stocks de materiales son de cierta importancia. Se obtiene así la superficie necesaria 
para cada área, la suma de las superficies así calculadas para todas las áreas será la 
superficie total de la planta, a la que habrá que añadir la superficie necesaria para vías 
de acceso en general (pasillos, escaleras). 
 
Otra norma de espacio muy empleada en el almacenamiento es separar los 
productos alimentarios como mínimo a 45 cm del perímetro de las paredes y a más de 
10 cm del suelo. Tal separación previene el daño a las paredes, permite la limpieza y 
facilita la inspección para valorar la actividad de los roedores e insectos. 
 
También es necesario tener en cuenta las dimensiones de los pasillos de 
circulación, que se hará sobre las siguientes bases generales: 
 
- Para los peatones sin cargas: 80 cm (anchura total). 
 
- Para los peatones con cargas añadir 50 cm a cada lado de la anchura mayor. 
 
- Para las carretillas automotoras, en sentido único añadir 50 cm a cada lado de la 
anchura mayor con su carga y para las circulaciones de doble sentido tomar las 
anchuras mayores de las carretillas con sus cargas y añadir 50 cm a cada lado de 










2.1 Necesidades de espacio de la zona de procesado 
 
Para poder calcular las necesidades de espacio de la zona de procesado se va a 




Una de las áreas en las que se ha descompuesto el proceso de elaboración de 
galletas es el amasado de la masa, donde se pesan los ingredientes y aditivos que 
intervienen en pequeñas proporciones en las balanzas de 300 g y 15 kg que están 
situadas sobre la mesa de trabajo para luego ser mezclados en la amasadora con el resto 
de ingredientes que intervienen en grandes proporciones hasta formar una masa 
homogénea gracias a la intervención de la amasadora. 
 
El valor de la superficie total ocupada por el área de amasado se multiplicará por 
un coeficiente que en este caso se ha considerado que es de 1,8 ya que se considera que 
es una zona con una alta movilidad. 
 
En este caso habrá que considerar la superficie necesaria ocupada por los 
equipos incluidos en el área citada que serán: 
 











Superficie necesaria mesa de trabajo: 
 


















Superficie necesaria amasadora: 
 
S = (1,73 + 0,45 + 0,45) · (3,1 + 0,6 + 0,45) = 10,91 m2. 
 
Superficie Área Amasado = 5,78 + 10,91 = 16,69 m2. 
 
 
2.1.2 Laminado - Troquelado 
 
La siguiente área en la que se ha descompuesto el proceso de elaboración de 
galletas es el laminado  troquelado, donde la masa procedente del amasado es volcada 
a un alimentador de masa que dirige la masa hacia la laminadora para convertir la masa 
en una lámina tras pasar por varios cilindros y para luego atravesar la moldeadora que 
es donde la galleta adquiere el contorno y forma deseada. 
 
El valor de la superficie total ocupada por el área de laminado - troquelado se 
multiplicará por un coeficiente que en este caso se ha considerado que es de 1,6 ya que 
se considera que es una zona con una movilidad intermedia. 
 
En este caso habrá que considerar la superficie necesaria ocupada por los 
equipos incluidos en el área citada que serán: 
 












Superficie necesaria alimentador de masa: 
 


















Superficie necesaria laminadora: 
 















Superficie necesaria moldeadora: 
 
S = (1,2 + 0,45 + 0,45) · 1,75 = 3,68 m2. 
 





Tras el laminado  troquelado, se encuentra el área de horneado. En esta zona 
del proceso de elaboración es donde las galletas procedentes de la moldeadora son 
sometidas a cocción al atravesar el horno. 
 
El valor de la superficie total ocupada por el área de horneado se multiplicará 
por un coeficiente que en este caso se ha considerado que es de 1,6 ya que se considera 
que es una zona con una movilidad intermedia. 
 
En este caso habrá que considerar la superficie necesaria ocupada por el equipo 

















Superficie necesaria horno: 
 
S = 52 · (1,2 + 0,6 + 0,45) = 117 m2. 
 
Superficie Área Horneado = 117 m2. 
 
 
2.1.4 Enfriamiento 1 
 
La siguiente área del proceso de elaboración es el enfriamiento 1, donde las 
galletas recién salidas del horno atraviesan una cinta de enfriamiento hasta adquirir la 
temperatura ambiente. 
 
El valor de la superficie total ocupada por el área de enfriamiento 1 se 
multiplicará por un coeficiente que en este caso se ha considerado que es de 1,6 ya que 
se considera que es una zona con una movilidad intermedia. 
 
En este caso habrá que considerar la superficie necesaria ocupada por el equipo 
incluido en el área citada que será: 
 













Superficie necesaria cinta enfriamiento: 
 
S = (1,2 + 0,45 + 0,45) · 10 = 21 m2. 
 





En el caso de las galletas bañadas en chocolate negro, la siguiente área es el 
bañado. En esta zona es donde se aplica la cobertura de chocolate sobre las galletas 
mediante la bañadora pero para ello, el chocolate ha de ser previamente temperado en la 
atemperadora. 
 




El valor de la superficie total ocupada por el área de bañado se multiplicará por 
un coeficiente que en este caso se ha considerado que es de 1,8 ya que se considera que 
es una zona con una alta movilidad. 
 
En este caso habrá que considerar la superficie necesaria ocupada por los 














Superficie necesaria atemperadora: 
 













Superficie necesaria bañadora: 
 
S = (0,6 + 0,45 + 0,6) · 3,87 = 6,39 m2. 
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TÚNEL DE REFRIGERACIÓN
2.1.6 Enfriamiento 2 
 
La siguiente área del proceso de elaboración en el caso de las galletas bañadas 
en chocolate negro es el enfriamiento 2, donde las galletas procedentes del bañado 
atraviesan un túnel de refrigeración. 
 
El valor de la superficie total ocupada por el área de enfriamiento 2 se 
multiplicará por un coeficiente que en este caso se ha considerado que es de 1,6 ya que 
se considera que es una zona con una movilidad intermedia. 
 
En este caso habrá que considerar la superficie necesaria ocupada por el equipo 
incluido en el área citada que será: 
 
 











Superficie necesaria túnel de refrigeración: 
 
S = (0,6 + 0,45 + 0,45) · 14 = 21 m2. 
 





La última área en las que se ha descompuesto el proceso de elaboración de 
galletas es el envasado, donde dependiendo del tipo de galletas, éstas son envasadas en 
la envasadora horizontal y estuchadas (en el caso de las galletas enriquecidas con ácidos 
grasos omega-3) para luego ser encajadas gracias a un robot. 
 
El valor de la superficie total ocupada por el área de amasado se multiplicará por 
un coeficiente que en este caso se ha considerado que es de 1,8 ya que se considera que 
es una zona con una alta movilidad. 
 
En este caso habrá que considerar la superficie necesaria ocupada por los 

























Superficie necesaria envasadora 1: 
 















Superficie necesaria estuchadora: 
 
S = (1,2 + 0,45 + 0,45) · (3,15 + 0,6) = 7,88 m2. 
 
 
















Superficie necesaria robot de encajado: 
 
S = (1,09 + 0,45 + 0,45) · (1,48 + 0,6 + 0,45) = 5,04 m2. 
 
 













Superficie necesaria envasadora 2: 
 
S = (1,32 + 0,45 + 0,45) · (4,26 + 0,6) = 10,78 m2. 
 
Superficie Área Envasado = 10,09 + 7,88 + 5,04 + 10,78 = 33,79 m2. 
 
 
En el siguiente cuadro se recogen las necesidades de espacio para cada una de 
las áreas de la zona de procesado y las necesidades finales de la zona de procesado una 




Área de trabajo Superficie (m2) Coeficiente Superficie final (m2) 
Amasado 16,69 1,8 30,04 
Laminado - Troquelado 13,11 1,6 20,98 
Horneado 117 1,6 187,2 
Enfriamiento 1 21 1,6 33,6 
Bañado 10,07 1,8 18,13 
Enfriamiento 2 21 1,6 33,6 
Envasado 33,79 1,8 60,82 
Total  384,37 m2 
 
 
La suma de las superficies así calculadas para todas las áreas constituye la 
superficie total de la zona de procesado (384,37 m2). A esta superficie se le añade la 
superficie que se considera que es necesaria para vías de acceso. 
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Se ha considerado que la superficie final de la zona de procesado es de 1.227,2 
m2. Este sobredimensionamiento de la zona de procesado es debido a que se ha tenido 
en cuenta la posible instalación de equipos auxiliares como cintas transportadoras que 
no se han considerado en el proceso de cálculo de las necesidades de espacio. Además, 
se facilitan las maniobras de las transpaletas manuales y carretillas eléctricas y se prevé 
a la industria de una posible ampliación que se pueda producir en su línea de procesado 
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2.2 Necesidades de espacio del almacén de materia prima 
 
Para poder calcular las necesidades de espacio del almacén de materia prima 
habrá que considerar la superficie necesaria para almacenar las diferentes materias 
primas y aditivos correspondientes a un período productivo de 10 días más la ocupada 
por los equipos incluidos en el área citada que serán: 
 
 











Superficie necesaria silos de azúcar: 
 
S = nº silos · ð · r2 = 2 · ð · 1,62 = 16,08 m2. 
 
 











Superficie necesaria depósitos de aceite de girasol alto oleico: 
 
S = nº depósitos · ð · r2 = 2 · ð · 1,12 = 7,6 m2. 
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Superficie necesaria depósito de jarabe de glucosa: 
 
S = ð · r2 = ð · 1,12 = 3,8 m2. 
 
 












Superficie necesaria silos calorifugados de chocolate: 
 
S = nº silos · ð · r2 = 3 · ð · 1,42 = 18,47 m2. 
 
 










Superficie necesaria báscula 150 kg: 
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En el siguiente cuadro se muestran las necesidades de espacio de los equipos que 
se encuentran en el almacén de materias primas. Para realizar estos cálculos se ha 
considerado que el coeficiente de este almacén es de 1,8 debido a que se considera que 




Equipo Superficie (m2) Coeficiente Superficie final (m2) 
Silos azúcar 16,08 1,8 28,94 
Depósitos aceite 7,6 1,8 13,68 
Depósito jarabe glucosa 3,8 1,8 6,84 
Silos chocolate 18,47 1,8 33,25 
Báscula 150 kg 2,48 1,8 4,46 
Total  87,17 m2 
 
 
La superficie total destinada a los equipos es de 87,17 m2, pero también es 
necesario calcular la superficie destinada al almacenamiento de las materias primas y 
aditivos que intervienen en pequeña proporción en el proceso de elaboración de galletas 
y que se encuentran situadas sobre estanterías. 
 
La estimación de la superficie destinada al almacenamiento de estas materias 
primas y aditivos se hará en función del aprovisionamiento que se realiza para cubrir 10 
días de producción, las dimensiones de las estanterías en las que se almacenan dichos 
productos y la altura de apilado. 
 
Los pedidos que se realizan a los proveedores están constituidos por: 
 
 
Tipo de producto Tipo de aprovisionamiento 
Grasa vegetal 240 sacos de 30 kg c/u 
Suero de leche en polvo 42 sacos de 25 kg c/u 
Semillas de lino 23 sacos de 40 kg c/u 
Sal 16 sacos de 25 kg c/u 
Bicarbonato sódico 10 sacos de 25 kg c/u 
Bicarbonato amónico 10 sacos de 25 kg c/u 
Lecitina de soja 7 sacos de 5 kg c/u 
Aroma de vainilla 3 sacos de 10 kg c/u 
Metabisulfito 5 sacos de 5 kg c/u 
 
 
Estas materias primas y aditivos se almacenarán en 4 estanterías. La altura de 
apilado en las estanterías será de 4,5 metros. 
 
La superficie total ocupada por las estanterías es: 
 
S = (1,53 · 21,51) + (1,53 · 18,36) + (1,53 · 7,66) + (1 · 4) = 76,7 m2 
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Los pasillos han sido ya considerados al estimar la superficie del almacén y la 
















Una vez calculadas las necesidades de espacio de los equipos y del 
almacenamiento de las materias primas y aditivos se procede a la suma de dichas 
superficies para determinar la superficie total final del almacén: 
 
S = 87,17 + 76,7 = 163,87 m2. 
 
Se ha optado por una superficie final del almacén de materias primas de 294,5 
m2 ya que se ha tenido en cuenta la anchura de los pasillos, los cuales deben ser lo 
suficientemente anchos para permitir una adecuada maniobrabilidad de carretillas y 
transpaletas. También se ha tenido en cuenta que los productos alimentarios deben estar 
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2.3 Necesidades de espacio del almacén de producto terminado 
 
Para poder dimensionar el almacén de producto terminado es necesario conocer 
el stock máximo de reserva. Este stock ha sido calculado previamente en el Anejo nº 5: 
Planificación del proceso. 
 
A continuación, se muestra el stock máximo de reserva de los diferentes tipos de 




2.3.1 Galletas maría 
 
El stock máximo de reserva de galletas maría es de 62.396, 85 kg, 
 
Cada palet ocupa una superficie de 0,8 m2 y tiene una altura de 2.460 mm. Los 
palets se disponen en 2 pisos de estanterías para ahorrar el mayor espacio posible. Por lo 
tanto, los 124 palets de galletas maría que constituyen el stock máximo de reserva 
ocupan una superficie total de 49,6 m2. 
 
 
2.3.2 Galletas enriquecidas con ácidos grasos omega-3 
 
El stock máximo de reserva de galletas enriquecidas con ácidos grasos omega-3 
es de 31.198,43 kg. 
 
Cada palet ocupa una superficie de 0,96 m2 y tiene una altura de 2.210 mm. Los 
palets se disponen en 2 pisos de estanterías para ahorrar el mayor espacio posible. Por lo 
tanto, los 83 palets de galletas con omega-3 que constituyen el stock máximo de reserva 
ocupan una superficie total de 42,24 m2. 
 
 
2.3.3 Galletas bañadas con chocolate negro 
 
El stock máximo de reserva de galletas bañadas con chocolate negro es de 
69.353,28 kg. 
 
Cada palet ocupa una superficie de 0,96 m2 y tiene una altura de 1.820 mm. Los 
palets se disponen en 2 pisos de estanterías para ahorrar el mayor espacio posible. Por lo 
tanto, los 153 palets de galletas bañadas que constituyen el stock máximo de reserva 
ocupan una superficie total de 73,92 m2. 
 
 
Por lo tanto, la superficie total ocupada por el stock máximo de reserva de los 
diversos tipos de galletas es: 
 
S = 49,6 + 42,24 + 73,92 = 165,76 m2. 
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Se ha optado por una superficie final del almacén de producto terminado de 
294,5 m2, debido a que se ha tenido en cuenta la anchura de los pasillos, los cuales 
deben ser lo suficientemente anchos para permitir una adecuada maniobrabilidad de 
carretillas y transpaletas. También se ha tenido en cuenta que los productos terminados 
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2.4 Necesidades de espacio del almacén de materiales auxiliares 
 
El aprovisionamiento de los materiales auxiliares (palets de madera, cajas de 
cartón, bobinas de polipropileno.) se realizará para cubrir las necesidades de 
producción correspondientes a 2 períodos productivos (20 días de producción) y por lo 
tanto, el dimensionamiento de dicho almacén se realizará en base a este dato. 
 
A continuación, se incluye un resumen de las necesidades de materiales auxiliares 
para el período calculado (20 días de producción): 
 
 
Producto Tipo Unidades/2 períodos 
B 61 bobinas 
A 55 bobinas Bobinas de polipropileno 
A 9 bobinas 
A 10.017 cajas 
B 10.855 cajas 
C 20.102 cajas Cajas de cartón 
A 100.168 cajas 
1.200 x 800 mm 248 palets Palets de madera 
1.000 x 800 mm 136 palets 
 
 
2.4.1 Cajas de cartón 
 
Las cajas de cartón se reciben plegadas en planchas y paletizadas. Cada palet 
contiene 400 planchas de cartón y tiene unas dimensiones de 1.200 mm x 1.000 mm, 
por lo que el número de palets a almacenar es igual a: 
 
 Tipo A: 
 
Nº Palets: 10.017 planchas / (400 planchas/palet) = 26 palets 
 
La altura de apilado de las cajas de cartón es de 4 metros. La altura de los palets 
es de 1 metro y por lo tanto, hay 4 palets apilados en cada columna. 
 
 
La superficie ocupada por un palet es de 1,2 m2 por lo que la superficie ocupada 
por los 26 palets de cajas de cartón será de 8,4 m2. 
 
 
 Tipo B: 
 
Nº Palets: 10.855 planchas / (400 planchas/palet) = 28 palets 
 
La altura de apilado de las cajas de cartón es de 4 metros. La altura de los palets 
es de 1 metro y por lo tanto, hay 4 palets apilados en cada columna. 
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La superficie ocupada por un palet es de 1,2 m2 por lo que la superficie ocupada 
por los 28 palets de cajas de cartón será de 8,4 m2. 
 
 Tipo C: 
 
Nº Palets: 20.102 planchas / (400 planchas/palet) = 51 palets 
 
La altura de apilado de las cajas de cartón es de 4 metros. La altura de los palets 
es de 1 metro y por lo tanto, hay 4 palets apilados en cada columna. 
 
 
La superficie ocupada por un palet es de 1,2 m2 por lo que la superficie ocupada 
por los 51 palets de cajas de cartón será de 15,6 m2. 
 
 Tipo A: 
 
Nº Palets: 100.168 planchas / (400 planchas/palet) = 251 palets 
 
La altura de apilado de las cajas de cartón es de 4 metros. La altura de los palets 
es de 1 metro y por lo tanto, hay 4 palets apilados en cada columna. 
 
 
La superficie ocupada por un palet es de 1,2 m2 por lo que la superficie ocupada 
por los 251 palets de cajas de cartón será de 75,6 m2. 
 
 
En resumen, la superficie destinada al almacenamiento de cajas de cartón será: 
 
S = 8,4 + 8,4 + 15,6 + 75,6 = 108 m2. 
 
 
2.4.2 Palets de madera 
 
Los palets de madera se almacenan apilados unos encima de otros siendo la 
altura de apilado de 4,5 metros. La altura de los palets utilizados es de 10 cm y por lo 
tanto, hay 45 palets apilados. 
 
La superficie ocupada por los palets cuyas dimensiones son 1.200 x 800 mm es 
de 0,96 m2 por lo que la superficie ocupada por los 248 palets será de 5,76 m2. 
 
La superficie ocupada por los palets cuyas dimensiones son 1.000 x 800 mm es 
de 0,8 m2 por lo que la superficie ocupada por los 136 palets será de 3,2 m2. 
 
En resumen, la superficie destinada al almacenamiento de palets de madera será: 
 
S = 5,76 + 3,2 = 8,96 m2. 
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2.4.3 Bobinas de polipropileno 
 
El polipropileno se almacenará en forma de bobinas en estanterías reservándose 
para ello un espacio reducido dentro del almacén de materiales auxiliares. 
 
La altura de apilado de las bobinas de polipropileno será de 4 metros. 
 
 
Considerando los valores de las superficies de almacenamiento que deben 
disponerse para las cajas de cartón y los palets de madera, se tiene que, en conjunto, el 
área ocupada por todos ellos es: 
 
S = 108 + 8,96 = 116,96 m2. 
 
Teniendo en cuenta que por dicho almacén circularán carretillas y el espacio 
reservado para el almacenamiento de las bobinas de polipropileno, se ha optado por una 
superficie final del almacén de materiales auxiliares de 178,82 m2, adoptándose como 
planta del mismo un rectángulo de 16,95 m x 10,55 m. 
 
 
2.5 Necesidades de espacio del almacén de productos de deshecho 
 
En el almacén de productos de deshecho se ubicarán todos los productos 
defectuosos ya bien sea por un exceso o defecto de horneado, presencia de trazas 
metálicas, exceso o defecto de peso, rotura o deformación del producto o del envase que 
lo contiene, etc. Algunos de estos productos se podrán recuperar mientras que otros 
serán destinados como pienso para animales. Dicho almacén contendrá contenedores y 
estanterías. 
 
Se ha considerado que la superficie destinada para tal fin será de 179,35 m2. Se 
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2.6 Necesidades de espacio de la zona social 
 
Se van a determinar las necesidades de espacio de las diversas dependencias que 
forman parte de la zona social de la industria.  
 
Para calcular dichas necesidades de espacio se tendrá en cuenta lo expuesto en el 
Real Decreto 486/1997, en el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad 
y salud en los lugares de trabajo. Este Decreto está basado en la derogada Ordenanza 
General de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 
 
 
2.6.1 Aseos y vestuarios 
 
La industria contará con aseos y vestuarios masculinos y femeninos separados 
por un pasillo y la superficie destinada a tales dependencias será la misma. 
 
El aseo y vestuario femenino contendrá lavabos, sanitarios con depósito y 
duchas mientras que el aseo y vestuario masculino, además del equipamiento 
anteriormente comentado, contendrá urinarios con cisterna. 
 
La superficie mínima de los aseos y vestuarios será de 2 m2 por cada trabajador 
y la altura mínima del techo será de 2,3 metros. La industria cuenta con 19 trabajadores 
por turno por lo que deberá tener una superficie mínima de 38 m2. 
 
Los aseos y vestuarios deben disponer de un lavabo de agua corriente por cada 
10 empleados o fracción de esta cifra. Por lo tanto, la industria debe contar con 2 
lavabos como mínimo. 
 
Debe existir al menos un inodoro por cada 25 hombres y otro por cada 15 
mujeres o fracciones de estas cifras que trabajen la misma jornada. La industria cuenta 
con 19 trabajadores por turno por lo que se instalarán como mínimo 2 inodoros, uno 
para hombres y otro para mujeres. Las dimensiones mínimas de las cabinas serán de 1 
metro por 1,2 metros de superficie. Y por lo tanto, la superficie mínima ocupada por los 
2 inodoros será de 2,4 m2. 
 
Se instalará una ducha con agua caliente y fría por cada 10 trabajadores o 
fracción de esta cifra que trabajen en la misma jornada. De este modo, la industria debe 
contar con 2 duchas como mínimo. 
 
En base al equipamiento de los aseos y vestuarios y al número de trabajadores 
presentes en la industria por cada turno se ha optado por una superficie final de los 
aseos y vestuarios de 118,4 m2. Por lo tanto, la superficie de cada uno de los aseos y 






Anejo 8. Distribución en planta       
 24 
2.6.2 Sala de descanso 
 
Según lo establecido en el Real Decreto 486/1997, las dimensiones de los locales 
de descanso y su dotación serán suficientes para el número de trabajadores que deban 
utilizarlos simultáneamente. 
 
La sala de descanso estará dotada de 2 sofás de dos plazas y 2 sofás de 3 plazas 





La zona de oficinas estará constituida por dos despachos, por la gerencia y por la 
administración. Dichas de pendencias albergarán mesas, sillas, estanterías. 
 
Se ha considerado que la superficie ocupada por los despachos y por la 






El laboratorio dispondrá de 2 mesas de trabajo, un lavamanos y estanterías. La 
superficie destinada a dicha dependencia será de 85,1 m2. 
 
 
2.6.5 Sala de reuniones 
 
La sala de reuniones albergará la mesa de reuniones y asientos debido a que en 
esta zona se producirán las reuniones que haya en la empresa y las posibles visitas que 
se produzcan a la industria.  
 





El taller contará con mesas de trabajo y estanterías por lo que se ha estimado que 
la superficie de dicha zona sea de 60,31 m2. 
 
 
2.6.7 Cuarto de limpieza 
 
El cuarto de limpieza estará dotado de 2 estanterías en las cuales se almacenarán 
los productos de limpieza y desinfección. 
 
Se ha optado por una superficie final del cuarto de limpieza de 41,54 m2. 
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3. DISTRIBUCIÓN EN PLANTA 
 
El óptimo diseño de planta de la industria se va a establecer con ayuda del 
programa informático WINSABA. 
 
Para ello, es necesario dividir el diagrama de flujo en varias partes 
correspondientes a zonas de trabajo. Hay que tener en cuenta que para la distribución en 
planta habrá que añadir zonas que no tengan relación con el proceso de producción pero 
que si que la tienen con el diseño de la planta. 
 
Finalmente, la planta se ha dividido en estas 20 zonas: 
 
- Zona de recepción. 
- Zona de cuarto de limpieza. 
- Zona de taller. 
- Zona de vestuarios y baños para el personal. 
- Zona de despachos. 
- Zona de sala de descanso. 
- Zona de laboratorio. 
- Zona de sala de reuniones. 
- Zona de recepción y almacenamiento de materia prima. 
- Zona de almacenamiento de productos deshecho. 
- Zona de almacenamiento de materiales auxiliares. 
- Zona de almacenamiento de producto terminado. 
- Zona de expedición del producto. 
- Zona de amasado. 
- Zona de laminado  troquelado. 
- Zona de horneado. 
- Zona de enfriamiento 1. 
- Zona de bañado. 
- Zona de enfriamiento 2. 
- Zona de envasado del producto. 
 
 
La zona social está constituida por las zonas de recepción, cuarto de limpieza, 
taller, vestuarios, despachos, sala de descanso, laboratorio y sala de reuniones. 
 
La zona de recepción y almacenamiento de materias primas consta de una 
superficie donde se recibe la materia prima. Constará del espacio suficiente para que los 
camiones puedan maniobrar para realizar correctamente la descarga. Esta superficie 
también permitirá el almacenamiento de materias primas en silos y en palets. 
 
La zona de almacenamiento de productos de deshecho albergará aquellos 
productos que han resultado defectuosos. 
 
La zona de almacenamiento de materiales auxiliares es una superficie que 
almacena todos los materiales auxiliares que se emplean en el proceso de elaboración. 
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La zona de almacenamiento de producto terminado consta de una superficie 
destinada al almacenamiento del producto final obtenido hasta el momento de su 
expedición. 
 
En la zona de expedición del producto se recogerá el producto procedente del 
almacén de producto terminado y se distribuirá a los distintos puntos de venta. 
 
En la zona de amasado, se produce el pesado y mezclado de las diversas 
materias primas y aditivos que intervienen en el proceso de elaboración. 
 
En la zona de laminado  troquelado, la masa procedente del amasado es 
volcada a un alimentador de masa que dirige la masa hacia la laminadora para convertir 
la masa en una lámina tras pasar por varios cilindros y para luego atravesar la 
moldeadora que es donde la galleta adquiere el contorno y forma deseada.  
 
En la zona de horneado, las galletas procedentes de la moldeadora son 
sometidas a cocción al atravesar el horno. 
 
En la zona de enfriamiento 1, las galletas recién salidas del horno atraviesan 
una cinta de enfriamiento hasta adquirir la temperatura ambiente. 
 
La zona de bañado consta de una superficie para el atemperado del chocolate y 
el bañado de las galletas. 
 
En la zona de enfriamiento 2, las galletas bañadas en chocolate atraviesan un 
túnel de refrigeración. 
 
En la zona de envasado, el producto se envasa con polipropileno y es 
introducido en caja de cartón para posteriormente ser paletizado. Estos palets son 
llevados al almacén de producto terminado. 
 
 
Una vez seleccionadas las zonas de la industria, es necesario asignar la 
superficie de estas. Esta distribución de las superficies se ha realizado de forma 
orientativa ya que la descripción del diseño final de la industria es muy distinta a esta 
distribución inicial. Las superficies asignadas han sido las siguientes: 
 
 
Zona Actividad Superficie (m2) 
1 Cuarto de limpieza 50 
2 Taller 75 
3 Recepción 75 
4 Vestuarios 125 
5 Despachos 200 
6 Sala descanso 75 
7 Laboratorio 100 
8 Sala reuniones 100 
9 Expedición 30 
10 Recepción y almacenamiento materia prima 325 
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11 Almacenamiento productos deshecho 200 
12 Almacenamiento materiales auxiliares 200 
13 Almacenamiento producto terminado 325 
14 Amasado 175 
15 Laminado-troquelado 150 
16 Enfriamiento 1 175 
17 Bañado 150 
18 Enfriamiento 2 175 
19 Envasado 200 
20 Horneado 325 
Total  3.230 
 
 
A continuación, es necesario establecer las relaciones entre dichas actividades 
para obtener como resultado la distribución óptima de la industria. 
 
Se han establecido relaciones de afinidad entres las distintas zonas utilizando la 
tabla relacional de actividades. Estas relaciones se establecen en función de criterios 
como proximidad en el proceso, control, higiene, accesibilidad, utilización de material 
común y seguridad del producto. 
 
Para realizar la tabla relacional de actividades hay que tener en cuenta los 
siguientes códigos relacionados con la proximidad de las actividades: 
 
 
Código Proximidad Color 
A Absolutamente necesario Rojo 
E Especialmente importante Amarillo 
I Importante Verde 
P Preferible Azul 


































 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
1. Limpieza   U  U  U U U U U  U U U U U U U U 
2. Taller   U I U U U U U U U U U E E E E E E E 
3. Recepción    I A E I I U U U U U U U U U U U U 
4. Vestuarios     A E U U U U U U U U U U U U U U 
5. Despachos      I E E U U U U U U U U U U U U 
6. Descanso       I E U U U U U E E E E E E E 
7. Laboratorio        I P U U U U E E E E E E E 
8. Reuniones         U U U U U U U U U U U U 
9. Expedición          P P I A U U P P P I P 
10. Materia prima           E E E A E      
11. Producto deshecho            E E E E E E E E E 
12. Materiales auxiliares             I   E E E I E 
13. Producto terminado                E E E A E 
14. Amasado               A E E E E I 
15. Laminado-troquelado                E I E E A 
16. Enfriamiento 1                 A I E E 
17. Bañado                  A I E 
18. Enfriamiento 2                   A E 
19. Envasado                    E 
20. Horneado                     
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La tabla relacional de actividades obtenida con el programa WINSABA es la 
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Para una mejor observación de las relaciones entre las zonas se ha elaborado el 
Diagrama de Grafos, en el que se muestran las zonas a escala y las relaciones entre ellas 
por medio de líneas de diferente grosor. A mayor grosor más importante es la relación 


































La distribución en planta, respetando las dimensiones de cada zona será 
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El programa obtiene la óptima solución teniendo en cuenta las restricciones 
impuestas de tamaño de las zonas y de relación entre actividades. Lo normal es que no 
sea la opción óptima de diseño debido a que el programa no se le imponen restricciones 
de localización específica de una zona. 
 
Una vez tenidas en cuenta tales restricciones, se ha optado por la siguiente 
















Este diseño ha servido de orientación para el diseño final de la planta y se ha 
respetado en la medida de lo posible como se puede observar en el Plano nº 4: 
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4. DESCRIPCIÓN DEL DISEÑO FINAL 
 
La industria está constituida por una nave rectangular que tiene una superficie de 
3.230 m2 y cuyas dimensiones son 95 x 34 m. 
 
El edificio está formado por las siguientes dependencias: 
 
- Cuarto de limpieza. 
- Taller. 
- Aseos y vestuario masculino. 
- Aseos y vestuario femenino. 
- Despacho 1. 
- Despacho 2. 
- Despacho Gerencia. 
- Despacho Administración. 
- Sala de descanso. 
- Laboratorio. 
- Sala de reuniones. 
- Zona de procesado. 
- Almacén de materia prima. 
- Almacén de productos de deshecho. 
- Almacén de materiales auxiliares. 
- Almacén de producto terminado. 
- Zona de recepción. 
- Zona de expedición. 
 
Las capacidades de las distintas zonas en las que se divide la industria han sido 
determinadas en función del régimen de funcionamiento que se ha impuesto. Este 
régimen de trabajo se resume a continuación: 
 
o Dependiendo del día del período productivo en el que nos encontremos, la 
industria puede producir al día: 
 
- Galletas maría: 8.138,72 kg/día 
- Galletas enriquecidas con ácidos grasos omega-3: 8.138,72 kg/día 
- Galletas bañadas en chocolate negro: 9.046,08 kg/día 
 
o El programa productivo es discontinuo, hay un período de vacaciones para los 
trabajadores durante Agosto. En este período de vacaciones se detendrá la 
producción pero el stock almacenado en el almacén de producto terminado será 
expedido. 
 
o El aprovisionamiento de los materiales auxiliares (palets, cajas de cartón, 
bobinas de polipropileno,.) se realizará para cubrir las necesidades de 
producción correspondientes a 2 períodos productivos (20 días de producción). 
 
o El almacén de materias primas se ha dimensionado de tal manera que tenga 
capacidad para almacenar las materias primas y aditivos necesarias para cubrir 
un período productivo (10 días de producción). 
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o El almacén de producto terminado se ha dimensionado de tal manera que tenga 
capacidad para albergar el stock máximo de reserva que se alcanza en el mes de 
Agosto. 
 
o La semana laboral es de 5 días y la jornada de trabajo de 16 horas al día 
repartidas en 2 turnos de trabajo de 8 horas cada uno de ellos. 
 
 




4.1 Zona de procesado 
 
Dicha zona albergará toda la maquinaria que interviene en la elaboración de las 
galletas. Alcanza una superficie total de 1.227,2 m2 y cuenta con una única línea de 
procesado. 
 
Se ha dispuesto la distribución de la maquinaria de tal manera que los recorridos 
sean lo más rectos y cortos posibles con lo que se consigue ahorrar tiempo, energía y 
espacio. No hay retrocesos en el procesado. 
 
 
4.2 Zona social 
 
La zona social tiene una superficie total de 875,6 m2 y albergará las siguientes 
dependencias: aseos y vestuarios, despachos, sala de reuniones, laboratorio, sala de 
descanso, taller y cuarto de limpieza. 
 
Los aseos y vestuarios para hombres cuentan con 3 lavabos, 3 urinarios con 
cisterna, 2 sanitarios con depósito y 2 duchas. Los aseos y vestuarios para mujeres 
cuentan con 3 lavabos, 3 sanitarios con depósito y 2 duchas. 
 
Ambos aseos poseen agua caliente y fría y están separados por un pasillo central. 
Están dotados de taquillas individuales y bancos. 
 
Los despachos están juntos de tal modo que se facilita la comunicación entre el 
personal de oficinas. Todos los despachos son independientes para no perturbar la 
concentración de los empleados. 
 
En el laboratorio se realizan todos los análisis necesarios relacionados con el 
control de calidad de las materias primas y aditivos y del producto terminado para 
asegurarnos de que nuestro producto cumple con la legislación y que los ingredientes 
utilizados son de calidad. 
 
La sala de descanso es el espacio de relajación destinado a los trabajadores. Los 
empleados contarán con 30 minutos de descanso por turno. Dicha sala cuenta con 
cómodos sillones y sofás.  
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La sala de reuniones constituye una amplia dependencia de la industria y en ella, 
se realizarán todas las reuniones que haya con los empleados. También albergará las 
posibles visitas a la fábrica de grupos reducidos donde recibirán una breve explicación 
de nuestro producto, nuestra marca y nuestro proceso de elaboración. 
 
El cuarto de limpieza albergará todos los productos de limpieza y desinfección que 
estarán colocados en estanterías. 
 
En el taller se realizarán todas las reparaciones de la maquinaria que haya fallado 
en el proceso. El mecánico de mantenimiento intentará solucionar dichos problemas con 
la mayor celeridad posible. 
 
 
4.3 Zona de almacenamiento 
 
La zona de almacenamiento tiene una superficie de 987,21 m2 y contará con 4 
grandes dependencias: almacén de producto terminado, almacén de materiales 
auxiliares, almacén de productos de deshecho y almacén de materias primas y aditivos. 
 
El almacén de materias primas y aditivos albergará 2 silos de azúcar, un depósito 
atemperado para el jarabe de glucosa, dos depósitos atemperados para el aceite de 
girasol alto oleico y tres silos calorifugados para el chocolate. Además contará con 
estanterías donde se colocarán las cajas y sacos de ingredientes. Este almacén también 
tendrá una báscula que facilitará la dosificación de los ingredientes empleados en el 
proceso. En este almacén se ubicará la zona de recepción que ocupa una superficie de 
20,02 m2. 
 
En el almacén del producto terminado se almacenará el producto hasta el 
momento de su expedición. Este almacén cuenta con una zona de expedición con una 
superficie de 20,02 m2, donde se preparará el producto y se distribuirá a los diversos 
puntos de venta. 
 
En el almacén de productos de deshecho se ubicarán todos los productos 
defectuosos ya bien sea por un exceso o defecto de horneado, presencia de trazas 
metálicas, exceso o defecto de peso, rotura o deformación del producto o del envase que 
lo contiene, etc. Algunos de estos productos se podrán recuperar mientras que otros 
serán destinados como pienso para animales. Dicho almacén contendrá contenedores y 
estanterías. 
 
Los residuos generados (plástico, papel, cartón, madera, vidrio, etc) serán 
gestionados por empresas dedicadas a tal servicio. Los residuos serán ubicados en 
contenedores específicos para cada tipo de material para facilitar su posterior reciclaje. 
 
El almacén de materiales auxiliares albergará todos los materiales auxiliares (cajas 
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El control de calidad es un servicio para el control de procesos y la gestión de 
producción y tiene responsabilidad general sobre la fiabilidad del producto. Desde el 
punto de vista del consumidor, fiabilidad significa que el producto no debe contener 
ninguna sustancia nociva para la salud (compuestos químicos, metales, 
microorganismos) y además que la composición debe estar declarada en la etiqueta. 
Desde el punto de vista de la empresa, el significado de fiabilidad es mucho más 
amplio. El producto no es fiable si viola la legislación en el sentido de peso, etiquetado, 
etc, o si el sabor, aspecto y gusto no acompañan a la imagen que la empresa desea 
mantener. 
 
Un buen gestor de control de calidad identificará las áreas de los problemas y 
dirigirá sus esfuerzos y recursos convenientemente, en una serie de acciones intensas 
cortas en lugar de uniformemente por todo el campo de su responsabilidad. Tendrá que 
confiar en la percepción sensorial de su personal, en el sentido de gusto, ojos y nariz, 
tanto como en los instrumentos científicos por ser más adaptables y más rápidos. El 
personal es muy caro por lo que es necesario que sea bien seleccionado para que tenga 
el grado de inteligencia necesario y los sentidos suficientemente agudos para realizar las 
tareas encomendadas. 
 
El control de calidad es un servicio y es esencial la comunicación bilateral con los 
otros departamentos. 
 
El concepto de calidad no es ciertamente unívoco ni de fácil precisión. Por lo que 
atañe a las galletas, el control de la calidad se extiende a los ingredientes, a las 
condiciones higiénicas y a la técnica operacional de la elaboración, a las características 
del producto terminado, de su empaquetado y almacenamiento y hasta de su transporte.  
 
En cada una de estas etapas se presta atención a la calidad nutritiva, la calidad 
sanitaria y la calidad de conservación y por lo que al producto terminado se refiere, a 
sus caracteres organolépticos. 
 
 
2. CONTROL DE LAS MATERIAS PRIMAS 
 
Los análisis a practicar deben ser realizados por el personal de control de calidad 
teniendo en cuenta el proceso en el que se van a utilizar.  
 
El departamento de control de calidad deberá ser capaz de efectuar 
comprobaciones analíticas utilizando métodos similares a los que utiliza el laboratorio 
del suministrador. De vez en cuando, se practicarán pruebas en colaboración sobre lotes 
seleccionados de muestras para asegurar que ambos laboratorios marchan de acuerdo. 
Cuando no se dispone de posibilidad de ejecutar las pruebas en el laboratorio del 
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usuario, la gerencia del control de calidad debe establecer conexiones con analistas 
independientes que le puedan realizar las pruebas. 
 
El control de calidad de las materias primas se inicia ya en el momento de la 
recepción. El estado de la mercancía sobre el vehículo es importante porque el deterioro 
o la contaminación puede haberse producido ya allí. En el caso de partidas a granel es 
conveniente ver, oler o degustar una muestra tomada en el vehículo antes de que 
comience la descarga. No es probable que se puedan hacer todas las pruebas necesarias 
antes de que el material sea aceptado por lo que es normal una aceptación provisional 
unida a la descarga a un silo aparte. La muestra tomada en el vehículo debe ser lo 
suficientemente grande para hacer todas las pruebas y debe conservarse en un recipiente 
limpio y hermético. Esta muestra debe ser etiquetada y conservada en el laboratorio 
durante todo el tiempo que permanezca el resto de la mercancía en el almacén. Se 
consigue así una referencia por si aparecieran dificultades imprevistas durante el 
procesamiento. 
 
Los frascos y botellas de vidrio son un peligro serio en las factorías de 
alimentación ya que se pueden introducir en el producto peligrosas esquirlas si se deja 
caer una vasija y se rompe. Por tanto, las muestras de ingredientes deben conservarse en 
latas adecuadas o en contenedores de plástico por si hubieran de ser sacadas fuera del 
laboratorio. 
 
El encargado del almacén es el responsable de las materias primas y de otros 
suministros antes de que sean requeridos para la producción pero el personal del control 
de calidad debe comprobar las condiciones de almacenamiento en cuanto a temperatura, 
humedad, infestación y limpieza. Debe observar también el etiquetado para asegurar 
que las rotaciones se practican correctamente. Todos los stocks deben ser comprobados 
y analizados tan pronto como sea posible, después de su entrega y de nuevo, mientras 
permanezcan en el almacén. Se debe establecer algún sistema para asegurar que el 
encargado del almacén no entregue mercancías para la producción hasta que tengan el 
visto bueno del control de calidad. En casos de duda sobre la calidad del material deberá 
ser advertido inmediatamente el comprador. Puede que sea necesario rechazar 
materiales o utilizar algunos, independientemente de la rotación, para la producción y 
vigilar críticamente los resultados antes de que sea decidido si se acepta o no. 
 
Siempre se debe considerar la cuestión de la muestra representativa. Hay varios 
procedimientos a seguir con el fin de obtener una buena muestra pero como esto tiende 
a ser complicado, es necesario ser crítico únicamente si la primera muestra tomada es 
mala o de calidad marginal. 
 
Las comprobaciones del control de calidad deben registrarse en un libro de forma 
que se puedan apreciar con facilidad los resultados o las dificultades por comparación 
con suministros anteriores. La administración mejora si el mismo libro contiene 
instrucciones claras sobre los procedimientos y métodos de cada una de las 
comprobaciones y análisis. También deben estar anotadas las utilizaciones de cada 
material para que haya el máximo de comunicación si se detecta un fallo. Cualquier 
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2.1 ANÁLISIS Y TESTS APLICADOS A LAS MATERIAS PRIMAS 
 
 Análisis y test aplicados a la harina de trigo: 
 
- Higiene: tamizado 
- Físico-químicos: contenido en humedad, cenizas, proteínas, gluten seco y 
húmedo, pH, capacidad de retención de solventes, etc. 
- Reológicos: alveograma (Alveógrafo Chopin), farinograma (Farinógrafo 
Brabender), extensograma, etc. 
 
 
 Análisis y test aplicados al chocolate: 
 
- Organolépticos: aspecto, color y sabor 
- Físico-químicos: consistencia (viscosímetro de Casson), contenido en humedad. 
 
 
 Análisis y test aplicados a los azúcares: 
 
- Higiene: tamizado 
- Organolépticos: aspecto, color y sabor 
- Físico-químicos: granulometría 
 
 
 Análisis y test aplicados a las grasas: 
 
- Organolépticos: aspecto, color y sabor 
- Físico-químicos: cromatografía de gases, composición en ácidos grasos, punto 
de fusión, índice de yodo y curva de sólidos (permite ver el porcentaje de grasa 
que permanece sólido en cada temperatura). 




 Análisis y test aplicados al agua: 
 
- Organolépticos: aspecto, color y sabor 
- Físico-químicos: turbidez, contenido en cloro libre y dureza 
 
 
 Análisis y test aplicados a los jarabes: 
 
- Organolépticos: aspecto, color y sabor 
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3. CONTROL DEL PROCESO 
 
A medida que se han ido complicando las instalaciones y creciendo en capacidad, 
a medida que los niveles de personal se han ido reduciendo y a medida que la 
maquinaria de empaquetado ha exigido pequeña variabilidad en los parámetros de los 
tamaños del producto, las técnicas del control de procesos han ido haciéndose también 
más sofisticadas. 
 
Los objetivos del control de producción y procesos consisten en hacer piezas tan 
eficientemente como sea posible con el menor trabajo, las menores pérdidas, el mínimo 
de desperdicios y el mínimo de tiempos muertos en la instalación. 
 
Tenemos así que las funciones del control de procesos se definen como que están 
directamente asociadas con el proceso de producción, entrando en la jurisdicción desde 
la del control de calidad cuando los ingredientes salen del almacén y volviendo al 
control de calidad al terminar o abandonar las mercancías empaquetadas la línea de 
producción. El control de procesos es una función dinámica. 
 
Los estándares para el control de procesos se establecen por experiencia, y de vez 
en cuando, pueden necesitar una revisión al introducirse un nuevo equipo o cambiar las 
materias primas. A través de las actividades del control de procesos se puede 
comprender más claramente la tecnología de los procesos y se pueden sugerir cambios 
fundamentales de las técnicas para ser probados por las diferentes partes interesadas. 
 
 
3.1 COMPROBACIONES BÁSICAS Y REGISTROS DEL CONTROL DE 
PROCESOS 
 
A la salida del horno se produce la primera oportunidad para decidir si las galletas 
cocidas cumplen con las especificaciones correctas. Es corriente tomar muestras en este 
punto y hacer mediciones de peso, tamaño, color y humedad. Si se detectan defectos se 
pueden dar instrucciones para ajustar la maquinaria de formación o las condiciones del 
horno y si fuera necesario, detener la alimentación del horno. También se deben enviar 
las advertencias a los pasos siguientes para prevenir a los responsables del empaquetado 
de que está llegando producto subestándar. 
 
Es muy deseable que se registren las medidas tomadas de las muestras a la salida 
del horno para que se pueda considerar después la producción del día. En muchas 
fábricas, las medidas se comprueban en función de unos límites de vale/no vale y los 
valores se registran sobre una carta en función del tiempo. En este tipo de cartas no es 
raro encontrar que se prevean anotaciones de valores con intervalos de 15 o 30 minutos 
y se deja algún espacio para algunas observaciones relevantes. Hay muchas deficiencias 
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Son preferibles las cartas de tendencias basadas en la probabilidad (cartas de 
control de procesos formadas estadísticamente). Permiten anotar registros de muestreos 
más frecuentes acentuando la actividad del muestreo que se supone que ocurrió en el 
momento del problema pero lo más importante es que el curso de los valores da una 
idea más exacta de cuando se inició el problema que fue creciendo. 
 
El muestreo de un grupo de, digamos, 25 galletas en una producción continua en 
la que se producen muchos centenares cada minuto puede dar únicamente una vaga 
estimación de cualquier parámetro. El principio del muestreo estadístico es que la 
variabilidad a corto plazo se reconoce de forma que si una muestra única queda dentro 
de límites predeterminados es probable que toda la población sea satisfactoria. Si, sin 
embargo, la muestra no queda dentro de estos límites, se debe tomar inmediatamente 
una segunda muestra y si ésta también es deficiente, entonces hay una probabilidad de 
que toda la población sea incorrecta. Tenemos entonces que la carta de control de 
procesos muestra un valor medio central, y a cada lado, una pareja de valores límite de 
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Es importante recordar que el muestreo de piezas horneadas debe hacerse siempre 
de la misma manera. Esto es así porque la variación transversal en la banda 
transportadora presenta unas variables del proceso diferentes a las que presenta a lo 
largo de la banda. En una instalación bien planeada, la variación en el sentido 
transversal de la banda debe ser pequeña y preferiblemente debe ser más o menos 
constante. En términos generales, la variación en el tiempo a lo largo de la banda 
presenta el máximo de problemas pero ofrece más oportunidad de control. 
 
El muestreo se debe hacer proporcionado con la distribución posterior de las 
galletas. Por ejemplo: si se están produciendo paquetes de 200 g con 30 galletas, la 
muestra deberá ser de 30 galletas y el peso, anchura, espesor y longitud medidos de 
acuerdo con las tolerancias de la máquina de empaquetar. El peso del producto es el 
parámetro más importante tanto porque afecta fuertemente a las dimensiones de las 
galletas como porque es la base bajo la cual se venden las galletas. Cuando se 
empaquetan las galletas en columnas, los factores de espesor y peso pueden entrar en 
conflicto y con el fin de asegurar que una determinada columna de galletas quepa dentro 
del paquete y con qué peso, será de utilidad alguna ayuda para este cálculo. 
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3.2 PUNTOS DE CONTROL DEL PROCESO 
 
A continuación, se indican los principales puntos de control del proceso de 
elaboración de galletas así como la instrumentación que es necesaria para llevar a cabo 
un adecuado control. 
 
 
3.2.1 Calidades de los ingredientes en curso 
 
La calidad de los ingredientes almacenados queda bajo la responsabilidad del 
control de calidad. Hay una exigencia creciente de asegurar la calidad de los 
ingredientes que se almacenan a granel, a su paso hacia la amasadora. De las 
propiedades en cuestión, la temperatura es general y se puede medir muy sencillamente. 
Se debe tener cuidado para evitar los errores producidos por fricción con el sensor o por 
la insuflación de aire en el caso de sólidos que son muy diferentes del producto. 
 
La absorción de agua por la harina es importante para el amasado y es muy 
dependiente del contenido de humedad. La medición de humedad en la harina sobre la 
marcha está en etapa de desarrollo pero es probable que los tipos de sensor basados en 
la atenuación de las microondas o en el equilibrio de la humedad relativa demuestren ser 
los más adecuados. 
 
En el caso de premezclas de sales y azúcares en agua, el refractómetro 
proporciona una herramienta útil para vigilar las concentraciones. Se necesita una 
calibración para cada disolución en cuestión. Los pHmetros también constituyen una 
guía útil para comprobar la composición uniforme de las disoluciones que contienen 
ácidos o productos químicos esponjantes. 
 
 
3.2.2 Medición de los ingredientes 
 
Este viene a ser el campo más importante del control de procesos. Los fallos en él 
pueden producir toda clase de problemas durante todo el proceso. Por regla general, los 
sólidos se pesan por tandas aunque se necesita la medición continua para las amasadoras 
o mezcladoras continuas. Hay cuatro métodos para proceder a la pesada discontinua en 
los sistemas de transporte de materiales a granel: 
 
 
a) Salida de un silo a una báscula central y conducción posterior a la amasadora 
correspondiente. Significa esto que solamente hace falta una báscula que puede 
tener un error estándar pero también implica incertidumbres respecto a las 
consiguientes expediciones y recepciones de materiales a la amasadora. 
 
b) Salida desde el silo a básculas individuales encima de cada amasadora seguida 
de la descarga por gravedad a la amasadora. Este sistema es más caro y puede 
producir problemas de distribución cuando se alimentan varias básculas desde 
un silo único. 
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c) Por apreciación de pérdida de peso, de recipientes contenedores encima de cada 
amasadora que se rellenan del silo de vez en cuando. Este sistema es muy 
flexible y conveniente y los mecanismos de pesada se pueden disponer para 
grandes o muy pequeñas cantidades de polvos o de líquidos. Se pueden medir al 
pasar a la amasadora simultáneamente varios ingredientes. 
 
d) Por pesada con un mecanismo de báscula que soporta toda la amasadora de 
forma que todos los ingredientes se pesan sucesivamente al llegar a la 
amasadora. Este sistema tiene la ventaja de que así se comprueban tanto el 
material manejado a granel como el transportado manualmente pero tiene la 
desventaja de que cada ingrediente ha de ser añadido por separado. Toda la masa 
que ha quedado de una operación anterior debe ser tarada antes de que se 
acumule un nuevo lote. 
 
 
Se comprenderá que el último método tiene la ventaja de que se puede comparar el 
peso real con el deseado en la amasadora y conservar registros o hacer sonar alarmas 
según sea necesario. Los ingredientes líquidos varían de consistencia y densidad; esto 
hace que la medición con bombas sea algo limitada. Las bombas de desplazamiento 
positivo se desgastan, y como las recetas exigen los ingredientes por peso, los líquidos 
como la grasa que pueden tener aire incluido, no se pueden medir volumétricamente. 
 
Se debe elegir un sistema de medición de ingredientes que asegure exactitud y 
tenga facilidades para la comprobación. Si están bien elegidos, se prefieren los 
mecanismos de carga de célula por peso porque sin necesidad de más transductores se 
pueden procesar señales relativas al peso o registrarlas electrónicamente. Todos los 
sistemas de pesada son afectados por las vibraciones pero es posible compensarlas 
contra la mayoría de estos problemas sin demérito importante en su exactitud, tanto 





Cuando se mezclan ingredientes se realizan varias funciones. Básicamente, se 
exige que la mezcla sea homogénea y esto depende del tiempo, del tipo de mezcladora y 
de la carga que contiene. Si se llena excesivamente la amasadora puede poner en peligro 
grave la operación correcta. Algunos ingredientes se pueden disolver en los líquidos 
presentes y otros se pueden hidratar. Estas funciones son dependientes del tiempo, de la 
temperatura y de la agitación. Además, se pueden producir otras alteraciones tales como 
el desarrollo de cadenas de gluten de las proteínas de la harina de trigo hidratadas. Estas 
dependerán de la acción de cortadura y compresión y por tanto, están relacionadas con 
el funcionamiento de la amasadora. 
 
Se han utilizado varios tipos de instrumentación para conseguir masas de calidad 
uniforme en lotes sucesivos. El tiempo de amasado se mide fácilmente, es relativamente 
fácil vigilar la temperatura de la masa pero es mucho más difícil vigilar la energía 
aplicada a ésta como trabajo útil. 
 
Es posible seguir el curso de una operación de amasar utilizando un monitor de 
par resistente o de potencia aplicado al motor de la amasadora y a partir de la forma de 
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la curva es posible hacerse una buena idea del estado de la mezcla con relación a la 
hidratación de la harina y al desarrollo de gluten. Un instrumento de estos es muy útil 
para evitar el exceso de amasado de las masas antiaglutinantes y también para detectar 
cuando se ha producido una situación anormal. 
 
 
3.2.4 Maquinaria de formación 
 
 Tolvas de laminadoras de tres rodillos, moldeadoras rotatorias, máquinas de corte 
por alambre y de deposición. 
 
La altura de la masa en las tolvas de estas máquinas primarias de formación afecta 
al espesor de la lámina producida o a los pesos de las piezas formadas. Existen muchos 
instrumentos simples de proximidad u ópticos para controlar la altura de la masa en las 
tolvas. Es preferible mantener el nivel de la masa tan bajo y uniforme como sea posible. 
 
 
 Medición de masa en una máquina laminadora/formadora 
 
La laminadora de dos o tres rodillos no rinde masa perfectamente uniforme por 
razones entre las que se encuentra la altura de la masa en la tolva, variaciones de la 
consistencia en la masa y adición de masa de recortes. Además, el operario de la 
máquina cortadora tiene mucha dificultad para ajustar con precisión la velocidad de 
alimentación de la laminadora al primer rodillo de calibración debido a la baja 
velocidad lineal de la lámina de masa. Si la masa tira o empuja al primer rodillo de 
calibración, el control posterior de la instalación queda afectado. En muchos casos se 
puede utilizar para controlar esta alimentación un calibrador de espesor óptico o un 
calibre de espesores de patín pero hay muchas dificultades debido a la posible presencia 
de superficie rugosa, orificios, ondulaciones pronunciadas y harina espolvoreada. Se 
puede disponer de un sistema de control sencillo que utiliza el par motor del primer 
rodillo calibrador para modificar la velocidad de la laminadora y del consiguiente tren 
transportador. El operario establece un nivel de referencia basado en una condición 
establecida y la alimentación se controla automáticamente para este valor. 
 
Tenemos así, que se utiliza el primer rodillo calibrador para medir la lámina de 
masa de la instalación. Se pueden utilizar dispositivos similares para el control de 
alimentación de masa en todos los rodillos calibradores si fuera necesario pero se ha 
encontrado que el primer rodillo calibrador posterior a la laminadora y después de un 
laminador son las posiciones óptimas para ejecutar el control. 
 
 Peso de las piezas de masa cortadas de la lámina 
 
El factor más afectado por el tamaño de las piezas es el del peso. Sin embargo, no 
hay ninguna balanza disponible comercialmente para vigilar sobre la marcha las piezas 
de masa. El mejor compromiso es inferir el peso midiendo el espesor de la pieza de 
masa, suponiendo que la densidad es constante. Se ha utilizado un calibre óptico para 
medir bien el espesor de la lámina de masa justamente antes del corte o de las piezas de 
masa después de ser cortadas.  
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Sobre el asunto de la variación de peso de la pieza de masa, merece la pena 
recordar que las razones por las que las piezas de masa pueden variar, supuesta la 
precisa medición de la masa en la máquina cortadora, son debidas a la relajación 
variable que sigue a la calibración final. Esto significa que la calidad de la masa es 
variable y es debido, probablemente, a la edad de la masa o a la temperatura o a la 
desigual inclusión de recortes en la cortadora. Todos estos factores se pueden reducir a 
un mínimo si la manipulación de la masa se controla con esmero. 
 
 
3.2.5 Los pesos de las piezas de masa formadas con la moldeadora rotatoria 
 
Son varios los ajustes en las moldeadoras rotatorias que afectan a los pesos de 
las piezas de masa. Se han experimentado calibres ópticos para vigilar los espesores, y 
por lo tanto los pesos de las piezas moldeadas, mientras permanecen todavía en la cinta 
transportadora de la moldeadora, pero se han encontrado dificultades semejantes a 
algunos de los motivos alegados para las piezas cortadas de láminas. Persiste el hecho 
de que el control de la consistencia de la masa y su altura en la tolva de la moldeadora 
son mejores medios de control preventivo que los ajustes compensatorios finales. 
 
 
3.2.6 Detección de metales en la masa 
 
Aunque sean pequeñas, las piezas metálicas incluidas en la masa pueden ser 
graves y pueden producir daños importantes. Es conveniente instalar un detector de 
metales en el camino de alimentación de la masa con mecanismo de rechazo para 
descartar la masa que tiene incluido algún metal. 
 
 
3.2.7 Ajustes en los rodillos calibradores 
 
Es posible vigilar las aberturas de separación de los rodillos calibradores con 
calibres de proximidad que detectan la posición de los ejes de los rodillos. Se pueden 
utilizar servomotores para ajustar las separaciones por medio de tornillos sinfín 
normales y mantener así constantes las distancias independientemente de la carga o del 





Los hornos suelen estar dotados de termómetros que indican temperaturas del aire 
en diferentes puntos. Esto proporciona una idea grosera del perfil de temperaturas 
responsable de la cocción, pero no la condición en la íntima proximidad de la pieza de 
masa. Por supuesto que el calor disponible está relacionado con la temperatura del aire, 
pero la transferencia de calor es afectada por el movimiento del aire alrededor de la 
pieza de masa. Por esto, las mediciones de la temperatura del aire en hornos de 
convección son indicaciones mucho más fiables de las condiciones de cocción que las 
de los hornos con poco o nada de agitación del aire. 
 
Anejo 9. Control de Calidad       
 
 11 
El espesor de la pieza puede quedar afectado significativamente por las 
condiciones de cocción, de forma que son de gran importancia las medidas exactas de 
estas condiciones para el control del proceso. 
 
La mayor parte de los hornos modernos tienen dispositivos automáticos de control 
de temperatura. Esto quiere decir que termómetros convenientemente situados controlan 
el calor producido en los elementos calefactores. 
 
Lo normal es que el hornero observe el progreso de la cocción a través de unas 
pocas lumbreras de inspección instaladas a intervalos a lo largo del horno y que realice 
los ajustes de temperatura que considere oportunos. Algunos hornos van dotados con 
paneles de control situados cerca de la salida del horno donde pueden leer las 
condiciones del horno y alterar los ajustes de temperatura y de los escapes. 
 
 
3.2.9 Posterior a la cocción 
 
Al salir las piezas del horno, se hacen comprobaciones de peso, tamaño, color y 
humedad. Normalmente, esto se lleva a cabo sobre muestras de hasta de unas 30 galletas 
tomadas manualmente de la cinta transportadora a intervalos de 15 a 30 minutos. Con el 
fin de obtener una idea más detallada de la variación del producto, se han utilizado 
sensores para medir continuamente uno o más de los parámetros del producto. 
Generalmente, esto supone operar sobre una hilera de galletas únicamente, por lo que no 
se vigila la variación en el sentido transversal de la cinta transportadora. 
 
Los sensores ópticos sin contacto, pueden medir todos los parámetros importantes 
excepto el peso y de momento no se dispone de balanzas que pesen piezas sobre la cinta 
transportadora. Las estimaciones automáticas sobre la marcha del peso de las galletas 




3.2.10 Medida sobre la marcha de la humedad de las piezas 
 
El contenido de humedad de las piezas tiene un significado muy importante en la 
conservación. Como los tiempos de cocción se reducen en beneficio de la 
productividad, la eliminación de humedad hasta los bajos niveles deseados, constituye 
un problema. En la mayoría de las fábricas, la medida de la humedad de las piezas se 
hace por pérdida de peso con una balanza especial, lo que implica el calentamiento de 
las piezas trituradas. Esto exige tiempo y personal. La medición sobre la marcha de 
naturaleza no destructiva, se ha desarrollado aprovechando el principio de la absorción 
diferencial de dos longitudes de onda de radiación infrarroja. El principal problema es 
que tarda tiempo la humedad del centro de la pieza recién cocida para que se equilibre 
por toda la pieza, y los medidores ópticos de humedad exploran únicamente la 
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3.2.11 Posterior al empaquetado 
 
 Comprobadores de peso 
 
La legislación de la CEE requiere registros detallados de muestreo estadístico de 
los pesos de los paquetes y para conseguir esto automáticamente se ha desarrollado el 
procesamiento de datos de las señales de los comprobadores de peso. 
 
Los comprobadores de peso de los paquetes no son un medio ideal de control de 
producción en línea. Suministran información con demasiado retraso desde el momento 
en que fue cortada la pieza de masa, para permitir que el sistema de realimentación sea 
satisfactorio. Son afectados por el número de galletas del paquete, cuando éste es 
determinado por la longitud de la columna, en oposición a cuando se determina por el 
número, y pueden ser afectados por galletas extra introducidas en la línea de producción 
de una operación anterior cuando ha sido necesaria la conservación antes de 
empaquetar. Sin embrago, los comprobadores de peso suministran pruebas útiles sobre 
la efectividad de otras actividades del control de procesos. 
 
 
 Detección de cuerpos extraños 
 
A pesar de todos los esfuerzos por mantener la higiene durante la fabricación de 
galletas es inevitable que ocasionalmente se incluyan entre las piezas algunos materiales 
indeseables que pueden llegar hasta el consumidor. Por ello, se instalan dispositivos de 
detección de metales, de forma que cada paquete sea explorado antes de ser embalado y 
enviado al almacén. 
 
 
3.2.12 Procesos secundarios: Bañado 
 
Casi siempre, el proceso secundario de las galletas implica aumento de peso 
como es el caso del bañado o revestimiento de chocolate. La obtención del peso sobre la 
marcha, excepto cuando se trata de paquetes, ha de ser perfeccionado, pero los casos 
especiales de adiciones de líquidos ofrecen posibilidades para su medición o indicación, 
cuando no de control. 
 
La aplicación de chocolate se puede vigilar combinando la detección del nivel en 
el depósito de alimentación con la cuenta de las filas de piezas. El sistema más sencillo 
implica el rellenado intermitente del depósito de chocolate desde un silo y el contaje de 
las filas entre cada señal de nivel alto y bajo de los sensores de nivel. El peso del líquido 
es conocido, y la masa de piezas representada por cada fila, también es conocida con 
exactitud razonable. La indicación puede mostrar masa por tiempo o porcentaje de 
líquido aplicado, o peso bruto de las piezas bañadas. Las estimaciones se actualizan 
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4. CONTROL DE LOS PRODUCTOS TERMINADOS 
 
Es un deber del control de calidad hacer averiguaciones o estimaciones sobre la 
condición de los productos desde el punto donde se fabrican hasta el de consumo. Esta 
no es tarea fácil porque implica la comprensión de condiciones lejos de la fábrica. El 
consumidor que ha hecho una compra está interesado principalmente en el aspecto y 
calidad comestible de las piezas. 
 
No hay sustituto de las pruebas organolépticas necesarias para poder establecer en 
conjunto la calidad de la pieza; después de todo, es así como juzgará el producto el 
consumidor.  
 
Algunos individuos son mejores degustadores que otros pero con el principio del 
desarrollo del negocio en la mente es natural esperar el interés y cooperación a todos los 
niveles y tipos de personal de la empresa sobre los asuntos que implican la calidad de 
sus productos. Además, se debe intentar reclutar consumidores neutrales para las 
degustaciones. 
 
Los resultados del plantel de catadores se pueden utilizar para determinar muchos 
aspectos diferentes de los productos de la empresa incluyendo nuevos productos, 
ingredientes diferentes y variaciones en los procesos seguidos, alteraciones durante el 
almacenamiento, comparaciones con los productos de la competencia, etc. Muchos 
podrán pensar que es más segura la intuición o los análisis de mercado pero estamos 
abordando el problema de modo científico y convenientemente organizado el sistema 
organoléptico ha de ser un medio importante para encauzar los intereses de los 
productos alimenticios. 
 
El control de calidad debe practicar comprobaciones continuamente de las 
fracturas y de sus causas ya que las galletas rotas enojan y desilusionan a los 
consumidores. Es posible que las fracturas se relacionen con el empaquetado, y en este 
aspecto, el control de calidad se relacionará con los proyectos de la sección de 
empaquetado. 
 
No es corriente que se expendan galletas con la declaración precisa de su valor 
nutritivo pero si éste es el caso, el control de calidad debe tomar muestras adecuadas y 
hacer ensayos por métodos oficiales para justificar lo expresado en las etiquetas. 
 
El control de calidad debe tomar una postura bien definida con relación a las 
materias extrañas en las galletas, por ejemplo: con los paquetes rechazados en las líneas 
de producción por contener metales, asegurar que se toman las medidas adecuadas para 
que se reduzcan estas anormalidades. Las quejas de los consumidores se producen 
principalmente por las materias extrañas e inclusiones y en este caso, es imperativa una 
reacción rápida. Cuando un cliente está suficientemente interesado en notificar una 
queja se volverá agresivo si no se le asegura que esta cuestión está siendo 
convenientemente resuelta. Su agresión puede tomar la forma de denuncia ante las 
autoridades o ante un juzgado que puede acarrear al fabricante considerables gastos y 
mala publicidad. Los fabricantes no pueden permitirse un desinterés porque cualquier 
queja puede ser indicativa de un problema importante o grave. 
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4.1 ANÁLISIS Y TESTS APLICADOS A LOS PRODUCTOS TERMINADOS 
 
En los análisis que usualmente se realizan sobre galletas en los laboratorios se 
contemplan los controles siguientes: 
 
o Comprobación del envase y etiqueta 
o Caracteres organolépticos 
o Peso neto 
o Humedad 
o Cenizas 
o Análisis microbiológicos 
o Metales pesados 
 
 
4.1.1 Análisis microbiológicos 
 
En la siguiente tabla se recogen las características microbiológicas que deben 
tener las galletas para poder ser comercializadas. 
 
 
 Simples Rellenas o cubiertas 
Recuento total de gérmenes aerobios 
mesófilos 1.000/gr. 10.000/gr. 
Enterobacteriáceas Ausentes en 1 gr. Máximo, 10 col/gr. 
Escherichia coli Ausentes en 1 gr. Ausentes en 1 gr. 
Staphylococus aureus Ausentes en 1 gr. Ausentes en 1 gr. 
Salmonella Ausentes en 25 gr. Ausentes en 25 gr. 
Bacillus cereus Ausentes en 1 gr. Ausentes en 1 gr. 






4.1.2 Metales Pesados 
 
En la siguiente tabla se recogen las cifras máximas de metales pesados que 











Arsénico Inferior a 1 ppm 
Plomo Inferior a 1 ppm 
Mercurio Inferior a 1 ppm 
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4.1.3 Humedad y cenizas 
 
En esta tabla se muestran los % máximos de humedad y cenizas que se pueden 
encontrar en las galletas. 
 
 
 Simples Rellenas o cubiertas 
Humedad 6 % 10 % 
Cenizas 1,5 % 1,5 % 
 
 
4.1.4 Peso Neto 
 
Se admite una tolerancia en el peso: 
 
- Envases de peso neto de 5 a 50 gramos: 9 % 
- Envases de peso neto de 50 a 200 gramos: 4,5 % 
- Envases de peso neto de 200 a 1.000 gramos: 3 % 
- Envases de peso neto de más de 1.000 gramos: 1,5 % 
 
Todo ello sin perjuicio de que la muestra en conjunto dé el peso neto medio 
declarado en la etiqueta. 
 
 
4.1.5 Caracteres organolépticos 
 
Para proceder a una buena apreciación de las características organolépticas de las 
galletas se aconseja la verificación de los puntos siguientes: 
 
1. Aspecto y color: Están muy estrechamente ligados a la fórmula. Algunos puntos 
concretos pueden ser muy significativos, a saber: 
 
- La aparición de bordes marrones o más o menos oscuros. 
- Bordes demasiado blancos (exceso de lácteos) 
- Color amarillo fuerte (mal mezclado de los ingredientes) 
- Las partículas o miguillas grisáceas, verdosas y granulosas indican a menudo el 
empleo de restos de fabricación en proporción demasiado elevada. 
- El color blanco resulta característico de un amasado demasiado rápido debido al 
exceso de oxígeno incorporado en un desarrollo importante de la masa. Este 
hecho hace aminorar el gusto. 
 
 
2. Forma, volumen y desarrollo: La forma juega un papel muy importante en el 
mercado del producto. Sin embargo, pueden surgir diversas anomalías de fabricación 
destacando las burbujas y grietas que proceden fundamentalmente de un mal desarrollo 
(grado de subida). Un producto ligero y bien aireado se presenta bien desde el punto de 
vista comercial a pesar de que ello conlleve un riesgo más elevado de alteración 
(oxidación) de las materias grasas. 
 




3. Textura y esponjosidad: Estas apreciaciones se realizan después de la estimación 
del aspecto y color y justo antes de la degustación propiamente dicha. 
 
El análisis de la textura consiste en la apreciación visual después de haber roto el 
producto. La textura debe de ser regular. Anomalías tales como burbujas gruesas, 
burbujas verticales, chimeneas, grietas, separación de la costra, son debidas a las 
materias primas utilizadas o a defectos de fabricación. 
 
El aspecto ceroso, demasiado seco o reflejos vidriosos son debidos a defectos de 
fabricación, así como a un desmigajamiento demasiado pronunciado. El aspecto viscoso 
puede provenir de un accidente bacteriológico (Bacillus subtilis). 
 
El seguimiento de la esponjosidad (mullidez) es indispensable. Es función tanto 
del trabajo de la masa como de la composición: extracto seco total y contenido en 
materia grasa. Este control se efectúa por una verificación de las condiciones de 
preparación de la masa y de la humedad. 
 
Durante la sesión de degustación, es suficiente para una apreciación, comprimir la 




4. Sabor y aroma: Se definen como el conjunto de sensaciones olfativas y gustativas 
percibidas simultáneamente durante el consumo. Los sabores fundamentales son: 
salado, dulce, amargo y ácido. 
 
El control olfativo concierne a la calidad y al frescor de un producto. En el control 
se deben detectar los factores siguientes: 
 
- Olor de aceite sobrecalentado 
- Olor de ácido 
- Olor de grasa 
- Olor de quemado 
- Olor de cera caliente 
- Olor de moho 
- Olor de anomalías del embalaje 
 
 
 Test de control: 
 
Para llevar a cabo el control de los parámetros anteriores descritos, se han 
desarrollado las siguientes hojas de degustación, que permiten evaluar el gusto, el 
aspecto y la estructura. 
 
El catador va poniendo un asterisco en cada apartado y da la nota final entre 0 y 
100, para cada característica del sabor. Para obtener la nota final, se suman las notas 
parciales y se dividen por el número de parámetros evaluados. 
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a) Test del gusto: 
 
Tipo muestra: Cantidad: Dimensiones: 
Gusto Ligero Medio Extremo Nota 
Rancio     
Viejo     
Quemado     
Regusto     
Intensidad 
aroma 
    
Acre     
Discorde     
NOTA FINAL (Total/8)  
 
 
b) Test del aspecto: 
 
Tipo de muestra:  
Aspecto Ligero Medio Extremo Nota 
Extraño     
Quebradizo     
Diseño borroso     
Burbujas     
Grado cocción     
Uniformidad 
cocción     
Bombeado     
Aplastado     
Deformado     
NOTA FINAL (Total/9)  
 
 
c) Test de la estructura: 
 
Tipo de muestra:  
Estructura Ligero Medio Extremo Nota 
Dura     
Quebradiza     
Centro duro     
Vidriosa     
Grado 
desmenuzamiento     
Grado abertura     
Bien desarrollada     
Uniformidad     
NOTA FINAL (Total/8)  
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Después de evaluar mediante estos test el gusto, el aspecto y la estructura se 















Gusto      
Aspecto      
Estructura      
Total      
Nota: Si el producto da una nota insuficiente (< 70) en una categoría, obtiene un 0. Toda 
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5. EQUIPOS EMPLEADOS EN CONTROL DE CALIDAD 
 
El departamento de control de calidad deberá ser capaz de efectuar 
comprobaciones analíticas utilizando métodos similares a los que utiliza el laboratorio 
del suministrador. De vez en cuando, se practicarán pruebas en colaboración sobre lotes 
seleccionados de muestras para asegurar que ambos laboratorios marchan de acuerdo. 
Cuando no se dispone de posibilidad de ejecutar las pruebas en el laboratorio del 
usuario, la gerencia del control de calidad debe establecer conexiones con analistas 
independientes que le puedan realizar las pruebas. 
 
En este apartado se incluyen todos los equipos que son necesarios para llevar a 
cabo un correcto control de calidad de las materias primas y del producto final obtenido. 
El laboratorio estará dotado de material auxiliar básico además de los equipos que a 
continuación se detallan: 
 
- Farinógrafo de Brabender. 
 
- Alveógrafo de Chopin. 
 
- Viscosímetro de Casson. 
 
- Balanza analítica de precisión. 
 











Todos estos equipos se complementarán con análisis organolépticos que serán 













id8991250 pdfMachine by Broadgun Software  - a great PDF writer!  - a great PDF creator! - http://www.pdfmachine.com  http://www.broadgun.com 
Anejo 10. A.P.P.C.C.       
 








2. ESTUDIO Y APLICACIÓN DEL SISTEMA ..............................................................2 
 
2.1 Diagrama de flujo del proceso de elaboración de galletas maría .......................7 
2.2 Diagrama de flujo del proceso de elaboración de galletas con omega-3............8 
2.3 Diagrama de flujo del proceso de elaboración de galletas bañadas con 
chocolate negro.........................................................................................................9 
2.4 Flujo del producto en planta de distribución ....................................................10 
2.5 Aplicación del sistema de control por fases .....................................................14 
 
3. APLICACIÓN A  LOS EQUIPOS, UTENSILIOS Y LOCALES..............................16 
 
3.1 Equipos y utensilios..........................................................................................17 
3.2 Locales..............................................................................................................19 
 
4. LUCHA CONTRA PLAGAS. DESRATIZACIÓN Y DESINSECTACIÓN ............21 
 
4.1 Desratización ....................................................................................................21 
4.2 Desinsectación ..................................................................................................22 
 
5. BUENAS PRÁCTICAS DE MANIPULACIÓN ........................................................23 
 
5.1 Relativas al personal.........................................................................................23 
5.2 Relativas a locales, equipos y útiles .................................................................24 
 
6. VERIFICACIÓN .........................................................................................................27 
 
id1473593 pdfMachine by Broadgun Software  - a great PDF writer!  - a great PDF creator! - http://www.pdfmachine.com  http://www.broadgun.com 
Anejo 10. A.P.P.C.C.       
       1 
 





El APPCC es un sistema metódico, con base científica y enfoque eminentemente 
preventivo, empleado en la identificación, evaluación y control de puntos existentes 
durante la transformación, almacenamiento y distribución de alimentos, con el objeto de 
producir alimentos sanos e inocuos para el consumidor. 
 
Existen una serie de condiciones previas e imprescindibles para la aplicación del 
sistema APPCC denominadas requisitos previos o prerrequisitos. Éstos se presentan en 
la mayor parte de las etapas de producción de las industrias, independientemente del 
sector en el que desarrollen su actividad. Están dirigidos al control de los peligros gene-
rales, dejando que el plan APPCC se encargue de los peligros específicos del producto o 
proceso. Los prerrequisitos de puntos críticos son: 
 
 Plan de limpieza y desinfección 
 Plan de desinsectación y desratización 
 Plan de mantenimiento de instalaciones, equipos y utillaje 
 Plan de formación de manipuladores 
 Plan de control de aguas 
 Plan de control de proveedores 
 Plan de trazabilidad 
 Plan de eliminación de residuos 
 Plan de termoconservación 
 Plan de transporte 
 
 
El Punto Crítico de Control (PCC) es el punto, fase operacional o procedimiento 
en el que puede ejercerse un control para eliminar o reducir a niveles aceptables un ries-
go que puede afectar a la seguridad o inocuidad del alimento. Los PCCs se clasifican en 
dos grupos generales: PCC1 (punto crítico de control en el cual el control es totalmente 
eficaz) y PCC2 (punto crítico de control en que el control es parcialmente eficaz). 
 
La medida preventiva es la acción encaminada a eliminar o reducir la probabili-
dad de aparición de un riesgo sanitario. 
 
El límite crítico es el criterio o valor preestablecido para cada PCC que define la 
aceptabilidad de un producto desde el punto de vista sanitario. 
 
La vigilancia es la aplicación de un conjunto de mediciones u observaciones pla-
nificadas para demostrar que se mantiene un PCC bajo control. 
 
La medida correctora es la acción adoptada, una vez que se han sobrepasado los 
límites críticos marcados, para volver a establecer los valores de tolerancia y aceptabili-
dad de cada parámetro. 
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El registro consiste en la documentación que recoge toda la información relativa a 
la aplicación y seguimiento del sistema APPCC. 
 
La verificación es la aplicación de métodos, procedimientos y pruebas, adiciona-
les a las medidas de vigilancia, para determinar la adecuación y el cumplimiento del 
plan de APPCC. 
 
 
2. ESTUDIO Y APLICACIÓN DEL SISTEMA 
La elaboración de un plan de APPCC requiere doce tareas destinadas a asegurar la 
correcta aplicación de los siete principios. El Principio 1, que consiste en realizar un 
análisis de peligros, exige que se hayan abordado las cinco primeras tareas de forma 
lógica y honesta de manera que se hayan identificado todos los peligros reales para el 
producto.  
 TAREA 1: Establecer un equipo de APPCC 
Para comprender plenamente el sistema del producto y poder identificar todos los 
peligros probables y los PCC, es importante que el equipo de APPCC esté compuesto 
por personas de diversas disciplinas. El equipo comprenderá: 
 Un jefe de equipo que convoque el grupo y que dirija sus actividades asegurán-
dose de que se aplica correctamente el concepto. Esta persona debe conocer la 
técnica, ser un buen oyente y permitir la contribución de todos los participantes. 
 Un especialista con amplios conocimientos del sistema del producto. Este espe-
cialista desempeñará una función primordial en la elaboración de los diagramas 
de flujo del producto. 
 Diversos especialistas, cada uno de los cuales conozca determinados peligros y 
los riesgos que los acompañan; por ejemplo, un microbiólogo, un químico, un 
micotoxicólogo, un toxicólogo, un responsable de control de la calidad, un inge-
niero de procesos. 
 Pueden incorporarse al equipo de forma temporal, para que proporcionen los co-
nocimientos pertinentes, personas que intervienen en el proceso y lo conocen de 
forma práctica, como especialistas en el envasado, compradores de materias 
primas, personal de distribución o de producción, agricultores e intermediarios. 
 Un secretario técnico deberá dejar constancia de los progresos del equipo y los 
resultados del análisis. 
Si se produce alguna modificación de la composición o de los procedimientos ope-
rativos, el plan de APPCC deberá evaluarse de nuevo teniendo en cuenta los cambios 
realizados. 
La primera actividad que deberá realizar el equipo de APPCC es indicar el ámbito 
de aplicación del estudio. Por ejemplo, deberá determinar si se abarcará la totalidad del 
sistema del producto o sólo algunos componentes seleccionados. Esto facilitará la tarea 
y permitirá incorporar al equipo los especialistas que sean necesarios en cada momento. 
 
Anejo 10. A.P.P.C.C.       
       3 
 TAREA 2: Describir el producto 
Para iniciar un análisis de peligros, deberá elaborarse una descripción completa 
del producto, incluidas las especificaciones del cliente. La descripción deberá incluir 
información pertinente para la inocuidad, por ejemplo regulación y nivel previsto de 
micotoxinas, composición, propiedades físicas y químicas de las materias primas y del 
producto final, agua disponible para la proliferación microbiana (aw), el pH. También 
deberá tenerse en cuenta la información sobre cómo deberá envasarse, almacenarse y 
transportarse el producto, así como datos sobre su vida útil y las temperaturas recomen-
dadas para el almacenamiento. Cuando proceda, deberá incluirse información sobre el 
etiquetado y un ejemplo de la etiqueta. Esta información ayudará al equipo de APPCC a 
identificar los peligros "reales" que acompañan al proceso. 
 TAREA 3: Identificar el uso al que ha de destinarse el producto 
Es importante tener en cuenta cómo se tiene la intención de utilizar el producto. La 
información sobre si el producto se consumirá directamente o se someterá a cocción o a 
una elaboración posterior influirá en el análisis de peligros. También puede ser de inte-
rés conocer a qué grupos de consumidores se destinará el producto, particularmente si 
entre ellos hay grupos vulnerables como los lactantes, los ancianos y las personas mal-
nutridas. Deberá también tenerse en cuenta la probabilidad de que se realice un uso in-
adecuado de un producto, como el consumo humano, de forma accidental o intenciona-
da, de alimentos para animales domésticos. Esta información puede registrarse en el 
mismo formulario que la descripción del producto. 
 TAREA 4: Elaborar el diagrama de flujo del producto 
La primera función del equipo es elaborar un diagrama de flujo del producto 
(DFP) pormenorizado para el sistema del producto o para la parte de éste que sea perti-
nente. En esta fase, son importantes los conocimientos del especialista en el producto. 
Los pormenores de los sistemas de productos serán diferentes en distintas partes del 
mundo, e incluso en un mismo país pueden existir diversas variantes. La elaboración 
secundaria deberá describirse de forma pormenorizada para cada fábrica, utilizando 
diagramas de flujo genéricos únicamente con carácter orientativo.  
 TAREA 5: Confirmar el diagrama de flujo in situ 
Una vez completado el DFP, los miembros del equipo deberán visitar el sistema 
del producto (por ejemplo, una explotación agrícola, un almacén o una zona de fabrica-
ción) con el fin de comparar la información recogida en el DFP con la situación real. 
Esto se conoce como "recorrido de la línea de proceso", actividad que consiste en com-
probar, fase por fase, que al elaborar el DFP el equipo ha tenido en cuenta toda la in-
formación sobre materiales, prácticas, controles, etc. Se deberá recopilar e incluir en el 
DFP, cuando proceda, información como la fecha de la cosecha, los procedimientos de 
secado, las condiciones de almacenamiento, la cadena de comercialización, factores 
socioeconómicos, sistemas de clasificación y posibles incentivos para mejorar la calidad 
o la inocuidad, y sistemas de elaboración. Deberá visitarse el mayor número de veces 
posible el lugar para el que se está elaborando el plan de APPCC, para asegurar que se 
ha recopilado toda la información pertinente. 
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 TAREA 6: Identificar y analizar el peligro o peligros (Principio 1) 
Para asegurar el éxito de un plan de APPCC es fundamental identificar y analizar 
los peligros de manera satisfactoria. Deberán tenerse en cuenta todos peligros efectivos 
o potenciales que puedan darse en cada uno de los ingredientes y en cada una de las 
fases del sistema del producto. En los programas de APPCC, los peligros para la ino-
cuidad de los alimentos se han clasificado en los tres tipos siguientes: 
 Biológicos: suele tratarse de bacterias patógenas transmitidas por los alimentos, 
como Salmonella, Listeria y E. coli, así como virus, algas, parásitos y hongos. 
 Químicos: existen tres tipos principales de toxinas químicas que pueden encon-
trarse en los alimentos: las sustancias químicas de origen natural, como los cia-
nuros en algunos cultivos de raíces y los compuestos alérgenos en el maní; las 
toxinas producidas por microorganismos, como las micotoxinas y toxinas de al-
gas; y las sustancias químicas añadidas por el hombre a un producto para com-
batir un determinado problema, como los fungicidas o insecticidas. 
 Físicos: contaminantes, como trozos de vidrio, fragmentos metálicos, insectos o 
piedras. 
Se llama riesgo a la probabilidad de que se produzca un peligro. El riesgo puede 
tener un valor de cero a uno, según el grado de certeza en cuanto a si se producirá o no 
el peligro. Tras la identificación del peligro, éste deberá analizarse para comprender el 
riesgo relativo que supone para la salud de las personas o animales. Se trata de una for-
ma de organizar y analizar la información científica disponible acerca de la naturaleza y 
magnitud del riesgo que ese peligro representa para la salud. Puede ser necesario eva-
luar el riesgo de forma subjetiva y clasificarlo simplemente como bajo, medio o alto.  
Una vez que se ha identificado un peligro para la inocuidad de los alimentos, de-
berán estudiarse las medidas de control pertinentes. Estas medidas consisten en cual-
quier acción o actividad que pueda utilizarse para controlar el peligro identificado, de 
manera que se prevenga, se elimine o se reduzca a un nivel aceptable. La medida de 
control puede consistir también en la capacitación del personal para una operación de-
terminada, incluida en las BPA, BPF y BPH. 
 TAREA 7: Determinar los puntos críticos de control (PCC) (Principio 2) 
Deberán recorrerse una por una todas las etapas del diagrama de flujo del produc-
to, dentro del ámbito de aplicación del estudio de APPCC, estudiando la importancia de 
cada uno de los peligros identificados. También es importante en esta fase recordar el 
ámbito de aplicación declarado del análisis del sistema de APPCC. El equipo deberá 
determinar si puede producirse el peligro en esta fase y, en caso afirmativo, si existen 
medidas de control. Si el peligro puede controlarse adecuadamente (y no es preferible 
realizar ese control en otra fase) y es esencial para la inocuidad de los alimentos, enton-
ces esta fase es un PCC para dicho peligro. Puede utilizarse un árbol de decisiones para 
determinar los PCC. No obstante, los principales factores para establecer un PCC son el 
buen juicio del equipo de APPCC, su experiencia y su conocimiento del proceso. 
Si se identifica una fase en la que existe un peligro para la inocuidad de los ali-
mentos, pero no pueden establecerse medidas de control adecuadas, ya sea en esa fase o 
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más adelante, el producto no es apto para el consumo humano. Deberá suspenderse la 
producción hasta que se dispongan medidas de control y pueda introducirse un PCC. 
 TAREA 8: Establecer límites críticos para cada PCC (Principio 3) 
Deberán especificarse y validarse límites críticos para cada PCC. Entre los crite-
rios aplicados suelen figurar las mediciones de temperatura, tiempo, contenido de 
humedad, pH, actividad de agua y parámetros sensoriales como el aspecto. En el caso 
de las micotoxinas, por ejemplo, los criterios pueden incluir el contenido de humedad o 
la temperatura del producto. Todos los límites críticos, y las correspondientes toleran-
cias admisibles, deberán documentarse en la hoja de trabajo del plan de APPCC e in-
cluirse como especificaciones en los procedimientos operativos y las instrucciones. 
 TAREA 9: Establecer un procedimiento de vigilancia (Principio 4) 
La vigilancia es el mecanismo utilizado para confirmar que se cumplen los límites 
críticos en cada PCC. El método de vigilancia elegido deberá ser sensible y producir 
resultados con rapidez, de manera que los operarios capacitados puedan detectar cual-
quier pérdida de control de la fase. Esto es imprescindible para poder adoptar cuanto 
antes una medida correctiva, de manera que se prevenga o se reduzca al mínimo la pér-
dida de producto. 
La vigilancia puede realizarse mediante observaciones o mediciones de muestras 
tomadas de conformidad con un plan de muestreo basado en principios estadísticos. La 
vigilancia mediante observaciones es simple pero proporciona resultados rápidos y 
permite, por consiguiente, actuar con rapidez. Las mediciones más frecuentes son las 
relativas al tiempo, la temperatura y el contenido de humedad. 
 TAREA 10: Establecer medidas correctoras (Principio 5) 
Si la vigilancia determina que no se cumplen los límites críticos, demostrándose 
así que el proceso está fuera de control, deberán adoptarse inmediatamente medidas 
correctoras. Las medidas correctoras deberán tener en cuenta la situación más desfavo-
rable posible, pero también deberán basarse en la evaluación de los peligros, los riesgos 
y la gravedad, así como en el uso final del producto. Los operarios encargados de vigilar 
los PCC deberán conocer las medidas correctoras y haber recibido una capacitación 
amplia sobre el modo de aplicarlas. 
Las medidas correctoras deberán asegurar que el PCC vuelve a estar bajo control. 
Deberán también contemplar la eliminación adecuada de las materias primas o produc-
tos afectados. Siempre que sea posible, deberá incluirse un sistema de alarma que se 
activará cuando la vigilancia indique que se está llegando al límite crítico. Podrán apli-
carse entonces medidas correctoras para prevenir una desviación y prevenir así la nece-
sidad de eliminar el producto. 
 TAREA 11: Verificar el plan de APPCC (Principio 6) 
Una vez elaborado el plan de APPCC y validados todos los PCC, deberá verificar-
se el plan en su totalidad. Cuando el plan esté aplicándose normalmente, deberá verifi-
carse y examinarse de forma periódica. Esta tarea incumbirá a la persona encargada de 
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este componente específico del sistema del producto. Se podrá así determinar la idonei-
dad de los PCC y las medidas de control y verificar la amplitud y eficacia de la vigilan-
cia. Para confirmar que el plan está bajo control y que el producto cumple las especifi-
caciones de los clientes, podrán utilizarse pruebas microbiológicas, químicas o de am-
bos tipos. Un plan oficial de auditoría interna del sistema demostrará también el empeño 
constante en mantener actualizado el plan de APPCC, además de constituir una activi-
dad esencial de verificación. 
El sistema podrá verificarse de las siguientes formas: 
 tomando muestras para analizarlas mediante un método distinto del utilizado en 
la vigilancia; 
 interrogando al personal, especialmente a los encargados de vigilar los PCC; 
 observando las operaciones en los PCC; y 
 encargando una auditoría oficial a una persona independiente. 
Es importante recordar que el sistema de APPCC se establece para una determina-
da formulación de un producto manipulado y elaborado de una determinada forma. 
 TAREA 12: Mantener registros (Principio 7) 
El mantenimiento de registros es una parte esencial del proceso de APPCC. De-
muestra que se han seguido los procedimientos correctos, desde el comienzo hasta el 
final del proceso, lo que permite rastrear el producto. Deja constancia del cumplimiento 
de los límites críticos fijados y puede utilizarse para identificar aspectos problemáticos.  
Deberán mantenerse registros de todos los procesos y procedimientos vinculados a 
las BPF y las BPH, la vigilancia de los PCC, desviaciones y medidas correctoras. 
También deberán conservarse los documentos en los que consta el estudio de 
APPCC original, como la identificación de peligros y la selección de límites críticos, 
pero el grueso de la documentación lo formarán los registros relativos a la vigilancia de 
los PCC y las medidas correctoras adoptadas. El mantenimiento de registros puede rea-
lizarse de diversas formas, desde simples listas de comprobación a registros y gráficos 
de control. Son igualmente aceptables los registros manuales e informáticos, pero debe 
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2.2 Diagrama de flujo del proceso de elaboración de galletas enriquecidas 
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2.4 Flujo del producto en planta de distribución 
 
Una vez establecido el diagrama de flujo del proceso productivo, se procede a 
identificar los riesgos o peligros que puede haber en cada punto del diagrama: 
 
 
 Recepción, almacenamiento y manipulación de materias primas (PCC2): 
 
En esta fase operacional el riesgo se puede encontrar fundamentalmente en cinco 
aspectos: 
 
- Que se suministre y recepcione en la industria una materia prima no adecuada, 
bien por contaminación, infestación o por otro defecto que suponga un riesgo in-
aceptable para la salubridad del punto final. 
 
- Que la materia prima se contamine en el almacén o durante el período de alma-
cenamiento, que la pueda transformar en inadecuada. 
 
- Que la materia prima llegue en condiciones adecuadas a la industria, es decir, 
según las especificaciones, y que una vez en ella se almacene o manipule inade-
cuadamente, permitiendo que se produzca una proliferación no controlada de 
microorganismos, que la transformaría en el momento de su uso como ingre-
diente en una materia prima de alto riesgo. 
 
-  Que se suministre una materia prima equivocada al personal de producción, 
permitiendo que este error pueda originar una confusión y se utilice un ingre-
diente por otro. 
 
 
 Amasado (PCC2): 
 
En esta fase operacional el riesgo se puede encontrar fundamentalmente en cuatro 
aspectos: 
 
- Contaminación microbiológica durante la manipulación de la materia prima; 
puede suceder que la materia prima que se utilice en el proceso de amasado se 
contamine microbiológicamente durante el mismo, pasando a contener unos ni-
veles no deseables que pueden originar un riesgo no aceptable en el producto. 
 
Se considera en este supuesto que la materia prima se ha recibido en la 
factoría en condiciones adecuadas, es decir según las especificaciones pactadas, 
y que la contaminación se debe a manipulación o estado de la maquinaria no 
adecuado. 
 
- Que la materia prima sufra un proceso de contaminación por causas ambientales 
o de infestación, durante la fase operacional del amasado. 
 
- Que se produzca un error en el suministro de la materia prima; que la materia 
prima que se suministre a producción tenga un error en el etiquetado o se sufra 
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un error involuntario de suministro y se pueda usar una materia prima por otra, 
pudiendo producirse una situación de riesgo a causa de este cambio. 
 
- Cambio de un ingrediente por una sustancia tóxica, en este caso es necesario 
considerarlo por la grave situación de riesgo que conlleva. 
 
 
 Laminado y troquelado (PCC2): 
 
En estas etapas los peligros pueden venir de deficientes prácticas de higiene per-
sonal de los manipuladores y por la mala aplicación de los procedimientos de limpieza y 
desinfección de maquinaria, etc.., o de la inadecuada aplicación de las BPF establecidas 




 Horneado (PCC1): 
 
En esta fase operacional el riesgo se puede encontrar fundamentalmente en un as-
pecto: 
 
- Que el proceso de horneado sea insuficiente. En el desarrollo del producto  se 
establecerá la temperatura de horneo así como el tiempo que estará sometido a 
esta temperatura, todo ello en relación a su tamaño, y en el estudio del riesgo se 
establecerán parámetros de seguridad para el producto, naturalmente contando 
con que ha sido sometido a un procedimiento térmico prefijado. 
 
 
 Atemperado y Bañado (PCC2): 
 
Es una etapa importante de contaminación de los productos finales. Durante el 
bañado se extremarán las condiciones de higiene de los equipos automáticos, cintas 
transportadoras,etc. La contaminación principal en estos casos se debe a las malas 
prácticas de higiene personal o de fabricación de los manipuladores. 
 
Esta es una etapa muy importante para la seguridad de los productos ya que pue-
de producirse una contaminación que no pueda eliminarse o reducirse a niveles acepta-
bles en etapas posteriores. Sin embargo, los riesgos se pueden controlar satisfactoria-
mente si se siguen unas buenas prácticas higiénicas. 
 
Los peligros más importantes en esta fase son: 
 
- Contaminación por parte del personal y/o de los equipos y utensilios utilizados. 
 
- Proliferación de microorganismos cuando las masas no están suficientemente 
frías. 
 
- Proliferación de microorganismos por permanecer los productos a temperatura 
ambiente durante períodos excesivos de tiempo. 
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 Enfriamiento 2 (PCC2): 
 
Es necesario diferenciar los dos tipos de enfriamiento que se realizan en la in-
dustria. Por una parte, todos los tipos de galletas son sometidas a una etapa de enfria-
miento (Enfriamiento 1) después de la etapa de horneado y por otra parte, sólo las galle-
tas bañadas en chocolate negro son sometidas a un enfriamiento (Enfriamiento 2) des-
pués de la etapa de bañado. El Enfriamiento 1 no constituye un PCC al contrario del 
Enfriamiento 2, que es considerado un PCC2 como consecuencia del riesgo de reconta-
minación que puede existir tras añadir la cobertura de chocolate. En este último tipo de 
enfriamiento, el riesgo se puede encontrar fundamentalmente en tres aspectos: 
  
- Contaminación microbiológica durante esta fase operacional. El producto ali-
menticio, al salir del horno, es sometido a un proceso de pérdida de calor que 
puede ser de diversos tipos al objeto de alcanzar la temperatura adecuada y po-
dría suceder que se contamine microbiológicamente durante el mismo, pasando 
a contener unos niveles no deseables que pueden originar un riesgo no aceptable 
en el producto. 
 
- Que el producto se contamine o se infeste por el ambiente. Será necesario con-
templar el riesgo de contaminación por causas ambientales o de infestación, que 
le puedan afectar, dados los caracteres intrínsecos del producto que se pretende 
elaborar. 
 
Se tendrá que contemplar la posibilidad de que este producto ya formado 
sufra contaminaciones, que pueden ser de varios tipos pero en especial por el 
personal de planta, mal estado sanitario (microbiológico y/o plagas) de las má-
quinas o por una contaminación ambiental. 
 
- Que sea sometido a un enfriado insuficiente. El tiempo de enfriado se contem-
plará como un posible riesgo, naturalmente dependerá de cuál sea el paso si-
guiente. Si el producto se cubre con otro ingrediente que no tiene necesariamen-
te que estar estéril, es decir que puede contener una contaminación residual, caso 
de cobertura de chocolate. 
 
 
 Envasado (PCC2): 
 
En esta fase operacional el riesgo se puede encontrar fundamentalmente en un as-
pecto: 
 
- Que el producto es sometido a una operación que lo contamine. Las contamina-
ciones, pueden ser de varios tipos pero en especial por el personal de planta, mal 
estado sanitario (microbiológico y/o plagas como insectos voladores) de las má-
quinas o por una contaminación ambiental. 
 
El riesgo de contaminación se verá acentuado si el producto se envasa a una tem-
peratura superior a la considerada crítica para su seguridad. El envasar un producto  a 
una temperatura superior a la considerada como segura supone la producción de con-
densaciones no deseadas y en productos que no sean estériles pueden favorecer el cre-
cimiento microbiano. Esta modificación puede afectar a su actividad de agua o pH. 
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 Almacenamiento del producto acabado (PCC2): 
 
El almacén de productos finales a temperatura ambiente no tiene ningún tipo de 
peligro sanitario, salvo los derivados de una inadecuada rotación de existencias. 
 
 
Cuadro resumen de identificación de los PCCs en el proceso 
 
Etapa Punto Control Crítico 
Almacenamiento materia prima PCC2 
Amasado PCC2 
Laminado y Troquelado PCC2 
Horneado PCC1 
Atemperado y Bañado PCC2 
Enfriamiento 2 PCC2 
Envasado PCC2 
Almacenamiento producto acabado PCC2 
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2.5 Aplicación del sistema de control por fases 
Fase Riesgo Medidas preventivas PCC Límite crítico Vigilancia Medidas correctoras Registro 
Recepción de materias 





- Físico: partículas 
ajenas al producto. 
- Químicos: por 
aditivos no aptos 
para el uso previs-
to. 
- Condiciones adecuadas del medio 
de transporte (temperatura, condi-
ciones higiénicas). 
- Revisión de las partidas a la 
recepción. 
- Homologación de proveedores, 
fuente de abastecimiento de agua 
adecuada. 
Sí 
- Cumplimiento los requisitos de 
agua potable (RD 1138/1990). 
- Especificaciones sanitarias de 
materias primas. 
- La humedad de la harina no 
debe superar el 15 %. 
- 40 ºC < Tª transporte grasas < 
45 ºC. 
- Aditivos autorizados para uso 
previsto. 
- Control de cada partida (temperatura y 
características organolépticas). 
- Cumplimiento de las especificaciones 
de compra. 
- Control del medio de transporte (tem-
peratura, condiciones higiénicas). 
- Análisis microbiológicos periódicos del 
agua y control del cloro. 
- Rechazo materia no apta. 
- Retirar homologación de 
proveedores. 
- Adición de cloro o cambio 
de fuente de abastecimiento. 
- Aviso al proveedor y no usar 
el producto hasta confirma-
ción de uso. 
- Registro de entrada 
con los controles 
adecuados para cada 
partida y dictamen 
final así como medi-
das correctoras 
- Resultados de 
análisis de agua y 
medidas correctoras. 
Almacenamiento de 






- Tiempo/temperatura adecuadas. 
- Condiciones higiénicas del alma-
cén (limpieza, desinfección). 
- Sistema de almacenamiento 
correcto (rotación) 
Sí 
- 40 ºC < Tª almacenamiento 
grasas < 45 ºC. 
- Harina, azúcar, sal, etc, en 
ambiente fresco y seco, aislados 
del suelo y fuentes de contami-
nación. 
- La humedad de la harina no 
debe superar el 15 %. 
- Condiciones higiénicas satis-
factorias del almacén. 
- Condiciones idóneas de alma-
cenamiento. 
-Ausencia de productos caduca-
dos. 
- Registro de temperatura y humedad. 
- Correcta aplicación del programa de 
limpieza y desinfección. 
- Inspección visual periódica. 
- Corregir condiciones de 
almacenamiento. 
- Rechazo materias no aptas. 
- Registro de tempe-
ratura y condiciones 
de almacenamiento. 
- Medidas correctoras 
en su caso. 
- Control BPF. 











- Auditar almacenes. 
- Aislamiento de sustancias tóxicas. 
- Seguimiento de prácticas de 
manipulación adecuadas. 
- Mantenimiento del equipo higié-
nico. 
Sí 
- No existencia en almacén de 
sustancias tóxicas. 
- B.P.M. 
- Limpieza, desinfección y 
mantenimiento. 
- Control periódico de almacén. 
- Control de prácticas de manipulación. 
- Control del programa de limpieza, 
desinfección y mantenimiento. 
- Rechazo. 
- Restablecimiento de prácti-
cas de manipulación correctas 







- Tiempo/temperatura adecuadas. 
- Buenas condiciones de manipula-
ción. 
- Condiciones higiénicas de equi-
pos y útiles 
Sí 
 
- Buenas Prácticas de Manipula-
ción (B.P.M.). 
- Condiciones higiénicas satis-
factorias. 
-  20 minutos-20ºC 
- Inspección visual. 
- Correcta aplicación del programa de 
limpieza y desinfección. 
- Registro gráfico de temperatura 
- Corregir condiciones de 
trabajo. 
- Corregir programa de lim-
pieza y desinfección. 
- Registro de tempe-
ratura del local. 
- Medidas correcto-
ras. 
Laminado y troquelado Contaminación 
microbiológica 
- Buenas condiciones de manipula-
ción. 
- Condiciones higiénicas de equi-
pos y útiles 
Sí 
- Buenas Prácticas de Manipula-
ción (B.P.M.). 
- Condiciones higiénicas satis-
factorias. 
- Inspección visual. 
- Correcta aplicación del programa de 
limpieza y desinfección. 
- Corregir condiciones de 
trabajo. 
- Corregir programa de lim-



















- Diseño, instalación y funcionali-
dad del equipo correcta. 
- Higiene equipo. 
- Relación tª/tiempo adecuada 
Sí 
- Programa limpieza, desinfec-
ción y mantenimiento. 
- 8 minutos-185ºC. 
- Revisión periódica de la funcionalidad 
del equipo. 
- Control registro continuo de tiem-
po/temperatura del proceso. 
- Control del programa de limpieza, 
desinfección y mantenimiento. 
- Restablecimiento de la 
funcionalidad del equipo, de 
las condiciones higiénicas del 
equipo y de la relación 
tª/tiempo adecuada. 
- Reparación del proceso. 
- Rechazo. 
- Temperatura. 










- Temperatura de enfriamiento. 
- Buenas condiciones de manipula-
ción. 
No - - - - 





- Buenas condiciones de manipula-
ción. 
- Condiciones higiénicas de equi-
pos y útiles. 
Sí 
- Buenas Prácticas de Manipula-
ción (B.P.M.). 
- Condiciones higiénicas satis-
factorias. 
- Inspección visual. 
- Correcta aplicación del programa de 
limpieza y desinfección. 
- Corregir condiciones de 
trabajo. 
- Corregir programa de lim-







- Temperatura de enfriamiento. Sí - t: 10 minutos 
-Tª: 13-9 ºC, 10-13 ºC, 13-15 ºC 
- Control periódico de temperatura y 
tiempo. 
- Corregir condiciones de 
enfriado. 
- Enfriamiento adicional. 
- Registro de tempe-
ratura del producto. 







- Aporte de mate-
rias extrañas por 
envase. 
- Estado correcto de la limpieza y 
desinfección de equipos. 
- Instrucciones de higiene. 
- Establecer condiciones de envase. 
- Uso de materiales de envasado 
aptos para uso en industria alimen-
taria. 
Sí - Cumplir condiciones fijadas. 
- Control periódico de superficie y 
prácticas de manipulación. 
- Control de envases. 
- Modificar sistemas de 
limpieza y desinfección. 
- Formación sanitaria del 
personal. 
- Devolución de envases. 
- Reprocesado del producto. 
- Registro de limpie-
za y desinfección. 
- Periodicidad y 
método empleado. 






- Establecer normas de almacena-
miento (rotación positiva del 
stock). 
- Condiciones de almacenamiento 
acorde a características del produc-
to. 
- Instrucciones al personal. 
- Mantenimiento de los locales en 
condiciones higiénicas. 
Sí 
- Cumplimiento de las especifi-
caciones de almacenamiento. 
- Ausencia de caducados. 
- Control periódico de las condiciones de 
almacenamiento. 
- Rectificación de condiciones 
de almacenamiento. 
- Bloqueo de producto sospe-
choso. 
- Rechazo de producto fuera 
de especificaciones. 
- Registro periódico 
de condiciones de 
almacenamiento. 
- Registro de produc-
tos inmovilizados. 
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3. APLICACIÓN A LOS EQUIPOS, UTENSILIOS Y LOCALES 
 
El primer prerrequisito a cumplir antes de instaurar un sistema APPCC radica en 
la necesidad de disponer de unas instalaciones y equipos adecuados para la elaboración 
de los productos. 
 
La finalidad de desarrollar un plan de mantenimiento preventivo de equipos, uten-
silios e instalaciones es minimizar las posibles contaminaciones cruzadas originadas por 
las superficies que contactan con alimentos, por la distribución de las áreas de trabajo 
dentro de la empresa (zonas limpias y zonas sucias) y cuantos otros aspectos estructura-
les o de diseño pudieran afectar a la higiene de las materias primas, productos interme-
dios o finales. 
 
En una empresa de alimentación será necesario prestar especial importancia a: 
 
 Local: prestándole especial atención al diseño, distribución y construcción. 
 
 Equipos: es necesario que dispongan de un diseño higiénico y estén constituidos 
por materiales que no alteren las características de los productos. 
 
 Procesos de revisión de maquinaria: lubricación, puesta a punto, mantenimiento 
de equipos de frío, calibraciones y otros.  
 
Lo primero que hay que hacer a la hora de elaborar este plan, es un programa de 
locales, instalaciones y equipos. Este programa consiste en un documento que refleje el 
estado actual del establecimiento en cuanto a locales, instalaciones y equipos, identifi-
cando detalladamente toda la maquinaria que existe en la empresa (marca y modelo), la 
ubicación de la misma y el revestimiento de todos los habitáculos de la empresa, ilumi-
nación, ubicación de cuadros de la luz, extintores, etc. 
 
Esta descripción irá acompañada de unos planos de la empresa que nos indiquen la 
ubicación exacta de la maquinaria. Este plano será modificado cuando se realice algún 
cambio estructural o de maquinaria en la empresa. 
 
Tras realizar este programa descriptivo, se procede a la realización del programa 
de mantenimiento de locales, instalaciones y equipos. Se trata de un documento en el 
que se detalla el procedimiento para llevar a cabo las acciones de mantenimiento perió-
dicas, previstas a realizar sobre los diferentes elementos del establecimiento. 
 
Se ha de elaborar un programa de comprobación de los equipos, en el que se con-
trastan los equipos que regulen parámetros como temperatura, tiempo, peso, pH, etc.., 
determinantes para garantizar la seguridad del producto. Nos apoyaremos en instrumen-
tos de medición calibrados, homologados y/o certificados (patrones) y se establecerán 
las pautas de calibrado/certificado de dichos instrumentos. 
 
La calibración es el conjunto de operaciones destinadas a comprobar el cumpli-
miento de las especificaciones de un instrumento de medida en cuanto a su capacidad 
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Se debe de garantizar que los equipos e instrumentos de inspección, medición y 
ensayo se encuentran en perfectas condiciones para que las pruebas efectuadas con su 
concurso dispongan de validez para el cometido deseado. Para ello, hay que describir 
las pautas para la realización de la calibración de los equipos asegurando que estén en 
perfecto estado de uso, que se utilizan adecuadamente y que proporcionan medidas fia-
bles. 
 
Para garantizar que los instrumentos de medida estén perfectamente controlados 
deberemos de realizar las siguientes operaciones en los instrumentos de inspección: 
 
- Inventarios y fichas de equipos 
- Codificación de equipos 
- Identificación y estado de los equipos 
- Programación de la calibración 
- Procedimientos de calibración y registros 
- Equipos no conformes 
 
El último punto a seguir en el establecimiento del plan de mantenimiento es la 
comprobación y registros del plan de mantenimiento. Todas las actividades de mante-
nimiento se recopilarán en un documento que será el plan de mantenimiento. Se estable-
cerá un sistema documental de registro de las actividades descritas en dicho plan. Todos 
los documentos están perfectamente identificados, numerados, con fecha y firma del 
responsable designado para llevar a cabo la acción. 
 
Los registros que debe de presentar este plan son: 
 
- Plano o esquema actualizado de la empresa. 
- Plano o esquema de adecuación de instalaciones. 
- Registro del programa de mantenimiento preventivo a realizar, su periodicidad y 
el responsable de las mismas. 
- Registro del programa de comprobación de equipos y responsables de efectuar-
las. 
- Registro de incidencias y medidas correctoras, especificando si han sido repara-
das o si se procedió a la sustitución del aparato. 
 
 
3.1 Equipos y utensilios 
 
El equipo deberá poder ser limpiado, debe proteger los alimentos frente a la con-
taminación y debe permitir comprobar y controlar su funcionamiento. El equipo para 




 Posibilidades de limpieza 
 
La posibilidad de limpieza del equipo depende de varios factores tales como mate-
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Las partes del equipo que establecen contacto con los alimentos serán construidas 
con materiales duraderos y no tóxicos que sean resistentes a la corrosión o alteración 
física durante el funcionamiento normal. Las superficies serán lisas, sin grietas, hoyos ni 
fisuras en las que puedan persistir y multiplicarse los microorganismos, y serán fáciles 
de limpiar. 
 
El acero inoxidable es el material preferido en la construcción de equipos, particu-
larmente para las superficies que mantienen contacto con los alimentos, debido a su 




 Sistema de limpieza 
 
Algunos componentes del equipo serán diseñados para permitir una fácil desman-
telación para la limpieza y desinfección de las superficies que contactan con los alimen-
tos. Un sistema de limpieza in situ (CIP) suele ser el más adecuado para los sistemas 
cerrados (tanques, contenedores, tuberías). 
 
 
 Dispositivos para comprobación o vigilancia 
 
Los dispositivos de comprobación, control y registro (termómetros, termopares, 
manómetros, higrómetros) deben establecer contacto con el alimento que comprueban, 
aunque no deben colocarse de forma que dificulten el flujo del producto o formen bolsas 
en las que se acumulen residuos del alimento. 
 
 
 Funcionamiento y mantenimiento 
 
Todo el equipo de las industrias alimentarias requiere una inspección y manteni-
miento regulares. Los utensilios empleados serán reemplazados a intervalos de tiempo 
regulares y predeterminados antes de que experimenten un desgaste excesivo o se dete-
rioren. Los fallos en la ejecución de esta tarea pueden determinar la obtención de un 
producto defectuoso. 
 
El funcionamiento correcto es también importante para mantener la integridad y la 
higiene del equipo destinado a procesar alimentos. 
 
Así, el equipo seleccionado para una determinada línea de procesado de alimentos 
supone un componente importante sobre la capacidad para producir y preparar alimen-
tos inocuos con una calidad microbiológica aceptable. Esta capacidad deriva predomi-
nantemente de la facilidad de limpieza y mantenimiento, protección del alimento de la 
contaminación externa o derivada del propio equipo, realización del proceso idóneo y 
de los medios para controlar y comprobar el funcionamiento del equipo. Es claro que 
resulta esencial disponer de personal bien preparado y motivado para realizar una ope-









Las materias primas, los productos parcialmente procesados y los residuos pueden 
contaminar el producto final, y una distribución adecuada de los locales y de las diver-
sas secciones de las áreas de procesado puede ayudar a prevenir la contaminación cru-
zada. Los edificios de planta única son preferibles a los constituidos por varias plantas 
porque la ubicación de algunas operaciones encima de otra puede traer consigo proble-
mas de contaminación. 
 
Las paredes interiores serán  construidas tan solo cuando resulte esencial separar o 
aislar operaciones sensibles de contaminantes potenciales. La separación total de zonas 
limpias y zonas sucias tiene suma importancia. 
 
Edificios e instalaciones deben diseñarse para reducir al mínimo la contaminación, 
facilitar las operaciones higiénicas y permitir una limpieza fácil y eficaz. Para alcanzar 
estos objetivos debe prestarse atención al diseño de las instalaciones estructurales como 





Serán construidos con materiales impermeables, no absorbentes, lavables y sin fi-
suras ni grietas. Las superficies lisas facilitarán la limpieza completa aunque suelen ser 
deslizantes, particularmente si los suelos permanecen húmedos o se ensucian frecuen-
temente. Los suelos recubiertos con materias derivadas de la resina son antideslizantes, 
resistentes al desgaste y fáciles de limpiar. 
 
Los ángulos entre suelos y paredes o entre suelos y bases de columnas o de sopor-
tes de equipo serán sellados y recubiertos. Esto evitará la acumulación de suciedad y de 
humedad. Si es precisa una limpieza húmeda frecuente, los suelos se construirán con 
una pendiente hacia los drenajes y los canales se construirán con paredes redondeadas y 





La superficie será lisa, sin grietas y fácil de limpiar. Las uniones entre paredes ad-
yacentes y entre paredes y techos serán selladas. Las paredes serán de color claro para 





Serán diseñados, construidos y acabados para prevenir la acumulación de polvo y 
de suciedad. El crecimiento de los mohos puede reducirse mediante la ventilación y el 









Las ventanas acumulan polvo, son difíciles de limpiar y, si no son selladas, permi-
ten la entrada de polvo y de vectores de la contaminación microbiana. Por consiguiente, 
las zonas donde se manipulan alimentos es preferible diseñarlas sin ventanas. 
 
Las aberturas estarán provistas de telas metálicas renovables para evitar la entrada 





Se instalarán ajustadas para evitar la entrada de roedores, insectos y polvo. Presen-
tarán superficies lisas y no absorbentes. 
 
 
 Ventilación, aire acondicionado: 
 
Los filtros suelen contener un gran número de microorganismos y deben ser ins-
peccionados frecuentemente y cambiados cuando sea necesario. 
 
La ventilación y los cambios de aire deben ser controlados para evitar variaciones 
importantes en la temperatura de las habitaciones y diferencias acusadas entre las tem-
peraturas del aire y del producto. La ventilación será la suficiente para evitar la acumu-
lación de excesos de calor y de humo que pueden aumentar los riesgos de incendio y 





Resulta esencial que la iluminación sea adecuada para permitir descubrir la sucie-
dad y comprobar mediante inspección la eficacia de la limpieza. Las bombillas y las 
instalaciones eléctricas serán de un tipo seguro e instaladas para evitar la contaminación 
de los alimentos en caso de rotura. 
 
 
 Instalaciones para cambio de ropa: 
 
El objetivo microbiológico busca reducir al mínimo la introducción de microorga-





Serán suficientes para el número de personas empleadas. Los aseos no se abrirán 
directamente hacia las zonas donde se manipulan alimentos, principalmente por razones 
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 Instalaciones para lavado de manos: 
 
Se dispondrá de instalaciones idóneas y convenientemente ubicadas para que los 
trabajadores se laven y sequen las manos siempre que lo exija el proceso. Son conve-
nientes los grifos que no son accionados manualmente. 
 
 
4. LUCHA CONTRA PLAGAS. DESRATIZACIÓN Y DESINSECTA-
CIÓN 
 
Los insectos y roedores constituyen un peligro grave de alteración y contamina-
ción de los alimentos por lo que es necesario adoptar medidas encaminadas a la preven-
ción y en su caso, a la eliminación de su presencia en las industrias alimentarias. 
 
Entre las medidas preventivas se encuentra el adecuado diseño y construcción de 
los locales, que deben estar proyectados para evitar su penetración. Como medida pre-
ventiva es necesario también eliminar la maleza y acúmulos de objetos o basura en el 
perímetro de la industria que puedan servir de cobijo o lugar de cría tanto de insectos 
como de roedores. 
 
Se efectuará una desinfección general de todas las instalaciones como mínimo una 






Los roedores representan un peligro biológico para las industrias alimentarias por 
su voracidad y capacidad de transmisión de enfermedades. 
 
La desratización exige una cuidadosa planificación previa y la acumulación de una 
serie de recursos materiales y humanos. 
 
Los productos raticidas que se utilizarán son los denominados rodenticidas cróni-
cos. Estos productos en las dosis en que se emplean son inocuos, tanto para el hombre 
como para animales domésticos. 
 
La técnica a seguir para una lucha efectiva contra los roedores se basa en estudiar 
con detalle y previa a su realización, además de su hábitat, el modus operandi, los 
excrementos, etc., para poder diferenciar la rata del ratón y su clase, ya que requieren 
tratamientos diferentes. 
 
Los métodos utilizados para eliminar roedores son: 
 
 Métodos físicos como es el empleo de trampas colocadas en lugares estratégi-
cos donde pueda presumirse el paso o presencia de estos animales. 
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Se debe establecer un programa de prevención y eliminación sistemática de roedo-
res para lo que se debe contar con un plano de las instalaciones en el que se indique la 
ubicación de los cebos y una memoria en la que se haga constar el nombre del producto 
o productos empleados, composición, modo de empleo y su frecuencia de reposición, 
así como otros datos que se consideren de interés. Dicha memoria deberá actualizarse 
cuando se cambie de productos, método de desratización, etc. 
 
Asimismo es necesario proceder a la revisión periódica de los cebos, anotando el 
resultado de la misma y cuantas incidencias se detecten (si se ha apreciado consumo del 
cebo, indicios de la presencia de roedores, animales muertos, etc), indicando el punto 
donde hayan sucedido. Se determinará la frecuencia de estas revisiones en función de 
los resultados obtenidos. 
 
La operación de desratización se realizará en las siguientes fases y por este orden: 
 
 1ª Fase de choque: 
 
- Desratización de superficie 
- Desratización de alcantarillado 
- Colocación de cinturones de seguridad 
 
 
 2ª Fase de mantenimiento: 
 





Es frecuente la presencia de insectos, siendo su aparición debida, entre otras cosas, 
a deficiencias de higiene, proximidad de residuos o hacinamiento. 
 
Entre los insectos más conocidos por el hombre se pueden encontrar las cucara-
chas o los insectos voladores (moscas, mosquitos, etc). 
 
Son numerosas las enfermedades que se transmiten por medio de las moscas, ya 
sean a través de sus patas, deyecciones o de su trompa, a ésta, se le atribuye la transmi-
sión de la tuberculosis, fiebre tifoidea, etc. También pueden transportar piojos así como 
provocar determinadas miosis. 
 
En la desinsectación se aplicarán diversos productos y se desarrollarán diversas 
técnicas, de forma que, complementándose, se potencien, logrando la constitución del 
éxito. 
 
Entre las medidas preventivas específicas para evitar la penetración de insectos en 
los locales destaca la utilización de telas mosquiteras y mallas finas en las ventanas y 
otras aberturas al exterior, como por ejemplo las de ventiladores y extractores. Es tam-
bién por este motivo que ningún local de fabricación puede comunicar directamente con 
el exterior, sino que debe estar aislado por un vestíbulo dotado de una doble puerta o 
sistema de aislamiento equivalente. Cuando el sistema falle, los insectos serán captura-
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dos mediante aparatos eléctricos matainsectos distribuidos por la fábrica, garantizando 
el buen funcionamiento del sistema. 
 
En caso de detectarse la presencia de insectos, puede procederse a su eliminación 
mediante el uso de insecticidas, si bien en este caso debe tenerse presente la toxicidad 
que representan para el hombre y el peligro de contaminación de los productos, por lo 
que actualmente está prohibida su aplicación sobre alimentos o en los locales donde se 
estén manipulando o se encuentren almacenados. Por ello, únicamente es posible su 
aplicación en locales vacíos. 
 
Ha de tenerse presente también la necesidad de un período de ventilación de los 
locales previo a su reutilización tras el empleo de insecticidas, cuya duración dependerá 
del tipo de compuesto elegido. 
 
Dada la peligrosidad de la aplicación de estos productos se recomienda su empleo 
por personas con preparación para ello o empresas habilitadas para realizar este tipo de 
tratamientos. Los productos empleados deben siempre estar autorizados para su uso en 
la industria alimentaria. 
 
Es útil también el empleo de trampas para la captura de insectos voladores, siendo 
las más utilizadas las formadas por una rejilla eléctrica que rodea a un foco de luz ultra-
violeta. La luz atrae a los insectos, los cuales al contactar con la rejilla electrificada 
mueren y caen sobre una bandeja colectora. 
 
 
5. BUENAS PRÁCTICAS DE MANIPULACIÓN 
 
5.1 Relativas al personal 
 
El personal que trabaje en tareas de fabricación, elaboración y/o envasado de los 
productos objeto de esta Reglamentación cumplirá los siguientes requisitos: 
 
1. Utilizará ropa adecuada a su trabajo, con la debida pulcritud e higiene. Usará cubre-
cabezas o redecilla, en su caso. 
 
2. Queda prohibido: Comer, fumar y masticar chicle y tabaco en los locales de fabrica-
ción. 
 
3. Todo productor aquejado de cualquier dolencia, padecimiento o enfermedad está 
obligado a poner el hecho en conocimiento de la dirección de la Empresa, quien, previo 
asesoramiento facultativo, determinará la procedencia o no de su continuación en ese 
puesto de trabajo, si éste implicara contagio para el producto elaborado o almacenado, 
dando cuenta del hecho a los Servicios de la Sanidad Nacional.  
 
4. Todo el personal que desempeñe actividades en el sector alimentario deberá poseer 
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La higiene personal de todos los empleados será extremada y deberá cumplir las 
obligaciones generales, control de estado sanitario y otras que especifica el Código 
Alimentario Español en sus artículos 2.08.05 y 2.08.06. 
 
 
5.2 Relativas a locales, equipos y útiles 
 
Las industrias fabricantes y/o elaboradoras de galletas, cumplirán obligatoriamente 
las siguientes exigencias: 
 
1. Todos los locales destinados a la elaboración, envasado y, en general, manipulación 
de materias primas, productos intermedios o finales, estarán debidamente aislados de 
cualesquiera otros ajenos a sus cometidos específicos. 
 
2. Les serán de aplicación los Reglamentos vigentes de recipientes a presión, electróni-
cos para alta y baja tensión y, en general, cualesquiera otros de carácter industrial y de 
higiene laboral que conforme a su naturaleza o a su fin corresponda. 
 
3. Los recipientes, máquinas y utensilios destinados a estar en contacto con los produc-
tos elaborados, con sus materias primas o con los productos intermedios, serán de mate-
riales que no alteren las características de su contenido ni la de ellos mismos. 
 
4. Las industrias galleteras deberán tener una superficie adecuada a la elaboración, va-
riedad, manipulación y volumen de fabricación de los productos, con localización aisla-
da de los servicios, oficinas, vestuarios, lavabos y almacenes. 
 
5. El agua utilizada en el proceso de fabricación y limpieza será potable desde los pun-
tos de vista físico, químico y micriobiológico. 
 
Podrán utilizarse agua de otras características en generadores de vapor, instalacio-
nes frigoríficas, bocas de incendio o servicios auxiliares, siempre que no exista co-
nexión entre esta red y la del agua potable. 
 
6. Las industrias, establecimientos elaboradores y almacenes de galletas dispondrán de 
las instalaciones necesarias para aquellos productos que requieran conservación por el 
frío, con capacidad siempre acorde con su volumen de producción y venta. 
 
7. El horno utilizado en la cocción de las masas podrá ser de calefacción por combusti-
ble sólido, líquido o gaseoso, o mediante energía eléctrica. 
 
Cuando se utilicen combustibles sólidos y las masas en cocción estén en contacto 
con los humos o gases desprendidos de su combustión, éstos deberán ser de tal naturale-
za que no puedan originar ninguna contaminación nociva de los productos elaborados. 
En este tipo de hornos queda prohibido utilizar maderas que proporcionen olor o sabor 
desagradable, juncos, zuros de maíz u otros materiales sólidos que puedan depositar 
hollín sobre la masa en cocción, así como materiales de desecho que puedan desprender 
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Cuando se utilicen combustibles líquidos para la calefacción del horno, las masas 
en cocción no podrán ponerse en contacto, en ningún caso, con los humos y gases de la 
combustión. Tanto si se utilizan combustibles sólidos, líquidos o gaseosos, la instala-
ción de evacuación de humos y gases de combustión cumplirá las condiciones regla-
mentarias sobre contaminación atmosférica. 
 
El almacenamiento de los combustibles deberá estar perfectamente aislado de las 
zonas de elaboración y almacenamiento de productos, acabados y materias primas. 
 
De modo genérico, las industrias de fabricación y/o elaboración de galletas habrán 
de reunir las condiciones mínimas siguientes: 
 
1. Los locales de fabricación o almacenamiento y sus anexos, en todo caso, deberán ser 
adecuados para el uso a que se destinan, con accesos fáciles y amplios situados a conve-
niente distancia de cualquier causa de suciedad, contaminación o insalubridad y separa-
dos rigurosamente de viviendas o locales donde pernocte o haga sus comidas cualquier 
clase de personal. 
 
2. En su construcción o reparación se emplearán materiales idóneos y en ningún caso, 
susceptibles de originar intoxicaciones o contaminaciones. Los pavimentos serán im-
permeables, resistentes, lavables e ignífugos, dotándoles de los sistemas adecuados de 
desagüe y de protección contra incendios. 
 
3. La ventilación e iluminación, naturales o artificiales, serán las reglamentarias y, en 
todo caso, apropiadas al destino, capacidad y volumen del local según la finalidad a que 
se le destine. 
 
4. Dispondrán en todo momento de agua corriente potable en cantidad suficiente para la 
elaboración, manipulación y preparación de sus productos y para la limpieza y el lavado 
de locales, instalaciones y elementos industriales, así como para el aseo del personal. 
 
5. Habrán de tener servicios higiénicos con lavabo adjunto y vestuarios en número y 
características acomodadas a lo que prevean, en cada caso, las autoridades sanitarias. 
En los locales donde se manipulen los productos dispondrán de lavamanos de funcio-
namiento no manual, en número necesario, con jabón líquido y toallas de un solo uso. 
 
6. Todos los locales deben mantenerse constantemente en estado de gran pulcritud y 
limpieza, la que habrá de llevarse a cabo por los métodos más apropiados para no levan-
tar polvo ni originar alteraciones o contaminaciones.  
 
7. Todas las máquinas y demás elementos que estén en contacto con las materias primas 
o auxiliares, artículos en curso de elaboración, productos elaborados y envases serán de 
características tales que no pueden transmitir al producto propiedades nocivas y origi-
nar, en contacto con él, reacciones químicas. Iguales precauciones se tomarán en cuanto 
a los recipientes, elementos de transporte, envases provisionales y locales de almacena-
miento. Todos los elementos estarán construidos en forma tal que puedan mantenerse en 
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8. Contarán con instalaciones adecuadas en su construcción y emplazamiento para ga-
rantizar la conservación de los alimentos y productos alimentarios en óptimas condicio-
nes de higiene y limpieza, evitando su contaminación así como la presencia de insectos 
y roedores. 
 
9. Deberán mantener la temperatura adecuada, humedad relativa y conveniente circula-
ción de aire, de manera que los productos no sufran alteración o cambio de sus caracte-
rísticas iniciales. Igualmente deberán estar protegidos los productos contra la acción 
directa de la luz solar cuando ésta les sea perjudicial. 
 
10. Permitirán la rotación de las existencias y remociones periódicas en función del 
tiempo de almacenamiento y condiciones de conservación que exija cada producto. 
 
11. Cualesquiera otras condiciones técnicas, sanitarias, higiénicas y laborales estableci-
das o que establezcan, en sus respectivas competencias, los Organismos de la Adminis-
tración Pública. 
 
En las fábricas de galletas queda excluido el uso de madera en mesas, bandejas y 
estanterías. No obstante, este material será tolerado en la superficie de las mesas para 
preparación de masas fermentadas. 
 
 
Todo material que tenga contacto con las galletas, en cualquier momento de su 
elaboración, distribución y consumo mantendrá las condiciones siguientes, además de 
aquellas otras que específicamente se señalan en esta Reglamentación: 
 
1. Tener una composición adecuada y/o autorizada, en su caso, para el fin a que se des-
tine. 
 
2. No ceder sustancias tóxicas, contaminantes y, en general, ajenas a la composición 
normal de los productos objeto de esta Reglamentación o que, aun no siéndolo, exceda 
del contenido autorizado en los mismos. 
 




















En todo sistema de calidad es necesario el establecimiento de procesos de verifi-
cación para confirmar que éste funciona eficazmente. La mejor forma de verificar un 
sistema de calidad es mediante el uso de auditorías. Se trata de confirmar que todos los 
elementos del sistema APPCC funcionan eficazmente. Los procedimientos de verifica-
ción han de ser determinados por el equipo de APPCC, el cual ha de reunirse periódi-
camente o siempre que haya cualquier indicio de inefectividad del sistema. 
 
Lo que debe constatarse en la verificación es: 
 
- Que se realiza el control previsto sobre los puntos críticos definidos en la guía. 
- Que dicho control queda reflejado en los registros de forma correcta. 
- Que en caso de existir una desviación de los valores establecidos se toman las 
medidas correctoras oportunas. 
- Que las medidas correctoras oportunas quedan registradas. 
 
La veracidad y fiabilidad de los registros resulta básica porque constituyen la base 
documental que permite el control y la verificación del sistema por parte del personal de 
la empresa así como de las autoridades sanitarias, y porque además conforman el autén-
tico historial de un producto, al que habrá que remitirse en caso de surgir alguna even-
tualidad, para detectar posibles fallos en los procesos, controles realizados o en las me-
didas correctoras aplicadas. Para ello, los registros deben conservarse un mínimo de seis 
meses o hasta el fin de la vida comercial del producto, en caso de ser esta superior. 
 
Finalmente no solo debe haberse controlado y registrado, sino además corregido, 
es decir, de haberse tomado una medida o acción correctora en aquellos casos en los que 
se hubiera detectado una desviación en algún punto crítico. Esas medidas correctoras 
debieron asegurar que se eliminaba el riesgo que podría haberse derivado de la falta de 
control en dicho punto crítico, quedando a su vez registradas cuantas medidas correcto-
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Este proyecto describe una nave industrial aporticada con cubierta a dos aguas. 
Se proyectan acartelamientos en sus nudos de esquina construidos a base de perfiles del 
mismo tipo que los empleados en el pórtico. 
 
Se considera para los pilares extremos que el pandeo en el sentido longitudinal 
de la nave está impedido, ya sea por medio de un cerramiento resistente, o bien por un 
entramado lateral. 
 
A efectos de la norma NTE-ECV, el porcentaje de huecos en la edificación es: 





o Luz de los pórticos: 34,000 m. 
o Altura de pilares: 5,000 m. 
o Pendiente de cubierta: 11,300 grados. 
o Distancia entre correas: 2,164 m. 
o Distancia correa-cumbrera: 0,120 m. 
o Distancia entre pórticos: 6,333 m. 
o Número de pórticos: 16 
o Número de tirantillas: 1 
 
 
3. SITUACIÓN GEOGRÁFICA 
 
La nave está situada en la Zona  Y según NTE-Cargas de Viento, a una altitud 






Los materiales empleados son los siguientes: 
 
 Material de cubrición: Chapa aislada  de peso 26,0 kg/m2. 
 Correas tipo IPN y acero A-42 b. 
 Pilares tipo IPE y acero A-42 b. 
 Dintel tipo IPN y acero A-42 b. 
 Entramado tipo IPN y acero A-42 b. 
 Hormigón HA-25 en las zapatas de cimentación. 
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5. CÁLCULO DE CORREAS 
 
Se ha elegido para las correas un perfil IPN-140 cuyas características son las 
siguientes:  
 
- Peso por unidad de longitud: 14,40 kg/m. 
- Momento de inercia eje x (Ix): 573,00 cm4. 
- Momento de inercia eje y (Iy): 35,20 cm4. 
- Módulo resistente eje x  (Wx): 81,90 cm3. 
- Módulo resistente eje y  (Wy): 10,70 cm3. 
 
Las correas se han calculado suponiéndolas vigas simplemente apoyadas en los 
pórticos y que son continuas de al menos 4 vanos, es decir que si esto no se cumple se 
deben soldar los perfiles entre sí para darles continuidad.  
 
 
5.1 ESTIMACIÓN DE CARGAS PARA EL CÁLCULO DE CORREAS 
 
Se han considerado los diferentes tipos de cargas: 
 
 Carga permanente debida al peso propio de la correa más el peso de la cubierta 
70,66 kg/m. 
 
 Sobrecargas por mantenimiento (Situada en el centro de cada correa): 100,00 kg. 
 
 Sobrecargas por nieve (NBE-AE-88) 50,0 kg/m2 en proyección horizontal. 
Teniendo en cuenta la inclinación de la cubierta y repartiéndola linealmente 
sobre la correa toma el valor de 104,05 kg/m. 
 
 Sobrecargas por viento (NTE-Cargas Viento) 0 kg/m2 y teniendo en cuenta la 
distancia entre correas alcanza el valor de 0,00 kg/m en la dirección 
perpendicular al faldón. 
 
 
5.2 ESFUERZOS RESULTANTES SOBRE LAS CORREAS 
 
Se utiliza un sistema de referencia en el que el eje X es perpendicular a la 
cubierta, y el eje Y va en la dirección del faldón. Los coeficientes de ponderación son 
1,33 para las cargas permanentes y 1,5 para las sobrecargas. De esta forma las acciones 
ponderadas resultantes son: 
 
Qx* = 245,20 kg/m 
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Los momentos máximos ponderados resultantes son: 
 
Mx* = 1.182,69 kg·m 
My* = 65,60 kg·m 
 
De las acciones anteriores se producen unas flechas: 
 
fx = 1,88 cm 
fy = 0,34 cm 
 
 
5.3 COMPROBACIÓN DEL PERFIL ELEGIDO 
 
La máxima tensión producida en las correas es inferior al límite de fluencia del 
acero:  
 
ó * = (Mx*/Wx) + (My*/Wy) = 2.057 kg/cm2 ≤ 2.600 kg/cm2 = ó
 f 
 
La flecha resultante es inferior a la máxima permitida (1/250 de la luz entre 
pórticos): 
  
ft = √ (fx2 + fy2) = 1,91 cm ≤ 2,53 cm. 
 
 
6. CÁLCULO DE PÓRTICOS 
 
Se ha elegido para los pilares un perfil tipo IPE-550 con las siguientes 
características:  
 
 Peso por unidad de longitud: 106,00 kg/m. 
 Area transversal del perfil: 134,00 cm2. 
 Momento de inercia eje x (Ix): 67.120,00 cm4. 
 Módulo resistente eje x  (Wx): 2.440,00 cm3. 
 
Se ha seleccionado para el dintel un perfil tipo IPN-380 con los siguientes 
valores estáticos:  
 
 Peso por unidad de longitud: 84,00 kg/m. 
 Area transversal del perfil: 107 cm2. 
 Momento de inercia eje x (Ix): 24.010,00 cm4. 
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6.1 CARGAS APLICADAS A LOS PÓRTICOS 
 
Consideraremos 6 hipótesis de carga: 
 
 HIPÓTESIS 1: Cargas permanentes con dirección vertical aplicadas en los puntos 
del dintel donde se apoyan las correas. 
 
o Peso de correas:    14,40 kg/m. 
o Peso del material de cubrición:    26,0 kg/m
2
. 
o Carga aplicada al pórtico:    447,52 kg. 
 
 
 HIPÓTESIS 2: Sobrecargas por mantenimiento y reparaciones. Se consideran 
cargas verticales situadas en el dintel en el punto en que se apoya cada correa. 
 
o Sobrecarga mantenimiento:    100 kg. 
 
 
 HIPÓTESIS 3: Sobrecargas por nieve aplicadas en los puntos del dintel donde se 
apoyan las correas. 
 
o Sobrecargas por nieve (según NBE-AE-88): 50,0 kg/m2. 
o Carga aplicada al pórtico:    658,92 kg. 
 
 
 HIPÓTESIS 4: Sobrecargas por viento según la primera hipótesis de la norma NTE-
Cargas de viento. 
 
- Cargas sobre las paredes. Son de dirección horizontal y sentido izquierda a derecha. 
Están aplicadas de forma continua en ambos pilares: 
 
o Carga de Viento (NTE-Cargas de viento):           82 kg/m2. 
o Carga aplicada pared Barlovento:    346,20 kg/m. 
o Carga aplicada pared Sotavento:    173,10 kg/m. 
 
- Cargas sobre el faldón. Se consideran perpendiculares al faldón y con sentido positivo 
si significan presión, y negativo para la succión. Están aplicadas en los puntos del dintel 
donde se apoyan las correas: 
 
o Carga de Viento (NTE Hip. A Barlovento):  0 kg/m2. 
o Carga de Viento (NTE Hip. A Sotavento):  -31 kg/m2. 
o Carga aplicada faldón Barlovento:   0,00 kg. 
o Carga aplicada faldón Sotavento:    -424,84 kg. 
 
 
 HIPÓTESIS 5: Sobrecargas por viento según la segunda hipótesis de la norma 
NTE-Cargas de viento. Tanto las cargas aplicadas a las paredes como los sentidos y 
lugares de aplicación de las cargas sobre los faldones son idénticos a la hipótesis 





o Carga de Viento (NTE Hip. B Barlovento):  0 kg/m2. 
o Carga de Viento (NTE Hip. B Sotavento):  0 kg/m2. 
o Carga aplicada faldón Barlovento:   0,00 kg. 
o Carga aplicada faldón Sotavento:    0,00 kg. 
 
 
 HIPÓTESIS 6: No se considera la hipótesis sísmica. 
 
 
6.2 COMBINACION DE HIPÓTESIS 
 
Tendremos en cuenta las combinaciones de las hipótesis anteriores. 
 
 
6.3 DESPLAZAMIENTOS Y ESFUERZOS RESULTANTES EN EL PÓRTICO 
 
Para el cálculo matricial del pórtico se ha tomado un sistema de barras en el que 
los nudos coinciden con los puntos de inicio y fin de cada pilar, el vértice superior y los 
puntos de cambio de perfil. Las cartelas se calculan como barras de sección variable 
simuladas cada una por cuatro tramos de sección constante. 
 
En el Anexo número 1 se detallan las coordenadas de cada nudo, de  cada correa 
y la definición de las barras y sus características más importantes. 
 
La numeración de los nudos se realiza de izquierda a derecha, y el  origen de 
coordenadas se toma en la base del pilar izquierdo. 
 
En el Anexo número 2 se listan las distintas cargas que actúan sobre el pórtico. 
 
El Anexo número 3 de esta memoria contiene tablas con los desplazamientos en 
los nudos y los esfuerzos resultantes en cada uno de los extremos de las barras. 
 
 




La flecha más desfavorable se alcanza en el nudo 7 cuando  se aplica la 
combinación de hipótesis 9 y tiene un valor de: 
 




La máxima tensión ó * a la que está sometido el material se produce en la barra   
6-7, a una distancia 0,0 de su origen, y en las condiciones de la combinación de 
hipótesis 5. Alcanza el valor de:  




 ó* = (P*/A) + (M*/Wx) = 2.323 kg/cm2 ≤ 2.600 kg/cm2 = óf 
 
Donde P* es el axil y M* el momento flector de la sección descrita 





La máxima flexión ó *v a la que está sometido el material se produce en la barra   
6-7, a una distancia 0,0 de su origen, y en las condiciones de la combinación de 
hipótesis 5. Alcanza el valor de: 
 
 ó *v = ( ó *² + 3· ô*²) = 2.115 kg/cm2 ≤ 2.600 kg/cm2 = óf 
 
Donde ó* es tensión normal y ô* es la tensión tangencial de la sección descrita 
anteriormente en el punto de unión entre alma-ala, ambos ponderados. 
 
 




La máxima tensión ó* a la que está sometido el material se produce en la barra   
1-2, a una distancia 5,0 de su origen, y en las condiciones de la combinación de 
hipótesis 5. Alcanza el valor de: 
 
 ó * = (P*/A) + (M*/Wx) = 2.554 kg/cm2 ≤ 2.600 kg/cm2 = óf 
 
Donde P* es el axil y M* el momento flector de la sección descrita 





La máxima flexión ó*v a la que está sometido el material se produce en la barra   
1-2, a una distancia 5,0 de su origen, y en las condiciones de la combinación de 
hipótesis 5. Alcanza el valor de: 
 
 ó*v = ( ó *² + 3· ô *²) = 2.497 kg/cm2 ≤ 2.600 kg/cm2 = óf 
 
Donde ó* es tensión normal y ô* es la tensión tangencial de la sección descrita 











La longitud de pandeo en el plano del pórtico de la barra 1-2 toma un valor de: 
 
 lk = â *h = 10,00 m. 
 
Donde se ha tomado â = 2,00. 
 
Así la esbeltez mecánica de los pilares toma el valor ë = 44,68  y el coeficiente 
de pandeo (según tablas EA-95) es: 
 
 ù = 1,10 
 
La ecuación aproximada a comprobar: 
 
 ó* = ù ·(P*/A) + (M*/Wx) 
 
toma el valor más desfavorable en la combinación de hipótesis 5 con un valor de 2.565 
kg/cm2, por lo que se comprueba que: 
 
 ó* = 2.565 kg/cm2 ≤ 2.600 kg/cm2 = óf 
 
 
7. REACCIONES EN LOS APOYOS 
 
Los máximos esfuerzos resultantes en los apoyos sin ponderar tienen los 
siguientes valores: 
 
 Hipótesis de carga vertical máxima: 
 
o Reacción vertical: 11,865 Tn. 
o Reacción horizontal: 16,895 Tn. 
o Momento flector: 40,324 Tn·m. 
 
 Hipótesis de máxima excentricidad de cargas: 
 
o Reacción vertical: 3,923 Tn. 
o Reacción horizontal: 7,457 Tn. 
o Momento flector: 22,085 Tn·m. 
 
 Hipótesis de momento máximo: 
 
o Reacción vertical: 11,865 Tn. 
o Reacción horizontal: 16,895 Tn. 
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8. APARATOS DE APOYO 
 
Para el cálculo de los aparatos de apoyo se ha tenido en cuenta la siguiente 
hipótesis: Las presiones de compresión sobre el hormigón se distribuyen uniformemente 
en una zona cuya extensión es la cuarta parte de la longitud de la placa, y que la tracción 
es absorbida por los pernos.  
 
Se elige una placa de asiento de dimensiones: a = 1100 mm., b = 410 mm. y 
espesor t = 25 mm. 
 
Se utilizarán 5 anclajes por lado de diámetro 36 mm construidos con barras 
corrugadas de acero B-400-S y extremo curvado según planos.  
 
 
8.1 COMPROBACIÓN DEL HORMIGÓN 
 
El hormigón utilizado en la base es de tipo HA-25, de resistencia óh = 2,500 
kg/mm2.  
 
Para la comprobación del hormigón la hipótesis más desfavorable consiste en 
suponer el pilar lo más cargado posible, para lo cual ha de considerarse la cubierta con 
sobrecarga de nieve.  
 
Suponemos un descentramiento grande de las cargas y admitimos una ley de 
repartición de empujes uniforme y próxima al borde comprimido. De esta forma la 
presión que soporta el hormigón puede cifrarse en: 
 




- g es la distancia de los tornillos al extremo de la placa que se ha tomado g = 90 mm. 
- Axil máximo ponderado Aa* = 16.798 kg. 
- Momento máximo ponderado Ma* = 54.047 kg·m. 
 
Cumpliéndose que ób* = 0,628 kg/mm2 ≤ ó h = 2,500 kg/mm2. 
 
 
8.2 COMPROBACIÓN DEL ESPESOR DE LA PLACA DE ASIENTO 
 
El espesor de la placa de asiento se evalúa tomando una rebanada de 1 cm de 
espesor y calculándola como una viga apoyada en las cartelas con los extremos volados. 
 
 M*vol = ób* · (b-d)2 / 8 = 2.622,9 kg·mm. 
 
 M*vano = ób* · d2 / 8 - M*vol = 1.428,9 kg·mm. 
La tensión en el material será ó* = 6 · Mv* / (1cm. · t2) 






- Mv* = máximo (Mvol*, Mvano*) 
- d = 227 mm es la separación entre cartelas. 
 




8.3 COMPROBACIÓN DE LOS ANCLAJES 
 
Para los anclajes la hipótesis más desfavorable resulta ser aquella en la que el 
momento transmitido desde el pilar es máximo, deduciéndose para esta hipótesis, según 
los resultados obtenidos anteriormente el valor de la tracción: 
 
 Z* = -A*t + (M* t + A* t  · (0,5·a-g)) / (0,875·a-g) = 54.008 kg. 
 
- Axil máximo ponderado A*
 t = 9.207 kg. 
- Momento máximo ponderado M*v = 29.691 kg·m. 
 
Utilizando m = 5 anclajes por lado de diámetro d = 36 mm, cuya área resistente 
de la rosca es Ar = 817 mm2, de calidad A4t y resistencia ót = 24 kg/mm2, se 
comprueba: 
 
 ó * = Z* / (m · Ar) = 13,2 kg/mm2 ≤ 0'8 · ó t = 19,2 kg/mm2 
 
 
8.4 COMPROBACIÓN DE LA LONGITUD DE ANCLAJE 
 
Se calcula la longitud del anclaje mínima necesaria según el Artículo 66.5 de la 
instrucción EHE. 
 
La longitud de anclaje básica lb es la mayor de las dos siguientes: 
 
 l1 = ta·d² (cm) 




o fky = 400 Nw/mm², resistencia del acero B-400-S 
o d = Diámetro de las barras en cm. 




La longitud neta será: 
 
  ln = lb·An/Ar 






o An = Sección de anclajes estrictamente necesaria por cálculo. 
o Ar = Sección total de los anclajes reales seleccionados. 
 
La mínima longitud de anclaje será: l = 0,7 · ln ya que las barras están en 
posición vertical, sometidas a tracción y con el extremo curvado. 
 
Así la longitud mínima será l = 749,6 mm tomándose una longitud de anclaje 
igual a l = 750 mm.  
 
 
8.5 COMPROBACIÓN DE LA CARTELA 
 
Las dimensiones de la cartela son Ch = 291 mm, Ch2 = 126 mm, Cb = 275 mm 
y espesor e = 25 mm. 
 
El ángulo del vértice superior de la cartela será á = arco tg(Cb/Ch) y por tanto la 
longitud de  pandeo se puede calcular como: 
 
 Lk = â·7·Cb / (8·sen á) 
 
Si se toma para â el valor 2/3, que corresponde a una vinculación de 
semiempotramiento no perfecto, se obtiene:  
 
 ë = 2,02·Cb/(e·sená) = 32,4 
 
El coeficiente de pandeo es de ù = 1,044. 
 
La resistencia límite viene expresada por: 
 
 ó * = (ù·4·Rc*)/(4·Cb·e·cos2á) = 2.034,4 kg/cm2 ≤ 2.600 kg/cm2 = óf 
 
Donde Rc* es la reacción de la parte de la placa que actúa sobre la cartela 
cuando se tiene en cuenta la combinación de hipótesis de máxima compresión. Por lo 
tanto se cumple la condición de resistencia límite. 
 
 
9. NUDOS DE ESQUINA 
 
Las fuerzas de sección ponderadas actuantes en el nudo de esquina para máxima 
carga y sin acción del viento son: 
 
 Cabeza del pilar: 
 
o Ap = 16.093,4 kg. 
o Qp = 22.685,1 kg. 
o Mp = 59.378,7 kg·m. 




 Extremos del dintel: 
 
o Ad = 25.398,7 kg. 
o Qd = 11.336,4 kg. 
o Md = 59.378,7 kg·m. 
 
Si llamamos hd a la altura del perfil del dintel y hp a la del pilar, los esfuerzos 
tangenciales que tienden a comprimir el alma de los perfiles que componen el nudo de 
esquina son:  
 
- T1 = (Md/hd - Ad/2) + tgá·Qd/2 = 65.434,8 kg. 
- T2 = (Md/hd + Ad/2) - (Qp/cosá + tgá·Qd/2) = 65.434,8 kg. 
- T3 = (Mp/hp - Ap/2) + tgá·Qp/2 = 102.181,0 kg. 
- T4 = (Mp/hp + Ap/2) - (Qd/cosá + tgá·Qp/2) = 102.181,0 kg.  
 
Disponiendo un rigidizador del mismo espesor al de las alas de cada perfil, la 
sección resistente será:  
 
 En el pilar Srp = hp·ep + bd·e1d = 91,6 cm2. 
 En el dintel Srd = hd·ed + bp·e1p = 141,8 cm2. 
 
Por tanto se deberá cumplir: 
 
- T1/Srd = 461,6 kg/cm2 ≤ 1.501,1 kg/cm2 = óf /√3 
- T2/Srd = 461,6 kg/cm2 ≤ 1.501,1 kg/cm2 = óf / √3 
- T3/Srp = 1.115,6 kg/cm2 ≤ 1.501,1 kg/cm2 = óf / √3 
- T4/Srp = 1.115,6 kg/cm2 ≤ 1.501,1 kg/cm2 = óf / √3 
 
 
10. ARRIOSTRAMIENTO DE LA CUBIERTA Y ENTRAMADO 
LATERAL 
 
En todos los tramos entre pórticos se sitúan 1 tirante de redondos de 16 . 
 
Se utilizarán arriostramientos en cruz de  S. Andrés en los tramos extremos, 
cuyas diagonales estarán constituidas por redondos de 16  cada 2 correas. Se 
dispondrán tensores adecuados en cada diagonal. 
 
La nave va arriostrada en sus laterales por un entramado de vigas longitudinales 












11.1 CARACTERÍSTICAS GENERALES  
 
 COEFICIENTES DE SEGURIDAD: 
 
          - Nivel de control de ejecución:  Normal 
 - Situación de proyecto:    Persistente o transitoria 
 - Sobre las acciones:   1,50 
 - Sobre el acero:   1,15 
 - Sobre el hormigón:    1,50 
 
 Específicos de Zapatas:  
    
 - Frente al deslizamiento:    1,50  





 Tipo de Hormigón:    HA-25 / P / 25 / IIa 
 
 - Resistencia característica (N/mm²): 25 
 - Tipo de consistencia:   Plástica 





 - Tipo de Ambiente:   IIa 
 - Ancho máximo de fisura (mm):  0,30 
 - Recubrimiento nominal (mm):  35 
 
 
 Tipo de Acero:   B400S 
 





 Terreno de Cimentación: 
 
 - Naturaleza:  Terrenos coherentes 
 - Característica:    Arcillosos semiduros 
 - Presión admisible (N/mm²):  0,20 
 - Coeficiente de balasto (N/mm³):  0,06 
 - Ángulo de rozamiento interno (º): 20,00 
 - Cohesión (N/mm²):    0,01 
 - Asiento máximo admisible (mm): 50 
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   Dimensiones del soporte 
Zapata Descripción Tipo a1 (m) b1 (m) 
Tipo Soporte 
 
Z1 Z1 Zapata centrada 1,10 0,41 Metálico 
Z2 Z2 Zapata centrada 0,41 1,10 Metálico 
Z3 Z3 Zapata centrada 0,41 1,10 Metálico 
Z4 Z4 Zapata centrada 0,41 1,10 Metálico 
Z5 Z5 Zapata centrada 0,41 1,10 Metálico 
Z6 Z6 Zapata centrada 0,41 1,10 Metálico 
Z7 Z7 Zapata centrada 0,41 1,10 Metálico 
Z8 Z8 Zapata centrada 0,41 1,10 Metálico 
Z9 Z9 Zapata centrada 0,41 1,10 Metálico 
Z10 Z10 Zapata centrada 0,41 1,10 Metálico 
Z11 Z11 Zapata centrada 0,41 1,10 Metálico 
Z12 Z12 Zapata centrada 0,41 1,10 Metálico 
Z13 Z13 Zapata centrada 0,41 1,10 Metálico 
Z14 Z14 Zapata centrada 0,41 1,10 Metálico 
Z15 Z15 Zapata centrada 0,41 1,10 Metálico 
Z16 Z16 Zapata centrada 0,41 1,10 Metálico 
Z17 Z17 Zapata centrada 0,41 1,10 Metálico 
Z18 Z18 Zapata centrada 0,41 1,10 Metálico 
Z19 Z19 Zapata centrada 0,41 1,10 Metálico 
Z20 Z20 Zapata centrada 0,41 1,10 Metálico 
Z21 Z21 Zapata centrada 0,41 1,10 Metálico 
Z22 Z22 Zapata centrada 0,41 1,10 Metálico 
Z23 Z23 Zapata centrada 0,41 1,10 Metálico 
Z24 Z24 Zapata centrada 0,41 1,10 Metálico 
Z25 Z25 Zapata centrada 0,41 1,10 Metálico 
Z26 Z26 Zapata centrada 0,41 1,10 Metálico 
Z27 Z27 Zapata centrada 0,41 1,10 Metálico 
Z28 Z28 Zapata centrada 0,41 1,10 Metálico 
Z29 Z29 Zapata centrada 0,41 1,10 Metálico 
Z30 Z30 Zapata centrada 0,41 1,10 Metálico 
Z31 Z31 Zapata centrada 0,41 1,10 Metálico 
Z32 Z32 Zapata centrada 1,10 0,41 Metálico 
 
 
a1  Lado del soporte perpendicular al eje local 1. 
b1  Lado del soporte perpendicular al eje local 2.  
 



















Z1 Zapata centrada 1,00 3,45 3,45 1,55 0,00 0,00 
Z2 Zapata centrada 1,00 3,45 3,45 1,55 0,00 0,00 
Z3 Zapata centrada 1,00 3,45 3,45 1,55 0,00 0,00 
Z4 Zapata centrada 1,00 3,45 3,45 1,55 0,00 0,00 
Z5 Zapata centrada 1,00 3,45 3,45 1,55 0,00 0,00 
Z6 Zapata centrada 1,00 3,45 3,45 1,55 0,00 0,00 
Z7 Zapata centrada 1,00 3,45 3,45 1,55 0,00 0,00 
Z8 Zapata centrada 1,00 3,45 3,45 1,55 0,00 0,00 
Z9 Zapata centrada 1,00 3,45 3,45 1,55 0,00 0,00 
Z10 Zapata centrada 1,00 3,45 3,45 1,55 0,00 0,00 
Z11 Zapata centrada 1,00 3,45 3,45 1,55 0,00 0,00 
Z12 Zapata centrada 1,00 3,45 3,45 1,55 0,00 0,00 
Z13 Zapata centrada 1,00 3,45 3,45 1,55 0,00 0,00 
Z14 Zapata centrada 1,00 3,45 3,45 1,55 0,00 0,00 
Z15 Zapata centrada 1,00 3,45 3,45 1,55 0,00 0,00 
Z16 Zapata centrada 1,00 3,45 3,45 1,55 0,00 0,00 
Z17 Zapata centrada 1,00 3,45 3,45 1,55 0,00 0,00 
Z18 Zapata centrada 1,00 3,45 3,45 1,55 0,00 0,00 
Z19 Zapata centrada 1,00 3,45 3,45 1,55 0,00 0,00 
Z20 Zapata centrada 1,00 3,45 3,45 1,55 0,00 0,00 
Z21 Zapata centrada 1,00 3,45 3,45 1,55 0,00 0,00 
Z22 Zapata centrada 1,00 3,45 3,45 1,55 0,00 0,00 
Z23 Zapata centrada 1,00 3,45 3,45 1,55 0,00 0,00 
Z24 Zapata centrada 1,00 3,45 3,45 1,55 0,00 0,00 
Z25 Zapata centrada 1,00 3,45 3,45 1,55 0,00 0,00 
Z26 Zapata centrada 1,00 3,45 3,45 1,55 0,00 0,00 
Z27 Zapata centrada 1,00 3,45 3,45 1,55 0,00 0,00 
Z28 Zapata centrada 1,00 3,45 3,45 1,55 0,00 0,00 
Z29 Zapata centrada 1,00 3,45 3,45 1,55 0,00 0,00 
Z30 Zapata centrada 1,00 3,45 3,45 1,55 0,00 0,00 
Z31 Zapata centrada 1,00 3,45 3,45 1,55 0,00 0,00 
Z32 Zapata centrada 1,00 3,45 3,45 1,55 0,00 0,00 
 
 
a2  Lado de la zapata perpendicular al eje local 1. 
b2  Lado de la zapata perpendicular al eje local 2. 
Exc1  Excentricidad del pilar (según el eje local 1)  medida respecto al centro de la 
zapata. (En zapatas tipo excéntricas). 
Exc2  Excentricidad del pilar (según el eje local 2) medida respecto al centro de la 
zapata. (En zapatas tipo excéntricas)  
 




















Z1 116,39 -395,58 0,00 0,00 165,74 0,19 0,09 0,00 
Z2 116,39 0,00 395,58 165,74 0,00 0,19 0,09 0,00 
Z3 116,39 0,00 395,58 165,74 0,00 0,19 0,09 0,00 
Z4 116,39 0,00 395,58 165,74 0,00 0,19 0,09 0,00 
Z5 116,39 0,00 395,58 165,74 0,00 0,19 0,09 0,00 
Z6 116,39 0,00 395,58 165,74 0,00 0,19 0,09 0,00 
Z7 116,39 0,00 395,58 165,74 0,00 0,19 0,09 0,00 
Z8 116,39 0,00 395,58 165,74 0,00 0,19 0,09 0,00 
Z9 116,39 0,00 395,58 165,74 0,00 0,19 0,09 0,00 
Z10 116,39 0,00 395,58 165,74 0,00 0,19 0,09 0,00 
Z11 116,39 0,00 395,58 165,74 0,00 0,19 0,09 0,00 
Z12 116,39 0,00 395,58 165,74 0,00 0,19 0,09 0,00 
Z13 116,39 0,00 395,58 165,74 0,00 0,19 0,09 0,00 
Z14 116,39 0,00 395,58 165,74 0,00 0,19 0,09 0,00 
Z15 116,39 0,00 395,58 165,74 0,00 0,19 0,09 0,00 
Z16 116,39 0,00 395,58 165,74 0,00 0,19 0,09 0,00 
Z17 116,39 0,00 395,58 165,74 0,00 0,19 0,09 0,00 
Z18 116,39 0,00 395,58 165,74 0,00 0,19 0,09 0,00 
Z19 116,39 0,00 395,58 165,74 0,00 0,19 0,09 0,00 
Z20 116,39 0,00 395,58 165,74 0,00 0,19 0,09 0,00 
Z21 116,39 0,00 395,58 165,74 0,00 0,19 0,09 0,00 
Z22 116,39 0,00 395,58 165,74 0,00 0,19 0,09 0,00 
Z23 116,39 0,00 395,58 165,74 0,00 0,19 0,09 0,00 
Z24 116,39 0,00 395,58 165,74 0,00 0,19 0,09 0,00 
Z25 116,39 0,00 395,58 165,74 0,00 0,19 0,09 0,00 
Z26 116,39 0,00 395,58 165,74 0,00 0,19 0,09 0,00 
Z27 116,39 0,00 395,58 165,74 0,00 0,19 0,09 0,00 
Z28 116,39 0,00 395,58 165,74 0,00 0,19 0,09 0,00 
Z29 116,39 0,00 395,58 165,74 0,00 0,19 0,09 0,00 
Z30 116,39 0,00 395,58 165,74 0,00 0,19 0,09 0,00 
Z31 116,39 0,00 395,58 165,74 0,00 0,19 0,09 0,00 
Z32 116,39 -395,58 0,00 0,00 165,74 0,19 0,09 0,00 
 
 
N  Carga vertical que transmite el soporte a la zapata. 
M1  Momento (alrededor del eje local 1) que transmite el soporte a la zapata. 
M2  Momento (alrededor del eje local 2) que transmite el soporte a la zapata. 
H1  Carga horizontal (en dirección del eje 1) que transmite el soporte a la zapata. 
H2  Carga horizontal (en dirección del eje 2) que transmite el soporte a la zapata. 
max  Presión máxima que transmite la zapata al terreno. 
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med  Presión media que transmite la zapata al terreno. 
min  Presión mínima que transmite la zapata al terreno. 
 
 












Z1 165,74 41081,81 167,54 0,99 
Z2 165,74 41081,81 167,54 0,99 
Z3 165,74 41081,81 167,54 0,99 
Z4 165,74 41081,81 167,54 0,99 
Z5 165,74 41081,81 167,54 0,99 
Z6 165,74 41081,81 167,54 0,99 
Z7 165,74 41081,81 167,54 0,99 
Z8 165,74 41081,81 167,54 0,99 
Z9 165,74 41081,81 167,54 0,99 
Z10 165,74 41081,81 167,54 0,99 
Z11 165,74 41081,81 167,54 0,99 
Z12 165,74 41081,81 167,54 0,99 
Z13 165,74 41081,81 167,54 0,99 
Z14 165,74 41081,81 167,54 0,99 
Z15 165,74 41081,81 167,54 0,99 
Z16 165,74 41081,81 167,54 0,99 
Z17 165,74 41081,81 167,54 0,99 
Z18 165,74 41081,81 167,54 0,99 
Z19 165,74 41081,81 167,54 0,99 
Z20 165,74 41081,81 167,54 0,99 
Z21 165,74 41081,81 167,54 0,99 
Z22 165,74 41081,81 167,54 0,99 
Z23 165,74 41081,81 167,54 0,99 
Z24 165,74 41081,81 167,54 0,99 
Z25 165,74 41081,81 167,54 0,99 
Z26 165,74 41081,81 167,54 0,99 
Z27 165,74 41081,81 167,54 0,99 
Z28 165,74 41081,81 167,54 0,99 
Z29 165,74 41081,81 167,54 0,99 
Z30 165,74 41081,81 167,54 0,99 
Z31 165,74 41081,81 167,54 0,99 
Z32 165,74 41081,81 167,54 0,99 
 
 
Rbase  Reacción horizontal que se produce en la base del zapata. 
Rmax  Reacción horizontal máxima admisible por rozamiento base-terreno. 
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12.5 COMPROBACIÓN DE DEFORMACIÓN Y COEFICIENTES DE 






Coeficiente de seguridad 
a vuelco 
Coeficiente de seguridad 
a deslizamiento 
Z1 35 1,53 1,52 
Z2 35 1,53 1,52 
Z3 35 1,53 1,52 
Z4 35 1,53 1,52 
Z5 35 1,53 1,52 
Z6 35 1,53 1,52 
Z7 35 1,53 1,52 
Z8 35 1,53 1,52 
Z9 35 1,53 1,52 
Z10 35 1,53 1,52 
Z11 35 1,53 1,52 
Z12 35 1,53 1,52 
Z13 35 1,53 1,52 
Z14 35 1,53 1,52 
Z15 35 1,53 1,52 
Z16 35 1,53 1,52 
Z17 35 1,53 1,52 
Z18 35 1,53 1,52 
Z19 35 1,53 1,52 
Z20 35 1,53 1,52 
Z21 35 1,53 1,52 
Z22 35 1,53 1,52 
Z23 35 1,53 1,52 
Z24 35 1,53 1,52 
Z25 35 1,53 1,52 
Z26 35 1,53 1,52 
Z27 35 1,53 1,52 
Z28 35 1,53 1,52 
Z29 35 1,53 1,52 
Z30 35 1,53 1,52 
Z31 35 1,53 1,52 















Zapata Tipo Posición de la Armadura Nº Red ø (mm) Sep. (cm) 
Paralela al lado a2 31 20 11 Z1 Zapata centrada 
Paralela al lado b2 31 20 11 
Paralela al lado a2 31 20 11 Z2 Zapata centrada 
Paralela al lado b2 31 20 11 
Paralela al lado a2 31 20 11 Z3 Zapata centrada 
Paralela al lado b2 31 20 11 
Paralela al lado a2 31 20 11 Z4 Zapata centrada 
Paralela al lado b2 31 20 11 
Paralela al lado a2 31 20 11 Z5 Zapata centrada 
Paralela al lado b2 31 20 11 
Paralela al lado a2 31 20 11 Z6 Zapata centrada 
Paralela al lado b2 31 20 11 
Paralela al lado a2 31 20 11 Z7 Zapata centrada 
Paralela al lado b2 31 20 11 
Paralela al lado a2 31 20 11 Z8 Zapata centrada 
Paralela al lado b2 31 20 11 
Paralela al lado a2 31 20 11 Z9 Zapata centrada 
Paralela al lado b2 31 20 11 
Paralela al lado a2 31 20 11 Z10 Zapata centrada 
Paralela al lado b2 31 20 11 
Paralela al lado a2 31 20 11 Z11 Zapata centrada 
Paralela al lado b2 31 20 11 
Paralela al lado a2 31 20 11 Z12 Zapata centrada 
Paralela al lado b2 31 20 11 
Paralela al lado a2 31 20 11 Z13 Zapata centrada 
Paralela al lado b2 31 20 11 
Paralela al lado a2 31 20 11 Z14 Zapata centrada 
Paralela al lado b2 31 20 11 
Paralela al lado a2 31 20 11 Z15 Zapata centrada 
Paralela al lado b2 31 20 11 
Paralela al lado a2 31 20 11 Z16 Zapata centrada 
Paralela al lado b2 31 20 11 
Paralela al lado a2 31 20 11 Z17 Zapata centrada 
Paralela al lado b2 31 20 11 
Paralela al lado a2 31 20 11 Z18 Zapata centrada 
Paralela al lado b2 31 20 11 
Paralela al lado a2 31 20 11 Z19 Zapata centrada 
Paralela al lado b2 31 20 11 
Paralela al lado a2 31 20 11 Z20 Zapata centrada 
Paralela al lado b2 31 20 11 
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Zapata Tipo Posición de la Armadura Nº Red ø (mm) Sep. (cm) 
Paralela al lado a2 31 20 11 Z21 Zapata centrada 
Paralela al lado b2 31 20 11 
Paralela al lado a2 31 20 11 Z22 Zapata centrada 
Paralela al lado b2 31 20 11 
Paralela al lado a2 31 20 11 Z23 Zapata centrada 
Paralela al lado b2 31 20 11 
Paralela al lado a2 31 20 11 Z24 Zapata centrada 
Paralela al lado b2 31 20 11 
Paralela al lado a2 31 20 11 Z25 Zapata centrada 
Paralela al lado b2 31 20 11 
Paralela al lado a2 31 20 11 Z26 Zapata centrada 
Paralela al lado b2 31 20 11 
Paralela al lado a2 31 20 11 Z27 Zapata centrada 
Paralela al lado b2 31 20 11 
Paralela al lado a2 31 20 11 Z28 Zapata centrada 
Paralela al lado b2 31 20 11 
Paralela al lado a2 31 20 11 Z29 Zapata centrada 
Paralela al lado b2 31 20 11 
Paralela al lado a2 31 20 11 Z30 Zapata centrada 
Paralela al lado b2 31 20 11 
Paralela al lado a2 31 20 11 Z31 Zapata centrada 
Paralela al lado b2 31 20 11 
Paralela al lado a2 31 20 11 Z32 Zapata centrada 




12.7 ANCLAJES DE LAS ARMADURAS: 
 
 
   Zona máxima de vuelo Zona mínima de vuelo 
Zapata Tipo 












Paralela al lado 
a2 Doblado 20 Doblado 20 Z1 Zapata 
centrada Paralela al lado 
b2 Doblado 20 Doblado 20 
Paralela al lado 
a2 Doblado 20 Doblado 20 Z2 Zapata 
centrada Paralela al lado 
b2 Doblado 20 Doblado 20 
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   Zona máxima de vuelo Zona mínima de vuelo 
Zapata Tipo 












Paralela al lado 
a2 Doblado 20 Doblado 20 Z3 Zapata 
centrada Paralela al lado 
b2 Doblado 20 Doblado 20 
Paralela al lado 
a2 Doblado 20 Doblado 20 Z4 Zapata 
centrada Paralela al lado 
b2 Doblado 20 Doblado 20 
Paralela al lado 
a2 Doblado 20 Doblado 20 Z5 Zapata 
centrada Paralela al lado 
b2 Doblado 20 Doblado 20 
Paralela al lado 
a2 Doblado 20 Doblado 20 Z6 Zapata 
centrada Paralela al lado 
b2 Doblado 20 Doblado 20 
Paralela al lado 
a2 Doblado 20 Doblado 20 Z7 Zapata 
centrada Paralela al lado 
b2 Doblado 20 Doblado 20 
Paralela al lado 
a2 Doblado 20 Doblado 20 Z8 Zapata 
centrada Paralela al lado 
b2 Doblado 20 Doblado 20 
Paralela al lado 
a2 Doblado 20 Doblado 20 Z9 Zapata 
centrada Paralela al lado 
b2 Doblado 20 Doblado 20 
Paralela al lado 
a2 Doblado 20 Doblado 20 Z10 Zapata 
centrada Paralela al lado 
b2 Doblado 20 Doblado 20 
Paralela al lado 
a2 Doblado 20 Doblado 20 Z11 Zapata 
centrada Paralela al lado 
b2 Doblado 20 Doblado 20 
Paralela al lado 
a2 Doblado 20 Doblado 20 Z12 Zapata 
centrada Paralela al lado 
b2 Doblado 20 Doblado 20 
Z13 Zapata 
centrada 
Paralela al lado 
a2 Doblado 20 Doblado 20 
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   Zona máxima de vuelo Zona mínima de vuelo 
Zapata Tipo 












Paralela al lado 
b2 Doblado 20 Doblado 20 
Paralela al lado 
a2 Doblado 20 Doblado 20 Z14 Zapata 
centrada Paralela al lado 
b2 Doblado 20 Doblado 20 
Paralela al lado 
a2 Doblado 20 Doblado 20 Z15 Zapata 
centrada Paralela al lado 
b2 Doblado 20 Doblado 20 
Paralela al lado 
a2 Doblado 20 Doblado 20 Z16 Zapata 
centrada Paralela al lado 
b2 Doblado 20 Doblado 20 
Paralela al lado 
a2 Doblado 20 Doblado 20 Z17 Zapata 
centrada Paralela al lado 
b2 Doblado 20 Doblado 20 
Paralela al lado 
a2 Doblado 20 Doblado 20 Z18 Zapata 
centrada Paralela al lado 
b2 Doblado 20 Doblado 20 
Paralela al lado 
a2 Doblado 20 Doblado 20 Z19 Zapata 
centrada Paralela al lado 
b2 Doblado 20 Doblado 20 
Paralela al lado 
a2 Doblado 20 Doblado 20 Z20 Zapata 
centrada Paralela al lado 
b2 Doblado 20 Doblado 20 
Paralela al lado 
a2 Doblado 20 Doblado 20 Z21 Zapata 
centrada Paralela al lado 
b2 Doblado 20 Doblado 20 
Paralela al lado 
a2 Doblado 20 Doblado 20 Z22 Zapata 
centrada Paralela al lado 
b2 Doblado 20 Doblado 20 
Paralela al lado 
a2 Doblado 20 Doblado 20 Z23 Zapata 
centrada Paralela al lado 
b2 Doblado 20 Doblado 20 
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   Zona máxima de vuelo Zona mínima de vuelo 
Zapata Tipo 












Paralela al lado 
a2 Doblado 20 Doblado 20 Z24 Zapata 
centrada Paralela al lado 
b2 Doblado 20 Doblado 20 
Paralela al lado 
a2 Doblado 20 Doblado 20 Z25 Zapata 
centrada Paralela al lado 
b2 Doblado 20 Doblado 20 
Paralela al lado 
a2 Doblado 20 Doblado 20 Z26 Zapata 
centrada Paralela al lado 
b2 Doblado 20 Doblado 20 
Paralela al lado 
a2 Doblado 20 Doblado 20 Z27 Zapata 
centrada Paralela al lado 
b2 Doblado 20 Doblado 20 
Paralela al lado 
a2 Doblado 20 Doblado 20 Z28 Zapata 
centrada Paralela al lado 
b2 Doblado 20 Doblado 20 
Paralela al lado 
a2 Doblado 20 Doblado 20 Z29 Zapata 
centrada Paralela al lado 
b2 Doblado 20 Doblado 20 
Paralela al lado 
a2 Doblado 20 Doblado 20 Z30 Zapata 
centrada Paralela al lado 
b2 Doblado 20 Doblado 20 
Paralela al lado 
a2 Doblado 20 Doblado 20 Z31 Zapata 
centrada Paralela al lado 
b2 Doblado 20 Doblado 20 
Paralela al lado 
a2 Doblado 20 Doblado 20 Z32 Zapata 
centrada Paralela al lado 
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13. DEFINICIÓN DE VIGAS DE ATADO 
 
13.1 DIMENSIONES Y CARGAS: 
 
 
























V1 Z1/Z2 8,73 2,56 0,00 0,00 0,55 0,55 34,00 
V2 Z31/Z32 8,73 2,56 0,00 0,00 0,55 0,55 34,00 
V3 Z1/Z3 8,73 0,17 0,00 0,00 0,25 0,25 6,33 
V4 Z2/Z4 8,73 0,17 0,00 0,00 0,25 0,25 6,33 
V5 Z3/Z5 8,73 0,17 0,00 0,00 0,25 0,25 6,33 
V6 Z4/Z6 8,73 0,17 0,00 0,00 0,25 0,25 6,33 
V7 Z5/Z7 8,73 0,17 0,00 0,00 0,25 0,25 6,33 
V8 Z6/Z8 8,73 0,17 0,00 0,00 0,25 0,25 6,33 
V9 Z7/Z9 8,73 0,17 0,00 0,00 0,25 0,25 6,33 
V10 Z8/Z10 8,73 0,17 0,00 0,00 0,25 0,25 6,33 
V11 Z9/Z11 8,73 0,17 0,00 0,00 0,25 0,25 6,33 
V12 Z10/Z12 8,73 0,17 0,00 0,00 0,25 0,25 6,33 
V13 Z11/Z13 8,73 0,17 0,00 0,00 0,25 0,25 6,33 
V14 Z12/Z14 8,73 0,17 0,00 0,00 0,25 0,25 6,33 
V15 Z13/Z15 8,73 0,17 0,00 0,00 0,25 0,25 6,33 
V16 Z14/Z16 8,73 0,17 0,00 0,00 0,25 0,25 6,33 
V17 Z15/Z17 8,73 0,17 0,00 0,00 0,25 0,25 6,33 
V18 Z16/Z18 8,73 0,17 0,00 0,00 0,25 0,25 6,33 
V19 Z17/Z19 8,73 0,17 0,00 0,00 0,25 0,25 6,33 
V20 Z18/Z20 8,73 0,17 0,00 0,00 0,25 0,25 6,33 
V21 Z19/Z21 8,73 0,17 0,00 0,00 0,25 0,25 6,33 
V22 Z20/Z22 8,73 0,17 0,00 0,00 0,25 0,25 6,33 
V23 Z21/Z23 8,73 0,17 0,00 0,00 0,25 0,25 6,33 
V24 Z22/Z24 8,73 0,17 0,00 0,00 0,25 0,25 6,33 
V25 Z23/Z25 8,73 0,17 0,00 0,00 0,25 0,25 6,33 
V26 Z24/Z26 8,73 0,17 0,00 0,00 0,25 0,25 6,33 
V27 Z25/Z27 8,73 0,17 0,00 0,00 0,25 0,25 6,33 
V28 Z26/Z28 8,73 0,17 0,00 0,00 0,25 0,25 6,33 
V29 Z27/Z29 8,73 0,17 0,00 0,00 0,25 0,25 6,33 
V30 Z28/Z30 8,73 0,17 0,00 0,00 0,25 0,25 6,33 
V31 Z29/Z31 8,73 0,17 0,00 0,00 0,25 0,25 6,33 
V32 Z30/Z32 8,73 0,17 0,00 0,00 0,25 0,25 6,33 
 
 
Nd  Esfuerzo axil que solicita la viga, a resistir tanto a tracción como a compresión. 
Md  Momento flector que solicita la viga, debido a una posible excentricidad 
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accidental del axil de compresión. 
q  Sobrecarga distribuida que tiene que soportar la viga sin transmitirla al terreno.  





13.2.1 Armadura Longitudinal:  
 
 
Viga de Atado  
Referencia 
Zapata o Pozo Origen 







Superior 5 16 11 
V1 Z1/Z2 
Inferior 5 16 11 
Superior 5 16 11 
V2 Z31/Z32 
Inferior 5 16 11 
Superior 2 14 15 
V3 Z1/Z3 
Inferior 2 14 15 
Superior 2 14 15 
V4 Z2/Z4 
Inferior 2 14 15 
Superior 2 14 15 
V5 Z3/Z5 
Inferior 2 14 15 
Superior 2 14 15 
V6 Z4/Z6 
Inferior 2 14 15 
Superior 2 14 15 
V7 Z5/Z7 
Inferior 2 14 15 
Superior 2 14 15 
V8 Z6/Z8 
Inferior 2 14 15 
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Viga de Atado  
Referencia 
Zapata o Pozo Origen 







Superior 2 14 15 
V9 Z7/Z9 
Inferior 2 14 15 
Superior 2 14 15 
V10 Z8/Z10 
Inferior 2 14 15 
Superior 2 14 15 
V11 Z9/Z11 
Inferior 2 14 15 
Superior 2 14 15 
V12 Z10/Z12 
Inferior 2 14 15 
Superior 2 14 15 
V13 Z11/Z13 
Inferior 2 14 15 
Superior 2 14 15 
V14 Z12/Z14 
Inferior 2 14 15 
Superior 2 14 15 
V15 Z13/Z15 
Inferior 2 14 15 
Superior 2 14 15 
V16 Z14/Z16 
Inferior 2 14 15 
Superior 2 14 15 
V17 Z15/Z17 
Inferior 2 14 15 
Superior 2 14 15 
V18 Z16/Z18 
Inferior 2 14 15 
V19 Z17/Z19 Superior 2 14 15 
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Viga de Atado  
Referencia 
Zapata o Pozo Origen 







Inferior 2 14 15 
Superior 2 14 15 
V20 Z18/Z20 
Inferior 2 14 15 
Superior 2 14 15 
V21 Z19/Z21 
Inferior 2 14 15 
Superior 2 14 15 
V22 Z20/Z22 
Inferior 2 14 15 
Superior 2 14 15 
V23 Z21/Z23 
Inferior 2 14 15 
Superior 2 14 15 
V24 Z22/Z24 
Inferior 2 14 15 
Superior 2 14 15 
V25 Z23/Z25 
Inferior 2 14 15 
Superior 2 14 15 
V26 Z24/Z26 
Inferior 2 14 15 
Superior 2 14 15 
V27 Z25/Z27 
Inferior 2 14 15 
Superior 2 14 15 
V28 Z26/Z28 
Inferior 2 14 15 
Superior 2 14 15 
V29 Z27/Z29 
Inferior 2 14 15 
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Viga de Atado  
Referencia 
Zapata o Pozo Origen 







Superior 2 14 15 
V30 Z28/Z30 
Inferior 2 14 15 
Superior 2 14 15 
V31 Z29/Z31 
Inferior 2 14 15 
Superior 2 14 15 
V32 Z30/Z32 
Inferior 2 14 15 
 
 
13.2.2 Modo de anclaje de la armadura longitudinal:  
 
 
Viga de Atado     
Referencia 
Zapata o Pozo 
Origen / 
Destino 
Posición de la 
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Viga de Atado     
Referencia 
Zapata o Pozo 
Origen / 
Destino 
Posición de la 
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Viga de Atado     
Referencia 
Zapata o Pozo 
Origen / 
Destino 
Posición de la 
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Viga de Atado     
Referencia 
Zapata o Pozo 
Origen / 
Destino 
Posición de la 
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Viga de Atado     
Referencia 
Zapata o Pozo 
Origen / 
Destino 
Posición de la 
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Viga de Atado     
Referencia 
Zapata o Pozo 
Origen / 
Destino 
Posición de la 
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Viga de Atado     
Referencia 
Zapata o Pozo 
Origen / 
Destino 
Posición de la 
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Viga de Atado     
Referencia 
Zapata o Pozo 
Origen / 
Destino 
Posición de la 
























































Anejo 11. Obra Civil       
 
 35
Viga de Atado     
Referencia 
Zapata o Pozo 
Origen / 
Destino 
Posición de la 
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Viga de Atado     
Referencia 
Zapata o Pozo 
Origen / 
Destino 
Posición de la 
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Viga de Atado     
Referencia 
Zapata o Pozo 
Origen / 
Destino 
Posición de la 
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Viga de Atado     
Referencia 
Zapata o Pozo 
Origen / 
Destino 
Posición de la 
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Viga de Atado     
Referencia 
Zapata o Pozo 
Origen / 
Destino 
Posición de la 
















LongRect  Prolongación recta de la armadura longitudinal de la viga en la zapata o 
pozo, medida desde el eje del pilar de la zapata/pozo. (no incluye longitud de doblado) 
 
LongDoblado  Longitud de doblado necesaria para el anclaje de la armadura 
longitudinal de la viga de atado. 
 
 
13.2.3 Armadura de piel o en caras laterales de viga:  
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LongRect  Prolongación recta de la armadura de piel, o cara lateral de la viga, en la 
zapata o pozo medida desde el eje del pilar de la zapata/pozo. (no incluye longitud de 
doblado) 
 
LongDoblado  Longitud de doblado necesaria para el anclaje de la armadura lateral de 
la viga de atado. 
 
 
13.2.4 Armadura transversal:  
 
 
















V1 Z1/Z2 131 8 24 33 33 
V2 Z31/Z32 131 8 24 33 33 
V3 Z1/Z3 16 8 21 13 13 
V4 Z2/Z4 16 8 21 13 13 
V5 Z3/Z5 16 8 21 13 13 
V6 Z4/Z6 16 8 21 13 13 
V7 Z5/Z7 16 8 21 13 13 
V8 Z6/Z8 16 8 21 13 13 
V9 Z7/Z9 16 8 21 13 13 
V10 Z8/Z10 16 8 21 13 13 
V11 Z9/Z11 16 8 21 13 13 
V12 Z10/Z12 16 8 21 13 13 
V13 Z11/Z13 16 8 21 13 13 
V14 Z12/Z14 16 8 21 13 13 
V15 Z13/Z15 16 8 21 13 13 
V16 Z14/Z16 16 8 21 13 13 
V17 Z15/Z17 16 8 21 13 13 
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V18 Z16/Z18 16 8 21 13 13 
V19 Z17/Z19 16 8 21 13 13 
V20 Z18/Z20 16 8 21 13 13 
V21 Z19/Z21 16 8 21 13 13 
V22 Z20/Z22 16 8 21 13 13 
V23 Z21/Z23 16 8 21 13 13 
V24 Z22/Z24 16 8 21 13 13 
V25 Z23/Z25 16 8 21 13 13 
V26 Z24/Z26 16 8 21 13 13 
V27 Z25/Z27 16 8 21 13 13 
V28 Z26/Z28 16 8 21 13 13 
V29 Z27/Z29 16 8 21 13 13 
V30 Z28/Z30 16 8 21 13 13 
V31 Z29/Z31 16 8 21 13 13 
V32 Z30/Z32 16 8 21 13 13 
 
ProlongOrig  Prolongación de los cercos dentro de la zapata o pozo origen, medida 
desde la unión zapata/pozo-viga. 
 
ProlongDest  Prolongación de los cercos dentro de la zapata o pozo destino, medida 
desde la unión zapata/pozo-viga. 
 
 
Tanto la cimentación como otros detalles constructivos relacionados con la obra 
civil de la industria se pueden observar en los Planos nº 6, 7 y 8: Cimentación, 
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ANEXO 1. DEFINICION DE NUDOS, CORREAS Y BARRAS 
 
 LISTADO DE NUDOS 
 
 
Nudo Tipo Coord. X (m) Coord. Y (m) 
1 B 0,000 0,000 
2 E 0,000 5,000 
3 U 0,850 5,170 
4 U 1,700 5,340 
5 U 2,550 5,510 
6 U 3,400 5,679 
7 U 14,448 7,887 
8 U 15,086 8,014 
9 U 15,724 8,142 
10 U 16,362 8,269 
11 V 17,000 8,397 
12 U 17,638 8,269 
13 U 18,276 8,142 
14 U 18,914 8,014 
15 U 19,552 7,887 
16 U 30,600 5,679 
17 U 31,450 5,510 
18 U 32,300 5,340 
19 U 33,150 5,170 
20 E 34,000 5,000 
21 B 34,000 0,000 
 
 
 B: Base de pilares 
 E: Nudo de esquina 
 U: Unión de perfiles de sección variable 
 V: Nudo vértice 
 
 
 LISTADO DE CORREAS 
 
 
Nudo Coord. X (m) Coord. Y (m) 
1 0,000 5,000 
2 2,122 5,424 
3 4,244 5,848 
4 6,366 6,272 
5 8,488 6,696 
6 10,610 7,120 
7 12,732 7,544 
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8 14,854 7,968 
9 16,882 8,373 
10 17,118 8,373 
11 19,146 7,968 
12 21,268 7,544 
13 23,390 7,120 
14 25,512 6,696 
15 27,634 6,272 
16 29,756 5,848 
17 31,878 5,424 
18 34,000 5,000 
 
 
 LISTADO DE BARRAS 
 
 
Barra Tipo Longitud (m) Perfil Ix (cm4) Wx (cm3) A (cm2) P (kg) 
1-2 P-C 5,000 IPE-550 67.120 2.440 134,0 106,0 
2-3 D-V 0,867 IPN-380 10.996.743 3.035 181,6 142,6 
3-4 D-V 0,867 IPN-380 7.372.711 2.357 168,2 132,1 
4-5 D-V 0,867 IPN-380 5.041.428 1.970 154,8 121,6 
5-6 D-V 0,867 IPN-380 3.644.543 1.937 141,4 111,0 
6-7 D-C 11,266 IPN-380 24.010 1.260 107,0 84,0 
7-8 D-V 0,651 IPN-380 3.515.676 1.966 139,8 109,7 
8-9 D-V 0,651 IPN-380 4.430.245 1.910 149,8 117,6 
9-10 D-V 0,651 IPN-380 5.790.281 2.079 159,9 125,5 
10-11 D-V 0,651 IPN-380 7.754.371 2.427 169,9 133,4 
11-12 D-V 0,651 IPN-380 7.754.371 2.427 169,9 133,4 
12-13 D-V 0,651 IPN-380 5.790.281 2.079 159,9 125,5 
13-14 D-V 0,651 IPN-380 4.430.245 1.910 149,8 117,6 
14-15 D-V 0,651 IPN-380 3.515.676 1.966 139,8 109,7 
15-16 D-C 11,266 IPN-380 24.010 1.260 107,0 84,0 
16-17 D-V 0,867 IPN-380 3.644.543 1.937 141,4 111,0 
17-18 D-V 0,867 IPN-380 5.041.428 1.970 154,8 121,6 
18-19 D-V 0,867 IPN-380 7.372.711 2.357 168,2 132,1 
19-20 D-V 0,867 IPN-380 10.996.743 3.035 181,6 142,6 
20-21 P-C 5,000 IPE-550 67.120 2.440 134,0 106,0 
  
    
 P: Pilar 
 D: Dintel 
 A: Pilar central de naves adosadas 
 C: Barra de sección constante 
 V: Barra de sección variable 
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 ANEXO 2. DEFINICIÓN DE LOS ESTADOS DE CARGA 
 
 
Barra 1-2:                Tipo Carga (kp) Desde (m) Hasta (m) Angulo 
 
Hipótesis 4          Continua   346,204 0,000 5,000               0 
Hipótesis 5          Continua   346,204 0,000 5,000               0 
Hipótesis 1          Continua   106,000 0,000 5,000           270 
Hipótesis 1           Puntual       0,000 5,000 0,000           270 
 
 
Barra 2-3:                Tipo Carga (kp) Desde (m) Hasta (m) Angulo 
 
Hipótesis 1            Puntual    269,355 0,000 0,000           270 
Hipótesis 2            Puntual    100,000 0,000 0,000           270 
Hipótesis 3            Puntual    329,461 0,000 0,000           270 
Hipótesis 1           Continua          84,000 0,000 0,867           270 
 
 
Barra 3-4:                Tipo Carga (kp) Desde (m) Hasta (m) Angulo 
 
Hipótesis 1           Continua  84,000 0,000 0,867           270 
 
 
Barra 4-5:      Tipo Carga (kp) Desde (m) Hasta (m) Angulo 
 
Hipótesis 1            Puntual     447,515 0,430 0,000           270 
Hipótesis 2            Puntual     100,000 0,430 0,000           270 
Hipótesis 3            Puntual     658,921 0,430 0,000           270 
Hipótesis 1           Continua           84,000 0,000 0,867           270 
 
 
Barra 5-6:                 Tipo Carga (kp) Desde (m) Hasta (m) Angulo 
 
Hipótesis 1           Continua        84,000 0,000 0,867           270 
 
 
Barra 6-7:                 Tipo Carga (kp) Desde (m) Hasta (m) Angulo 
 
Hipótesis 1            Puntual            447,515 0,861 0,000           270 
Hipótesis 2            Puntual      100,000 0,861 0,000           270 
Hipótesis 3            Puntual      658,921 0,861 0,000           270 
Hipótesis 1            Puntual      447,515 3,025 0,000           270 
Hipótesis 2            Puntual      100,000 3,025 0,000           270 
Hipótesis 3            Puntual      658,921 3,025 0,000           270 
Hipótesis 1            Puntual      447,515 5,189 0,000           270 
Hipótesis 2            Puntual      100,000 5,189 0,000           270 
Hipótesis 3            Puntual      658,921 5,189 0,000           270 
Hipótesis 1            Puntual      447,515 7,353 0,000           270 
Hipótesis 2            Puntual 100,000 7,353 0,000           270 
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Hipótesis 3            Puntual      658,921 7,353 0,000           270 
Hipótesis 1            Puntual      447,515 9,517 0,000           270 
Hipótesis 2            Puntual      100,000 9,517 0,000           270 
Hipótesis 3            Puntual      658,921 9,517 0,000           270 
Hipótesis 1           Continua        84,000 0,000 11,266           270 
 
 
Barra 7-8:                 Tipo Carga (kp) Desde (m) Hasta (m) Angulo 
 
Hipótesis 1            Puntual      439,617 0,415 0,000           270 
Hipótesis 2            Puntual      100,000 0,415 0,000           270 
Hipótesis 3            Puntual      644,316 0,415 0,000           270 
Hipótesis 1           Continua        84,000 0,000 0,651           270 
 
 
Barra  8-9:                Tipo Carga (kp) Desde (m) Hasta (m) Angulo 
 
Hipótesis 1           Continua        84,000 0,000 0,651           270 
 
 
Barra 9-10:     Tipo Carga (kp) Desde (m) Hasta (m) Angulo 
 
Hipótesis 1           Continua        84,000 0,000 0,651           270 
 
 
Barra 10-11:     Tipo Carga (kp) Desde (m) Hasta (m) Angulo 
 
Hipótesis 1            Puntual      281,216 0,531 0,000           270 
Hipótesis 2            Puntual      100,000 0,531 0,000           270 
Hipótesis 3            Puntual      351,394 0,531 0,000           270 
Hipótesis 1           Continua        84,000 0,000 0,651           270 
 
 
Barra 11-12:     Tipo Carga (kp) Desde (m) Hasta (m) Angulo 
 
Hipótesis 1            Puntual      281,216 0,120 0,000           270 
Hipótesis 2            Puntual      100,000 0,120 0,000           270 
Hipótesis 3            Puntual      351,394 0,120 0,000           270 
Hipótesis 4            Puntual      226,563 0,120 0,000             79 
Hipótesis 1           Continua        84,000 0,000 0,651           270 
 
 
Barra 12-13:     Tipo Carga (kp) Desde (m) Hasta (m) Angulo 
 
Hipótesis 1           Continua        84,000 0,000 0,651           270 
 
 
Barra 13-14:             Tipo Carga (kp) Desde (m) Hasta (m) Angulo 
 
Hipótesis 1           Continua        84,000 0,000 0,651           270 
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Barra 14-15:             Tipo Carga (kp) Desde (m) Hasta (m) Angulo 
 
Hipótesis 1            Puntual      439,617 0,236 0,000           270 
Hipótesis 2            Puntual      100,000 0,236 0,000           270 
Hipótesis 3            Puntual      644,316 0,236 0,000           270 
Hipótesis 4            Puntual      415,426 0,236 0,000             79 
Hipótesis 1           Continua        84,000 0,000 0,651           270 
 
 
Barra 15-16:     Tipo Carga (kp) Desde (m) Hasta (m) Angulo 
    
Hipótesis 1            Puntual      447,515 1,749 0,000           270 
Hipótesis 2            Puntual      100,000 1,749 0,000           270 
Hipótesis 3            Puntual      658,921 1,749 0,000           270 
Hipótesis 4            Puntual      424,843 1,749 0,000             79 
Hipótesis 1            Puntual      447,515 3,913 0,000           270 
Hipótesis 2            Puntual      100,000 3,913 0,000           270 
Hipótesis 3            Puntual      658,921 3,913 0,000           270 
Hipótesis 4            Puntual      424,843 3,913 0,000             79 
Hipótesis 1            Puntual      447,515 6,077 0,000           270 
Hipótesis 2            Puntual      100,000 6,077 0,000           270 
Hipótesis 3            Puntual      658,921 6,077 0,000           270 
Hipótesis 4            Puntual      424,843 6,077 0,000             79 
Hipótesis 1            Puntual      447,515 8,241 0,000           270 
Hipótesis 2            Puntual      100,000 8,241 0,000           270 
Hipótesis 3            Puntual      658,921 8,241 0,000           270 
Hipótesis 4            Puntual      424,843 8,241 0,000             79 
Hipótesis 1            Puntual      447,515 10,405 0,000           270 
Hipótesis 2            Puntual      100,000 10,405 0,000           270 
Hipótesis 3            Puntual      658,921 10,405 0,000           270 
Hipótesis 4            Puntual      424,843 10,405 0,000             79 
Hipótesis 1           Continua        84,000 0,000 11,266           270 
 
 
Barra 16-17:             Tipo Carga (kp) Desde (m) Hasta (m) Angulo 
 
Hipótesis 1           Continua        84,000 0,000 0,867           270 
 
 
Barra 17-18:             Tipo Carga (kp) Desde (m) Hasta (m) Angulo 
 
Hipótesis 1            Puntual      447,515 0,436 0,000           270 
Hipótesis 2            Puntual      100,000 0,436 0,000           270 
Hipótesis 3            Puntual      658,921 0,436 0,000           270 
Hipótesis 4            Puntual      424,843 0,436 0,000             79 
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Barra 18-19:             Tipo Carga (kp) Desde (m) Hasta (m) Angulo 
 
Hipótesis 1           Continua        84,000 0,000 0,867           270 
 
 
Barra 19-20:             Tipo Carga (kp) Desde (m) Hasta (m) Angulo 
 
Hipótesis 1            Puntual      269,355 0,867 0,000           270 
Hipótesis 2            Puntual      100,000 0,867 0,000           270 
Hipótesis 3            Puntual      329,461 0,867 0,000           270 
Hipótesis 4            Puntual      212,421 0,867 0,000             79 
Hipótesis 1           Continua        84,000 0,000 0,867           270 
 
 
Barra 20-21:     Tipo Carga (kp) Desde (m) Hasta (m) Angulo 
 
Hipótesis 4           Continua      173,102 0,000 5,000               0 
Hipótesis 5           Continua      173,102 0,000 5,000               0 
Hipótesis 1           Continua      106,000 0,000 5,000           270 
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ANEXO 3. RESULTADOS DEL CÁLCULO MATRICIAL DEL PÓRTICO 
 
 HIPÓTESIS CARGAS PERMANENTES: 
 
 DESPLAZAMIENTOS DE NUDOS 
 
 
Nudo Direc. X (m) Direc. Y (m) Giro (radianes) 
1 0,00000 0,00000 0,00000 
2 -0,00459 -0,00010 0,00030 
3 -0,00456 -0,00036 0,00031 
4 -0,00452 -0,00063 0,00032 
5 -0,00449 -0,00091 0,00033 
6 -0,00446 -0,00119 0,00034 
7 0,00006 -0,02572 0,00000 
8 0,00004 -0,02572 0,00000 
9 0,00003 -0,02573 0,00000 
10 0,00001 -0,02573 0,00000 
11 0,00000 -0,02573 0,00000 
12 -0,00001 -0,02573 0,00000 
13 -0,00003 -0,02573 0,00000 
14 -0,00004 -0,02572 0,00000 
15 -0,00006 -0,02572 0,00000 
16 0,00446 -0,00119 -0,00034 
17 0,00449 -0,00091 -0,00033 
18 0,00452 -0,00063 -0,00032 
19 0,00456 -0,00036 -0,00031 
20 0,00459 -0,00010 -0,00030 
21 0,00000 0,00000 0,00000 
 
  
 ESFUERZOS EN BARRAS 
 
i  j           Axil i   Corte.i Momto.i    Axil j   Corte.j Momto.j 
 (kp)      (kp)   (kp·m)     (kp)      (kp)   (kp·m) 
 
1-2              -5.661,651 7.235,543 17.237,525 -5.131,651 7.235,543 18.940,190 
2-3              -8.100,801 -3.614,396 -18.940,190 -8.033,755 -3.278,863 16.067,116 
3-4              -8.033,750 -3.278,863 -16.067,115 -8.019,483 -3.207,463 13.255,931 
4-5              -8.019,477 -3.207,463 -13.255,930 -7.917,521 -2.697,223 10.698,150 
5-6              -7.917,516 -2.697,222 -10.698,149 -7.903,249 -2.625,822 8.391,133 
6-7              -7.903,243 -2.625,820 -8.391,132 -7.279,365 496,386 -2.629,276 
7-8              -7.279,359 496,416 2.629,276 -7.182,508 981,109 -2.187,088 
8-9              -7.182,502 981,138 2.187,088 -7.171,792 1.034,737 -1.531,235 
9-10            -7.171,786 1.034,766 1.531,235 -7.161,076 1.088,364 -840,486 
10-11          -7.161,070 1.088,394 840,486 -7.095,257 1.417,757 -81,750 
11-12          -7.095,257 -1.417,757 81,750 -7.161,070 -1.088,394 -840,486 
12-13          -7.161,076 -1.088,364 840,486 -7.171,786 -1.034,766 -1.531,235 
13-14          -7.171,792 -1.034,737 1.531,235 -7.182,502 -981,138 -2.187,088 
14-15          -7.182,508 -981,109 2.187,088 -7.279,359 -496,416 -2.629,276 
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15-16          -7.279,365 -496,386 2.629,276 -7.903,243 2.625,820 8.391,132 
16-17          -7.903,249 2.625,822 -8.391,133 -7.917,516 2.697,222 10.698,149 
17-18          -7.917,521 2.697,223 -10.698,150 -8.019,477 3.207,463 13.255,930 
18-19          -8.019,483 3.207,463 -13.255,931 -8.033,750 3.278,863 16.067,115 
19-20          -8.033,755 3.278,863 -16.067,116 -8.100,801 3.614,396 18.940,190 




 HIPÓTESIS SOBRECARGAS DE USO: 
 
 DESPLAZAMIENTOS DE NUDOS 
 
 
Nudo Direc. X (m) Direc. Y (m) Giro (radianes) 
1 0,00000 0,00000 0,00000 
2 -0,00082 -0,00002 0,00004 
3 -0,00081 -0,00005 0,00004 
4 -0,00081 -0,00009 0,00004 
5 -0,00081 -0,00013 0,00004 
6 -0,00080 -0,00017 0,00005 
7 0,00000 -0,00456 0,00000 
8 0,00000 -0,00456 0,00000 
9 0,00000 -0,00456 0,00000 
10 0,00000 -0,00456 0,00000 
11 0,00000 -0,00456 0,00000 
12 0,00000 -0,00456 0,00000 
13 0,00000 -0,00456 0,00000 
14 0,00000 -0,00456 0,00000 
15 0,00000 -0,00456 0,00000 
16 0,00080 -0,00017 -0,00005 
17 0,00081 -0,00013 -0,00004 
18 0,00081 -0,00009 -0,00004 
19 0,00081 -0,00005 -0,00004 
20 0,00082 -0,00002 -0,00004 
21 0,00000 0,00000 0,00000 
 
 
 ESFUERZOS EN BARRAS 
 
 
i  j           Axil i   Corte.i   Momto.i      Axil j   Corte.j  Momto.j 
 (kp)     (kp)    (kp·m)       (kp)     (kp)   (kp·m) 
 
1-2               -900,025 1.241,557 2.990,331 -900,025 1.241,557 3.217,455 
2-3            -1.393,845 -639,300 -3.217,455 -1.374,250 -541,238 2.748,308 
3-4            -1.374,249 -541,238 -2.748,308 -1.374,249 -541,238 2.279,161 
4-5            -1.374,248 -541,238 -2.279,161 -1.354,654 -443,177 1.852,809 
5-6            -1.354,653 -443,177 -1.852,808 -1.354,653 -443,177 1.468,662 
6-7            -1.354,652 -443,176 -1.468,661 -1.256,678 47,131 -544,456 
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7-8            -1.256,677 47,136 544,456 -1.237,083 145,198 -490,643 
8-9            -1.237,082 145,203 490,643 -1.237,082 145,203 -396,161 
9-10          -1.237,081 145,208 396,161 -1.237,081 145,208 -301,676 
10-11        -1.237,080 145,213 301,676 -1.217,485 243,275 -195,420 
11-12        -1.217,485 -243,275 195,420 -1.237,080 -145,213 -301,676 
12-13        -1.237,081 -145,208 301,676 -1.237,081 -145,208 -396,161 
13-14        -1.237,082 -145,203 396,161 -1.237,082 -145,203 -490,643 
14-15        -1.237,083 -145,198 490,643 -1.256,677 -47,136 -544,456 
15-16        -1.256,678 -47,131 544,456 -1.354,652 443,176 1.468,661 
16-17        -1.354,653 443,177 -1.468,662 -1.354,653 443,177 1.852,808 
17-18        -1.354,654 443,177 -1.852,809 -1.374,248 541,238 2.279,161 
18-19        -1.374,249 541,238 -2.279,161 -1.374,249 541,238 2.748,308 
19-20        -1.374,250 541,238 -2.748,308 -1.393,845 639,300 3.217,455 
20-21           -900,025 -1.241,557 -3.217,455 -900,025 -1.241,557 -2.990,331 
 
 
 HIPÓTESIS SOBRECARGAS POR NIEVE: 
 
 DESPLAZAMIENTOS DE NUDOS 
 
 
Nudo Direc. X (m) Direc. Y (m) Giro (radianes) 
1 0,00000 0,00000 0,00000 
2 -0,00471 -0,00009 0,00032 
3 -0,00467 -0,00037 0,00033 
4 -0,00464 -0,00066 0,00034 
5 -0,00460 -0,00096 0,00035 
6 -0,00456 -0,00126 0,00036 
7 0,00006 -0,02640 0,00000 
8 0,00004 -0,02640 0,00000 
9 0,00003 -0,02641 0,00000 
10 0,00001 -0,02641 0,00000 
11 0,00000 -0,02641 0,00000 
12 -0,00001 -0,02641 0,00000 
13 -0,00003 -0,02641 0,00000 
14 -0,00004 -0,02640 0,00000 
15 -0,00006 -0,02640 0,00000 
16 0,00456 -0,00126 -0,00036 
17 0,00460 -0,00096 -0,00035 
18 0,00464 -0,00066 -0,00034 
19 0,00467 -0,00037 -0,00033 
20 0,00471 -0,00009 -0,00032 
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 ESFUERZOS EN BARRAS 
    
i  j           Axil i   Corte.i  Momto.i     Axil j  Corte.j Momto.j 
 (kp)     (kp)   (kp·m)      (kp)     (kp)  (kp·m) 
 
1-2             -5.278,844 7.466,310 17.756,858 -5.278,844 7.466,310 19.574,690 
2-3             -8.355,936 -3.713,519 -19.574,689 -8.291,380 -3.390,445 16.635,840 
3-4             -8.291,374 -3.390,445 -16.635,840 -8.291,374 -3.390,445 13.696,991 
4-5             -8.291,369 -3.390,445 -13.696,990 -8.162,256 -2.744,297 11.040,127 
5-6             -8.162,250 -2.744,296 -11.040,126 -8.162,250 -2.744,296 8.661,361 
6-7             -8.162,244 -2.744,294 -8.661,360 -7.516,679 486,445 -2.621,921 
7-8             -7.516,673 486,475 2.621,921 -7.390,422 1.118,301 -2.156,267 
8-9             -7.390,416 1.118,331 2.156,267 -7.390,416 1.118,331 -1.428,581 
9-10           -7.390,410 1.118,362 1.428,581 -7.390,410 1.118,362 -700,876 
10-11         -7.390,404 1.118,392 700,876 -7.321,549 1.462,974 68,200 
11-12         -7.321,549 -1.462,974 -68,200 -7.390,404 -1.118,392 -700,876 
12-13         -7.390,410 -1.118,362 700,876 -7.390,410 -1.118,362 -1.428,581 
13-14         -7.390,416 -1.118,331 1.428,581 -7.390,416 -1.118,331 -2.156,267 
14-15         -7.390,422 -1.118,301 2.156,267 -7.516,673 -486,475 -2.621,921 
15-16         -7.516,679 -486,445 2.621,921 -8.162,244 2.744,294 8.661,360 
16-17         -8.162,250 2.744,296 -8.661,361 -8.162,250 2.744,296 11.040,126 
17-18         -8.162,256 2.744,297 -11.040,127 -8.291,369 3.390,445 13.696,990 
18-19         -8.291,374 3.390,445 -13.696,991 -8.291,374 3.390,445 16.635,840 
19-20         -8.291,380 3.390,445 -16.635,840 -8.355,936 3.713,519 19.574,689 




 HIPÓTESIS SOBRECARGAS VIENTO A: 
 
 DESPLAZAMIENTOS DE NUDOS 
 
 
Nudo Direc. X (m) Direc. Y (m) Giro (radianes) 
1 0,00000 0,00000 0,00000 
2 0,00646 0,00001 0,00157 
3 0,00673 -0,00132 0,00157 
4 0,00701 -0,00266 0,00157 
5 0,00728 -0,00399 0,00157 
6 0,00756 -0,00532 0,00157 
7 0,00609 0,00268 -0,00223 
8 0,00581 0,00410 -0,00223 
9 0,00553 0,00553 -0,00223 
10 0,00525 0,00695 -0,00223 
11 0,00497 0,00838 -0,00223 
12 0,00526 0,00980 -0,00223 
13 0,00555 0,01123 -0,00223 
14 0,00584 0,01265 -0,00223 
15 0,00613 0,01407 -0,00223 
16 0,00469 0,00626 0,00183 
17 0,00439 0,00470 0,00183 
18 0,00408 0,00315 0,00183 
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19 0,00378 0,00160 0,00182 
20 0,00347 0,00005 0,00182 
21 0,00000 0,00000 0,00000 
 
  
   
 ESFUERZOS EN BARRAS 
 
i  j            Axil i   Corte.i Momto.i      Axil j     Corte.j  Momto.j 
 (kp)      (kp)   (kp·m)      (kp)       (kp)   (kp·m) 
 
1-2                 699,008 -4.283,478 -13.703,929 699,008 -2.552,458 -3.385,909 
2-3              2.639,938 185,315 3.385,911 2.639,938 185,315 -3.225,279 
3-4              2.639,930 185,318 3.225,281 2.639,930 185,318 -3.064,647 
4-5              2.639,922 185,323 3.064,649 2.639,922 185,323 -2.904,010 
5-6              2.639,914 185,329 2.904,012 2.639,914 185,329 -2.743,368 
6-7              2.639,906 185,337 2.743,370 2.639,906 185,337 -655,347 
7-8              2.639,898 185,335 655,345 2.639,898 185,335 -534,749 
8-9              2.639,890 185,331 534,747 2.639,890 185,331 -414,154 
9-10            2.639,882 185,326 414,151 2.639,882 185,326 -293,561 
10-11          2.639,874 185,319 293,559 2.639,874 185,319 -172,974 
11-12          2.365,938 1.185,569 172,971 2.365,938 959,006 478,231 
12-13          2.365,934 958,994 -478,234 2.365,934 958,994 1.102,240 
13-14          2.365,929 958,979 -1.102,243 2.365,929 958,979 1.726,240 
14-15          2.365,925 958,964 -1.726,243 2.365,925 543,538 2.177,957 
15-16          2.365,921 543,520 -2.177,959 2.365,921 -1.580,695 -2.720,789 
16-17          2.365,917 -1.580,704 2.720,791 2.365,917 -1.580,704 -4.090,950 
17-18          2.365,913 -1.580,711 4.090,953 2.365,913 -2.005,554 -5.643,968 
18-19          2.365,908 -2.005,559 5.643,970 2.365,908 -2.005,559 -7.382,395 
19-20          2.365,904 -2.005,562 7.382,397 2.365,904 -2.217,983 -9.120,824 
20-21          2.638,577 1.885,431 9.120,827 2.638,577 1.019,921 -1.857,448 
 
 
 HIPÓTESIS SOBRECARGAS VIENTO B: 
 
 DESPLAZAMIENTOS DE NUDOS 
 
Nudo Direc. X (m) Direc. Y (m) Giro (radianes) 
1 0,00000 0,00000 0,00000 
2 0,00117 0,00000 0,00024 
3 0,00121 -0,00020 0,00024 
4 0,00125 -0,00040 0,00024 
5 0,00129 -0,00060 0,00024 
6 0,00133 -0,00080 0,00023 
7 0,00118 -0,00008 -0,00020 
8 0,00115 0,00004 -0,00020 
9 0,00113 0,00017 -0,00020 
10 0,00110 0,00029 -0,00020 
11 0,00108 0,00042 -0,00020 
12 0,00110 0,00054 -0,00020 
13 0,00113 0,00067 -0,00020 
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14 0,00115 0,00079 -0,00020 
15 0,00118 0,00092 -0,00020 
16 0,00115 0,00082 0,00024 
17 0,00111 0,00062 0,00024 
18 0,00107 0,00041 0,00024 
19 0,00103 0,00020 0,00024 
20 0,00099 0,00000 0,00024 




 ESFUERZOS EN BARRAS 
 
 
i - j Axil i    Corte.i   Momto.i       Axil j    Corte.j   Momto.j 
  (kp)      (kp)    (kp·m)        (kp)       (kp)     (kp·m) 
 
1-2    24,018 -1.644,808 -3.335,636 24,018 86,212 -560,853 
2-3   -79,836 40,446 560,853 -79,836 40,446 -525,794 
3-4   -79,838 40,447 525,794 -79,838 40,447 -490,735 
4-5   -79,839 40,447 490,735 -79,839 40,447 -455,675 
5-6   -79,841 40,448 455,676 -79,841 40,448 -420,615 
6-7   -79,842 40,450 420,615 -79,842 40,450 35,095 
7-8   -79,844 40,450 -35,095 -79,844 40,450 61,416 
8-9   -79,845 40,450 -61,416 -79,845 40,450 87,736 
9-10  -79,847 40,450 -87,737 -79,847 40,450 114,057 
10-11  -79,848 40,450 -114,057 -79,848 40,450 140,378 
11-12  -89,263 6,658 -140,378 -89,263 6,658 144,711 
12-13  -89,264 6,657 -144,711 -89,264 6,657 149,043 
13-14  -89,265 6,656 -149,043 -89,265 6,656 153,374 
14-15  -89,266 6,655 -153,374 -89,266 6,655 157,705 
15-16  -89,268 6,654 -157,705 -89,268 6,654 232,665 
16-17  -89,269 6,652 -232,665 -89,269 6,652 238,431 
17-18  -89,270 6,651 -238,431 -89,270 6,651 244,196 
18-19  -89,271 6,651 -244,196 -89,271 6,651 249,961 
19-20  -89,273 6,650 -249,960 -89,273 6,650 255,725 
20-21  -24,014 -86,240 -255,724 -24,014 -951,750 -2.339,253 
 
 
 HIPÓTESIS CARGAS SÍSMICAS: 
 
 DESPLAZAMIENTOS DE NUDOS 
 
 
Nudo Direc. X (m) Direc. Y (m) Giro (radianes) 
1 0,00000 0,00000 0,00000 
2 0,00000 0,00000 0,00000 
3 0,00000 0,00000 0,00000 
4 0,00000 0,00000 0,00000 
5 0,00000 0,00000 0,00000 
6 0,00000 0,00000 0,00000 
7 0,00000 0,00000 0,00000 
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8 0,00000 0,00000 0,00000 
9 0,00000 0,00000 0,00000 
10 0,00000 0,00000 0,00000 
11 0,00000 0,00000 0,00000 
12 0,00000 0,00000 0,00000 
13 0,00000 0,00000 0,00000 
14 0,00000 0,00000 0,00000 
15 0,00000 0,00000 0,00000 
16 0,00000 0,00000 0,00000 
17 0,00000 0,00000 0,00000 
18 0,00000 0,00000 0,00000 
19 0,00000 0,00000 0,00000 
20 0,00000 0,00000 0,00000 




 ESFUERZOS EN BARRAS 
 
 
i - j Axil i      Corte.i     Momto.i        Axil j     Corte.j      Momto.j 
  (kp)        (kp)       (kp·m)         (kp)        (kp)        (kp·m) 
 
1-2   0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
2-3   0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
3-4   0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
4-5   0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
5-6   0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
6-7   0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
7-8   0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
8-9   0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
9-10  0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
10-11  0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
11-12  0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
12-13  0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
13-14  0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
14-15  0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
15-16  0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
16-17  0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
17-18  0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
18-19  0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
19-20  0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
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COEFICIENTES DE PONDERACIÓN DE HIPÓTESIS 
 
Comb.    Permanente         Sobrecarga            Nieve Viento A Viento B  Sismo 
  
1   1,33                1,33 0,00      1,50     0,00    0,00 
2   1,33                1,33 0,00      0,00     1,50    0,00 
3   1,33                1,50 0,00      1,33     0,00    0,00 
4   1,33                1,50 0,00      0,00     1,33    0,00 
5   1,33                1,50 1,50      0,00     0,00    0,00 
6   1,33                0,00 1,50      1,50     0,00    0,00 
7   1,33                0,00 1,50      0,00     1,50    0,00 
8   1,33                1,33 1,33      1,33     0,00    0,00 
9   1,33                1,33 1,33      0,00     1,33    0,00 
10   1,00                1,00 0,50      0,25     0,00    1,00 




REACCIONES EN LOS APOYOS SIN PONDERAR 
 
 
Apoyo Sin  ponderar Ponderados 
Nº Nudo 
Comb. 
V (Tn) H (Tn) M (Tn·m) V (Tn) H (Tn) M (Tn·m) 
1 5,863 4,194 6,524 7,679 4,849 6,347 
2 6,538 6,832 16,892 8,691 8,807 21,900 
3 5,863 4,194 6,524 7,950 5,789 9,185 
4 6,538 6,832 16,892 8,848 9,298 22,975 
5 11,841 15,943 37,985 16,798 22,685 54,047 
6 10,241 10,418 21,290 14,400 14,398 29,005 
7 10,916 13,057 31,659 15,412 18,356 44,558 
8 11,142 11,660 24,281 14,818 15,508 32,293 
9 11,817 14,299 34,649 15,716 19,017 46,083 
10 11,142 11,660 24,281 9,026 11,139 25,680 
1 
11 11,817 14,299 34,649 9,195 11,799 28,272 
1 3,923 -7,457 -22,085 4,769 -9,745 -29,689 
2 6,586 -9,429 -22,567 8,763 -12,702 -30,412 
3 3,923 -7,457 -22,085 5,371 -10,129 -29,882 
4 6,586 -9,429 -22,567 8,912 -12,751 -30,523 
5 11,841 -15,943 -37,985 16,798 -22,685 -54,047 
6 8,302 -13,682 -36,852 11,490 -19,293 -52,347 
7 10,965 -15,654 -37,334 15,484 -22,250 -53,070 
8 9,202 -14,923 -39,842 12,239 -19,848 -52,990 
9 11,865 -16,895 -40,324 15,780 -22,471 -53,631 
10 9,202 -14,923 -39,842 8,541 -11,955 -29,571 
21 
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El principal objetivo de este anejo es el dimensionamiento de las diferentes 
instalaciones para la evacuación de aguas pluviales, fecales y residuales mediante un 
sistema separativo de evacuación de aguas. 
 
El polígono cuenta con una red separativa de pluviales y fecales, las aguas de 
lluvia de la industria se destinarán a dicha red de pluviales, el agua procedente de la red 
de fecales se verterá a la propia del polígono, mientras que las aguas industriales 
requieren un sistema de depuración previo a su vertido. 
 
El dimensionamiento de las conducciones de evacuación se efectuará según lo 
dispuesto en las siguientes Normas Técnicas de Edificación: 
 
o NTE-ISS (Saneamiento) 
o NTE-ISA (Alcantarillado) 
 
 
2. RED DE AGUAS PLUVIALES (CUBIERTA) 
 
La red de saneamiento de aguas pluviales se encarga de recoger y evacuar el agua 
procedente de los diferentes fenómenos meteorológicos, tanto de la zona de cubierta 
como de la zona pavimentada de la industria. 
 




 Arquetas sumidero y de paso 
 Colector 
 Pozo de registro 
 
Las conducciones entre arquetas serán de tramos rectos y de pendiente uniforme. 
 
 
2.1 Dimensionamiento de canalones 
 
Un canalón es un conducto que recoge y vierte las aguas pluviales procedentes de 
la cubierta hasta los bajantes. El dimensionamiento de los canalones se realiza en 
función de varios factores: 
 
- Proyección horizontal (m2) de la superficie que descarga en el canalón. 
- Zona pluviométrica. (Logroño = Zona pluviométrica Y). 
- Pendiente de colocación. (1,5 %). 
 
id995109 pdfMachine by Broadgun Software  - a great PDF writer!  - a great PDF creator! - http://www.pdfmachine.com  http://www.broadgun.com 
Anejo 12. Redes de Saneamiento y Pluviales      
 2 
 
 Cálculo del caudal de aguas pluviales: 
 
En primer lugar, se debe calcular el caudal de lluvia de la industria que está siendo 
objeto de estudio con la siguiente fórmula: 
 




 C = Coeficiente de escorrentía de la superficie a evacuar. En tablas, se obtiene que 
el valor del coeficiente de escorrentía para cubiertas de placas o asfálticas es de 
0,90. 
 
 I10 = Es la intensidad de lluvia en 10 minutos (tormenta). I60 es la intensidad de 
lluvia de la localidad en mm/h. En Logroño, se considera que I60 es 35,65 mm/h 
como se puede observar en el Anejo nº 1: Estudio del Medio Físico del presente 
proyecto. 
 
I10 = 2,61 x I60 = 2,61 x 35,65 = 93,05 mm/h 
 
 S = Área de la superficie expuesta en m2. 
 
Para calcular las dimensiones de los canalones es necesario determinar 
previamente la proyección horizontal de la superficie de cubierta que vierte a un mismo 
tramo de canalón. En el siguiente esquema se puede apreciar la distribución de los 
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SA = S1 = S6 = S7 = S12 = 17 x 9,5 = 161,5 m2 
 
SB = S2 = S3 = S4 = S5 = S8 = S9 = S10 = S11 = 19 x 17 = 323 m2 
 
 
El diámetro de los canalones se calculará aplicando las siguientes fórmulas: 
 
Q = (C x I10 x S)/3.600   en l/s 
 
Q = s x v     (siendo v = 1,2 m/s) 
 
S = ð x (r2/2) 
 
 
Q1 = Q6 = Q7 = Q12 = (0,90 x 93,05 x 161,5)/3.600 = 3,75 l/s = 0,00375 m3/s 
 
0,00375 = s x 1,2 → s = 0,0031 m2 
 
0,0031 = ð x (r2/2) → r = 0,045 m 
 
Ø = 2 x 0,045 = 0,09 m = 90 mm 
 




Q2 = Q3 = Q4 = Q5 = Q8 = Q9 = Q10 = Q11 = (0,90 x 93,05 x 323)/3.600 = 7,5 l/s = 
0,0075 m3/s 
 
0,0075 = s x 1,2 → s = 0,0063 m2 
 
0,0063 = ð x (r2/2) → r = 0,063 m 
 
Ø = 2 x 0,063 = 0,126 m = 126 mm 
 
Diámetro equivalente = 150 mm 
 
 
A continuación, se incluye una tabla que recoge los resultados obtenidos respecto 
al dimensionamiento de los canalones: 
 
 
Zona Superficie (m2) Caudal (l/s) Ø (mm) Diámetro equivalente (mm) 
SA 161,5 3,75 90 100 
SB 323 7,5 126 150 
 
 
Los canalones se utilizarán para la conducción horizontal de las aguas pluviales de 
la cubierta hasta los bajantes. Los canalones serán semicirculares de PVC reforzado de 
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3,2 mm de espesor y tendrán un diámetro de 150 mm en todas las conducciones. Para el 
cálculo de los canalones, se ha considerado que la velocidad del agua es de 1,2 m/s. 
 
 
2.2 Dimensionamiento de bajantes 
 
Las bajantes se utilizan para la conducción vertical de las aguas pluviales hasta la 
arqueta a pie de bajante de la red inferior de evacuación. 
 
Se han instalado un total de 12 bajantes a lo largo de todo el perímetro de la 
industria, separadas entre sí a una distancia de 19 metros. 
 
La sección de cualquier bajante se mantendrá constante en todo su recorrido, 
cuidando de forma especial, el mantener su verticalidad, no permitiéndose, en ningún 
caso, inclinaciones superiores a 2º con respecto a la vertical. 
 
En las bajantes pluviales, para la recogida de aguas, se emplearán arquetas a pie de 
bajante cuya función será transportar el agua recogida de la cubierta hasta el pozo de 
registro pasando previamente por una arqueta sumidero. 
 
La unión de cada bajante al colector o red de saneamiento se realizará mediante el 
correspondiente accesorio provisto de junta deslizante (anillo adaptador), a fin de poder 
desmontarla en caso de avería, sin precisar cortar la conducción. 
 
Para determinar el diámetro de los canalones se ha empleado el programa 
informático Terrain. En dicho programa, Logroño se encuentra ubicado en la Zona 
K junto a Álava, Navarra, Zaragoza, Huesca, Lérida, Tarragona y Teruel y su 
coeficiente pluviométrico es 1,67 l/min/m2. 
 
Para ello, hay que indicar previamente los m2 de cubierta que vierten en la bajante 
objeto de cálculo. 
 
 
 Bajantes 1, 6, 7 y 12: 
 
S = 17 x 9,5 = 161,5 m2 
 
 
 Bajantes 2-5  y 8 - 11: 
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Una vez calculadas las superficies de cubierta que vierten en las bajantes se 
introducen estos datos en el Terrain y se obtiene el diámetro de los bajantes y su 
respectivo diámetro equivalente. Los resultados obtenidos son los siguientes: 
 
Bajante Superficie (m2) Ø (mm) Diámetro equivalente (mm) 
B1 161,5 98,908 110 
B2 323 128,119 160 
B3 323 128,119 160 
B4 323 128,119 160 
B5 323 128,119 160 
B6 161,5 98,908 110 
B7 161,5 98,908 110 
B8 323 128,119 160 
B9 323 128,119 160 
B10 323 128,119 160 
B11 323 128,119 160 
B12 161,5 98,908 110 
 
 
2.3 Dimensionamiento de colectores 
 
Un colector es el elemento encargado de evacuar el agua procedente de las 
arquetas a pie de bajante. Cada arqueta a pie de bajante recoge el caudal de su propia 
bajante y el de los tramos anteriores de la red. 
 
Los colectores son de PVC sanitario y se dispondrán con una pendiente del 1,5 %. 
Estos tendrán un diámetro variable según el tramo. El diámetro del colector nunca debe 
ser inferior al de la bajante que vierte sobre él. 
 
La distribución de los colectores se detalla en el Plano nº 10: Red de 
Saneamiento: Pluviales Cubierta. 
 
 
Para dimensionar los colectores se ha utilizado el programa informático 
Terrain. Los colectores se calculan en función de la superficie que evacua el tramo 
en estudio, la zona pluviométrica y la pendiente de la tubería en dicho tramo. 
 
 
Colector Q (l/s) Qacu (l/s) S (m2) Øcolector (mm) Øequi (mm) v (m/s) 
C1 3,75 3,75 161,5 67,735 83 1 
C2 7,5 11,25 484,5 102,187 110 1,32 
C3 7,5 18,75 807,5 123,743 125 1,50 
C4 7,5 26,25 1130,5 140,375 160 1,63 
C5 7,5 33,75 1453,5 154,242 160 1,74 
C6 3,75 37,5 1615 160,438 200 1,78 
C7 3,75 3,75 161,5 67,735 83 1 
C8 7,5 11,25 484,5 102,187 110 1,32 
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C9 7,5 18,75 807,5 123,743 125 1,50 
C10 7,5 26,25 1130,5 140,375 160 1,63 
C11 7,5 33,75 1453,5 154,242 160 1,74 
C12 3,75 37,5 1615 160,438 200 1,78 
 
 
2.4 Dimensionamiento de arquetas  
 
La función de las arquetas es recoger el agua procedente de los colectores, las 
bajantes y otras derivaciones. 
 
La longitud a y la anchura b mínimas necesarias de una arqueta se determina 
según el diámetro del colector de salida de ésta, como se muestra en la tabla siguiente 
extraída de la NTE-ISS: 
 
 
Diámetro (mm) Arqueta a x b (cm) 
100 38 x 26 
125 38 x 38 
150 51 x 38 
200 51 x 51 
250 63 x 51 
300 63 x 63 
 
 
A continuación, se muestran las dimensiones de las arquetas empleadas que han 
sido calculadas en función del diámetro del colector de salida: 
 
 
Arqueta Øcolector (mm) Tipo de Arqueta Dimensiones (cm) 
AP1 83 A pie de bajante 38 x 26 
AP2 110 A pie de bajante 38 x 38 
AP3 125 A pie de bajante 38 x 38 
AP4 160 A pie de bajante 51 x 51 
AP5 160 A pie de bajante 51 x 51 
AS1 200 Sumidero 51 x 51 
AP6 83 A pie de bajante 38 x 26 
AP7 110 A pie de bajante 38 x 38 
AP8 125 A pie de bajante 38 x 38 
AP9 160 A pie de bajante 51 x 51 
AP10 160 A pie de bajante 51 x 51 
AS2 200 Sumidero 51 x 51 
 
 
La distribución de las arquetas instaladas se detalla en el Plano nº 10: Red de 
Saneamiento. Pluviales Cubierta. 
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3. RED DE AGUAS PLUVIALES (ZONA PAVIMENTADA) 
 
Para la recogida del agua del pavimento exterior dispondremos de arquetas 
sumidero, colectores y pozos de registro. 
 
 
3.1 Dimensionamiento de colectores 
 
Los colectores se calculan con el Terrain en función de su pendiente y de la 
superficie evacuada. En este caso, la pendiente de los colectores será del 1,5 % y su 
distribución se detalla en el Plano nº 9: Red de Saneamiento. Pluviales Pavimento. 
 
En la siguiente tabla se muestran los resultados obtenidos: 
 
Arqueta Superficie evacuada (m2) Øcolector (mm) Øequi (mm) v (m/s) 
AS1  AS2 72 49,974 83 0,82 
AS2  AS3 88 53,879 83 0,86 
AS3  AS4 176 69,873 83 1,02 
AS4 AS5 340 89,443 110 1,21 
AS5  AS6 500 103,361 110 1,33 
AS6 AS7 659 114,637 125 1,42 
AS7  AS8 812 123,973 160 1,50 
AS8  P1 846 125,894 160 1,52 
AS9 AS10 72 49,974 83 0,82 
AS10  AS11 141 64,298 83 0,97 
AS11  AS12 321 87,535 110 1,19 
AS12  AS13 509 104,055 125 1,34 
AS13  AS14 691 116,693 125 1,44 
AS14  AS15 877 127,605 160 1,53 
AS15  AS16 1.061 137,052 160 1,61 
AS16  AS17 1.250 145,742 160 1,67 
AS17  AS18 1.431 153,323 160 1,73 
AS18  AS19 1.614 160,401 200 1,78 
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3.2 Dimensionamiento de arquetas 
 
Las arquetas sumidero son las encargadas de recoger las aguas pluviales de la zona 
pavimentada. Las dimensiones de las arquetas se calculan en función del diámetro del 
colector de salida como se ha dicho anteriormente siguiendo la NTE-ISS. 
 
 
Arqueta Øcolector (mm) Tipo de Arqueta Dimensiones (cm) 
AS1 83 Sumidero 38 x 26 
AS2 83 Sumidero 38 x 26 
AS3 83 Sumidero 38 x 26 
AS4 110 Sumidero 38 x 38 
AS5 110 Sumidero 38 x 38 
AS6 125 Sumidero 38 x 38 
AS7 160 Sumidero 51 x 51 
AS8 160 Sumidero 51 x 51 
AS9 83 Sumidero 38 x 26 
AS10 83 Sumidero 38 x 26 
AS11 110 Sumidero 38 x 38 
AS12 125 Sumidero 38 x 38 
AS13 125 Sumidero 38 x 38 
AS14 160 Sumidero 51 x 51 
AS15 160 Sumidero 51 x 51 
AS16 160 Sumidero 51 x 51 
AS17 160 Sumidero 51 x 51 
AS18 200 Sumidero 51 x 51 
AS19 200 Sumidero 51 x 51 
 
 
La distribución de las arquetas sumidero se detalla en el Plano nº 9: Red de 
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4. RED DE AGUAS RESIDUALES  
 
Las aguas residuales proceden del procesado y de la limpieza de la maquinaria, del 
suelo y del resto de instalaciones. 
 
Las aguas residuales generadas serán depuradas mediante el sistema de depuración 
propio de la industria a pesar de que el polígono en el cual se encuentra ubicada la 
industria cuenta con una propia depuradora. 
 
Para la recogida de las aguas residuales generadas por la industria se emplearán 
arquetas sumidero, arquetas sifónicas y colectores.  
 
Las arquetas sifónicas reciben el agua de diferentes aparatos instalados como 
inodoros, lavabos, duchas, etc. Evitan la aparición de malos olores. 
 
 
4.1 Dimensionamiento de colectores 
 
Para calcular el diámetro de los colectores se ha empleado el programa 
informático Terrain, considerando que la pendiente de los colectores es del 1,5 %. 
 
Para ello, ha sido necesario determinar previamente el caudal de agua evacuada en 
cada una de las diferentes zonas que constituyen la industria. 
 
En la zona de procesado, se han instalado siete bocas de limpieza que cuentan con 
una caudal de 0,15 l/s cada una de ellas. Además, se encuentra el dosificador de agua 
que interviene en el mezclado y cuyo caudal es de 0,42 l/s. Tanto las bocas de limpieza 
como el dosificador se encuentran ubicados en los extremos de la nave. 
 
Debido a la gran longitud de la nave, se han instalado 4 arquetas sumidero en el 
centro de cada zona para poder evacuar correctamente toda el agua. Las arquetas 
sumidero centrales también evacuarán el agua de la limpieza cuyo caudal se ha 
estimado que es de 0,40 l/s. 
 
En la zona de almacenamiento, se han instalado un total de 4 bocas de limpieza 
que se encuentran distribuidas de tal manera que hay una boca en cada almacén.  
 
A continuación, se muestran los resultados obtenidos en el Terrain que se han 
calculado introduciendo los caudales acumulados en cada uno de los diferentes tramos: 
 
 
Tramo Q (l/s) Øcolector (mm) Øequi (mm) v (m/s) U.d.d. 
AS1-S2 0,57 47,388 83 0,79 10 
AS5-S2 0,15 39,907 50 0,71 4 
S2-S3 0,72 50,474 83 0,82 14 
AS2-S3 0,40 45,446 83 0,77 8 
S3-S4 1,12 54,938 83 0,87 22 
AS6-S4 0,15 39,907 50 0,71 4 
S4-S5 1,27 56,686 83 0,89 26 
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AS7-S5 0,15 39,907 50 0,71 4 
S5-S6 1,42 58,227 83 0,91 30 
AS3-S6 0,40 45,446 83 0,77 8 
S6-S7 1,82 60,866 83 0,93 38 
AS8-S7 0,15 39,907 50 0,71 4 
S7-S8 1,97 62,019 83 0,95 42 
AS4-S9 2,27 63,086 83 0,96 46 
 
 
4.2 Dimensionamiento de arquetas 
 
Se han instalado 4 arquetas sumidero en la zona de procesado para poder evacuar 
el agua procedente del procesado y el agua empleada en la limpieza. En la zona de 
almacenamiento, se ha instalado una arqueta sumidero en el centro de cada uno de los 
diferentes almacenes. Además, se han instalado un total de 9 arquetas sifónicas a lo 
largo de toda la industria para poder recoger y transportar las aguas procedentes de las 
arquetas sumidero. Las dimensiones de las arquetas utilizadas en cm se establecen en 
función del diámetro del colector de salida como se muestra en la siguiente tabla: 
 
 
Arqueta Øcolector (mm) Tipo de Arqueta Dimensiones (cm) 
AS1 83 Sumidero 38 x 26 
S1 83 Sifónica 38 x 26 
AS2 83 Sumidero 38 x 26 
S2 83 Sifónica 38 x 26 
AS3 83 Sumidero 38 x 26 
S3 83 Sifónica 38 x 26 
AS4 83 Sumidero 38 x 26 
S4 83 Sifónica 38 x 26 
AS5 50 Sumidero 38 x 26 
S5 83 Sifónica 38 x 26 
AS6 50 Sumidero 38 x 26 
S6 83 Sifónica 38 x 26 
AS7 50 Sumidero 38 x 26 
S7 83 Sifónica 38 x 26 
AS8 50 Sumidero 38 x 26 
S8 83 Sifónica 38 x 26 
S9 83 Sifónica 38 x 26 
 
 
La distribución de las arquetas se detalla en el Plano nº 11: Red de 
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5. RED DE AGUAS FECALES 
 
La red de saneamiento de aguas fecales es la encargada de la recogida y 
evacuación de las aguas negras o fecales (provenientes de los lavabos, inodoros, 
urinarios y duchas) hasta el punto de la parcela donde el polígono fija su recogida. 
 
La red de aguas fecales de la industria está compuesta por arquetas sifónicas que 
evitan la aparición de malos olores y por colectores que recogen los vertidos 
procedentes de las arquetas sifónicas. 
 
 
5.1 Dimensionamiento de colectores 
 
 Los colectores serán de PVC resistente a la corrosión con pendiente del 1,5 % y 
se calculan en función del caudal que recogen. A continuación, se muestra una tabla que 














Para calcular el diámetro equivalente de los colectores de los diferentes tramos 
que forman parte de la red de aguas fecales se ha utilizado el programa informático 
Terrain. En dicho programa, se admite que la relación entre la altura máxima de las 
aguas en el colector y el diámetro es 0,7 (H/D = 0,7), por tanto la tubería se llenaría en 
un 70 %. Terrain calcula los diámetros de los colectores aplicando las fórmulas de 
Manning. En este caso, se considera que la superficie de cubierta es de 0 m2. Los 
resultados obtenidos fueron los siguientes: 
 
 
Tramo Q (l/s) Øcolector (mm) Øequi (mm) v (m/s) U.d.d. 
1-2 0,20 39,907 50 0,71 4 
2-4 0,20 39,907 50 0,71 4 
3-4 0,10 35,044 50 0,65 2 
4-6 0,30 43,060 50 0,74 6 
5-6 0,10 35,044 50 0,71 2 
6-7 0,40 45,446 83 0,77 8 
8-9 0,30 43,060 50 0,74 6 
10-9 0,40 45,446 83 0,77 8 
Aparato Caudal (l/s) 
Ducha 0,20 
Lavabo 0,10 
Urinario con cisterna 0,10 
Sanitario con depósito 0,10 
Boca de limpieza 0,15 
Dosificador de agua 0,42 
Fregadero 0,20 
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9-11 0,70 50,474 83 0,82 14 
12-11 0,30 43,060 50 0,74 6 
11-7 1 53,965 83 0,86 20 
7-14 1,40 57,479 83 0,90 28 
13-14 0,10 35,044 50 0,65 2 
14-15 1,50 58,227 83 0,91 30 
16-18 0,20 39,907 50 0,71 4 
17-18 0,40 45,446 83 0,77 8 
18-19 0,60 49,036 83 0,81 12 
20-19 0,30 43,060 50 0,74 6 
21-22 0,30 43,060 50 0,74 6 
19-22 0,90 52,909 83 0,85 18 
22-15 1,20 55,841 83 0,88 24 
15-P1 2,70 65,011 83 0,98 54 
 
 
5.2 Dimensionamiento de arquetas 
 




Arqueta Øcolector (mm) Tipo de Arqueta Dimensiones (cm) 
S1 50 Sifónica 38 x 26 
S2 50 Sifónica 38 x 26 
S3 83 Sifónica 38 x 26 
S4 83 Sifónica 38 x 26 
S5 83 Sifónica 38 x 26 
S6 83 Sifónica 38 x 26 
S7 83 Sifónica 38 x 26 
S8 83 Sifónica 38 x 26 
S9 83 Sifónica 38 x 26 
S10 83 Sifónica 38 x 26 
S11 83 Sifónica 38 x 26 
 
 
La distribución de las arquetas se detalla en el Plano nº 11: Red de 
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En el presente anejo se describen las características y dimensiones de las redes de 
agua caliente y de agua fría, las cuales vienen determinadas por las necesidades de 
caudal y presión de las instalaciones que forman parte de la industria que está siendo 
objeto de estudio. 
 
El suministro de agua a la industria se hará a partir de la red general de 
abastecimiento del municipio con lo que se asegura que el agua es potable y que tiene 
las características adecuadas para su uso en una industria agroalimentaria. 
 
El caudal instalado es de 8,74 l/s y se ha optado por la instalación de calentadores 
eléctricos repartidos uniformemente y que dotarán de agua caliente a la industria. 
 
Para calcular y dimensionar la instalación de fontanería se ha empleado el 
programa informático Sawin. La red de abastecimiento exterior estará compuesta por 
tuberías de PVC y la red de abastecimiento interior constará de tuberías de Cobre. 
 
La instalación de fontanería instalada queda detallada en el Plano nº 12: 
Instalación de Fontanería. 
 
 
2. DATOS DE LA INSTALACIÓN 
 
Los principales datos de la instalación de fontanería son los que a continuación 
se detallan: 
 
o Presión disponible en acometida: 35,00 m.c.a. 
o Fluctuación de presión en acometida: 10 % 
o Altura máxima con respecto a la acometida: 0,00 m 
o Temperatura del agua fría: 15°C 
o Temperatura del agua caliente: 45°C 
o Viscosidad cinemática del agua fría: 1,16×10-6 m2/s 
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3. CAUDAL Y PRESIÓN  
 
Las necesidades mínimas de caudal y presión según los diferentes aparatos que 
forman parte de la industria serán las siguientes: 
 
 
Aparato Caudal necesario (l/s) 
Presión 
mínima (m.c.a.) 
Ducha 0,20 2 
Lavabo 0,10 2 
Urinario con cisterna 0,10 2 
Sanitario con depósito 0,10 2 
Boca de limpieza 0,15 2 
Dosificador de agua 0,42 2 
Fregadero 0,20 2 
 
 
4. MÉTODOS DE CÁLCULO 
 
4.1 Caudal máximo previsible 
Para tramos interiores a un suministro, aplicamos las siguientes expresiones:  






- kv = Coeficiente de simultaneidad. 
- n = Número de aparatos instalados. 
- Qmax = Caudal máximo previsible (l/s). 
- Q = Suma del caudal instantáneo mínimo de los aparatos instalados (l/s). 
 













- ke = Coeficiente de simultaneidad para un grupo de suministros. 
- N = Número de suministros. 
- Qmax.e = Caudal máximo previsible del grupo de suministros (l/s) 
- Qmax = Suma del caudal máximo previsible de los suministros instalados (l/s). 
 
 




Cada uno de los métodos analizados en los siguientes apartados nos permiten 
calcular el diámetro interior de la conducción. De los diámetros calculados por cada 
método, elegiremos el mayor, y a partir de él, seleccionaremos el diámetro comercial 
que más se aproxime. 
 
 
4.2.1 Cálculo por limitación de la velocidad 
 
Obtenemos el diámetro interior basándonos en la ecuación de la continuidad de un 
líquido, y fijando una velocidad de hipótesis comprendida entre 0,5 y 2 m/s, según las 













- Q = Caudal máximo previsible (l/s) 
- V = Velocidad de hipótesis (m/s) 
- D = Diámetro interior (mm²) 
 
 
4.2.2 Cálculo por limitación de la pérdida de carga lineal 
 
Consiste en fijar un valor de pérdida de carga lineal, y utilizando la fórmula de 






















- V = Velocidad del agua, en m/s 
- D = Diámetro interior de la tubería, en m 
- I = Pérdida de carga lineal, en m/m 
- ka = Rugosidad uniforme equivalente, en m 
-  = Viscosidad cinemática del fluido, en m²/s 
- g = Aceleración de la gravedad, en m²/s 
 
 
4.2.3 Cálculo según normas básicas 
 
A partir del tipo de tramo, seleccionamos la tabla adecuada de las Normas Básicas, 
y en función del número y tipo de suministros, tipo de tubería, etc., determinamos el 
diámetro interior mínimo. 




Basándonos de nuevo en la ecuación de la continuidad de un líquido, despejando 
la velocidad, y tomando el diámetro interior correspondiente a la conducción adoptada, 













- V = Velocidad de circulación del agua (m/s) 
- Q = Caudal máximo previsible  (l/s) 
- D = Diámetro interior del tubo elegido (mm²) 
 
 
4.4 Pérdidas de carga 
 
Obtenemos la pérdida de carga lineal, o unitaria, basándonos de nuevo en la 
fórmula de PRANDTL-COLEBROOK, ya explicada en apartados anteriores. 
 
La pérdida total de carga que se produce en el tramo vendrá determinada por la 
siguiente ecuación: 
HLLJJ eqUT  )(  
Donde: 
 
- JT = Pérdida de carga total en el tramo, en m.c.a. 
- JU = Pérdida de carga unitaria, en m.c.a./m 
- L = Longitud del tramo, en metros 
- Leq = Longitud equivalente de los accesorios del tramo, en metros. 
- H = Diferencia de cotas, en metros 
 
Para determinar la longitud equivalente en accesorios, utilizamos la relación L/D 
(longitud equivalente/diámetro interior). Para cada tipo de accesorio consideramos las 
siguientes relaciones L/D: 
 
 
 Accesorio L/D 
 
 Codo a 90° .....................................................45 
 Codo a 45° .....................................................18 
 Curva a 180° ................................................150 
 Curva a 90° ....................................................18 
 Curva a 45° ......................................................9 
 Te Paso directo ..............................................16 
 Te Derivación ................................................40 
 Cruz ...............................................................50 
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5. INSTALACIÓN DE AGUA FRÍA 
 




 Aseo y vestuario de hombres: 
 
- 2 sanitarios con depósito = 2 x 0,10 l/s = 0,20 l/s 
- 3 urinarios con cisterna = 3 x 0,10 l/s = 0,30 l/s 
- 3 lavabos = 3 x 0,10 l/s = 0,30 l/s 
- 2 duchas = 2 x 0,20 l/s = 0,40 l/s 
- TOTAL = 1,20 l/s 
 
 
 Aseo y vestuario de mujeres: 
 
- 3 sanitarios con depósito = 3 x 0,10 l/s = 0,30 l/s 
- 3 lavabos = 3 x 0,10 l/s = 0,30 l/s 
- 2 duchas = 2 x 0,20 l/s = 0,40 l/s 










- 1 fregadero = 1 x 0,20 l/s = 0,20 l/s 
 
 
 Zona de procesado: 
 
- 1 dosificador de agua = 1 x 0,42 l/s = 0,42 l/s 
- 7 bocas de limpieza = 7 x 0,15 l/s = 1,05 l/s 
- TOTAL = 1,47 l/s 
 
 
 Almacén de materia prima: 
 
- 1 boca de limpieza = 1 x 0,15 l/s = 0,15 l/s 
 
 
 Almacén de producto terminado: 
 
- 1 boca de limpieza = 1 x 0,15 l/s = 0,15 l/s 
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 Almacén de productos de deshecho: 
 
- 1 boca de limpieza = 1 x 0,15 l/s = 0,15 l/s 
 
 
 Almacén de materiales auxiliares: 
 
- 1 boca de limpieza = 1 x 0,15 l/s = 0,15 l/s 
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6. INSTALACIÓN DE AGUA CALIENTE 
 




 Aseo y vestuario de hombres: 
 
- 3 lavabos = 3 x 0,10 l/s = 0,30 l/s 
- 2 duchas = 2 x 0,20 l/s = 0,40 l/s 
- TOTAL = 0,70 l/s 
 
 
 Aseo y vestuario de mujeres: 
 
- 3 lavabos = 3 x 0,10 l/s = 0,30 l/s 
- 2 duchas = 2 x 0,20 l/s = 0,40 l/s 










- 1 fregadero = 1 x 0,20 l/s = 0,20 l/s 
 
 
 Zona de procesado: 
 
- 1 dosificador de agua = 1 x 0,42 l/s = 0,42 l/s 
- 7 bocas de limpieza = 7 x 0,15 l/s = 1,05 l/s 
- TOTAL = 1,47 l/s 
 
 
 Almacén de materia prima: 
 
- 1 boca de limpieza = 1 x 0,15 l/s = 0,15 l/s 
 
 
 Almacén de producto terminado: 
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 Almacén de productos de deshecho: 
 
- 1 boca de limpieza = 1 x 0,15 l/s = 0,15 l/s 
 
 
 Almacén de materiales auxiliares: 
 
- 1 boca de limpieza = 1 x 0,15 l/s = 0,15 l/s 
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7. CÁLCULO DE TRAMOS 
 
Tramo S Qins Qmax Dn L Leq H V JUni JTra JAcu 
Tramo  
[3-4] Especial 8,74 1,14 
40 
PVC 1,20 0,00 0,00 1,25 54 0,07 0,07 
Tramo     
[4-5] Especial 8,74 1,14 
40 
PVC 0,40 0,00 0,00 1,25 54 0,02 0,10 
Tramo     
[6-7] Especial 8,74 1,14 
40 
PVC 0,90 0,00 0,00 1,25 54 0,05 0,15 
Tramo     
[7-8] Especial 1,74 0,66 
26/28 
Cobre 1,00 0,00 0,00 1,24 74 0,07 0,23 
Tramo     
[9-10] Especial 1,74 0,66 
26/28 
Cobre 1,80 0,00 0,00 1,24 74 0,13 0,37 
Tramo   
[10-11] Especial 0,87 0,50 
26/28 
Cobre 0,30 0,00 0,00 0,95 46 0,01 0,39 
Tramo   
[14-15] Especial 0,87 0,50 
26/28 
Cobre 0,20 0,00 0,00 0,95 40 0,01 0,41 
Tramo   
[15-16] Especial 0,87 0,50 
26/28 
Cobre 1,50 0,00 0,00 0,95 40 0,06 0,47 
Tramo   
[16-17] Especial 0,45 0,32 
20/22 
Cobre 2,30 0,00 0,00 1,01 62 0,14 0,61 
Tramo   
[17-18] Especial 0,30 0,30 
16/18 
Cobre 5,30 0,00 0,00 1,49 166 0,88 1,49 
Tramo   
[18-19] Especial 0,30 0,30 
16/18 
Cobre 14,40 0,00 0,00 1,49 166 2,38 3,87 
Tramo   
[19-20] Especial 0,15 0,15 
13/15 
Cobre 0,30 0,00 0,00 1,13 130 0,04 3,91 
Tramo   
[19-21] Especial 0,15 0,15 
13/15 
Cobre 7,30 0,00 0,00 1,13 130 0,95 4,82 
Tramo   
[10-22] Especial 0,87 0,50 
26/28 
Cobre 2,90 0,00 0,00 0,95 46 0,13 0,51 
Tramo   
[22-23] Especial 0,45 0,32 
20/22 
Cobre 2,30 0,00 0,00 1,01 72 0,17 0,67 
Tramo   
[23-24] Especial 0,30 0,30 
16/18 
Cobre 5,20 0,00 0,00 1,49 189 0,98 1,65 
Tramo   
[24-25] Especial 0,30 0,30 
16/18 
Cobre 14,70 0,00 0,00 1,49 189 2,78 4,43 
Tramo   
[25-26] Especial 0,15 0,15 
13/15 
Cobre 0,20 0,00 0,00 1,13 150 0,03 4,46 
Tramo   
[25-27] Especial 0,15 0,15 
13/15 
Cobre 7,30 0,00 0,00 1,13 150 1,09 5,53 
Tramo     
[7-28] Especial 7,00 0,98 
33/35 
Cobre 12,20 0,00 0,00 1,15 48 0,58 0,74 
Tramo   
[28-29] Especial 1,50 0,47 
26/28 
Cobre 5,00 0,00 0,00 0,89 41 0,21 0,95 
Tramo   
[32-33] Especial 1,50 0,47 
26/28 
Cobre 0,60 0,00 0,00 0,89 36 0,02 0,98 
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Tramo   
[33-34] Especial 1,50 0,47 
26/28 
Cobre 0,80 0,00 0,00 0,89 36 0,03 1,01 
Tramo   
[34-35] Especial 1,50 0,47 
26/28 
Cobre 2,50 0,00 0,00 0,89 36 0,09 1,10 
Tramo   
[36-37] Especial 0,70 0,35 
20/22 
Cobre 0,20 0,00 0,00 1,11 74 0,01 1,12 
Tramo   
[37-38] Especial 0,50 0,29 
16/18 
Cobre 1,90 0,00 0,00 1,44 154 0,29 1,41 
Tramo   
[38-39] Especial 0,30 0,21 
16/18 
Cobre 5,10 0,00 0,00 1,06 89 0,45 1,87 
Tramo   
[39-40] Especial 0,30 0,21 
16/18 
Cobre 1,80 0,00 0,00 1,06 89 0,16 2,03 
Tramo   
[40-41] Especial 0,20 0,20 
16/18 
Cobre 0,90 0,00 0,00 0,99 80 0,07 2,10 
Tramo   
[41-42] Especial 0,10 0,10 
10/12 
Cobre 0,90 0,00 0,00 1,27 224 0,20 2,30 
Tramo   
[35-43] Especial 0,80 0,36 
20/22 
Cobre 1,10 0,00 0,00 1,14 77 0,08 1,18 
Tramo   
[43-44] Especial 0,80 0,36 
20/22 
Cobre 6,40 0,00 0,00 1,14 77 0,49 1,68 
Tramo   
[44-45] Especial 0,10 0,10 
10/12 
Cobre 1,10 0,00 0,00 1,27 224 0,25 1,92 
Tramo   
[45-46] Especial 0,10 0,10 
10/12 
Cobre 0,90 0,00 0,00 1,27 224 0,20 2,12 
Tramo   
[44-47] Especial 0,70 0,35 
20/22 
Cobre 10,90 0,00 0,00 1,11 74 0,81 2,48 
Tramo   
[48-49] Especial 0,70 0,35 
20/22 
Cobre 0,70 0,00 0,00 1,11 74 0,05 2,54 
Tramo   
[49-50] Especial 0,50 0,29 
16/18 
Cobre 1,90 0,00 0,00 1,44 154 0,29 2,84 
Tramo   
[50-51] Especial 0,30 0,21 
16/18 
Cobre 4,90 0,00 0,00 1,06 89 0,43 3,27 
Tramo   
[51-52] Especial 0,30 0,21 
16/18 
Cobre 1,80 0,00 0,00 1,06 89 0,16 3,43 
Tramo   
[52-53] Especial 0,20 0,20 
16/18 
Cobre 0,90 0,00 0,00 0,99 80 0,07 3,50 
Tramo   
[53-54] Especial 0,10 0,10 
10/12 
Cobre 0,90 0,00 0,00 1,27 224 0,20 3,70 
Tramo   
[28-55] Especial 5,50 0,87 
33/35 
Cobre 1,20 0,00 0,00 1,02 39 0,05 0,79 
Tramo   
[55-56] Especial 1,20 0,40 
20/22 
Cobre 0,80 0,00 0,00 1,27 108 0,09 0,87 
Tramo   
[57-58] Especial 1,20 0,40 
20/22 
Cobre 0,60 0,00 0,00 1,27 108 0,06 0,95 
Tramo   
[58-59] Especial 1,00 0,35 
20/22 
Cobre 1,90 0,00 0,00 1,13 87 0,16 1,11 
Tramo   
[59-60] Especial 0,80 0,30 
20/22 
Cobre 5,10 0,00 0,00 0,96 66 0,33 1,45 
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Tramo   
[60-61] Especial 0,80 0,30 
20/22 
Cobre 1,70 0,00 0,00 0,96 66 0,11 1,56 
Tramo   
[61-62] Especial 0,70 0,29 
16/18 
Cobre 0,90 0,00 0,00 1,42 173 0,16 1,72 
Tramo   
[62-63] Especial 0,60 0,27 
16/18 
Cobre 0,90 0,00 0,00 1,33 155 0,14 1,85 
Tramo   
[63-64] Especial 0,50 0,25 
16/18 
Cobre 3,50 0,00 0,00 1,24 137 0,48 2,33 
Tramo   
[64-65] Especial 0,50 0,25 
16/18 
Cobre 0,50 0,00 0,00 1,24 137 0,07 2,40 
Tramo   
[65-66] Especial 0,40 0,23 
16/18 
Cobre 1,10 0,00 0,00 1,15 119 0,13 2,53 
Tramo   
[66-67] Especial 0,30 0,21 
16/18 
Cobre 1,00 0,00 0,00 1,06 102 0,10 2,63 
Tramo   
[67-68] Especial 0,20 0,20 
16/18 
Cobre 2,60 0,00 0,00 0,99 92 0,24 2,87 
Tramo   
[68-69] Especial 0,10 0,10 
10/12 
Cobre 1,90 0,00 0,00 1,27 258 0,49 3,36 
Tramo   
[55-70] Especial 4,30 0,79 
26/28 
Cobre 5,20 0,00 0,00 1,48 102 0,53 1,31 
Tramo   
[70-71] Especial 0,10 0,10 
10/12 
Cobre 0,40 0,00 0,00 1,27 258 0,10 1,42 
Tramo   
[71-72] Especial 0,10 0,10 
10/12 
Cobre 1,50 0,00 0,00 1,27 258 0,39 1,80 
Tramo   
[70-73] Especial 4,20 0,78 
26/28 
Cobre 4,30 0,00 0,00 1,47 100 0,43 1,75 
Tramo   
[73-74] Especial 1,00 0,38 
20/22 
Cobre 1,90 0,00 0,00 1,20 97 0,19 1,93 
Tramo   
[75-76] Especial 1,00 0,38 
20/22 
Cobre 1,20 0,00 0,00 1,20 97 0,12 2,06 
Tramo   
[76-77] Especial 0,90 0,37 
20/22 
Cobre 0,90 0,00 0,00 1,17 93 0,08 2,14 
Tramo   
[77-78] Especial 0,80 0,36 
20/22 
Cobre 0,90 0,00 0,00 1,14 88 0,08 2,22 
Tramo   
[78-79] Especial 0,70 0,35 
20/22 
Cobre 3,50 0,00 0,00 1,11 85 0,30 2,52 
Tramo   
[79-80] Especial 0,70 0,35 
20/22 
Cobre 0,70 0,00 0,00 1,11 85 0,06 2,58 
Tramo   
[80-81] Especial 0,60 0,35 
20/22 
Cobre 4,50 0,00 0,00 1,10 83 0,38 2,95 
Tramo   
[81-82] Especial 0,50 0,35 
20/22 
Cobre 1,90 0,00 0,00 1,13 87 0,16 3,12 
Tramo   
[82-83] Especial 0,40 0,40 
20/22 
Cobre 0,50 0,00 0,00 1,27 108 0,05 3,17 
Tramo   
[83-84] Especial 0,40 0,40 
20/22 
Cobre 7,00 0,00 0,00 1,27 108 0,75 3,93 
Tramo   
[84-85] Especial 0,40 0,40 
20/22 
Cobre 0,40 0,00 0,00 1,27 108 0,04 3,97 
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Tramo   
[85-86] Especial 0,20 0,20 
16/18 
Cobre 1,90 0,00 0,00 0,99 92 0,17 4,14 
Tramo   
[73-87] Especial 3,20 0,70 
26/28 
Cobre 3,40 0,00 0,00 1,32 82 0,28 2,03 
Tramo   
[87-88] Especial 0,55 0,32 
20/22 
Cobre 0,30 0,00 0,00 1,01 72 0,02 2,05 
Tramo   
[91-92] Especial 0,55 0,32 
20/22 
Cobre 6,20 0,00 0,00 1,01 62 0,39 2,45 
Tramo   
[92-93] Especial 0,40 0,28 
16/18 
Cobre 9,20 0,00 0,00 1,41 149 1,37 3,82 
Tramo   
[93-94] Especial 0,30 0,30 
16/18 
Cobre 3,80 0,00 0,00 1,49 166 0,63 4,45 
Tramo   
[94-95] Especial 0,30 0,30 
16/18 
Cobre 0,70 0,00 0,00 1,49 166 0,12 4,56 
Tramo   
[96-97] Especial 0,30 0,30 
16/18 
Cobre 12,00 0,00 0,00 1,49 166 1,99 6,56 
Tramo   
[97-98] Especial 0,15 0,15 
13/15 
Cobre 8,60 0,00 0,00 1,13 130 1,12 7,68 
Tramo   
[98-99] Especial 0,15 0,15 
13/15 
Cobre 0,40 0,00 0,00 1,13 130 0,05 7,73 
Tramo   
[97-100] Especial 0,15 0,15 
13/15 
Cobre 8,50 0,00 0,00 1,13 130 1,10 7,67 
Tramo 
[100-101] Especial 0,15 0,15 
13/15 
Cobre 0,50 0,00 0,00 1,13 130 0,06 7,73 
Tramo   
[92-102] Especial 0,15 0,15 
13/15 
Cobre 0,40 0,00 0,00 1,13 130 0,05 2,50 
Tramo   
[87-103] Especial 2,65 0,64 
26/28 
Cobre 1,20 0,00 0,00 1,21 71 0,09 2,11 
Tramo 
[104-105] Especial 2,65 0,64 
26/28 
Cobre 6,00 0,00 0,00 1,21 71 0,43 2,55 
Tramo 
[105-106] Especial 2,50 0,63 
26/28 
Cobre 6,20 0,00 0,00 1,18 68 0,42 2,97 
Tramo 
[106-107] Especial 0,10 0,10 
10/12 
Cobre 0,40 0,00 0,00 1,27 258 0,10 3,07 
Tramo 
[107-108] Especial 0,10 0,10 
10/12 
Cobre 3,00 0,00 0,00 1,27 258 0,77 3,84 
Tramo 
[106-109] Especial 2,40 0,62 
26/28 
Cobre 6,80 0,00 0,00 1,17 67 0,45 3,42 
Tramo 
[109-110] Especial 0,30 0,30 
16/18 
Cobre 1,00 0,00 0,00 1,49 189 0,19 3,61 
Tramo 
[111-112] Especial 0,30 0,30 
16/18 
Cobre 12,10 0,00 0,00 1,49 189 2,29 5,91 
Tramo 
[112-113] Especial 0,15 0,15 
13/15 
Cobre 8,50 0,00 0,00 1,13 150 1,27 7,18 
Tramo 
[113-114] Especial 0,15 0,15 
13/15 
Cobre 0,40 0,00 0,00 1,13 150 0,06 7,24 
Tramo 
[112-115] Especial 0,15 0,15 
13/15 
Cobre 8,60 0,00 0,00 1,13 150 1,29 7,20 
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Tramo 
[115-116] Especial 0,15 0,15 
13/15 
Cobre 0,30 0,00 0,00 1,13 150 0,04 7,24 
Tramo 
[109-117] Especial 2,10 0,58 
26/28 
Cobre 10,00 0,00 0,00 1,10 60 0,60 4,01 
Tramo 
[117-118] Especial 0,45 0,32 
20/22 
Cobre 0,30 0,00 0,00 1,01 72 0,02 4,04 
Tramo 
[121-122] Especial 0,45 0,32 
20/22 
Cobre 1,30 0,00 0,00 1,01 62 0,08 4,13 
Tramo 
[122-123] Especial 0,15 0,15 
13/15 
Cobre 0,40 0,00 0,00 1,13 130 0,05 4,18 
Tramo 
[122-124] Especial 0,30 0,30 
16/18 
Cobre 10,30 0,00 0,00 1,49 166 1,71 5,84 
Tramo 
[124-125] Especial 0,20 0,20 
16/18 
Cobre 7,10 0,00 0,00 0,99 80 0,57 6,40 
Tramo 
[125-126] Especial 0,20 0,20 
16/18 
Cobre 9,00 0,00 0,00 0,99 80 0,72 7,12 
Tramo 
[126-127] Especial 0,20 0,20 
16/18 
Cobre 0,70 0,00 0,00 0,99 80 0,06 7,18 
Tramo 
[117-128] Especial 1,65 0,52 
26/28 
Cobre 1,00 0,00 0,00 0,98 49 0,05 4,06 
Tramo 
[129-130] Especial 1,65 0,52 
26/28 
Cobre 1,30 0,00 0,00 0,98 49 0,06 4,13 
Tramo 
[130-131] Especial 1,50 0,50 
26/28 
Cobre 9,20 0,00 0,00 0,94 45 0,42 4,55 
Tramo 
[131-132] Especial 0,10 0,10 
10/12 
Cobre 0,40 0,00 0,00 1,27 258 0,10 4,65 
Tramo 
[132-133] Especial 0,10 0,10 
10/12 
Cobre 1,10 0,00 0,00 1,27 258 0,28 4,94 
Tramo 
[131-134] Especial 1,40 0,49 
26/28 
Cobre 8,20 0,00 0,00 0,93 45 0,37 4,92 
Tramo 
[134-135] Especial 0,20 0,20 
16/18 
Cobre 0,80 0,00 0,00 0,99 92 0,07 4,99 
Tramo 
[136-137] Especial 0,20 0,20 
16/18 
Cobre 7,60 0,00 0,00 0,99 92 0,70 5,70 
Tramo 
[137-138] Especial 0,20 0,20 
16/18 
Cobre 0,80 0,00 0,00 0,99 92 0,07 5,77 
Tramo 
[134-139] Especial 1,20 0,45 
20/22 
Cobre 16,80 0,00 0,00 1,44 135 2,27 7,18 
Tramo 
[139-140] Especial 1,20 0,45 
20/22 
Cobre 0,90 0,00 0,00 1,44 135 0,12 7,30 
Tramo 
[141-142] Especial 1,20 0,45 
20/22 
Cobre 1,10 0,00 0,00 1,44 135 0,15 7,47 
Tramo 
[142-143] Especial 0,60 0,35 
20/22 
Cobre 0,30 0,00 0,00 1,10 83 0,03 7,49 
Tramo 
[146-147] Especial 0,60 0,35 
20/22 
Cobre 0,20 0,00 0,00 1,10 73 0,01 7,52 
Tramo 
[147-148] Especial 0,60 0,35 
20/22 
Cobre 2,80 0,00 0,00 1,10 73 0,20 7,73 
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Tramo 
[148-149] Especial 0,45 0,32 
20/22 
Cobre 1,60 0,00 0,00 1,01 62 0,10 7,83 
Tramo 
[149-150] Especial 0,30 0,30 
16/18 
Cobre 5,50 0,00 0,00 1,49 166 0,91 8,74 
Tramo 
[150-151] Especial 0,30 0,30 
16/18 
Cobre 14,90 0,00 0,00 1,49 166 2,47 11,21 
Tramo 
[151-152] Especial 0,15 0,15 
13/15 
Cobre 0,30 0,00 0,00 1,13 130 0,04 11,25 
Tramo 
[151-153] Especial 0,15 0,15 
13/15 
Cobre 6,90 0,00 0,00 1,13 130 0,90 12,10 
Tramo 
[142-154] Especial 0,60 0,35 
20/22 
Cobre 3,80 0,00 0,00 1,10 83 0,32 7,78 
Tramo 
[154-155] Especial 0,45 0,32 
20/22 
Cobre 2,00 0,00 0,00 1,01 72 0,14 7,93 
Tramo 
[155-156] Especial 0,30 0,30 
16/18 
Cobre 5,40 0,00 0,00 1,49 189 1,02 8,95 
Tramo 
[156-157] Especial 0,30 0,30 
16/18 
Cobre 14,80 0,00 0,00 1,49 189 2,80 11,75 
Tramo 
[157-158] Especial 0,15 0,15 
13/15 
Cobre 0,20 0,00 0,00 1,13 150 0,03 11,78 
Tramo 
[157-159] Especial 0,15 0,15 
13/15 
Cobre 7,30 0,00 0,00 1,13 150 1,09 12,84 
Tramo 
[130-160] Especial 0,15 0,15 
13/15 
Cobre 0,70 0,00 0,00 1,13 150 0,10 4,24 
Tramo 
[105-161] Especial 0,15 0,15 
13/15 






- S = Número y tipo de suministros. 
- Qins = Caudal instalado (l/s). 
- Qmax  = Caudal máximo previsible (l/s). 
- Dn = Diámetro nominal. 
- L = Longitud (m). 
- Leq = Longitud equivalente correspondiente a los accesorios (m). 
- H = Diferencia de cotas (m) 
- V = Velocidad de circulación (m/s). 
- JUni = Pérdida de carga unitaria (mm.c.a./m). 
- JTra = Pérdida de carga en el tramo (m.c.a.). 
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8. PÉRDIDAS DE CARGA Y PRESIÓN 
 
Elemento Dn L Leq H JUni JEl JAcu Pmin Pmax 
Acometida [1]       0,000 31,500 38,500 
Válvula general    
[1-2] 1 1/4"  0,18  54 0,010 0,010 31,490 38,490 
Contador general 
[2-3]        31,490 38,490 
Tramo [3-4] 40 PVC 1,20 0,00 0,00 54 0,065 0,075 31,425 38,425 
Tramo [4-5] 40 PVC 0,40 0,00 0,00 54 0,022 0,096 31,404 38,404 
Válvula de 
compuerta [5-6] 1 1/4"  0,18  54 0,010 0,106 31,394 38,394 
Tramo [6-7] 40 PVC 0,90 0,00 0,00 54 0,049 0,155 31,345 38,345 
Tramo [7-8] 26/28 Cobre 1,00 0,00 0,00 74 0,074 0,229 31,271 38,271 
Válvula 1 [8-9] 1"  0,14  74 0,010 0,239 31,261 38,261 
Tramo [9-10] 26/28 Cobre 1,80 0,00 0,00 74 0,133 0,372 31,128 38,128 
Tramo [10-11] 26/28 Cobre 0,30 0,00 0,00 46 0,014 0,386 31,114 38,114 
Válvula 2 [11-12] 1"  0,14  46 0,006 0,392 31,108 38,108 
Calentador 1       
[12-13]      0,000 0,392 31,108 38,108 
Válvula 3 [13-14] 1"  0,14  46 0,006 0,399 31,101 38,101 
Tramo [14-15] 26/28 Cobre 0,20 0,00 0,00 40 0,008 0,406 31,094 38,094 
Tramo [15-16] 26/28 Cobre 1,50 0,00 0,00 40 0,060 0,466 31,034 38,034 
Dosificador de agua 
[16]       0,466 31,034 38,034 
Tramo [16-17] 20/22 Cobre 2,30 0,00 0,00 62 0,143 0,610 30,890 37,890 
Boca de limpieza 1 
[17]       0,610 30,890 37,890 
Tramo [17-18] 16/18 Cobre 5,30 0,00 0,00 166 0,878 1,487 30,013 37,013 
Tramo [18-19] 16/18 Cobre 14,40 0,00 0,00 166 2,384 3,872 27,628 34,628 
Tramo [19-20] 13/15 Cobre 0,30 0,00 0,00 130 0,039 3,911 27,589 34,589 
Boca de limpieza 6 
[20]       3,911 27,589 34,589 
Tramo [19-21] 13/15 Cobre 7,30 0,00 0,00 130 0,948 4,820 26,680 33,680 
Boca de limpieza 7 
[21]       4,820 26,680 33,680 
Tramo [10-22] 26/28 2,90 0,00 0,00 46 0,133 0,505 30,995 37,995 
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Cobre 
Dosificador de agua 
[22]       0,505 30,995 37,995 
Tramo [22-23] 20/22 Cobre 2,30 0,00 0,00 72 0,165 0,670 30,830 37,830 
Boca de limpieza 1 
[23]       0,670 30,830 37,830 
Tramo [23-24] 16/18 Cobre 5,20 0,00 0,00 189 0,983 1,653 29,847 36,847 
Tramo [24-25] 16/18 Cobre 14,70 0,00 0,00 189 2,778 4,431 27,069 34,069 
Tramo [25-26] 13/15 Cobre 0,20 0,00 0,00 150 0,030 4,461 27,039 34,039 
Boca de limpieza 6 
[26]       4,461 27,039 34,039 
Tramo [25-27] 13/15 Cobre 7,30 0,00 0,00 150 1,095 5,526 25,974 32,974 
Boca de limpieza 7 
[27]       5,526 25,974 32,974 
Tramo [7-28] 33/35 Cobre 12,20 0,00 0,00 48 0,585 0,740 30,760 37,760 
Tramo [28-29] 26/28 Cobre 5,00 0,00 0,00 41 0,207 0,946 30,554 37,554 
Válvula 4 [29-30] 1"  0,14  41 0,006 0,952 30,548 37,548 
Calentador 2       
[30-31]      0,000 0,952 30,548 37,548 
Válvula 5 [31-32] 1"  0,14  41 0,006 0,958 30,542 37,542 
Tramo [32-33] 26/28 Cobre 0,60 0,00 0,00 36 0,022 0,979 30,521 37,521 
Tramo [33-34] 26/28 Cobre 0,80 0,00 0,00 36 0,029 1,008 30,492 37,492 
Tramo [34-35] 26/28 Cobre 2,50 0,00 0,00 36 0,090 1,098 30,402 37,402 
Válvula 6 [35-36] 3/4"  0,11  74 0,008 1,106 30,394 37,394 
Tramo [36-37] 20/22 Cobre 0,20 0,00 0,00 74 0,015 1,121 30,379 37,379 
Ducha 1 [37]       1,121 30,379 37,379 
Tramo [37-38] 16/18 Cobre 1,90 0,00 0,00 154 0,293 1,414 30,086 37,086 
Ducha 2 [38]       1,414 30,086 37,086 
Tramo [38-39] 16/18 Cobre 5,10 0,00 0,00 89 0,452 1,866 29,634 36,634 
Tramo [39-40] 16/18 Cobre 1,80 0,00 0,00 89 0,159 2,026 29,474 36,474 
Lavabo 6 [40]       2,026 29,474 36,474 
Tramo [40-41] 16/18 Cobre 0,90 0,00 0,00 80 0,072 2,097 29,403 36,403 
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Lavabo 5 [41]       2,097 29,403 36,403 
Tramo [41-42] 10/12 Cobre 0,90 0,00 0,00 224 0,201 2,299 29,201 36,201 
Lavabo 4 [42]       2,299 29,201 36,201 
Tramo [35-43] 20/22 Cobre 1,10 0,00 0,00 77 0,085 1,183 30,317 37,317 
Tramo [43-44] 20/22 Cobre 6,40 0,00 0,00 77 0,493 1,676 29,824 36,824 
Tramo [44-45] 10/12 Cobre 1,10 0,00 0,00 224 0,246 1,922 29,578 36,578 
Tramo [45-46] 10/12 Cobre 0,90 0,00 0,00 224 0,201 2,123 29,377 36,377 
Lavabo 1 [46]       2,123 29,377 36,377 
Tramo [44-47] 20/22 Cobre 10,90 0,00 0,00 74 0,807 2,483 29,017 36,017 
Válvula 9 [47-48] 3/4"  0,11  74 0,008 2,491 29,009 36,009 
Tramo [48-49] 20/22 Cobre 0,70 0,00 0,00 74 0,052 2,543 28,957 35,957 
Ducha 4 [49]       2,543 28,957 35,957 
Tramo [49-50] 16/18 Cobre 1,90 0,00 0,00 154 0,293 2,836 28,664 35,664 
Ducha 3 [50]       2,836 28,664 35,664 
Tramo [50-51] 16/18 Cobre 4,90 0,00 0,00 89 0,434 3,270 28,230 35,230 
Tramo [51-52] 16/18 Cobre 1,80 0,00 0,00 89 0,159 3,430 28,070 35,070 
Lavabo 9 [52]       3,430 28,070 35,070 
Tramo [52-53] 16/18 Cobre 0,90 0,00 0,00 80 0,072 3,502 27,998 34,998 
Lavabo 8 [53]       3,502 27,998 34,998 
Tramo [53-54] 10/12 Cobre 0,90 0,00 0,00 224 0,201 3,703 27,797 34,797 
Lavabo 7 [54]       3,703 27,797 34,797 
Tramo [28-55] 33/35 Cobre 1,20 0,00 0,00 39 0,046 0,786 30,714 37,714 
Tramo [55-56] 20/22 Cobre 0,80 0,00 0,00 108 0,086 0,872 30,628 37,628 
Válvula 7 [57-56] 3/4"  0,11  108 0,012 0,884 30,616 37,616 
Tramo [57-58] 20/22 Cobre 0,60 0,00 0,00 108 0,065 0,949 30,551 37,551 
Ducha 1 [58]       0,949 30,551 37,551 
Tramo [58-59] 20/22 Cobre 1,90 0,00 0,00 87 0,164 1,113 30,387 37,387 
Ducha 2 [59]       1,113 30,387 37,387 
Tramo [59-60] 20/22 Cobre 5,10 0,00 0,00 66 0,335 1,448 30,052 37,052 
Tramo [60-61] 20/22 1,70 0,00 0,00 66 0,112 1,559 29,941 36,941 
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Cobre 
Lavabo 6 [61]       1,559 29,941 36,941 
Tramo [61-62] 16/18 Cobre 0,90 0,00 0,00 173 0,156 1,715 29,785 36,785 
Lavabo 5 [62]       1,715 29,785 36,785 
Tramo [62-63] 16/18 Cobre 0,90 0,00 0,00 155 0,139 1,855 29,645 36,645 
Lavabo 4 [63]       1,855 29,645 36,645 
Tramo [63-64] 16/18 Cobre 3,50 0,00 0,00 137 0,478 2,333 29,167 36,167 
Tramo [64-65] 16/18 Cobre 0,50 0,00 0,00 137 0,068 2,401 29,099 36,099 
Urinario con 
cisterna 3 [65]       2,401 29,099 36,099 
Tramo [65-66] 16/18 Cobre 1,10 0,00 0,00 119 0,131 2,532 28,968 35,968 
Urinario con 
cisterna 2 [66]       2,532 28,968 35,968 
Tramo [66-67] 16/18 Cobre 1,00 0,00 0,00 102 0,102 2,634 28,866 35,866 
Urinario con 
cisterna 1 [67]       2,634 28,866 35,866 
Tramo [67-68] 16/18 Cobre 2,60 0,00 0,00 92 0,239 2,874 28,626 35,626 
Sanitario con 
depósito 2 [68]       2,874 28,626 35,626 
Tramo [68-69] 10/12 Cobre 1,90 0,00 0,00 258 0,490 3,364 28,136 35,136 
Sanitario con 
depósito 1 [69]       3,364 28,136 35,136 
Tramo [55-70] 26/28 Cobre 5,20 0,00 0,00 102 0,528 1,314 30,186 37,186 
Tramo [70-71] 10/12 Cobre 0,40 0,00 0,00 258 0,103 1,417 30,083 37,083 
Tramo [71-72] 10/12 Cobre 1,50 0,00 0,00 258 0,387 1,804 29,696 36,696 
Lavabo 1 [72]       1,804 29,696 36,696 
Tramo [70-73] 26/28 Cobre 4,30 0,00 0,00 100 0,432 1,746 29,754 36,754 
Tramo [73-74] 20/22 Cobre 1,90 0,00 0,00 97 0,185 1,931 29,569 36,569 
Válvula 8 [74-75] 3/4"  0,11  97 0,011 1,941 29,559 36,559 
Tramo [75-76] 20/22 Cobre 1,20 0,00 0,00 97 0,117 2,058 29,442 36,442 
Lavabo 9 [76]       2,058 29,442 36,442 
Tramo [76-77] 20/22 Cobre 0,90 0,00 0,00 93 0,083 2,142 29,358 36,358 
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Lavabo 8 [77]       2,142 29,358 36,358 
Tramo [77-78] 20/22 Cobre 0,90 0,00 0,00 88 0,080 2,221 29,279 36,279 
Lavabo 7 [78]       2,221 29,279 36,279 
Tramo [78-79] 20/22 Cobre 3,50 0,00 0,00 85 0,298 2,519 28,981 35,981 
Tramo [79-80] 20/22 Cobre 0,70 0,00 0,00 85 0,060 2,578 28,922 35,922 
Sanitario con 
depósito 3 [80]       2,578 28,922 35,922 
Tramo [80-81] 20/22 Cobre 4,50 0,00 0,00 83 0,376 2,954 28,546 35,546 
Sanitario con 
depósito 4 [81]       2,954 28,546 35,546 
Tramo [81-82] 20/22 Cobre 1,90 0,00 0,00 87 0,164 3,118 28,382 35,382 
Sanitario con 
depósito 5 [82]       3,118 28,382 35,382 
Tramo [82-83] 20/22 Cobre 0,50 0,00 0,00 108 0,054 3,172 28,328 35,328 
Tramo [83-84] 20/22 Cobre 7,00 0,00 0,00 108 0,754 3,927 27,573 34,573 
Tramo [84-85] 20/22 Cobre 0,40 0,00 0,00 108 0,043 3,970 27,530 34,530 
Ducha 4 [85]       3,970 27,530 34,530 
Tramo [85-86] 16/18 Cobre 1,90 0,00 0,00 92 0,175 4,145 27,355 34,355 
Ducha 3 [86]       4,145 27,355 34,355 
Tramo [73-87] 26/28 Cobre 3,40 0,00 0,00 82 0,280 2,026 29,474 36,474 
Tramo [87-88] 20/22 Cobre 0,30 0,00 0,00 72 0,021 2,047 29,453 36,453 
Válvula 10 [88-89] 3/4"  0,11  72 0,008 2,055 29,445 36,445 
Calentador 3       
[89-90]      0,000 2,055 29,445 36,445 
Válvula 11 [90-91] 3/4"  0,11  72 0,008 2,063 29,437 36,437 
Tramo [91-92] 20/22 Cobre 6,20 0,00 0,00 62 0,385 2,448 29,052 36,052 
Tramo [92-93] 16/18 Cobre 9,20 0,00 0,00 149 1,369 3,817 27,683 34,683 
Lavabo 2 [93]       3,817 27,683 34,683 
Tramo [93-94] 16/18 Cobre 3,80 0,00 0,00 166 0,629 4,446 27,054 34,054 
Tramo [94-95] 16/18 Cobre 0,70 0,00 0,00 166 0,116 4,562 26,938 33,938 
Válvula 13 [95-96] 1/2"  0,08  166 0,013 4,576 26,924 33,924 
Tramo [96-97] 16/18 12,00 0,00 0,00 166 1,987 6,563 24,937 31,937 
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Cobre 
Tramo [97-98] 13/15 Cobre 8,60 0,00 0,00 130 1,117 7,680 23,820 30,820 
Tramo [98-99] 13/15 Cobre 0,40 0,00 0,00 130 0,052 7,732 23,768 30,768 
Boca de limpieza 8 
[99]       7,732 23,768 30,768 
Tramo [97-100] 13/15 Cobre 8,50 0,00 0,00 130 1,104 7,667 23,833 30,833 
Tramo [100-101] 13/15 Cobre 0,50 0,00 0,00 130 0,065 7,732 23,768 30,768 
Boca de limpieza 9 
[101]       7,732 23,768 30,768 
Tramo [92-102] 13/15 Cobre 0,40 0,00 0,00 130 0,052 2,500 29,000 36,000 
Boca de limpieza 4 
[102]       2,500 29,000 36,000 
Tramo [87-103] 26/28 Cobre 1,20 0,00 0,00 71 0,085 2,111 29,389 36,389 
Válvula 12       
[103-104] 1"  0,14  71 0,010 2,121 29,379 36,379 
Tramo [104-105] 26/28 Cobre 6,00 0,00 0,00 71 0,426 2,547 28,953 35,953 
Tramo [105-106] 26/28 Cobre 6,20 0,00 0,00 68 0,419 2,966 28,534 35,534 
Tramo [106-107] 10/12 Cobre 0,40 0,00 0,00 258 0,103 3,069 28,431 35,431 
Tramo [107-108] 10/12 Cobre 3,00 0,00 0,00 258 0,774 3,843 27,657 34,657 
Lavabo 2 [108]       3,843 27,657 34,657 
Tramo [106-109] 26/28 Cobre 6,80 0,00 0,00 67 0,453 3,418 28,082 35,082 
Tramo [109-110] 16/18 Cobre 1,00 0,00 0,00 189 0,189 3,607 27,893 34,893 
Válvula 14       
[110-111] 1/2"  0,08  189 0,015 3,622 27,878 34,878 
Tramo [111-112] 16/18 Cobre 12,10 0,00 0,00 189 2,287 5,909 25,591 32,591 
Tramo [112-113] 13/15 Cobre 8,50 0,00 0,00 150 1,275 7,184 24,316 31,316 
Tramo [113-114] 13/15 Cobre 0,40 0,00 0,00 150 0,060 7,244 24,256 31,256 
Boca de limpieza 9 
[114]       7,244 24,256 31,256 
Tramo [112-115] 13/15 Cobre 8,60 0,00 0,00 150 1,290 7,199 24,301 31,301 
Tramo [115-116] 13/15 0,30 0,00 0,00 150 0,045 7,244 24,256 31,256 
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Boca de limpieza 8 
[116]       7,244 24,256 31,256 
Tramo [109-117] 26/28 Cobre 10,00 0,00 0,00 60 0,596 4,014 27,486 34,486 
Tramo [117-118] 20/22 Cobre 0,30 0,00 0,00 72 0,022 4,036 27,464 34,464 
Válvula 15       
[118-119] 3/4"  0,11  72 0,008 4,044 27,456 34,456 
Calentador 4     
[119-120]      0,000 4,044 27,456 34,456 
Válvula 16       
[120-121] 3/4"  0,11  72 0,008 4,051 27,449 34,449 
Tramo [121-122] 20/22 Cobre 1,30 0,00 0,00 62 0,081 4,132 27,368 34,368 
Tramo [122-123] 13/15 Cobre 0,40 0,00 0,00 130 0,052 4,184 27,316 34,316 
Boca de limpieza 5 
[123]       4,184 27,316 34,316 
Tramo [122-124] 16/18 Cobre 10,30 0,00 0,00 166 1,705 5,838 25,662 32,662 
Lavabo 3 [124]       5,838 25,662 32,662 
Tramo [124-125] 16/18 Cobre 7,10 0,00 0,00 80 0,566 6,404 25,096 32,096 
Tramo [125-126] 16/18 Cobre 9,00 0,00 0,00 80 0,717 7,121 24,379 31,379 
Tramo [126-127] 16/18 Cobre 0,70 0,00 0,00 80 0,056 7,177 24,323 31,323 
Fregadero [127]       7,177 24,323 31,323 
Tramo [117-128] 26/28 Cobre 1,00 0,00 0,00 49 0,049 4,063 27,437 34,437 
Válvula 17       
[128-129] 1"  0,14  49 0,007 4,070 27,430 34,430 
Tramo [129-130] 26/28 Cobre 1,30 0,00 0,00 49 0,064 4,134 27,366 34,366 
Tramo [130-131] 26/28 Cobre 9,20 0,00 0,00 45 0,418 4,552 26,948 33,948 
Tramo [131-132] 10/12 Cobre 0,40 0,00 0,00 258 0,103 4,655 26,845 33,845 
Tramo [132-133] 10/12 Cobre 1,10 0,00 0,00 258 0,284 4,939 26,561 33,561 
Lavabo 3 [133]       4,939 26,561 33,561 
Tramo [131-134] 26/28 Cobre 8,20 0,00 0,00 45 0,366 4,918 26,582 33,582 
Tramo [134-135] 16/18 Cobre 0,80 0,00 0,00 92 0,074 4,991 26,509 33,509 
Válvula 18       1/2"  0,08  92 0,007 4,999 26,501 33,501 
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[136-135] 
Tramo [136-137] 16/18 Cobre 7,60 0,00 0,00 92 0,700 5,699 25,801 32,801 
Tramo [137-138] 16/18 Cobre 0,80 0,00 0,00 92 0,074 5,772 25,728 32,728 
Fregadero [138]       5,772 25,728 32,728 
Tramo [134-139] 20/22 Cobre 16,80 0,00 0,00 135 2,265 7,183 24,317 31,317 
Tramo [139-140] 20/22 Cobre 0,90 0,00 0,00 135 0,121 7,304 24,196 31,196 
Válvula 19       
[140-141] 3/4"  0,11  135 0,015 7,319 24,181 31,181 
Tramo [141-142] 20/22 Cobre 1,10 0,00 0,00 135 0,148 7,467 24,033 31,033 
Tramo [142-143] 20/22 Cobre 0,30 0,00 0,00 83 0,025 7,492 24,008 31,008 
Válvula 20       
[143-144] 3/4"  0,11  83 0,009 7,501 23,999 30,999 
Calentador 5     
[144-145]      0,000 7,501 23,999 30,999 
Válvula 21       
[145-146] 3/4"  0,11  83 0,009 7,510 23,990 30,990 
Tramo [146-147] 20/22 Cobre 0,20 0,00 0,00 73 0,015 7,525 23,975 30,975 
Tramo [147-148] 20/22 Cobre 2,80 0,00 0,00 73 0,204 7,728 23,772 30,772 
Boca de limpieza 2 
[148]       7,728 23,772 30,772 
Tramo [148-149] 20/22 Cobre 1,60 0,00 0,00 62 0,100 7,828 23,672 30,672 
Boca de limpieza 3 
[149]       7,828 23,672 30,672 
Tramo [149-150] 16/18 Cobre 5,50 0,00 0,00 166 0,911 8,739 22,761 29,761 
Tramo [150-151] 16/18 Cobre 14,90 0,00 0,00 166 2,467 11,206 20,294 27,294 
Tramo [151-152] 13/15 Cobre 0,30 0,00 0,00 130 0,039 11,245 20,255 27,255 
Boca de limpieza 
11 [152]       11,245 20,255 27,255 
Tramo [151-153] 13/15 Cobre 6,90 0,00 0,00 130 0,896 12,102 19,398 26,398 
Boca de limpieza 
10 [153]       12,102 19,398 26,398 
Tramo [142-154] 20/22 Cobre 3,80 0,00 0,00 83 0,317 7,784 23,716 30,716 
Boca de limpieza 2       7,784 23,716 30,716 
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[154] 
Tramo [154-155] 20/22 Cobre 2,00 0,00 0,00 72 0,144 7,928 23,572 30,572 
Boca de limpieza 3 
[155]       7,928 23,572 30,572 
Tramo [155-156] 16/18 Cobre 5,40 0,00 0,00 189 1,021 8,949 22,551 29,551 
Tramo [156-157] 16/18 Cobre 14,80 0,00 0,00 189 2,797 11,746 19,754 26,754 
Tramo [157-158] 13/15 Cobre 0,20 0,00 0,00 150 0,030 11,776 19,724 26,724 
Boca de limpieza 
11 [158]       11,776 19,724 26,724 
Tramo [157-159] 13/15 Cobre 7,30 0,00 0,00 150 1,095 12,840 18,660 25,660 
Boca de limpieza 
10 [159]       12,840 18,660 25,660 
Tramo [130-160] 13/15 Cobre 0,70 0,00 0,00 150 0,105 4,239 27,261 34,261 
Boca de limpieza 5 
[160]       4,239 27,261 34,261 
Tramo [105-161] 13/15 Cobre 0,70 0,00 0,00 150 0,105 2,652 28,848 35,848 
Boca de limpieza 4 






- Dn = Diámetro nominal. 
- L = Longitud (m). 
- Leq = Longitud equivalente (m). 
- H = Diferencia de cotas (m) 
- JUni = Pérdida de carga unitaria (mm.c.a./m). 
- JEl = Pérdida de carga en el elemento (m.c.a.). 
- JAcu = Pérdida de carga acumulada (m.c.a.) 
- Pmin = Presión mínima disponible (m.c.a.) 
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El cálculo de la instalación eléctrica tiene por objetivos: 
 
o Cálculo de la instalación de alumbrado: determinación de la clase, tipo, número 
y forma de distribución de las luminarias que hay que instalar, tanto para 
alumbrado interior como exterior, y las diferentes secciones de la red. 
 
o Cálculo de las necesidades de fuerza: a partir de las necesidades de la 
maquinaria e instalaciones proyectadas. 
 
Se seguirá para ello lo dispuesto por el actual Reglamento Electrotécnico para 
Baja Tensión (R.D. 742/2002 y B.O.E. de fecha 18-09-02), observándose 
particularmente lo exigido en las instrucciones ITC-BT 04, 05, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 
20, 21, 22, 24, 43, 44, 47, 48. 
 
La instalación eléctrica queda perfectamente detallada en los Planos nº 15,16 y 17: 




2. CARACTERÍSTICAS DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA 
 
La tensión de suministro será de 3 x 400/230 voltios, sistema trifásico-monofásico 
a una frecuencia de 50 Hz. 
 
La energía eléctrica será tomada de las redes de la empresa distribuidora de 
energía IBERDROLA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, S.A. 
 
 
3. PARTES DE LA INSTALACIÓN 
 
La instalación constará de las siguientes líneas y elementos: 
 
- Acometida: Es la parte de la instalación de la red de distribución que alimenta la caja 
o cajas generales de protección o unidad funcional equivalente (en adelante CGP). Sus 
características vienen reguladas por la MI BT 011 del REBT. Irá en canalización 
subterránea. 
 
- Caja General de Protección (CGP): Aloja los elementos de protección de la línea 
repartidora y señala el principio de la propiedad de las instalaciones de los usuarios. Sus 
características están reguladas por la instrucción MI BT 012 del REBT. Dentro de la 
caja, están los elementos de mando y protección.  
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- Cuadro general de distribución: Distribuye y protege las líneas de las instalaciones 
interiores. Aloja un interruptor de control de potencia que protege la línea de suministro 
general, un interruptor diferencial que protege a los contactos y un pequeño interruptor 
automático para proteger cada circuito interior. Se situará en el interior del edificio, 
próximo a la puerta, en lugar fácilmente accesible y de uso general. 
 
- Líneas repartidoras: Son las líneas que enlazan el cuadro general de distribución con 
los cuadros secundarios. Están reguladas por la MI BT 013. En suministros trifásicos 
están constituidos por 3 conductores de fase, uno neutro y uno de protección. Serán de 
cobre, unipolares y aislados de 0,6/1 KV, según norma UNE-20460-5-523.  Los tubos 
serán rígidos, aislantes y  resistentes al fuego. 
 
- Cajas de derivación: Efectúa y aloja las conexiones entre conductores.  
 
- Líneas de fuerza motriz: Es la línea constituida por tres conductores en fase, que 
enlazan los cuadros secundarios con las tomas de fuerza de las máquinas. 
 
- Línea de alumbrado: Línea que parte del cuadro general de distribución y que se 
destina al alumbrado de las distintas áreas de la nave. 
 
- Línea principal de tierra: Es la línea constituida por un conductor de cobre, que 
enlaza las máquinas, tuberías de agua, depósitos metálicos y cualquier masa metálica 
importante con la arqueta de conexión de puesta a tierra. 
 
 
4. INSTALACIÓN DE ALUMBRADO 
 
4.1 Alumbrado interior 
 
Se deben establecer las necesidades de iluminación de las diferentes áreas 
interiores, tareas y actividades que conforman la industria en función de lo establecido 
en la norma europea UNE-EN 12464-1: Iluminación de los lugares de trabajo en 
interiores. 
 




Aseos y Vestuarios 200 
Despachos 500 
Sala de Reuniones 500 
Sala de Descanso 100 




Zona recepción 300 
Zona expedición 300 







Una vez establecidos los niveles luminosos necesarios para las diferentes zonas 







- ÖT = Flujo luminoso total necesario (lúmenes). 
- E = Nivel de iluminación deseado (lux). 
- S = Superficie a iluminar (m2). 
- fm = Factor de mantenimiento. Este coeficiente depende del grado de suciedad 
ambiental y de la frecuencia de la limpieza del local. Se va a tomar el valor fm = 
0,8 ya que se considera que el ambiente de la industria es limpio. 
- Cu =  Coeficiente de utilización. Este coeficiente depende de diversas variables 
tales como la eficacia de las luminarias, la reflactancia de las paredes y las 
dimensiones del local.  
 
Para determinar el coeficiente de utilización (Cu) es necesario establecer el factor 





- a y b  Dimensiones. a = 34 m, b = 95 m. 
- h  Distancia entre la altura de colocación de la lámpara y el plano de visión. 
(4/5 de la altura del local). h = 4/5 x 8,591 = 6,87 m 
 
K = (34 x 95)/ 6,87 x (34 + 95) = 3,64 
 
 
Se considera que el factor de reflexión de las paredes es de ñ = 0,5 (color claro) y 
el del techo es de ñ = 0,7 (color blanco o muy claro). 
 
Una vez se han obtenido el índice del local (K = 3,64) y los factores de reflexión 
(ñ = 0,5 y 0,7) se determina el valor del coeficiente de utilización (Cu) que se encuentra 
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A continuación, se muestran los flujos luminosos (Ö) obtenidos en las diferentes 
zonas que forman parte de la industria: 
 
 






Recepción 57,78 300 35.231,71 
Aseos y vestuario masculino 59,2 200 24.065,04 
Aseos y vestuario femenino 59,2 200 24.065,04 
Gerencia 48,1 500 48.882,11 
Administración 44,4 500 45.121,95 
Despacho 1 44,4 500 45.121,95 
Despacho 2 44,4 500 45.121,95 
Sala de reuniones 92,87 500 94.380,08 
Laboratorio 85,1 500 86.483,74 
Sala de descanso 55,5 100 11.280,49 
Taller 60,31 300 36.774,39 
Cuarto de limpieza 41,54 200 16.886,18 
Zona de procesado 1.227,2 500 1.247.154,5 
Almacén de producto terminado 294,5 300 179.573,17 
Almacén de materia prima 294,5 300 179.573,17 
Almacén de productos de 
deshecho 179,35 300 109.359,76 
Almacén de materiales 
auxiliares 178,82 300 109.036,59 
Pasillo 1 118,8 100 24.146,341 
Pasillo 2 64 100 13.008,13 
Zona recepción 20,02 300 12.207,32 
Zona expedición 20,02 300 12.207,32 
 
 
 Luminarias elegidas: 
 
Para poder determinar el número de luminarias que vamos a necesitar en cada una 
de las zonas debemos conocer previamente sus características técnicas: 
 
 Lámpara fluorescente: 
 
- Potencia: 215 W 
- Flujo luminoso: 15.200 lúmenes 
- Vida útil: 12.000 horas 
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 Lámpara fluorescente: 
 
- Potencia: 58 W 
- Flujo luminoso: 5.200 lúmenes 
- Tono de luz: Blanco industrial 
- Diámetro tubo: 38 mm 
- Longitud: 1.500 mm 
 
 
 Lámpara de alta intensidad de descarga (Sodio Alta Presión): 
 
Las lámparas de sodio a alta presión mejoran la reproducción cromática de las de 
baja presión y, aunque la eficacia disminuye su valor, sigue siendo alto comparado con 
otros tipos de lámparas. 
 
Además, su tamaño hace que el conjunto óptica-lámpara sea muy eficiente. 
Actualmente está creciendo su uso al sustituir a las lámparas de vapor de mercurio, ya 
que presentan una mayor vida útil con una mayor eficacia. Este tipo de lámparas se 
emplean en instalaciones exteriores de tráfico e industriales, e instalaciones interiores 
industriales y comercios 
 
- Potencia: 1.000 W 
- Flujo luminoso: 37.000 lúmenes 
- Longitud: 248 mm 
- Vida útil: 24.000 horas 
 
 
Una vez establecidas las características de las luminarias empleadas se va a 
proceder a calcular el número de luminarias necesarias a partir de la siguiente fórmula: 
 
N = ÖT/ Ö 
 
- N = Número de lámparas necesarias 
- ÖT = Flujo luminoso total necesario (lúmenes) 
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Recepción 35.231,71 15.200 Fluorescente 3 
Aseos y vestuario 
masculino 24.065,04 5.200 Fluorescente 5 
Aseos y vestuario 
femenino 24.065,04 5.200 Fluorescente 5 
Gerencia 48.882,11 15.200 Fluorescente 4 
Administración 45.121,95 15.200 Fluorescente 3 
Despacho 1 45.121,95 15.200 Fluorescente 3 
Despacho 2 45.121,95 15.200 Fluorescente 3 
Sala de reuniones 94.380,08 15.200 Fluorescente 7 
Laboratorio 86.483,74 15.200 Fluorescente 6 
Sala de descanso 11.280,49 5.200 Fluorescente 3 
Taller 36.774,39 15.200 Fluorescente 3 
Cuarto de limpieza 16.886,18 5.200 Fluorescente 4 
Zona de procesado 1.247.154,5 37.000 Sodio Alta Presión 33 
Almacén de producto 
terminado 179.573,17 15.200 Fluorescente 12 
Almacén de materia 
prima 179.573,17 15.200 Fluorescente 12 
Almacén de productos 
de deshecho 109.359,76 15.200 Fluorescente 8 
Almacén de envases, 
cajas, sacos y palets 109.036,59 15.200 Fluorescente 8 
Pasillo 1 24.146,341 5.200 Fluorescente 5 
Pasillo 2 13.008,13 5.200 Fluorescente 3 
Zona recepción 12.207,32 15.200 Fluorescente 1 



















4.2 Alumbrado exterior 
 
Las lámparas de alta intensidad de descarga proporcionan beneficios de eficiencias 
remarcables, iluminación de prodigiosos rendimientos así como unos niveles máximos 
de duración de los productos, tanto comercial como industrial en sus modalidades 
interior y exterior. 
 
Las lámparas de Sodio de Alta Presión proporcionan luz dorada y tienen una 
asombrosa eficiencia y una larga duración. 
 
Se han instalado un total de 15 luminarias de alta intensidad de descarga que 
requerirán una potencia de 6.000 W. 
 
 
 Luminaria elegida: 
 
 Lámpara de alta intensidad de descarga (Sodio Alta Presión): 
 
- Potencia: 400 W 
- Flujo luminoso: 50.000 lúmenes 
- Longitud: 248 mm 
- Vida útil: 24.000 horas 
 
 
El flujo luminoso total necesario se calcula a partir de la siguiente expresión: 
 
 
         ÖT = 
 
 
- ÖT = Flujo luminoso total necesario (lúmenes). 
- E = Nivel de iluminación deseado (lux). 
- S = Superficie a iluminar (m2). 
- fm = Factor de mantenimiento. Se va a tomar el valor fm = 0,8 ya que se 
considera que el ambiente de la industria es limpio. 
- Cu =  Coeficiente de utilización. En este caso Cu = 0,65 
 
 





Aparcamientos 100 336 64.615,39 
Zona recepción y 
expedición 100 1.785,24 343.315,38 
Zona depuradora 100 284,56 54.723,08 
Entrada personal y 
vehículos 100 528,89 101.709,58 
Lateral industria 100 170 32.692,31 
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El número de luminarias necesarias se calcula a partir de la siguiente fórmula: 
 
N = ÖT/ Ö 
 
- N = Número de lámparas necesarias 
- ÖT = Flujo luminoso total necesario (lúmenes) 
- Ö = Flujo unitario de cada luminaria (lúmenes) 
 
 





Aparcamientos 64.615,39 50.000 2 
Zona recepción y 
expedición 343.315,38 50.000 7 
Zona depuradora 54.723,08 50.000 2 
Entrada personal y 
vehículos 101.709,58 50.000 3 
Lateral industria 32.692,31 50.000 1 
 
 
4.3 Alumbrado de emergencia 
 
Según la ITC-BT-28, las instalaciones destinadas a alumbrado de emergencia 
tienen por objeto asegurar, en caso de fallo de la alimentación al alumbrado normal, la 
iluminación en los locales y accesos hasta las salidas, para una eventual evacuación del 
público o iluminar otros puntos que se señalen. 
 
La alimentación del alumbrado de emergencia será automática con corte breve 
(disponible en 0,5 segundos como máximo). 
 
 
 Luminaria elegida: 
 
Cuerpo rectangular con aristas pronunciadas que consta de una carcasa fabricada 
en policarbonato y difusor del mismo material. Contiene dos lámparas fluorescentes; 
una de emergencia que sólo se ilumina si falla el suministro de red, y la otra que 
funciona como una luminaria normal que puede encenderse o apagarse a voluntad 
mientras se le suministre tensión. 
 
- Tensión alimentación: 230 V  50 Hz 
- Aislamiento eléctrico: Clase II 
- Grado de protección: IP42 IK04 
- Autonomía: 2 horas 
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4.4 Necesidades de alumbrado  
 
 
Zona Tipo Luminaria Potencia Unitaria (W) 
Potencia Total 
(W) 
Aseos y vestuario 
masculino Fluorescente (5) 58 290 
Aseos y vestuario 
femenino Fluorescente (5) 58 290 
Despacho gerencia Fluorescente (4) 215 860 
Despacho administración Fluorescente (3) 215 645 
Despacho 1 Fluorescente (3) 215 645 
Despacho 2 Fluorescente (3) 215 645 
Pasillo 1 Fluorescente (5) 58 290 
Sala de reuniones Fluorescente (7) 215 1.505 
Recepción Fluorescente (3) 215 645 
Pasillo 2 Fluorescente (3) 58 174 
Laboratorio Fluorescente (6) 215 1.290 
Sala de descanso Fluorescente (3) 58 174 
Taller Fluorescente (3) 215 645 
Cuarto de limpieza Fluorescente (4) 58 232 
Cuadro Secundario Alumbrado Zona Social 8.330 
Zona procesado Sodio Alta Presión (33) 1.000 33.000 
Cuadro Secundario Alumbrado Zona Procesado 33.000 
Almacén de producto 
terminado Fluorescente (12) 215 2.580 
Almacén de materiales 
auxiliares Fluorescente (8) 215 1.720 
Almacén de productos 
deshecho Fluorescente (8) 215 1.720 
Almacén de materias 
primas Fluorescente (12) 215 2.580 
Zona recepción Fluorescente (1) 215 215 
Zona expedición Fluorescente (1) 215 215 
Cuadro Secundario Alumbrado Zona Almacenamiento 9.030 
Zona exterior Sodio Alta Presión (15) 400 6.000 
Cuadro Secundario Alumbrado Exterior 6.000 
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5. INSTALACIÓN DE FUERZA 
 
5.1 Necesidades de fuerza 
 
La previsión de cargas, se realizará en función de los datos disponibles de potencia 
demandada. En la siguiente tabla se presentan las distintas necesidades de fuerza 
demandadas por las máquinas instaladas y por las tomas de bajo consumo que se han 
instalado. 
 
Maquinaria Potencia Unitaria (KW) 
Potencia Total 
(KW) 
Tomas para bajo consumo (32) 1,5 48 
Cuadro Secundario Fuerza Zona Social 48 
Báscula 150 kg 0,3 0,3 
Depósito jarabe glucosa  4 4 
Depósitos aceite alto oleico (2) 4 8 
Silos harina (4) 2 8 
Silos azúcar (2) 2 4 
Silos chocolate (3) 0,75 2,25 
Soplante 12,6 12,6 
Cernedor 0,4 0,4 
Bomba de chocolate 0,75 0,75 
Tomas para bajo consumo (23) 1,5 34,5 
Cuadro Secundario Fuerza Zona Almacenamiento 74,8 
Balanza 300 g 0,2 0,2 
Balanza 15 kg 0,2 0,2 
Dosificador de agua 1,2 1,2 
Amasadora de masa 8,60 8,60 
Laminado - Troquelado 12 12 
Cinta transportadora 2,2 2,2 
Banda de enfriamiento 6,6 6,6 
Atemperadora 13,5 13,5 
Bañadora 5,25 5,25 
Túnel refrigeración 5,5 5,5 
Envasadora (2) 5 10 
Estuchadora 6,5 6,5 
Robot de encajado 6 6 
Detector de metales y control de peso 
(2) 2 4 
Tomas para bajo consumo (3) 1,5 4,5 
Cuadro Secundario Fuerza Zona Procesado 86,25 
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Calcularemos la potencia real de un tramo sumando la potencia instalada de los 
receptores que alimenta, y aplicando la simultaneidad adecuada y los coeficientes 
impuestos por el REBT. Entre estos últimos cabe destacar: 
 
o Factor de 18 a aplicar en tramos que alimentan a puntos de luz con lámparas o 
tubos de descarga. (Instrucción ITC-BT-09, apartado 3 e Instrucción ITC-BT 44, 
apartado 3.1del REBT). 
 
o Factor de 125 a aplicar en tramos que alimentan a uno o varios motores, y que 






Determinaremos la intensidad por aplicación de las siguientes expresiones: 
 











- V = Tensión (V) 
- P = Potencia (W) 
-  = Intensidad de corriente (A) 
- Cos = Factor de potencia 
 
 




















Para determinar la sección de los cables utilizaremos tres métodos de cálculo 
distintos: 
 
 Calentamiento.  
 Limitación de la caída de tensión en la instalación (momentos eléctricos). 
 Limitación de la caída de tensión en cada tramo. 
 
Adoptaremos la sección nominal más desfavorable de las tres resultantes, tomando 
como valores mínimos 1,50 mm² para alumbrado y 2,50 mm² para fuerza. 
 
 
6.3.1 Cálculo de la sección por calentamiento 
 
Aplicaremos para el cálculo por calentamiento lo expuesto en la norma UNE 
20.460-94/5-523. La intensidad máxima que debe circular por un cable para que éste no 
se deteriore viene marcada por las tablas 52-C1 a 52-C14, y 52-N1. En función del 
método de instalación adoptado de la tabla 52-B2, determinaremos el método de 
referencia según 52-B1, que en función del tipo de cable nos indicará la tabla de 
intensidades máximas que hemos de utilizar.  
 
La intensidad máxima admisible se ve afectada por una serie de factores como son 
la temperatura ambiente, la agrupación de varios cables, la exposición al sol, etc. que 
generalmente reducen su valor. Hallaremos el factor por temperatura ambiente a partir 
de las tablas 52-D1 y 52-N2. El factor por agrupamiento, de las tablas 52-E1, 52-N3, 
52-N4 A y 52-N4 B. Si el cable está expuesto al sol, o bien, se trata de un cable con 
aislamiento mineral, desnudo y accesible, aplicaremos directamente un 0,9. Si se trata 
de una instalación enterrada bajo tubo, aplicaremos un 0,8 a los valores de la tabla 52-
N1. 
 
Para el cálculo de la sección, dividiremos la intensidad de cálculo por el producto 
de todos los factores correctores, y buscaremos en la tabla la sección correspondiente 
para el valor resultante. Para determinar la intensidad máxima admisible del cable, 
buscaremos en la misma tabla la intensidad para la sección adoptada, y la 
multiplicaremos por el producto de los factores correctores. 
 
 
6.3.2 Método de los momentos eléctricos 
 
Este método nos permitirá limitar la caída de tensión en toda la instalación a 4,50 
% para alumbrado y 6,50 % para fuerza. Para ejecutarlo, utilizaremos las siguientes 
fórmulas: 
 








S  ;2  
 




- S = Sección del cable (mm²) 
- = Longitud virtual. 
- E = Caída de tensión (V) 
- K = Conductividad. 
- Li = Longitud desde el tramo hasta el receptor (m) 
- Pi = Potencia consumida por el receptor (W) 
- Un = Tensión entre fase y neutro (V) 
 
 Distribución trifásica: 
 
   iin
PL
UeK




- Un = Tensión entre fases (V) 
 
 
6.4 Caída de tensión 
 
 Una vez determinada la sección, calcularemos la caída de tensión en el tramo 
aplicando las siguientes fórmulas: 
 












- E = Caída de tensión (V) 
- S = Sección del cable (mm²) 
- K = Conductividad 
- L = Longitud del tramo (m) 
- P = Potencia de cálculo (W) 
- Un = Tensión entre fase y neutro (V) 
 










- Un = Tensión entre fases (V) 
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Referencia RV 0,6/1 kV Al Enterrado bajo tubo 
Tipo de instalación 
(UNE 20.460 Parte 5-
523) 
[Ref 82] Cables uni o multiconductores aislados instalados 
en tubos enterrados. Resistividad térmica del terreno = 1 
K·m/W. Profundidad de los cables = 0,70m. Un cable por 
tubo. 




Exposición al sol No 
Tipo de cable Unipolar 
Material de aislamiento XLPE (Polietileno reticulado) 
Tensión de aislamiento 
(V) 1000 
Material conductor Al 
Conductividad 
(·mm²)/m 35,00 
Tabla de intensidades 
máximas para 2 
conductores 
52-N1, col.3 Al 
Tabla de intensidades 
máximas para 3 
conductores 
52-N1, col.3 Al 
Tabla de tamaño de los 
tubos ITC-BT-21 Tabla 9 
 
7.2 Derivación individual 
 
Referencia RV 0,6/1 kV Cu en huecos de la construcción 
Tipo de instalación 
(UNE 20.460 Parte 5-523) 
[Ref 21] Cables uni o multiconductores en huecos 
de obra de fábrica. 1,5De <= V < 5De. 
Temperatura ambiente (°C) 40 
Exposición al sol No 
Tipo de cable Unipolar 
Material de aislamiento XLPE (Polietileno reticulado) 
Tensión de aislamiento (V) 1000 
Material conductor Cu 
Conductividad (·mm²)/m 56,00 
Tabla de intensidades máximas 
para 2 conductores 52-C14, col.3 Cu 
Tabla de intensidades máximas 
para 3 conductores 52-C14, col.5 Cu 





Referencia PVC 750V Cu Empotrado bajo tubo flexible PVC 
Tipo de instalación 
(UNE 20.460 Parte 5-523) 
[Ref 1] Conductores aislados en tubos empotrados en 
paredes térmicamente aislantes. La pared interior tiene una 
conductividad térmica no inferior a 10 W/m·K. 
Temperatura ambiente 
(°C) 40 
Exposición al sol No 
Tipo de cable Unipolar 
Material de aislamiento PVC (Policloruro de vinilo) 
Tensión de aislamiento 
(V) 750 
Material conductor Cu 
Conductividad 
(·mm²)/m 56,00 
Tabla de intensidades 
máximas para 2 
conductores 
52-C1, col.A Cu 
Tabla de intensidades 
máximas para 3 
conductores 
52-C3, col.A Cu 
Tabla de tamaño de los 
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8. DEMANDA DE POTENCIA 
 
Potencia instalada: Consideramos la potencia instalada como la suma de los consumos 
de todos los receptores de la instalación. En este caso, y según desglose detallado, 
asciende a 275,18 kW. 
 
Potencia de cálculo: Se trata de la máxima carga prevista para la que se dimensionan 
los conductores, y se obtiene aplicando los factores indicados por el REBT, así como la 
simultaneidad o reserva estimada para cada caso. Para la instalación objeto de proyecto, 
resulta una potencia de cálculo de 314,09 kW.  
 
Potencia a contratar: Se elige la potencia normalizada por la compañía suministradora 
superior y más próxima a la potencia de cálculo. Dadas estas condiciones, 
seleccionamos una potencia a contratar de 314,09 kW. 
 
 






 - Cuadro General de Distribución........................................... 56.360,00 w 




 - Cuadro General de Distribución......................................... 218.823,53 w 




 - Alumbrado............................................................................ 56.360,00 w 
 - Fuerza ................................................................................. 218.823,53 w 
   Total.................................................................................... 275.183,53 w 
 
 
 Desglose Nivel 1: 
 




 - Cuadro Secundario Alumbrado Exterior................................ 6.000,00 w 
 - Cuadro Secundario Alumbrado Zona Procesado ................. 33.000,00 w 
 - Cuadro Secundario Alumbrado Zona Almacenes .................. 9.030,00 w 
 - Cuadro Secundario Alumbrado Zona Social.......................... 8.330,00 w 
   Total...................................................................................... 56.360,00 w 
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  Fuerza: 
 
 - Cuadro Secundario Fuerza Zona Procesado....................... 100.676,47 w 
 - Cuadro Secundario Fuerza Zona Almacenes ....................... 70.147,06 w 
 - Cuadro Secundario Fuerza Zona Social ............................... 48.000,00 w 
   Total.................................................................................... 218.823,53 w 
 
  Resumen: 
 
 - Alumbrado............................................................................ 56.360,00 w 
 - Fuerza ................................................................................. 218.823,53 w 
   Total.................................................................................... 275.183,53 w 
 
 
 Desglose Nivel 2: 
 




 -15 Uds. Luminaria Sodio Alta Presión × 400,00W c.u........... 6.000,00 w 




 - Alumbrado.............................................................................. 6.000,00 w 
   Total........................................................................................ 6.000,00 w 
 
 




 - 33 Uds. Luminaria Sodio Alta Presión × 1.000W c.u.. ........ 33.000,00 w 




 - Detector metales y control peso 1 .......................................... 2.352,94 w 
 - Envasadora 1 .......................................................................... 5.882,35 w 
 - Banda de enfriamiento............................................................ 7.764,71 w 
 - 3 Uds. Toma para bajo consumo × 1.500W c.u ..................... 4.500,00 w 
 - Cinta transportadora ............................................................... 2.588,24 w 
 - Laminado-troquelado ........................................................... 14.117,65 w 
  - Amasadora de masa............................................................. 10.117,65 w 
 - Balanza 15 kg ............................................................................ 235,29 w 
 - Balanza 300 g ............................................................................ 235,29 w 
 - Dosificador de agua................................................................ 1.411,76 w 
 - Atemperadora ....................................................................... 15.882,35 w 
 - Bañadora  ............................................................................... 6.176,47 w 
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 - Túnel de refrigeración ............................................................ 6.470,59 w 
 - Estuchadora ............................................................................ 7.647,06 w 
 - Robot de encajado .................................................................. 7.058,82 w 
 - Detector metales y control peso 2 .......................................... 2.352,94 w 
 - Envasadora 2 .......................................................................... 5.882,35 w 
 




 - Alumbrado............................................................................ 33.000,00 w 
 - Fuerza ................................................................................. 100.676,47 w 
  Total..................................................................................... 133.676,47 w 
 
 




 - 42 Uds. Luminaria fluorescente × 215W c.u.. ....................... 9.030,00 w 




 - 23 Uds. Toma para bajo consumo × 1.500W c.u ................. 34.500,00 w 
 - Silo de harina 1....................................................................... 2.352,94 w 
 - Silo de harina 2....................................................................... 2.352,94 w 
 - Silo de harina 3....................................................................... 2.352,94 w 
 - Silo de harina 4....................................................................... 2.352,94 w 
 - Silo de azúcar 1 ...................................................................... 2.352,94 w 
 - Silo de azúcar 2 ...................................................................... 2.352,94 w 
  - Depósito de aceite de girasol 1.............................................. 4.705,88 w 
 - Depósito de aceite de girasol 2............................................... 4.705,88 w 
 - Depósito de jarabe de glucosa ................................................ 4.705,88 w 
 - Silo de chocolate 1 .................................................................... 882,35 w 
 - Silo de chocolate 2 .................................................................... 882,35 w 
 - Silo de chocolate 3 .................................................................... 882,35 w 
 - Báscula 150 kg .......................................................................... 352,94 w 
 - Cernedor .................................................................................... 470,59 w 
 - Bomba de chocolate .................................................................. 882,35 w 
 - Soplante .................................................................................. 3.058,82 w 




 - Alumbrado.............................................................................. 9.030,00 w 
 - Fuerza ................................................................................... 70.147,06 w 
   Total...................................................................................... 79.177,06 w 
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 -32 Uds. Luminaria fluorescente × 215W c.u .......................... 6.880,00 w 
 -25 Uds. Luminaria fluorescente × 58W c.u. ........................... 1.450,00 w 




 - 32 Uds. Toma para bajo consumo × 1.500W c.u. ................ 48.000,00 w 
   Total...................................................................................... 48.000,00 w 
 Resumen: 
 
 - Alumbrado.............................................................................. 8.330,00 w 
 - Fuerza ................................................................................... 48.000,00 w 
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9. CUADROS RESUMEN POR CIRCUITOS 
 
Acometida 
Circuito Método de Instalación Ltot Lcdt Un Pcal In Imax Sección Cdt 
Acometida 








Circuito Método de Instalación Ltot Lcdt Un Pcal In Imax Sección Cdt 
Derivación 
individual 
RV 0,6/1 kV 
Al Enterrado 
bajo tubo 
1,05 1,05 400 222.794 357,31 440,0 
(3×400/185)mm² 





Interruptor de corte 




RV 0,6/1 kV 
Cu en huecos 
de la 
construcción 
0,42 0,42 400 91.303 146,43 177,0 (3×70/35)mm²Cu 0,0214 
 
Interruptor Diferencial 









0,42 0,42 400 222.794 357,31 388,0 (3×300/150)mm²Al bajo tubo=75mm 0,0160 
 
 
Cuadro General de Distribución de Alumbrado 









53,13 52,92 400 68.089 109,20 118,0 (3×70/35)mm²Cu bajo tubo=32mm 0,4957 
Cuadro 2º 
Zona Social 












2,10 2,10 400 9.720 15,59 21,0 (4×4)mm²Cu bajo tubo=20mm 0,0784 




Cuadro General de Distribución de Fuerza 









53,13 52,92 400 174.794 280,33 285,0 (3×300/150)mm²Cu bajo tubo=75mm 0,3150 
Cuadro 2º 
Zona Social 




6,30 6,30 400 48.000 76,98 94,0 (3×50/35)mm²Cu bajo tubo=32mm 0,0835 
 
 
Interruptor Diferencial Alumbrado exterior 

















Interruptor Diferencial Zona Almacenes 

















Interruptor Diferencial Zona Procesado 























Interruptor Diferencial Zona Social 

















Interruptor Magnetotérmico Zona Almacenes 












0,84 0,84 400 71.324 114,39 118,0 (3×70/35)mm²Cu bajo tubo=32mm 0,3245 
 
 
Interruptor Magnetotérmico Zona Procesado 














0,84 0,84 400 104.647 167,83 188,0 (3×150/70)mm²Cu bajo tubo=50mm 0,2911 
 
 
Interruptor Magnetotérmico Zona Social 




















Cuadro Secundario Alumbrado Exterior 
Circuito Método de Instalación Ltot Lcdt Un Pcal In Imax Sección Cdt 
Alumbrado 
Exterior 











Cuadro Secundario Alumbrado Zona Almacenes 















Cuadro Secundario Alumbrado Zona Procesado 










296,87 208,67 400 53.460 85,74 94,0 (3×50/35)mm²Cu bajo tubo=32mm 1,7978 
 
 
Cuadro Secundario Alumbrado Zona Social 









































Cuadro Secundario Fuerza Zona Almacenes 










210,84 104,58 400 71.324 114,39 118,0 (3×70/35)mm²Cu bajo tubo=32mm 1,1041 
 
 
Cuadro Secundario Fuerza Zona Procesado 










152,04 97,86 400 104.647 167,83 188,0 (3×150/70)mm²Cu bajo tubo=50mm 0,6025 
 
 
Cuadro Secundario Fuerza Zona Social 







































- Ltot = Longitud total del circuito, en metros. 
- Lcdt = Longitud (m) hasta el receptor con caída de tensión más desfavorable. 
- Un = Tensión de línea, en voltios. 
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- Pcal = Potencia de cálculo, en vatios. 
- In = Intensidad de cálculo, en amperios. 
- Imáx = Intensidad máxima admisible, en amperios. 
- Sección = Sección elegida. 
- Cdt = Caída de tensión acumulada en el receptor más desfavorable (%). 
 
 
10. CUADROS RESUMEN POR TRAMOS 
 
Acometida 
Tramo L Un Pcal In Scal Scdt Sadp CdtTr CdtAc 
Acometida 0,42 400 222.794 357,31 300,0 60,7 400,0 0,0042 0,0000 
Derivación 
individual 1,05 400 222.794 357,31 300,0 60,4 400,0 0,0104 0,0104 
Derivación 
individual 0,42 400 222.794 357,31 300,0 59,8 300,0 0,0056 0,0160 
 
 
Cuadro General de Distribución de Alumbrado 
Tramo L Un Pcal In Scal Scdt Sadp CdtTr CdtAc 
Cuadro 2º Zona 
Procesado y 
Almacenes 
9,87 400 68.089 109,20 70,0 29,2 70,0 0,1071 0,1285 
Cuadro 2º Zona 
Procesado y 
Almacenes 
31,29 400 68.089 109,20 70,0 28,0 70,0 0,3397 0,4682 
Cuadro 2º 
Almacenes 11,76 400 14.629 23,46 6,0 3,0 70,0 0,0274 0,4957 
Cuadro 2º 
Almacenes 0,84 400 14.629 23,46 6,0 2,5 6,0 0,0229 0,5185 
C.2º Zona 
Procesado 0,21 400 53.460 85,74 50,0 20,8 70,0 0,0018 0,4700 
C.2º Zona 
Procesado 0,84 400 53.460 85,74 50,0 20,7 50,0 0,0100 0,4800 
Cuadro 2º Zona 
Social 0,84 400 13.495 21,64 6,0 1,4 6,0 0,0211 0,0425 
Cuadro 2º Zona 
Social 5,04 400 13.495 21,64 6,0 1,4 6,0 0,1265 0,1690 
Cuadro 2º Zona 
Social 1,47 400 13.495 21,64 6,0 1,2 6,0 0,0369 0,2059 
Cuadro 2º 
Alumbrado Exterior 2,10 400 9.720 15,59 4,0 2,5 4,0 0,0570 0,0784 
Cuadro 2º 
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Cuadro General de Distribución de Fuerza 
Tramo L Un Pcal In Scal Scdt Sadp CdtTr CdtAc 
Cuadro 2º Zona 
Procesado y 
Almacenes 
9,87 400 174.794 280,33 300,0 33,7 300,0 0,0642 0,0803 
Cuadro 2º Zona 
Procesado y 
Almacenes 
31,29 400 174.794 280,33 300,0 30,8 300,0 0,2035 0,2838 
Cuadro 2º 
Almacenes 11,76 400 71.324 114,39 70,0 12,3 300,0 0,0312 0,3150 
Cuadro 2º 
Almacenes 0,84 400 71.324 114,39 70,0 10,7 70,0 0,0096 0,3245 
C.2º Zona 
Procesado 0,21 400 104.647 167,83 150,0 8,8 300,0 0,0008 0,2846 
C.2º Zona 
Procesado 0,84 400 104.647 167,83 150,0 8,8 150,0 0,0065 0,2911 
Cuadro 2º Zona 
Social 0,84 400 31.500 50,52 25,0 2,2 25,0 0,0118 0,0250 
Cuadro 2º Zona 
Social 5,46 400 31.500 50,52 25,0 2,1 25,0 0,0768 0,0835 
Cuadro 2º Zona 
Social 1,05 400 31.500 50,52 25,0 1,8 25,0 0,0148 0,0948 
 
 
Cuadro Secundario Alumbrado Zona Almacenes 
Tramo L Un Pcal In Scal Scdt Sadp CdtTr CdtAc 
C.2º-Al. Producto 
terminado 0,42 400 14.629 23,46 6,0 2,5 6,0 0,0114 0,5299 
C.2º-Al. Producto 
terminado 3,34 400 4.180 6,70 1,5 0,3 6,0 0,0260 0,5559 
Almacén producto 
terminado 4,62 400 3.831 6,14 1,5 0,2 6,0 0,0329 0,5889 
Almacén producto 
terminado 4,08 400 1.045 1,68 1,5 0,0 6,0 0,0079 0,5968 
Almacén producto 
terminado 4,08 400 697 1,12 1,5 0,0 6,0 0,0053 0,6021 
Almacén producto 
terminado 4,62 400 348 0,56 1,5 0,0 6,0 0,0030 0,6051 
Almacén producto 
terminado 5,69 400 2.438 3,91 1,5 0,1 6,0 0,0258 0,6147 
Almacén producto 
terminado 5,69 400 1.742 2,79 1,5 0,1 6,0 0,0184 0,6331 
Almacén producto 
terminado 4,62 400 1.393 2,23 1,5 0,0 6,0 0,0120 0,6450 
Almacén producto 
terminado 4,08 400 1.045 1,68 1,5 0,0 6,0 0,0079 0,6530 
Almacén producto 
terminado 4,08 400 697 1,12 1,5 0,0 6,0 0,0053 0,6583 
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Almacén producto 
terminado 4,62 400 348 0,56 1,5 0,0 6,0 0,0030 0,6613 
Almacén producto 
terminado 3,68 400 348 0,56 1,5 0,0 6,0 0,0024 0,6170 
C.2º-Al. Materiales 
auxiliares 14,28 400 10.449 16,76 4,0 2,2 6,0 0,2776 0,8075 
C.2º-Zona 
expedición 7,30 400 348 0,56 1,5 0,0 6,0 0,0047 0,8122 
C.2º-Zona 
expedición 1,92 400 348 0,56 1,5 0,0 6,0 0,0012 0,8135 
C.2º-Al. Materiales 
auxiliares 17,22 400 10.101 16,20 4,0 1,9 6,0 0,3235 1,1310 
Almacén materiales 
auxiliares 3,25 400 2.786 4,47 1,5 0,2 6,0 0,0168 1,1479 
Almacén materiales 
auxiliares 4,62 400 2.438 3,91 1,5 0,1 6,0 0,0210 1,1688 
Almacén materiales 
auxiliares 4,62 400 2.090 3,35 1,5 0,1 6,0 0,0180 1,1868 
Almacén materiales 
auxiliares 3,94 400 1.742 2,79 1,5 0,1 6,0 0,0127 1,1995 
Almacén materiales 
auxiliares 5,04 400 348 0,56 1,5 0,0 6,0 0,0033 1,2028 
Almacén materiales 
auxiliares 3,94 400 1.045 1,68 1,5 0,0 6,0 0,0076 1,2072 
Almacén materiales 
auxiliares 4,62 400 697 1,12 1,5 0,0 6,0 0,0060 1,2132 
Almacén materiales 
auxiliares 4,62 400 348 0,56 1,5 0,0 6,0 0,0030 1,2162 
C.2º-Al. Productos 
deshecho 18,06 400 7.314 11,73 1,5 1,3 6,0 0,2457 1,3767 
Almacén productos 
deshecho 3,32 400 2.786 4,47 1,5 0,2 6,0 0,0172 1,3940 
Almacén productos 
deshecho 4,62 400 2.438 3,91 1,5 0,2 6,0 0,0210 1,4149 
Almacén productos 
deshecho 4,62 400 2.090 3,35 1,5 0,1 6,0 0,0180 1,4329 
Almacén productos 
deshecho 3,94 400 1.742 2,79 1,5 0,1 6,0 0,0127 1,4456 
Almacén productos 
deshecho 5,04 400 348 0,56 1,5 0,0 6,0 0,0033 1,4489 
Almacén productos 
deshecho 3,94 400 1.045 1,68 1,5 0,0 6,0 0,0076 1,4533 
Almacén productos 
deshecho 4,62 400 697 1,12 1,5 0,0 6,0 0,0060 1,4593 
Almacén productos 
deshecho 4,62 400 348 0,56 1,5 0,0 6,0 0,0030 1,4623 
C.2º-Al. Materia 
prima 17,85 400 4.528 7,26 1,5 0,6 6,0 0,1503 1,5271 
C.2º-Al. Materia 
prima 1,10 400 4.180 6,70 1,5 0,3 6,0 0,0086 1,5357 
Almacén materia 
prima 4,62 400 3.831 6,14 1,5 0,3 6,0 0,0329 1,5686 
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Almacén materia 
prima 4,08 400 1.045 1,68 1,5 0,0 6,0 0,0079 1,5765 
Almacén materia 
prima 4,08 400 697 1,12 1,5 0,0 6,0 0,0053 1,5818 
Almacén materia 
prima 4,62 400 348 0,56 1,5 0,0 6,0 0,0030 1,5848 
Almacén materia 
prima 5,69 400 2.438 3,91 1,5 0,2 6,0 0,0258 1,5944 
Almacén materia 
prima 3,68 400 348 0,56 1,5 0,0 6,0 0,0024 1,5968 
Almacén materia 
prima 5,69 400 1.742 2,79 1,5 0,1 6,0 0,0184 1,6128 
Almacén materia 
prima 6,77 400 1.393 2,23 1,5 0,1 6,0 0,0175 1,6303 
Almacén materia 
prima 4,08 400 1.045 1,68 1,5 0,0 6,0 0,0079 1,6383 
Almacén materia 
prima 4,08 400 697 1,12 1,5 0,0 6,0 0,0053 1,6436 
Almacén materia 
prima 4,62 400 348 0,56 1,5 0,0 6,0 0,0030 1,6466 
C.2º-Zona recepción 14,49 400 348 0,56 1,5 0,0 6,0 0,0094 1,5365 
C.2º-Zona recepción 7,30 400 348 0,56 1,5 0,0 6,0 0,0047 1,5412 
C.2º-Zona recepción 1,92 400 348 0,56 1,5 0,0 6,0 0,0012 1,5425 
 
 
Cuadro Secundario Alumbrado Zona Procesado 
Tramo L Un Pcal In Scal Scdt Sadp CdtTr CdtAc 
C.2º-Al. Zona 
Procesado 1,47 400 53.460 85,74 50,0 20,6 50,0 0,0175 0,4976 
C.2º-Al. Zona 
Procesado 3,26 400 53.460 85,74 50,0 20,5 50,0 0,0388 0,5364 
Alumbrado Obrador 8,71 400 51.840 83,14 50,0 20,1 50,0 0,1008 0,6373 
Alumbrado Obrador 8,72 400 50.220 80,54 50,0 19,2 50,0 0,0977 0,7350 
Alumbrado Obrador 8,71 400 48.600 77,94 50,0 18,3 50,0 0,0945 0,8295 
Alumbrado Obrador 8,72 400 46.980 75,34 35,0 17,3 50,0 0,0914 0,9209 
Alumbrado Obrador 9,14 400 45.360 72,75 35,0 16,3 50,0 0,0925 1,0134 
Alumbrado Obrador 8,71 400 43.740 70,15 35,0 15,3 50,0 0,0851 1,0985 
Alumbrado Obrador 8,93 400 42.120 67,55 35,0 14,3 50,0 0,0839 1,1824 
Alumbrado Obrador 8,71 400 40.500 64,95 35,0 13,3 50,0 0,0788 1,2612 
Alumbrado Obrador 8,92 400 38.880 62,35 25,0 12,2 50,0 0,0775 1,3386 
Alumbrado Obrador 27,86 400 37.260 59,76 25,0 11,2 50,0 0,2317 1,5703 
Alumbrado Obrador 4,30 400 35.640 57,16 25,0 7,7 50,0 0,0342 1,6046 
Alumbrado Obrador 4,30 400 17.820 28,58 10,0 3,7 50,0 0,0171 1,6217 
Alumbrado Obrador 8,92 400 16.200 25,98 6,0 3,4 50,0 0,0323 1,6540 
Alumbrado Obrador 8,92 400 14.580 23,38 6,0 2,8 50,0 0,0290 1,6830 
Alumbrado Obrador 8,71 400 12.960 20,78 4,0 2,3 50,0 0,0252 1,7082 
Alumbrado Obrador 8,93 400 11.340 18,19 4,0 1,8 50,0 0,0226 1,7308 
Alumbrado Obrador 8,71 400 9.720 15,59 4,0 1,3 50,0 0,0189 1,7497 
Alumbrado Obrador 9,14 400 8.100 12,99 2,5 1,0 50,0 0,0165 1,7663 
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Alumbrado Obrador 8,72 400 6.480 10,39 1,5 0,6 50,0 0,0126 1,7789 
Alumbrado Obrador 8,71 400 4.860 7,79 1,5 0,4 50,0 0,0095 1,7883 
Alumbrado Obrador 8,72 400 3.240 5,20 1,5 0,2 50,0 0,0063 1,7946 
Alumbrado Obrador 8,71 400 1.620 2,60 1,5 0,1 50,0 0,0032 1,7978 
Alumbrado Obrador 8,92 400 16.200 25,98 6,0 3,4 50,0 0,0323 1,6369 
Alumbrado Obrador 8,92 400 14.580 23,38 6,0 2,8 50,0 0,0290 1,6659 
Alumbrado Obrador 8,71 400 12.960 20,78 4,0 2,2 50,0 0,0252 1,6911 
Alumbrado Obrador 8,93 400 11.340 18,19 4,0 1,8 50,0 0,0226 1,7137 
Alumbrado Obrador 8,71 400 9.720 15,59 4,0 1,3 50,0 0,0189 1,7326 
Alumbrado Obrador 9,14 400 8.100 12,99 2,5 1,0 50,0 0,0165 1,7491 
Alumbrado Obrador 8,72 400 6.480 10,39 1,5 0,6 50,0 0,0126 1,7617 
Alumbrado Obrador 8,71 400 4.860 7,79 1,5 0,4 50,0 0,0095 1,7712 
Alumbrado Obrador 8,72 400 3.240 5,20 1,5 0,2 50,0 0,0063 1,7775 
Alumbrado Obrador 8,71 400 1.620 2,60 1,5 0,1 50,0 0,0032 1,7807 
 
 
Cuadro Secundario Alumbrado Zona Social 
Tramo L Un Pcal In Scal Scdt Sadp CdtTr CdtAc 
C.2º-Recepción 3,15 400 8.403 13,48 2,5 0,8 2,5 0,1182 0,3241 
C.2º-Recepción 0,26 400 1.045 1,68 1,5 0,0 2,5 0,0012 0,3253 
Recepción 2,62 400 697 1,12 1,5 0,0 2,5 0,0082 0,3334 
Recepción 4,45 400 348 0,56 1,5 0,0 2,5 0,0069 0,3404 
C.2º-Admon. 6,51 400 7.358 11,80 1,5 0,7 2,5 0,2138 0,5379 
Admon. 3,92 400 1.045 1,68 1,5 0,0 2,5 0,0183 0,5562 
Admon. 2,20 400 697 1,12 1,5 0,0 2,5 0,0069 0,5630 
Admon. 2,20 400 348 0,56 1,5 0,0 2,5 0,0034 0,5665 
C.2º-Pasillo 1 3,15 400 6.313 10,12 1,5 0,6 2,5 0,0888 0,6267 
Pasillo 1 5,95 400 376 0,60 1,5 0,0 2,5 0,0100 0,6367 
Pasillo 1 9,93 400 282 0,45 1,5 0,0 2,5 0,0125 0,6492 
Pasillo 1 9,93 400 188 0,30 1,5 0,0 2,5 0,0083 0,6575 
Pasillo 1 14,55 400 94 0,15 1,5 0,0 2,5 0,0061 0,6636 
C.2º-Gerencia 1,89 400 5.937 9,52 1,5 0,5 2,5 0,0501 0,6768 
Gerencia 3,59 400 1.393 2,23 1,5 0,0 2,5 0,0223 0,6991 
Gerencia 2,31 400 1.045 1,68 1,5 0,0 2,5 0,0108 0,7099 
Gerencia 3,04 400 697 1,12 1,5 0,0 2,5 0,0095 0,7194 
Gerencia 2,31 400 348 0,56 1,5 0,0 2,5 0,0036 0,7229 
C.2º-Despacho 2 8,40 400 4.544 7,29 1,5 0,5 2,5 0,1704 0,8472 
Despacho 2 3,92 400 1.045 1,68 1,5 0,0 2,5 0,0183 0,8655 
Despacho 2 2,20 400 697 1,12 1,5 0,0 2,5 0,0069 0,8723 
Despacho 2 2,20 400 348 0,56 1,5 0,0 2,5 0,0034 0,8758 
C.2º-Despacho 1 6,51 400 3.499 5,61 1,5 0,3 2,5 0,1017 0,9489 
Despacho 1 3,82 400 1.045 1,68 1,5 0,0 2,5 0,0178 0,9667 
Despacho 1 2,20 400 697 1,12 1,5 0,0 2,5 0,0069 0,9736 
Despacho 1 2,20 400 348 0,56 1,5 0,0 2,5 0,0034 0,9770 
C.2º-Vestuario 
Femenino 3,57 400 2.454 3,94 1,5 0,2 2,5 0,0391 0,9880 
Vestuario Femenino 6,72 400 94 0,15 1,5 0,0 2,5 0,0028 0,9908 
Vestuario Femenino 2,72 400 94 0,15 1,5 0,0 2,5 0,0011 0,9920 
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C.2º-Vestuario 
Femenino 1,68 400 2.360 3,79 1,5 0,2 2,5 0,0177 1,0057 
Vestuario Femenino 3,86 400 94 0,15 1,5 0,0 2,5 0,0016 1,0073 
C.2º-Vestuario 
Femenino 3,36 400 2.266 3,63 1,5 0,2 2,5 0,0340 1,0397 
Vestuario Femenino 5,08 400 188 0,30 1,5 0,0 2,5 0,0043 1,0440 
Vestuario Femenino 2,36 400 94 0,15 1,5 0,0 2,5 0,0010 1,0449 
C.2º-Vestuario 
Femenino 2,10 400 2.078 3,33 1,5 0,2 2,5 0,0195 1,0592 
Vestuario Femenino 8,31 400 94 0,15 1,5 0,0 2,5 0,0035 1,0627 
C.2º-Pasillo 2 2,10 400 1.985 3,18 1,5 0,2 2,5 0,0186 1,0778 
Pasillo 2 6,62 400 94 0,15 1,5 0,0 2,5 0,0028 1,0806 
C.2º-Vestuario 
Masculino 2,31 400 1.891 3,03 1,5 0,1 2,5 0,0195 1,0973 
Vestuario Masculino 7,14 400 94 0,15 1,5 0,0 2,5 0,0030 1,1003 
Vestuario Masculino 0,97 400 94 0,15 1,5 0,0 2,5 0,0004 1,1007 
C.2º-Vestuario 
Masculino 1,47 400 1.797 2,88 1,5 0,1 2,5 0,0118 1,1091 
Vestuario Masculino 3,84 400 188 0,30 1,5 0,0 2,5 0,0032 1,1123 
Vestuario Masculino 2,36 400 94 0,15 1,5 0,0 2,5 0,0010 1,1133 
C.2º-Vestuario 
Masculino 2,31 400 1.609 2,58 1,5 0,1 2,5 0,0166 1,1257 
Vestuario Masculino 6,51 400 94 0,15 1,5 0,0 2,5 0,0027 1,1284 
Vestuario Masculino 2,50 400 94 0,15 1,5 0,0 2,5 0,0010 1,1294 
C.2º-Vestuario 
Masculino 1,68 400 1.515 2,43 1,5 0,1 2,5 0,0114 1,1370 
Vestuario Masculino 3,87 400 94 0,15 1,5 0,0 2,5 0,0016 1,1386 
C.2º-Taller 6,30 400 1.421 2,28 1,5 0,1 2,5 0,0400 1,1770 
Taller 5,12 400 1.045 1,68 1,5 0,0 2,5 0,0239 1,2009 
Taller 2,20 400 697 1,12 1,5 0,0 2,5 0,0069 1,2077 
Taller 2,00 400 348 0,56 1,5 0,0 2,5 0,0031 1,2108 
C.2º-Cuarto Limpieza 4,83 400 376 0,60 1,5 0,0 2,5 0,0081 1,1851 
C.2º-Cuarto Limpieza 0,42 400 376 0,60 1,5 0,0 2,5 0,0007 1,1858 
Cuarto Limpieza 3,82 400 376 0,60 1,5 0,0 2,5 0,0064 1,1922 
Cuarto Limpieza 2,36 400 282 0,45 1,5 0,0 2,5 0,0030 1,1952 
Cuarto Limpieza 2,36 400 188 0,30 1,5 0,0 2,5 0,0020 1,1971 
Cuarto Limpieza 2,15 400 94 0,15 1,5 0,0 2,5 0,0009 1,1980 
C.2º-Sala Descanso 3,36 400 5.092 8,17 1,5 0,4 1,5 0,1273 0,3332 
Sala Descanso 3,95 400 282 0,45 1,5 0,0 1,5 0,0083 0,3415 
Sala Descanso 2,78 400 188 0,30 1,5 0,0 1,5 0,0039 0,3454 
Sala Descanso 2,57 400 94 0,15 1,5 0,0 1,5 0,0018 0,3472 
C.2º-Pasillo 2 0,42 400 4.810 7,71 1,5 0,3 1,5 0,0150 0,3482 
Pasillo 2 3,41 400 282 0,45 1,5 0,0 1,5 0,0071 0,3554 
Pasillo 2 9,93 400 188 0,30 1,5 0,0 1,5 0,0139 0,3692 
Pasillo 2 9,93 400 94 0,15 1,5 0,0 1,5 0,0069 0,3762 
C.2º-Laboratorio 5,88 400 4.528 7,26 1,5 0,3 1,5 0,1981 0,5463 
Laboratorio 4,82 400 2.090 3,35 1,5 0,1 1,5 0,0749 0,6212 
Laboratorio 2,52 400 697 1,12 1,5 0,0 1,5 0,0131 0,6343 
Laboratorio 2,52 400 348 0,56 1,5 0,0 1,5 0,0065 0,6408 
Laboratorio 3,04 400 1.045 1,68 1,5 0,0 1,5 0,0237 0,6449 
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Laboratorio 2,52 400 697 1,12 1,5 0,0 1,5 0,0131 0,6579 
Laboratorio 2,52 400 348 0,56 1,5 0,0 1,5 0,0065 0,6645 
C.2º-Sala Reuniones 12,39 400 2.438 3,91 1,5 0,2 1,5 0,2248 0,7711 
Sala Reuniones 3,75 400 2.438 3,91 1,5 0,1 1,5 0,0680 0,8391 
Sala Reuniones 2,94 400 697 1,12 1,5 0,0 1,5 0,0152 0,8543 
Sala Reuniones 2,94 400 348 0,56 1,5 0,0 1,5 0,0076 0,8619 
Sala Reuniones 4,65 400 1.393 2,23 1,5 0,0 1,5 0,0482 0,8873 
Sala Reuniones 4,65 400 1.045 1,68 1,5 0,0 1,5 0,0361 0,9234 
Sala Reuniones 2,94 400 697 1,12 1,5 0,0 1,5 0,0152 0,9387 
Sala Reuniones 2,94 400 348 0,56 1,5 0,0 1,5 0,0076 0,9463 
 
 
Cuadro Secundario Alumbrado Exterior 
Tramo L Un Pcal In Scal Scdt Sadp CdtTr CdtAc 
C.2º-Luminaria 1 1,47 400 9.720 15,59 4,0 2,5 4,0 0,0399 0,1410 
C.2º-Luminaria 1 2,94 400 1.944 3,12 1,5 0,1 4,0 0,0159 0,1569 
Alumbrado exterior 9,87 400 1.296 2,08 1,5 0,1 4,0 0,0357 0,1926 
Alumbrado exterior 19,53 400 648 1,04 1,5 0,0 4,0 0,0353 0,2279 
Alumbrado exterior 3,83 400 648 1,04 1,5 0,0 4,0 0,0069 0,1996 
Alumbrado exterior 1,94 400 648 1,04 1,5 0,0 4,0 0,0035 0,1604 
Alumbrado exterior 16,80 400 7.776 12,47 2,5 2,4 4,0 0,3645 0,5055 
Alumbrado exterior 9,71 400 648 1,04 1,5 0,0 4,0 0,0176 0,5231 
Alumbrado exterior 18,27 400 7.128 11,43 1,5 2,2 4,0 0,3634 0,8689 
Alumbrado exterior 0,48 400 648 1,04 1,5 0,0 4,0 0,0009 0,8697 
Alumbrado exterior 1,05 400 6.480 10,39 1,5 2,0 4,0 0,0190 0,8878 
Alumbrado exterior 12,23 400 648 1,04 1,5 0,0 4,0 0,0221 0,9100 
Alumbrado exterior 14,70 400 5.832 9,35 1,5 1,9 4,0 0,2392 1,1270 
Alumbrado exterior 5,09 400 648 1,04 1,5 0,0 4,0 0,0092 1,1363 
Alumbrado exterior 10,08 400 5.184 8,31 1,5 1,7 4,0 0,1458 1,2728 
Alumbrado exterior 17,90 400 5.184 8,31 1,5 1,6 4,0 0,2589 1,5318 
Alumbrado exterior 19,16 400 4.536 7,27 1,5 1,4 4,0 0,2425 1,7743 
Alumbrado exterior 12,18 400 4.536 7,27 1,5 1,1 4,0 0,1542 1,9285 
Alumbrado exterior 10,60 400 3.888 6,24 1,5 0,9 4,0 0,1150 2,0435 
Alumbrado exterior 18,74 400 648 1,04 1,5 0,1 4,0 0,0339 2,0774 
Alumbrado exterior 11,76 400 3.240 5,20 1,5 0,7 4,0 0,1063 2,1498 
Alumbrado exterior 9,55 400 2.592 4,16 1,5 0,5 4,0 0,0691 2,2189 
Alumbrado exterior 18,74 400 648 1,04 1,5 0,1 4,0 0,0339 2,2528 
Alumbrado exterior 8,19 400 1.944 3,12 1,5 0,3 4,0 0,0444 2,2634 
Alumbrado exterior 15,01 400 1.296 2,08 1,5 0,2 4,0 0,0543 2,3177 
Alumbrado exterior 18,74 400 648 1,04 1,5 0,1 4,0 0,0339 2,3515 
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Cuadro Secundario Fuerza Zona Almacenes 
Tramo L Un Pcal In Scal Scdt Sadp CdtTr CdtAc 
C.2º-Al. Producto 
terminado 0,21 400 71.324 114,39 70,0 10,6 70,0 0,0024 0,3269 
C.2º-Al. Producto 
terminado 0,42 400 71.324 114,39 70,0 10,5 70,0 0,0048 0,3317 
Enchufe 0,42 400 71.324 114,39 70,0 10,5 70,0 0,0048 0,3365 
Al. Producto 
terminado 6,93 400 69.824 111,98 70,0 10,4 70,0 0,0771 0,4136 
Enchufe 5,46 400 66.824 107,17 70,0 9,5 70,0 0,0582 0,4718 
Enchufe 0,42 400 1.500 2,41 1,5 0,0 70,0 0,0001 0,4719 
Enchufe 13,86 400 63.824 102,36 70,0 8,9 70,0 0,1410 0,6128 
Al. Producto 
terminado 0,84 400 62.324 99,95 70,0 7,2 70,0 0,0083 0,6212 
Enchufe 5,04 400 1.500 2,41 1,5 0,0 70,0 0,0012 0,6224 
C.2º-Al. Materiales 
auxiliares 2,73 400 60.824 97,55 70,0 7,1 70,0 0,0265 0,6476 
Enchufe 14,70 400 59.324 95,14 70,0 6,8 70,0 0,1390 0,7867 
Al. Materiales 
auxiliares 0,63 400 56.324 90,33 50,0 5,0 70,0 0,0057 0,7923 
Enchufe 5,04 400 4.500 7,22 1,5 0,1 70,0 0,0036 0,7960 
Al. Materiales 
auxiliares 5,88 400 3.000 4,81 1,5 0,1 70,0 0,0028 0,7988 
Enchufe 6,30 400 1.500 2,41 1,5 0,0 70,0 0,0015 0,8003 
Enchufe 6,51 400 1.500 2,41 1,5 0,0 70,0 0,0016 0,8003 
Enchufe 2,52 400 51.824 83,11 50,0 4,8 70,0 0,0208 0,8132 
Enchufe 14,49 400 50.324 80,71 50,0 4,6 70,0 0,1163 0,9294 
C.2º-Al. Productos 
deshecho 1,05 400 48.824 78,30 50,0 3,1 70,0 0,0082 0,9376 
Enchufe 5,04 400 3.000 4,81 1,5 0,0 70,0 0,0024 0,9400 
Enchufe 0,42 400 1.500 2,41 1,5 0,0 70,0 0,0001 0,9401 
Enchufe 1,89 400 45.824 73,49 35,0 2,9 70,0 0,0138 0,9514 
C.2º-Al. Materia 
prima 4,20 400 42.824 68,68 35,0 2,7 70,0 0,0287 0,9801 
C.2º-Al. Materia 
prima 12,60 400 36.618 58,73 25,0 2,1 70,0 0,0736 1,0536 
Al. Materia prima 5,25 400 31.588 50,66 25,0 1,0 70,0 0,0264 1,0801 
Al. Materia prima 7,56 400 8.824 14,15 2,5 0,3 70,0 0,0106 1,0907 
Al. Materia prima 1,68 400 3.750 6,01 1,5 0,0 70,0 0,0010 1,0917 
Bomba chocolate 0,21 400 1.103 1,77 1,5 0,0 70,0 0,0000 1,0918 
Al. Materia prima 0,63 400 2.868 4,60 1,5 0,0 70,0 0,0003 1,0920 
Al. Materia prima 2,31 400 1.103 1,77 1,5 0,0 70,0 0,0004 1,0924 
Silo chocolate 1 0,21 400 1.103 1,77 1,5 0,0 70,0 0,0000 1,0925 
Al. Materia prima 2,31 400 1.103 1,77 1,5 0,0 70,0 0,0004 1,0924 
Silo chocolate 2 0,21 400 1.103 1,77 1,5 0,0 70,0 0,0000 1,0925 
Silo chocolate 3 0,21 400 1.103 1,77 1,5 0,0 70,0 0,0000 1,0921 
Al. Materia prima 4,62 400 5.294 8,49 1,5 0,1 70,0 0,0039 1,0946 
Al. Materia prima 2,52 400 5.294 8,49 1,5 0,0 70,0 0,0021 1,0968 
Silo harina 3 0,21 400 2.941 4,72 1,5 0,0 70,0 0,0001 1,0969 
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Al. Materia prima 2,73 400 2.941 4,72 1,5 0,0 70,0 0,0013 1,0980 
Silo harina 4 0,21 400 2.941 4,72 1,5 0,0 70,0 0,0001 1,0981 
Al. Materia prima 3,36 400 23.353 37,45 16,0 0,4 70,0 0,0125 1,0926 
Al. Materia prima 0,21 400 15.294 24,53 6,0 0,0 70,0 0,0005 1,0931 
Al. Materia prima 1,47 400 5.882 9,43 1,5 0,0 70,0 0,0014 1,0945 
Depósito aceite 
girasol 1 0,21 400 5.882 9,43 1,5 0,0 70,0 0,0002 1,0947 
Al. Materia prima 1,47 400 5.882 9,43 1,5 0,0 70,0 0,0014 1,0945 
Depósito aceite 
girasol 2 0,21 400 5.882 9,43 1,5 0,0 70,0 0,0002 1,0947 
Depósito jarabe 
glucosa 0,21 400 5.882 9,43 1,5 0,0 70,0 0,0002 1,0933 
Enchufe 2,31 400 8.647 13,87 2,5 0,2 70,0 0,0032 1,0958 
Al. Materia prima 1,89 400 5.647 9,06 1,5 0,1 70,0 0,0017 1,0975 
Al. Materia prima 3,57 400 5.647 9,06 1,5 0,1 70,0 0,0032 1,1007 
Báscula 150 kg 0,21 400 441 0,71 1,5 0,0 70,0 0,0000 1,1007 
Al. Materia prima 2,52 400 5.294 8,49 1,5 0,0 70,0 0,0021 1,1028 
Silo azúcar 1 0,21 400 2.941 4,72 1,5 0,0 70,0 0,0001 1,1029 
Al. Materia prima 2,52 400 2.941 4,72 1,5 0,0 70,0 0,0012 1,1040 
Silo azúcar 2 0,21 400 2.941 4,72 1,5 0,0 70,0 0,0001 1,1041 
Al. Materia prima 0,42 400 1.500 2,41 1,5 0,0 70,0 0,0001 1,0959 
Al. Materia prima 8,61 400 5.794 9,29 1,5 0,1 70,0 0,0080 1,0616 
Soplante 0,42 400 588 0,94 1,5 0,0 70,0 0,0000 1,0616 
Cernedor 0,42 400 3.824 6,13 1,5 0,0 70,0 0,0003 1,0619 
Enchufe 0,21 400 1.500 2,41 1,5 0,0 70,0 0,0001 1,0617 
Al. Materia prima 10,92 400 6.794 10,90 1,5 0,2 70,0 0,0118 0,9919 
Enchufe 2,94 400 1.500 2,41 1,5 0,0 70,0 0,0007 0,9926 
Al. Materia prima 1,26 400 5.294 8,49 1,5 0,0 70,0 0,0011 0,9930 
Al. Materia prima 1,47 400 2.941 4,72 1,5 0,0 70,0 0,0007 0,9937 
Silo harina 1 0,21 400 2.941 4,72 1,5 0,0 70,0 0,0001 0,9938 
Al. Materia prima 1,47 400 2.941 4,72 1,5 0,0 70,0 0,0007 0,9937 
Silo harina 2 0,21 400 2.941 4,72 1,5 0,0 70,0 0,0001 0,9938 
Al. Materia prima 0,42 400 1.500 2,41 1,5 0,0 70,0 0,0001 0,9515 
Al. Materia prima 0,42 400 1.500 2,41 1,5 0,0 70,0 0,0001 0,7868 
Al. Materia prima 8,82 400 3.000 4,81 1,5 0,1 70,0 0,0042 0,4178 
Enchufe 0,63 400 1.500 2,41 1,5 0,0 70,0 0,0002 0,4180 
Al. Materia prima 2,10 400 1.500 2,41 1,5 0,0 70,0 0,0005 0,4183 
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Cuadro Secundario Fuerza Zona Procesado 
Tramo L Un Pcal In Scal Scdt Sadp CdtTr CdtAc 
C.2º-Zona 
procesado 0,21 400 104.647 167,83 150,0 8,6 150,0 0,0016 0,2928 
C.2º-Zona 
procesado 9,87 400 104.647 167,83 150,0 8,6 150,0 0,0769 0,3696 
Zona procesado 2,94 400 96.412 154,62 120,0 6,5 150,0 0,0211 0,3907 
Zona procesado 2,31 400 89.353 143,30 120,0 5,9 150,0 0,0154 0,4061 
Zona procesado 3,78 400 72.882 116,89 95,0 5,3 150,0 0,0205 0,4266 
Zona procesado 1,26 400 44.500 71,37 35,0 5,1 150,0 0,0042 0,4307 
Cinta 
transportadora 5,04 400 3.235 5,19 1,5 0,0 150,0 0,0012 0,4319 
Zona procesado 4,20 400 41.912 67,22 35,0 4,9 150,0 0,0131 0,4438 
Zona procesado 0,63 400 41.912 67,22 35,0 4,6 150,0 0,0020 0,4458 
Enchufe 0,42 400 41.912 67,22 35,0 4,5 150,0 0,0013 0,4471 
Zona procesado 2,52 400 40.412 64,81 35,0 4,5 150,0 0,0076 0,4547 
Banda 
enfriamiento 5,67 400 9.706 15,57 4,0 0,1 150,0 0,0041 0,4588 
Enchufe 22,89 400 32.647 52,36 25,0 4,2 150,0 0,0556 0,5103 
Enchufe 24,15 400 31.147 49,95 25,0 2,7 150,0 0,0560 0,5662 
Zona procesado 11,13 400 29.647 47,55 16,0 1,2 150,0 0,0246 0,5908 
Laminado-
troquelado 5,67 400 17.647 28,30 10,0 0,2 150,0 0,0074 0,5982 
Zona procesado 5,88 400 14.529 23,30 6,0 0,4 150,0 0,0064 0,5972 
Amasadora 5,67 400 12.647 20,28 4,0 0,2 150,0 0,0053 0,6025 
Zona procesado 4,62 400 2.235 3,58 1,5 0,1 150,0 0,0008 0,5979 
Zona procesado 1,89 400 1.765 2,83 1,5 0,0 150,0 0,0002 0,5982 
Zona procesado 5,88 400 1.765 2,83 1,5 0,0 150,0 0,0008 0,5989 
Zona procesado 0,63 400 529 0,85 1,5 0,0 150,0 0,0000 0,5980 
Balanza 300 g 0,42 400 294 0,47 1,5 0,0 150,0 0,0000 0,5980 
Balanza 15 kg 0,42 400 294 0,47 1,5 0,0 150,0 0,0000 0,5980 
Zona procesado 1,47 400 31.912 51,18 25,0 0,2 150,0 0,0035 0,4300 
Atemperadora 0,42 400 19.853 31,84 10,0 0,0 150,0 0,0006 0,4307 
Zona procesado 1,26 400 13.603 21,82 6,0 0,1 150,0 0,0013 0,4313 
Bañadora 0,42 400 7.721 12,38 2,5 0,0 150,0 0,0002 0,4316 
Envasadora 1 2,31 400 7.353 11,79 1,5 0,0 150,0 0,0013 0,4326 
Zona procesado 2,73 400 18.382 29,48 10,0 0,2 150,0 0,0037 0,4098 
Túnel 
refrigeración 0,42 400 8.088 12,97 2,5 0,0 150,0 0,0003 0,4100 
Zona procesado 2,31 400 11.912 19,10 4,0 0,1 150,0 0,0020 0,4118 
Estuchadora 0,42 400 2.941 4,72 1,5 0,0 150,0 0,0001 0,4119 
Detector metales 
1 0,42 400 9.559 15,33 2,5 0,0 150,0 0,0003 0,4121 
Robot encajado 5,46 400 8.824 14,15 2,5 0,1 150,0 0,0036 0,3943 
Zona procesado 5,46 400 9.706 15,57 4,0 0,1 150,0 0,0039 0,3736 
Envasadora 2 0,42 400 7.353 11,79 1,5 0,0 150,0 0,0002 0,3738 
Detector metales 
2 0,42 400 2.941 4,72 1,5 0,0 150,0 0,0001 0,3736 
 
 
Anejo 14. Instalación Eléctrica       
 35 
Cuadro Secundario  Fuerza Zona Social 
Tramo L Un Pcal In Scal Scdt Sadp CdtTr CdtAc 
C.2º-Enchufe 6,72 400 22.500 36,08 10,0 1,4 10,0 0,1688 0,2635 
Enchufe 4,62 400 1.500 2,41 1,5 0,0 10,0 0,0077 0,2712 
Enchufe 1,26 400 21.000 33,68 10,0 1,1 10,0 0,0295 0,2930 
C.2º-Enchufe 3,36 400 19.500 31,27 10,0 1,1 10,0 0,0731 0,3662 
Enchufe 0,63 400 1.500 2,41 1,5 0,0 10,0 0,0011 0,3672 
C.2º-Enchufe 3,15 400 18.000 28,87 10,0 1,0 10,0 0,0633 0,4295 
Enchufe 0,63 400 1.500 2,41 1,5 0,0 10,0 0,0011 0,4305 
C.2º-Enchufe 5,25 400 16.500 26,46 6,0 0,9 10,0 0,0967 0,5261 
Enchufe 4,62 400 3.000 4,81 1,5 0,0 10,0 0,0155 0,5416 
Enchufe 0,42 400 1.500 2,41 1,5 0,0 10,0 0,0007 0,5423 
C.2º-Enchufe 5,04 400 13.500 21,65 6,0 0,7 10,0 0,0759 0,6021 
Enchufe 0,63 400 1.500 2,41 1,5 0,0 10,0 0,0011 0,6031 
C.2º-Enchufe 3,15 400 12.000 19,25 4,0 0,5 10,0 0,0422 0,6443 
Enchufe 0,63 400 1.500 2,41 1,5 0,0 10,0 0,0011 0,6453 
C.2º-Enchufe 4,62 400 9.000 14,43 2,5 0,4 10,0 0,0464 0,6907 
Enchufe 4,62 400 1.500 2,41 1,5 0,0 10,0 0,0077 0,6984 
C.2º-Enchufe 8,61 400 7.500 12,03 2,5 0,3 10,0 0,0721 0,7627 
Enchufe 1,68 400 1.500 2,41 1,5 0,0 10,0 0,0028 0,7655 
C.2º-Enchufe 2,73 400 6.000 9,62 1,5 0,2 10,0 0,0183 0,7810 
Enchufe 1,68 400 1.500 2,41 1,5 0,0 10,0 0,0028 0,7838 
C.2º-Enchufe 9,66 400 4.500 7,22 1,5 0,2 10,0 0,0485 0,8295 
Enchufe 0,63 400 1.500 2,41 1,5 0,0 10,0 0,0011 0,8306 
C.2º-Enchufe 7,14 400 3.000 4,81 1,5 0,1 10,0 0,0239 0,8534 
Enchufe 4,62 400 1.500 2,41 1,5 0,0 10,0 0,0077 0,8612 
C.2º-Enchufe 0,42 400 1.500 2,41 1,5 0,0 10,0 0,0007 0,8541 
Enchufe 0,42 400 1.500 2,41 1,5 0,0 10,0 0,0007 0,8548 
C.2º-Enchufe 5,67 400 25.500 40,90 16,0 1,4 16,0 0,1009 0,1956 
Enchufe 0,63 400 1.500 2,41 1,5 0,0 16,0 0,0007 0,1963 
C.2º-Enchufe 1,47 400 24.000 38,49 16,0 1,2 16,0 0,0246 0,2202 
Enchufe 3,99 400 1.500 2,41 1,5 0,0 16,0 0,0042 0,2244 
Enchufe 0,42 400 1.500 2,41 1,5 0,0 16,0 0,0004 0,2248 
C.2º-Enchufe 1,68 400 22.500 36,08 10,0 1,1 16,0 0,0264 0,2466 
Enchufe 0,63 400 1.500 2,41 1,5 0,0 16,0 0,0007 0,2473 
C.2º-Enchufe 5,04 400 21.000 33,68 10,0 1,0 16,0 0,0738 0,3204 
Enchufe 0,63 400 1.500 2,41 1,5 0,0 16,0 0,0007 0,3211 
C.2º-Enchufe 5,67 400 19.500 31,27 10,0 0,8 16,0 0,0771 0,3975 
C.2º-Enchufe 4,41 400 16.500 26,46 6,0 0,5 16,0 0,0508 0,4483 
Enchufe 0,42 400 1.500 2,41 1,5 0,0 16,0 0,0004 0,4487 
Enchufe 0,42 400 1.500 2,41 1,5 0,0 16,0 0,0004 0,4487 
C.2º-Enchufe 3,78 400 13.500 21,65 6,0 0,4 16,0 0,0356 0,4839 
C.2º-Enchufe 0,84 400 13.500 21,65 6,0 0,3 16,0 0,0079 0,4918 
C.2º-Enchufe 2,52 400 12.000 19,25 4,0 0,2 16,0 0,0211 0,5129 
C.2º-Enchufe 2,94 400 12.000 19,25 4,0 0,2 16,0 0,0246 0,5375 
C.2º-Enchufe 1,89 400 6.000 9,62 1,5 0,0 16,0 0,0079 0,5454 
Enchufe 0,21 400 1.500 2,41 1,5 0,0 16,0 0,0002 0,5456 
Enchufe 0,21 400 1.500 2,41 1,5 0,0 16,0 0,0002 0,5456 
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C.2º-Enchufe 2,10 400 3.000 4,81 1,5 0,0 16,0 0,0044 0,5498 
Enchufe 0,21 400 1.500 2,41 1,5 0,0 16,0 0,0002 0,5500 
Enchufe 0,21 400 1.500 2,41 1,5 0,0 16,0 0,0002 0,5500 
C.2º-Enchufe 2,31 400 6.000 9,62 1,5 0,1 16,0 0,0097 0,5472 
C.2º-Enchufe 1,89 400 6.000 9,62 1,5 0,0 16,0 0,0079 0,5551 
Enchufe 0,21 400 1.500 2,41 1,5 0,0 16,0 0,0002 0,5553 
Enchufe 0,21 400 1.500 2,41 1,5 0,0 16,0 0,0002 0,5553 
C.2º-Enchufe 2,10 400 3.000 4,81 1,5 0,0 16,0 0,0044 0,5595 
Enchufe 0,21 400 1.500 2,41 1,5 0,0 16,0 0,0002 0,5597 
Enchufe 0,21 400 1.500 2,41 1,5 0,0 16,0 0,0002 0,5597 
C.2º-Enchufe 6,72 400 3.000 4,81 1,5 0,1 16,0 0,0141 0,4116 
Enchufe 0,84 400 1.500 2,41 1,5 0,0 16,0 0,0009 0,4125 
Enchufe 6,30 400 1.500 2,41 1,5 0,0 16,0 0,0066 0,4182 





- L = Longitud del tramo, en metros. 
- Un = Tensión de línea, en voltios. 
- Pcal = Potencia de cálculo, en vatios. 
- In = Intensidad de cálculo, en amperios. 
- Scal = Sección calculada por calentamiento, en mm². 
- Scdt = Sección calculada por caída de tensión, en mm². 
- Sadp = Sección adoptada, en mm². 
- CdtTr = Caída de tensión en el tramo, en porcentaje (%). 
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11. CUADROS RESUMEN DE PROTECCIONES 
 
Dispositivo Nº polos In U Ir Is Pc 
Caja General de Protección IV 400 400   50 
Interruptor de Corte IV 160 400    
Interruptor Diferencial Zona Almacenes IV 25 400  30  
Interruptor Diferencial Zona Procesado IV 100 400  30  
Interruptor Diferencial Zona Social IV 25 400  30  
Interruptor Diferencial Alumbrado Exterior IV 25 400  30  
Interruptor Diferencial IV 400 500  30  
Interruptor Magnetotérmico Zona Almacenes IV 160 400 116  25 
Interruptor Magnetotérmico Zona Procesado IV 200 400 170  25 





- Nº polos = Número de polos. 
- In = Calibre, en amperios. 
- U = Tensión, en voltios. 
- Ir = Intensidad de regulación, en amperios. 
- Is = Sensibilidad, en miliamperios. 
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Las instalaciones de transporte neumático son sistemas auxiliares de transporte 
de materiales sólidos en las que se originan una serie de pérdidas ocasionadas por 
rozamiento de tuberías, cambios de dirección o elevación vertical.  
 
La instalación neumática constará de una soplante cuyas principales funciones 
serán descargar la harina y el azúcar desde los camiones cisterna hasta los silos de 
almacenamiento y transportar dichos productos hasta la amasadora de galletas. Para 
ello, los camiones cisterna que transportan los materiales a granel (harina y azúcar) 
deben ir equipados con un sistema de descarga neumático mediante soplante. 
 
El soplante se emplea para transportar mediante aire comprimido las materias 
primas pulverulentas (harina y azúcar) hasta la amasadora. 
 
Los silos van equipados con sistemas neumáticos de carga y descarga, pudiéndose 
dosificar en las estaciones de mezcla la cantidad deseada de cada uno de los 
ingredientes. 
 
La descarga del silo se produce gracias a un sistema vibrador que hay instalado en 
el cono de salida del silo. El producto es descargado en una tolva intermedia antes de 
llegar a un sistema alveolar de dosificación variable que recoge el producto del silo y lo 
deposita en el sistema neumático de transporte que consta de un tubo de aire que viene 





2.1 Cálculo de la potencia necesaria en sistema de transporte neumático 
 
La potencia necesaria en un sistema de transporte neumático se corresponde con 
la gastada en vencer las diversas resistencias que se oponen al flujo del material 
pulverulento.  
 
Esta potencia puede expresarse en función de la diferencia de presión de uno a 
otro extremo de la tubería, y de la velocidad del aire en el interior de la tubería, tal como 
se indica a continuación: 
 
CV = (P1  P2) · A · V/75 
donde: 
 
- CV = potencia necesaria, en CV (1 Caballo de Vapor = 75 kg. m s-1). 
- P1  P2 = diferencia de presión entre los extremos de la tubería, kg/m2. 
- A = área de la sección transversal de la tubería, en m2. 
- V = velocidad media del aire, en m/s. 
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2.1.1 Cálculo de la diferencia de presión entre los extremos de la tubería 
 
La diferencia de presión entre los extremos de la tubería (p1-p2) es la suma de las 
caídas de presión ocasionadas por:   
 
- aceleración del producto pulverulento desde el reposo  
- rozamientos en la tubería 
- cambios de dirección. 
- fuerzas gravitacionales. 
 
 
  a  b  c  d 









desde el reposo 
 
Rozamientos 












F1 Cte., F1 = 2,5 
g Aceleración de la gravedad = 9,8 m/s
2
 
V Velocidad media del aire, en m/s 
 
Peso específico de la mezcla polvo + aire = 
(peso del material)/(volumen del aire) 
 

















Coeficiente de rozamiento para tubos rectos, 
que se obtiene de la figura adjunta. 
g Aceleración de la gravedad; 9.8 m/s2 
V Velocidad media del aire (m/s) 
 
Peso específico de la mezcla polvo + aire = 
(peso del material)/(volumen del aire) 
L Longitud de la tubería (m) 










D Diámetro interior de la tubería (m). 
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F3 
Coeficiente de rozamiento para codos (según 
Tabla adjunta) 
g Aceleración de la gravedad; 9,8 m/s
2
 
V Velocidad media del aire (m/s) 
 
Peso específico de la mezcla polvo + aire = 
(peso del material)/(volumen del aire) 
N Número de codos en ángulo recto. 
(p1 - p2)c (p1 - p2)s = F3.(V2/2g)..N 
D Diámetro interior de la tubería (m). 
El valor de F3 debe tomarse de la tabla, y el de F2 debe acomodarse a las condiciones de transporte 
empleadas para los cálculos de rozamiento de tubería. 
 
 
W Caudal de aire (kg/min.) 
H Elevación vertical (m) 
V Velocidad media del aire (m/s) 
 
Peso específico de la mezcla polvo + aire = 
(peso del material)/(volumen del aire) 
 
(p1 - p2)G  
 
(p1 - p2)G = W.H/A.60.V  
= WH
volumen minaire( / )
  H 
A 
Área de la sección transversal de la tubería 
(m2) 
 
Simplificando, la diferencia de presión entre los dos extremos de una tubería se 
puede calcular mediante la siguiente fórmula: 
 










      
 
 
3. DATOS DE LA INSTALACIÓN 
 
Los principales datos de la instalación neumática son los que a continuación se 
detallan: 
 
o Diámetro interior de la tubería: 150 mm. 
o Longitud total tubería: 46,81 m 
o Longitud tramo recto tubería: 36,77 m 
o Longitud tramo ascendente tubería: 10,04 m. 
o Longitud máxima: 41,62 m 
o Elevación vertical: 1,73 m 
o Número de codos en ángulo recto: 10 
o Caudal aire:  12 m3/min 
 




Se va a calcular la diferencia de presión entre los extremos de la tubería que 
transporta los materiales pulverulentos hasta la amasadora. Se van a realizar los cálculos 
tanto para la harina como para el azúcar para ver cuál es la diferencia de presión más 
crítica y de esta forma, poder determinar la potencia necesaria en la instalación. 
 
Para ello, es necesario calcular previamente la velocidad media del aire que 
transporta los materiales pulverulentos mediante la siguiente fórmula: 
 




- Q = Caudal aire en m3/s.  
 
Q = 12 m3/min = 0,2 m3/s 
 
- S = Sección tubería en m2 
 
S = ð · r2 = ð · (D/2)2 = ð · (0,15/2)2 = 0,018 m2 
 
- V = Velocidad media aire en m/s 
 
 
Por lo tanto, la velocidad media del aire será: 
 
0,2 m3/s = 0,018 m2 · V 
 
V = 11,32 m/s 
 
 
La velocidad V de circulación del aire de acarreo tiene unos valores mínimos en 
tramos horizontales y en tramos verticales, de manera que si no se alcanza esta 
velocidad no se produciría el transporte neumático. 
 
También es necesario determinar el peso específico de la mezcla polvo + aire 
tanto para la harina como para el azúcar. 
 
Como este dato es muy difícil de obtener ya que sólo se puede obtener de forma 
experimental, se van a considerar los siguientes valores obtenidos de previos ensayos 
que se han realizado experimentalmente: 
 
 HARINA = 40 kg/m3 
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En la realidad se tiene un límite superior para el valor de  (diferente para tramos 
verticales y horizontales) que si se sobrepasa se pueden tener obturaciones de la tubería, 
sobre todo en los codos.  
 
A continuación, se va a calcular el peso de material (kg/min) que se puede 
transportar con el caudal del soplante seleccionado para ver si puede cumplir con las 
exigencias de abastecimiento necesarias en la situación más crítica en la industria. Esta 
situación crítica se da en la elaboración de galletas maría ya que requiere una mayor 
cantidad de azúcar y harina en su elaboración que las galletas enriquecidas con ácidos 
grasos omega-3 o las galletas bañadas en chocolate negro. 
 




- Q = Caudal de aire en m3/min 
-  = Peso específico mezcla polvo + aire en kg/m3 
 
En el caso de la harina, el peso de material que puede ser transportado es: 
 
Peso material = 12 · 40 = 480 kg harina/min 
 
Las necesidades de harina en la elaboración de galletas maría son de 297 kg/h 
(4,95 kg/min) y por lo tanto, se puede afrontar la situación crítica con este soplante. 
 
El tiempo de transporte de la harina a la amasadora sería de 297 kg / 480 kg/min = 
0,62 min = 37 seg. 
 
En el caso del azúcar, el peso de material que puede ser transportado es: 
 
Peso material = 12 · 70 = 840 kg azúcar/min 
 
Las necesidades de azúcar en la elaboración de galletas maría son de 114 kg/h (1,9 
kg/min) y por lo tanto, se puede afrontar la situación crítica con este soplante. 
 
El tiempo de transporte del azúcar a la amasadora sería de 114 kg / 840 kg/min = 
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4.1 Cálculo de la diferencia de presión entre los extremos de la tubería 
durante el transporte de harina 
 
Para ello, es indispensable determinar previamente los valores de F2 y F3. F2 la 
calcularemos colocando en la siguiente gráfica correspondiente al cereal el valor de la 


























Para el caso de la harina de trigo, cuya velocidad media del aire es de 11,32 m/s, 
se obtiene una F2 = 0,027. 
 
El valor de F3 debe tomarse de la siguiente tabla que indica el factor de 




Radio de curvatura/diámetro de la tubería F3 
2 1,5 
4 0,75 
6 o más 0,5 
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En este caso, se va a tomar F3 = 0,5. A continuación, se va a calcular la 
diferencia de presión entre los extremos de la tubería mediante la fórmula simplificada:  
 























 pp = 3.196,13 kg/m2 =  
 
p1  p2 = 313,35 mbares 
 
 
4.2 Cálculo de la diferencia de presión entre los extremos de la tubería 
durante el transporte de azúcar 
 
Para ello, es indispensable determinar previamente los valores de F2 y F3. F2 la 
calcularemos colocando en la siguiente gráfica correspondiente al cereal el valor de la 
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Para el caso del azúcar, cuya velocidad media del aire es de 11,32 m/s, se 
obtiene una F2 = 0,027. 
 
El valor de F3 debe tomarse de la siguiente tabla que indica el factor de 




Radio de curvatura/diámetro de la tubería F3 
2 1,5 
4 0,75 
6 o más 0,5 
 
 
En este caso, se va a tomar F3 = 0,5. A continuación, se va a calcular la 
diferencia de presión entre los extremos de la tubería mediante la fórmula simplificada:  
 























 pp = 5.593,23 kg/m2 =  
 
p1  p2 = 548,36 mbares 
 
 
4.3 Potencia necesaria en el sistema de transporte neumático 
 
La potencia necesaria se calcula mediante la siguiente fórmula: 
 
CV = (P1  P2) · A · V/75 
 
Para realizar este cálculo, se va a tomar como diferencia de presión entre los 
extremos de la tubería la situación más crítica, es decir, el transporte de azúcar. 
 
CV = (5.593,23) · ð · (0,15/2)2 · (11,32/75) = 14,92 CV = 10.979,89 W = 10,98 KW 
 
Para cumplir con este cometido, se utilizará una bomba con soplante de pistones 
rotativos que puede proporcionar un caudal máximo de 12 m3/min con una potencia de 
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Se instalará en la industria una instalación contra incendios en base a la normativa 
NBE. CPI-96 y el RD 2.267/2.004 de 3 de Diciembre, por el que se aprueba el 
Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos industriales. En estos 
documentos se establecen las condiciones que tiene que reunir la industria en caso de 
incendio, para proteger a los trabajadores y a las instalaciones y para facilitar la 
intervención de bomberos y equipos de rescate. 
 
 
2. CARACTERIZACIÓN DE LOS ESTABLECIMIENTOS 
INDUSTRIALES EN RELACIÓN CON SEGURIDAD CONTRA 
INCENDIOS. 
 
2.1 Caracterización de los elementos industriales 
 
Los establecimientos industriales se caracterizarán por: 
 
 Su configuración y ubicación con relación a su entorno. 
 Su nivel de riesgo intrínseco. 
 
 
2.2 Características de la industria por su configuración y ubicación con 
relación a su entorno. 
 
Según la normativa, el establecimiento industrial que nos ocupa está ubicado en 
un edificio TIPO C, es decir, se trata de un establecimiento industrial que ocupa 
totalmente un edificio o varios, en su caso, que está a una distancia mayor de 3 metros 
del edificio más próximo de otros establecimientos. 
 
 
2.3 Caracterización de los establecimientos por su nivel de riesgo intrínseco 
 
Para los establecimientos industriales del TIPO C se considera sector de 
incendio el espacio del edificio cerrado por elementos resistentes al fuego durante el 
tiempo que se establezca en cada caso. 
 
Los establecimientos industriales en general estarán constituidos por una o varias 
configuraciones  de los tipos A, B, C, D y E. Cada una de estas configuraciones 
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Los sectores de incendio para la industria estudiada en el presente proyecto son: 
 
o Sector de incendio 1(2.185 m2): Zona de procesado y zona social. 
o Sector de incendio 2 (1.045 m2): Zona de almacenamiento. 
 
El nivel de riesgo intrínseco de cada sector de incendio se evaluará en función de 
la siguiente expresión: 
 
 
Qs =  Ó
ij Gi · qi · Ci  
A  · Ra  (MJ/m




- Qs = Densidad de carga de fuego, ponderada y corregida, del sector de incendio. 
 
- Gi = Masa en kg de cada uno de los combustibles (i) que existen en el sector 
(incluidos los materiales constructivos combustibles). 
 
- qi = Poder calorífico en Mj/Kg o Mcal/Kg de cada uno de los combustibles (i) 
que existen en el sector de incendio. 
 
- Ci = Coeficiente adimensional que pondera el grado de peligrosidad (por 
combustibilidad) de cada uno de los combustibles (i) que existen en el sector de 
incendios. 
 
- Ra = Coeficiente adimensional que corrige el grado de peligrosidad (por la 
activación), inherente a la actividad industrial que se desarrolla en el sector de 
incendio, producción, montaje, transformación, reparación, almacenamiento, etc. 
 
- A = Superficie construida en el sector de incendio en m2. 
 
Cuando existan varias actividades en el mismo sector se tomará como factor de 
riesgo de activación el inherente a la actividad de mayor riesgo de activación, siempre 
que dicha actividad ocupe al menos el 10 % de la superficie del sector. 
 
Como alternativa a la fórmula anterior, se puede evaluar la densidad de carga al 
fuego, ponderada y corregida del sector de incendio aplicando las siguientes 
expresiones: 
 
a) Para actividades de producción, transformación, reparación o cualquier otra distinta 
de almacenamiento, en los que se incluyen los acopios de materiales y productos cuyo 
consumo o producción es diario: 
 
 
Qs =   Ói
j
 · qsi · Si · Ci  
A  · Ra  (MJ/m








 x 1,5 = 811,76 MJ/m2 
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- qsi = Densidad de carga al fuego de cada zona o proceso diferente, según los 
distintos procesos que se realizan en el sector de incendio (i) en Mj/Kg o 
Mcal/Kg. Los valores de qsi pueden obtenerse mediante tablas. 
 
- Si = Superficie de cada zona con proceso diferente y densidad de carga de fuego 
diferente en m2. 
 
b) Para actividades de almacenamiento: 
 
 
Qs =   Ói
j
 · qvi · Ci · hi · si  
A  · Ra        (MJ/m








x 1,5 = 4.950 MJ/m2 
 
 
- qvi = Carga de fuego, aportada por cada m3 de cada zona con diferente tipo de 
almacenamiento (i) existente en el sector de incendio en Mj/m3 o Mcal/m3. Este 
valor se obtiene mediante tablas. 
 
- hi = Altura del almacenamiento de cada uno de los combustibles (i) en m. 
 
- si = Superficie ocupada en planta por cada zona con diferente tipo de 
almacenamiento (i) existente en el sector de incendio en m2. 
 
 
 Nivel de Riesgo intrínseco de un edificio 
 
Para calcular el nivel de riesgo intrínseco de un edificio o conjunto de sectores de 
incendio de un establecimiento industrial a los efectos de aplicación de este reglamento, 
se evaluará calculando la siguiente expresión: 
 
 
Qe =   ∑i
j
 Qei · Aei  
 Óij Aei   (MJ/m










 = 2.150,6 MJ/m2 
 
 
- Qe = Densidad de carga de fuego ponderada y corregida del edificio industrial en 
Mj/m2 o Mcal/m2. 
 
- Qsi = Densidad de carga de fuego de cada sector de incendios (i) que componen 
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- Ai = Superficie construida en cada uno de los edificios industriales (i) que 
componen el establecimiento industrial en m2. 
 
Para calcular el riesgo intrínseco de todas la industria se emplea la siguiente 
expresión: 
 
QE =   ∑i
j
 Qei · Aei  





Así se obtiene que la industria presenta una densidad de carga de fuego, ponderada 
y corregida de 2.150,6 MJ/m2 y por tanto, el nivel de riesgo intrínseco de la industria es 
medio (Nivel 5) ya que 1.700 < QS < 3.400 MJ/m2. 
 
- QE = Densidad de carga al fuego, ponderada y corregida del establecimiento 
industrial en Mj/m2 o Mcal/m2. 
 
- Qei = Densidad de carga al fuego, ponderada y corregida de cada uno de los 
edificios industriales (i) que componen el establecimiento industrial, en Mj/m2 o 
Mcal/m2. 
 
- Aei = Superficie construida en cada uno de los edificios industriales (i), que 
componen el establecimiento industrial, en m2. 
 
 
3. REQUISITOS CONSTRUCTIVOS DE LOS ESTABLECIMIENTOS 
INDUSTRIALES SEGÚN SU CONFIGURACIÓN, UBICACIÓN Y 
NIVEL DE RIESGO INTRÍNSECO 
 
3.1 Sectorización de los establecimientos industriales 
 
Teniendo en cuenta que el riesgo intrínseco de la industria es medio (Nivel 5) y 
que la configuración del establecimiento es de tipo C, obtenemos que la máxima 
superficie construida admisible de cada sector de incendio es de 3.500 m2. En ningún 





Las exigencias de comportamiento al fuego de los productos de construcción, se 
definen determinando la clase que deben alcanzar según la Norma UNE 23727: 
 
 M0: Materiales no combustibles 
 M1: Materiales combustibles pero inflamables 
 M2: Grado de inflamabilidad Moderada 
 M3: Grado de inflamabilidad Media 
 M4: Grado de inflamabilidad Alta 
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3.2.1 Productos de revestimiento 
 
Tanto en suelos como en paredes y techos, la norma exige que los materiales de 
revestimiento sean de clase M2 o más favorables, es decir, pueden ser materiales no 




3.2.2 Productos incluidos en paredes y cerramientos 
 
Cuando un material que constituya una capa contenida en el interior de un suelo, 
pared o techo sea de una clase más desfavorable que la exigida para el revestimiento de 
dichos materiales constructivos, la capa o conjunto de capas situadas entre este material 
y el revestimiento tendrán como mínimo un grado de resistencia al fuego RF-30. 
 
 
3.2.3 Otros productos 
 
Los materiales situados en el interior de falsos techos o suelos elevados, tanto los 
utilizados para aislamiento térmico y para acondicionamiento acústico como los que 
constituyan o revistan conductos de aire acondicionado y ventilación, deben pertenecer 
a la clase M1 o a una más favorable. 
 
 
3.3 Estabilidad al fuego de los elementos constructivos portantes 
 
La estabilidad al fuego de un elemento constructivo portante se define por el 
tiempo en minutos durante el que dicho elemento debe mantener la estabilidad mecánica 
(o capacidad portante) según la Norma UNE 23093. 
 
 
3.3.1 Estabilidad al fuego 
 
Para una industria con nivel de riesgo intrínseco medio (Nivel 5) y configuración 
del establecimiento del tipo C, la estabilidad al fuego de los elementos estructurales 
portantes de una planta sobre rasante debe ser EF-60. 
 
 
3.3.2 Estabilidad en cubiertas 
 
Para la estructura principal de cubiertas ligeras en plantas sobre rasante con un 
nivel de riesgo intrínseco medio y una configuración del tipo C se pueden adoptar 
valores de EF-15. Se entiende por cubierta ligera cuando la carga permanente es menor 
de 100 kg/m2. 
 
En establecimientos del tipo C con una sola planta y separados 10 metros de otros 
edificios no se exigirá EF a la estructura principal ni a la cubierta. 
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3.4 Resistencia al fuego de elementos constructivos de cerramiento 
 
Las exigencias de comportamiento ante el fuego de un elemento constructivo de 
cerramiento (o delimitador) se definen por los tiempos durante los que dicho elemento 
debe mantener las siguientes condiciones, durante el ensayo normalizado conforme a la 
norma UNE 23093: 
 
- Estabilidad mecánica (o capacidad portante). 
- Estanqueidad al paso de llamas o gases calientes. 
- No emisión de gases inflamables en la cara no expuesta al fuego. 
- Aislamiento térmico suficiente para impedir que la cara no expuesta al fuego 
supere las temperaturas que establece la citada norma UNE. 
 
La resistencia al fuego (RF) de los elementos constructivos delimitadores de un 
sector de incendio respecto de otros, no será inferior a la estabilidad al fuego EF-60, 
para los elementos constructivos con función portante en dicho sector de incendio. 
 
La resistencia al fuego de toda medianería o muro colindante con otro 




3.5 Vías de evacuación 
 
Se define espacio exterior seguro como el espacio al aire libre que permite que los 
ocupantes de un local o edificio puedan llegar, a través de él, a una vía pública o 
posibilitar el acceso al edificio a los medios de ayuda exterior. 
 
Para la aplicación de las exigencias relativas a la evacuación de los 
establecimientos industriales, se determinará la ocupación de los mismos (P) deducida 
de las siguientes expresiones: 
 
- P = 1,10 p, cuando p  100 
- P = 110 + 1,05 (p  100), cuando 100  p  200 
- P = 215 + 1,03 (p  200), cuando 200  p  500 
- P = 524 + 1,01 (p  500), cuando 500  p 
 
Donde p representa el número de personas que constituyen la plantilla que 
ocupa el sector de incendio, de acuerdo con la documentación laboral que legalice el 
funcionamiento de la actividad. 
 
En el caso que nos ocupa, la industria cuenta con una plantilla inferior a 100 
personas (19 trabajadores) por lo que se deberá aplicar la siguiente expresión: 
 
P = 1,10 p, cuando p  100 
 
P = 1,10 x 19 = 20,9  21 
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3.5.1 Elementos de la evacuación 
 
Para el análisis de la evacuación de un edificio se considerará como origen de 
evacuación todo punto ocupable. 
 
La longitud de los recorridos de evacuación por pasillos, escaleras y rampas, se 
medirá sobre el eje. Los recorridos en los que existan tornos u otros elementos que 
puedan dificultar el paso no pueden considerarse a efectos de evacuación. 
 
La altura de evacuación es la mayor diferencia de cotas entre cualquier origen de 
evacuación y la salida del edificio que le corresponda. 
 
Las rampas previstas como recorrido de evacuación se asimilarán a los pasillos, a 
efectos de dimensionamiento de su anchura y de determinación de las condiciones 
constructivas que le son aplicables. Su pendiente no será mayor que el 12 % cuando su 
longitud sea menor que 3 m, que el 10 % cuando su longitud sea menor que 10 m o que 
el 8 % en el resto de los casos. 
 
Los ascensores y las escaleras mecánicas no se considerarán a efectos de 
evacuación. Las rampas y pasillos móviles podrán considerarse cuando no sea posible 
su utilización por personas que trasladen carros para el transporte de objetos y estén 
provistos de un dispositivo de parada activable manualmente, o bien automáticamente 
por un sistema de detección y alarma. 
 
Una salida de recinto es una puerta o un paso que conducen, bien directamente, o 




3.5.2 Número y disposición de las salidas 
 
Los establecimientos industriales de riesgo intrínseco medio deberán disponer de 
dos salidas cuando su número de empleados sea superior a 50 personas (no es nuestro 
caso). Las distancias máximas de los recorridos de evacuación de los sectores de 
incendio de los establecimientos industriales de riesgo medio no superarán los 35 
metros. La pendiente de las rampas que se utilicen como recorrido de evacuación no 
será mayor que el 15 %. 
 
Un recinto puede disponer de una única salida cuando cumpla las condiciones 
siguientes: 
 
a) Su ocupación es menor que 100 personas. 
 
b) No existen recorridos para más de 50 personas que precisen salvar, en sentido 
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c) Ningún recorrido de evacuación hasta la salida tiene una longitud mayor que 25 m en 
general, o mayor que 50 m cuando la ocupación sea menor que 25 personas y la salida 
comunique directamente con un espacio exterior seguro. 
 
Una planta puede disponer de una única salida si, además de cumplir las 
condiciones anteriores, su altura de evacuación no es mayor que 28 m. 
 
En resumen, la industria que nos ocupa podrá contar con una única salida para 
cumplir la reglamentación de seguridad contra incendios; sin embargo, la industria 
cuenta con varias salidas de evacuación para que así se pueda proporcionar una mayor 
seguridad a los empleados y a las instalaciones. 
 
 
3.5.3 Disposición de escaleras y aparatos elevadores 
 
Las escaleras que se prevean para evacuación descendente serán protegidas 
cuando se utilicen para la evacuación de establecimientos industriales que, en función 
de su nivel de riesgo intrínseco, superen la altura de evacuación siguiente: 
 
- Riesgo alto: 10 m  
- Riesgo medio: 15 m  
- Riesgo bajo: 20 m 
 
 
3.5.4 Dimensionamiento de salidas, pasillos y escaleras 
 
En los recintos se asignará la ocupación de cada punto a la salida más próxima, en 
la hipótesis de que cualquiera de ellas pueda estar bloqueada. 
 
La anchura A, en m, de las puertas, pasos y pasillos será al menos igual a P/200, 
siendo P el número de personas asignadas a dicho elemento de evacuación, excepto las 
puertas de salida de recintos de escalera protegida a planta de salida del edificio, para 
las que será suficiente una anchura igual al 80 % de la calculada para la escalera. 
 
A = P/200 = 19/200 = 0,095 m como mínimo 
 
La anchura libre en puertas, pasos y huecos previstos como salida de evacuación 
será igual o mayor que 0,80 m. La anchura de la hoja será igual o menor que 1,20 m y 
en puertas de dos hojas, igual o mayor que 0,60 m. 
 
La anchura libre de las escaleras y de los pasillos previstos como recorridos de 
evacuación será igual o mayor que 1,00 m. Puede considerarse que los pasamanos no 
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3.5.5 Características de las puertas 
 
Las puertas de salida serán abatibles con eje de giro vertical y fácilmente 
operables. Es recomendable que los mecanismos de apertura de las puertas supongan el 
menor riesgo posible para la circulación de los ocupantes. 
 
Las puertas previstas para la evacuación de más de 100 personas abrirán en el 
sentido de la evacuación. 
 
Toda puerta de un recinto que no sea de ocupación nula situada en la meseta de 
una escalera, se dispondrá de forma tal que al abrirse no invada la superficie necesaria 
de meseta para la evacuación. 
 
Cuando esté situada en la pared de un pasillo, se dispondrá de forma tal que, en la 




3.5.6 Características de los pasillos 
 
Los pasillos que sean recorridos de evacuación carecerán de obstáculos, aunque en 
ellos podrán existir elementos salientes localizados en las paredes, tales como soportes, 
cercos, bajantes o elementos fijos de equipamiento, siempre que, salvo en el caso de 
extintores, se respete la anchura libre mínima establecida en esta norma básica y que no 
se reduzca más de 10 cm la anchura calculada. 
 
Los pasillos fijos de evacuación del público se dispondrán de tal forma que sus 
tramos comprendidos entre pasillos fijos transversales tengan una longitud que no 
exceda de 20 m. Cuando no estén delimitados por elementos de obra o fijados 
mecánicamente, dichos pasillos estarán marcados en el suelo del establecimiento de 
forma clara y permanente. 
 
En los accesos a las zonas de público en las que esté prevista la utilización de 
carros para el transporte de productos, deben existir espacios con superficie suficiente 




3.5.7 Señalización e iluminación 
 
El objeto de la señalización es informar y orientar, así como facilitar y agilizar la 
evacuación de la industria en caso de incendio. 
 
Se colocarán señales indicativas de la dirección de los recorridos a seguir, desde 
todo origen de evacuación hasta el punto desde que sea visible la salida o la señal que la 
indica. Se dispondrán a una altura de 1,70 m desde el suelo y se utilizará el rótulo 
SALIDA en cada una de las puertas. 
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Se realizará de manera que posibles alternativas de salida no puedan inducir a 
error en cuanto a la alternativa correcta. También deben señalarse los medios de 
protección contra incendios de utilización manual. 
 
 
3.6 Ventilación y eliminación de humos y gases de combustión 
 
La eliminación de los humos y gases de la combustión y, con ellos del calor 
generado, de los espacios ocupados por sectores de incendio de establecimientos 
industriales, debe realizarse de acuerdo con la tipología del edificio en relación con las 
características que determinan el movimiento del humo. 
 
Dispondrán de ventilación natural: 
 
a) Los sectores de incendio con actividades de producción, montaje, transformación, 
reparación y otras distintas al almacenamiento, si: 
 
- Están situados en planta bajo rasante y su nivel de riesgo intrínseco es alto o 
medio, a razón de 0,5 m2/150 m2, o fracción, como mínimo. 
 
- Están situados en cualquier planta sobre rasante y su nivel de riesgo intrínseco es 
alto o medio, a razón de 0,5 m2/200 m2, o fracción, como mínimo. 
 
b) Los sectores de incendio con actividades de almacenamiento, si: 
 
- Están situados en planta bajo rasante y su nivel de riesgo intrínseco es alto o 
medio, a razón de 0,5 m2/100 m2, o fracción, como mínimo. 
 
- Están situados en cualquier planta sobre rasante y su nivel de riesgo intrínseco es 
alto o medio, a razón de 0,5 m2/150 m2, o fracción, como mínimo. 
 
Hasta tanto no existan normas españolas relativas al diseño y ejecución de los 
sistemas de control de humos y calor, es recomendable aplicar normativa internacional 
de reconocido prestigio. 
 
 
3.7 Instalaciones técnicas 
 
Las instalaciones de los servicios eléctricos (incluyendo generación propia, 
distribución, toma, cesión y consumo de energía eléctrica), las instalaciones de energía 
térmica procedente de combustibles sólidos, líquidos o gaseosos (incluyendo 
almacenamiento y distribución del combustible, aparatos o equipos e consumo y 
acondicionamiento térmico), las instalaciones frigoríficas, las instalaciones de empleo 
de energía mecánica (incluyendo generación, almacenamiento, distribución y aparatos o 
equipos de consumo de aire comprimido) y las instalaciones de movimiento de 
materiales, manutención y elevadores de los establecimientos industriales cumplirán los 
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3.8 Riesgo de fuego forestal 
 
La ubicación de industrias en terrenos colindantes con el bosque origina riesgo de 
incendio en una doble dirección; peligro por la industria puesto que un fuego forestal le 
puede afectar y peligro que un fuego en una industria pueda originar un fuego forestal. 
 
Las industrias y almacenes ubicados cerca de masa forestal han de mantener una 
franja perimetral de 25 metros de anchura permanentemente libre de vegetación baja y 
arbustiva con la masa forestal esclarecida y las ramas bajas podadas. 
 
En lugares de viento fuerte y de masa forestal próxima se ha de aumentar la 




4. SISTEMAS DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 
 
Todos los aparatos, equipos, sistemas y componentes de las instalaciones de 
protección contra incendios de los establecimientos industriales, así como el diseño, la 
ejecución, la puesta en funcionamiento y el mantenimiento de sus instalaciones, 
cumplirán lo preceptuado en el Reglamento de instalaciones de protección contra 
incendios, aprobado por el Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, y en la Orden 
de 16 de abril de 1998, sobre normas de procedimiento y desarrollo de aquel. 
 
 
4.1 Sistemas automáticos de detección de incendios 
 
Se instalarán sistemas automáticos de detección de incendios en los sectores de 
incendio de los establecimientos industriales dependiendo de las actividades que en 
ellos se desarrollen: 
 
 
Actividad Ubicación Nivel Riesgo intrínseco 
Superficie 
construida (m2) 
TIPO A - ≥ 300 
TIPO B MEDIO ≥ 2.000 
TIPO B ALTO ≥ 1.000 
TIPO C MEDIO ≥ 3.000 
Producción, montaje, 
transformación y reparación 
TIPO C ALTO ≥ 2.000 
TIPO A - ≥ 150 
TIPO B MEDIO ≥ 1.000 
TIPO B ALTO ≥ 500 
TIPO C MEDIO ≥ 1.500 
Almacenamiento 
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El establecimiento industrial que nos ocupa es del tipo C, tiene un nivel de riesgo 
intrínseco medio y cuenta con dos sectores de incendio que son los siguientes: 
 
o Sector de incendio 1 (2.185 m2): Zona de procesado y zona social. 
o Sector de incendio 2 (1.045 m2): Zona de almacenamiento. 
 
Según lo visto en la anterior tabla, los sectores de incendio no deberán contar con 
un sistema automático de detección de incendios ya que los sectores no superan los 
3.000 m2 y los 1.500 m2 respectivamente. 
 
 
4.2 Sistemas manuales de alarma de incendio 
 
Se instalarán sistemas manuales de alarma de incendio en los sectores de incendio 
de los establecimientos industriales cuando en ellos se desarrollen: 
 
 Actividades de producción, montaje, transformación, reparación u otras distintas 
al almacenamiento si su superficie total construida es de 1.000 m2 o superior. La 
zona de producción cuenta con una superficie de 2.185 m2 y por lo tanto, es 
necesario instalar un sistema manual de alarma de incendio. 
 
 Actividades de almacenamiento si su superficie total construida es de 800 m2 o 
superior. La zona de almacenamiento de materia prima y producto terminado 
tiene una superficie de 1.045 m2 y por lo tanto, se debe instalar un sistema 
manual de alarma de incendio. 
 
Se situará un pulsador junto a cada salida de evacuación del sector de incendio y la 
distancia máxima a recorrer desde cualquier punto hasta alcanzar un pulsador no debe 
superar los 25 metros. 
 
 
4.3 Sistemas de comunicación de alarma 
 
No es necesario instalar sistemas de comunicación de alarma ya que la 
reglamentación obliga a emplear estos sistemas en caso de que la suma de la superficie 
construida de todos los sectores de incendio del establecimiento industrial sea de 10.000 
m2  o superior. 
 
 
4.4 Sistema de abastecimiento de agua contra incendios 
 
Se instalará un sistema de abastecimiento de agua contra incendios (red de agua 
contra incendios) si lo exigen las disposiciones vigentes que regulan actividades 
industriales sectoriales o específicas o cuando sea necesario para dar servicio, en las 
condiciones de caudal, presión y reserva calculados, a uno o varios sistemas de lucha 
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o Red de bocas de incendio equipadas (BIE). 
o Red de hidrantes exteriores. 
o Rociadores automáticos. 
o Agua pulverizada. 
o Espuma. 
 
Cuando en una instalación de un establecimiento industrial coexistan varios de 
estos sistemas, el caudal y reserva de agua se calcularán considerando la simultaneidad 
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 Sistemas de BIE e hidrantes:  
o Edificios con plantas al nivel de rasante solamente:  
 
Caudal de agua requerido por el sistema de hidrantes (QH). Reserva de agua 
necesaria para el sistema de hidrantes (RH).  
 
o Edificios con plantas sobre rasante:  
 
Suma de caudales requeridos para BIE (QB) y para hidrantes (QH). Suma de 
reserva de agua necesaria para BIE (RB) y para hidrantes (RH).  
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 Sistemas de BIE y de rociadores automáticos [1] + [3]:  
Caudal de agua requerido para rociadores automáticos (QRA).  
 
Reserva de agua necesaria para rociadores automáticos (RRA).  
 Sistemas de BIE, de hidrantes y de rociadores automáticos [1] + [2] + [3]:  
Suma de caudales del 50 por ciento requerido para hidrantes (0,5 QH) y el 
requerido para rociadores automáticos (QRA).  
 
Suma del 50 por ciento de la reserva de agua necesaria para hidrantes (0,5 RH) y la 
necesaria para rociadores automáticos (RRA).  
 Sistemas de hidrantes y de rociadores automáticos [2] + [3]:  
El caudal mínimo exigible será el necesario para el sistema que requiere el mayor 
caudal. 
 
La reserva mínima exigible será la necesaria para la instalación del sistema que 
requiera la mayor reserva de agua.  
 Sistemas de hidrantes y de agua pulverizada [2] + [4]:  
El caudal mínimo exigible será el necesario para la instalación del sistema que 
requiera el mayor caudal.  
 
La reserva mínima exigible será la necesaria para la instalación del sistema que 
requiera la mayor reserva de agua.  
 Sistemas de hidrantes y de espuma [2] + [5]:  
El caudal mínimo exigible será el necesario para la instalación del sistema que 
requiera el mayor caudal. 
 
La reserva mínima exigible será la necesaria para la instalación del sistema que 
requiera la mayor reserva de agua.  
 Sistemas de hidrantes, de agua pulverizada y de espuma [2] + [4] + [5]:  
Suma de caudales requeridos para agua pulverizada (QAP) y para espuma (QE), y 
en todo caso, como mínimo, el caudal de hidrantes.  
 
Suma de reservas de agua necesaria para agua pulverizada (RAP) y para espuma 
(RE), que, en todo caso, será la reserva necesaria para el sistema de hidrantes.  
 Sistemas de rociadores automáticos y de agua pulverizada [3] + [4]:  
El caudal mínimo exigible será el necesario para el sistema que requiera el mayor 
caudal. 
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La reserva mínima exigible será la necesaria para la instalación del sistema que 
requiera la mayor reserva de agua.  
 Sistemas de rociadores automáticos y de espuma [3] + [5]:  
El caudal mínimo exigible será el necesario para la instalación del sistema que 
requiera mayor caudal. 
 
La reserva mínima exigible será la necesaria para la instalación del sistema que 
requiera la mayor reserva de agua  
 Sistemas de agua pulverizada y de espuma [4] + [5]: 
Suma de caudales requeridos para agua pulverizada (QAP) y para espuma (QE). 
 
Suma de reservas de agua necesaria para agua pulverizada (RAP) y para espuma (RE). 
 
 
4.5 Sistemas de hidrantes exteriores 
 
Se instalará un sistema de hidrantes exteriores si lo exigen las disposiciones 
vigentes que regulan actividades industriales sectoriales o específicas o cuando 
concurran las circunstancias que se reflejan en la siguiente tabla: 
 
Riesgo intrínseco Configuración de la zona de 
incendio 
Superficie del sector de 
incendio (m2) Bajo Medio Alto 
 300 NO SI - A 
 1.000 SI SI - 
 1.000 NO NO SI 
 2.500 NO SI SI B 
 3.500 SI SI SI 
 2.000 NO NO SI C 
 3.500 NO SI SI 
 5.000 - SI SI D o E 
 15.000 SI SI SI 
 
 
En el caso que nos ocupa no es necesario instalar un sistema de hidrantes 
exteriores ya que el establecimiento industrial tiene una configuración del tipo C, un 
riesgo de nivel intrínseco medio y las superficies de los sectores de incendio no son  
3.500 m2. 
 
El número de hidrantes exteriores que deben instalarse se determinará haciendo 
que se cumplan las condiciones siguientes: 
 
- La zona protegida por cada una de ellos es la cubierta por un radio de 40 metros, 
medidos horizontalmente desde el emplazamiento del hidrante. 
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- Al menos uno de los hidrantes (situado, a ser posible, en la entrada) deberá tener 
una salida de 100 mm. 
 
- La distancia entre el emplazamiento de cada hidrante y el límite exterior del 
edificio o zonas protegidos, medida perpendicularmente a la fachada, debe ser al 
menos de 5 metros. Si existen viales que dificulten cumplir con estas distancias 
se justificarán las realmente adoptadas. 
 
- Cuando, por razones de ubicación, las condiciones locales no permitan la 
realización de la instalación de hidrantes exteriores deberá justificarse razonada 
y fehacientemente. 
 
Las necesidades de agua para proteger cada una de las zonas (áreas o sectores de 




Riesgo intrínseco Configuración del 
establecimiento 
industrial Bajo Medio Alto 











A 500 30 1.000 60 - - 
B 500 30 1.000 60 1.000 90 
C 500 30 1.500 60 2.000 90 
D y E 1.000 30 2.000 60 3.000 90 
 
La presión mínima en las bocas de salida de los hidrantes será de cinco bar cuando 
se estén descargando los caudales indicados. 
 
 
4.6 Extintores de incendio 
 
Se instalarán extintores de incendio portátiles en todos los sectores de incendio de 
los establecimientos industriales. 
 
El emplazamiento de los extintores permitirá que sean fácilmente visibles y 
accesibles, estarán situados próximos a los puntos donde se estime mayor probabilidad 
de iniciarse el incendio, a ser posible próximos a las salidas de evacuación y 
preferentemente sobre soportes fijados a paramentos verticales, de modo que la parte 
superior del extintor quede, como máximo, a 1,70 metros sobre el suelo. Su distribución 
será tal que el recorrido máximo horizontal, desde cualquier punto del sector de 
incendio hasta el extintor, no supere 15 m. 
 
Se emplearán agentes extintores de polvo ABC (polivalente) en todo el 
establecimiento industrial ya que son los más adecuados para apagar fuegos provocados 
por productos sólidos y líquidos y además, según la normativa, son aceptables en 
presencia de tensión eléctrica a diferencia del agua a chorro o la espuma. 
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Si en los sectores de incendio coexisten combustibles de la clase A (productos 
sólidos) y de la clase B (productos líquidos), se considerará que la clase de fuego del 
sector de incendio es A o B cuando la carga de fuego aportada por los combustibles de 
clase A o de clase B, respectivamente, sea, al menos, el 90 por ciento de la carga de 
fuego del sector. En nuestro caso, la clase de fuego del sector de incendio se considerará 
A-B. 
 
La eficacia mínima de los extintores será de 21 A para los combustibles de la clase 
A, por lo que el área máxima protegida del sector de incendio será de hasta 400 m2 (un 
extintor más por cada 200 m2, o fracción, en exceso). La eficacia mínima de los 
extintores será de 113 B para los combustibles de la clase B. 
 
De acuerdo a esta reglamentación, al sector de incendio de la zona de procesado y 
de la zona social le correspondían 6 extintores y al sector de incendio de la zona de 
almacenes le correspondían 3 extintores pero se ha optado por instalar un mayor número 
de extintores. 
 















Procesado 2.185 6 Polvo Polivalente 21-A 113-B 
Almacenamiento 1.045 3 Polvo Polivalente 21-A 113-B 
 
 
4.7 Sistemas de bocas de incendio equipadas 
 
Según el reglamento de seguridad contra incendios se deben instalar sistemas de 
bocas de incendio equipadas en el establecimiento industrial ya que su configuración es 
del tipo C, su nivel de riesgo intrínseco es medio y la superficie total construida es 
superior a 1.000 m2. 
 
Se cumplirán las siguientes condiciones hidráulicas para un nivel de riesgo 
intrínseco medio: 
 
 Tipo de BIE: DN 45mm. Se admitirá BIE 25 mm como toma adicional del 
45mm, y se considerará, a los efectos de cálculo hidráulico, como BIE de 45 
mm. 
 
 Simultaneidad: 2 
 
 Tiempo de autonomía: 60 minutos 
 
Se deberá comprobar que la presión en la boquilla no sea inferior a dos bar ni 
superior a cinco bar, y, si fuera necesario, se dispondrán dispositivos reductores de 
presión. 
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Se tendrá en cuenta que no deberá existir ningún punto de la nave a una distancia 
superior a 25 m de una boca de incendio equipada, ni debe existir un distancia superior 
a 50 m entre dos BIES, medidas éstas con distancia real. Las BIES estarán instaladas a 
una altura de 1,5 m sobre la cota del suelo. 
 
 
4.8 Sistemas de rociadores automáticos de agua 
 
Según la normativa, no es necesario instalar sistemas de rociadores automáticos de 
agua ni en la zona de producción ni en la de almacenamiento ya que no se superan los 
3.500 m2 y los 2.000 m2 respectivamente en cada una de las zonas. 
 
 
4.9 Sistemas de alumbrado de emergencia 
 
Según el reglamento, los dos sectores de incendio del establecimiento industrial 
del presente proyecto deben constar de una instalación de alumbrado de emergencia de 
las vías de evacuación, ya que están situados en una planta sobre rasante, la ocupación 
P es mayor de 10 personas y además su nivel de riesgo intrínseco es medio. 
 
Contarán con una instalación de alumbrado de emergencia: 
 
a) Los locales o espacios donde estén instalados cuadros, centros de control o mandos 
de las instalaciones técnicas de servicios o de los procesos que se desarrollan en el 
establecimiento industrial. 
 
b) Los locales o espacios donde estén instalados los equipos centrales o los cuadros de 
control de los sistemas de protección contra incendios. 
 
La instalación de los sistemas de alumbrado de emergencia cumplirá las siguientes 
condiciones: 
 
- Será fija, estará provista de fuente propia de energía y entrará automáticamente 
en funcionamiento al producirse un fallo del 70 % de su tensión nominal de 
servicio). 
 
- Mantendrá las condiciones de servicio, que se relacionan a continuación, durante 
una hora, como mínimo, desde el momento en que se produzca el fallo. 
 
- Proporcionará una iluminancia de 1 lux, como mínimo, en el nivel del suelo en 
los recorridos de evacuación. 
 
- La iluminancia será, como mínimo, de 5 lux en los locales o espacios donde 
estén instalados: cuadros, centros de control o mandos de las instalaciones 
técnicas de servicios, o de los procesos que se desarrollan en el establecimiento 
industrial y en los locales o espacios donde estén instalados los equipos centrales 
o los cuadros de control de los sistemas de protección contra incendios. 
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- La uniformidad de la iluminación proporcionada en los distintos puntos de cada 
zona será tal que el cociente entre la iluminancia máxima y la mínima sea menor 
que 40. 
 
- Los niveles de iluminación establecidos deben obtenerse considerando nulo el 
factor de reflexión de paredes y techos y contemplando un factor de 
mantenimiento que comprenda la reducción del rendimiento luminoso debido al 





Se procederá a la señalización de las salidas de uso habitual o de emergencia, así 
como la de los medios de protección contra incendios de utilización manual, cuando no 
sean fácilmente localizables desde algún punto de la zona protegida, teniendo en cuenta 
lo dispuesto en el Reglamento de señalización de los centros de trabajo. 
 
 
5. RESUMEN DE LA INSTALACIÓN CONTRA INCENDIOS 
 
A continuación, detallo la instalación de protección contra incendios de la que 
consta la industria:  
 
 







Zona Procesado y 
Social 8 3 37 5 
Zona 
Almacenamiento 5 3 14 3 
Total 13 6 51 8 
 
 
La instalación contra incendios de la industria se detalla en el Plano nº 14: 
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Según la ordenanza municipal de los vertidos de aguas residuales a las redes 
municipales de alcantarillado, se consideran aguas residuales industriales las vertidas 
desde locales utilizados para cualquier actividad comercial o industrial que no puedan 
caracterizarse como aguas residuales domésticas ni de escorrentía pluvial.  
 
Las aguas residuales generadas en la industria provienen de la limpieza de la 
maquinaria y de los útiles de trabajo que intervienen en el procesado, lavado de 
pavimentos y soleras, etc. 
 
En concreto se consideran aguas residuales industriales las procedentes de 
actividades industriales y comerciales que cumplan alguno de los siguientes requisitos:  
 
o Utilizan agua para usos distintos de los sanitarios. 
o Generan residuos peligrosos en el desarrollo de su actividad. 
o Almacenan o manipulan sustancias que en caso de derrame o fuga pueden 
contaminar las aguas residuales. 
 
Los parámetros que empleamos para determinar las características de las aguas 
residuales son los siguientes: 
 
 Temperatura: Generalmente, el agua residual tiene una temperatura superior al 
agua de suministro, debido al uso de agua caliente en diferentes actividades, tanto 
industriales como cotidianas. Este aumento de la temperatura origina una 
disminución de la solubilidad del oxígeno en el agua y un aumento en la velocidad 
de las reacciones químicas, originando una disminución del oxígeno disuelto en el 
agua. Esta disminución del oxígeno disuelto puede poner en peligro la supervivencia 
de la vida acuática. 
 
 pH: Es un importante parámetro de calidad tanto de las aguas de consumo como de 
las aguas residuales. La presencia de vida sólo se da en un estrecho margen de pH 
(6-8). Así mismo, el pH afecta a los tratamientos de depuración de aguas y tiene una 
gran importancia en la corrosión de los materiales que se encuentran en contacto con 
el agua. 
 
 Sólidos: Entre los principales objetivos de las depuradoras, se encuentra la 
eliminación de sólidos contenidos en el agua residual. Estos sólidos pueden ser de 
varios tipos: 
 
a.- Sólidos Totales (ST): residuo sólido seco que queda después de someter a 
altas temperaturas una muestra hasta que llega a un peso estable. 
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b.- Sólidos Disueltos (SD): aquella fracción de los sólidos totales que cuando se 
filtra una muestra de agua residual es capaz de atravesar el filtro. 
 
c.- Sólidos en Suspensión Totales (SST): fracción de los sólidos totales que 
quedan retenidos en el filtro. 
 
d.- Sólidos Sedimentables: fracción de los sólidos en suspensión capaz de 
separarse del agua por sedimentación.  Es de gran interés en el diseño de 
sedimentadores y de lagunas anaerobias. La concentración de sólidos 
sedimentables nos permite determinar la cantidad de fangos que hay en un 
digestor. 
 
e.- Sólidos no Sedimentables: fracción de los sólidos en suspensión que no se 
separan por sedimentación. 
 
 Demanda Química de Oxígeno (DQO): Es una estimación del oxígeno necesario 
para oxidar químicamente la materia orgánica presente en el agua. El valor de la 
DQO es mayor que el de la DBO debido a que hay un mayor número de compuestos 
orgánicos que se pueden degradar por vía química, y se obtiene una relación de 
DB05/DQO de 0,5 para aguas residuales urbanas no tratadas.  El ensayo de la DQO 
tiene la ventaja de ser más rápido, fiable y preciso que la DBO. 
 
 Demanda Biológica de Oxígeno (DBO5): Esta medida representa la cantidad de 
oxígeno necesaria para estabilizar biológicamente la materia orgánica contenida en 
una muestra de agua, incubada durante 5 días a 20ºC. Se pretende reproducir el 
consumo de oxígeno en un medio natural, como podría ser un río, producido por un 
determinado vertido. En el tiempo de 5 días se consigue una estabilización del 60 al 
70 % de la materia orgánica. 
 
 
2. CARACTERIZACIÓN DEL VERTIDO 
 
Para cuantificar el vertido de la industria, se ha observado un estudio publicado 
por el Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias (IVIA), que recogía los valores 
medios que presentaban los vertidos característicos de una industria galletera y que son 
los que a continuación incluyo: 
 
- Volumen producido diario = 9,32 m3 
-  Sólidos en suspensión = 400 mg/l 
- DBO5 = 3.100 mg/l 
- DQO = 3.800 mg/l 
- pH = 6,6 
- Aceites y grasas = 160 mg/l 
- Fosfatos = 7 mg/l 
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3. VALORES PARAMÉTRICOS AUTORIZADOS EN EL VERTIDO 
 
Según la legislación de vertidos de la Comunidad Autónoma de La Rioja (Ley 
5/2000 BOR nº 135, 31 de Octubre 2.000) se establece que salvo las condiciones más 
restrictivas que para actividades calificadas como molestas, insalubres, nocivas o 
peligrosas establezcan las correspondientes licencias de actividad clasificada, queda 
prohibido descargar, directa o indirectamente, en las redes de alcantarillado vertidos con 




Parámetros Concentración media  diaria máxima 
Ph 5,50 - 9,50 
Sólidos en suspensión (mg/l) 600 
Sólidos sedimentables (mg/l) 10 
DBO5 (mg/l) 600 
DQO (mg/l) 1.000 
Temperatura (ºC) 40 
Conductividad eléctrica a 25ºC (uS/cm) 5.000 
Color Inapreciable a una dilución de 1/40 
Aluminio (mg/l) 20 
Arsénico (mg/l) 1 
Bario (mg/l) 10 
Boro (mg/l) 3 
Cadmio (mg/l) 0,5 
Cromo total (mg/l) 5 
Cromo VI (mg/l) 0,5 
Hierro (mg/l) 10 
Manganeso (mg/l) 2 
Níquel (mg/l) 5 
Mercurio (mg/l) 0,1 
Plomo (mg/l) 1 
Selenio (mg/l) 1 
Estaño (mg/l) 5 
Cobre (mg/l) 2 
Zinc (mg/l) 5 
Cianuros (mg/l) 2 
Cloruros (mg/l) 2.000 
Sulfuros (mg/l) 2 
Antimonio (mg/l) 1 
Sulfatos (mg/l) 1.000 
Fluoruros (mg/l) 10 
Berilio (mg/l) 1 
Nitrógeno amoniacal (mg/l) 35 
Nitrógeno nítrico (mg/l) 20 
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Aceites y grasas (mg/l) 100 
Fenoles totales (mg/l) 2 
Aldehídos (mg/l) 4 
Detergentes biodegradables (mg/l) 10 
Molibdeno (mg/l) 1 
Cobalto (mg/l) 1 
Plata (mg/l) 1 
Talio (mg/l) 1 
Teluro (mg/l) 1 
Titanio (mg/l) 1 
Vanadio (mg/l) 1 
Sulfitos (mg/l) 10 
Fosfatos (mg/l) 60 
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4. SISTEMA DE DEPURACIÓN PROPUESTO 
 
Como se puede observar, el vertido de la industria supera los parámetros 
autorizados de DQO, DBO5 y aceites y grasas por lo que será necesario emplear el 
siguiente sistema de depuración para poder verter estas aguas industriales. 
 
 




El sistema de depuración propuesto es el de fangos activos que es un sistema de 
depuración biológico aerobio. En primer lugar, se realizará un pretratamiento que será el 
desengrasado y que consistirá en la eliminación de los aceites y grasas. A continuación, 
se realizará un tratamiento secundario que será el sistema de fangos activos con 
aireación prolongada mediante soplantes y en el cual se eliminará la materia orgánica 
(DQO y DBO5) mediante procedimientos biológicos. 
 
En los fangos activos, el residuo orgánico se introduce en un reactor donde se 
mantiene un cultivo bacteriano aerobio en suspensión. El contenido del reactor se 
denomina líquido mezcla. El ambiente aerobio en el reactor se consigue mediante el uso 
de difusores o aireadores mecánicos que, a su vez, sirven para mantener el líquido 
mezcla en un régimen de mezcla completa. Tras un período determinado de tiempo, la 
mezcla de las nuevas células con las viejas se conduce a un tanque de sedimentación 
  Desengrasado 
      Desbaste 
    Desarenado 
      Aireación 
    Decantación 
Deshidratación 
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donde las células se separan del agua residual tratada. Una parte de las células 
sedimentadas es recirculada para mantener la concentración deseada de organismos en 





















Un tanque separador de grasa consiste en un depósito dispuesto de tal manera que 
la materia flotante ascienda y permanezca en la superficie del agua residual hasta que se 
recoja y elimine, mientras que el líquido salga del tanque de forma continua, a través de 
una abertura situada en el fondo. 
 
La finalidad de los separadores de grasas es la separación del agua residual de las 
sustancias más ligeras que tienden a flotar. 
 
La mayoría de los separadores de grasas son rectangulares o circulares y están 
previstos para tiempos de detención de 1 a 15 minutos. La salida, que está sumergida, se 
halla situada en el lado opuesto a la entrada y a una cota inferior a ésta para facilitar la 





Es una operación física unitaria cuyo principal objetivo es la eliminación de 
sólidos gruesos y sedimentables por intercepción (retención en superficie). 
 
Una rejilla es un dispositivo con aberturas de tamaño uniforme, utilizado para 
retener los sólidos de cierto tamaño que arrastra el agua residual. Una reja es una rejilla 
compuesta  de varillas o barras paralelas. Generalmente, las rejas tienen aberturas de 25 
mm o más. 
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En el tratamiento de agua residual, las rejas de barras se usan para proteger 
bombas, válvulas, conducciones y otros elementos contra posibles daños y para evitar 
que se obturen. 
 
Aunque una reja sea un dispositivo de desbaste, el uso del término tamiz debe 
limitarse al tipo que hace uso de placas perforadas o mallas metálicas. 
 
En este caso, la cámara de desbaste simple es de limpieza manual y consta de un 
sistema de rejas. 
 
En la cámara de desbaste de limpieza manual, la longitud de la reja no debe 
exceder de lo que pueda rastrillarse fácilmente a mano. Las rejas van soldadas a unas 
barras de separación situadas en la cara posterior, fuera del recorrido de las púas del 
rastrillo. Encima de la reja se coloca una placa perforada para que los objetos 
rastrillados puedan almacenarse temporalmente para su drenaje 
 
El canal donde se ubica la reja debe proyectarse de modo que se evite la 
acumulación de arena y otros materiales pesados; asimismo es conveniente achaflanar la 
unión con las paredes laterales. El canal debe ser recto, perpendicular a la reja para 
procurar una distribución uniforme de los sólidos en la sección transversal al flujo y 
sobre la reja. 
 
Con objeto de proporcionar suficiente superficie de reja para la acumulación de 
basuras entre las operaciones de limpieza, es esencial que la velocidad de aproximación 
se limite a unos 0,45 m/s a caudal medio. El área adicional necesaria para limitar la 
velocidad se puede obtener ensanchando el canal en la reja y colocando ésta con una 
inclinación más suave. Conforme se acumulan las basuras, obturando parcialmente la 
reja, aumenta la pérdida de carga, sumergiendo nuevas zonas a través de las cuales 
pasará el agua. El diseño estructural de la reja ha de ser adecuado para evitar su rotura 
caso de que llegue a taponarse totalmente. 
 
La cantidad de residuos recogidos varía según el tipo de reja, así como también 
según el sistema de alcantarillado y la situación geográfica. Para efectuar una 
estimación se sugiere que la cantidad de residuos separados por las rejas de barras es 
0,015 m3/10 m3 de agua residual. 
 
En este caso, el volumen del efluente producido diariamente es de 9,32 m3, por lo 
que se generarán aproximadamente 0,014 m3, lo que equivale a 14 kg de residuos 
diarios, que serán transportados al vertedero más cercano a través de una empresa 





La misión de los desarenadores es separar arenas, término que engloba a las arenas 
propiamente dichas y a la grava, cenizas y cualquier otra materia pesada que tenga 
velocidad de sedimentación o peso específico superiores a los de los sólidos orgánicos 
putrescibles del agua residual. 
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Los desarenadores pueden situarse delante del resto de las unidades en las plantas 
de tratamiento, allí donde la eliminación de arena puede facilitar su funcionamiento. Sin 
embargo, la instalación de rejas delante de los desarenadotes facilita la operación de 
eliminación de arena y de las instalaciones de limpieza. 
 
En este caso, el desarenador es de flujo horizontal, es decir, el flujo atraviesa el 
desarenador en dirección horizontal, controlándose la velocidad rectilínea del flujo 
mediante la propia geometría de la instalación. Se mantiene una velocidad próxima a 
0,3 m/s ya que tal velocidad arrastra la mayoría de las partículas orgánicas a través del 
tanque y tiende a suspender de nuevo a las que se hayan depositado, pero permite que la 
arena, que es más pesada, se sedimente. 
 
El diseño de los desarenadores de flujo horizontal debe ser tal que, bajo las 
condiciones más adversas, la partícula más ligera de arena alcance el fondo del canal 
antes de su extremo de salida. 
 
Las cantidades de arena que se recogen en el desarenador suelen ser 
aproximadamente de 0,004 m3/10 m3 de agua residual 
 
En este caso, el volumen del efluente producido diariamente es de 9,32 m3, por lo 





La aplicación más común de la transferencia de gases en el campo del tratamiento 
del agua residual consiste en la transferencia de oxígeno en el tratamiento biológico del 
agua residual.  
 
En las plantas de tratamiento de aguas residuales, la aireación a base de burbujas 
sumergidas se realiza dispersando burbujas de aire en el líquidos a profundidades de 
hasta 10 m.  
 
Los difusores empleados en el sistema de aireación están diseñados de tal modo 
que produzcan burbujas finas. La eficiencia de la transferencia de oxígeno depende del 
tipo y porosidad del difusor, del tamaño de las burbujas producidas y de la profundidad 
de sumersión. En general, la eficiencia de los difusores porosos de burbujas finas varía 
entre el 10 y el 30 %. 
 
Los tanques de aireación son abiertos y se construyen de hormigón armado. Son 
de forma rectangular, lo que permite la construcción de paredes comunes para varios 
tanques. La capacidad total requerida se determina a partir del diseño del proceso 
biológico. Aunque las burbujas del aire dispersas en el agua residual llegan a ocupar el 1 
% del volumen total, ello no se tiene en cuenta al dimensionar el tanque. 
 
Las dimensiones del tanque pueden afectar notoriamente la eficiencia de la 
aireación, así como el grado de mezcla obtenido, a menos que se elijan adecuadamente 
el tipo, número y situación de los difusores. La profundidad del agua residual dentro del 
tanque será de 3 a 5 metros, de modo que los difusores puedan funcionar eficazmente. 
Deberá preverse un resguardo de 0,3 a 0,6 metros sobre la superficie del agua. 
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Es importante limitar la anchura del tanque de forma que se eviten puntos muertos 
o zonas donde el mezclado sea inadecuado. 
 
 
4.5 Recirculación del fango 
 
La finalidad del retorno del fango es mantener una concentración suficiente de 
fango activado en el tanque de aireación, de modo que pueda obtenerse el grado 
requerido de tratamiento en el intervalo de tiempo deseado. 
 
La capacidad de bombeo de retorno de fangos debe ser grande y ello es esencial 
para que no se produzcan pérdidas de sólidos de fango con el efluente. 
 
 
4.6 Deshidratación del fango 
 
La deshidratación es una operación física unitaria utilizada para reducir el 
contenido de humedad del fango por alguna o varias de las siguientes razones: 
 
- Los costes de transporte del fango por camión hasta el lugar de su evacuación 
son notablemente menores cuando se reduce el volumen por deshidratación. 
 
- El fango deshidratado es más fácil de manipular que el fango espesado o líquido. 
 
- La eliminación del exceso de humedad provoca que el fango sea totalmente 
inodoro y no putrescible. 
 
- La deshidratación del fango es precisa antes de su evacuación a vertederos 
controlados para reducir la producción de lixiviados en la zona del vertedero. 
 
La selección del sistema de deshidratación es función del tipo de fango a  
deshidratar y del espacio disponible. En este caso, se ha optado por lechos de secado. 
 
Los lechos de secado de fangos se utilizan para deshidratar el fango digerido 
extendiéndolo sobre una capa de 20 a 30 cm y dejándolo secar. Una vez seco, se extrae 
el fango y puede llevarse a vertedero o utilizarse como material de relleno o fertilizante. 
 
El fango se deshidrata por drenaje a través de la masa del mismo y de la arena de 
soporte, así como por evaporación de la superficie expuesta al aire. 
 
Las tuberías de conducción del fango a los lechos deberán estar diseñadas para una 
velocidad de, por lo menos, 0,75 m/s. Para desviar el caudal del fango hacia el lecho 
elegido se necesitan arquetas de reparto. Enfrente de las salidas de fango se colocan 
unas placas para esparcir el fango sobre el lecho y evitar las salpicaduras y la erosión de 
la arena. 
 
El fango puede extraerse  de los lechos de secado después de que haya sido 
drenado y secado. El fango seco posee una contextura basta, agrietada y es negro o 
marrón oscuro. El contenido de humedad es aproximadamente del 60 % después de 10 o 
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15 días en condiciones favorables. La extracción del fango se realiza manualmente con 
palas en carretillas o camiones o por una pala rascadora o cargadora de ataque frontal. 
 



















o 1: Cámara de desbaste simple con limpieza manual 
o 2: Desarenador de flujo horizontal 
o 3: Arquetas de reparto 
o 4: Tanque de aireación prolongada mediante soplantes 
o 5: Lecho de secado 
 
 
En el Plano nº 13: Depuración, se puede observar un esquema del sistema de 
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5. COMPONENTES DEL SISTEMA DE DEPURACIÓN 
 




5.1 Cámara de grasas 
 















La cámara de grasas está compuesta por: 
 
- RSS-3: Solera de hormigón, de resistencia característica 100 kg/cm2, de 15 cm 
de espesor, extendido sobre terreno limpio y compactado a mano. Las zonas de 
apoyo de los muretes laterales del canal se dejarán rugosas y la zona 
comprendida entre ellos se alisará con llana. 
 
- EFL-6: Muro aparejado de 25 cm de espesor, de ladrillo macizo R-100 kg/cm2, 
con juntas de mortero M-40 de espesor 1 cm. 
 
- ISS-4: Tubo y piezas especiales de fibrocemento sanitario de diámetro interior D 
mm. 
 
- RPE-14: Enfoscado con mortero de cemento P-350 de dosificación 1:3 y 
bruñido. Ángulos redondeados. 
 
- EHL-2: Armaduras superior e inferior de la losa - tapa formadas cada una por 
una parrilla de redondos Ø 10 mm AE-42 cada 10 cm. 
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- EHL-4: Losa-tapa de 10 cm de espesor, sustentada en sus cuatro bordes, de 
hormigón de resistencia característica 175 kg/cm2. Llevará incorporadas dos 
argollas para su levantamiento. 
 
 
5.2 Cámara de desbaste simple con limpieza manual 
 
La cámara consta de dos canales, a los que se da paso mediante compuertas que 
pueden cerrar el paso del agua residual hacia uno de ellos para su reparación o limpieza. 
Hacia el centro de cada canal hay una reja inclinada que retiene los elementos gruesos. 
 
Los residuos retenidos se elevan manualmente a una bandeja perforada situada 
sobre el canal por donde el agua residual discurre hacia el arenero, con objeto de que el 
agua extraída caiga de nuevo en su mayor parte a dicho canal, obteniéndose los residuos 





















La cámara de desbaste simple está compuesta por: 
 
- Muro exterior de 12 cm de espesor y muro interior de 30 cm, de hormigón en 
masa de resistencia característica 100 kg/cm2. Solera de 15 cm de espesor y 
pendiente uniforme de hormigón en masa de resistencia característica 100 
kg/cm2.  
 
- Compuertas de tajadera a la entrada y salida de los canales interiores, de chapa 
de acero galvanizada de 0,5 cm de espesor.  
 
- Rejas finas en ambos canales, formando un ángulo de 30º con la horizontal, a 
base de 6 pletinas de acero de 0,8 x 2 cm separadas 1,5 cm curvadas en la parte 
superior para apoyo en las bandejas. Rigidizadas con dos pletinas transversales 
de acero de 0,4 x 0,6 cm, soldadas a cada barra. La superior quedará fuera de la 
corriente de agua y la inferior oculta en una hendidura de la solera.  
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- Bandeja en ambos canales, de chapa de acero galvanizada de 40 cm de anchura 
y 0,5 cm de espesor, con perforaciones de 1 cm de diámetro separadas 8 cm. 
Soportes para apoyo de la bandeja formados por dos pletinas de acero, soldadas 





En la cámara de desbaste simple es necesario dimensionar c en cm en función de 




P 1-20 21-40 41-60 61-100 101-150 151-500 501-1.000 
c 32 28 26 25 24 24 24 
 
 
La industria que está siendo objeto de estudio tiene una plantilla de 19 
trabajadores, por lo que le corresponderá c: 32 cm. 
 
 
5.3 Desarenador de flujo horizontal 
 
Recibe el agua procedente de la cámara de desbaste simple, la cual se conduce 
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El arenero está compuesto por: 
 
- Muro exterior de 12 cm de espesor y muro interior de 20 cm, de hormigón en 
masa de resistencia característica 100 kg/cm2. Solera de 15 cm de espesor de 
hormigón en masa de resistencia característica 100 kg/cm2 con pendiente del 
1.  
 





Es necesario dimensionar a, b y c en cm y la diferencia de cotas de solera e en cm 
a la entrada y a la salida del arenero en función de la población P. Según las tablas de la 
NTE-ISD, a la población de 18 trabajadores le corresponden las siguientes dimensiones: 
 
- a: 15 cm 
- b: 15 cm 
- c: 450 cm 
- e: -0,6 cm 
 
 
5.4 Tanque de aireación prolongada mediante soplantes 
 
El efluente procedente del arenero llega a un tanque en cuyo fondo existen una 
serie de soplantes, a los que llega el aire procedente de un moto-compresor. La masa de 
agua sufre una aireación que la agita, arrastrando los lodos y manteniéndolos en 
movimiento. La aireación mantiene una población bacteriana de tipo aerobio que 
metaboliza las sustancias orgánicas presentes, reduciéndolas a compuestos más simples, 
inofensivos o incorporándolas a su masa celular. Asimismo favorece la coagulación o 
floculación de las sustancias en suspensión para su decantación posterior. 
 
Esta agua pasa a través de unos orificios situados a media altura, a un tanque de 
decantación, donde los lodos caen al fondo y regresan al tanque de aireación, mientras 
que el agua depurada rebosa y pasa al vertido. Parte de los lodos quedan retenidos, sin 
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El tanque de aireación prolongada mediante soplantes está compuesto por un 
número de tanques N formados por: 
 
o Recinto de hormigón armado de resistencia característica 175 kg/cm2 y acero 
AE-42. Compuesto de 2 cámaras: 
 
- Cámara de aireación, de volumen V y dimensiones tales que la diferencia 
entre la profundidad de la cámara y la dimensión en planta normal a la 
línea de soplantes no sea superior al 10% de la mayor. 
- Cámara de decantación, de volumen J. 
 
o Sistema de aireación por soplantes intercambiables de burbuja fina, abatibles 
para su extracción y limpieza. Motor compresor, de potencia M capaz de 
aportar, en una hora, un volumen de aire 3 veces superior al volumen V de la 
cámara de aireación. 
 
o Cámara de decantación con rebosadero y compartimento, conectado a arqueta 
para recogida de lodos sobrantes. 
 
o Tubería, válvula y accesorios en material protegido contra la corrosión. 
 
 
5.5 Lechos de secado 
 
A través de una tubería, los lodos procedentes del tanque de aireación 
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Los lechos de secado están compuestos por: 
 
- N lechos de planta rectangular, de superficie 400 x L cm2. 
 
- Muros y arquetas de hormigón en masa de resistencia característica 125 kg/cm2. 
 
- Fondo de lechos formado por capa de áridos dispuestos, de abajo arriba, en el 
siguiente orden: 
 
1) Capa de grava de 10 cm de espesor, con tamaño de árido comprendido 
entre 4 y 6 cm. 
 
2) Capa de grava de 5 cm de espesor, con tamaño de árido comprendido 
entre 1,5 y 4 cm. 
 
3) Capa de grava de 8 cm de espesor, con tamaño de árido comprendido 
entre 0,5 y 1,5 cm. 
 
4) Capa de arena de 120 cm de espesor, con tamaño de grano comprendido 
entre 0,3 y 0,5 cm. 
 
- Conductos de reparto de lodos de fibrocemento sanitario de diámetro interior 20 
cm, fijados a los muros interiores mediante abrazaderas, y dispuestos con juntas 
abiertas 2 cm. 
 
- Conductos de recogida de agua de tubo poroso de diámetro interior 10 cm, 




Se determina el número de lechos N y la longitud C en cm de cada uno de ellos en 
función de la población P a partir de las tablas de la NTE-ISD. A la población que está 
siendo objeto de estudio le corresponden los siguientes valores: 
 
- N: 2 





El canal está compuesto por: 
 
- RSS-3: Solera de hormigón, de resistencia característica 100 kg/cm2, de 15 cm 
de espesor, extendido sobre terreno limpio y compactado a mano. Las zonas de 
apoyo de los muretes laterales del canal se dejarán rugosas y la zona 
comprendida entre ellos se alisará con llana. 
 
- EFH-5: redondos de acero AE-42 de diámetro 10, con una longitud de 20 cm. Se 
clavarán a una profundidad de 10 cm en la solera, al centro de cada zona de 
apoyo de los muretes del canal. Irán distanciados entre sí 20 cm. 
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- EFH-9: Muretes de hormigón en masa, de resistencia característica 200 kg/cm2, 
de 12 cm de espesor y altura A en cm, los encuentros con la solera se 




Se determina el ancho y la altura A en cm de los canales en función de su 
pendiente y de su población P a partir de las tablas de la NTE-ISD. En este caso, la 
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La arqueta de reparto está compuesta por: 
 
- RSS-3: Solera de hormigón, de resistencia característica 100 kg/cm2, de 15 cm 
de espesor, extendido sobre terreno limpio y compactado a mano. Las zonas de 
apoyo de los muretes laterales del canal se dejarán rugosas y la zona 
comprendida entre ellos se alisará con llana. 
 
- EFL-6: Muro aparejado de 25 cm de espesor, de ladrillo macizo R-100 kg/cm2, 
con juntas de mortero M-40 de espesor 1 cm. 
 
- EFH-7: Hormigón de resistencia característica 175 kg/cm2, formando muro de 5 
cm de espesor. 
 
- EFH-5: Armadura en retícula de muro, formada por redondos de diámetro 6 mm 
AE-42 cada 10 cm. Irá anclada a la solera. 
 
- EHL-2: Armadura superior e inferior de la losa-tapa formadas, cada una por una 
parrilla de redondos de diámetro 10 mm AE-42 cada 10 cm. 
 
- EHL-4: Losa-tapa de 8 cm de espesor, sustentada en sus cuatro bordes, de 
hormigón de resistencia característica 175 kg/cm2. Llevará incorporadas dos 
argollas para su levantamiento. 
 
- RPE-14: Enfoscado con mortero de cemento E-350, de dosificación 1:3 y 
bruñido. Ángulos redondeados. 
 
- ISA-3: Patas de acero galvanizado de  diámetro 16 mm. Empotrados 15 cm y 




























6.1 Carga másica 
 
Representa la cantidad de DBO que llega diariamente al digestor en relación con 
la masa de fangos que hay en el digestor. Los sólidos en suspensión en el líquido mezcla 
(SSLM) son los sólidos en suspensión que quedan retenidos por un filtro de una muestra 
de agua tomada del digestor. 
 









- S0 = Cantidad de DBO5 que entra al reactor biológico por unidad de volumen 
(kg/m3). 
- Q = Caudal a tratar (m3/día). 
- X = Concentración de sólidos en suspensión en el reactor biológico (kg 
SSLM/m3). 





- S0 = 3.100 mg DBO5/l = 3,1 kg DBO5/m3 
- Q = 9,32 m3/día 
 
Como se va a implantar un sistema de depuración de aireación prolongada 
mediante soplantes se acude a la siguiente tabla para obtener los valores de CM y X y 











Optativa Alta carga 2,5 1,0 80 
Obligatoria Media carga 3,3 0,3 90 
Optativa Aireación prolongada 4,0 0,1 96 
Inexistente Baja carga 5,0 0,05 - 
 
 
- CM = 0,1 kg DBO5/día · kg SSLM 
















 = kg DBO5/día · kg SSLM 
 





Despejando, se obtiene que VR = 72,23 m3. La altura del reactor será de 3 metros. 
Se halla la superficie del reactor con la siguiente fórmula = 
 
VR = S x h 
 
S = VR /h = 72,23/3 = 24,08 m2 
 
Por último, se determina la longitud y la anchura del reactor a partir de la 
superficie que se acaba de hallar considerando que la longitud es el doble de la anchura. 
 
S = longitud x anchura 
 
24,08 = 2a x a = 2a2 
 
a = 3,47 m anchura 
2a = 6,94 m longitud 
 
 
6.2 Carga volúmica 
 
Representa la carga orgánica en relación al volumen del reactor por día. 
 




- CM = Carga másica (kg DBO5/día · kg SSLM). 






- CM = 0,1 kg DBO5/día · kg SSLM 





CV = 0,1 x 4 = 0,4 kg DBO5/día 
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6.3 Necesidades de oxígeno 
 
Se calculan mediante la siguiente fórmula: 
 




- R = Rendimiento del proceso. 
- a = Coeficiente de síntesis (Necesidades de oxígeno en síntesis celular). 
- b = Coeficiente de respiración (Respiración endógena d la biomasa). 
- S0 = Cantidad de DBO5 que entra al reactor biológico por unidad de volumen 
(kg/m3). 
- Q = Caudal a tratar (m3/día). 
- X = Concentración de sólidos en suspensión en el reactor biológico (kg 
SSLM/m3). 





- R = 96 % 
- S0 = 3,1 kg DBO5/m3 
- Q = 9,32 m3/día 
- X =  4 kg SSLM/m3 
- VR = 72,23 m3 
 




CM a b 
1,0 0,500 0,136 
0,7 0,500 0,131 
0,5 0,500 0,123 
0,4 0,530 0,117 
0,3 0,550 0,108 
0,2 0,590 0,092 
0,1 0,652 0,066 
0,05 0,660 0,041 
 
 
- a = 0,652 










Kg O2/día = a x S0 x Q x (R/100) + b x VR x X 
 
Kg O2/día = 0,652 x 3,1 x 9,32 x (96/100) + 0,066 x 72,23 x 4 = 37,15 kg O2/día 
 
 
6.4 Edad de fango 
 
Es el tiempo necesario para extraer la totalidad de los fangos del digestor. 
Identifica la relación expresada en días entre la masa de fangos del reactor y la masa de 
fangos que se elimina diariamente en la instalación. Se representa por la fórmula 
siguiente: 
 




- X = Concentración de sólidos en suspensión en el reactor biológico (kg 
SSLM/m3). 
- VR = Volumen del reactor biológico en m3. 





- X =  4 kg SSLM/m3 
- VR = 72,23 m3 
 
Se va a proceder a determinar la producción de fangos en exceso (ÄS) pero para 
ello, es necesario calcular la edad de los fangos en días a partir de la siguiente tabla: 
 
 













- è = 20 días 
 
 




è = (VR x X)/ÄS 
 
20 = (72,23 x 4)/ ÄS 
 
Al despejar, se obtiene que ÄS = 14,45 kg fangos/día en exceso. 
 
 
7. RESIDUOS SÓLIDOS 
 
El reciclaje es una estrategia de gestión de residuos sólidos, es el método 
ambientalmente preferido. Se ha optado por el reciclaje de los residuos ya que la 
industria que está siendo objeto de estudio se preocupa por la protección del medio 
ambiente y por la conservación de los recursos. 
 
Todos los residuos sólidos generados en la elaboración de galletas como pueden 
ser los residuos plásticos, cartón, papel, madera, etc, serán depositados en unos 
contenedores especiales para cada tipo de residuo para su posterior reciclaje. La 
recogida de estos residuos será llevada a cabo por una empresa gestora dedicada a tales 
fines. 
 
Los sólidos extraídos por los diversos métodos en la estación depuradora 
incluyen arenas, basuras y fango, y constituyen el subproducto más importante de los 
procesos de tratamiento. De todos los subproductos, el fango es, sin duda, el de mayor 
volumen y su tratamiento y evacuación implican cierta complejidad. Las arenas y 
basuras son trituradas y evacuadas junto con los fangos. 
 
Una vez seco, se extrae el fango y puede llevarse a vertedero o utilizarse como 
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La superficie total de la parcela es de 7.751 m2 de los cuales 3.230 m2 van a ser 
edificados. La solera de hormigón HM-20 que rodeará la nave ocupará una superficie de 
3.245,03 m2 y estará constituida por aparcamientos de coches y camiones y por viales 
de acceso, permitiendo de este modo la circulación fluida de los vehículos alrededor de 
la industria y el fácil acceso a la fábrica de los operarios y de las posibles visitas. 
 
La industria está formada por una nave aporticada con cubierta a dos aguas de 
planta rectangular de dimensiones 95 m x 34 m. Dicha nave ocupan una superficie total 
de 3.230 m2. 
 
La superficie de la nave se encuentra distribuida en 3 zonas de la siguiente 
manera: 
 
 Zona de procesado: 1.227,2 m2. 
 
 Zona de almacenamiento (materias primas, productos terminados, productos de 
deshecho, materiales de envasado): 990,1 m2. 
 
 Zona social (oficinas, taller, laboratorio, aseos y vestuarios.): 875,6 m2. 
 
 
La depuradora se ubicará en la zona Noreste de la parcela y ocupará una superficie 
de 284,56 m2. Se puede acceder a dicha depuradora desde la industria a través de un vial 
de acceso que tiene un metro de anchura. 
 
La superficie de la industria está rodeada por una acera que tiene una anchura de 1 
metro y que facilita el acceso de los operarios a la fábrica a través de las diferentes 
entradas. 
 
La carretera que circunda la industria tiene una anchura de 4 metros a excepción 
de la zona del muelle de carga y descarga de camiones, cuya anchura alcanza los 18 
metros para poder facilitar las maniobras de los camiones. 
 
La urbanización de la industria se detalla en el Plano nº 18: Urbanización. 
 
 
2. VIALES DE ACCESO 
 
El acceso a la industria se hará a través de la Calle Majuelo. Tanto los camiones 
encargados de la distribución de materias primas, producto terminado, como los 
turismos del personal y de posibles visitas entrarán por dicho acceso que se encuentra 
ubicado en la zona sur de la parcela. Al igual que la entrada, la salida también se tiene 
prevista por la Calle Majuelo. 
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Por lo tanto, se dispone de dos puertas, una para la entrada y otro para la salida, de 
manera que los vehículos pesados tengan un único sentido de circulación y no se vean 
obligados a realizar maniobras. 
 
La nave posee dos puertas de entrada, una  entrada destinada para los obreros y 
por último, la puerta principal donde se encuentra ubicada la recepción para las posibles 
visitas y que también constituye la entrada para el personal de oficina. Sin olvidar las 
dos puertas de los almacenes de materias primas y productos terminados, que además se 
encuentran intercomunicados con el resto de almacenes. 
 
 
3. APARCAMIENTOS DE CLIENTES Y EMPLEADOS 
 
Se contará con 28 plazas de aparcamiento destinadas a los operarios de la fábrica y 
a las posibles visitas de clientes. Se construirán plazas de aparcamiento normalizadas 
grandes cuyas dimensiones mínimas son de 2,40 m x 5 m, por lo que la superficie 
ocupada por cada plaza de aparcamiento será de 12 m2. Dichas plazas se ubicarán en 
frente de la entrada a la recepción de la industria para facilitar la entrada de los 
trabajadores y de las posibles visitas. 
 
Se recomienda reservar al menos el 2 % de las plazas para vehículos de 
discapacitados y, como mínimo una, a partir de 25 plazas. Por lo tanto, se va a reservar 
una plaza de aparcamiento para discapacitados. Dicha plaza se situará en el lugar más 
próximo a los accesos y al nivel de la calle y se asegurará la inexistencia de barreras 
arquitectónicas en el trayecto de la plaza a la calle. 
 
Además, se construirán 8 plazas de aparcamiento destinadas a los camiones y 
furgonetas responsables de la distribución de las materias primas y del producto 
terminado. Dichas plazas se situarán en el muelle de carga y descarga y sus dimensiones 
serán de 4 m x 13 m, por lo que la superficie ocupada por cada plaza de aparcamiento 
será de 52 m2. 
 






La superficie restante de la parcela que no conste de solera de hormigón se 
destinará como zona de jardines. Dicha superficie alcanza los 1.275,97 m2 y en ella se 
sembrará Cynodon Dactylon (conocida como grama fina o grama de las Bermudas) que 
es una especie perenne perteneciente a la familia de las gramíneas y que crece 
abundantemente en la estación cálida. 
 
No requiere ningún cuidado, es inmutable al pisoteo y prospera en toda clase de 
suelos. En invierno se agosta volviendo a rebrotar en primavera con renovado brío. 
 
El motivo por el cual se ha escogido esta especie es que es un cultivo que no 
necesita ser regado siempre y cuando las precipitaciones anuales de la zona sean 
superiores a los 750 mm anuales. La grama es muy tolerante al calor y a la sequía. 
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5. SANEAMIENTO Y ALCANTARILLADO 
 
Las aguas pluviales recogidas en el área pavimentada serán evacuadas a través de 
arquetas sumidero que se encuentran distribuidas a lo largo del perímetro de la industria. 
Dichas arquetas estarán comunicadas mediante colectores que transportarán el agua 
hasta los dos pozos de registro que se hallan en la parcela. 
 
Se emplearán un total de 19 arquetas sumidero cuyas características y dimensiones 
se encuentran detalladas en el Anejo nº 11: Redes de Saneamiento y Pluviales. 
 
 
6. ALUMBRADO EXTERIOR 
 
El alumbrado exterior de la industria estará constituido por un total de 15 
luminarias de alta intensidad de descarga (Sodio Alta Presión) cuya potencia es de 400 
W. 
 
Dichas luminarias se distribuirán de tal manera que se asegure la correcta 
iluminación en los aparcamientos, la zona de expedición, los viales de acceso, la zona 
de la depuradora y los laterales de la industria. 
 
 
7. CONDICIONES DE LA URBANIZACIÓN 
 
7.1 Abastecimiento de agua 
 
El agua debe cumplir con las especificaciones previstas en el RD 1138/90. El 
polígono está dotado de tomas de agua para cada parcela por lo que no resulta necesaria 
la realización de obras para la conexión con la red de abastecimiento municipal. 
 
 
7.2 Suministro de energía eléctrica 
 
La energía eléctrica será suministrada de la red de baja tensión del polígono 
industrial por Iberdrola, de acuerdo con las siguientes características, corriente alterna 
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La finalidad de este anejo es estudiar la rentabilidad de las inversiones realizadas 
para la ejecución del proyecto y de esta manera, poder comprobar la viabilidad del 
presente proyecto. 
 
Se considera el año como base o período de tiempo en el que se computan los 
flujos de caja. 
 
 
2. VIDA ÚTIL DEL PROYECTO 
 
Se entiende como vida útil del proyecto el número de años durante los que se 
considera que la inversión da beneficios. 
 
Se considera una vida útil de 25 años para la obra civil e instalaciones y una 
renovación de la maquinaria en el duodécimo año. 
 
 
3. INVERSIÓN INICIAL 
 
En la inversión inicial se incluyen la inversión en maquinaria, instalaciones, obra 
civil y urbanización, considerando que la parcela es propiedad del promotor. El capital 
de inversión será propio, de los promotores, y se pagará en el año cero. 
 
A la inversión realizada se le suma el 6 % de beneficio industrial, el 13 % de 
gastos generales y el 16 % de IVA, resultando un total de 4.967.209,51 . El desglose 
del presupuesto es el siguiente: 
 
 Total ejecución material: 3.598.384,17  
 Gastos generales (13 %): 467.789,94  
 Beneficio industrial (6 %): 212.903,05  
 IVA (16 %): 685.132,35  
 Total presupuesto general: 4.967.209,51  
 
Esta inversión inicial junto con los gastos originados durante la vida útil del 
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4. DESCOMPOSICIÓN DE LOS PAGOS 
 
4.1 Pagos ordinarios 
 
A continuación, se muestran los gastos originados por la compra de las diferentes 
materias primas, aditivos y productos de envase y embalaje, así como los gastos de 
energía y agua consumida, los gastos generales y los ocasionados por los sueldos de los 
trabajadores.  
 
La suma de estos gastos constituye los pagos ordinarios, que deberán 
desembolsarse durante los 25 años de vida útil de la industria. 
 
 
 Materias primas y aditivos: 
 
En la siguiente tabla se recogen los costes anuales de la industria relacionados 
con la compra de materias primas y aditivos a diversos proveedores: 
 
 
Materias primas /kg Kg/año /año 
Harina de trigo 0,31 731.580 226.789,8 
Cobertura de chocolate negro 1,65 360.880 595.452 
Azúcar 0,67 351.770 235.685,9 
Agua 0,005 298.100 1.490,5 
Harina integral de trigo 0,46 211.970 97.506,2 
Grasa vegetal 0,64 163.630 104.723,2 
Aceite girasol alto oleico 2,7 48.580 131.166 
Jarabe de glucosa 0,56 40.610 22.741,6 
Suero de leche en polvo 0,82 23.900 19.598 
Semillas de lino 0,69 21.110 14.565,9 
Aditivos  
Sal 0,12 9.100 1.092 
Bicarbonato sódico 0,31 5.680 1.760,8 
Bicarbonato amónico 0,37 5.680 2.101,6 
Lecitina de soja 1,9 700 1.330 
Aroma vainilla 12,1 672 8.131,2 
Metabisulfito 0,46 502 230,9 
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 Materiales auxiliares: 
 
A continuación, se muestran los costes anuales relacionados con la compra de 














A 5.548.244 0,28 1.553.508 0,19 295.166,52 
Omega-3 
Caja B 5.759.706 0,17 979.150 0,09 88.123,5 
María Pack 
Tres A 1.248.256 0,20 249.651 0,19 47.433,69 




En la siguiente tabla se muestran los gastos anuales relacionados con la compra 
de palets de madera: 
 
 

















1.200 x 800 20 92 1.840 2,43 4.471,20 
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La siguiente tabla contiene los costes anuales relacionados con la compra de 
cajas de cartón necesarias en las operaciones de estuchado y encajado: 
 
Tipo de 
caja Producto Cajas/año /caja /año 
Tipo A Omega-3 Caja 115.193 0,149 17.163,76 
Tipo B María Pack Tres 124.826 0,149 18.599,07 
Tipo C Bañadas en Chocolate Paquete 231.177 0,149 34.445,37 
Tipo A Omega-3 Caja 1.151.932 0,213 245.361,52 
Total  315.569,72  /año 
 
 
A continuación, se incluye una tabla que resume todos los gastos anuales 
relacionados con la compra de los diferentes materiales auxiliares: 
 
 
Tipo material auxiliar Coste (/año) 
Polipropileno 498.129,57 
Cajas y estuches 10.386,8 
Palets 315.569,72 




 Mano de obra: 
 





Gerente 1 50.000  50.000  
Jefe de ventas 1 41.000  41.000  
Jefe administrativo 1 30.000  30.000  
Jefe de personal 1 30.000  30.000  
ITA 1 25.400  25.200  
Jefe de línea 2 25.200  50.400  
Técnico Control Calidad 2 22.800  45.600  
Encargado materias primas 2 21.600  43.200  
Encargado producto 
terminado 2 21.600  43.200  
Encargado mantenimiento 2 19.600  39.200  
Operario bañadora 2 16.000  32.000  
Operario envasadora 8 16.800  134.400  
Amasador 2 16.800  33.600  
Hornero 2 16.800  33.600  
Carretillero 4 16.500  66.000  
Total 33  697.400 /año 





Se estima un pago por mantenimiento de la obra civil e instalaciones del 3,5 % del 
valor presupuestado. Por lo tanto, dichos gastos ascienden a la cantidad de 45.809,17 . 
 
Se estima un pago por mantenimiento de la maquinaria del 3,5 % del valor 
presupuestado. Por lo tanto, dichos gastos ascienden a la cantidad de 80.134,27 . 
 
En resumen, el gasto total destinado al mantenimiento de la obra civil, maquinaria 





La potencia contratada por la industria es de 283,84 KW. El precio medio de la 
electricidad es de 0,15 /KW·h.  Por lo tanto, el valor de la electricidad consumida se 
calcula de la siguiente manera: 
 
283,84 KW · 16 h/día · 230 días/año = 1.044.531,2 KW · h/año 
 





El agua que es necesaria para la elaboración de las galletas es de 1,3 m3/día. 
Además, se debe tener en cuenta que se consume una gran cantidad de agua en la 
limpieza de la industria y en los diferentes aparatos sanitarios (lavamanos, urinarios, 
lavabos). El precio medio del agua es de 0,96 /m3. Se va a considerar que el 
consumo de agua diario es de 13,80 m3/día. 
 
13,80 m3/día · 230 días/año · 0,96 /m3 = 3.047,04 /año 
 
 
 Gas natural: 
 
Para calcular los gastos anuales correspondientes al gas natural nos vamos a 
acoger a la tarifa 2.3, destinada a los grupos de consumidores industriales con 
suministros acogidos a la tarifa integral a una presión superior a 4 bar e inferior a 60 bar 
debido a que la presión es de 6 bar. A dicha tarifa se acogen aquellos establecimientos 
industriales que tengan un consumo anual de 5-30 GW·h y según esta tarifa el precio del 
KW·h es de 0,025 . Se estima que el horno consume 5.873.280 KW·h/año. Por lo tanto, 
los gastos anuales se calculan de la siguiente forma: 
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 Teléfono e Internet: 
 
Se considera que el gasto destinado al teléfono e internet asciende a la cantidad de 
1.500  mensuales, lo que equivale a unos gastos anuales de 18.000 . 
 
 
 Material de laboratorio: 
 
Se considera que el gasto anual destinado a la compra de nuevo material de 
laboratorio asciende a la cantidad de 28.200 . 
 
 
 Material de oficina: 
 
Se considera que el gasto anual destinado a la compra de nuevo material de oficina 





Se contratará una empresa externa de limpieza cuyo gasto anual ascenderá a la 





Los gastos anuales destinados a publicidad a nivel nacional ascienden a la 





Se considera que los gastos anuales correspondientes a seguros representan el 2 % 
del presupuesto total por lo que dicho gasto asciende a la cantidad de 99.344 . 
 
 
 Cursos formación empleados y programas de desarrollo: 
 
Los gastos anuales destinados a los cursos de formación de los empleados y a 
programas de desarrollo ascienden a la cantidad de 24.000 . 
 
 
 Compra ropa de trabajo empleados: 
 
Se considera que los gastos anuales destinados a la compra de la ropa de trabajo de 
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En la siguiente tabla se muestra el resumen de los pagos ordinarios: 
 
Concepto Pago anual (/año) 
Materias primas y aditivos 1.464.365,6 
Materiales auxiliares 824.086,1 




Gas natural 146.832 
Teléfono e internet 18.000 
Material de laboratorio 28.200 




Cursos formación 24.000 
Ropa trabajo 8.000 





4.2 Pagos extraordinarios 
 
Se contabilizará un pago extraordinario en el duodécimo año en concepto de 




5. DESCOMPOSICIÓN DE LOS COBROS 
 
5.1 Cobros ordinarios 
 
Los cobros ordinarios son los obtenidos mediante la venta de galletas. Se ha 
considerado que el 70 % de las galletas son comercializadas bajo marca propia (MP) y 
el 30 % de galletas restantes son comercializadas bajo marca de distribuidor (MDD). De 
esta forma, se apuesta por ofrecer un producto de calidad bajo una reconocida marca 
que se publicitará a nivel nacional y por otra parte, se opta por un producto más barato 
que hoy en día es muy recurrido por el consumidor ya que la actual coyuntura 
económica ha hecho que el consumidor valore el factor precio por encima de otros. 
 
Con este reparto de la comercialización se pretende cubrir varios segmentos de 
mercado con el objetivo de llegar al mayor número de consumidores finales. 
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El precio de venta al público (PVP) de las diversas galletas incluye el gasto 
relacionado con la distribución del producto. Se ha considerado que el precio de venta al 
distribuidor (PVD) es un 40 % inferior al precio de venta al público. 
 
 








- MP 70 % 3.883.771 1,14 0,68 2.640.964,3 
- MDD 30 % 1.664.473 0,78 0,47 782.302,31 
María  
- MP 70 % 873.779 0,97 0,58 506.791,82 
- MDD 30 % 374.477 0,64 0,38 142.301,26 
Omega-3  
- MP 70 % 806.352 1,34 0,80 645.081,6 
- MDD 30 % 345.580 0,92 0,55 190.069 




5.2 Cobros extraordinarios 
 
Como cobro extraordinario sólo se tiene en cuenta el correspondiente al valor 
residual de la maquinaria. Se considerará un valor residual del 20 % del valor inicial. 
 
Se contabilizará un cobro extraordinario en el duodécimo año correspondiente al 
valor residual del 50 % de la maquinaria. Como se ha comentado anteriormente, el 50 % 
del presupuesto de la maquinaria asciende a la cantidad de 1.144.775,3 , por lo que se 
producirá un cobro extraordinario de 228.955,06 . 
 
En el año 25 se contabilizará otro cobro extraordinario referido al valor residual de 
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6. DESARROLLO DE LOS FLUJOS DE CAJA 
 
En el flujo de caja de los años 12 y 25 se incluyen unos conceptos extraordinarios 
correspondientes a la venta y/o adquisición de la maquinaria. 
 
 











Flujo de caja 
acumulado 
0 4.967.209,51     -4.967.209,51 -4.967.209,51 
1  4.907.510,3  3.740.347,7  1.167.162,6 -3.800.046,91 
2  4.907.510,3  3.740.347,7  1.167.162,6 -2.632.884,31 
3  4.907.510,3  3.740.347,7  1.167.162,6 -1.465.721,71 
4  4.907.510,3  3.740.347,7  1.167.162,6 -298.559,11 
5  4.907.510,3  3.740.347,7  1.167.162,6 868.603,49 
6  4.907.510,3  3.740.347,7  1.167.162,6 2.035.766,09 
7  4.907.510,3  3.740.347,7  1.167.162,6 3.202.928,69 
8  4.907.510,3  3.740.347,7  1.167.162,6 4.370.091,29 
9  4.907.510,3  3.740.347,7  1.167.162,6 5.537.253,89 
10  4.907.510,3  3.740.347,7  1.167.162,6 6.704.416,49 
11  4.907.510,3  3.740.347,7  1.167.162,6 7.871.579,09 
12  4.907.510,3 228.955,06 3.740.347,7 1.144.775,3 251.342,36 8.122.921,45 
13  4.907.510,3  3.740.347,7  1.167.162,6 9.290.084,05 
14  4.907.510,3  3.740.347,7  1.167.162,6 10.457.246,65 
15  4.907.510,3  3.740.347,7  1.167.162,6 11.624.409,25 
16  4.907.510,3  3.740.347,7  1.167.162,6 12.791.571,85 
17  4.907.510,3  3.740.347,7  1.167.162,6 13.958.734,45 
18  4.907.510,3  3.740.347,7  1.167.162,6 15.125.897,05 
19  4.907.510,3  3.740.347,7  1.167.162,6 16.293.059,65 
20  4.907.510,3  3.740.347,7  1.167.162,6 17.460.222,25 
21  4.907.510,3  3.740.347,7  1.167.162,6 18.627.384,85 
22  4.907.510,3  3.740.347,7  1.167.162,6 19.794.547,45 
23  4.907.510,3  3.740.347,7  1.167.162,6 20.961.710,05 
24  4.907.510,3  3.740.347,7  1.167.162,6 22.128.872,65 
25  4.907.510,3 457.910,12 3.740.347,7  1.625.072,72 23.753.945,37 
 
 
7. ANÁLISIS DE RENTABILIDAD 
 
Para analizar la rentabilidad del proyecto se van a tener en cuenta los siguientes 
criterios: 
 
 Valor Actual Neto (VAN) 
 
Indica la ganancia o la rentabilidad neta generada por el proyecto. Se puede 
describir como la diferencia entre lo que el inversor da a la inversión y lo que la 
inversión devuelve al inversor. Cuando un proyecto tiene un VAN mayor que cero se 
dice que para el interés elegido resulta viable desde el punto de vista financiero. 
 
VAN: 5.611.813,94 > 0 
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 Tasa Interna de Rentabilidad (TIR)  
 
Tipo de interés que hará que el VAN sea nulo. Se compara con el tipo de interés 
bancario e indica si la inversión es o no rentable. Si el TIR es mayor que el interés 
bancario, la inversión interesa. 
 
TIR: 23 % > 5 % (Interés bancario) 
 
 
 Plazo de recuperación (PAY-BACK) 
 
Es el número de años que transcurren entre el inicio del proyecto hasta que la 
suma de los cobros actualizados se hace exactamente igual a la suma de los pagos 
actualizados. 
 
El plazo de recuperación de la inversión realizada se produce en el noveno año. 
 
 
 Relación Beneficio/Inversión 
 
Mide el cociente entre el VAN y la cifra de inversión. Indica la ganancia neta 
generada por el proyecto por cada unidad monetaria invertida. 
 
B/In = 5.611.813,94/4.967.209,51 = 1,13 
 
 
Teniendo en cuenta que el interés bancario es del 5 %, los resultados obtenidos 
son los siguientes: 
 
 
VAN TIR PAY-BACK B/In 




















El VAN obtenido (5.611.813,94) es mayor que cero y por lo tanto, se considera 
que este proyecto es viable desde el punto de vista financiero ya que genera beneficios. 
 
El TIR obtenido (23 %) es mayor que el interés bancario (5 %) por lo que la 
inversión interesa. 
 
El plazo de recuperación de la inversión realizada se produce el noveno año, lo 
que se considera un valor aceptable. 
 
La relación Beneficio/Inversión obtenida nos indica que por cada unidad 
monetaria invertida en el presente proyecto se van a generar unas ganancias de 1,13 
unidades monetarias. 
 
En base a los resultados obtenidos en los diferentes criterios de rentabilidad 












id9208890 pdfMachine by Broadgun Software  - a great PDF writer!  - a great PDF creator! - http://www.pdfmachine.com  http://www.broadgun.com 
Anejo 20. Justificación de precios       
 





CAPÍTULO 1. MOVIMIENTO DE TIERRAS ................................................................1 
 
CAPÍTULO 2. CIMENTACIÓN ......................................................................................3 
 
CAPÍTULO 3. SANEAMIENTO .....................................................................................4 
 
CAPÍTULO 4. ESTRUCTURA ........................................................................................7 
 
CAPÍTULO 5. ALBAÑILERÍA........................................................................................8 
 
CAPÍTULO 6. CUBIERTA ............................................................................................10 
 
CAPÍTULO 7. REVESTIMIENTOS ..............................................................................11 
 
CAPÍTULO 8. SOLADOS..............................................................................................13 
 
CAPÍTULO 9. CARPINTERÍA Y CERRAJERÍA .........................................................14 
 
CAPÍTULO 10. MAQUINARIA ....................................................................................19 
 
CAPÍTULO 11. INSTALACIÓN FONTANERÍA .........................................................27 
 
CAPÍTULO 12. INSTALACIÓN ELÉCTRICA ............................................................34 
 
CAPÍTULO 13. INSTALACIÓN NEUMÁTICA ..........................................................41 
 
CAPÍTULO 14. INSTALACIÓN CONTRA INCENDIOS ...........................................42 
 
CAPÍTULO 15. INSTALACIÓN DE DEPURACIÓN ..................................................43 
 
CAPÍTULO 16. URBANIZACIÓN ................................................................................45 
 
id1798328 pdfMachine by Broadgun Software  - a great PDF writer!  - a great PDF creator! - http://www.pdfmachine.com  http://www.broadgun.com 
Anejo 20. Justificación de precios         
                                                             





ANEJO Nº 20. JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 
 
 
CAPÍTULO 1 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                             
 
E02AM010      m2   DESBR.Y LIMP.TERRENO A MÁQUINA   
 
Desbroce y limpieza superficial del terreno por medios mecánicos, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de 
medios auxiliares.   
 
O01OA070      0,006 h.   Peón ordinario                                                   14,55 0,09 
M05PN010      0,010 h.   Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3                            45,08 0,45 
 _____________________________  
 TOTAL PARTIDA.............................................................  0,54 
 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 
  
E02CM030      m3   EXC.VAC.A MÁQUINA T.COMPACTOS   
 
Excavación a cielo abierto, en terrenos compactos, por medios mecánicos, con extracción de tierras fuera de la 
excavación, en vaciados, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares. 
  
 
O01OA070      0,025 h.   Peón ordinario                                                   14,55 0,36 
M05RN030      0,050 h.   Retrocargadora neumáticos 100 CV                                 44,35 2,22 
 _____________________________  
 TOTAL PARTIDA.............................................................  2,58 
 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS 
  
 
E02PS050      m3   EXC.ARQ.SANEAM.A MÁQ. T.DUROS    
                                  
Excavación en arquetas o pozos de saneamiento, en terrenos de consistencia dura, por medios mecánicos, con 
extracción de tierras a los bordes, y con posterior relleno, apisonado y extendido de las tierras procedentes de la 
excavación, y con p.p. de medios auxiliares.  
 
O01OA070      1,000 h.   Peón ordinario                                                   14,55 14,55 
M05EC110      0,180 h.   Miniexcavadora hidráulica cadenas 1,2 t.                         32,96 5,93 
M08RI010      0,800 h.   Pisón vibrante 70 kg.                                            2,85 2,28 
 _____________________________  
 TOTAL PARTIDA.............................................................  22,76 
 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS 
  
E02EM030      m3   EXC.ZANJA A MÁQUINA T. COMPACTO      
                              
Excavación en zanjas, en terrenos compactos, por medios mecánicos, con extracción de tierras a los bordes, sin carga 
ni transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.  
 
O01OA070      0,140 h.   Peón ordinario                                                   14,55 2,04 
M05EN030      0,280 h.   Excav.hidráulica neumáticos 100 CV                               51,08 14,30 
 _____________________________  
 TOTAL PARTIDA.............................................................  16,34 
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E02TC030      m3   CARGA TIERRAS C/PALA CARGAD.     
                                  
 Carga de tierras procedentes de excavaciones, sobre camión basculante, con pala cargadora, y con p.p. de medios 
auxiliares, sin incluir el transporte.  
  
 
M05PN010      0,030 h.   Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3                            45,08 1,35 
M07CB010      0,030 h.   Camión basculante 4x2 10 t.                                      33,06 0,99 
 _____________________________  
 TOTAL PARTIDA.............................................................  2,34 
 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS 
  
E02TR010      m3   TRANSPORTE TIERRA VERT. <10km.          
                           
Transporte de tierras al vertedero, a una distancia menor de 10 km., considerando ida y vuelta, con camión basculante y 
canon de vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la carga.  
 
M07CB010      0,080 h.   Camión basculante 4x2 10 t.                                      33,06 2,64 
M07N060       1,000 m3   Canon de desbroce a vertedero                                    0,80 0,80 
 _____________________________  
 TOTAL PARTIDA.............................................................  3,44 
 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 
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CAPÍTULO 2 CIMENTACIÓN                                                       
 
E04CM040      m3   HORM.LIMPIEZA HM-20/P/20/I  V.MAN     
                             
Hormigón en masa HM-20 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para ambiente normal, elaborado en central 
para limpieza y nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido por medios manuales y colocación.  
 
O01OA070      0,600 h.   Peón ordinario                                                   14,55 8,73 
P01HM010      1,150 m3   Hormigón HM-20/P/20/I central                                    80,69 92,79 
 _____________________________  
 TOTAL PARTIDA.............................................................  101,52 
 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO UN EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS 
  
E04SA070      m2   SOL.ARM.HA-25, 10#15x15x5+ECH.15       
                            
 Solera de hormigón de 10 cm. de espesor, realizada con hormigón HA-25 N/mm2, Tmáx.20 mm., elaborado en
 obra, i/vertido, colocación y armado con mallazo 15x15x5, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasado,
i/encachado de piedra caliza 40/80 de 15 cm. de espesor, extendido y compactado con pisón. Según NTE-RSS y EHE. 
 
E04SE010      1,000 m2   ENCACHADO PIEDRA 40/80 e=15cm                                    6,54 6,54 
E04SE090      0,100 m3   HORMIGÓN HA-25/P/20/I  EN SOLERA                                 106,68 10,67 
E04AM020      1,000 m2   MALLA 15x15 cm. D=5 mm.                                          1,94 1,94 
 _____________________________  
 TOTAL PARTIDA.............................................................  19,15 
 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS 
  
E04CM050      m3   HORM. HA-25/P/20/I  V. MANUAL    
                                  
Hormigón en masa HA-25/P/20/I, elaborado en central en relleno de zapatas y zanjas de cimentación, incluso 
encamillado de pilares y muros, vertido por medios manuales, vibrado y colocación.  Según normas NTE-CSZ y EHE. 
  
O01OA030      0,360 h.   Oficial primera                                                  16,76 6,03 
O01OA070      0,360 h.   Peón ordinario                                                   14,55 5,24 
M11HV120      0,360 h.   Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=79mm.                         4,75 1,71 
P01HA010      1,150 m3   Hormigón HA-25/P/20/I central                                    83,70 96,26 
 _____________________________  
 TOTAL PARTIDA.............................................................  109,24 
 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NUEVE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS 
  
E04AB010      kg   ACERO CORRUGADO B 400 S       
                                     
 Acero corrugado B 400 S, cortado, doblado, armado y colocado en obra, incluso p.p. de despuntes.  Según EHE   
 
O01OB030      0,014 h.   Oficial 1ª ferralla                                              16,83 0,24 
O01OB040      0,014 h.   Ayudante ferralla                                                15,79 0,22 
P03AC090      1,100 kg   Acero corrugado B 400 S                                          0,68 0,75 
P03AA020      0,006 kg   Alambre atar 1,30 mm.                                            1,37 0,01 
 _____________________________  
 TOTAL PARTIDA.............................................................  1,22 
 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS 
  
E04CE020      m2   ENCOF.MAD.ZAP.Y VIG.RIOS.Y ENCE.      
                             
Encofrado y desencofrado con madera suelta en zapatas, zanjas, vigas y encepados, considerando 4 posturas. Según 
NTE-EME 
  
O01OB010      0,350 h.   Oficial 1ª encofrador                                            16,83 5,89 
O01OB020      0,350 h.   Ayudante encofrador                                              15,79 5,53 
P01EM290      0,026 m3   Madera pino encofrar 26 mm.                                      245,46 6,38 
P03AA020      0,100 kg   Alambre atar 1,30 mm.                                            1,37 0,14 
P01UC030      0,050 kg   Puntas 20x100                                                    7,21 0,36 
 _____________________________  
 TOTAL PARTIDA.............................................................  18,30 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS 
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CAPÍTULO 3 SANEAMIENTO                                                       
 
E03ALR010     ud   ARQUETA LADRI.REGISTRO 38x26x40 cm.      
                          
 Arqueta de registro de 38x26x40 cm. de medidas interiores, construida con fábrica de ladrillo perforado tosco de
 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de hormigón en masa
 HM-20/P/40/I de 10 cm.de espesor, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento M-15 redondeando 
ángulos, ligeramente armada con mallazo, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento M-15, y con tapa 
y marco de hormigón armado prefabricada,  terminada y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el 
relleno perimetral posterior. 
 
 
O01OA030      1,850 h.   Oficial primera                                                  16,76 31,01 
O01OA060      0,850 h.   Peón especializado                                               14,66 12,46 
P01HM020      0,031 m3   Hormigón HM-20/P/40/I central                                    80,69 2,50 
P01LT020      0,035 mud  Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm.                           104,17 3,65 
P01MC040      0,014 m3   Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM                            63,58 0,89 
P01MC010      0,010 m3   Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-15/CEM                           72,66 0,73 
P03AM070      0,240 m2   Malla 15x30x5     -1,424 kg/m2                                   0,99 0,24 
P02EAT020     1,000 ud   Tapa cuadrada HA e=6cm 50x50cm                                   11,08 11,08 
 _____________________________  
 TOTAL PARTIDA.............................................................  62,56 
 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
 
E03ALR020     ud   ARQUETA LADRI.REGISTRO 38x38x50 cm.       
                         
 Arqueta de registro de 38x38x50 cm. de medidas interiores, construida con fábrica de ladrillo perforado tosco de
 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de hormigón en masa
 HM-20/P/40/I de 10 cm.de espesor, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento M-15 redondeando 
ángulos, ligeramente armada con mallazo, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento M-15, y con tapa 
y marco de hormigón armado prefabricada,  terminada y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el 
relleno perimetral posterior. 
  
 
O01OA030      1,950 h.   Oficial primera                                                  16,76 32,68 
O01OA060      0,900 h.   Peón especializado                                               14,66 13,19 
P01HM020      0,042 m3   Hormigón HM-20/P/40/I central                                    80,69 3,39 
P01LT020      0,056 mud  Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm.                           104,17 5,83 
P01MC040      0,023 m3   Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM                            63,58 1,46 
P01MC010      0,015 m3   Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-15/CEM                           72,66 1,09 
P03AM070      0,380 m2   Malla 15x30x5     -1,424 kg/m2                                   0,99 0,38 
P02EAT020     1,000 ud   Tapa cuadrada HA e=6cm 50x50cm                                   11,08 11,08 
 _____________________________  
 TOTAL PARTIDA.............................................................  69,10 
 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS 
  
E03ALR040     ud   ARQUETA LADRI.REGISTRO 51x51x65 cm.  
                              
 Arqueta de registro de 51x51x65 cm. de medidas interiores, construida con fábrica de ladrillo perforado tosco de
 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de hormigón en masa
 HM-20/P/40/I de 10 cm.de espesor, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento M-15 redondeando 
ángulos, ligeramente armada con mallazo, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento M-15, y con tapa 
y marco de hormigón armado prefabricada,  terminada y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el 
relleno perimetral posterior. 
  
 
O01OA030      2,750 h.   Oficial primera                                                  16,76 46,09 
O01OA060      1,600 h.   Peón especializado                                               14,66 23,46 
P01HM020      0,059 m3   Hormigón HM-20/P/40/I central                                    80,69 4,76 
P01LT020      0,085 mud  Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm.                           104,17 8,85 
P01MC040      0,035 m3   Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM                            63,58 2,23 
P01MC010      0,027 m3   Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-15/CEM                           72,66 1,96 
P03AM070      0,620 m2   Malla 15x30x5     -1,424 kg/m2                                   0,99 0,61 
P02EAT030     1,000 ud   Tapa cuadrada HA e=6cm 60x60cm                                   12,90 12,90 
 _____________________________  
 TOTAL PARTIDA.............................................................  100,86 
 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIEN EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
Anejo 20. Justificación de precios         
                                                             




E03OEP005     m.   TUBO PVC LISO MULTICAPA ENCOL. 110mm     
                          
Colector de saneamiento enterrado de PVC liso multicapa con un diámetro 110 mm. encolado.  Colocado en zanja,
 sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente 
hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios 
auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5. 
  
O01OA030      0,180 h.   Oficial primera                                                  16,76 3,02 
O01OA060      0,180 h.   Peón especializado                                               14,66 2,64 
P01AA020      0,235 m3   Arena de río 0/6 mm.                                             16,80 3,95 
P02TVO310     1,000 m.   Tub.PVC liso multicapa encolado D=110                            3,64 3,64 
 _____________________________  
 TOTAL PARTIDA.............................................................  13,25 
 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS 
  
E03OEP008     m.   TUBO PVC LISO MULTICAPA ENCOL. 125mm        
                       
Colector de saneamiento enterrado de PVC liso multicapa con un diámetro 125 mm. encolado.  Colocado en zanja,
 sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente 
hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios 
auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5. 
 
  
O01OA030      0,200 h.   Oficial primera                                                  16,76 3,35 
O01OA060      0,200 h.   Peón especializado                                               14,66 2,93 
P01AA020      0,237 m3   Arena de río 0/6 mm.                                             16,80 3,98 
P02TVO320     1,000 m.   Tub.PVC liso multicapa encolado D=125                            4,20 4,20 
 _____________________________  
 TOTAL PARTIDA.............................................................  14,46 
 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS 
  
E03OEP010     m.   TUBO PVC COMP. J.ELÁS.SN2 C.TEJA  160mm    
                        
 Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 2 kN/m2; con un diámetro 160 mm. y 
de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y 
nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando 
ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-
HS-5.  
 
O01OA030      0,240 h.   Oficial primera                                                  16,76 4,02 
O01OA060      0,240 h.   Peón especializado                                               14,66 3,52 
P01AA020      0,244 m3   Arena de río 0/6 mm.                                             16,80 4,10 
P02CVM010     0,330 ud   Manguito H-H PVC s/tope j.elást. D=160mm                         11,53 3,80 
P02CVW010     0,004 kg   Lubricante tubos PVC j.elástica                                  5,63 0,02 
P02TVO010     1,000 m.   Tub.PVC liso j.elástica SN2 D=160mm                              6,03 6,03 
 _____________________________  
 TOTAL PARTIDA.............................................................  21,49 
 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
  
E03OEP020     m.   TUBO PVC COMP. J.ELAS.SN2 C.TEJA  200mm     
                       
 Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 2 kN/m2; con un diámetro 200 mm. y  
de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y 
nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando 
ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-
HS-5. 
  
O01OA030      0,280 h.   Oficial primera                                                  16,76 4,69 
O01OA060      0,280 h.   Peón especializado                                               14,66 4,10 
P01AA020      0,389 m3   Arena de río 0/6 mm.                                             16,80 6,54 
P02CVM020     0,200 ud   Manguito H-H PVC s/tope j.elást. D=200mm                         21,56 4,31 
P02CVW010     0,005 kg   Lubricante tubos PVC j.elástica                                  5,63 0,03 
P02TVO020     1,000 m.   Tub.PVC liso j.elástica SN2 D=200mm                              9,04 9,04 
 _____________________________  
 TOTAL PARTIDA.............................................................  28,71 
Anejo 20. Justificación de precios         
                                                             




Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS 
  
E03ZLR010     ud   POZO LADRI.REGISTRO D=80cm. h=1,00m.       
                        
Pozo de registro de 80 cm. de diámetro interior y de 100 cm. de profundidad libre, construido con fábrica de ladrillo
 macizo tosco de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de hormigón
 HA-25/P/40/I de 20 cm. de espesor, ligeramente armada con mallazo; enfoscado y bruñido por el interior redondeando 
ángulos, con mortero de cemento M-15, incluso con p.p. de recibido de pates, formación de canal en el fondo del pozo y 
formación de brocal asimétrico en la coronación, para recibir el cerco y la tapa de hormigón armado, terminado con p.p. 
de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5. 
 
  
O01OA030      5,050 h.   Oficial primera                                                  16,76 84,64 
O01OA060      4,150 h.   Peón especializado                                               14,66 60,84 
P01HA020      0,280 m3   Hormigón HA-25/P/40/I central                                    83,70 23,44 
P03AM070      1,350 m2   Malla 15x30x5     -1,424 kg/m2                                   0,99 1,34 
P01LT020      0,252 mud  Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm.                           104,17 26,25 
P01MC040      0,310 m3   Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM                            63,58 19,71 
P01MC010      0,050 m3   Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-15/CEM                           72,66 3,63 
P02EPW020     3,000 ud   Pates acero galvanizado 30x25                                    4,28 12,84 
P02EPO010     1,000 ud   Tapa circular HA h=60 D=625                                      8,68 8,68 
 _____________________________  
 TOTAL PARTIDA.............................................................  241,37 
 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con TREINTA Y SIETE 
CÉNTIMOS 
  
E03OCP020     m.   COLECTOR COLGADO PVC D=110 mm.    
                                
Colector de saneamiento colgado de PVC liso color gris, de diámetro 110 mm. y con unión por encolado; colgado
 mediante abrazaderas metálicas, incluso p.p. de piezas especiales en desvíos y medios auxiliares, totalmente 
instalado, s/ CTE-HS-5.  
  
O01OB170      0,220 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  17,34 3,81 
O01OB180      0,220 h.   Oficial 2ª fontanero calefactor                                  15,79 3,47 
P02TVO450     1,000 m.   Tub.PVC liso evacuación encolado D=110                           4,24 4,24 
P02CVC234     0,200 ud   Codo 87,5º PVC san.j.peg.110 mm.                                 3,97 0,79 
P02CVW034     3,330 ud   Abraz.metálica tubos PVC 110 mm.                                 1,62 5,39 
P02CVW030     0,011 kg   Adhesivo tubos PVC j.pegada                                      18,02 0,20 
 _____________________________  
 TOTAL PARTIDA.............................................................  17,90 
 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS 
  
E03OCP040     m.   COLECTOR COLGADO PVC D=160 mm.            
                         
Colector de saneamiento colgado de PVC liso color gris, de diámetro 160 mm. y con unión por encolado; colgado
 mediante abrazaderas metálicas, incluso p.p. de piezas especiales en desvíos y medios auxiliares, totalmente 
instalado, s/ CTE-HS-5.  
 
O01OB170      0,300 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  17,34 5,20 
O01OB180      0,300 h.   Oficial 2ª fontanero calefactor                                  15,79 4,74 
P02TVO470     1,000 m.   Tub.PVC liso evacuación encolado D=160                           6,23 6,23 
P02CVC240     0,200 ud   Codo M-H 87,5º PVC j.peg. c.gris D=160                           9,79 1,96 
P02CVW040     3,333 ud   Abrazadera metalica tub.colg. PVC D=160                          2,27 7,57 
P02CVW030     0,020 kg   Adhesivo tubos PVC j.pegada                                      18,02 0,36 
 _____________________________  
 TOTAL PARTIDA.............................................................  26,06 
 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con SEIS CÉNTIMOS  
Anejo 20. Justificación de precios         
                                                             
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 7 
CAPÍTULO 4 ESTRUCTURA                                                        
 
E05AA010      kg   ACERO A-42b EN ESTRUCT.SOLDAD     
                                 
Acero laminado A-42b, en perfiles laminados en caliente para vigas, pilares, zunchos y correas, mediante uniones
 soldadas; i/p.p. de soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes y dos manos de imprimación con pintura de minio 
de plomo, montado y colocado, según NTE-EAS/EAV y normas NBE-MV. 
 
 
O01OB130      0,020 h.   Oficial 1ª cerrajero                                             16,40 0,33 
O01OB140      0,025 h.   Ayudante cerrajero                                               15,43 0,39 
P03AL005      1,050 kg   Acero laminado A-42b                                             0,83 0,87 
P25OU080      0,010 l.   Minio electrolitico                                              11,28 0,11 
P01DW090      0,100 ud   Pequeño material                                                 1,25 0,13 
 _____________________________  
 TOTAL PARTIDA.............................................................  1,83 
 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS  
Anejo 20. Justificación de precios         
                                                             
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 8 
CAPÍTULO 5 ALBAÑILERÍA                                                       
 
E07HA010      m2   FACH.MULTIPANEL SANDW. ALUMINIO            
                        
Cerramiento formado por panel sándwich acabado en aluminio, multipanel formado por paneles de aluminio, de módulos 
hasta 600  y largo a medida, con acabado especial para intemperie, con aislamiento interior de poliuretano, cantos de 
PVC con junta aislante de neopreno, fijado mediante piezas especiales, i/p.p. de solapes, tapajuntas, accesorios de 
fijación, remates laterales, encuentros de chapa de aluminio de 0,6 mm. y 500 mm. de desarrollo medio, instalado, i/ 
medios auxiliares, replanteo, aplomado, recibido de cercos, colocación de canalizaciones, recibido de cajas, elementos 
de remate, piezas especiales y limpieza. Medido deduciendo huecos mayores de 4 m2.  
 
O01OA030      0,350 h.   Oficial primera                                                  16,76 5,87 
O01OA050      0,350 h.   Ayudante                                                         15,21 5,32 
P05WA010      1,050 m2   Panel sandwich 600x500 mm.                                       116,47 122,29 
P05CA170      0,400 m.   Remate chapa aluminio a=50 cm. e=0,6 mm.                         6,72 2,69 
P05CW010      1,240 ud   Tornillería y pequeño material                                   0,19 0,24 
 _____________________________  
 TOTAL PARTIDA.............................................................  136,41 
 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS  
 
E04MA023      m3   H.ARM. HA-25/P/20/I 2 CARAS 0,40 V.MAN.    
                        
Hormigón armado HA-25N/mm2, consistencia plástica, Tmáx. 20 mm. para ambiente normal, elaborado en central, en 
muro de 40 cm. de espesor, incluso armadura (60 kg/m3), encofrado y desencofrado con tablero aglomerado a dos 
caras, vertido por medios manuales, vibrado y colocado. Según normas NTE-CCM, EHE y CTE-SE-C. 
  
 
E04MEM020     5,000 m2   ENCOF. TABL. AGLOM. MUROS 2CARAS 3,00m.                        31,86 159,30 
E04MM010      1,050 m3   HORMIGÓN HA-25/P/20/I  V.MAN.                                    104,47 109,69 
E04AB020      60,000 kg   ACERO CORRUGADO B 500 S                                          1,23 73,80 
 _____________________________  
 TOTAL PARTIDA.............................................................  342,79 
 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y NUEVE  
CÉNTIMOS 
  
E07TYA015     m2   PLACA DE YESO LAMINADO (PYL) 13mm.    
                             
Trasdosado directo de placa de yeso laminado de 13 mm. de grosor, recibido con pelladas de pasta de agarre 
Hispalam, para el recubrimiento de pilares, termo arcillas o piezas espaciales. Nivelación, aplomado y sellado de juntas, 
i/p.p. de replanteo, tratamiento de huecos, paso de instalaciones, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado 
listo para pintar o decorar. Medido a cinta corrida. 
  
 
O01OA030      0,300 h.   Oficial primera                                                  16,76 5,03 
O01OA050      0,300 h.   Ayudante                                                         15,21 4,56 
P04PY025      1,100 m2   PYL Pladur N-13                                                  3,41 3,75 
P04PW600      3,500 kg   Pasta agarre Hispalam para pegado PYL                            0,16 0,56 
P04PW605      1,300 m.   Cinta de Juntas rollo 150 m.                                     0,03 0,04 
P04PW610      0,400 kg   Pasta de Juntas lenta saco 20 kg.                                0,83 0,33 
 _____________________________  
 TOTAL PARTIDA.............................................................  14,27 
 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS 
  
E07LD050      m2   FÁB.LADR.14 cm. LHD 29x14x10 MORT.M-5       
                       
 Fábrica de 14 cm. de espesor de ladrillo hueco doble de 29x14x10 cm., sentado con mortero de cemento CEM II/A-P 
32,5 R y arena de río tipo M-5, preparado en central y suministrado a pie de obra, para revestir, i/replanteo, nivelación y 
aplomado, rejuntado, limpieza y medios auxiliares. Según UNE-EN-998-1:2004, RC-03, NTE-PTL, RL-88 y CTE-SE-F, 
medido a cinta corrida. 
  
  
O01OA030      0,500 h.   Oficial primera                                                  16,76 8,38 
O01OA070      0,500 h.   Peón ordinario                                                   14,55 7,28 
P01LH050      0,032 mud  Ladrillo tochana 29x14x10 cm.                                    196,00 6,27 
P01MC040      0,020 m3   Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM                            63,58 1,27 
 _____________________________  
 TOTAL PARTIDA.............................................................  23,20 
Anejo 20. Justificación de precios         
                                                             




Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con VEINTE CÉNTIMOS 
  
E07RC040      m2   RECIBIDO CERCOS EN MUR.EXT.A REVEST.    
                           
Recibido de cercos o precercos de cualquier material en muro de cerramiento exterior para revestir, utilizando mortero 
de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-10, totalmente colocado y aplomado. Incluso material auxiliar, 
limpieza y medios auxiliares. Según RC-03. Medida la superficie realmente ejecutada. 
   
 
O01OA030      0,350 h.   Oficial primera                                                  16,76 5,87 
O01OA050      0,350 h.   Ayudante                                                         15,21 5,32 
P01UC030      0,090 kg   Puntas 20x100                                                    7,21 0,65 
A02A060       0,030 m3   MORTERO CEMENTO M-10                                             80,22 2,41 
 _____________________________  
 TOTAL PARTIDA.............................................................  14,25 
 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS  
 
E07RC020      m2   RECIBIDO CERCOS EN MUROS INT. C/YESO     
                          
Recibido y aplomado de cercos o precercos de cualquier material en muro interior, utilizando pasta de yeso negro,
 totalmente colocado y aplomado. Incluso material auxiliar, limpieza y medios auxiliares. Según RY-85. Medida la 
superficie realmente ejecutada. 
  
O01OA030      0,430 h.   Oficial primera                                                  16,76 7,21 
O01OA050      0,430 h.   Ayudante                                                         15,21 6,54 
P01UC030      0,135 kg   Puntas 20x100                                                    7,21 0,97 
A01A030       0,030 m3   PASTA DE YESO NEGRO                                              88,05 2,64 
 _____________________________  
 TOTAL PARTIDA.............................................................  17,36 
 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS  
Anejo 20. Justificación de precios         
                                                             
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 10 
CAPÍTULO 6 CUBIERTA                                                          
 
E09IMS010     m2   CUB.CHAPA GALVANIZ.0,6 I/REMATES   
                                
Cubierta de chapa de acero de 0,6 mm. en perfil comercial galvanizado por ambas caras, sobre correas metálicas, 
atornillada mediante tornillos rosca chapa, i/p.p. de solapes, accesorios de fijación, limahoyas, cumbrera, remates 
laterales, encuentros de chapa galvanizada de 0,6 mm. y 500 mm. de desarrollo medio y piezas especiales, totalmente 
instalado, i/medios auxiliares y elementos de seguridad, s/NTE-QTG-7,9,10 y 11. Medida en verdadera magnitud.  
 
O01OA030      0,230 h.   Oficial primera                                                  16,76 3,85 
O01OA050      0,230 h.   Ayudante                                                         15,21 3,50 
P05CGG010     1,150 m2   Chapa lisa ac.galvaniz. a=100cm e=0,6mm                          6,98 8,03 
P05CGG230     0,400 m.   Remate ac.galvaniz. a=50cm e=0,6mm                               6,19 2,48 
P05CW010      1,240 ud   Tornillería y pequeño material                                   0,19 0,24 
 _____________________________  
 TOTAL PARTIDA.............................................................  18,10 
 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS  
Anejo 20. Justificación de precios         
                                                             
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 11 
CAPÍTULO 7 REVESTIMIENTOS                                                    
 
E08TAE010     m2   FALSO TECHO ESCAYOLA LISA     
                                     
 Falso techo de placas de escayola lisa de 120x60 cm., recibida con esparto y pasta de escayola, i/repaso de juntas, 
limpieza, montaje y desmontaje de andamios, s/NTE-RTC-16, medido deduciendo huecos. 
 
  
O01OB110      0,230 h.   Oficial yesero o escayolista                                     16,40 3,77 
O01OB120      0,230 h.   Ayudante yesero o escayolista                                    15,57 3,58 
O01OA070      0,230 h.   Peón ordinario                                                   14,55 3,35 
P04TE010      1,100 m2   Placa escayola lisa 120x60 cm                                    3,72 4,09 
P04TS010      0,220 kg   Esparto en rollos                                                1,50 0,33 
A01A020       0,005 m3   PASTA DE ESCAYOLA                                                110,63 0,55 
 _____________________________  
 TOTAL PARTIDA.............................................................  15,67 
 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS 
  
E08TAS030     m2   FT-NAVES IND.PANEL PA 1200x600      
                               
Falso techo para naves industriales e instalaciones con alto nivel de emisión sonora, consistente en paneles rígidos de 
lana de vidrio de 1200x600 mm. y 40 mm. de espesor, recubierto por la cara vista con un velo de vidrio  refuerzo, 
instalado siguiendo las pendientes de la cubierta con perfilería industrial de acero galvanizado, aporta altas prestaciones 
térmicas y de corrección acústica y una reacción al fuego M0, i/p.p. de perfiles primarios, secundarios y remate (H-50, T-
30 y U-50 respectivamente), piezas de cuelgue, accesorios de fijación, andamiaje, instalado s/NTE-RTP, medido 




O01OB110      0,150 h.   Oficial yesero o escayolista                                     16,40 2,46 
O01OB120      0,150 h.   Ayudante yesero o escayolista                                    15,57 2,34 
P04TV030      1,050 m2   Panel rígido l.v. PA-40                                          9,92 10,42 
P04TW056      3,000 m.   Perfilería industrial ac.galvanizado                             1,47 4,41 
P04TW040      1,050 ud   Pieza cuelgue                                                    0,22 0,23 
 _____________________________  
 TOTAL PARTIDA.............................................................  19,86 
 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS 
  
E27EPA010     m2   PINT.PLÁS.LISA MATE ECONÓMICA BLA/COLOR    
                        
Pintura plástica lisa mate económica en blanco o pigmentada, sobre paramentos verticales y horizontales, dos manos, 
incluso mano de fondo, imprimación. 
 
O01OB230      0,130 h.   Oficial 1ª pintura                                               16,27 2,12 
O01OB240      0,130 h.   Ayudante pintura                                                 14,89 1,94 
P25OZ040      0,070 l.   E. fijadora muy penetrante obra/mad e/int                        7,59 0,53 
P25EI010      0,300 l.   Pint. plást. económica b/color Mate Slam                         2,06 0,62 
P25WW220      0,200 ud   Pequeño material                                                 0,99 0,20 
 _____________________________  
 TOTAL PARTIDA.............................................................  5,41 
 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS 
  
E12AC010      m2   ALIC.AZULEJO BLANCO 15x15cm. C/MORT.      
                         
Alicatado con azulejo blanco 15x15 cm. (BIII s/UNE-EN-67), recibido con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R  y
 arena de miga (M-5), i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y 
limpieza, s/NTE-RPA-3, medido deduciendo huecos superiores a 1 m2.  
 
O01OB090      0,450 h.   Oficial solador, alicatador                                      16,40 7,38 
O01OB100      0,450 h.   Ayudante solador, alicatador                                     15,43 6,94 
O01OA070      0,250 h.   Peón ordinario                                                   14,55 3,64 
P09ABC010     1,050 m2   Azulejo blanco 15x15 cm.                                         8,00 8,40 
A02A140       0,020 m3   MORTERO CEMENTO M-5 C/A.MIGA                                     75,72 1,51 
A01L090       0,001 m3   LECHADA CEM. BLANCO BL 22,5 X                                    114,35 0,11 
 _____________________________  
 TOTAL PARTIDA.............................................................  27,98 
Anejo 20. Justificación de precios         
                                                             




Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS 
  
E08PFA080     m2   ENFOSCADO FRATASADO M-15 VERTICA.   
                               
Enfoscado fratasado sin maestrear con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-15, en paramentos 
verticales de 20 mm. de espesor, i/regleado, sacado de rincones, aristas y andamiaje, s/NTE-RPE-5, medido 
deduciendo huecos.  
 
O01OA030      0,267 h.   Oficial primera                                                  16,76 4,47 
O01OA050      0,267 h.   Ayudante                                                         15,21 4,06 
A02A050       0,020 m3   MORTERO CEMENTO M-15                                             82,41 1,65 
 _____________________________  
 TOTAL PARTIDA.............................................................  10,18 
 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS  
 
D35AM050      M2   PINTURA EPOXI       
                                               
 Pintura epoxi de Procolor o similar dos manos, i/lijado, limpieza, mano de imprimación epoxi, emplastecido con masilla 
especial y lijado de parches. 
  
 
U01FZ101      0,360 Hr   Oficial 1ª pintor                                                16,20 5,83 
U01FZ105      0,360 Hr   Ayudante pintor                                                  12,60 4,54 
U36KE120      0,250 Lt   Imprimación esmalte Epoxi                                        8,20 2,05 
U36KA230      0,550 Kg   Pintura Epoxi                                                    11,74 6,46 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     18,90 0,57 
 _____________________________  
 TOTAL PARTIDA.............................................................  19,45 
 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
Anejo 20. Justificación de precios         
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CAPÍTULO 8 SOLADOS                                                           
 
E11EXG065     m2   SOLADO GRES 31x31cm. ANTIDESL.    
                                 
Solado de baldosa de gres de 31x31 cm., (AI,AIIa s/UNE-EN-67), antideslizante clase 2 de Rd (s/n UNE-ENV
 12633:2003), recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río (M-5), i/cama de 2 cm. de arena
 de río, rejuntado con lechada de cemento blanco BL 22,5 X y limpieza, s/NTE-RSR-2, medido en superficie realmente 
ejecutada.  
 
O01OB090      0,470 h.   Oficial solador, alicatador                                      16,40 7,71 
O01OB100      0,470 h.   Ayudante solador, alicatador                                     15,43 7,25 
O01OA070      0,250 h.   Peón ordinario                                                   14,55 3,64 
P01AA020      0,020 m3   Arena de río 0/6 mm.                                             16,80 0,34 
P08EXG071     1,050 m2   Bald.gres 31x31 cm. antideslizan.                                12,75 13,39 
A02A080       0,030 m3   MORTERO CEMENTO M-5                                              70,92 2,13 
A01L090       0,001 m3   LECHADA CEM. BLANCO BL 22,5 X                                    114,35 0,11 
 _____________________________  
 TOTAL PARTIDA.............................................................  34,57 
 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS 
  
E11BT220      m2   PAV.CONTINUO EPOXI ANTIDESLIZANTE    
                              
Pavimento multicapa epoxi antideslizante, con un espesor de 2,0 mm., clase 2 de Rd (s/n UNE-ENV 12633:2003),
 consistente en formación de capa base epoxi sin disolventes coloreada (rendimiento 1,7 kg/m2.); espolvoreo en
 fresco de árido de cuarzo con una granulometría 0,3-0,8 mm. (rendimiento 3,0 kg/m2.); sellado con el revestimiento 
epoxi sin disolventes coloreado (rendimiento 0,6 kg/m2.), sobre superficies de hormigón o mortero, sin incluir la 
preparación del soporte. Colores estándar, s/NTE-RSC,  medido en superficie realmente ejecutada.  
 
O01OA030      0,135 h.   Oficial primera                                                  16,76 2,26 
O01OA050      0,135 h.   Ayudante                                                         15,21 2,05 
O01OA070      0,135 h.   Peón ordinario                                                   14,55 1,96 
P08FR330      1,700 kg   Capa base resina epoxi coloreada                                 9,04 15,37 
P01AA910      3,000 kg   Arena cuarzo seleccionada                                        0,65 1,95 
P08FR338      0,600 kg   Revestimiento epoxi colorado                                     14,35 8,61 
 _____________________________  
 TOTAL PARTIDA.............................................................  32,20 
 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS 
  
E11EPG020     m2   SOL. GRES 20x20cm.      
                                           
 Solado de gres prensado en seco (BIIa-BIb  s/UNE-EN-67), en baldosas de 20x20cm. color suave, para tránsito medio, 
recibido con mortero cola, s/i. recrecido de mortero, i/rejuntado con lechada tapajuntas y limpieza, s/NTE RSR-2, medido 
en superficie realmente ejecutada.  
 
O01OB090      0,410 h.   Oficial solador, alicatador                                      16,40 6,72 
O01OB100      0,410 h.   Ayudante solador, alicatador                                     15,43 6,33 
O01OA070      0,250 h.   Peón ordinario                                                   14,55 3,64 
P08EPG020     1,050 m2   Bald.gres prensado 20x20 cm.                                     7,70 8,09 
P01FA140      3,000 kg   Adhesivo en base cemento blanco                                  0,22 0,66 
P01FJ080      0,500 kg   Lechada tapajuntas tradicional                                   0,24 0,12 
 _____________________________  
 TOTAL PARTIDA.............................................................  25,56 
 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
Anejo 20. Justificación de precios         
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CAPÍTULO 9 CARPINTERÍA Y CERRAJERÍA                                          
 
E14AAC020     ud   VENT.AL.NA.CORRED. 2H.150x120cm.      
                             
 Ventana corredera de 2 hojas de aluminio anodizado en color natural de 15 micras, de 150x120 cm. de medidas totales, 
compuesta por cerco, hojas y herrajes de deslizamiento y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio, sellado 
de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares s/NTE-FCL-5.  
 
O01OB130      0,300 h.   Oficial 1ª cerrajero                                             16,40 4,92 
O01OB140      0,150 h.   Ayudante cerrajero                                               15,43 2,31 
P12PW010      5,400 m.   Premarco aluminio                                                5,90 31,86 
P12AAC030     1,000 ud   Ventana corred.2 hojas 150x120                                   152,83 152,83 
 _____________________________  
 TOTAL PARTIDA.............................................................  191,92 
 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS  
 
E14AAC050     m2   VENT.AL.NA.CORREDERAS 3 HOJAS     
                                 
 Carpintería de aluminio anodizado en color natural de 15 micras, en ventanas correderas de 3 hojas, mayores de 2 m2 y 
menores de 3 m2 de superficie total, compuesta por cerco, hojas y herrajes de deslizamiento y de seguridad, instalada 
sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL-5.  
 
O01OB130      0,220 h.   Oficial 1ª cerrajero                                             16,40 3,61 
O01OB140      0,110 h.   Ayudante cerrajero                                               15,43 1,70 
P12PW010      4,000 m.   Premarco aluminio                                                5,90 23,60 
P12AAC120     1,000 m2   Ventanas correderas >2 m2<3 m2                                   78,04 78,04 
 _____________________________  
 TOTAL PARTIDA.............................................................  106,95 
 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SEIS EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS 
  
E14G030       ud   P.BASCULANTE 1 H.AL.LB.4,00x2,60       
                            
Puerta basculante de 4,00x2,60 m. de 1 hoja de aluminio lacado blanco, accionada manualmente mediante muelles de 
torsión y brazos articulados, construida con cerco y bastidores de tubo de aluminio de 2 mm. de espesor, doble refuerzo 
interior, guías laterales, cerradura, herrajes de colgar y patillas de fijación a obra, elaborada en tallar, ajuste y montaje 
en obra (sin incluir recibido de albañilería). 
 
 
O01OB130      2,400 h.   Oficial 1ª cerrajero                                             16,40 39,36 
O01OB140      2,400 h.   Ayudante cerrajero                                               15,43 37,03 
P13CA030      1,000 ud   P.bascul. 1h. AL.LB. 4,00x2,60                                   3.038,50 3.038,50 
 _____________________________  
 TOTAL PARTIDA.............................................................  3.114,89 
 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL CIENTO CATORCE EUROS con OCHENTA Y NUEVE 
CÉNTIMOS 
  
E14AAN040     m2   PUERTAS AL.NA. VAIVÉN 2 HOJAS     
                                 
Carpintería de aluminio anodizado en color natural de 15 micras, en puertas de vaivén de 2 hojas para acristalar,
mayores de 2 m2. y menores de 4 m2. de superficie total, compuesta por cerco, hojas con zócalo inferior ciego de
 30 cm., y herrajes de colgar y de seguridad, instalada sobre precerco  de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso 
con  p.p. de medios auxiliares s/NTE-FCL. 
  
 
O01OB130      0,280 h.   Oficial 1ª cerrajero                                             16,40 4,59 
O01OB140      0,140 h.   Ayudante cerrajero                                               15,43 2,16 
P12PW010      4,000 m.   Premarco aluminio                                                5,90 23,60 
P12AAN060     1,000 m2   Puertas vaivén 2 hojas >2 m2<4 m2                                149,05 149,05 
 _____________________________  
 TOTAL PARTIDA.............................................................  179,40 
 




Anejo 20. Justificación de precios         
                                                             




E14AAN030     m2   PUERTAS AL.NA. VAIVÉN 1 HOJA       
                                
Carpintería de aluminio anodizado en color natural, en puertas de vaivén de 1 hoja para acristalar, menores o iguales a 
2 m2. de superficie total, compuesta por cerco, hoja con zócalo inferior ciego de 30 cm., y herrajes de colgar  y de 




O01OB130      0,260 h.   Oficial 1ª cerrajero                                             16,40 4,26 
O01OB140      0,130 h.   Ayudante cerrajero                                               15,43 2,01 
P12PW010      4,000 m.   Premarco aluminio                                                5,90 23,60 
P12AAN050     1,000 m2   Puertas vaivén 1 hoja <2 m2                                      174,05 174,05 
 _____________________________  
 TOTAL PARTIDA.............................................................  203,92 
 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TRES EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS  
 
E14AMP080     ud   PUER.PRACT.ALUM-MAD. 2 H.156x210   
                                
 Puerta balconera practicable de 2 hojas para acristalar, de composición mixta, exterior de aluminio lacado e interior  de 
madera de Ramin barnizada de 160x210 cm. oscilobatiente, compuesta por cerco, hojas, herrajes de colgar y seguridad, 
instalada sobre precerco de aluminio y solapa interior de madera, incluso doble acristalamiento con vidrio 4/12/4, sellado 
de juntas y limpieza, i/parte proporcional de medios auxiliares. 
  
 
O01OB130      0,525 h.   Oficial 1ª cerrajero                                             16,40 8,61 
O01OB140      0,265 h.   Ayudante cerrajero                                               15,43 4,09 
P12AMP080     1,000 ud   P.pract.al.-mad.2h. 160x210                                      1.238,97 1.238,97 
P12AMM170     1,000 ud   Prem.y solapa al.-mad. 160x210                                   228,45 228,45 
 _____________________________  
 TOTAL PARTIDA.............................................................  1.480,12 
 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS OCHENTA EUROS con DOCE CÉNTIMOS  
 
E30OD260      ud   MESA ORDENADOR NIVEL MED. 1100x600x750     
                        
 Mesa de ordenador  fabricado en tablero aglomerado revestido en chapa con acabado nogal oscuro barnizado, con 
tablero extraible sobre rieles metálicos para teclado, de 1100x600x750 mm. 
  
 
P34OD260      1,000 ud   Mesa ordenador 1100x600x750                                      185,09 185,09 
 _____________________________  
 TOTAL PARTIDA.............................................................  185,09 
 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y CINCO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS  
 
E30OD270      ud   MESA IMPRESORA NIVEL MED. 750x600x700            
                  
 Mesa para impresora  fabricada en tablero aglomerado revestida en chapa con acabado nogal oscuro barnizado, con 
baldas a distintas alturas, de 1500x800x700 mm.   
 
 
P34OD270      1,000 ud   Mesa impresora 750x600x700                                       204,85 204,85 
 _____________________________  
 TOTAL PARTIDA.............................................................  204,85 
 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUATRO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS
  
E30OD010      ud   MESA DIRECCIÓN N.SUPERIOR 2300x1000x770        
                    
 Mesa de dirección de nivel superior con acabado en chapa de nogal tono oscuro equipada con dos bucks colgados de 
dos cajones cada uno y dos bandejas centrales para pequeño material, se embellece con una franja horizontal negra, 
diseño simplicista de líneas definidas de 2300x1000 mm.  
 
 
P34OD010      1,000 ud   Mesa dirección n.superior 2300x1000x770                          2.413,37 2.413,37 
 _____________________________  
 TOTAL PARTIDA.............................................................  2.413,37 
Anejo 20. Justificación de precios         
                                                             
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 16 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CUATROCIENTOS TRECE EUROS con TREINTA Y SIETE  
CÉNTIMOS  
 
E30OD030      ud   MESA ORDENADOR NIVEL SUPER.1500x450x750  
                           
 Mesa de ordenador de nivel superior con acabado en chapa de nogal tono oscuro con bandeja portateclado extraible, la 
medida de la bandeja portateclado: 280 mm.  
 
 
P34OD030      1,000 ud   Mesa ordenador niv.superior 1500x450x750                          666,68 666,68 
 _____________________________  
 TOTAL PARTIDA.............................................................  666,68 
 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y OCHO 
CÉNTIMOS  
 
E30OD230      ud   MESA DESPACHO NIVEL MED. 1400x800x700     
                         
 Mesa de despacho fabricado en tablero aglomerado revestido en chapa con acabado nogal oscuro barnizado, de 
1400x800x700 mm.  
 
 
P34OD230      1,000 ud   Mesa despacho integral 1400x800x700                              297,58 297,58 
 _____________________________  
 TOTAL PARTIDA.............................................................  297,58 
 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y OCHO  
CÉNTIMOS  
 
E30OD280      ud   BLOQUE MESA C/RUEDAS N.MED.750x420x1500    
                         
 Bloque de mesa con ruedas  fabricado en tablero aglomerado revestido en chapa con acabado nogal oscuro barnizado, 
con 3 cajones, todos extraibles por medio de guías de precisión y rodamientos de acero a bolas de gran resistencia y 
construidos en haya, de 750x420x1500 mm.  
 
 
P34OD280      1,000 ud   Bloque mesa c/ruedas 750x420x1500                                 199,48 199,48 
 _____________________________  
 TOTAL PARTIDA.............................................................  199,48 
 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y OCHO 
CÉNTIMOS  
 
E30OD340      ud   ESTAN.REGULA.ALTUR.4ENTREP. 520x430x1820   
                        
 Estantería con cuatro entrepaños regulable en altura fabricada en tablero aglomerado revestido en chapa con aca-  
 bado nogal oscuro barnizado, de 520x430x1820 mm.  
 
 
P34OD340      1,000 ud   Estant.regul.altur.4 entrep.520x430x1820                         364,79 364,79 
 _____________________________  
 TOTAL PARTIDA.............................................................  364,79 
 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y NUEVE 
CÉNTIMOS  
 
E30OD040      ud   MUEBLE AUXILIAR NIVEL SUPER.1520x450x760   
                         
 Mueble auxiliar, con acabado en chapa de nogal, con cajón archivador con cerradura, diseñado para carpetas colgantes 
de 1520x450x760 mm.  
 
 
P34OD040      1,000 ud   Mueble auxiliar nivel super.1520x450x760                          632,54 632,54 
 _____________________________  
 TOTAL PARTIDA.............................................................  632,54 
 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y CUATRO 
CÉNTIMOS  
Anejo 20. Justificación de precios         
                                                             




E30SS020      ud   SOFÁ 3 PLAZAS TELA C/BRAZOS   
                                     
 Sofá de tres plazas de diseño anatómico con brazos, armazón de poliuretano flexible inyectado, laterales de aluminio 
pulido y patas de tubo de acero pintado epoxy tapizado en tela, de 1360x4000x700 mm. 
 
 
P34SS020      1,000 ud   Sofá 3 plazas tela c/brazos                                      738,56 738,56 
 _____________________________  
 TOTAL PARTIDA.............................................................  738,56 
 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y SEIS  
CÉNTIMOS  
 
E30OI020      ud   SILLÓN TELA P/DIRECCIÓN RUEDAS 
                                    
 Sillón de dirección con respaldo basculante con sistema de gas y giratorio, incluye: ruedas, reposabrazos, asiento y 
respaldo tapizados en tela de loneta dura en distintos colores, la altura total de la silla es de 1040 a 1140 mm., el ancho 
del respaldo mide 800 mm. y el asiento tiene un ancho de 800 mm 
 
 
P34OI020      1,000 ud   Sillón tela p/dirección ruedas                                   748,63 748,63 
 _____________________________  
 TOTAL PARTIDA.............................................................  748,63 
 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y TRES  
CÉNTIMOS  
 
E30OI060      ud   BUTACA SALA DE REUNIONES TELA     
                                     
 Butaca para sala ed juntas con brazos tapizados en piel, patas cromadas  y cuerpo de la silla tapizado en tela de loneta 
gruesa en distintos colores, la altura de la silla es de 830 mm., el ancho del respaldo es de 600 mm. y el ancho del 
asiento 520 mm.  
 
 
P34OI060      1,000 ud   Butaca sala de juntas tela                                       292,90 292,90 
 _____________________________  
 TOTAL PARTIDA.............................................................  292,90 
 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS  
 
E30SS040      ud   SOFÁ 2 PLAZAS TELA C/BRAZOS     
                                   
 Sofá de dos plazas de diseño anatómico con brazos, armazón de poliuretano flexible inyectado, laterales de aluminio 
pulido y patas de tubo de acero pintado epoxy tapizado en tela, de 1280x2400x700 mm. 
 
 
P34SS040      1,000 ud   Sofá 2 plazas tela c/brazos                                      517,53 517,53 
 _____________________________  
 TOTAL PARTIDA.............................................................  517,53 
 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS DIECISIETE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS
  
E30SS160      ud   MESA UNIÓN DE SILLONES 500x570x400  
                               
 Mesa de unión para varios sillones para área de descanso  de color negro, de 500x570x400 mm.  
 
 
P34SS160      1,000 ud   Mesa unión de sillones 500x570x400                               147,35 147,35 
 _____________________________  
 TOTAL PARTIDA.............................................................  147,35 
 







Anejo 20. Justificación de precios         
                                                             




E30EM320      ud   SILLA C/ PALA ABATIBLE DIESTROS Y ZURDOS       
                    




P34EM320      1,000 ud   Silla c/ pala abatible diestros y zurdos                         32,34 32,34 
 _____________________________  
 TOTAL PARTIDA.............................................................  32,34 
 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 10 MAQUINARIA                                                        
 
1001               SILOS DE HARINA  
 
Silo de recepción y almacenamiento de harina, fabricado en acero inoxidable AISI-304, fondo superior con 
espesor de 5 mm para inertización, aislamiento a base de fibra de vidrio de espesor de 100 mm, 
soldaduras exteriores decapadas y limpias, fondo inferior de acero inoxidable AISI-316L, salida con válvula 
mariposa normal, transmisor de presión, display, sonda. Potencia maquinaria auxiliar 2 kw. Capacidad: 15 
Tm. Diámetro: 3.000 mm. Altura: 4.500 mm. Incluso transporte, descarga, instalación y puesta en marcha.                                                
  
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA.............................................................  34.000,00 
 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO MIL EUROS  
 
1002               SILOS DE AZÚCAR    
  
Silo de recepción y almacenamiento de azúcar, fabricado en acero inoxidable AISI-304, fondo superior con 
espesor de 5 mm para inertización, aislamiento a base de fibra de vidrio de espesor de 100 mm, 
soldaduras exteriores decapadas y limpias, fondo inferior de acero inoxidable AISI-316L, salida con válvula 
mariposa normal, transmisor de presión, display, sonda. Potencia maquinaria auxiliar 2 kw. Capacidad: 10 
Tm. Diámetro: 2.000 mm. Altura: 3.000 mm. Incluso transporte, descarga, instalación y puesta en marcha.                                             
  
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA.............................................................  27.500,00 
 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE MIL QUINIENTOS EUROS  
 
1003               DEPÓSITO ATEMPERADO ACEITE ALTO OLEICO                            
 
Depósito atemperado para recepción y almacenamiento de aceite de girasol alto oleico, tanque 
construido en acero inoxidable AISI 316, fondo cónico, tapa toriesférica, descarga central inferior, paleta 
mezcladora. Respiraderos del depósito a prueba de insectos. Potencia maquinaria auxiliar: 4 kw. 
Capacidad: 1.500 litros. Diámetro: 1.000 mm. Altura: 1.500 mm. Incluso transporte, descarga, instalación 
y puesta en marcha. 
 
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA.............................................................  21.000,00 
 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN MIL EUROS  
 
1004               DEPÓSITO ATEMPERADO JARABE DE GLUCOSA                             
 
Depósito atemperado para recepción y almacenamiento de jarabe de glucosa, tanque construido en 
acero inoxidable AISI 316, fondo cónico, tapa toriesférica, descarga central inferior, paleta mezcladora. 
Respiraderos del depósito a prueba de insectos. Potencia maquinaria auxiliar: 4 kw. Capacidad: 1.500 
litros. Diámetro: 1.000 mm. Altura: 1.500 mm. Incluso transporte, descarga, instalación y puesta en 
marcha. 
 
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA.............................................................  21.000,00 
 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN MIL EUROS  
 
1005               SILO CALORIFUGADO CHOCOLATE                                       
 
Silo calorifugado para recepción y almacenamiento de chocolate. Construido en acero inoxidable AISI 
304 y AISI 316, posee doble camisa para circulación de fluido refrigerante, paredes aisladas con fibra de 
poliuretano, agitador interno, termómetro y termostato, indicadores de nivel y presión. Potencia 
maquinaria auxiliar: 0,75 KW. Capacidad: 5.000 litros. Diámetro: 1.600 mm. Altura: 2.750 mm. Incluso 
transporte, descarga, instalación y puesta en marcha. 
 
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA.............................................................  39.000,00 
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Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE MIL EUROS  
 
1006               BALANZA INDUSTRIAL 300 G.                                         
 
Balanza industrial de alta resolución, carcasa externa de acero inoxidable, teclado estanco, display retro 
iluminado, función cuenta-piezas, cálculo de porcentaje. Pesa en gramos, libras, onzas y quilates. 
Protección contra sobrecargas. Batería interna recargable con autonomía de 300 horas. Plato circular que 
incluye paravientos. Capacidad: 300 gramos. Resolución: 0,01 gramos. Dimensiones balanza: 230 x 310 
x 75 mm. Dimensiones plato: 210 x 210 mm. Peso neto: 4 kg. Potencia: 0,2 kw. Incluso transporte, 
descarga, instalación y puesta en marcha.     
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA.............................................................  315,00 
 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS QUINCE EUROS  
 
1007               BALANZA INDUSTRIAL 15 KG.                                         
 
 Balanza industrial de alta resolución de pesada, función cuenta-piezas, función de límites de peso y 
número de piezas con avisador acústico y óptico, totaliza el valor de las pesadas de forma manual o 
automática, batería interna recargable, display retroiluminado de cómoda lectura. Pesa en gramos o 
libras. Salida de datos RS-232C. Capacidad: 15 kg. Resolución: 0,2 gramos. Dimensiones balanza: 310 x 
330 x 115 mm. Dimensiones plato: 300 x 230 mm. Peso neto: 4 kg. Potencia: 0,2 kw. Incluso transporte, 
descarga, instalación y puesta en marcha. 
 
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA.............................................................  350,00 
 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA EUROS  
 
1008               BALANZA INDUSTRIAL 150 KG.                                        
 
Báscula industrial con columna e indicador con ángulo ajustable, plataforma de estructura en acero 
ultraresistente con pintura epoxi y plato de acero inoxidable de grueso perfil, sensor de carga Xcell de 
última tecnología y gran resistencia a sobrecargas, display con iluminación automática, función de límites 
de peso y número de piezas con avisador acústico y óptico, función de tara y desconexión automática, 
batería interna recargable y alimentador de serie, versión total inoxidable con protección hermética del 
sensor de carga. Capacidad: 150 kg. Resolución: 20 gramos. Dimensiones plato: 600 x 600 mm. 
Potencia: 0,3 kw. Incluso transporte, descarga, instalación y puesta en marcha. 
 
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA.............................................................  510,00 
 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS DIEZ EUROS  
 
1009               DOSIFICADOR DE AGUA                                               
 
Dosificador y mezclador de agua con estructura de PVC reforzado, panel de control digital, 
microprocesador con memoria, display contador, display preselección, sonda de temperatura para la 
masa. Caudal nominal: 25 l/min. Precisión: +/- 1%. Dimensiones: 290 x 315 mm. Peso neto: 5 kg. Incluso 
transporte, descarga, instalación y puesta en marcha.        
 
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA.............................................................  1.015,00 
 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINCE EUROS  
 
1010               CERNEDOR                                                          
 
Sistema de cribado para eliminación de partículas groseras de harina y azúcar. Apertura de malla: 1.000 
micras. Capacidad: 1.000 kg/h. Dimensiones: 800 x 1.440 x 1.450 mm. Potencia: 0,4 KW. Incluso 
transporte, descarga, instalación y puesta en marcha.       
 
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA.............................................................  105,00 
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Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCO EUROS  
 
1011              AMASADORA                                                         
 
Amasadora de espiral autobasculante, armazón monolítico lacado epoxi, 2 velocidades de brazo, 
inversión de la cuba. Espiral, cuba y rejilla divisora en acero inoxidable. Cuadro electrónico con teclas de 
membrana de alta resistencia. Dos motores: cuba y espiral. Volcado de la masa a la izquierda o a la 
derecha. Capacidad: 300 kg. Potencia: 8,60 kw. Longitud: 1.730 mm. Altura: 3.100 mm. Anchura: 1.730 
mm. Peso neto: 1.310 kg. Incluso transporte, descarga, instalación y puesta en marcha.  
  
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA.............................................................  84.000,00 
 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO MIL EUROS  
 
1012               ALIMENTADOR                                                       
 
Alimentador automático de masa, cinta transportadora plástica alimentaria, motorización con mando 
neumático, contenedor de acero inoxidable. Capacidad: 500 kg. Ancho trabajo: 1.000 mm. Largo: 1.750 
mm. Incluso transporte, descarga, instalación y puesta en marcha.    
 
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA.............................................................  27.200,00 
 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE MIL DOSCIENTOS EUROS  
 
1013               LAMINADORA                                                        
 
Laminadora formada por tres grupos de laminación, cobertura externa construida en acero inoxidable 
AISI 304, paneles removibles ubicados a ambos lados de la máquina que facilitan la limpieza y 
mantenimiento. Cilindros laminadores de 280 mm de diámetro construidos en acero forjado tratado 
térmicamente y montados sobre rodamientos de rodillos oscilantes estancos y con ancho útil variable. 
Regulación del espesor de la lámina de masa mediante un cilindro inferior que es móvil. Lona de material 
plástico apta para uso alimentario soportada por bandejas de acero inoxidable y rodillos cónicos que 
producen un efecto autocentrante. El cilindro superior está provisto de una rasqueta de limpieza con su 
correspondiente bandeja de recolección de los residuos originados. El movimiento de los cilindros se 
realiza mediante un motor y un reductor de engranajes a través de una cadena de rodillos reforzada. 
Longitud: 2.500 mm. Altura: 1.125 mm. Ancho trabajo: 1.200 mm. Incluso transporte, descarga, 
instalación y puesta en marcha. 
 
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA.............................................................  135.000,00 
 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CINCO MIL EUROS  
 
1014               MOLDEADORA                                                        
 
Moldeadora rotativa, transportador de libramiento de entrada con motorización de velocidad variable, 
rodillo de presión de masa en entrada, sistema de humidificación de la cinta transportadora, indicador 
digital de velocidad, regulado de distancia entre rodillos. Devolución de recortes a la tolva de la 
laminadora. Altura: 1.125 mm. Anchura: 1.200 mm. Longitud: 1.750 mm. Diámetro rodillo impresor: 230 
mm. Incluso transporte, descarga, instalación y puesta en marcha.      
 
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA.............................................................  94.500,00 
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1015               HORNO                                                             
 
Horno a gas con 4 zonas de calefacción directa y 2 zonas con calefacción indirecta con convección y una 
zona de pre-calefacción de la banda. Parte delantera de 32 m y calefacción directa y parte trasera de 20 
m con calefacción indirecta con circulación de aire adicional en la cámara de cocción. Parte delantera con 
44 quemadores en 4 zonas (6 m - 6 m- 9 m - 11 m) con regulación de temperatura automática para calor 
superior e inferior, pre-calefacción de banda con 2 zonas y 12 quemadores. La parte trasera tiene 2 
zonas (10 m + 10 m) con un par de quemadores por zona. Revestimiento en acero inoxidable. Banda de 
horno en acero perforado. Capacidad: 840 kg/h. Ancho banda: 1.200 mm. Longitud: 52 m. Incluso 
transporte, descarga, instalación y puesta en marcha. 
 
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA.............................................................  595.000,00 
 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL EUROS  
 
1016               BANDA DE ENFRIAMIENTO                                             
 
Banda de enfriamiento a temperatura ambiente que consta de 2 cintas transportadoras colocadas a 
diferentes niveles. Longitud: 20.000 mm. Anchura: 1.200 mm. Altura: 1.050 mm. Potencia: 6,6 kw. Incluso 
transporte, descarga, instalación y puesta en marcha. 
 
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA.............................................................  22.200,00 
 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS MIL DOSCIENTOS EUROS  
 
1017              ATEMPERADORA                                                      
 
Unidad atemperadora de chocolate incluida bomba de impulsión abastecedora. Equipada de platos 
rotatorios montados sobre eje principal. División del equipo por zonas y control de temperatura. Circuito 
de agua para refrigeración y calefacción. Incorpora pantalla de control con PLC. Dimensiones: 850 x 
1.200 x 1.800 mm. Peso: 1.400 kg. Potencia: 13,5 KW. Incluso transporte, descarga, instalación y puesta 
en marcha. 
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA.............................................................  15.200,00 
 




1018               BAÑADORA                                                          
 
Unidad bañadora de chocolate. Distribución de aire mediante difusor, vibración vertical con amplitud 
variable, peso preciso de chocolate, componentes con velocidad variable. Posee controlador lógico 
programable (PLC), cortina doble, eje raspador, soplante. Dimensiones: 600 x 3.870 x 1.050 mm. 
Potencia: 5,25 KW. Incluso transporte, descarga, instalación y puesta en marcha. 
 
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA.............................................................  87.500,00 
 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS EUROS  
 
1019               TÚNEL REFRIGERACIÓN                                               
 
Unidad refrigeradora con regulación de temperatura y velocidad. Construcción modular en acero 
inoxidable. Posee sistema de control de humedad. Enfriamiento intensivo por contacto en la base. 
Cubiertas de poliuretano libres de CFC. Dimensiones: 600 x 14.000x 1.050 mm. Potencia: 5,5 KW.  
Incluso transporte, descarga, instalación y puesta en marcha.       
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA.............................................................  46.000,00 
 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS MIL EUROS  
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1020               ENVASADORA                                                        
 
Envasadora horizontal de bolsas tubulares. Retenedor del producto, plegador de fuelle, centraje 
fotoeléctrico del material de envoltura, control alineador del material, estación formadora del tubo de 
material, desbobinador auxiliar, dirección del flujo de producto, cinta de descarga, estación rechazadora, 
rodillos de avance y de sellado longitudinal, cadena alimentadora. Capacidad: 1.600 galletas/min. 
Longitud: 4.261 mm. Anchura: 1.318 mm. Altura: 2.090 mm. Peso neto: 2.000 kg. Potencia: 5 kw. Incluso 
transporte, descarga, instalación y puesta en marcha. 
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA.............................................................  225.000,00 
 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL EUROS  
 
1021               ESTUCHADORA                                                       
 
Unidad de estuchado con alimentación automática de producto. Cierre colas hot-melt. Tiempo cambio 
producto: 15 minutos. Capacidad: 7.200 estuches/hora. Dimensiones: 1.200 x 3.150 x 1.050 mm. Peso: 
1.100 kg. Potencia: 6,5 KW. Incluso transporte, descarga, instalación y puesta en marcha. 
 
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA.............................................................  118.000,00 
 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECIOCHO MIL EUROS  
 
1022               ROBOT DE ENCAJADO                                                 
 
Robot de encajado con excelente precisión para aplicaciones pick and place. Estructura mecánica con 
nivel de protección IP67. Posee seis ejes y puede manejar carga útil de 30 kg. Se puede montar en 
cualquier ángulo. Dimensiones: 1.480 x 1.092 x 1.092 mm. Peso: 25 kg. Potencia: 6 KW. Incluso 
transporte, descarga, instalación y puesta en marcha. 
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA.............................................................  155.000,00 
 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL EUROS  
 
1023               DETECTOR METALES Y CONTROL PESO                                   
 
Detector de metales y controlador de peso accionado por un motor de 2 kw. Longitud: 310 mm. Anchura: 
130 mm. Altura: 230 mm. Incluso transporte, descarga, instalación y puesta en marcha. 
 
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA.............................................................  7.750,00 
 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA EUROS  
 
1024               BOMBA CHOCOLATE                                                   
 
Bomba de chocolate con variación de velocidad. Capacidad: 870 l/h. Dimensiones: 220 x 780 x 285 mm. 
Potencia: 0,75 KW. Incluso transporte, descarga, instalación y puesta en marcha. 
 
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA.............................................................  1.400,00 
 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS EUROS  
 
 
1025               TRANSPALETA MANUAL                                                
 
Transpaleta manual que permite el transporte de pesos elevados de forma rápida y cómoda. Pesaje 
automático, visor electrónico con display de 5 dígitos que permiten su visualización en condiciones 
difíciles de luminosidad, funda externa galvanizada y funda interna inoxidable. Capacidad: 2.500 kg. 
Altura horquillas: 200 mm. Longitud horquillas: 1.150 mm. Anchura horquillas: 530 mm. Peso neto: 72 kg.. 
Incluso transporte y descarga.    
  
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA.............................................................  275,00 
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Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS  
 
1026               MESA DE TRABAJO                                                   
 
Mesa de trabajo con encimeras y estantes en acero inoxidable AISI 304 con omegas de refuerzo y 
acabado satinado, frontal de 65 mm en punto redondo totalmente soldado, peto posterior de 100 mm en 
punto redondo sanitario, patas de tubo de 40 x 40 con taco regulable de rosca oculta, estructuras 
desmontables para facilitar su transporte y almacenaje. Facilidad de montaje y gran robustez. Fijada con 
masilla anti-vibratoria y anti-sonora. Longitud: 2.400 mm. Anchura: 700 mm. Altura: 850 mm.. Incluso 
transporte y descarga.     
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA.............................................................  450,60 
 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA EUROS con SESENTA CÉNTIMOS 
 
1027               CARRETILLA ELÉCTRICA                                              
 
Carretilla eléctrica de tres ruedas con gran facilidad de maniobra en pasillos estrechos y excelente 
capacidad apara el apilado en ángulo recto. Ajuste de acoplamiento perfecto en el compartimento del 
operador, asiento de 4 ajustes y columna de dirección inclinable que proporcionan una posición de 
conducción óptima, capó de la batería de apertura total, motor de tracción montado verticalmente para 
una fácil inspección. La cadena de la dirección asistida puede ser ajustada sin necesidad de desmontarla. 
Potencia motor eléctrico: 8 kw. Capacidad: 1.000 kg. Anchura: 1.020 mm. Altura: 1.980 mm. Radio giro: 
1.420 mm. Incluso transporte y descarga.         
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA.............................................................  6.650,00 
 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA EUROS  
 
1028               CINTA TRANSPORTADORA                                              
 
Cinta transportadora de banda de goma alimentaria nervada construida en chapa de acero inoxidable. 
Capacidad superior a 250 kg. Potencia de arrastre (kw) tres motores reductores de 2,2 kw para cada 
cinta. Longitud: 5.000 mm. Anchura: 1.200 mm. Incluso transporte, descarga, instalación y puesta en 
marcha. 
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA.............................................................  21.000,00 
 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN MIL EUROS  
 
1029               ALVEÓGRAFO CHOPIN     
 
Alveógrafo de Chopin compuesto por amasadora/extrusionadora para la preparación de la masa con una 
solución salina, unidad de hinchado de la burbuja y manómetro registrador de la curva. Potencia: 0,25 
KW. Capacidad: 0,20 m3. Anchura: 450 mm. Longitud: 320 mm. Altura: 500 mm. Peso: 36 kg. Incluso 
transporte, descarga, instalación y puesta en marcha.    
                                             
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA.............................................................  10.500,00 
 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ MIL QUINIENTOS EUROS  
 
1030              FARINÓGRAFO BRABENDER                                             
 
Farinógrafo de Brabender que permite medir las características y aptitudes de las harinas en el amasado. 
Peso muestra: 50-300 g. Velocidad corte: 63 rpm. Potencia: 0,25 KW. Anchura: 580 mm. Longitud: 1.130 
mm. Altura: 680 mm. Peso: 150 kg. Incluso transporte, descarga, instalación y puesta en marcha. 
 
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA.............................................................  7.500,00 
 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL QUINIENTOS EUROS  
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1031               VISCOSÍMETRO CASSON                                               
 
Viscosímetro de Casson rotacional y analógico. Presenta tres patas roscadas para conseguir una 
perfecta nivelación del equipo mientras que la columna, maciza y con sistema de piñón y cremallera, y la 
pinza de sujeción del cabezal, con tornillo y guía, permiten colocar el cabezal a la altura deseada. 
Dispone de 4 velocidades de rotación y está equipado con 4 husillos. Velocidad motor: 6, 12, 30, 60 rpm. 
Potencia: 0,3 KW. Anchura: 140 mm. Longitud: 260 mm. Altura: 320 mm. Peso: 6,5 kg. Incluso transporte, 
descarga, instalación y puesta en marcha. 
 
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA.............................................................  1.095,00 
 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVENTA Y CINCO EUROS  
 
1032               ESPECTROFOTÓMETRO           
                                       
Espectrofotómetro con amplia pantalla LCD (128 x 64 bits) de fácil lectura, memoria que permite 
almacenar hasta 200 datos de absorbancia y transmitancia, selección precisa de la longitud de onda de 
trabajo a través del teclado, lámparas de tungsteno y deuterio que pueden encenderse y apagarse 
independientemente, compartimento para muestras con intercambiador externo manual y software de 
aplicación. Rango longitud onda: 325-1.000 nm. Ancho banda: 4 nm. Sistema óptico: haz simple, rejilla 
1.200 líneas/mm. Potencia: 0,6 KW. Anchura: 370 mm. Longitud: 470 mm: Altura: 180 mm. Peso: 12 kg. 
Incluso transporte, descarga, instalación y puesta en marcha. 
 
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA.............................................................  1.700,00 
 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS EUROS  
 
1033               ESTUFA ISOTERMA                                                   
 
Estufa isoterma de calefacción eléctrica realizada en acero pintado resistente a ambientes corrosivos. 
Incluye dos bandejas con sus guías y está equipada con control de temperatura digital, temporizador y 
alarma de control. Cámara interior de acero inoxidable con soporte para estantes fácilmente 
desmontables. Dispone de ventana con doble cristal. Sistema de circulación de aire por convección 
natural. Patas regulables. Sistema de protección frente a sobrecalentamiento con alarma visual y 
acústica. Capacidad: 60 l. Potencia: 1,5 KW. Máxima temperatura: 250 ºC. Anchura: 550 mm. Longitud: 
550 mm. Altura: 850 mm. Peso: 53 kg. Incluso transporte, descarga, instalación y puesta en marcha. 
 
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA.............................................................  1.075,00 
 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETENTA Y CINCO EUROS  
 
1034               HORNO "MUFLA"        
                                              
Horno eléctrico (mufla) con dispositivo de control de temperatura con carcasa metálica con protección 
de pintura y construido con ladrillos refractarios de baja densidad y fibras aislantes. Posee dos placas 
calefactores con resistencia incorporada situadas en los dos laterales. Cámara construida con fibra 
cerámica y bandeja cerámica incluida. Puerta abatible. Dispositivo de seguridad de reconexión del horno 
por rotura de termopar. Regulación digital de temperatura tipo PAD. Capacidad: 7,6 l. Máxima 
temperatura: 1.100 ºC. Potencia: 1,4 KW. Anchura: 200 mm. Longitud: 240 mm. Altura: 160 mm. Incluso 
transporte, descarga, instalación y puesta en marcha.   
 
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA.............................................................  1.550,00 
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1035               DESECADOR                                                         
 
Desecador con tapa de bola fabricado en vidrio neutro LBGN. Incluye placa de porcelana. Capacidad: 10 
l. Diámetro placa: 275 mm. Diámetro exterior: 300 mm. Altura: 350 mm. Incluso transporte y descarga. 
 
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA.............................................................  85,00 
 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CINCO EUROS  
 
1036               REFRACTÓMETRO                                                     
 
Refractómetro fabricado en aluminio y equipado con un ocular con compensación dióptrica. Se puede 
seleccionar la escala de trabajo y posee una entrada adicional de luz que permite una óptima iluminación 
de la muestra. Posee un termómetro acoplado y se suministra en estuche acolchado. Rango: 0-90 % Brix. 
Anchura: 34 mm. Longitud: 200 mm. Altura: 37 mm. Peso: 0,6 kg. Incluso transporte y descarga. 
 
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA.............................................................  345,00 
 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS  
 
1037               BALANZA PRECISIÓN                                                 
 
Balanza analítica de precisión con excelente precisión (0,1 mg). Mueble metálico y plato de pesada de 
acero inoxidable, pantalla de fácil lectura y teclado resistente a la caída de líquidos. Burbuja de nivel y 
patas roscadas para perfecta equilibración de la balanza. Urna de cristal con puertas deslizantes. Tara 
sustractiva en todo el rango de pesada. Pesada en gramos, miligramos, onzas y quilates. Funciones de 
pesada, recuento de piezas y cálculo de porcentaje. Con salida RS232 para transmisión e impresión de 
datos. Calibración automática con pesa externa. Capacidad: 200 g. Diámetro plato: 90 mm. Potencia: 0,3 
KW. Anchura: 275 mm. Longitud: 400 mm. Altura: 195 mm. Incluso transporte y descarga. 
 
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA.............................................................  1.495,00 
 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS  
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CAPÍTULO 11 INSTALACIÓN FONTANERÍA                                            
 
E20AL050      ud   ACOMETIDA DN63 mm.1" POLIETIL.     
                                
 Acometida a la red general municipal de agua DN63 mm., hasta una longitud máxima de 8 m., realizada con tubo de 
polietileno de 32 mm. de diámetro nominal de alta densidad, con collarín de toma de P.P., derivación a 1", codo de latón, 
enlace recto de polietileno, llave de esfera latón roscar de 1", i/p.p. de piezas especiales y accesorios.  
 
O01OB170      1,600 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  17,34 27,74 
O01OB180      1,600 h.   Oficial 2ª fontanero calefactor                                  15,79 25,26 
P17PP300      1,000 ud   Collarin toma PP 63 mm.                                          3,25 3,25 
P17YC030      1,000 ud   Codo latón 90º 32 mm-1"                                          6,18 6,18 
P17XE040      1,000 ud   Válvula esfera latón roscar 1"                                   12,24 12,24 
P17PA040      8,500 m.   Tubo polietileno ad PE100(PN-10) 32mm                            0,83 7,06 
P17PP170      1,000 ud   Enlace recto polietileno 32 mm. (PP)                             2,60 2,60 
 _____________________________  
 TOTAL PARTIDA.............................................................  84,33 
 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS  
 
E20CCG010     ud   CONTADOR GENERAL 2" - 50 mm.      
                                 
Contador general de agua de 2"-50 mm., tipo Woltman clase B, colocado en el ramal de acometida, incluso instalación 
de dos válvulas de esfera de 50 mm., grifo de prueba de 20 mm., juego de bridas, filtro, válvula de retención, i/p.p. de 
piezas especiales y accesorios, montado y funcionando, s/CTE-HS-4.   
 
O01OB170      1,500 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  17,34 26,01 
O01OB180      1,500 h.   Oficial 2ª fontanero calefactor                                  15,79 23,69 
P17BI060      1,000 ud   Contador agua Woltman 2" (50 mm.) clase B                        142,74 142,74 
P17XE070      2,000 ud   Válvula esfera latón roscar 2"                                   42,92 85,84 
P17XR060      1,000 ud   Válv.retención latón roscar 2"                                   24,47 24,47 
P17YC060      2,000 ud   Codo latón 90º 63 mm.-2"                                         24,53 49,06 
P17YT060      1,000 ud   Te latón 63 mm. 2"                                               39,95 39,95 
P17YR020      1,000 ud   Reducción latón 2" - 1/2"                                        4,38 4,38 
P17BV410      1,000 ud   Grifo de prueba DN-20                                            7,97 7,97 
P17PP190      1,000 ud   Enlace recto polietileno 50 mm. (PP)                             5,70 5,70 
P17PA060      1,000 m.   Tubo polietileno ad PE100(PN-10) 50mm                            1,71 1,71 
P17W070       1,000 ud   Verificación contador >=2" 50 mm.                                11,42 11,42 
 _____________________________  
 TOTAL PARTIDA.............................................................  422,94 
 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS VEINTIDOS EUROS con NOVENTA Y CUATRO  
CÉNTIMOS 
  
U06TV215      m.   CONDUC. PVC ENCOLADO PN 10 DN=40   
                                
Tubería de PVC de 40 mm. de diámetro nominal, unión por pegamento, para una presión de trabajo de 10 kg/cm2,
 colocada en zanja sobre cama de arena de río, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatríz
 con la misma arena, c/p.p. de medios auxiliares, sin incluir excavación y posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-
IFA-11.  
 
O01OB170      0,040 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  17,34 0,69 
O01OA070      0,012 h.   Peón ordinario                                                   14,55 0,17 
P26TVP215     1,000 m.   Tub.PVC liso j.peg. PN10 DN=40mm.                                1,13 1,13 
P01AA020      0,080 m3   Arena de río 0/6 mm.                                             16,80 1,34 
P02CVW020     0,001 l.   Limpiador tubos PVC                                              8,04 0,01 
P02CVW030     0,001 kg   Adhesivo tubos PVC j.pegada                                      18,02 0,02 
 _____________________________  
 TOTAL PARTIDA.............................................................  3,36 
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E20TC010      m.   TUBERÍA DE COBRE DE 10/12 mm.      
                                
Tubería de cobre recocido, de 10/12 mm. de diámetro nominal, UNE-EN-1057, en instalaciones para agua fría y
 caliente, con p.p. de piezas especiales de cobre, instalada y funcionando, en ramales de longitud inferior a 3 metros, 
incluso con protección de tubo corrugado de PVC. 
  
O01OB170      0,180 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  17,34 3,12 
P17CD010      1,100 m.   Tubo cobre rígido 10/12 mm.                                      3,13 3,44 
P17CW010      0,800 ud   Codo 90º HH cobre 12 mm.                                         0,62 0,50 
P15GC020      1,000 m.   Tubo PVC corrug.forrado M 25/gp7                                 0,27 0,27 
 _____________________________  
 TOTAL PARTIDA.............................................................  7,33 
 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS  
 
E20TC020      m.   TUBERÍA DE COBRE DE 13/15 mm.   
                                   
Tubería de cobre recocido, de 13/15 mm. de diámetro nominal, UNE-EN-1057, en instalaciones para agua fría y
 caliente, con p.p. de piezas especiales de cobre, instalada y funcionando, en ramales de longitud inferior a 3 metros, 
incluso con protección de tubo corrugado de PVC. s/CTE-HS-4. 
  
O01OB170      0,180 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  17,34 3,12 
P17CD030      1,100 m.   Tubo cobre rígido 13/15 mm.                                      3,68 4,05 
P17CW020      0,500 ud   Codo 90º HH cobre 15 mm.                                         0,47 0,24 
P15GC020      1,000 m.   Tubo PVC corrug.forrado M 25/gp7                                 0,27 0,27 
 _____________________________  
 TOTAL PARTIDA.............................................................  7,68 
 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS 
  
E20TC030      m.   TUBERÍA DE COBRE DE 16/18 mm.          
                            
Tubería de cobre recocido, de 16/18 mm. de diámetro nominal, UNE-EN-1057, en instalaciones para agua fría y
 caliente, con p.p. de piezas especiales de cobre, instalada y funcionando, en ramales de longitud inferior a 3 metros, 
incluso con protección de tubo corrugado de PVC.  
 
O01OB170      0,180 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  17,34 3,12 
P17CD040      1,100 m.   Tubo cobre rígido 16/18 mm.                                      4,60 5,06 
P17CW030      0,500 ud   Codo 90º HH cobre 18 mm.                                         0,62 0,31 
P15GC030      1,000 m.   Tubo PVC corrug.forrado M 32/gp7                                 0,43 0,43 
 _____________________________  
 TOTAL PARTIDA.............................................................  8,92 
 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS 
  
E20TC040      m.   TUBERÍA DE COBRE DE 20/22 mm.         
                             
Tubería de cobre rígido, de 20/22 mm. de diámetro nominal, UNE-EN-1057, en instalaciones para agua fría y caliente, 
con p.p. de piezas especiales de cobre, instalada y funcionando, en ramales de longitud superior a 3 metros, incluso con 
protección de tubo corrugado de PVC.   
 
O01OB170      0,200 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  17,34 3,47 
P17CD050      1,100 m.   Tubo cobre rígido 20/22 mm.                                      5,61 6,17 
P17CW040      0,100 ud   Codo 90º HH cobre 22 mm.                                         1,17 0,12 
P15GC030      1,000 m.   Tubo PVC corrug.forrado M 32/gp7                                 0,43 0,43 
 _____________________________  
 TOTAL PARTIDA.............................................................  10,19 
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E20TC050      m.   TUBERÍA DE COBRE DE 26/28 mm.        
                              
Tubería de cobre rígido, de 26/28 mm. de diámetro nominal, UNE-EN-1057, en instalaciones para agua fría y caliente, 
con p.p. de piezas especiales de cobre, instalada y funcionando, en ramales de longitud superior a 3 metros, incluso con 
protección de tubo corrugado de PVC. 
 
O01OB170      0,200 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  17,34 3,47 
P17CD060      1,100 m.   Tubo cobre rígido 26/28 mm.                                      7,43 8,17 
P17CW050      0,100 ud   Codo 90º HH cobre 28 mm.                                         2,11 0,21 
P15GC040      1,000 m.   Tubo PVC corrug.forrado M 40/gp7                                 0,48 0,48 
 _____________________________  
 TOTAL PARTIDA.............................................................  12,33 
 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS 
  
E20TC060      m.   TUBERÍA DE COBRE DE 33/35 mm.    
                                  
Tubería de cobre rígido, de 33/35 mm. de diámetro nominal, UNE-EN-1057, en instalaciones para agua fría y caliente, 
con p.p. de piezas especiales de cobre, instalada y funcionando, en ramales de longitud superior a 3 metros, incluso con 
protección de tubo corrugado de PVC.  
 
O01OB170      0,200 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  17,34 3,47 
P17CD070      1,100 m.   Tubo cobre rígido 33/35 mm.                                      9,68 10,65 
P17CW060      0,300 ud   Codo 90º HH cobre 35 mm.                                         11,61 3,48 
P15GC050      1,000 m.   Tubo PVC corrug.forrado M 50/gp7                                 0,76 0,76 
 _____________________________  
 TOTAL PARTIDA.............................................................  18,36 
 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS 
  
E20VF050      ud   VÁLVULA DE ESFERA LATÓN 1 1/4" 32mm.    
                           
Suministro y colocación de válvula de corte por esfera, de 1 1/4" (32 mm.) de diámetro, de latón cromado PN-25, 
colocada mediante unión roscada, totalmente equipada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4. 
  
 
O01OB170      0,250 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  17,34 4,34 
P17XE050      1,000 ud   Válvula esfera latón roscar 1 1/4"                               18,76 18,76 
 _____________________________  
 TOTAL PARTIDA.............................................................  23,10 
 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con DIEZ CÉNTIMOS  
 
E20VF040      ud   VÁLVULA DE ESFERA LATÓN 1" 25mm.       
                            
Suministro y colocación de válvula de corte por esfera, de 1" (25 mm.) de diámetro, de latón cromado PN-25, colocada 
mediante unión roscada, totalmente equipada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4. 
  
O01OB170      0,200 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  17,34 3,47 
P17XE040      1,000 ud   Válvula esfera latón roscar 1"                                   12,24 12,24 
 _____________________________  
 TOTAL PARTIDA.............................................................  15,71 
 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS 
  
E20VF030      ud   VÁLVULA DE ESFERA LATÓN 3/4" 20mm.   
                              
Suministro y colocación de válvula de corte por esfera, de 3/4" (20 mm.) de diámetro, de latón cromado PN-25, colocada 
mediante unión roscada, totalmente equipada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4. 
 
  
O01OB170      0,200 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  17,34 3,47 
P17XE030      1,000 ud   Válvula esfera latón roscar 3/4"                                 8,16 8,16 
 _____________________________  
 TOTAL PARTIDA.............................................................  11,63 
 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS 
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E20VF020      ud   VÁLVULA DE ESFERA LATÓN 1/2" 15mm.     
                            
Suministro y colocación de válvula de corte por esfera, de  1/2" (15 mm.) de diámetro, de latón cromado PN-25, 
colocada mediante unión roscada, totalmente equipada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4. 
 
  
O01OB170      0,200 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  17,34 3,47 
P17XE020      1,000 ud   Válvula esfera latón roscar 1/2"                                 5,65 5,65 
 _____________________________  
 TOTAL PARTIDA.............................................................  9,12 
 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con DOCE CÉNTIMOS 
  
E21ADA080     ud   P.DUCHA ACRÍ. BLA. 70x70x17,5         
                             
Plato ducha acrílico de grado sanitario reforzado con resinas y fibra de vidrio con fondo antideslizante y panel frontal 
incorporado, de 70x70x17,5 cm., blanco, con grifería empotrada monomando cromada, incluso válvula de desagüe 
sifónica, con salida horizontal de 60 mm., instalada y funcionando. 
  
O01OB170      0,800 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  17,34 13,87 
P18DA280      1,000 ud   P.duch.acrí.70x70x17,5 blanco Aveiro                             122,05 122,05 
P18GD160      1,000 ud   Cjto. mmdo. ducha cro.                                           103,85 103,85 
P17SV150      1,000 ud   Válvula desagüe ducha D60                                        10,20 10,20 
 _____________________________  
 TOTAL PARTIDA.............................................................  249,97 
 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y SIETE 
CÉNTIMOS 
  
E21AU030      ud   URINARIO MURAL G.TEMPOR.BLANCO   
                                  
 Urinario mural de porcelana vitrificada blanco, colocado mediante anclajes de fijación a la pared, y dotado de tapón de 
limpieza y manguito, instalado con grifo temporizador para urinarios, incluso enlace de 1/2" y llave de escuadra de 1/2" 
cromada, funcionando.  (El sifón está incluido en las instalaciones de desagüe). 
  
 
O01OB170      1,500 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  17,34 26,01 
P18WU010      1,000 ud   Urinario mural c/fijac.blanco                                    157,00 157,00 
P18GE190      1,000 ud   G.temp.urinario mural Tempostop 1/2"                             53,75 53,75 
P18GW100      1,000 ud   Enlace para urinario de 1/2"                                     6,32 6,32 
P17XT030      1,000 ud   Válvula de escuadra de 1/2" a 1/2"                               3,56 3,56 
 _____________________________  
 TOTAL PARTIDA.............................................................  246,64 
 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y CUATRO 
CÉNTIMOS 
  
E21ANB020     ud   INOD.T.BAJO COMPL. S.NORMAL BLA.    
                               
Inodoro de porcelana vitrificada blanco, de tanque bajo, serie normal colocado mediante tacos y tornillos al solado,
 incluso sellado con silicona, y compuesto por: taza, tanque bajo con tapa y mecanismos y asiento con tapa lacados, 
con bisagras de acero, instalado, incluso con llave de escuadra de 1/2" cromada y latiguillo flexible de 20 cm. y de 1/2", 
funcionando.  
 
O01OB170      1,300 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  17,34 22,54 
P18IB020      1,000 ud   Inod.t.bajo c/tapa-mec.b.Victoria                                131,75 131,75 
P17XT030      1,000 ud   Válvula de escuadra de 1/2" a 1/2"                               3,56 3,56 
P18GW040      1,000 ud   Latiguillo flex.20cm.1/2"a 1/2"                                  1,77 1,77 
 _____________________________  
 TOTAL PARTIDA.............................................................  159,62 
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E21MI050      ud   PORTARROLLOS ACERO INOX.     
                                      
 Portarrollos de acero inoxidable c/tapa 18/10 modulo simple de 14,5x10,5 cm.  Instalado con tacos a la pared. 
  
O01OA030      0,300 h.   Oficial primera                                                  16,76 5,03 
P18CC050      1,000 ud   Portarrollos acero inox. c/tapa                                  19,90 19,90 
 _____________________________  
 TOTAL PARTIDA.............................................................  24,93 
 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS 
  
E21ALA140     ud   LAV.70x55 C/PED. S.ALTA BLA.    
                                   
Lavabo de porcelana vitrificada blanco, de 70x55 cm. colocado con pedestal y con anclajes a la pared, con grifería 
mezclador monomando, con aireador y enlaces de alimentación flexibles, incluso válvula de desagüe de 32 mm., llaves 
de escuadra de 1/2" cromadas, y latiguillos flexibles de 20 cm. y de 1/2", instalado y funcionando. 
 
  
O01OB170      1,100 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  17,34 19,07 
P18LP270      1,000 ud   Lav.70x55 c/ped. bla. Giralda                                    96,00 96,00 
P18GL080      1,000 ud   Grif.monomando lavabo cromo s.m.                                 68,70 68,70 
P17SV100      1,000 ud   Válvula p/lavabo-bidé de 32 mm. c/cadena                         3,08 3,08 
P17XT030      2,000 ud   Válvula de escuadra de 1/2" a 1/2"                               3,56 7,12 
 _____________________________  
 TOTAL PARTIDA.............................................................  193,97 
 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS
  
E21ALL020     ud   LAVAMANOS 45x34 COL.G.REPISA     
                                  
Lavamanos de porcelana vitrificada en color, mural, de 45x34 cm., colocado mediante anclajes de fijación a la pared, 
con un grifo de repisa, con rompechorros, incluso válvula de desagüe de 32 mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas, 
y latiguillos flexibles de 20 cm. y de 1/2", instalado y funcionando. 
  
 
O01OB170      1,100 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  17,34 19,07 
P18LL010      1,000 ud   Lavamanos 45x34cm.c/fij.color                                    58,30 58,30 
P18GL010      1,000 ud   Grifo repisa lavabo cromo s.n.                                   19,10 19,10 
P17SV100      1,000 ud   Válvula p/lavabo-bidé de 32 mm. c/cadena                         3,08 3,08 
P17XT030      1,000 ud   Válvula de escuadra de 1/2" a 1/2"                               3,56 3,56 
P18GW040      1,000 ud   Latiguillo flex.20cm.1/2"a 1/2"                                  1,77 1,77 
 _____________________________  
 TOTAL PARTIDA.............................................................  104,88 
 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUATRO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS 
  
E21MW120      ud   DISPENSADOR TOALLAS PAPEL EPOXI.BLA.  
                             
 Suministro y colocación de dispensador de toalla de papel plegada en C/Z con carcasa de acero acabado en epoxi 
blanco, colocado mediante anclajes de fijación a la pared, y instalado. 
  
 
O01OA030      0,300 h.   Oficial primera                                                  16,76 5,03 
P18CW200      1,000 ud   Dispen.toalla pleg.c/z. epoxi.bla.                               27,50 27,50 
 _____________________________  
 TOTAL PARTIDA.............................................................  32,53 
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E21MI120      ud   PORTA ESCOBILLAS ACERO INOX.   
                                    
 Porta escobillas de acero inoxidable 18x10 modelo con cubeta frontal de 11x23x11 cm.  Instalado con tacos a la pared.
  
 
O01OA030      0,300 h.   Oficial primera                                                  16,76 5,03 
P18CC130      1,000 ud   Porta escobilla acero inox.                                      32,00 32,00 
 _____________________________  
 TOTAL PARTIDA.............................................................  37,03 
 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con TRES CÉNTIMOS  
 
E22TCE010     ud   CALENT.ELÉCTR.INST. JUNKERS ED12-2S   
                             
Calentador eléctrico para el servicio de A.C.S. instantánea, Junkers modelo ED12-2S. Alimentación trifásica 220 V. 
Encendido por interruptor hidráulico. Potencia útil 12 kW. Selector de temperatura de A.C.S. con dos posibilidades de 
potencia. Rango de caudal de A.C.S. entre 3,6 y 6,6 l/min. Filtro en la entrada a agua fría. Limitador de seguridad de 
temperatura contra sobrecalentamientos. Presión mínima de 0,2 bar. Presión máxima admisible de 10 bar. Dimensiones 
472x236 x152 mm. 
 
O01OB170      1,200 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  17,34 20,81 
P20AC010      1,000 ud   Calent. eléctrico Junkers ED12-2S                                313,00 313,00 
P20TV020      2,000 ud   Válvula de esfera 1/2"                                           4,70 9,40 
 _____________________________  
 TOTAL PARTIDA.............................................................  343,21 
 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS 
  
E21CG020      ud   GRIFO P/LAVADORA O LAVAVAJILLAS        
                            
  Suministro y colocación de grifo de1/2" de diámetro, para lavadora o lavavajillas, marca Ramón Soler, colocado roscado, 
totalmente equipado, instalado y funcionando. 
 
 
O01OB170      0,200 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  17,34 3,47 
P18GF360      1,000 ud   Grifo pared lavadora 1/2"a 3/4"                                  4,18 4,18 
 _____________________________  
 TOTAL PARTIDA.............................................................  7,65 
 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS 
  
E21FA100      ud   FREG.REC.80x50 1 SEN+ESC.G.MMDO.     
                              
Fregadero de acero inoxidable, de 80x50 cm., de 1 seno y escurridor, para colocar sobre bancada o mueble soporte (sin 
incluir), con grifería monomando, con caño giratorio con aireador, anclaje de cadenilla y enlaces de alimentación 
flexibles, cromado, incluso válvula de desagüe de 40 mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas y desagüe sifónico, 
instalado y funcionando. 
  
 
O01OB170      1,500 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  17,34 26,01 
P18FA250      1,000 ud   Fregadero 80x50cm. 1 seno+esc.                                   69,50 69,50 
P18GF100      1,000 ud   Grif.monom.repisa fregadero cromo s.n.                           42,40 42,40 
P17SV060      1,000 ud   Válvula para fregadero de 40 mm.                                 2,38 2,38 
P17XT030      2,000 ud   Válvula de escuadra de 1/2" a 1/2"                               3,56 7,12 
P17SS020      1,000 ud   Sifón botella PVC sal.horiz.40mm 1 1/2"                          2,93 2,93 
 _____________________________  
 TOTAL PARTIDA.............................................................  150,34 
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E21MB020      ud   ESPEJO 82x100 cm. C/APLIQUES LUZ      
                             
 Suministro y colocación de espejo para baño, de 82x100 cm., dotado de apliques para luz, con los bordes biselados, 
colocado, sin incluir las conexiones eléctricas. 
  
 
O01OA030      0,400 h.   Oficial primera                                                  16,76 6,70 
P18CM040      1,000 ud   Espejo 82x100cm.c/apliques luz                                   214,00 214,00 
 _____________________________  
 TOTAL PARTIDA.............................................................  220,70 
 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS 
  
E21MW060      ud   DOSIFICADOR JABÓN LÍQUIDO 1 l. ABS   
                              
Suministro y colocación de dosificador de jabón líquido con pulsador de 1 l., depósito fumé transparente y tapa de ABS 
blanco o negro, colocado mediante anclajes de fijación a la pared, y instalado.  
 
O01OA030      0,300 h.   Oficial primera                                                  16,76 5,03 
P18CW120      1,000 ud   Dosif.jabón c/puls.1 l. ABS blanco/negro                         13,50 13,50 
 _____________________________  
 TOTAL PARTIDA.............................................................  18,53 
 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS  
Anejo 20. Justificación de precios         
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CAPÍTULO 12 INSTALACIÓN ELÉCTRICA                                             
 
E17BAM001     ud   TRAMIT.CONTRATACIÓN SUMINISTRO ELÉCTRICO        
                   
 Gastos de tramitación de la contratación del suministro eléctrico. 
  
P15AH420      1,000 ud   Tramit.contratación suministr.eléctrico                          93,50 93,50 
 _____________________________  
 TOTAL PARTIDA.............................................................  93,50 
 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS 
  
E17BCT010     ud   MÓDULO UN CONTADOR TRIFÁSICO    
                                   
Módulo para un contador trifásico, montaje en el exterior, de vivienda unifamiliar, homologado por la compañía 
suministradora, instalado, incluyendo cableado y elementos de protección. (Contador de la compañía). 
 
O01OB200      0,500 h.   Oficial 1ª electricista                                          16,65 8,33 
P15DB020      1,000 ud   Módul.conta.trifas.(unifa)                                       187,94 187,94 
P01DW090      1,000 ud   Pequeño material                                                 1,25 1,25 
 _____________________________  
 TOTAL PARTIDA.............................................................  197,52 
 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS
  
 
E17BAP040     ud   CAJA GENERAL PROTECCIÓN 250A.     
                                 
 Caja general protección 250 A. incluido bases cortacircuitos y fusibles calibrados de 250 A. para protección de la línea 
repartidora, situada en fachada o interior nicho mural. 
  
 
O01OB200      0,500 h.   Oficial 1ª electricista                                          16,65 8,33 
O01OB220      0,500 h.   Ayudante electricista                                            15,57 7,79 
P15CA040      1,000 ud   Caja protec. 250A(III+N)+fusible                                 199,53 199,53 
P01DW090      1,000 ud   Pequeño material                                                 1,25 1,25 
 _____________________________  
 TOTAL PARTIDA.............................................................  216,90 
 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECISEIS EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS 
  
E17CA110      m.   ACOMETIDA TRIFÁSICA 3(1x150)+1x95 mm2 Al   
                        
Acometida individual trifásica en canalización subterránea tendida directamente en zanja formada por cable de aluminio 
de 3(1x150) + 1x95 mm2, con aislamiento de 0,6/1 kV., incluso p.p. de zanja, capa de arena de río, protección mecánica 
por placa y cinta señalización de PVC. Instalación, incluyendo conexionado.   
 
O01OB200      0,500 h.   Oficial 1ª electricista                                          16,65 8,33 
O01OB210      0,500 h.   Oficial 2ª electricista                                          15,57 7,79 
P15AC030      3,000 m.   Cond.Vulpren HEPRZ1 Al 12/20 kV 1x150 H16                        10,05 30,15 
P15AC020      1,000 m.   Cond.Vulpren HEPRZ1 Al 12/20 kV 1x95 H16                         8,89 8,89 
E02CM020      0,080 m3   EXC.VAC.A MÁQUINA TERR.FLOJOS                                    1,80 0,14 
E02SZ060      0,030 m3   RELL.TIERR.ZANJA MANO S/APORT.                                   8,00 0,24 
P15AH010      1,000 m.   Cinta señalizadora                                               0,15 0,15 
P15AH020      1,000 m.   Placa cubrecables                                                1,75 1,75 
P01DW090      1,000 ud   Pequeño material                                                 1,25 1,25 
 _____________________________  
 TOTAL PARTIDA.............................................................  58,69 
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E17CI040      m.   DERIVACIÓN INDIVIDUAL 3x25 mm2    
                                 
 Derivación individual 3x25 mm2 (línea que enlaza el contador o contadores de cada abonado con su dispositivo privado 
de mando y protección), bajo tubo de PVC rígido D=29, M 40/gp5, conductores de cobre de 25 mm2 y aislamiento tipo 
Rv-K 0,6/1 kV libre de halógenos, en sistema monofásico, más conductor de protección y conductor de conmutación 
para doble tarifa de Cu 1,5 mm2 y color rojo. Instalada en canaladura a lo largo del hueco de escalera, incluyendo 
elementos de fijación y conexionado. 
  
 
O01OB200      0,250 h.   Oficial 1ª electricista                                          16,65 4,16 
O01OB210      0,250 h.   Oficial 2ª electricista                                          15,57 3,89 
P15AI040      3,000 m.   C.aisl.l.halóg.RZ1-k 0,6/1kV 1x25mm2 Cu                          3,86 11,58 
P15AI340      1,000 m.   C.a.l.halóg.ESO7Z1-k(AS) H07V 1,5mm2 Cu                          0,45 0,45 
P15GD020      1,000 m.   Tubo PVC ríg. der.ind. M 40/gp5                                  0,66 0,66 
P01DW090      1,000 ud   Pequeño material                                                 1,25 1,25 
 _____________________________  
 TOTAL PARTIDA.............................................................  21,99 
 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
 
E17MJA130     ud   BASE ENCHUFE TUBO PVC ESTANCA P.C.    
                             
Base enchufe estanca de superficie Jung-621 W con toma tierra lateral de 10/16A(II+T.T) superficial realizado en tubo 
PVC rígido D=20 y conductor de cobre unipolar aislados, pública concurrencia ES07Z1-K 2,5 mm2 (activo, neutro y 




O01OB200      0,450 h.   Oficial 1ª electricista                                          16,65 7,49 
O01OB220      0,450 h.   Ayudante electricista                                            15,57 7,01 
P15GB010      6,000 m.   Tubo PVC corrugado M 20/gp5                                      0,17 1,02 
P15GA090      24,000 m.   Conductor ES07Z1-K 2,5 (Cu)                                      0,18 4,32 
P15MXA080     1,000 ud   B.e.superf. 10/16A Jung-621 W                                    6,68 6,68 
P15MW070      1,000 ud   Caja metálica Crady                                              3,28 3,28 
P01DW090      1,000 ud   Pequeño material                                                 1,25 1,25 
 _____________________________  
 TOTAL PARTIDA.............................................................  31,05 
 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con CINCO CÉNTIMOS 
  
E18EPI050     ud   PROY.SIMÉ.INUNDACIÓN LUZ VSAP 400W       
                          
Proyector simétrico construido en fundición inyectada de aluminio, pintado con resinas de poliuretano, reflector de 
aluminio anodizado, con cierre de vidrio templado y junta de silicona, grado de protección IP 65/clase I, horquilla  de 
fijación de acero galvanizado por inmersión en caliente, con lámpara de vapor de sodio alta presión tubular de 400 W. y 
equipo de arranque. Instalado, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado. 
 
 
O01OB200      1,000 h.   Oficial 1ª electricista                                          16,65 16,65 
P16AB050      1,000 ud   Proy.simé.inundación luz VSAP tub.400W.                          137,36 137,36 
P16CE090      1,000 ud   Lámp. VSAP tubular 400 W.                                        16,30 16,30 
P01DW090      1,000 ud   Pequeño material                                                 1,25 1,25 
 _____________________________  
 TOTAL PARTIDA.............................................................  171,56 
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E18IEB150     ud   LUMIN.ESTANCA DIF.ACRÍLIC.1x58 W.AF     
                           
 Luminaria estanca, en material plástico de 1x58 W. con protección IP66 clase I, cuerpo de poliéster reforzado con fibra de 
vidrio, difusor acrílico.Fijación del difusor a la carcasa sin clips gracias a un innovador concepto con puntos de fijación 
integrados. Equipo eléctrico formado por reactancia, condensador, portalámparas, cebador, lámpara fluorescente nueva 
generación y bornes de conexión. Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.  
 
O01OB200      0,300 h.   Oficial 1ª electricista                                          16,65 5,00 
O01OB220      0,300 h.   Ayudante electricista                                            15,57 4,67 
P16BB250      1,000 ud   Lumin. estanca dif.acrílic. 1x58 W. AF                           25,84 25,84 
P16CC100      1,000 ud   Tubo fluorescente 58 W./830-840-827                              2,97 2,97 
P01DW090      1,000 ud   Pequeño material                                                 1,25 1,25 
 _____________________________  
 TOTAL PARTIDA.............................................................  39,73 
 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS  
 
E18IMA130     ud   LUM.EMP.LAMAS.ALUM.BL 1x215 W.AF    
                                
Luminaria de empotrar, de 1x215 W. con óptica de lamas de aluminio transversales, pintadas en blanco y reflectores 
laterales de color blanco, con protección IP20 clase I, cuerpo de chapa de acero galvanizado esmaltada en  blanco, 
equipo eléctrico formado por reactancias, condensadores, portalámparas, cebadores, lámparas fluorescentes nueva 
generación y bornes de conexión. Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado 
 
O01OB200      0,400 h.   Oficial 1ª electricista                                          16,65 6,66 
O01OB220      0,400 h.   Ayudante electricista                                            15,57 6,23 
P16BE130      1,000 ud   Lum.emp.lamas alum. BL 1x215 W. AF                                139,72 139,72 
P16CC090      4,000 ud   Tubo fluorescente 36 W./830-840-827                              1,99 7,96 
P01DW090      1,000 ud   Pequeño material                                                 1,25 1,25 
 _____________________________  
 TOTAL PARTIDA.............................................................  161,82 
 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS  
 
U10PI450      ud   PROYEC.SIMÉ.LÁMP. VSAP 1 kW.     
                                  
 Proyector simétrico construido con carcasa de inyección de aluminio y tapa trasera con bisagras, reflectores de aluminio 
de alta pureza de haces estrecho/medio o ancho anodizados y abrillantados, cristal endurecido térmicamente de 4 mm. 
de espesor, soporte de montaje de acero galvanizado por inmersión en caliente, con lámpara de vapor de sodio alta 
presión de 1 kW., con portalámparas, sin alojamiento de equipo eléctrico, con grado de protección IP 55 clase I. 
Instalado, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje, conexionado y unidad eléctrica (a instalar por separado).  
 
O01OB200      1,000 h.   Oficial 1ª electricista                                          16,65 16,65 
P16AB450      1,000 ud   Proy.simé.lámp. VSAP 1 kW.                                       517,69 517,69 
P16CE100      1,000 ud   Lámp. VSAP tubular 1000 W.                                       85,86 85,86 
P16CH050      1,000 ud   Unidad eléct. VSAP 1000 W.                                       220,65 220,65 
P01DW090      1,000 ud   Pequeño material                                                 1,25 1,25 
 _____________________________  
 TOTAL PARTIDA.............................................................  842,10 
 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS  
 
D27JL125      Ml   CIRCUITO ELÉCTR. 3 X10 mm2. (0,6/1Kv)       
                        
 Ml. Circuito eléctrico para el exterior o interior del edificio, realizado con tubo PVC corrugado de D=25/gp5 y conductores 
de cobre unipolares aislados para una tensión nominal de 06/1Kv  y sección 3x10 mm2., en sistema monofásico, (activo, 
neutro y protección), incluído p./p. de cajas de registro y regletas de conexión. 
  
 
U01FY630      0,200 Hr   Oficial primera electricista                                     16,50 3,30 
U01FY635      0,200 Hr   Ayudante electricista                                            13,90 2,78 
U30JW121      1,000 Ml   Tubo PVC corrug. M 25/gp5                                        0,74 0,74 
U30JA020      1,500 Ml   Conductor 0,6/1Kv 2x10 (Cu)                                      3,58 5,37 
U30JW900      0,800 Ud   p.p. cajas, regletas y peq. material                             0,38 0,30 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     12,50 0,38 
 _____________________________  
 TOTAL PARTIDA.............................................................  12,87 
 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
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D27JL130      Ml   CIRCUITO ELÉCTR. 3 X16 mm2. (0,6/1Kv)     
                          
 Ml. Circuito eléctrico para el exterior o interior del edificio, realizado con tubo PVC corrugado de D=25/gp5 y conductores 
de cobre unipolares aislados para una tensión nominal de 06/1Kv  y sección 3x16 mm2., en sistema monofásico, (activo, 
neutro y protección), incluído p./p. de cajas de registro y regletas de conexión. 
  
 
U01FY630      0,200 Hr   Oficial primera electricista                                     16,50 3,30 
U01FY635      0,200 Hr   Ayudante electricista                                            13,90 2,78 
U30JW121      1,000 Ml   Tubo PVC corrug. M 25/gp5                                        0,74 0,74 
U30JA025      1,500 Ml   Conductor 0,6/1Kv 2x16 (Cu)                                      5,29 7,94 
U30JW900      0,800 Ud   p.p. cajas, regletas y peq. material                             0,38 0,30 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     15,10 0,45 
 _____________________________  
 TOTAL PARTIDA.............................................................  15,51 
 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS  
 
D27JL110      Ml   CIRCUITO ELÉCTR. 3 X2,5 mm2. (0,6/1Kv)     
                         
 Ml. Circuito eléctrico para el exterior o interior del edificio, realizado con tubo PVC corrugado de D=20/gp5 y conductores 
de cobre unipolares aislados para una tensión nominal de 06/1Kv  y sección 3x2,5 mm2., en sistema monofásico, 
(activo, neutro y protección), incluído p./p. de cajas de registro y regletas de conexión. 
 
  
U01FY630      0,150 Hr   Oficial primera electricista                                     16,50 2,48 
U01FY635      0,150 Hr   Ayudante electricista                                            13,90 2,09 
U30JW120      1,000 Ml   Tubo PVC corrugado M 20/gp5                                      0,56 0,56 
U30JA012      1,500 Ml   Conductor 0,6/1Kv 2x2,5 (Cu)                                     1,06 1,59 
U30JW900      0,700 Ud   p.p. cajas, regletas y peq. material                             0,38 0,27 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     7,00 0,21 
 _____________________________  
 TOTAL PARTIDA.............................................................  7,20 
 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS  
 
D27JL135      Ml   CIRCUITO ELÉCTR. 3 X25 mm2. (0,6/1Kv)   
                            
 Ml. Circuito eléctrico para el exterior o interior del edificio, realizado con tubo PVC corrugado de D=25/gp5 y conductores 
de cobre unipolares aislados para una tensión nominal de 06/1Kv  y sección 3x25 mm2., en sistema monofásico, (activo, 
neutro y protección), incluído p./p. de cajas de registro y regletas de conexión. 
  
U01FY630      0,200 Hr   Oficial primera electricista                                     16,50 3,30 
U01FY635      0,200 Hr   Ayudante electricista                                            13,90 2,78 
U30JW121      1,000 Ml   Tubo PVC corrug. M 25/gp5                                        0,74 0,74 
U30JA023      1,500 Ml   Conductor 0,6/1Kv 3x25 (Cu)                                      6,64 9,96 
U30JW900      0,800 Ud   p.p. cajas, regletas y peq. material                             0,38 0,30 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     17,10 0,51 
 _____________________________  
 TOTAL PARTIDA.............................................................  17,59 
 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
 
D27JL105      Ml   CIRCUITO ELÉCTR. 3 X1,5 mm2. (0,6/1Kv)       
                       
 Ml. Circuito eléctrico para el exterior o interior del edificio, realizado con tubo PVC corrugado de D=20/gp5 y conductores 
de cobre unipolares aislados para una tensión nominal de 06/1Kv  y sección 3x1,5 mm2., en sistema monofásico, 
(activo, neutro y protección), incluído p./p. de cajas de registro y regletas de conexión. 
  
  
U01FY630      0,150 Hr   Oficial primera electricista                                     16,50 2,48 
U01FY635      0,150 Hr   Ayudante electricista                                            13,90 2,09 
U30JW120      1,000 Ml   Tubo PVC corrugado M 20/gp5                                      0,56 0,56 
U30JA008      1,500 Ml   Conductor 0,6/1Kv 2x1,5 (Cu)                                     0,74 1,11 
U30JW900      0,700 Ud   p.p. cajas, regletas y peq. material                             0,38 0,27 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     6,50 0,20 
 _____________________________  
 TOTAL PARTIDA.............................................................  6,71 
 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS  
Anejo 20. Justificación de precios         
                                                             




D27JL115      Ml   CIRCUITO ELÉCTR. 3 X4 mm2. (0,6/1Kv)  
                              
 Ml. Circuito eléctrico para el exterior o interior del edificio, realizado con tubo PVC corrugado de D=20/gp5 y conductores 
de cobre unipolares aislados para una tensión nominal de 06/1Kv  y sección 3x4 mm2., en sistema monofásico, (activo, 
neutro y protección), incluído p./p. de cajas de registro y regletas de conexión. 
  
 
U01FY630      0,150 Hr   Oficial primera electricista                                     16,50 2,48 
U01FY635      0,150 Hr   Ayudante electricista                                            13,90 2,09 
U30JW120      1,000 Ml   Tubo PVC corrugado M 20/gp5                                      0,56 0,56 
U30JA015      1,500 Ml   Conductor 0,6/1Kv 2x4 (Cu)                                       1,37 2,06 
U30JW900      0,700 Ud   p.p. cajas, regletas y peq. material                             0,38 0,27 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     7,50 0,23 
 _____________________________  
 TOTAL PARTIDA.............................................................  7,69 
 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
 
D27JL120      Ml   CIRCUITO ELÉCTR. 3 X6 mm2. (0,6/1Kv)    
                            
 Ml. Circuito eléctrico para el exterior o interior del edificio, realizado con tubo PVC corrugado de D=25/gp5 y conductores 
de cobre unipolares aislados para una tensión nominal de 06/1Kv  y sección 3x6 mm2., en sistema monofásico, (activo, 
neutro y protección), incluído p./p. de cajas de registro y regletas de conexión. 
  
 
U01FY630      0,170 Hr   Oficial primera electricista                                     16,50 2,81 
U01FY635      0,170 Hr   Ayudante electricista                                            13,90 2,36 
U30JW121      1,000 Ml   Tubo PVC corrug. M 25/gp5                                        0,74 0,74 
U30JA018      1,500 Ml   Conductor 0,6/1Kv 2x6 (Cu)                                       2,23 3,35 
U30JW900      0,800 Ud   p.p. cajas, regletas y peq. material                             0,38 0,30 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     9,60 0,29 
 _____________________________  
 TOTAL PARTIDA.............................................................  9,85 
 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
 
D27EE255      Ml   LÍN. GEN. ALIMENT. 3,5x35 AL   
                            
 Ml. Línea general de alimentación), aislada Rz1-K 0,6/1 Kv. de 3,5x35 mm2. de conductor de aluminio bajo tubo de PVC 
Dext= 110 mm, incluido tendido del conductor en su interior, así como p/p de tubo de PVC corrugado de D=29 cm y 
terminales correspondientes.  ITC-BT-14 y cumplirá norma UNE-EN 21.123 parte 4 ó 5. 
  
  
U01FY630      0,250 Hr   Oficial primera electricista                                     16,50 4,13 
U01FY635      0,250 Hr   Ayudante electricista                                            13,90 3,48 
U30JW140      1,000 Ml   Tubo PVC corrug. Dext=110                                        5,25 5,25 
U30ER250      1,000 Ml   Conductor Rz1-K 0,6/1Kv.3,5x35 (AL)                              5,27 5,27 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     18,10 0,54 
 _____________________________  
 TOTAL PARTIDA.............................................................  18,67 
 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
 
D27EE275      Ml   LÍN. GEN. ALIMENT. 3,5x70 AL     
                           
 Ml. Línea general de alimentación, aislada Rz1-K 0,6/1 Kv. de 3,5x70 mm2. de conductor de aluminio bajo tubo PVC 
Dext= 160 mm, incluído tendido del conductor en su interior, así como p/p de tubo  y terminales correspondientes.  ITC-
BT-14 y cumplirá norma UNE-EN 21.123 parte 4 ó 5. 
  
U01FY630      0,250 Hr   Oficial primera electricista                                     16,50 4,13 
U01FY635      0,250 Hr   Ayudante electricista                                            13,90 3,48 
U30JW145      1,000 Ml   Tubo PVC corrug. Dext=160                                        9,20 9,20 
U30ER270      1,000 Ml   Conductor Rz1- K 0,6/1Kv.3,5x70 (AL)                             10,57 10,57 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     27,40 0,82 
 _____________________________  
 TOTAL PARTIDA.............................................................  28,20 
 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS  
 
Anejo 20. Justificación de precios         
                                                             




D27EE295      Ml   LÍN. GEN. ALIMENT.  3,5x150 AL    
                           
 Ml. Línea general de alimentación, aislada Rz1-K 0,6/1 Kv. de 3,5x150 mm2. de conductor de aluminio bajo tubo PVC 
Dext= 160 mm, incluído tendido del conductor en su interior así como p/p de tubo  y terminales correspondientes. ITC-
BT-14 y cumplirá norma UNE-EN 21.123 parte 4 ó 5. 
  
 
U01FY630      0,250 Hr   Oficial primera electricista                                     16,50 4,13 
U01FY635      0,250 Hr   Ayudante electricista                                            13,90 3,48 
U30JW145      1,000 Ml   Tubo PVC corrug. Dext=160                                        9,20 9,20 
U30ER290      1,000 Ml   Conductor Rz1- K 0,6/1Kv.3,5x150(AL)                             17,77 17,77 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     34,60 1,04 
 _____________________________  
 TOTAL PARTIDA.............................................................  35,62 
 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS  
 
D27EE250      Ml   LÍN. GEN. ALIMENT.  3,5x35 Cu  
                             
 Ml. Línea general de alimentación, aislada Rz1-K 0,6/1 Kv. de 3,5x35 mm2. de conductor de cobre bajo tubo de PVC 
Dext= 110 mm, incluido tendido del conductor en su interior, así como p/p de tubo de PVC corrugado de D=29 cm y 
terminales correspondientes.  ITC-BT-14 y cumplirá norma UNE-EN 21.123 parte 4 ó 5. 
 
 
U01FY630      0,250 Hr   Oficial primera electricista                                     16,50 4,13 
U01FY635      0,250 Hr   Ayudante electricista                                            13,90 3,48 
U30JW140      1,000 Ml   Tubo PVC corrug. Dext=110                                        5,25 5,25 
U30ER245      1,000 Ml   Conductor Rz1-K 0,6/1Kv.3,5x35 (Cu)                              31,10 31,10 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     44,00 1,32 
 _____________________________  
 TOTAL PARTIDA.............................................................  45,28 
 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS  
 
D27EE270      Ml   LÍN. GEN. ALIMENT. 3,5x70 Cu      
                          
 Ml. Línea general de alimentación, aislada Rz1-K 0,6/1 Kv. de 3,5x70 mm2. de conductor de cobre bajo tubo PVC Dext= 
160 mm, incluído tendido del conductor en su interior, así como p/p de tubo  y terminales correspondientes.  ITC-BT-14 
y cumplirá norma UNE-EN 21.123 parte 4 ó 5  
 
U01FY630      0,250 Hr   Oficial primera electricista                                     16,50 4,13 
U01FY635      0,250 Hr   Ayudante electricista                                            13,90 3,48 
U30ER265      1,000 Ml   Conductor Rz1- K 0,6/1Kv.3,5x70 (Cu)                             60,25 60,25 
U30JW145      1,000 Ml   Tubo PVC corrug. Dext=160                                        9,20 9,20 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     77,10 2,31 
 _____________________________  
 TOTAL PARTIDA.............................................................  79,37 
 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS  
 
D27JL520      Ml   CIRC. ELÉCT. 3 X150/70 MM2 Cu (0, 6/1Kv)     
                       
 Ml. Circuito eléctrico para el exterior o interior del edificio, realizado con tubo PVC rígido M 25/gp5 y conductores  de 
cobre unipolares aislados para una tensión nominal de 06/1Kv  y sección 3x6 mm2., en sistema monofásico, (activo, 
neutro y protección), incluído p./p. de cajas de registro y regletas de conexión.   
 
U01FY630      0,200 Hr   Oficial primera electricista                                     16,50 3,30 
U01FY635      0,200 Hr   Ayudante electricista                                            13,90 2,78 
U30JW126      1,000 Ml   Tubo PVC rígido M 25/gp5                                         1,94 1,94 
U30JA018      1,500 Ml   Conductor 0,6/1Kv 2x6 (Cu)                                       2,23 3,35 
U30JW905      0,800 Ud   p.p. cajas, regletas y peq. material                             0,38 0,30 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     11,70 0,35 
 _____________________________  
 TOTAL PARTIDA.............................................................  12,02 
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D27JL510      Ml   CIRC. ELÉCT. 3 X50/35 MM2 Cu (0, 6/1Kv)        
                     
 Ml. Circuito eléctrico para el exterior o interior del edificio, realizado con tubo PVC rígido M 20/gp5 y conductores  de 
cobre unipolares aislados para una tensión nominal de 06/1Kv  y sección 3x2, 5 mm2., en sistema monofásico, (activo, 
neutro y protección), incluído p./p. de cajas de registro y regletas de conexión. 
  
 
U01FY630      0,200 Hr   Oficial primera electricista                                     16,50 3,30 
U01FY635      0,200 Hr   Ayudante electricista                                            13,90 2,78 
U30JW125      1,000 Ml   Tubo PVC rígido M 20/gp5                                         1,33 1,33 
U30JA012      1,500 Ml   Conductor 0,6/1Kv 2x2,5 (Cu)                                     1,06 1,59 
U30JW905      0,700 Ud   p.p. cajas, regletas y peq. material                             0,38 0,27 
%CI           3,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     9,30 0,28 
 _____________________________  
 TOTAL PARTIDA.............................................................  9,55 
 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
 
E17CL140      m.   LÍNEA GRAL. ALIMENTACIÓN 4(1x185)mm2 Cu       
                     
Línea general de alimentación (LGA) en canalización subterránea tendida directamente en zanja formada por conductor 
de cobre 4(1x185) mm2 RV-K 0,6/1 kV libre de halógenos, incluso p.p. de zanja, capa de arena de río, protección 
mecánica por placa y cinta de señalización de PVC.  Instalación incluyendo conexionado. 
 
 
O01OB200      0,500 h.   Oficial 1ª electricista                                          16,65 8,33 
O01OB210      0,500 h.   Oficial 2ª electricista                                          15,57 7,79 
P15AI110      4,000 m.   C.aisl.l.halóg.RZ1-k 0,6/1kV 1x185mm2 Cu                         17,71 70,84 
E02CM020      0,080 m3   EXC.VAC.A MÁQUINA TERR.FLOJOS                                    1,80 0,14 
E02SZ060      0,030 m3   RELL.TIERR.ZANJA MANO S/APORT.                                   8,00 0,24 
P15AH010      1,000 m.   Cinta señalizadora                                               0,15 0,15 
P15AH020      1,000 m.   Placa cubrecables                                                1,75 1,75 
P01DW090      1,000 ud   Pequeño material                                                 1,25 1,25 
 _____________________________  
 TOTAL PARTIDA.............................................................  90,49 
 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
 
E17CL150      m.   LÍNEA GRAL. ALIMENTACIÓN 4(1x240)mm2 Cu     
                       
 Línea general de alimentación (LGA) en canalización subterránea tendida directamente en zanja formada por conductor 
de cobre 4(1x240) mm2 RV-K 0,6/1 kV libre de halógenos, incluso p.p. de zanja, capa de arena de río, protección 
mecánica por placa y cinta de señalización de PVC.  Instalación incluyendo conexionado. 
  
 
O01OB200      0,500 h.   Oficial 1ª electricista                                          16,65 8,33 
O01OB210      0,500 h.   Oficial 2ª electricista                                          15,57 7,79 
P15AI120      4,000 m.   C.aisl.l.halóg.RZ1-k 0,6/1kV 1x240mm2 Cu                         24,60 98,40 
E02CM020      0,080 m3   EXC.VAC.A MÁQUINA TERR.FLOJOS                                    1,80 0,14 
E02SZ060      0,030 m3   RELL.TIERR.ZANJA MANO S/APORT.                                   8,00 0,24 
P15AH010      1,000 m.   Cinta señalizadora                                               0,15 0,15 
P15AH020      1,000 m.   Placa cubrecables                                                1,75 1,75 
P01DW090      1,000 ud   Pequeño material                                                 1,25 1,25 
 _____________________________  
 TOTAL PARTIDA.............................................................  118,05 
 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECIOCHO EUROS con CINCO CÉNTIMOS  
Anejo 20. Justificación de precios         
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CAPÍTULO 13 INSTALACIÓN NEUMÁTICA                                             
 
1301               SOPLANTE                                                          
 
Soplante para el transporte neumático de las sustancias pulverulentas. Caudal de 12 m3/min. Potencia: 
12,6 kw. Longitud: 1.461 mm. Anchura: 285 mm. Altura: 1.026 mm. Incluso transporte, descarga, 
instalación y puesta en marcha.   
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA.............................................................  14.500,00 
 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE MIL QUINIENTOS EUROS  
 
1302               BOMBA DE IMPULSIÓN                                                
 
Bomba de impulsión de las sustancias pulverulentas. Incluso transporte, descarga, instalación y puesta 
en marcha. 
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA.............................................................  880,00 
 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS OCHENTA EUROS  
 
1303               TOLVA                                                             
 
Tolva de capacidad de 1.000 kg construida en acero inoxidable, dotada de un cernedor vibrador para la 
eliminación de partículas groseras. Incluso transporte y descarga. 
 
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA.............................................................  5.150,00 
 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL CIENTO CINCUENTA EUROS  
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CAPÍTULO 14 INSTALACIÓN CONTRA INCENDIOS                                      
 
E18GLC010     ud   EMER. URA 21 IP42 45 Lúm. 7 m2        
                             
Aparato autónomo de alumbrado de emergencia no permanente con señalización modelo URA21, con lámpara de 
emergencia incandescente; grado de protección IP 42, flujo luminoso 45 lm, superficie que cubre 7 m2.  Funcionamiento 
no permanente, autonomía superior a 1 hora, batería Ni-Cd alta temperatura, según Norma UNE 60598.2.22, UNE 20 
062-93 (inc.) y NBE-CPI 96, con marca de calidad N.  Alimentación 230V 50/60Hz.  Componentes certificados, 
materiales resistentes al calor y al fuego.  Apto para montaje en superficies inflamables.  Bornas de telemando 
protegidas contra conexión accidental a 230 V.  Instalado incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.
  
 
O01OB200      0,600 h.   Oficial 1ª electricista                                          16,65 9,99 
P16ELC010     1,000 ud   Emergencia Legrand Ura21 45 lm.                                  21,87 21,87 
P01DW090      1,000 ud   Pequeño material                                                 1,25 1,25 
 _____________________________  
 TOTAL PARTIDA.............................................................  33,11 
 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con ONCE CÉNTIMOS 
  
E26FEA030     ud   EXTINTOR POLVO ABC 6 kg.PR.INC        
                             
Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa, de eficacia 34A/183B, de 6 kg. de agente extintor, con soporte, 
manómetro comprobable y manguera con difusor, según Norma UNE, certificado AENOR. Medida la unidad instalada. 
  
O01OA060      0,500 h.   Peón especializado                                               14,66 7,33 
P23FJ030      1,000 ud   Extintor polvo ABC 6 kg. pr.inc.                                 52,85 52,85 
 _____________________________  
 TOTAL PARTIDA.............................................................  60,18 
 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS 
  
E26FDQ110     ud   B.I.E. 45mmx15 m. ARM. VERTICAL     
                               
 Boca de incendio equipada (B.I.E.), compuesta por armario vertical de chapa de acero 56x48x15 cm. pintado en rojo, 
con puerta de acero inoxidable ciega y cerradura de cuadradillo, válvula de asiento, manómetro, lanza de  tres efectos 
con soporte y racor, devanadera circular pintada, manguera plana de 45 mm de diámetro y 15 m. de longitud, racorada, 
con inscripción para usar sobre cristal USO EXCLUSIVO BOMBEROS, sin cristal. Medida la unidad instalada.  
 
O01OB170      1,200 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  17,34 20,81 
O01OB195      1,200 h.   Ayudante fontanero                                               15,57 18,68 
P23FF090      1,000 ud   BIE 45mmx 15 m con armario vertical                              178,22 178,22 
 _____________________________  
 TOTAL PARTIDA.............................................................  217,71 
 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECISIETE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS 
  
E26FAM100     ud   PULS. ALARMA DE FUEGO        
                                      
 Pulsador de alarma de fuego, color rojo, con microrruptor, led de alarma, sistema de comprobación con llave de rearme 
y lámina de plástico calibrada para que se enclave y no rompa. Ubicado en caja de 95x95x35 mm. Medida la unidad 
instalada  
 
O01OB200      0,750 h.   Oficial 1ª electricista                                          16,65 12,49 
O01OB220      0,750 h.   Ayudante electricista                                            15,57 11,68 
P23FB010      1,000 ud   Puls. de alarma de fuego                                         11,46 11,46 
 _____________________________  
 TOTAL PARTIDA.............................................................  35,63 
 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS  
Anejo 20. Justificación de precios         
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CAPÍTULO 15 INSTALACIÓN DE DEPURACIÓN                                         
 
1501               CÁMARA DE GRASAS                                                  
 
  La cámara de grasas está compuesta por: 
 
 - Solera de hormigón, de resistencia característica 100 kg/cm2, de 15 cm de espesor, extendido sobre 
terreno limpio y compactado a mano. Las zonas de apoyo de los muretes laterales del canal se dejarán 
rugosas y la zona comprendida entre ellos se alisará con llana. 
 - Muro aparejado de 25 cm de espesor, de ladrillo macizo R-100 kg/cm2, con juntas de mortero M-40 de 
espesor 1 cm. 
  - Tubo y piezas especiales de fibrocemento sanitario. 
  - Enfoscado con mortero de cemento P-350 de dosificación 1:3 y bruñido. Ángulos redondeados. 
 - Armaduras superior e inferior de la losa - tapa formadas cada una por una parrilla de redondos Ø 10 mm 
AE-42 cada 10 cm. 
- Losa-tapa de 10 cm de espesor, sustentada en sus cuatro bordes, de hormigón de resistencia 
característica 175 kg/cm2. Llevará incorporadas dos argollas para su levantamiento. 
 
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA.............................................................  2.800,00 
 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL OCHOCIENTOS EUROS  
 
1502               CÁMARA DE DESBASTE                                                
 
Cámara de desbaste simple con limpieza manual.  La cámara consta de dos canales, a los que se da 
paso mediante compuertas que pueden cerrar el paso del agua residual hacia uno de ellos para su 
reparación o limpieza. Hacia el centro de cada canal hay una reja inclinada que retiene los elementos 
gruesos. Compuesta por un muro exterior de 12 cm de espesor y un muro interior de 30 cm, de hormigón 
en masa de resistencia característica 100 kg/cm2. Solera de 15 cm de espesor y pendiente uniforme de 
hormigón en masa de resistencia característica 100 kg/cm2. Compuertas de tajadera a la entrada y salida 
de los canales interiores, de chapa de acero galvanizada de 0,5 cm de espesor. Rejas finas en ambos 
canales, formando un ángulo de 30º con la horizontal, a base de 6 pletinas de acero de 0,8 x 2 cm 
separadas 1,5 cm curvadas en la parte superior para apoyo en las bandejas. Rigidizadas con dos pletinas 
transversales de acero de 0,4 x 0,6 cm, soldadas a cada barra. La superior quedará fuera de la corriente 
de agua y la inferior oculta en una hendidura de la solera. Bandeja en ambos canales, de chapa de acero 
galvanizada de 40 cm de anchura y 0,5 cm de espesor, con perforaciones de 1 cm de diámetro 
separadas 8 cm. Soportes para apoyo de la bandeja formados por dos pletinas de acero, soldadas en T 
de 0,4 x 3 cm.    
 
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA.............................................................  2.450,00 
 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA EUROS  
 
1503               DESARENADOR                                                       
 
Desarenador de flujo horizontal. Compuesto por un muro exterior de 12 cm de espesor y un muro interior 
de 20 cm, de hormigón en masa de resistencia característica 100 kg/cm2. Solera de 15 cm de espesor de 
hormigón en masa de resistencia característica 100 kg/cm2 con pendiente del 1. Compuerta de 
tajadera, a la entrada y salida de los canales interiores.    
 
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA.............................................................  1.375,00 
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1504               TANQUE DE AIREACIÓN                                               
 
Tanque de aireación prolongada mediante soplantes. Recinto de hormigón armado de resistencia 
característica 175 kg/cm2 y acero AE-42. Compuesto de 2 cámaras: Cámara de aireación, de volumen y 
dimensiones tales que la diferencia entre la profundidad de la cámara y la dimensión en planta normal a 
la línea de soplantes no sea superior al 10% de la mayor y Cámara de decantación. Sistema de aireación 
por soplantes intercambiables de burbuja fina, abatibles para su extracción y limpieza. Motor compresor, 
de potencia capaz de aportar, en una hora, un volumen de aire 3 veces superior al volumen de la cámara 
de aireación. Cámara de decantación con rebosadero y compartimento, conectado a arqueta para 
recogida de lodos sobrantes. Tubería, válvula y accesorios en material protegido contra la corrosión.   
 
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA.............................................................  7.300,00 
 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL TRESCIENTOS EUROS  
 
1505               LECHO DE SECADO                                                   
 
 Lecho de secado de planta rectangular de 400 x 1.250 cm2. Muros y arquetas de hormigón en masa de 
resistencia característica 125 kg/cm2. Fondo de lechos formado por capa de áridos dispuestos, de abajo 
arriba, en el siguiente orden: 
 
  - Capa de grava de 10 cm de espesor, con tamaño de árido comprendido entre 4 y 6 cm. 
  - Capa de grava de 5 cm de espesor, con tamaño de árido comprendido entre 1,5 y 4 cm. 
  - Capa de grava de 8 cm de espesor, con tamaño de árido comprendido entre 0,5 y 1,5 cm. 
  - Capa de arena de 120 cm de espesor, con tamaño de grano comprendido entre 0,3 y 0,5 cm. 
 
  Conductos de reparto de lodos de fibrocemento sanitario de diámetro interior 20 cm, fijados a los muros 
interiores mediante abrazaderas, y dispuestos con juntas abiertas 2 cm. Conductos de recogida de agua 
de tubo poroso de diámetro interior 10 cm, dispuestos en canal practicado en el fondo del lecho. 
 
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA.............................................................  4.400,00 
 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL CUATROCIENTOS EUROS  
 
1506               ARQUETA DE REPARTO                                                
 
  La arqueta de reparto está compuesta por: 
 
 - Solera de hormigón, de resistencia característica 100 kg/cm2, de 15 cm de espesor, extendido sobre 
terreno limpio y compactado a mano. Las zonas de apoyo de los muretes laterales del canal se dejarán 
rugosas y la zona comprendida entre ellos se alisará con llana. 
 - Muro aparejado de 25 cm de espesor, de ladrillo macizo R-100 kg/cm2, con juntas de mortero M-40 de 
espesor 1 cm. 
  - Hormigón de resistencia característica 175 kg/cm2, formando muro de 5 cm de espesor. 
 - Armadura en retícula de muro, formada por redondos de diámetro 6 mm AE-42 cada 10 cm. Irá anclada 
a la solera. 
 - Armadura superior e inferior de la losa-tapa formadas, cada una por una parrilla de redondos de 
diámetro 10 mm AE-42 cada 10 cm. 
 - Losa-tapa de 8 cm de espesor, sustentada en sus cuatro bordes, de hormigón de resistencia 
característica 175 kg/cm2. Llevará incorporadas dos argollas para su levantamiento. 
  - Enfoscado con mortero de cemento E-350, de dosificación 1:3 y bruñido. Ángulos redondeados. 
 - Patas de acero galvanizado de  diámetro 16 mm. Empotrados 15 cm y con separación de 30 cm. Se 
colocarán a la vez que se levante el muro. 
 
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA.............................................................  385,00 
 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS  
Anejo 20. Justificación de precios         
                                                             




CAPÍTULO 16 URBANIZACIÓN                                                      
 
U13PH090      m2   FORM.CÉSPED BAJO MANTENIMIENTO 1000/5000    
                      
Formación de césped de bajo mantenimiento, resistente al pisoteo y adaptable a todo tipo de climas, con riego; por
 siembra de cyanodon al 100%; en superficies de 1000 a 5000 m2, comprendiendo el desbroce, perfilado y fresado del 
terreno, distribución del fertilizante complejo NPK-Mg-M.O., pase de motocultor a los 10 cm. superficiales, perfilado 
definitivo y preparación para siembra de la mezcla indicada a razón de 25 gr/m2, pase de rulo y primer riego. 
 
 
O01OB270      0,035 h.   Oficial 1ª jardinería                                            16,34 0,57 
O01OB280      0,090 h.   Peón jardinería                                                  14,37 1,29 
M10PN010      0,025 h.   Motoazada normal                                                 4,50 0,11 
M10MR030      0,007 h.   Rodillo auto.90 cm. 1 kg/cm.gene                                 5,25 0,04 
P28DF060      0,100 kg   Fertilizante compl.césped NPK-Mg                                 1,05 0,11 
P28MP130      0,025 kg   Semilla de cyanodon                                              6,50 0,16 
P28DA100      0,005 m3   Mantillo limpio cribado                                          26,00 0,13 
 _____________________________  
 TOTAL PARTIDA.............................................................  2,41 
 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS 
  
E15CCH010     m2   CANCELA TUBO ACERO LAMI.FRÍO      
                                 
Cancela formada por cerco y bastidor de hoja con tubos huecos de acero laminado en frío de 60x40x2 mm. y barrotes 
de tubo de 40x20x1 mm. soldados entre sí; patillas para recibido, herrajes de colgar y seguridad, cerradura y manivela a 
dos caras, elaborada en taller, ajuste y fijación en obra (sin incluir recibido de albañilería). 
   
 
O01OB130      0,290 h.   Oficial 1ª cerrajero                                             16,40 4,76 
O01OB140      0,290 h.   Ayudante cerrajero                                               15,43 4,47 
P13CC010      1,000 m2   Cancela tubos ac.lamin.frío                                      62,00 62,00 
 _____________________________  
 TOTAL PARTIDA.............................................................  71,23 
 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS 
  
E15VR030      m.   VERJA MODULAR TPR 125 35 6 h=2,00 m.       
                        
Verja de protección formada por parte proporconal de panel de verja 2,00 m. de longitud y 2 m. de altura, incorporando 
reja trenzada tipo Trenzametal Ref. 125 35 6, marco oculto en pletina de 50x6 mm. con taladros previstos  para fijar 
módulos a los postes mediante grapa regulable; poste formado por pletina de 60x10 mm., con placa de anclaje para 
atornillar a muro, i/tornilleria de acero zincado y roblones para ocultar la cabeza de los tornillos.  Todo galvanizado por 
inmersión en caliente con espesor mínimo de 70 micras y lacado en poliuretano de aplicación líquida, acabado 
ferrotexturado (óxido de hierro, gris o negro forja), i/montaje y colocación en obra. 
  
 
O01OB130      0,800 h.   Oficial 1ª cerrajero                                             16,40 13,12 
O01OB140      0,800 h.   Ayudante cerrajero                                               15,43 12,34 
P13VV030      1,000 m.   Verja modular TPR 125 35 6 h=200                                 292,60 292,60 
 _____________________________  
 TOTAL PARTIDA.............................................................  318,06 
 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DIECIOCHO EUROS con SEIS CÉNTIMOS 
  
E15VAG030     m.   MALLA S/T GALV. 40/14 h=2,00 m.     
                               
Cercado de 2,00 m. de altura realizado con malla simple torsión galvanizada en caliente de trama 40/14, tipo Teminsa  y 
postes de tubo de acero galvanizado por inmersión de 48 mm. de diámetro, p.p. de postes de esquina,  jabalcones, 




O01OA090      0,290 h.   Cuadrilla A                                                      39,25 11,38 
P13VS010      2,000 m2   Malla S/T galv.cal. 40/14 STD                                    1,62 3,24 
P13VP130      0,030 ud   Poste galv. D=48 h=2 m.intermedio                                8,51 0,26 
P13VP120      0,080 ud   Poste galv. D=48 h=2 m. escuadra                                 11,03 0,88 
P13VP140      0,080 ud   Poste galv. D=48 h=2 m. jabalcón                                 10,28 0,82 
P13VP150      0,080 ud   Poste galv. D=48 h=2 m.tornapunta                                8,05 0,64 
Anejo 20. Justificación de precios         
                                                             
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 46 
P01HM010      0,008 m3   Hormigón HM-20/P/20/I central                                    80,69 0,65 
 _____________________________  
 TOTAL PARTIDA.............................................................  17,87 
 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS 
  
U04BH001      m.   BORD.HORM. MONOCAPA GRIS 8-9x19 cm.     
                           
Bordillo de hormigón monocapa, color gris, de 8-9x19 cm., arista exterior biselada, colocado sobre solera de hormigón 
HM-20/P/20/I, de 10 cm. de espesor, rejuntado y limpieza, sin incluir la excavación previa ni el relleno posterior.  
 
O01OA140      0,200 h.   Cuadrilla F                                                      30,31 6,06 
P01HM010      0,038 m3   Hormigón HM-20/P/20/I central                                    80,69 3,07 
A02A080       0,001 m3   MORTERO CEMENTO M-5                                              70,92 0,07 
P08XBH001     1,000 m.   Bord.horm.monoc.jard.gris 8-9x19                                 2,94 2,94 
 _____________________________  
 TOTAL PARTIDA.............................................................  12,14 
 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS  
 
E04SM010      m2   SOLERA HORMIG.HM-20/P/20 e=10cm    
                                
Solera de hormigón en masa de 10 cm. de espesor, realizada con hormigón HM-20 N/mm2, Tmáx.20 mm., elaborado en 
obra, i/vertido, colocación, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasado.  Según NTE-RSS y EHE.  
 
E04SE030      0,100 m3   HORMIGÓN HM-20/P/20/I  EN SOLERA                                 103,51 10,35 
 _____________________________  
 TOTAL PARTIDA.............................................................  10,35 
 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS 
  
U04VQ008      m2   PAV.ADOQ.HORM. RECTO GRIS 24x12x7   
                               
Pavimento de adoquín prefabricado de hormigón bicapa en color gris, de forma rectangular de 24x12x7 cm., colocado 
sobre cama de arena de río, rasanteada, de 3/4 cm. de espesor, dejando entre ellos una junta de separación de 2/3 mm. 
para su posterior relleno con arena caliza de machaqueo, i/recebado de juntas, barrido y compactación, a colocar sobre 
base firme existente, no incluido en el precio, compactada al 100% del ensayo proctor. 
  
 
O01OA090      0,220 h.   Cuadrilla A                                                      39,25 8,64 
M08RB010      0,100 h.   Bandeja vibrante de 170 kg.                                      3,00 0,30 
P01AA020      0,040 m3   Arena de río 0/6 mm.                                             16,80 0,67 
P01AA950      2,000 kg   Arena caliza machaq.sacos 0,3 mm                                 0,33 0,66 
P08XVA020     1,000 m2   Adoquín horm.recto gris 24x12x7                                  11,48 11,48 
 _____________________________  
 TOTAL PARTIDA.............................................................  21,75 
 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS 
  
E15CCM010     m2   CANCELA ACERO MACIZO    
                                           
Cancela formada por cerco y bastidor de hoja con pletinas de acero de 60x8 mm. y barrotes de cuadradillo macizo de 14 
mm.; patillas para recibido, herrajes de colgar y seguridad, cerradura y manivela a dos caras, elaborada en taller, ajuste 
y fijación en obra (sin incluir recibido de albañilería). 
 
  
O01OB130      0,290 h.   Oficial 1ª cerrajero                                             16,40 4,76 
O01OB140      0,290 h.   Ayudante cerrajero                                               15,43 4,47 
P13CC030      1,000 m2   Cancela perfil acero macizo                                      225,00 225,00 
 _____________________________  
 TOTAL PARTIDA.............................................................  234,23 
 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con VEINTITRES 
CÉNTIMOS  
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PLIEGO DE CONDICIONES DE LA ACTIVIDAD 
 
 
TÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES 
 
Art. 1. Maquinaria objeto del presente proyecto 
 
Se considerarán sujetas a las condiciones de este Pliego, todas las instalaciones de 
maquinarias, útiles y utensilios, cuyas características, planos y presupuesto, se adjuntan 
en los documentos del proyecto; así como todas las obras civiles necesarias para dejar 
totalmente instalada la maquinaria descrita. 
 
 
Art. 2. Documentos que definen la maquinaria 
 
Los documentos que definen la maquinaria y que el contratista entregue a la 
propiedad pueden tener carácter contractual o meramente informativo. 
 
Son documentos contractuales, los planos o catálogos, pliego de condiciones, 
cuadros de precios y presupuesto parcial o total que se incluyen en el presente proyecto. 
 
Los datos incluidos en la Memoria y Anejos, así como la justificación de precios, 
tienen meramente carácter informativo, siendo la propiedad la responsable de elegir 
aquellas marcas comerciales que sean propuestas en el momento de la adjudicación, 
bien por el autor del proyecto o por la propia iniciativa del promotor. 
 
Cualquier modificación en el planteamiento de la obra, deberá ponerse en 




Art. 3. Disposiciones a tener en cuenta. Normativas 
 
Independientemente de la legislación general en cuanto a la realización de la obra 
civil, Reglamento de Baja Tensión, Normas Básicas de la Construcción, etc. que 
deberán cumplirse para el buen funcionamiento e instalaciones auxiliares de la 
maquinaria objeto de este pliego, se tendrán en cuenta la siguiente legislación de 
aplicación que se detalla al final de este pliego. 
 
 
Art. 4. Director de la actividad 
 
La propiedad nombrará en su representación a un Ingeniero Agrónomo en quien 
recaerán las labores de dirección, control y vigilancia en la instalación de la maquinaria, 
útiles y mecanismos del presente proyecto. Los contratistas o suministradores de 
maquinaria proporcionarán toda clase de facilidades para que el Director de la 
instalación, o sus subalternos, puedan llevar a cabo su trabajo con la máxima eficacia. 
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No será responsable ante la propiedad de la tardanza de los Organismos Oficiales 
competentes en la tramitación del Proyecto. La tramitación es ajena al Director, quien 
una vez conseguidos todos los permisos, dará la orden de comenzar la obra. 
 
 
TÍTULO II. CONDICIONES DE ÍNDOLE TÉCNICO- SANITARIO 
 
Art. 5. Relativos al proyecto 
 
Toda la maquinaria, útiles y resto de aparataje deberán ajustarse a lo descrito en la 
obra civil y a los locales incluidos en el presente proyecto, deberán ajustarse al diseño, 
que garantiza el tratamiento técnico e higiénico - sanitario de las materias primas, 
productos y subproductos y que facilite las correctas prácticas de fabricación. 
 
 
Art. 6. Relativas a la ubicación 
 
Deberá cumplirse la normativa urbanística de la Comunidad Autónoma y 
Municipal, descrita en los anejos y Memoria, así como la normativa de cumplimiento 
relativo al Medio Ambiente, inscripción en los Registros de las Consejerías de 
Agricultura y de Sanidad y Consumo. 
 
 
Art. 7. Relativas a las dependencias técnicas y sus anejos 
 
Las dependencias técnicas del proceso productivo y resto de locales cumplirán las 
indicaciones reflejadas en las Reglamentaciones Técnico Sanitarias de aplicación, 
contempladas y redactadas en el Expediente M.I.N.P. y Reglamento de Seguridad y 
Salud del proyecto. 
 
 
TÍTULO III. REGISTROS ADMINISTRATIVOS 
 
Art. 8. Registros Administrativos 
 
La presente industria agroalimentaria de elaboración de galletas “maría” y galletas 
enriquecidas con ácidos grasos omega-3 deberá realizar los siguientes Registros y altas 
Administrativas: 
 
- Registro de la actividad en el respectivo Municipio 
- Registro en la Consejería de Agricultura: Registro de Industrias 
Agroalimentarias. 
- Registro de envasadores y embotelladores 
- Registro en la Consejería de Salud y Consumo: Registro Sanitario 
- Registro en la Delegación de Hacienda 
- Registro en la Propiedad 
- Y aquellos registros contemplados en la legislación vigente posteriores a la 
redacción del presente Pliego. 
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TÍTULO IV. CONTROL DE CALIDAD DE LAS MATERIAS PRIMAS, 
PRODUCTOS A OBTENER Y SUBPRODUCTOS 
 
Art. 9. Control de Calidad 
 
Las materias primas, productos intermedios, productos finales y subproductos, 
estarán sujetos a los parámetros de inspección y control de calidad indicados en los 
anejos correspondientes y Memoria del proyecto técnico. 
 
 
TÍTULO V. COMERCIALIZACIÓN, ENVASADO Y ETIQUETADO 
 
Art. 10. Comercialización 
 
Los productos y subproductos, serán comercializados en el mercado interior y de 
exportación. 
 
La presentación y envasado de los mismos estarán sujetos a la reglamentación 
general de envasado y etiquetado de productos agroalimentarios y los específicos de la 
actividad contemplada en el presente proyecto. 
 
 
TÍTULO VI.PLIEGO DE CONDICIONES DE INDOLE FACULTATIVA 
 
EPÍGRAFE I. OBLIGACIONES Y DERECHOS DEL CONTRATISTA 
 
Art. 11.Remisión de solicitud de ofertas 
 
Por la Dirección Técnica se solicitarán ofertas a las Empresas especializadas del 
sector, para la realización de las instalaciones especificadas en el presente Proyecto para 
lo cual se pondrá a disposición de los ofertantes un ejemplar del citado Proyecto o un 
extracto con los datos suficientes. En el caso de que el ofertante lo estime de interés 
deberá presentar además de la mencionada, la o las soluciones que recomiende para 
resolver la instalación. 
 
El plazo máximo fijado para la recepción de ofertas será de un mes. 
 
 
Art. 12. Residencia del contratista 
 
Desde que se dé principio a las obras, hasta su recepción definitiva, el Contratista 
o un representante suyo autorizado, deberá residir en un punto próximo al de ejecución 
de los trabajos y no podrá ausentarse de él sin previo conocimiento del Director y 
notificándole expresamente, la persona que, durante su ausencia le ha de representar en 
todas sus funciones. Cuando se falte a lo anteriormente prescrito, se considerarán 
válidas las notificaciones que se efectúen al individuo más caracterizado o de mayor 
categoría técnica de los empleados u operarios de cualquier ramo que, como 
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dependientes de la contrata, intervengan en las obras, y, en ausencia de ellos, las 
depositadas en la residencia, designada como oficial, de la Contrata en los documentos 




Art. 13. Reclamaciones contra las órdenes de dirección 
 
Las reclamaciones que el Contratista quiera hacer contra las órdenes emanadas del 
Director, sólo podrán presentarlas a través del mismo ante la propiedad, si ellas son de 
orden económico y de acuerdo con las condiciones estipuladas en los Pliegos de 
Condiciones correspondientes; contra disposiciones de orden técnico o facultativo del 
Director, no se admitirá reclamación alguna, pudiendo el Contratista salvar su 
responsabilidad, si lo estima oportuno, mediante exposición razonada, dirigida al 
Director, el cual podrá limitar su contestación al acuse de recibo que, en todo caso, será 
obligatorio para este tipo de reclamaciones. 
 
 
Art. 14. Despido por insubordinación, incapacidad o mala fe 
 
Por falta del cumplimiento de las instrucciones del Director o sus subalternos de 
cualquier clase, encargados de la vigilancia de las obras; por manifiesta incapacidad o 
por actos que comprometan y perturben la marcha de los trabajos, el Contratista tendrá 
obligación de sustituir a sus dependientes y operarios, cuando el Director lo reclame. 
 
 
Art. 15. Copia de los documentos 
 
El contratista tiene derecho a sacar copias a su costa, de los Pliegos de 
Condiciones, presupuestos y demás documentos de la contrata. El Director de la Obra, 
si el Contratista solicita éstos, autorizará las copias después de contratadas las obras. 
 
 
EPÍGRAFE II. TRABAJOS, MATERIALES Y MEDIOS AUXILIARES. 
 
Art. 16. Libro de órdenes 
 
En la casilla y oficina de la obra, tendrá el Contratista el Libro de Órdenes, en el 
que se anotarán las que el Director de Obra precise dar en el transcurso de la obra. 
 
El cumplimiento de las órdenes expresadas en dicho Libro es tan obligatorio para 
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Art. 17. Comienzo de los trabajos y plazo de ejecución 
 
Obligatoriamente y por escrito, deberá el Contratista dar cuenta al Director del 
comienzo de los trabajos, antes de transcurrir veinticuatro horas de su iniciación; 
previamente se habrá suscrito el acta de replanteo. 
 
El adjudicatario comenzará las obras dentro del plazo de 15 días desde la fecha de 
adjudicación. Dará cuenta al Director, mediante oficio, del día en que se propone iniciar 
los trabajos, debiendo éste dar acuse de recibo. 
 
Las obras quedarán terminadas dentro del plazo de un año. 
 
El Contratista está obligado al cumplimiento de todo cuanto en la Reglamentación 
Oficial Salud y Seguridad en el Trabajo. 
 
 
Art. 18. Condiciones generales de ejecución de los trabajos 
 
El contratista, como es natural, debe emplear los materiales y mano de obra que 
cumplan las condiciones exigidas en las "Condiciones Generales de índole Técnica" del 
Pliego de General de Condiciones Varias de la Edificación y realizará todos y cada uno 
de los trabajos contratados de acuerdo con lo especificado también en dicho documento. 
 
Por ello, y hasta que tenga lugar la recepción definitiva de la obra, el Contratista es 
el único responsable de la ejecución de los trabajos que ha contratado y de las faltas y 
defectos que en estos puedan existir, por su mala ejecución o por la deficiente calidad de 
los materiales empleados o aparatos colocados, sin que pueda servirle de excusa ni le 
otorgue derecho alguno, la circunstancia de que el Director o sus subalternos no le 
hayan llamado la atención sobre el particular, ni tampoco el hecho de que hayan sido 
valorados en las certificaciones parciales de la obra que siempre se supone que se 
extienden y abonan a buena cuenta. 
 
 
Art. 19. Trabajos defectuosos 
 
Como consecuencia de lo anteriormente expresado, cuando el Director o su 
representante en la obra adviertan vicios o defectos en los trabajos ejecutados, o que los 
materiales empleados, o los aparatos colocados no reúnen las condiciones preceptuadas, 
ya sea en el curso de la ejecución de los trabajos, o finalizados éstos y antes de 
verificarse la recepción definitiva de la obra, podrán disponer que las partes defectuosas 
sean demolidas y reconstruidas de acuerdo con lo contratado, y todo ello a expensas de 
la contrata. Si ésta no estimase justa la resolución y se negase a la demolición y 
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EPÍGRAFE III. RECEPCIÓN Y LIQUIDACIÓN 
 
Art. 20. Recepciones provisionales 
 
Para proceder a la recepción provisional de las obras e instalación de maquinaria y 
útiles será necesaria la asistencia del Propietario, del Director y del Contratista o su 
representante debidamente autorizado. 
 
Si las obras e instalaciones, se encuentran en buen estado y han sido ejecutadas 
con arreglo a las condiciones establecidas, se darán por percibidas provisionalmente 
comenzando a correr en dicha fecha el plazo de garantía, que se considerará de tres 
meses o el tiempo ofertado por los fabricantes de la maquinaria. 
 
Cuando las instalaciones no se hallen en estado de ser recibidas, se hará constar en 
el acta y se especificarán en la misma las precisas y detalladas instrucciones que el 
Director debe señalar al Contratista para remediar los defectos observados, fijándose un 
plazo para subsanarlos, expirado el cual, se efectuará un nuevo reconocimiento en 
idénticas condiciones, a fin de proceder a la recepción provisional. 
 
Después de realizar un escrupuloso reconocimiento y si estuviese la instalación 
conforme con las condiciones de este Pliego, se levantará un acta por duplicado, a la 
que acompañarán los documentos justificantes de la liquidación final. Una de las actas 
quedará en poder de la propiedad y la otra se entregará al Contratista. 
 
 
Art. 21. Recepción definitiva 
 
Terminado el plazo de garantía, se verificará la recepción definitiva con las 
mismas condiciones que la provisional, y si las instalaciones están bien conservadas y 
en perfectas condiciones, el Contratista quedará relevado de toda responsabilidad 
económica, en caso contrario se retrasará la recepción definitiva hasta que, a juicio del 
Director, y dentro del plazo que se marque, queden del modo y forma que se determinan 
en este Pliego. 
 
Si el nuevo reconocimiento resultase que el Contratista no hubiese cumplido, se 
declarará rescindida la contrata con pérdida de la fianza, a no ser que la propiedad crea 
conveniente conceder un nuevo plazo. 
 
 
Art. 22. Liquidación final 
 
Terminadas las instalaciones, se procederá a la liquidación fijada, que incluirá el 
importe de las unidades de obra  realizadas y las que constituyen modificaciones del 
Proyecto, siempre y cuando hayan sido previamente aprobados por la Dirección Técnica 
con sus precios. De ninguna manera tendrá derecho el Contratista a formular 
reclamaciones por aumentos de obra que no estuviesen autorizados por escrito a la 
Entidad propietaria con el visto bueno del Director. 
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Art. 23. Liquidación en caso de rescisión 
 
En este caso, la liquidación se hará mediante un contrato liquidatorio, que se 
redactará de acuerdo por ambas partes. Incluirá el importe de las unidades de obra 
realizadas hasta la fecha de la rescisión. 
 
 
TÍTULO VII. PLIEGO DE CONDICIONES DE ÍNDOLE ECONÓMICA 
 
Art. 24. Base fundamental 
 
Como base fundamental de estas "Condiciones Generales de Índole Económica", 
se establece el principio de que el Contratista debe percibir el importe de todos los 
trabajos ejecutados, siempre que estos se hayan realizado con arreglo y sujeción al 
Proyecto y Condiciones Generales y particulares que rijan la instalación de la 
maquinaria y obra aneja contratada. 
 
 
Art. 25. Garantías 
 
El Director podrá exigir al Contratista la presentación de referencias bancarias o 
de otras entidades o personas, al objeto de cerciorarse de sí éste reúne todas las 
condiciones requeridas para el exacto cumplimiento del Contrato; dichas referencias, si 
le son pedidas, las presentará el Contratista antes de la firma del Contrato. 
 
 
Art. 26. Precios contradictorios 
 
Si ocurriese algún caso por virtud del cual fuese necesario fijar un nuevo precio, se 
procederá a estudiarlo y convenirlo contradictoriamente de la siguiente forma: 
 
El Adjudicatario formulará por escrito, bajo su firma, el precio que, a su juicio, 
debe aplicarse a la nueva unidad. 
 
La Dirección técnica estudiará el que, según su criterio, deba utilizarse. 
 
Si ambas son coincidentes se formulará por la Dirección Técnica el Acta de 
Avenencia, igual que si cualquier pequeña diferencia o error fuesen salvados por simple 
exposición y convicción de una de las partes, quedando formalizado el precio 
contradictorio. 
 
Si no fuera posible conciliar por simple discusión de resultados, el Sr. Director 
propondrá a la propiedad que adopte la resolución que estime conveniente, que podrá 
ser  aprobatoria del precio exigido por el Adjudicatario o, en otro caso, la segregación 
de la obra o instalación nueva, para ser ejecutada por administración o por otro 
adjudicatario distinto. 
 
La fijación del precio contradictorio habrá de proceder necesariamente al 
comienzo de la nueva unidad, puesto que, si por cualquier motivo ya se hubiese 
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comenzado, el Adjudicatario estará obligado a aceptar el que buenamente quiera fijarle 
el Sr. Director y a cumplir a satisfacción de éste. 
 
 
Art. 27. Reclamaciones de aumento de precios 
 
Si el adjudicatario de la maquinaria, antes de la firma del Contrato, no hubiese 
hecho la reclamación u observación oportuna, no podrá bajo ningún pretexto de error y 
omisión reclamar aumento de los precios fijados en el cuadro correspondiente de su 
presupuesto que sirve de base para la ejecución de la instalación. 
 
 
Art. 28 Revisión de precios 
 
Contratándose la maquinaria a riesgo y ventura, es natural por ello, que no se  
debe admitir la revisión de los precios contratados. No obstante y dada la variabilidad 
continua de los precios de los jornales y sus cargas sociales, así como de los materiales 
y transportes, que es característica de determinadas épocas anormales, se admite, 
durante ellas, la revisión de los precios contratados, bien en alza o baja y en anomalía 
con las oscilaciones de los precios en el mercado. 
 
La aceptación de los precios se firmarán por la contrata y la propiedad yen último 
caso por el Director, si tiene autorizada dicha facultad. 
 
 
VALORACIÓN Y ABONO DE LA MAQUINARIA Y EQUIPOS 
 
Art. 29. Pagos 
 
Los pagos se efectuarán por el Propietario en los plazos previamente establecidos 
y su importe corresponderá, precisamente, al de las Certificaciones de instalación 
expedidas por el Director, en virtud de las cuales se verifican aquellos. 
 
 
Art. 30. Indemnización por retraso de los trabajos 
 
El importe de la indemnización que debe abonar el Contratista por causas de 
retraso no justificado, en el plazo de terminación de la instalación contratada, será: el 
importe de la suma de perjuicios materiales causados por imposibilidad de la puesta en 
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TÍTULO VIII. PLIEGO DE CONDICIONES DE ÍNDOLE LEGAL 
 
Art. 31. Jurisdicción 
 
Para cuantas cuestiones, litigios o diferencias pudieran surgir durante o después de 
los trabajos, las partes se someterán a juicio de amigables componedores nombrados en 
número igual por ellas y presidido por el Director de la Obra, y en último término, a los 
Tribunales de Justicia del lugar en que radique la propiedad, con expresa renuncia al 
fuero domiciliario. 
 
El Contratista es responsable de la ejecución de las instalación en las condiciones 
establecidas en el Contrato y en los documentos que componen el Proyecto (la Memoria 
no tendrá consideración de documento contractual del Proyecto). 
 
El Contratista se obliga a lo establecido en la Ley de Contratos de Trabajo y 




Art. 32. Accidentes de trabajo y daños a terceros 
 
En caso de accidentes ocurridos con motivo y en el ejercicio de los trabajos para la 
ejecución e instalación de la maquinaria, el Contratista se atendrá a lo dispuesto a estos 
respectos, en la legislación vigente, y siendo, en todo caso, único responsable de su 
cumplimiento y sin que por ningún conducto pueda quedar afectada la Propiedad por 
responsabilidades en cualquier aspecto. 
 
El Contratista está obligado a adoptar todas las medidas de seguridad que las 
disposiciones vigentes preceptúan para evitar, en lo posible, accidentes a los obreros o 
viandantes, no sólo en los andamios, sino en todos los lugares peligrosos de la obra. 
 
De los accidentes o perjuicios de todo género que, por no cumplir el Contratista lo 
legislado sobre la materia, pudiera acaecer o sobrevenir, será éste el único responsable, 
o sus representantes en la obra, ya que se considera que en los precios contratados están 
incluidos todos los gastos precisos para cumplimentar debidamente dichas disposiciones 
legales. 
 
El Contratista será responsable de todos los accidentes que, por inexperiencia o 
descuido, sobrevinieran tanto en la edificación donde se efectúen las obras como en las 
contiguas. Será por tanto de su cuenta el abono de las indemnizaciones a quien 
corresponda y cuando a ello hubiera lugar, de todos los daños y perjuicios que puedan 
causarse en las operaciones de ejecución de las obras. 
 
El Contratista cumplirá los requisitos que prescriben las disposiciones vigentes 
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Art. 33. Causas de rescisión del contrato 
 
Se considerarán causas suficientes de rescisión las que a continuación se señalan: 
 
1. La muerte o incapacidad del Contratista. 
 
2. La quiebra del Contratista. 
 
En los casos anteriores, si los herederos o síndicos ofrecieran llevar a cabo las 
obras, bajo las mismas condiciones estipuladas en el Contrato, el Propietario puede 
admitir o rechazar el ofrecimiento, sin que en este último caso tengan aquellos derechos 
a indemnización alguna. 
 
3. Las alteraciones del Contrato por las causas siguientes; 
 
a) La modificación del Proyecto en forma tal que presente alteraciones fundamentales 
del mismo a juicio del Director y, en cualquier caso siempre que la variación del 
presupuesto de ejecución, como consecuencia de estas modificaciones, represente en 
más o menos, del 40%, como mínimo, de algunas unidades del Proyecto modificadas. 
 
b) La modificación de unidades, siempre que estas modificaciones representen 
variaciones en más o en menos, del 40% como mínimo de las Unidades del Proyecto 
modificadas. 
 
4. La suspensión comenzada y, en todo caso, siempre que por causas ajenas a la 
Contrata, no sé de comienzo a la obra adjudicada dentro del plazo de tres meses, a partir 
de la adjudicación, en este caso, la devolución de la fianza será automática. 
 
5. La suspensión comenzada, siempre que el plazo de suspensión haya excedido un año. 
 
6. El no dar comienzo la Contrata a los trabajos dentro del plazo señalado en las 
condiciones particulares del Proyecto. 
 
7. El incumplimiento de las condiciones del Contrato, cuando implique descuido o mala 
fe, con perjuicio de los intereses de la instalación. 
 
8. La terminación del plazo de ejecución de la instalación, sin haberse llegado a ésta. 
 
9. El abandono de la instalación sin causa justificada. 
 
10. La mala fe en la ejecución de los trabajos. 
 
 
Pamplona, a 21 de Octubre de 2.010 




Fdo: David Martínez Martínez 
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PLIEGO DE CONDICIONES DE OBRA CIVIL 
 
 
CAPÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES 
 
Artículo 1. Obras objeto del presente proyecto 
 
Se considerarán sujetas a las condiciones de este Pliego, todas las obras cuyas 
características, planos y presupuestos, se adjuntan en las partes correspondientes del 
presente Proyecto, así como todas las obras necesarias para dejar completamente 
terminados los edificios e instalaciones con arreglo a los planos y documentos adjuntos. 
 
Se entiende por obras accesorias, aquellas que, por su naturaleza, no pueden ser 
previstas en todos sus detalles, sino a medida que avanza la ejecución de los trabajos. 
 
Las obras accesorias, se construirán según se vaya conociendo su necesidad. 
Cuando su importancia lo exija se construirán sobre la base de los proyectos adicionales 
que se redacten. En los casos de menor importancia se llevarán a cabo conforme a la 
propuesta que formule el Ingeniero Director de la Obra. 
 
 
Artículo 2. Obras accesorias no especificadas en el pliego 
 
Si en el transcurso de los trabajos se hiciese necesario ejecutar cualquier clase de 
obras o instalaciones que no se encuentren descritas en este Pliego de Condiciones, el 
Adjudicatario estará obligado a realizarlas con estricta sujeción a las órdenes que, al 
efecto, reciba del Ingeniero Director de la Obra y, en cualquier caso, con arreglo a las 
reglas del buen arte constructivo. 
 
El Ingeniero Director de Obra tendrá plenas atribuciones para sancionar la 
idoneidad de los sistemas empleados, los cuales estarán expuestos para su aprobación de 
forma que, a su juicio, las obras o instalaciones que resulten defectuosas total o 
parcialmente, deberán ser demolidas, desmontadas o recibidas en su totalidad o en parte, 
sin que ello dé derecho a ningún tipo de reclamación por parte del Adjudicatario. 
 
 
Artículo 3. Documentos que definen las obras 
 
Los documentos que definen las obras y que la propiedad entregue al Contratista, 
pueden tener carácter contractual o meramente informativo. 
 
Son documentos contractuales los Planos, Pliego de Condiciones, Cuadros de 
Precios y Presupuestos Parcial y Total, que se incluyen en el presente Proyecto. 
 
Los datos incluidos en la Memoria y Anejos, así como la justificación de precios 
tienen carácter meramente informativo. 
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Cualquier cambio en el planteamiento de la Obra que implique un cambio 
sustancial respecto de lo proyectado deberá ponerse en conocimiento de la Dirección 
Técnica para que lo apruebe, si procede, y redacte el oportuno proyecto reformado. 
 
 
Artículo 4. Compatibilidad y relación entre los documentos 
 
En caso de contradicción entre los planos y el Pliego de Condiciones, prevalecerá 
lo prescrito en este último documento. Lo mencionado en los planos y omitido en el 




Artículo 5. Director de la obra 
 
La propiedad nombrará en su representación a un Ingeniero, en quien recaerán las 
labores de dirección, control y vigilancia de las obras del presente Proyecto. El 
Contratista proporcionará toda clase de facilidades para que el Ingeniero Director, o sus 
subalternos, puedan llevar a cabo su trabajo con el máximo de eficacia. 
 
No será responsable ante la propiedad de la tardanza de los Organismos 
competentes en la tramitación del Proyecto. La tramitación es ajena al Ingeniero 




Artículo 6. Disposiciones a tener en cuenta 
 
- Ley de Contratos del Estado aprobado por Decreto 923/1965 de 8 de Abril, 
modificada por el Real Decreto Legislativo 931/1986 de 2 de Mayo. 
 
- Reglamento General de Contratación para aplicación de dicha Ley, aprobado por 
Decreto 3410/1975 de 25 de Noviembre y actualizado conforme al Real Decreto 
2528/1.986 de 28 de Noviembre. 
 
- Pliegos de Prescripciones Técnicas Generales vigentes del M.O.P.T. 
 
- Normas Básicas (NBE) y Tecnologías de la Edificación (NTE). 
 
- Resolución General de Instrucciones para la construcción del 31 de Octubre de 
1.966. 
 
- Instrucción EHE para el proyecto y ejecución de obras de hormigón en masa o 
armado. 
 
- Reglamento electrotécnico de alta y baja tensión y normas MIBT 
complementarias. 
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- Instrucción EH-93 para el proyecto y la ejecución de obras de hormigón 
pretensado. 
 
- Reglamento sobre recipientes y aparatos a presión. 
 
- Métodos y Normas de Ensayo del Laboratorio Central del M.O.P.T. 
 
 
CAPÍTULO II. CONDICIONES DE ÍNDOLE TÉCNICA 
 
Artículo 7. Replanteo 
 
Antes de dar comienzo las obras, el Ingeniero Director auxiliado del personal 
subalterno necesario y en presencia del Contratista o de su representante, procederá al 
replanteo general de la obra. Una vez finalizado el mismo se levantará acta de 
comprobación del replanteo. 
 
Los replanteos de detalle se llevarán a cabo de acuerdo con las instrucciones y 
órdenes del Ingeniero Director de la Obra, quien realizará las comprobaciones 
necesarias en presencia del Contratista o de su representante. 
 
El Contratista se hará cargo de las estacas, señales y referencias que se dejen en el 
terreno como consecuencia del replanteo. 
 
 
Artículo 8. Demoliciones 
 
Se refiere el presente artículo a las condiciones relativas a la progresiva 
demolición, elemento a elemento, desde la cubierta hasta la cimentación de edificios 
que no presenten síntomas de ruina inminente. Comprende  también la demolición por 
empuje de edificios o restos de edificios de poca altura, así como criterios de 
demolición por colapso. 
 
Se adoptará lo prescrito en la Norma NTE-ADD "Acondicionamiento del terreno. 
Desmontes. Demoliciones", en cuanto a Condiciones Generales de ejecución, criterios 
de valoración y de mantenimiento. 
 
Para la demolición de las cimentaciones y elementos enterrados se consultará 
además de la norma NTE-ADV, para los apeos y apuntalamiento, la norma NTE-EMA. 
 
 
Artículo 9. Movimientos de tierras 
 
Se refiere el presente artículo a los desmontes y terraplenes para dar al terreno la 
rasante de explanación, la excavación a cielo abierto realizada con medios manuales y/o 
mecánicos y a la excavación de zanjas y pozos. 
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Se adoptan las condiciones generales de seguridad en el trabajo así como las 
condiciones relativas a los materiales, control de ejecución, valoración y mantenimiento 
que especifican las normas: 
 
- NTE-AD "Acondicionamiento del Terreno, Desmontes". 
- NTE-ADE "Explanaciones" 
- NTE-ADV "Vaciados" 
- NTE-ADZ "Zanjas y pozos" 
 
 
Artículo 10. Red horizontal de saneamiento 
 
Contempla el presente artículo las condiciones relativas a los diferentes aspectos 
relacionados con los sistemas de captación y conducción de aguas del subsuelo para 
protección de la obra contra la humedad. Se adoptan las condiciones generales de 
ejecución y seguridad en el trabajo, condiciones relativas a los materiales y equipos de 
origen industrial, control de la ejecución, criterios relativos a la prueba de servicio, 
criterios de valoración y normas para el mantenimiento del terreno, establecidas en la 
NTE "Saneamientos, Drenajes y Arenamientos", así como lo establecido en la Orden de 
15 de Septiembre de 1.986, del MOP. 
 
 
Artículo 11. Cimentaciones 
 
Las secciones y cotas de profundidad serán las que el Ingeniero Director señale, 
con independencia de lo señalado en el Proyecto, que tienen carácter meramente 
informativo. No se rellenarán los cimientos hasta que lo ordene el Director. 
 
El Ingeniero Director queda facultado para introducir las cimentaciones especiales 
o modificaciones que juzgue oportuno en función de las características particulares que 
presente el terreno. 
 
Se adoptan las condiciones relativas a materiales, control, valoración, 
mantenimiento y seguridad especificados en las normas: 
 
- NTE-CSZ "Cimentaciones superficiales. Zapatas". 
- NTE-CSC "Cimentaciones superficiales. Zapatas corridas". 
- NTE-CSL "Cimentaciones superficiales. Losas". 
 
 
Artículo 12. Forjados 
 
Regula el presente artículo los aspectos relacionados con la ejecución de forjados 
pretensados autoresistentes armados de acero o cualquier otro tipo con bovedillas 
cerámicas de hormigón y fabricado en obra o prefabricado bajo cualquier patente. 
 
Las condiciones de ejecución, de seguridad en el trabajo, de control de ejecución, 
de valoración y de  mantenimiento, son las establecidas en las normas NTE-EHU y 
NTE-EHR así como en el R.D. 1630/1980 de 18 de Julio y en la NTE-EAF. 
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Artículo 13. Hormigones 
 
Se refiere el presente artículo a las condiciones relativas a los materiales y equipos 
de origen industrial relacionados con la ejecución de las obras de hormigón en masa o 
armado o pretensado fabricados en obra o prefabricados, así como las condiciones 
generales de ejecución, criterios de medición, valoración y mantenimiento. 
 
 
Regirá lo prescrito en la Instrucción EHE para las obras de hormigón en masa o 
armado y la instrucción EP-80 para las obras de hormigón pretensado. Asimismo se 
adopta lo establecido en las normas NTE-EH "Estructuras de hormigón", y NTE-EME 
"Estructuras de madera. Encofrados." 
 
Las características mecánicas de los materiales y dosificaciones y niveles de 
control son las que se fijan en los planos del presente proyecto (Cuadro de 
características EHE y especificaciones de los materiales). 
 
 
Artículo 14. Acero laminado 
 
Se establecen en el presente artículo las condiciones relativas a los materiales y 
equipos industriales relacionados con los aceros laminados utilizados en las estructuras 
de edificación, tanto en sus elementos estructurales, como en sus elementos de unión. 
Asimismo se fijan las condiciones relativas a la ejecución, seguridad en el trabajo, 
control de la ejecución, valoración y mantenimiento. 
 
Se adopta lo establecido en las normas: 
 
- NBE-MV-102: "Ejecución de las estructuras de acero laminado en edificación". 
Se fijan los tipos de uniones, la ejecución en taller, el montaje en obra, las 
tolerancias y las protecciones. 
 
- NBE-MV-103: "Acero laminado para estructuras de edificaciones", donde se 
fijan las características del acero laminado, la determinación de sus 
características y los productos laminados actualmente utilizados. 
 
- NBE-MV-105: "Roblones de acero". 
 
- NBE-MV-106: "Tornillos ordinarios calibrados para estructuras de acero". 
 
- NTE-EA: "Estructuras de acero". 
 
 
Artículo 15. Cubiertas y coberturas 
 
Se refiere el presente artículo a la cobertura de edificios con placas, tejas o 
plaquetas de fibrocemento, chapas finas o paneles formados por doble hoja de chapa 
con interposición de aislamiento de acero galvanizado, chapas de aleaciones ligeras, 
piezas de pizarra, placas de poliester reforzado, cloruro de polivinilo rígido o 
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polimetacrilato de metilo, tejas cerámicas o de cemento o chapas lisas de zinc, en el que 
el propio elemento proporciona la estanqueidad. Asimismo se regulan las azoteas y los 
lucernarios. 
 
Las condiciones funcionales y de calidad relativa a los materiales y equipos de 
origen industrial y control de la ejecución, condiciones generales de ejecución y 
seguridad en el trabajo, así como los criterios de valoración y mantenimiento son los 
especificados en las siguientes normas: 
 
- NTE-QTF: "Cubiertas. Tejados de fibrocemento". 
- NTE-QTG: "Cubiertas. Tejados galvanizados". 
- NTE-QTL: "Cubiertas. Tejados de aleaciones ligeras". 
- NTE-QTP: "Cubiertas. Tejados de pizarra". 
- NTE-QTS: "Cubiertas. Tejados sintéticos". 
- NTE-QTT: "Cubiertas. Tejados de tejas". 
- NTE-QTZ: "Cubiertas. Tejados de zinc". 
- NTE-QAA: "Azoteas ajardinadas". 
- NTE-QAN: "Cubiertas. Azoteas no transitables". 
- NTE-QAT: "Azoteas transitables". 
- NTE-QLC: "Cubiertas. Lucernarios. Claraboyas". 
- NTE-QLH: "Cubiertas. Lucernarios de hormigón translúcido". 
- NBE-MV-301/1970 sobre impermeabilización de cubiertas con materiales 
bituminosos. (Modificada por R.D. 2.085/86 de 12 de Septiembre). 
 
 
Artículo 16. Albañilería 
 
Se refiere el presente artículo a la fábrica de hormigón, ladrillo o piedra, a tabiques 
de ladrillo o prefabricados y revestimientos de paramentos, suelos, escaleras y techos. 
 
Las condiciones funcionales y de calidad relativa a los materiales y equipos de 
origen industrial, control de ejecución y seguridad en el trabajo, así como los criterios 
de valoración y mantenimiento son las que especifican las normas: 
 
- NTE-FFB: "Fachadas de bloques". 
- NTE-FFL: "Fachadas de ladrillo". 
- NTE-EFB: "Estructuras de fábrica de bloque". 
- NTE-EFL: "Estructuras de fábrica de ladrillo". 
- NTE-EFP: "Estructuras de fábrica de piedra". 
- NTE-RPA: "Revestimiento de paramentos, Alicatados". 
- NTE-RPE: " Revestimiento de paramento. Enfoscado". 
- NTE-RPG: "Revestimiento de paramentos. Guarnecidos y enlucidos". 
- NTE-RPP: "Revestimiento de paramentos. Pintura". 
- NTE-RPR: "Revestimiento de paramentos. Revocos". 
- NTE-RSC: " Revestimiento de suelos continuos". 
- NTE-RSF: "Revestimiento de suelos flexibles". 
- NTE-RSC: "Revestimiento de suelos y escaleras continuos". 
- NTE-RSS: "Revestimiento de suelos y escaleras. Soleras". 
- NTE-RSB: "Revestimiento de suelos y escaleras. Terrazos". 
- NTE-RSP: "Revestimiento de suelos y escaleras. Placas". 
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- NTE-RTC: "Revestimiento de techos. Continuos". 
- NTE-PTL: "Tabiques de ladrillo". 
- NTE-PTP: "Tabiques prefabricados". 
 
 
Artículo 17. Carpintería y cerrajería 
 
Se refiere el presente artículo a las condiciones de funcionalidad y calidad que han 
de reunir los materiales y equipos industriales relacionados con la ejecución y montaje 
de puertas, ventanas y demás elementos utilizados en particiones y accesos interiores. 
  
Asimismo, regula el presente artículo las condiciones de ejecución, medición, 
valoración y criterios de mantenimiento. 
 
Se adoptará lo establecido en las normas: 
 
- NTE-PPA: "Puertas de acero". 
- NTE-PPM: "Puertas de madera". 
- NTE-PPV: "Puertas de vidrio". 
- NTE-PMA: "Mamparas de madera". 
- NTE-PML: "Mamparas de aleaciones ligeras". 
 
 
Artículo 18. Aislamientos 
 
Los materiales a emplear y ejecución de la instalación estará de acuerdo con lo 
prescrito en la norma NBE-CT/79 sobre condiciones térmicas de los edificios que en su 
anexo 5 establece las condiciones de los materiales empleados para aislamiento térmico 
así como control, recepción y ensayos de dichos materiales, y en el anexo nº 6 establece 
diferentes recomendaciones para la ejecución de este tipo de instalaciones. 
 
La medición y valoración de la instalación de aislamiento se llevará a cabo en la 
forma prevista en el presente proyecto. 
 
 
Artículo 19. Red vertical de saneamiento 
 
Se refiere el presente artículo a la red de evacuación de aguas pluviales y residuos 
desde los puntos donde se recogen, hasta la acometida de la red de alcantarillado, fosa 
aséptica, pozo de filtración o equipo de depuración, así como a estos medios de 
evacuación. 
 
Las condiciones de ejecución, condiciones funcionales de los materiales y equipos 
industriales, control de la ejecución, seguridad en el trabajo, medición, valoración y 
mantenimiento son las establecidas en las normas: 
 
- NTE-ISS: "Instalaciones de salubridad y saneamiento". 
- NTE-ISD: "Depuración y vertido". 
- NTE-ISA: "Alcantarillado". 
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Artículo 20. - Instalación eléctrica 
 
Los materiales y ejecución de la instalación eléctrica cumplirán lo establecido en 
el Reglamento Electrotécnico de Alta y Baja Tensión y Normas MIBT 
complementarias. Asimismo se adoptan las diferentes condiciones previstas en las 
normas: 
 
- NTE-IEB: "Instalación eléctrica de Baja Tensión". 
- NTE-IEE: "Alumbrado exterior". 
- NTE-IEI: "Alumbrado interior". 
- NTE-IEP: "Puesta a tierra". 
- NTE-IER: "Instalaciones de electricidad. Red exterior". 
 
 
Artículo 21. Instalaciones de fontanería 
 
Regula el presente artículo las condiciones relativas a la ejecución, materiales y 
equipos industriales, control de la ejecución, seguridad en el trabajo, medición, 
valoración y mantenimiento de las instalaciones de abastecimiento y distribución de 
agua. 
 
Se adopta lo establecido en las normas: 
 
- NTE-IFA: "Instalaciones de fontanería". 
- NTE-IFC: "Instalaciones de fontanería. Agua caliente". 
- NTE-IFF: "Instalaciones de fontanería. Agua fría". 
 
 
Artículo 22. Instalaciones de climatización 
 
Se refiere el presente artículo a las instalaciones de ventilación, refrigeración y 
calefacción. 
 
Se adoptan las condiciones relativas a funcionalidad y calidad de materiales, 
ejecución, control, seguridad en el trabajo, pruebas de servicio, medición, valoración y 
mantenimiento, establecidas en las normas: 
 
- Reglamento de Seguridad para plantas e instalaciones frigoríficas e 
Instrucciones MIIF complementarias. 
 
- Reglamentos vigentes sobre recipientes a presión y aparatos a presión. 
 
- NTE-ICI: "Instalaciones de climatización industrial". 
 
- NTE-ICT: "Instalaciones de climatización-torres de refrigeración". 
 
- NTE-ID: "Instalaciones de depósitos". 
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- Reglamento de instalaciones de calefacción, climatización y agua caliente 
sanitarias (R.D. 1618/1980 de 4 de Julio). 
 
- NTE-ISV: "Ventilación". 
 
 
Artículo 23. Instalaciones de protección 
 
Se refiere el presente artículo a las condiciones de ejecución, de los materiales de 
control de la ejecución, seguridad en el trabajo, medición, valoración y mantenimiento, 
relativas a las instalaciones de protección contra fuego y rayos. 
 
Se cumplirá lo prescrito en la norma NBE-CPI-81 sobre condiciones de protección 
contra incendios y se adoptará lo establecido en la norma NTE-IPF "Protección contra 




Artículo 24. Obras o instalaciones no especificadas 
 
Si en el transcurso de los trabajos fuera necesario ejecutar alguna clase de obra no 
regulada en el presente Pliego de Condiciones, el Contratista queda obligado a 
ejecutarla con arreglo a las instrucciones que reciba del Ingeniero Director quién, a su 
vez, cumplirá la normativa vigente sobre el particular. El Contratista no tendrá derecho 
a reclamación alguna. 
 
 
CAPÍTULO III. PLIEGO DE CONDICIONES DE ÍNDOLE FACULTATIVA 
 
EPÍGRAFE I. OBLIGACIONES Y DERECHOS DEL CONTRATISTA 
 
Artículo 25. Remisión de solicitud de ofertas 
 
Por la Dirección Técnica se solicitarán ofertas a las Empresas especializadas del 
sector, para la realización de las instalaciones especificadas en el presente Proyecto para 
lo cual se pondrá a disposición de los ofertantes un ejemplar del citado Proyecto o un 
extracto con los datos suficientes. En el caso de que el ofertante lo estime de interés 
deberá presentar además de la mencionada, la o las soluciones que recomiende par 
resolver la instalación. 
 
El plazo máximo fijado para la recepción de ofertas será de un mes. 
 
 
Artículo 26. Residencia del contratista 
 
Desde que se dé principio a las obras, hasta su recepción definitiva, el Contratista 
o un representante suyo autorizado deberá residir en un punto próximo al de ejecución 
de los trabajos y no podrá ausentarse de él sin previo conocimiento del Ingeniero 
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Director y notificándole expresamente, la persona que, durante su ausencia le ha de 
representar en todas sus funciones. 
 
Cuando se falte a lo anteriormente prescrito, se considerarán válidas las 
notificaciones que se efectúen al individuo más caracterizado o de mayor categoría 
técnica de los empleados u operarios de cualquier ramo que, como dependientes de la 
contrata, intervengan en las obras, y, en ausencia de ellos, las depositadas en la 
residencia, designada como oficial, de la Contrata en los documentos del proyecto, aún 
en ausencia o negativa de recibo por parte de los dependientes de la Contrata. 
 
 
Artículo 27. Reclamaciones contra las órdenes de dirección 
 
Las reclamaciones que el Contratista quiera hacer contra las órdenes emanadas del 
Ingeniero Director, sólo podrán presentarlas a través del mismo ante la propiedad, si 
ellas son de orden económico y de acuerdo con las condiciones estipuladas en los 
Pliegos de Condiciones correspondientes; contra disposiciones de orden técnico o 
facultativo del Ingeniero Director, no se admitirá reclamación alguna, pudiendo el 
Contratista salvar su responsabilidad, si lo estima oportuno, mediante exposición 
razonada, dirigida al Ingeniero Director, el cual podrá limitar su contestación al acuse 
de recibo que, en todo caso, será obligatorio para este tipo de reclamaciones. 
 
 
Artículo 28. Despido por insubordinación, incapacidad o mala fe 
 
Por falta del cumplimiento de las instrucciones del Ingeniero Director o sus 
subalternos de cualquier clase, encargados de la vigilancia de las obras; por manifiesta 
incapacidad o por actos que comprometan y perturben la marcha de los trabajos, el 
Contratista tendrá obligación de sustituir a sus dependientes y operarios, cuando el 
Ingeniero Director lo reclame. 
 
 
Artículo 29. Copia de los documentos 
 
El contratista tiene derecho a sacar copias a su costa, de los Pliegos de 
Condiciones, presupuestos y demás documentos de la contrata. El Ingeniero Director de 




EPÍGRAFE II. TRABAJOS, MATERIALES Y MEDIOS AUXILIARES 
 
Artículo 30. Libro de órdenes 
 
En la casilla y oficina de la obra, tendrá el Contratista el Libro de Órdenes, en el 
que se anotarán las que el Ingeniero Director de Obra precise dar en el transcurso de la 
obra. 
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El cumplimiento de las órdenes expresadas en dicho Libro es tan obligatorio para 
el Contratista como las que figuran en el Pliego de Condiciones. 
 
 
Artículo 31. Comienzo de los trabajos y plazo de ejecución 
 
Obligatoriamente y por escrito, deberá el Contratista dar cuenta al Ingeniero 
Director del comienzo de los trabajos, antes de transcurrir veinticuatro horas de su 
iniciación; previamente se habrá suscrito el acta de replanteo en las condiciones 
establecidas en el artículo 7. 
 
El adjudicatario comenzará las obras dentro del plazo de 15 días desde la fecha de 
adjudicación. Dará cuenta al Ingeniero Director, mediante oficio, del día en que se 
propone iniciar los trabajos, debiendo éste dar acuse de recibo. 
 
Las obras quedarán terminadas dentro del plazo de un año. 
 
El Contratista está obligado al cumplimiento de todo cuanto en la Reglamentación 
Oficial del Trabajo. 
 
 
Artículo 32. Condiciones generales de ejecución de los trabajos 
 
El contratista, como es natural, debe emplear los materiales y mano de obra que 
cumplan las condiciones exigidas en las "Condiciones Generales de índole Técnica" del 
Pliego de General de Condiciones Varias de la Edificación y realizará todos y cada uno 
de los trabajos contratados de acuerdo con lo especificado también en dicho documento. 
 
Por ello, y hasta que tenga lugar la recepción definitiva de la obra, el Contratista es 
el único responsable de la ejecución de los trabajos que ha contratado y de las faltas y 
defectos que en estos puedan existir, por su mala ejecución o por la deficiente calidad de 
los materiales empleados o aparatos colocados, sin que pueda servirle de excusa ni le 
otorgue derecho alguno, la circunstancia de que el Ingeniero Director o sus subalternos 
no le hayan llamado la atención sobre el particular, ni tampoco el hecho de que hayan 
sido valorados en las certificaciones parciales de la obra que siempre se supone que se 
extienden y abonan a buena cuenta. 
 
 
Artículo 33. Trabajos defectuosos 
 
Como consecuencia de lo anteriormente expresado, cuando el Ingeniero Director o 
su representante en la obra adviertan vicios o defectos en los trabajos ejecutados, o que 
los materiales empleados, o los aparatos colocados no reúnen las condiciones 
preceptuadas, ya sea en el curso de la ejecución de los trabajos, o finalizados éstos y 
antes de verificarse la recepción definitiva de la obra, podrán disponer que las partes 
defectuosas sean demolidas y reconstruidas de acuerdo con lo contratado, y todo ello a 
expensas de la contrata.  
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Si ésta no estimase justa la resolución y se negase a la demolición y 
reconstrucción ordenadas, se procederá de acuerdo con lo establecido en el artículo 35. 
 
 
Artículo 34. Obras y vicios ocultos 
 
Si el Ingeniero Director tuviese fundadas razones para creer en la existencia de 
vicios ocultos de construcción en las obras ejecutadas, ordenará efectuar en cualquier 
tiempo, y antes de la recepción definitiva, las demoliciones que crea necesarias para 
reconocer los trabajos que suponga defectuosos. 
 
 
Los gastos de la demolición y de la reconstrucción que se ocasionen, serán de 
cuenta del Contratista, siempre que los vicios existan realmente, en caso contrario 
correrán a cargo del propietario. 
 
 
Artículo 35. Materiales no utilizables o defectuosos 
 
No se procederá al empleo y colocación de los materiales y de los apartados sin 
que antes sean examinados y aceptados por el Ingeniero Director, en los términos que 
prescriben los Pliegos de Condiciones, depositando al efecto el Contratista, las muestras 
y modelos necesarios, previamente contraseñados, para efectuar con ellos 
comprobaciones, ensayos o pruebas preceptuadas en el Pliego de Condiciones, vigente 
en la obra. 
 
Los gastos que ocasionen los ensayos, análisis, pruebas, etc. antes indicados será a 
cargo del Contratista. 
 
Cuando los materiales o aparatos no fueran de la calidad requerida o no estuviesen 
perfectamente preparados, el Ingeniero Director dará orden al Contratista para que los 
reemplace por otros que se ajusten a las condiciones requeridas en los Pliegos o, a falta 
de éstos, a las órdenes del Ingeniero Director. 
 
 
Artículo 36. Medios auxiliares 
 
Es obligación de la Contrata el ejecutar cuanto sea necesario para la buena 
construcción y aspecto de las obras aún cuando no se halle expresamente estipulado en 
los Pliegos de Condiciones, siempre que, sin separarse de su espíritu y recta 
interpretación, lo disponga el Ingeniero Director y dentro de los límites de posibilidad 
que los presupuestos determinen para cada unidad de obra y tipo de ejecución. 
 
Serán de cuenta y riesgo del Contratista, los andamios, cimbras, máquinas y 
demás medios auxiliares que para la debida marta y ejecución de los trabajos se 
necesiten, no cabiendo por tanto al Propietario responsabilidad alguna por cualquier 
avería o accidente personal que pueda ocurrir en las obras por insuficiencia de dichos 
medios auxiliares. 
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Serán asimismo de cuenta del Contratista, los medios auxiliares de protección y 
señalización de la obra, tales como vallado, elementos de protección provisionales, 
señales de tráfico adecuadas, señales luminosas nocturnas, etc. y todas las necesarias 




EPÍGRAFE III. RECEPCIÓN Y LIQUIDACIÓN 
 
Artículo 37. Recepciones provisionales 
 
Para proceder a la recepción provisional de las obras será necesaria la asistencia 
del Propietario, del Ingeniero Director de la Obra y del Contratista o su representante 
debidamente autorizado. 
 
Si las obras se encuentran en buen estado y han sido ejecutadas con arreglo a las 
condiciones establecidas, se darán por percibidas provisionalmente comenzando a correr 
en dicha fecha el plazo de garantía, que se considerará de tres meses. 
 
Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hará constar en el acta 
y se especificarán en la misma las precisas y detalladas instrucciones que el Ingeniero 
Director debe señalar al Contratista para remediar los defectos observados, fijándose un 
plazo para subsanarlos, expirado el cual, se efectuará un nuevo reconocimiento en 
idénticas condiciones, a fin de proceder a la recepción provisional de la obra. 
 
Después de realizar un escrupuloso reconocimiento y si la obra estuviese 
conforme con las condiciones de este Pliego, se levantará un acta por duplicado, a la 
que acompañarán los documentos justificantes de la liquidación final. Una de las actas 
quedará en poder de la propiedad y la otra se entregará al Contratista. 
 
 
Artículo 38. Plazo de garantía 
 
Desde la fecha en que la recepción provisional quede hecha, comienza a contarse 
el plazo de garantía que será de un año. Durante este período, el Contratista se hará 




Artículo 39. Conservación de los trabajos recibidos provisionalmente 
 
Si el  Contratista, siendo su obligación, no atiende a la conservación de la obra 
durante el plazo de garantía, en el caso de que el edificio no haya sido ocupado por el 
Propietario, procederá a disponer todo lo que se precise para que se atienda a la 
guardería, limpieza y a todo lo que fuere menester para su buena conservación, 
abonándose todo aquello por cuenta de la contrata. 
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Al abandonar el Contratista el edificio, tanto por buena terminación de las obras, 
como en el caso de rescisión de contrato, está obligado a dejarlo desocupado y limpio en 
el plazo que el Ingeniero Director fije. 
 
Después de la recepción provisional del edificio y en el caso de que la 
conservación del mismo corra a cargo del Contratista, no deberá haber en él más 
herramientas, útiles, materiales, muebles, etc., que los indispensables para su guardería 
y limpieza y para los trabajos que fuere preciso realizar. 
 
En todo caso, ocupado o no el edificio, está obligado el Contratista a revisar y 
repasar la obra durante el plazo expresado, procediendo en la forma prevista en el 
presente "Pliego de Condiciones Económicas". 
 
El Contratista se obliga a destinar a su costa a un vigilante de las obras que 
prestará su servicio de acuerdo con las órdenes recibidas de la Dirección Facultativa. 
 
 
Artículo 40. Recepción definitiva 
 
Terminado el plazo de garantía, se verificará la recepción definitiva con las 
mismas condiciones que la provisional, y si las obras están bien conservadas y en 
perfectas condiciones, el Contratista quedará relevado de toda responsabilidad 
económica, en caso contrario se retrasará la recepción definitiva hasta que, a juicio del 
Ingeniero Director de la Obra, y dentro del plazo que se marque, queden las obras del 
modo y forma que se determinan en este Pliego. 
 
Si el nuevo reconocimiento resultase que el Contratista no hubiese cumplido, se 
declarará rescindida la contrata con pérdida de la fianza,  a no ser que la propiedad crea 
conveniente conceder un nuevo plazo. 
 
 
Artículo 41. Liquidación final 
 
Terminadas las obras, se procederá a la liquidación fijada, que incluirá el importe 
de las unidades de obra  realizadas y las que constituyen modificaciones del Proyecto, 
siempre y cuando hayan sido previamente aprobados por la Dirección Técnica con sus 
precios. De ninguna manera tendrá derecho el Contratista a formular reclamaciones por 
aumentos de obra que no estuviesen autorizados por escrito a la Entidad propietaria con 
el visto bueno del Ingeniero Director. 
 
 
Artículo 42. Liquidación en caso de rescisión 
 
En este caso, la liquidación se hará mediante un contrato liquidatorio, que se 
redactará de acuerdo por ambas partes. Incluirá el importe de las unidades de obra 
realizadas hasta la fecha de la rescisión. 
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EPÍGRAFE IV. FACULTADES DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS 
 
Artículo 43. Facultades de la dirección de obras 
 
Además de todas las facultades particulares, que corresponden al Ingeniero 
Director, expresadas en los  artículos precedentes, es misión específica suya la dirección 
y vigilancia de los trabajos que en las obras se realicen bien por sí o por medio de sus 
representantes técnicos y ello con autoridad técnica legal, completa e indiscutible, 
incluso en todo lo no previsto específicamente en el "Pliego General de Condiciones 
Varias de la Edificación", sobre las personas y cosas situadas en la obra y en relación 
con los trabajos que para la ejecución de los edificios y obras  anejas se lleven a cabo, 
pudiendo incluso, pero con causa justificada, recusar al Contratista, si considera que  el  
adoptar esta resolución es útil y necesaria para la debida marcha de la obra. 
 
 
CAPÍTULO IV. PLIEGO DE CONDICIONES DE ÍNDOLE ECONÓMICA 
 
EPÍGRAFE I. BASE FUNDAMENTAL 
 
Artículo 44. Base fundamental 
 
Como base fundamental de estas "Condiciones Generales de Índole Económica", 
se establece el principio de que el Contratista debe percibir el importe de todos los 
trabajos ejecutados, siempre que estos se hayan realizado con arreglo y sujeción al 
Proyecto y Condiciones Generales y particulares que rijan la construcción del edificio y 
obra aneja contratada. 
 
 
EPÍGRAFE II. GARANTÍAS DE CUMPLIMIENTO Y FIANZAS 
 
Artículo 45. Garantías 
 
El Ingeniero Director podrá exigir al Contratista la presentación de referencias 
bancarias o de otras entidades o personas, al objeto de cerciorarse de sí éste reúne todas 
las condiciones requeridas para el exacto cumplimiento del Contrato; dichas referencias, 
si le son pedidas, las presentará el Contratista antes de la firma del Contrato. 
 
 
Artículo 46. Fianzas 
 
Se podrá exigir al Contratista, para que responda del cumplimiento de lo 
contratado, una fianza del 10% del presupuesto de las obras adjudicadas. 
 
 
Artículo 47. Ejecución de los trabajos con cargo a la fianza 
 
Si el Contratista se negase a hacer pos su cuenta los trabajos precisos para utilizar 
la obra en las condiciones contratadas, el Ingeniero Director, en nombre y 
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representación del Propietario, los ordenará ejecutar a un tercero, o directamente por 
administración, abonando su importe con la fianza depositada, sin perjuicio de las 
acciones legales a que tenga derecho el propietario en el caso de que el importe de la 
fianza no baste para abonar el importe de los gastos efectuados en las unidades de obra 
que no fueran de recibo. 
 
 
Artículo 48. Devolución de la fianza 
 
La fianza depositada será devuelta al Contratista en un plazo que no excederá de 8 
días, una vez firmada el acta de recepción definitiva de la obra, siempre que el 
Contratista haya acreditado, por medio de certificado del Alcalde del Distrito Municipal 
en cuyo término se halla emplazada la obra contratada, que no existe reclamación 
alguna contra él por los daños y perjuicios que sean de su cuenta o por deudas de los 




EPÍGRAFE III. PRECIOS Y REVISIONES 
 
Artículo 49. Precios contradictorios 
 
Si ocurriese algún caso por virtud del cual fuese necesario fijar un nuevo precio, se 
procederá a estudiarlo y convenirlo contradictoriamente de la siguiente forma: 
 
El Adjudicatario formulará por escrito, bajo su firma, el precio que, a su juicio, 
debe aplicarse a la nueva unidad. 
 
La Dirección técnica estudiará el que, según su criterio, deba utilizarse. 
 
Si ambas son coincidentes se formulará por la Dirección Técnica el Acta de 
Avenencia, igual que si cualquier pequeña diferencia o error fuesen salvados por simple 
exposición y convicción de una de las partes, quedando formalizado el precio 
contradictorio. 
 
Si no fuera posible conciliar por simple discusión de resultados, el Sr. Director 
propondrá a la propiedad que adopte la resolución que estime conveniente, que podrá 
ser  aprobatoria del precio exigido por el Adjudicatario o, en otro caso, la segregación 
de la obra o instalación nueva, para ser ejecutada por administración o por otro 
adjudicatario distinto. 
 
La fijación del precio contradictorio habrá de proceder necesariamente al 
comienzo de la nueva unidad, puesto que, si por cualquier motivo ya se hubiese 
comenzado, el Adjudicatario estará obligado a aceptar el que buenamente quiera fijarle 
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Artículo 50. Reclamaciones de aumento de precios 
 
Si el Contratista, antes de la firma del Contrato, no hubiese hecho la reclamación u 
observación oportuna, no podrá bajo ningún pretexto de error y omisión reclamar 
aumento de los precios fijados en el cuadro correspondiente del presupuesto que sirve 
de base para la ejecución de las obras. 
 
Tampoco se le admitirá reclamación de ninguna especie fundada en indicaciones 
que, sobre las obras, se hagan en la Memoria, por no servir este documento de base a la 
Contrata. Las equivocaciones materiales o errores aritméticos en las unidades de obra o 
en su importe, se corregirán en cualquier época que se observen, pero no se tendrán en 
cuenta a los efectos de la rescisión del contrato, señalados en los documentos relativos a 
las "Condiciones Generales o Particulares de Índole Facultativa", sino en el caso de que 
el Ingeniero Director o el Contratista los hubieran hecho notar dentro del plazo de 
cuatro meses contados desde la fecha de adjudicación. 
 
Las equivocaciones materiales no alterarán la baja proporcional hecha en la 
Contrata, respecto del importe del presupuesto que ha de servir de base a la misma, pues 
esta baja se fijará siempre por la relación entre las cifras de dicho presupuesto, antes de 
las correcciones y la cantidad ofrecida. 
 
 
Artículo 51. Revisión de precios 
 
Contratándose las obras a riesgo y ventura, es natural por ello, que no se  debe 
admitir la revisión de los precios contratados. No obstante y dada la variabilidad 
continua de los precios de los jornales y sus cargas sociales, así como de los materiales 
y transportes, que es característica de determinadas épocas anormales, se admite, 
durante ellas, la revisión de los precios contratados, bien en alza o baja y en anomalía 
con las oscilaciones de los precios en el mercado. 
 
Por ello y en los casos de revisión en alza, el Contratista puede solicitarla del 
Propietario, en cuanto se produzca cualquier alteración de precio, que repercuta, 
aumentando los contratos. Ambas partes convendrán el nuevo precio unitario antes de 
comenzar o de continuar la ejecución de la unidad de obra en que intervenga el 
elemento cuyo precio en el mercado, y por causa justificada, especificándose y 
acordándose, también previamente, la fecha a partir de la cual se aplicará el precio 
revisado y elevado, para lo cual se tendrá en cuenta y cuando así proceda, el acopio de 
materiales de obra, en el caso de que estuviesen total o parcialmente abonados por el 
propietario. 
 
Si el propietario o el Ingeniero Director, en su representación, no estuviese 
conforme con los nuevos precios de los materiales, transportes, etc., que el Contratista 
desea percibir como normales en el mercado, aquel tiene la facultad de proponer al 
Contratista, y éste la obligación de aceptarlos, los materiales, transportes, etc. a precios 
inferiores a los pedidos por el Contratista, en cuyo caso lógico y natural, se tendrán en 
cuenta para la revisión, los precios de los materiales, transportes, etc. adquiridos por el 
Contratista merced a la información del propietario. 
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Cuando el propietario o el Ingeniero Director, en su representación, no estuviese 
conforme con los nuevos precios de los materiales, transportes, etc., concertará entre las 
dos partes la baja a realizar en los precios unitarios vigentes en la obra, en equidad por 
la experimentada por cualquiera de los elementos constitutivos de la unidad de obra y la 
fecha en que empezarán a regir los precios revisados. 
 
Cuando, entre los documentos aprobados por ambas partes, figurase el relativo a 
los precios unitarios contratados descompuestos, se seguirá un procedimiento similar al 
preceptuado en los casos de revisión por alza de precios. 
 
 
Artículo 52. Elementos comprendidos en el presupuesto 
 
Al fijar los precios de las diferentes unidades de obra en el presupuesto, se ha 
tenido en cuenta el importe de andamios, vallas, elevación y transporte del material, es 
decir, todos los correspondientes a medios auxiliares de la construcción, así como toda 
suerte de indemnizaciones, impuestos, multas o pagos que tengan que hacerse por 
cualquier concepto, con los que se hallen  gravados o se graven los materiales o las 
obras por el Estado, Provincia o Municipio. 
 
Por esta razón no se abonarán al Contratista cantidad alguna por dichos conceptos. 
 
En el precio de cada unidad también van comprendidos los materiales accesorios y 




EPÍGRAFE IV. VALORACIÓN Y ABONO DE LOS TRABAJOS 
 
Artículo 53. Valoración de la obra 
 
La medición de la obra concluida se hará por el tipo de unidad fijada en el 
correspondiente presupuesto. 
 
La valoración deberá obtenerse aplicando a las diversas unidades de obra, el 
precio que tuviese asignado en el Presupuesto, añadiendo a este importe el de los tantos 
por ciento que correspondan al  beneficio industrial y descontando el tanto por ciento 
que corresponda a la baja en la subasta hecha por el Contratista. 
 
 
Artículo 54. Mediciones parciales y finales 
 
Las mediciones parciales se verificarán en presencia del Contratista, de cuyo acto 
se levantará acta por duplicado, que será firmado por ambas partes. La medición final se 
hará después de terminadas las obras con precisa asistencia del Contratista. 
 
En el acta que se extienda, de haberse verificado la medición en los documentos 
que le acompañan, deberá aparecer la conformidad del Contratista o de su 
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representación legal. En caso de no haber conformidad, lo expondrá sumariamente y a 
reserva de ampliar las razones que a ello obliga. 
 
 
Artículo 55. Equivocaciones en el presupuesto 
 
Se supone que el Contratista ha hecho detenido estudio de los documentos que 
componen el Proyecto, y por tanto al no haber hecho ninguna observación sobre 
posibles errores o equivocaciones en el mismo, se entiende que no hay lugar a 
disposición alguna en cuanto afecta a medidas o precios de tal suerte, que la obra 
ejecutada con arreglo al Proyecto contiene mayor número de unidades de las previstas, 
no tiene derecho a reclamación alguna. 
 




Artículo 56. Valoraciones de obras incompletas 
 
Cuando por consecuencia de rescisión u otras causas fuera preciso valorar las 
obras incompletas, se aplicarán los precios del presupuesto, sin que pueda pretenderse 
hacer la valoración de la unidad de obra fraccionándola en forma distinta a la 
establecida en los cuadros de descomposición de precios. 
 
 
Artículo 57. Carácter provisional de las liquidaciones parciales 
 
Las liquidaciones parciales tienen carácter de documentos provisionales a buena 
cuenta, sujetos a certificaciones y variaciones que resulten de la liquidación final. No 
suponiendo tampoco dichas certificaciones aprobación ni recepción de las obras que 
comprenden. La propiedad se reserva en todo momento y especialmente al hacer 
efectivas las liquidaciones parciales, el derecho de comprobar, que el Contratista ha 
cumplido los compromisos referentes al pago de jornales y materiales invertidos en la 
Obra, a cuyo efecto deberá presentar el contratista los comprobantes que se exijan. 
 
 
Artículo 58. Pagos 
 
Los pagos se efectuarán por el Propietario en los plazos previamente establecidos 
y su importe corresponderá, precisamente, al de las Certificaciones de obra expedidas 
por el Ingeniero Director, en virtud de las cuales se verifican aquellos. 
 
 
Artículo 59. Suspensión por retraso de pagos 
 
En ningún caso podrá el Contratista, alegando retraso en los pagos, suspender 
trabajos ni ejecutarlos a menor ritmo del que les corresponda, con arreglo al plazo en 
que deben terminarse. 
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Artículo 60. Indemnización por retraso de los trabajos 
 
El importe de la indemnización que debe abonar el Contratista por causas de 
retraso no justificado, en el plazo de terminación de las obras contratadas, será: el 
importe de la suma de perjuicios materiales causados por imposibilidad de ocupación 
del inmueble, debidamente justificados. 
 
 
Artículo 61. Indemnización por daños de causa mayor al contratista 
 
El Contratista no tendrá derecho a indemnización por causas de pérdidas, avería o 
perjuicio ocasionados en las obras, sino en los casos de fuerza mayor. Para los efectos 
de este artículo, se considerarán como tales casos únicamente los que siguen: 
 
1º. Los incendios causados por electricidad atmosférica. 
 
2º. Los daños producidos por terremotos y maremotos. 
 
3º. Los producidos por vientos huracanados, mareas y crecidas de ríos superiores a las 
que sean de prever en el país, y siempre que exista constancia inequívoca de que el 
Contratista tomó las medidas posibles, dentro de sus medios, para evitar o atenuar los 
daños. 
 
4º. Los que provengan de movimientos del terreno en que estén construidas las obras. 
 
5º. Los destrozos ocasionados violentamente, a mano armada, en tiempo de guerra, 
movimientos sediciosos populares o robos tumultuosos. 
 
Las indemnizaciones se referirán exclusivamente al abono de las unidades de obra 
ya ejecutadas o materiales acopiados a pie de obra; en ningún caso comprenderá medios 
auxiliares, maquinaria o instalaciones, etc. propiedad de la Contrata. 
 
 
EPÍGRAFE V. VARIOS 
 
Artículo 62. Mejoras de obras 
 
No se admitirán mejoras de obra, más que en el caso en que el Ingeniero Director 
haya ordenado por escrito la ejecución de los trabajos nuevos o que mejoren la calidad 
de los contratados, así como la de los materiales y aparatos previstos en el Contrato. 
Tampoco se admitirán aumentos de obra en las unidades contratadas, salvo caso de error 
en las mediciones del Proyecto, a menos que el Ingeniero Director ordene, también por 
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Artículo 63. Seguro de los trabajos 
 
El Contratista está obligado a asegurar la obra contratada, durante todo el tiempo 
que dure su ejecución, hasta la recepción definitiva; la cuantía del seguro coincidirá, en 
todo momento, con el valor que tengan, por  Contrata los trabajos asegurados. 
 
El importe abonado por la Sociedad Aseguradora, en caso de siniestro, se 
ingresará a cuenta, a nombre del propietario, para que con cargo a ella, se abone la obra 
que se construya y a medida que es se vaya realizando. El reintegro de dicha cantidad al 
Contratista se efectuará por certificaciones, como el resto de los trabajos de la 
construcción. 
 
En ningún caso, salvo conformidad expresa del Contratista, hecha en documento 
público, el Propietario podrá disponer de dicho importe para menesteres ajenos a los de 
la construcción de la parte siniestrada; la infracción de lo anteriormente expuesto será 
motivo suficiente para que el Contratista pueda rescindir la contrata, con devolución de 
la fianza, abono completo de gastos, materiales acopiados, etc., y una indemnización 
equivalente al importe de los daños causados al Contratista por el siniestro y que no le 
hubiesen abonado, pero sólo en proporción equivalente a lo que suponga la 
indemnización abonada por la Compañía Aseguradora, respecto al importe de los daños 
causados por el siniestro, que serán tasados a estos efectos por el Ingeniero Director. 
 
Las obras de reforma o reparación se fijará, previamente, la proporción de edificio 
que se debe asegurar y su cuantía, y si nada se previese, se entenderá que el seguro ha 
de comprender toda parte de edificio afectado por la obra. 
 
Los riesgos asegurados y las condiciones que figuran en la póliza de seguros, los 
pondrá el Contratista antes de contratarlos en conocimiento del Propietario, al objeto de 
recabar de éste su previa conformidad o reparos. 
 
 
CAPÍTULO  V. PLIEGO DE CONDICIONES DE ÍNDOLE LEGAL 
 
Artículo 64. Jurisdicción 
 
Para cuantas cuestiones, litigios o diferencias pudieran surgir durante o después de 
los trabajos, las partes se someterán a juicio de amigables componedores nombrados en 
número igual por ellas y presidido por el Ingeniero Director de la Obra, y en último 
término, a los Tribunales de Justicia del lugar en que radique la propiedad, con expresa 
renuncia al fuero domiciliario. 
 
El Contratista es responsable de la ejecución de las obras en las condiciones 
establecidas en el Contrato y en los documentos que componen el Proyecto (la Memoria 
no tendrá consideración de documento del Proyecto). 
 
El Contratista se obliga a lo establecido en la Ley de Contratos de Trabajo y 
además a lo dispuesto por la de Accidentes de Trabajo, Subsidio Familiar y Seguros 
Sociales. 
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Serán de cargo y cuenta del Contratista el vallado y la policía del solar, cuidando 
de la conservación de sus líneas de lindero y vigilando que, por los poseedores de las 
fincas contiguas, si las hubiese, no se realicen durante las obras actos que mermen o 
modifiquen la propiedad. 
 
Toda observación referente a este punto será puesta inmediatamente en 
conocimiento del Ingeniero Director. 
 
El Contratista es responsable de toda falta relativa a la política Urbana y a las 




Artículo 65. Accidentes de trabajo y daños a terceros 
 
En caso de accidentes ocurridos con motivo y en el ejercicio de los trabajos para la 
ejecución de las  obras, el Contratista se atendrá a lo dispuesto a estos respectos, en la 
legislación vigente, y siendo, en todo caso, único responsable de su cumplimiento y sin 
que por ningún conducto pueda quedar afectada la Propiedad por responsabilidades en 
cualquier aspecto. 
 
El Contratista está obligado a adoptar todas las medidas de seguridad que las 
disposiciones vigentes preceptúan para evitar, en lo posible, accidentes a los obreros o 
viandantes, no sólo en los andamios, sino en todos los lugares peligrosos de la obra. 
 
De los accidentes o perjuicios de todo género que, por no cumplir el Contratista lo 
legislado sobre la materia, pudiera acaecer o sobrevenir, será éste el único responsable, 
o sus representantes en la obra, ya que se considera que en los precios contratados están 
incluidos todos los gastos precisos para cumplimentar debidamente dichas disposiciones 
legales. 
 
El Contratista será responsable de todos los accidentes que, por inexperiencia o 
descuido, sobrevinieran tanto en la edificación donde se efectúen las obras como en las 
contiguas. Será por tanto de su cuenta el abono de las indemnizaciones a quien 
corresponda y cuando a ello hubiera lugar, de todos los daños y perjuicios que puedan 
causarse en las operaciones de ejecución de las obras. 
 
El Contratista cumplirá los requisitos que prescriben las disposiciones vigentes 




Artículo 66. Pagos de arbitrios 
 
El pago de impuestos y arbitrios en general, municipales o de otro origen, sobre 
vallas, alumbrado, etc., cuyo abono debe hacerse durante el tiempo de ejecución de las 
obras por concepto inherente a los propios trabajos que se realizan, correrá a cargo de la 
Contrata, siempre que en las condiciones particulares del Proyecto no se estipule lo 
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contrario. No obstante, el Contratista deberá ser reintegrado del importe de todos 
aquellos conceptos que el Ingeniero Director considere justo hacerlo. 
 
 
Artículo 67. Causas de rescisión del contrato 
 
Se considerarán causas suficientes de rescisión las que a continuación se señalan: 
 
1. La muerte o incapacidad del Contratista. 
 
2. La quiebra del Contratista. 
 
En los casos anteriores, si los herederos o síndicos ofrecieran llevar a cabo las 
obras, bajo las mismas condiciones estipuladas en el Contrato, el Propietario puede 
admitir o rechazar el ofrecimiento, sin que en este último caso tengan aquellos derecho 
a indemnización alguna. 
 
3. Las alteraciones del Contrato por las causas siguientes; 
 
a) La modificación del Proyecto en forma tal que presente alteraciones fundamentales 
del mismo a juicio del Ingeniero Director y, en cualquier caso siempre que la variación 
del presupuesto de ejecución, como consecuencia de estas modificaciones, represente en 
más o menos, del 40%, como mínimo, de algunas unidades del Proyecto modificadas. 
 
b) La modificación de unidades de obra, siempre que estas modificaciones representen 
variaciones en más o en menos, del 40% como mínimo de las Unidades del Proyecto 
modificadas. 
 
4. La suspensión de la obra comenzada y, en todo caso, siempre que por causas ajenas a 
la Contrata, no sé de comienzo a la obra adjudicada dentro del plazo de tres meses, a 
partir de la adjudicación, en este caso, la devolución de la fianza será automática. 
 
5. La suspensión de obra comenzada, siempre que el plazo de suspensión haya excedido 
un año. 
 
6. El no dar comienzo la Contrata a los trabajos dentro del plazo señalado en las 
condiciones particulares del Proyecto. 
 
7. El incumplimiento de las condiciones del Contrato, cuando implique descuido o mala 
fe, con perjuicio de los intereses de la obra. 
 
8. La terminación del plazo de ejecución de la obra, sin haberse llegado a ésta. 
 
9. El abandono de la obra sin causa justificada. 
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Pamplona, a 21 de Octubre de 2.010 






Fdo. : David Martínez Martínez 
 
  
“INDUSTRIA ELABORADORA DE GALLETAS 
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CAPÍTULO 1 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                             
 
E02AM010      m2   DESBR.Y LIMP.TERRENO A MÁQUINA       
                              
Desbroce y limpieza superficial del terreno por medios mecánicos, sin carga ni transporte al vertedero y con 
p.p. de medios auxiliares. 
  
 7751 7.751,00 
 _____________________________________________________  
 7.751,00 
 
E02CM030      m3   EXC.VAC.A MÁQUINA T.COMPACTOS     
                                
 Excavación a cielo abierto, en terrenos compactos, por medios mecánicos, con extracción de tierras
 fuera de la excavación, en vaciados, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares. 
  
 6475,03 0,40 2.590,01 
 _____________________________________________________  
 2.590,01 
 
E02PS050      m3   EXC.ARQ.SANEAM.A MÁQ. T.DUROS       
                               
Excavación en arquetas o pozos de saneamiento, en terrenos de consistencia dura, por medios mecánicos, 
con extracción de tierras a los bordes, y con posterior relleno, apisonado y extendido de las tierras 
procedentes de la excavación, y con p.p. de medios auxiliares. 
  
 Arquetas pluviales 7 0,38 0,26 0,40 0,28 
 10 0,38 0,38 0,50 0,72 
 14 0,51 0,51 0,65 2,37 
 
 Arquetas fecales 11 0,38 0,26 0,40 0,43 
 
 Arquetas residuales 17 0,38 0,26 0,40 0,67 
 _____________________________________________________  
 4,47 
 
E02EM030      m3   EXC.ZANJA A MÁQUINA T. COMPACTO     
                               
 Excavación en zanjas, en terrenos compactos, por medios mecánicos, con extracción de tierras a los 
bordes, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares. 
  
 Zapatas 32 3,45 3,45 1,55 590,36 
 
 Vigas riostras 30 2,88 0,25 0,25 5,40 
 2 30,55 0,55 0,55 18,48 
 
 Zanjas pluviales cubierta 2 107,00 0,40 0,80 68,48 
 
 Zanjas pluviales pavimento 1 126,38 0,40 0,95 48,02 
 1 139,31 0,40 1,04 57,95 
 
 Zanjas residuales 1 118,14 0,40 0,89 42,06 
 3 5,59 0,40 0,04 0,27 
 4 6,33 0,40 0,05 0,51 
 
 Zanjas fecales 1 95,59 0,40 0,72 27,53 
 1 28,52 0,40 0,21 2,40 
 1 30,52 0,40 0,23 2,81 
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E02TC030      m3   CARGA TIERRAS C/PALA CARGAD.     
                                  
 Carga de tierras procedentes de excavaciones, sobre camión basculante, con pala cargadora, y con p.p. de 
medios auxiliares, sin incluir el transporte. 
  
 1,2 7.751,00 0,15 1.395,18 
 1,2 2.590,01 3.108,01 
 1,2 4,47 5,36 
 1,2 864,27 1.037,12 
 _____________________________________________________  
 5.545,67 
 
E02TR010      m3   TRANSPORTE TIERRA VERT. <10km.     
                                
 Transporte de tierras al vertedero, a una distancia menor de 10 km., considerando ida y vuelta, con
 camión basculante y canon de vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la carga.  
 
 5545,67 5.545,67 
 _____________________________________________________  
 5.545,67 
MEDICIONES  
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CAPÍTULO 2 CIMENTACIÓN                                                       
 
E04CM040      m3   HORM.LIMPIEZA HM-20/P/20/I  V.MAN            
                      
Hormigón en masa HM-20 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para ambiente normal, elaborado 
en central para limpieza y nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido por medios manuales y 
colocación. Según NTE-CSZ, EHE y CTE-SE-C. 
  
 Zapatas 32 3,45 3,45 0,10 38,09 
 
 Vigas Riostras 30 2,88 0,25 0,10 2,16 
 2 30,55 0,55 0,10 3,36 
 _____________________________________________________  
 43,61 
 
E04SA070      m2   SOL.ARM.HA-25, 10#15x15x5+ECH.15              
                     
Solera de hormigón de 10 cm. de espesor, realizada con hormigón HA-25 N/mm2, Tmáx.20 mm.,
elaborado en obra, i/vertido, colocación y armado con mallazo 15x15x5, p.p. de juntas, aserrado de las 
mismas y fratasado, i/encachado de piedra caliza 40/80 de 15 cm. de espesor, extendido y compactado con 
pisón. Según NTE-RSS y EHE. 
  
 1 95,00 34,00 3.230,00 
 _____________________________________________________  
 3.230,00 
 
E04CM050      m3   HORM. HA-25/P/20/I  V. MANUAL    
                                  
Hormigón en masa HA-25/P/20/I, elaborado en central en relleno de zapatas y zanjas de cimentación, 
incluso encamillado de pilares y muros, vertido por medios manuales, vibrado y colocación. Según normas 
NTE-CSZ , EHE y CTE-SE-C. 
  
 Zapatas 32 3,45 3,45 1,55 590,36 
 
 Vigas Riostras 30 2,88 0,25 0,25 5,40 
 2 30,55 0,55 0,55 18,48 
 _____________________________________________________  
 614,24 
 
E04AB010      kg   ACERO CORRUGADO B 400 S  
                                          
 Acero corrugado B 400 S, cortado, doblado, armado y colocado en obra, incluso p.p. de despuntes. 
 Según EHE y CTE-SE-A 
  
 21792,96 21.792,96 
 _____________________________________________________  
 21.792,96 
 
E04CE020      m2   ENCOF.MAD.ZAP.Y VIG.RIOS.Y ENCE.       
                            
 Encofrado y desencofrado con madera suelta en zapatas, zanjas, vigas y encepados, considerando 4 
posturas.  Según NTE-EME. 
  
 Zapatas 128 3,45 1,55 684,48 
 
 Vigas Riostras 60 2,88 0,25 43,20 
 60 0,25 0,25 3,75 
 4 30,55 0,55 67,21 
 4 0,55 0,55 1,21 
 _____________________________________________________  
 799,85 
MEDICIONES  
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CAPÍTULO 3 SANEAMIENTO                                                       
 
E03ALR010     ud   ARQUETA LADRI.REGISTRO 38x26x40 cm.    
                            
Arqueta de registro de 38x26x40 cm. de medidas interiores, construida con fábrica de ladrillo perforado 
tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de hormigón en 
masa HM-20/P/40/I de 10 cm.de espesor, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento M-15 
redondeando ángulos, ligeramente armada con mallazo, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de 
cemento M-15, y con tapa y marco de hormigón armado prefabricada,  terminada y con p.p. de medios 
auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior, s/CTE-HS-5. 
  
 Pluviales cubierta 2 2,00 
 Pluviales pavimento 5 5,00 
 Red residuales 17 17,00 
 Red fecales 11 11,00 
 _____________________________________________________  
 35,00 
 
E03ALR020     ud   ARQUETA LADRI.REGISTRO 38x38x50 cm.    
                            
Arqueta de registro de 38x38x50 cm. de medidas interiores, construida con fábrica de ladrillo perforado 
tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de hormigón en 
masa HM-20/P/40/I de 10 cm.de espesor, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento M-15 
redondeando ángulos, ligeramente armada con mallazo, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de 
cemento M-15, y con tapa y marco de hormigón armado prefabricada,  terminada y con p.p. de medios 
auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior, s/CTE-HS-5. 
  
 Pluviales cubierta 4 4,00 
 Pluviales pavimento 6 6,00 
 _____________________________________________________  
 10,00 
 
E03ALR040     ud   ARQUETA LADRI.REGISTRO 51x51x65 cm.      
                          
Arqueta de registro de 51x51x65 cm. de medidas interiores, construida con fábrica de ladrillo perforado 
tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de hormigón en 
masa HM-20/P/40/I de 10 cm.de espesor, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento M-15 
redondeando ángulos, ligeramente armada con mallazo, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de 
cemento M-15, y con tapa y marco de hormigón armado prefabricada,  terminada y con p.p. de medios 
auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior, s/CTE-HS-5. 
  
 Pluviales cubierta 6 6,00 
 Pluviales pavimento 8 8,00 
 _____________________________________________________  
 14,00 
 
E03OEP005     m.   TUBO PVC LISO MULTICAPA ENCOL. 110mm    
                           
Colector de saneamiento enterrado de PVC liso multicapa con un diámetro 110 mm. encolado. Colocado en 
zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente 
y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los 
riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas, s/ 
CTE-HS-5. 
  
 Pluviales pavimento 130,03 130,03 
 Pluviales cubierta 70,9 70,90 
 Fecales 154,66 154,66 
 Industriales 160,87 160,87 











                                                                  
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD 
________________________________________________________________________________________________________________________________________  
  




E03OEP008     m.   TUBO PVC LISO MULTICAPA ENCOL. 125mm        
                       
Colector de saneamiento enterrado de PVC liso multicapa con un diámetro 125 mm. encolado. Colocado en 
zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente 
y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena;compactando ésta hasta los 
riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas, s/ 
CTE-HS-5. 
  
 Pluviales pavimento 38 38,00 
 Pluviales cubierta 35,45 35,45 
 _____________________________________________________  
 73,45 
 
E03OEP010     m.   TUBO PVC COMP. J.ELÁS.SN2 C.TEJA  160mm          
                  
 Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 2 kN/m2; con un 
diámetro 160 mm. y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 
cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de 
la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin 
incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.  
 
 Pluviales cubierta 70,9 70,90 
 Pluviales pavimento 62,13 62,13 
 _____________________________________________________  
 133,03 
 
E03OEP020     m.   TUBO PVC COMP. J.ELAS.SN2 C.TEJA  200mm       
                     
 Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 2 kN/m2; con un 
diámetro 200 mm. y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 
cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de 
la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin 
incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.  
 
 Pluviales cubierta 23,36 23,36 
 Pluviales pavimento 35,53 35,53 
 _____________________________________________________  
 58,89 
 
E03ZLR010     ud   POZO LADRI.REGISTRO D=80cm. h=1,00m.       
                        
Pozo de registro de 80 cm. de diámetro interior y de 100 cm. de profundidad libre, construido con fábrica de 
ladrillo macizo tosco de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de 
hormigón HA-25/P/40/I de 20 cm. de espesor, ligeramente armada con mallazo; enfoscado y bruñido por el 
interior redondeando ángulos, con mortero de cemento M-15, incluso con p.p. de recibido de pates, 
formación de canal en el fondo del pozo y formación de brocal asimétrico en la coronación, para recibir el 
cerco y la tapa de hormigón armado, terminado con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el 
relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5. 
  
 5 5,00 




E03OCP020     m.   COLECTOR COLGADO PVC D=110 mm.    
                                
Colector de saneamiento colgado de PVC liso color gris, de diámetro 110 mm. y con unión por encolado; 
colgado mediante abrazaderas metálicas, incluso p.p. de piezas especiales en desvíos y medios auxiliares, 
totalmente instalado, s/ CTE-HS-5. 
  
 Bajante 4 5,00 20,00 
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E03OCP040     m.   COLECTOR COLGADO PVC D=160 mm.  
                                   
Colector de saneamiento colgado de PVC liso color gris, de diámetro 160 mm. y con unión por encolado; 
colgado mediante abrazaderas metálicas, incluso p.p. de piezas especiales en desvíos y medios auxiliares, 
totalmente instalado, s/ CTE-HS-5. 
  
 Bajante 8 5,00 40,00 
 _____________________________________________________  
 40,00 
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CAPÍTULO 4 ESTRUCTURA                                                        
 
E05AA010      kg   ACERO A-42b EN ESTRUCT.SOLDAD    
                                  
Acero laminado A-42b, en perfiles laminados en caliente para vigas, pilares, zunchos y correas, mediante 
uniones soldadas; i/p.p. de soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes y dos manos de
imprimación con pintura de minio de plomo, montado y colocado, según NTE-EAS/EAV y CTE-DB-SE-A. 
  
 Pilares IPE-550 1 16.960,00 16.960,00 
 Dintel IPN-380 1 54.599,20 54.599,20 
 Correas IPN-140 1 24.622,70 24.622,70 
 Tirantes 1 820,90 820,90 
 Arriostramiento cubierta 1 290,60 290,60 
 Entramado lateral IPN-200 1 9.993,50 9.993,50 
 Arriostramiento lateral IPN-080 1 48,00 48,00 
 Aparatos de apoyo 1 8.200,50 8.200,50 
 _____________________________________________________  
 115.535,40 
MEDICIONES  
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CAPÍTULO 5 ALBAÑILERÍA                                                       
 
E07HA010      m2   FACH.MULTIPANEL SANDW. ALUMINIO     
                               
Cerramiento formado por panel sándwich acabado en aluminio, multipanel formado por paneles de
aluminio, de módulos hasta 600  y largo a medida, con acabado especial para intemperie, con aislamiento 
interior de poliuretano, cantos de PVC con junta aislante de neopreno, fijado mediante piezas
especiales, i/p.p. de solapes, tapajuntas, accesorios de fijación, remates laterales, encuentros de
chapa de aluminio de 0,6 mm. y 500 mm. de desarrollo medio, instalado, i/ medios auxiliares, replanteo, 
aplomado, recibido de cercos, colocación de canalizaciones, recibido de cajas, elementosde remate, piezas 
especiales y limpieza. Medido deduciendo huecos mayores de 4 m2.  
 
 Fachada Norte 1 34,00 5,00 170,00 
 Ventanas -3 2,70 1,20 -9,72 
 
 Fachada Sur 1 34,00 5,00 170,00 
 Ventanas -2 2,70 1,20 -6,48 
 
 Fachada Este 1 95,00 5,00 475,00 
 Puertas -4 3,20 3,60 -46,08 
 Ventanas -8 2,70 1,20 -25,92 
 
 Fachada Oeste 1 95,00 5,00 475,00 
 Puertas -2 1,56 2,10 -6,55 
 Ventanas -4 2,70 1,20 -12,96 
 Ventanas -6 1,50 1,20 -10,80 
 
 Zócalo -1 258,00 0,60 -154,80 
 Puertas 4 3,20 0,60 7,68 
 Puertas 2 1,56 0,60 1,87 
 _____________________________________________________  
 1.026,24 
 
E04MA023      m3   H.ARM. HA-25/P/20/I 2 CARAS 0,40 V.MAN.      
                      
Hormigón armado HA-25N/mm2, consistencia plástica, Tmáx. 20 mm. para ambiente normal, elaborado en 
central, en muro de 40 cm. de espesor, incluso armadura (60 kg/m3), encofrado y desencofrado con tablero 
aglomerado a dos caras, vertido por medios manuales, vibrado y colocado. Según normas NTE-CCM , EHE 
y CTE-SE-C. 
  
 Zócalo 1 258,00 0,20 0,60 30,96 
 Puertas -4 3,20 0,20 0,60 -1,54 
 Puertas -2 1,56 0,20 0,60 -0,37 
 _____________________________________________________  
 29,05 
 
E07TYA015     m2   PLACA DE YESO LAMINADO (PYL) 13mm.    
                             
 Trasdosado directo de placa de yeso laminado de 13 mm. de grosor, recibido con pelladas de pasta de 
agarre Hispalam, para el recubrimiento de pilares, termo arcillas o piezas espaciales. Nivelación,
aplomado y sellado de juntas, i/p.p. de replanteo, tratamiento de huecos, paso de instalaciones, limpieza y 
medios auxiliares. Totalmente terminado listo para pintar o decorar. Medido a cinta corrida. 
 
 Cuarto de limpieza 2 4,35 3,00 26,10 
 2 9,55 3,00 57,30 
 -1 0,82 2,10 -1,72 
 
 Taller 2 8,15 3,00 48,90 
 1 7,40 3,00 22,20 
 -2 1,50 1,20 -3,60 
 -1 0,82 2,10 -1,72 
 
 Aseos y vestuario masculino 2 8,00 3,00 48,00 
 1 7,40 3,00 22,20 
 5 3,15 3,00 47,25 
 2 3,70 3,00 22,20 
 -5 0,82 2,10 -8,61 
 
 Aseos y vestuario femenino 2 8,00 3,00 48,00 
 2 7,40 3,00 44,40 
MEDICIONES  
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 4 3,15 3,00 37,80 
 1 2,50 3,00 7,50 
 1 1,85 3,00 5,55 
 2 3,70 3,00 22,20 
 -6 0,82 2,10 -10,33 
 
 Despacho 1 2 6,00 3,00 36,00 
 1 7,40 3,00 22,20 
 -1 0,82 2,10 -1,72 
 -1 1,50 1,20 -1,80 
 
 Despacho 2 2 6,00 3,00 36,00 
 1 7,40 3,00 22,20 
 -1 0,82 2,10 -1,72 
 -1 1,50 1,20 -1,80 
 
 Gerencia 2 6,45 3,00 38,70 
 1 7,40 3,00 22,20 
 -1 0,82 2,10 -1,72 
 -1 1,50 1,20 -1,80 
 
 Administración 2 6,00 3,00 36,00 
 1 7,40 3,00 22,20 
 -1 0,82 2,10 -1,72 
 -1 1,50 1,20 -1,80 
 
 Sala de descanso 2 7,50 3,00 45,00 
 2 7,40 3,00 44,40 
 -1 2,70 1,20 -3,24 
 -1 0,82 2,10 -1,72 
 
 Laboratorio 2 11,50 3,00 69,00 
 1 7,40 3,00 22,20 
 -1 2,70 1,20 -3,24 
 -1 0,82 2,10 -1,72 
 
 Sala de reuniones 2 12,55 3,00 75,30 
 1 7,40 3,00 22,20 
 -2 2,70 1,20 -6,48 
 -1 0,82 2,10 -1,72 
 _____________________________________________________  
 915,02 
 
E07LD050      m2   FÁB.LADR.14 cm. LHD 29x14x10 MORT.M-5       
                       
Fábrica de 14 cm. de espesor de ladrillo hueco doble de 29x14x10 cm., sentado con mortero de cemento 
CEM II/A-P 32,5 R y arena de río tipo M-5, preparado en central y suministrado a pie de obra, para revestir, 
i/replanteo, nivelación y aplomado, rejuntado, limpieza y medios auxiliares. Según UNE-EN-998-1:2004, 
RC-03, NTE-PTL, RL-88 y CTE-SE-F, medido a cinta corrida. 
  
 Zona Procesado 2 94,40 5,00 944,00 
 2 13,00 5,00 130,00 
 -4 2,70 1,20 -12,96 
 -7 1,56 2,10 -22,93 
 
 Almacén materia prima 2 30,00 5,00 300,00 
 2 10,55 5,00 105,50 
 -2 2,70 1,20 -6,48 
 -1 3,20 3,60 -11,52 
 -2 1,56 2,10 -6,55 
 
 Zona recepción 2 2,75 5,00 27,50 
 2 2,40 5,00 24,00 
 
 Almacén productos deshecho 2 17,00 5,00 170,00 
 2 10,55 5,00 105,50 
 -3 1,56 2,10 -9,83 
 -1 3,20 3,60 -11,52 
 -2 2,70 1,20 -6,48 
 
 Almacén materiales auxiliares 2 16,95 5,00 169,50 
 2 10,55 5,00 105,50 
 -3 1,56 2,10 -9,83 
 -1 3,20 3,60 -11,52 
MEDICIONES  
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 -2 2,70 1,20 -6,48 
 
 Almacén producto terminado 2 30,00 5,00 300,00 
 2 10,55 5,00 105,50 
 -2 1,56 2,10 -6,55 
 -1 3,20 3,60 -11,52 
 -2 2,70 1,20 -6,48 
 
 Zona recepción 2 2,75 5,00 27,50 
 2 2,40 5,00 24,00 
 _____________________________________________________  
 2.397,85 
 
E07RC040      m2   RECIBIDO CERCOS EN MUR.EXT.A REVEST.      
                         
Recibido de cercos o precercos de cualquier material en muro de cerramiento exterior para revestir,
utilizando mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-10, totalmente colocado y
aplomado. Incluso material auxiliar, limpieza y medios auxiliares. Según RC-03. Medida la superficie 
realmente ejecutada. 
  
 Puertas 4 3,20 3,60 46,08 
 2 1,56 2,10 6,55 
 
 Ventanas 17 2,70 1,20 55,08 
 6 1,50 1,20 10,80 
 _____________________________________________________  
 118,51 
 
E07RC020      m2   RECIBIDO CERCOS EN MUROS INT. C/YESO   
                            
 Recibido y aplomado de cercos o precercos de cualquier material en muro interior, utilizando pasta de yeso 
negro, totalmente colocado y aplomado. Incluso material auxiliar, limpieza y medios auxiliares. Según RY-
85. Medida la superficie realmente ejecutada. 
  
 Puertas 10 1,56 2,10 32,76 
 20 0,82 2,10 34,44 
 _____________________________________________________  
 67,20 
MEDICIONES  
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CAPÍTULO 6 CUBIERTA                                                          
 
E09IMS010     m2   CUB.CHAPA GALVANIZ.0,6 I/REMATES      
                             
Cubierta de chapa de acero de 0,6 mm. en perfil comercial galvanizado por ambas caras, sobre correas 
metálicas, atornillada mediante tornillos rosca chapa, i/p.p. de solapes, accesorios de fijación,
limahoyas, cumbrera, remates laterales, encuentros de chapa galvanizada de 0,6 mm. y 500 mm. de 
desarrollo medio y piezas especiales, totalmente instalado, i/medios auxiliares y elementos de seguridad, 
s/NTE-QTG-7,9,10 y 11. Medida en verdadera magnitud. 
  
 3293,7 3.293,70 
 _____________________________________________________  
 3.293,70 
MEDICIONES  
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CAPÍTULO 7 REVESTIMIENTOS                                                    
 
E08TAE010     m2   FALSO TECHO ESCAYOLA LISA       
                                   
Falso techo de placas de escayola lisa de 120x60 cm., recibida con esparto y pasta de escayola,
i/repaso de juntas, limpieza, montaje y desmontaje de andamios, s/NTE-RTC-16, medido deduciendo 
huecos. 
  
 Cuarto limpieza 41,54 41,54 
 Gerencia 48,1 48,10 
 Administración 44,4 44,40 
 Despacho 1 44,4 44,40 
 Despacho 2 44,4 44,40 
 Sala reuniones 92,87 92,87 
 Sala descanso 55,5 55,50 
 Recepción 57,78 57,78 
 Taller 60,31 60,31 
 Pasillo 1 118,8 118,80 
 Pasillo 2 64 64,00 
 Aseos y vestuario masculino 59,2 59,20 
 Aseos y vestuario femenino 59,2 59,20 
 _____________________________________________________  
 790,50 
 
E08TAS030     m2   FT-NAVES IND.PANEL PA 1200x600     
                                
Falso techo para naves industriales e instalaciones con alto nivel de emisión sonora, consistente en
paneles rígidos de lana de vidrio de 1200x600 mm. y 40 mm. de espesor, recubierto por la cara vista con un 
velo de vidrio refuerzo, instalado siguiendo las pendientes de la cubierta con perfilería industrial de acero 
galvanizado, aporta altas prestaciones térmicas y de corrección acústica y una reacción al fuego M0, i/p.p. 
de perfiles primarios, secundarios y remate (H-50, T-30 y U-50 respectivamente), piezas de cuelgue, 
accesorios de fijación, andamiaje, instalado s/NTE-RTP, medido descontando huecos superiores a 2 m2. 
  
 Zona procesado 1227,2 1.227,20 
 Zona recepción 20,02 20,02 
 Almacén materia prima 294,5 294,50 
 Almacén productos deshecho 179,35 179,35 
 Almacén materiales auxiliares 178,82 178,82 
 Almacén producto terminado 294,5 294,50 
 Laboratorio 85,1 85,10 
 Zona expedición 20,02 20,02 
 _____________________________________________________  
 2.299,51 
 
E27EPA010     m2   PINT.PLÁS.LISA MATE ECONÓMICA BLA/COLOR  
                          
Pintura plástica lisa mate económica en blanco o pigmentada, sobre paramentos verticales y horizontales, 
dos manos, incluso mano de fondo, imprimación. 
  
 
 Almacén materiales auxiliares 2 16,95 5,00 169,50 
 2 10,55 5,00 105,50 
 -3 1,56 2,10 -9,83 
 -2 2,70 1,20 -6,48 
 -1 3,20 3,60 -11,52 
 
 Almacén productos deshecho 2 17,00 5,00 170,00 
 2 10,55 5,00 105,50 
 -3 1,56 2,10 -9,83 
 -2 2,70 1,20 -6,48 
 -1 3,20 3,60 -11,52 
 
 Cuarto de limpieza 2 4,35 3,00 26,10 
 2 9,55 3,00 57,30 
 -1 0,82 2,10 -1,72 
 
 Taller 2 8,15 3,00 48,90 
 2 7,40 3,00 44,40 
 -2 1,50 1,20 -3,60 
 -1 0,82 2,10 -1,72 
 
MEDICIONES  
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 Sala descanso 2 7,50 3,00 45,00 
 2 7,40 3,00 44,40 
 -1 2,70 1,20 -3,24 
 -1 0,82 2,10 -1,72 
 
 Recepción 2 7,55 3,00 45,30 
 1 6,05 3,00 18,15 
 -1 1,56 2,10 -3,28 
 
 Sala reuniones 2 12,55 3,00 75,30 
 2 7,40 3,00 44,40 
 -3 2,70 1,20 -9,72 
 -1 0,82 2,10 -1,72 
 
 Despacho 1 2 6,00 3,00 36,00 
 2 7,40 3,00 44,40 
 -1 1,50 1,20 -1,80 
 -1 0,82 2,10 -1,72 
 
 Despacho 2 2 6,00 3,00 36,00 
 2 7,40 3,00 44,40 
 -1 1,50 1,20 -1,80 
 -1 0,82 2,10 -1,72 
 
 Gerencia 2 6,50 3,00 39,00 
 2 7,40 3,00 44,40 
 -1 1,50 1,20 -1,80 
 -1 0,82 2,10 -1,72 
 
 Administración 2 6,00 3,00 36,00 
 2 7,40 3,00 44,40 
 -1 1,50 1,20 -1,80 
 -1 0,82 2,10 -1,72 
 
 Pasillos 1 89,90 3,00 269,70 
 2 2,00 3,00 12,00 
 1 16,45 3,00 49,35 
 1 33,40 3,00 100,20 
 1 32,00 3,00 96,00 
 2 7,55 3,00 45,30 
 1 2,00 3,00 6,00 
 -3 1,56 2,10 -9,83 
 -1 1,56 2,10 -3,28 
 -11 0,82 2,10 -18,94 
 _____________________________________________________  
 1.774,39 
 
E12AC010      m2   ALIC.AZULEJO BLANCO 15x15cm. C/MORT.      
                         
Alicatado con azulejo blanco 15x15 cm. (BIII s/UNE-EN-67), recibido con mortero de cemento
CEM II/A-P 32,5 R y arena de miga (M-5), i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, rejuntado con 
lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, s/NTE-RPA-3, medido deduciendo huecos superiores a 1 
m2. 
  
 Laboratorio 2 11,50 3,00 69,00 
 2 7,40 3,00 44,40 
 -1 2,70 1,20 -3,24 
 -1 0,82 2,10 -1,72 
 
 Aseos y vestuario masculino 1 7,40 3,00 22,20 
 2 4,30 3,00 25,80 
 8 1,70 3,00 40,80 
 8 3,00 3,00 72,00 
 1 1,10 3,00 3,30 
 4 3,15 3,00 37,80 
 2 3,70 3,00 22,20 
 -9 0,82 2,10 -15,50 
 
 Aseos y vestuario femenino 8 3,00 3,00 72,00 
 10 1,70 3,00 51,00 
 2 2,35 3,00 14,10 
 2 3,70 3,00 22,20 
 2 3,15 3,00 18,90 
 1 1,10 3,00 3,30 
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14 
 
 1 2,45 3,00 7,35 
 1 7,40 3,00 22,20 
 1 1,85 3,00 5,55 
 1 4,30 3,00 12,90 
 -11 0,82 2,10 -18,94 
 _____________________________________________________  
 527,60 
 
E08PFA080     m2   ENFOSCADO FRATASADO M-15 VERTICA. 
                                
 Enfoscado fratasado sin maestrear con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-15, en 
paramentos verticales de 20 mm. de espesor, i/regleado, sacado de rincones, aristas y andamiaje, s/NTE-
RPE-5, medido deduciendo huecos. 
  
 Pasillo 1 89,90 3,00 269,70 
 -3 1,56 2,10 -9,83 
 
 Zona Procesado 2 94,40 5,00 944,00 
 2 13,00 5,00 130,00 
 -4 2,70 1,20 -12,96 
 -7 1,56 2,10 -22,93 
 
 Almacén materia prima 1 30,00 5,00 300,00 
 2 10,55 5,00 105,50 
 2 11,00 5,00 110,00 
 2 2,75 5,00 27,50 
 2 2,40 5,00 24,00 
 -2 2,70 1,20 -6,48 
 -2 1,56 2,10 -6,55 
 
 Zona recepción 1 7,70 5,00 38,50 
  2 2,60 5,00 26,00 
  2 2,25 5,00 22,50 
 -1 3,20 3,60 -11,52 
 
 Almacén productos deshecho 2 17,00 5,00 170,00 
 2 10,55 5,00 105,50 
 -3 1,56 2,10 -9,83 
 -1 3,20 3,60 -11,52 
 -2 2,70 1,20 -6,48 
 
 Almacén materiales auxiliares 2 16,95 5,00 169,50 
 2 10,55 5,00 105,50 
 -3 1,56 2,10 -9,83 
 -1 3,20 3,60 -11,52 
 -2 2,70 1,20 -6,48 
 
 Almacén producto terminado 1 30,00 5,00 300,00 
 2 10,55 5,00 105,50 
 2 11,00 5,00 110,00 
 2 2,40 5,00 24,00 
 2 2,75 5,00 27,50 
 -2 1,56 2,10 -6,55 
 -2 2,70 1,20 -6,48 
 
 Zona expedición 1 7,70 5,00 38,50 
  2 2,60 5,00 26,00 
  2 2,25 5,00 22,50 
 -1 3,20 3,60 -11,52 
 
 _____________________________________________________  
 2.751,72 
 
D35AM050      M2   PINTURA EPOXI  
                                                    
 Pintura epoxi de Procolor o similar dos manos, i/lijado, limpieza, mano de imprimación epoxi, emplastecido 
con masilla especial y lijado de parches. 
  
 Zona procesado 2 94,40 5,00 944,00 
 1 13,00 5,00 65,00 
 -4 2,70 1,20 -12,96 
 -7 1,56 2,10 -22,93 
 
MEDICIONES  
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15 
 
 Almacén materia prima 1 30,00 5,00 150,00 
 2 10,55 5,00 105,50 
 2 11,00 5,00 110,00 
 2 2,75 5,00 27,50 
 2 2,40 5,00 24,00 
 -2 2,70 1,20 -6,48 
 -2 1,56 2,10 -6,55 
 
 Zona recepción 1 7,70 5,00 38,50 
 2 2,60 5,00 26,00 
 2 2,25 5,00 22,50 
 -1 3,20 3,60 -11,52 
  
 Almacén producto terminado 1 30,00 5,00 150,00 
 2 10,55 5,00 105,50 
 2 11,00 5,00 110,00 
 2 2,75 5,00 27,50 
 2 2,40 5,00 24,00 
 -2 1,56 2,10 -6,55 
 -2 2,70 1,20 -6,48 
 
 Zona expedición 1 7,70 5,00 38,50 
 2 2,60 5,00 26,00 
 2 2,25 5,00 22,50 
 -1 3,20 3,60 -11,52 
 
 _____________________________________________________  
 1.932,01 
MEDICIONES  
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CAPÍTULO 8 SOLADOS                                                           
 
E11EXG065     m2   SOLADO GRES 31x31cm. ANTIDESL.     
                                
 Solado de baldosa de gres de 31x31 cm., (AI,AIIa s/UNE-EN-67), antideslizante clase 2 de Rd (s/n UNE-
ENV 12633:2003), recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río (M-5), i/cama de 2 
cm. de arena de río, rejuntado con lechada de cemento blanco BL 22,5 X y limpieza, s/NTE-RSR-2, medido 
en superficie realmente ejecutada. 
  
 Aseos y vestuario masculino 1 8,00 7,40 59,20 
 Aseos y vestuario femenino 1 8,00 7,40 59,20 
 Laboratorio 1 11,50 7,40 85,10 
 _____________________________________________________  
 203,50 
 
E11BT220      m2   PAV.CONTINUO EPOXI ANTIDESLIZANTE   
                               
 Pavimento multicapa epoxi antideslizante, con un espesor de 2,0 mm., clase 2 de Rd (s/nUNE-ENV 
12633:2003), consistente en formación de capa base epoxi sin disolventes coloreada(rendimiento 1,7 
kg/m2.); espolvoreo en fresco de árido de cuarzo con una granulometría 0,3-0,8 mm. (rendimiento 3,0 
kg/m2.); sellado con el revestimiento epoxi sin disolventes coloreado (rendimiento 0,6 kg/m2.), sobre 
superficies de hormigón o mortero, sin incluir la preparación del soporte. Colores estándar, s/NTE-RSC, 
medido en superficie realmente ejecutada. 
  
 Zona procesado 1 94,40 13,00 1.227,20 
 Almacén materia prima 1 30,00 10,55 316,50 
 Almacén productos deshecho 1 17,00 10,55 179,35 
 Almacén materiales auxiliares 1 16,95 10,55 178,82 
 Almacén producto terminado 1 30,00 10,55 316,50 
 _____________________________________________________  
 2.218,37 
 
E11EPG020     m2   SOL. GRES 20x20cm.        
                                         
Solado de gres prensado en seco (BIIa-BIb  s/UNE-EN-67), en baldosas de 20x20cm. color suave, para 
tránsito medio, recibido con mortero cola, s/i. recrecido de mortero, i/rejuntado con lechada tapajuntas y 
limpieza, s/NTE -RSR-2, medido en superficie realmente ejecutada. 
  
 Cuarto limpieza 1 9,55 4,35 41,54 
 Gerencia 1 7,40 6,50 48,10 
 Administración 1 7,40 6,00 44,40 
 Despacho 1 1 7,40 6,00 44,40 
 Despacho 2 1 7,40 6,00 44,40 
 Sala reuniones 1 7,40 12,55 92,87 
 Sala descanso 1 7,40 7,50 55,50 
 Recepción 1 9,55 6,05 57,78 
 Taller 1 7,40 8,15 60,31 
 Pasillo 1 1 59,40 2,00 118,80 
 Pasillo 2 1 32,00 2,00 64,00 
 _____________________________________________________  
 672,10 
MEDICIONES  
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CAPÍTULO 9 CARPINTERÍA Y CERRAJERÍA                                          
 
E14AAC020     ud   VENT.AL.NA.CORRED. 2H.150x120cm.        
                           
 Ventana corredera de 2 hojas de aluminio anodizado en color natural de 15 micras, de 150x120 cm. de 
medidas totales, compuesta por cerco, hojas y herrajes de deslizamiento y de seguridad, instalada sobre 
precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL-5. 
  
 6 6,00 
 _____________________________________________________  
 6,00 
 
E14AAC050     m2   VENT.AL.NA.CORREDERAS 3 HOJAS         
                             
Carpintería de aluminio anodizado en color natural de 15 micras, en ventanas correderas de 3 hojas,
mayores de 2 m2 y menores de 3 m2 de superficie total, compuesta por cerco, hojas y herrajes de
deslizamiento y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso 
con p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL-5. 
  
 17 2,70 1,20 55,08 
 _____________________________________________________  
 55,08 
 
E14G030       ud   P.BASCULANTE 1 H.AL.LB.4,00x2,60       
                            
Puerta basculante de 4,00x2,60 m. de 1 hoja de aluminio lacado blanco, accionada manualmente
mediante muelles de torsión y brazos articulados, construida con cerco y bastidores de tubo de aluminio de 
2 mm. de espesor, doble refuerzo interior, guías laterales, cerradura, herrajes de colgar y patillas de fijación 
a obra, elaborada en tallar, ajuste y montaje en obra (sin incluir recibido de albañilería). 
  
 Almacén materia prima 1 1,00 
 Almacén producto terminado 1 1,00 
 Almacén productos deshecho 1 1,00 
 Almacén envases, cajas, sacos y 1 1,00 
 palets  
 _____________________________________________________  
 4,00 
 
E14AAN040     m2   PUERTAS AL.NA. VAIVÉN 2 HOJAS  
                                    
Carpintería de aluminio anodizado en color natural de 15 micras, en puertas de vaivén de 2 hojas para 
acristalar, mayores de 2 m2. y menores de 4 m2. de superficie total, compuesta por cerco, hojas con zócalo 
inferior ciego de 30 cm., y herrajes de colgar y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio, sellado 
de juntas y limpieza, incluso con  p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL.  
 
 Zona procesado 3 1,56 2,10 9,83 
 Zona almacenes 7 1,56 2,10 22,93 
 _____________________________________________________  
 32,76 
 
E14AAN030     m2   PUERTAS AL.NA. VAIVÉN 1 HOJA 
                                      
Carpintería de aluminio anodizado en color natural, en puertas de vaivén de 1 hoja para acristalar,
menores o iguales a 2 m2. de superficie total, compuesta por cerco, hoja con zócalo inferior ciego de 30 
cm., y herrajes de colgar y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, 
incluso con p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL. 
  
 20 0,82 2,10 36,16 
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E14AMP080     ud   PUER.PRACT.ALUM-MAD. 2 H.156x210      
                             
Puerta balconera practicable de 2 hojas para acristalar, de composición mixta, exterior de aluminio
lacado e interior de madera de Ramin barnizada de 156x210 cm. oscilobatiente, compuesta por cerco, 
hojas, herrajes de colgar y seguridad, instalada sobre precerco de aluminio y solapa interior de
madera, incluso doble acristalamiento con vidrio 4/12/4, sellado de juntas y limpieza, i/parte proporcional de 
medios auxiliares. 
  
 Recepción 1 1,00 
 Entrada aseos 1 1,00 
 _____________________________________________________  
 2,00 
 
E30OD260      ud   MESA ORDENADOR NIVEL MED. 1100x600x750    
                         
Mesa de ordenador  fabricado en tablero aglomerado revestido en chapa con acabado nogal oscuro 
barnizado, con tablero extraible sobre rieles metálicos para teclado, de 1100x600x750 mm.  
 
 7 7,00 
 _____________________________________________________  
 7,00 
 
E30OD270      ud   MESA IMPRESORA  NIVEL MED. 750x600x700      
                        
 Mesa para impresora  fabricada en tablero aglomerado revestida en chapa con acabado nogal oscuro
 barnizado, con baldas a distintas alturas, de 1500x800x700 mm. 
  
 2 2,00 
 _____________________________________________________  
 2,00 
 
E30OD010      ud   MESA DIRECCIÓN N.SUPERIOR 2300x1000x770  
                          
Mesa de dirección de nivel superior con acabado en chapa de nogal tono oscuro equipada con dos
bucks colgados de dos cajones cada uno y dos bandejas centrales para pequeño material, se embellece 
con una franja horizontal negra, diseño simplicista de líneas definidas de 2300x770 mm. 
  
 1 1,00 
 _____________________________________________________  
 1,00 
 
E30OD030      ud   MESA ORDENADOR NIVEL SUPER.1500x450x750      
                       
Mesa de ordenador de nivel superior con acabado en chapa de nogal tono oscuro con bandeja portateclado 
extraible, la medida de la bandeja portateclado: 280 mm. 
  
 2 2,00 




E30OD230      ud   MESA DESPACHO NIVEL MED. 1400x800x700          
                    
Mesa de despacho fabricado en tablero aglomerado revestido en chapa con acabado nogal oscuro 
barnizado, de 1400x800x700 mm. 
  
 2 2,00 
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E30OD280      ud   BLOQUE MESA C/RUEDAS N.MED.750x420x1500      
                       
Bloque de mesa con ruedas  fabricado en tablero aglomerado revestido en chapa con acabado nogal 
oscuro barnizado, con 3 cajones, todos extraibles por medio de guías de precisión y rodamientos de acero 
a bolas de gran resistencia y construidos en haya, de 750x420x1500 mm. 
  
 4 4,00 
 _____________________________________________________  
 4,00 
 
E30OD340      ud   ESTAN.REGULA.ALTUR.4ENTREP. 520x430x1820     
                      
Estantería con cuatro entrepaños regulable en altura fabricada en tablero aglomerado revestido en chapa 
con acabado nogal oscuro barnizado, de 520x430x1820 mm. 
  
 15 15,00 
 _____________________________________________________  
 15,00 
 
E30OD040      ud   MUEBLE AUXILIAR NIVEL SUPER.1520x450x760   
                         
Mueble auxiliar, con acabado en chapa de nogal, con cajón archivador con cerradura, diseñado para 
carpetas colgantes de 1520x450x760 mm. 
  
 5 5,00 
 _____________________________________________________  
 5,00 
 
E30SS020      ud   SOFÁ 3 PLAZAS TELA C/BRAZOS      
                                  
Sofá de tres plazas de diseño anatómico con brazos, armazón de poliuretano flexible inyectado, laterales de 
aluminio pulido y patas de tubo de acero pintado epoxy tapizado en tela, de 1360x4000x700 mm. 
  
 2 2,00 
 _____________________________________________________  
 2,00 
 
E30OI020      ud   SILLÓN TELA P/DIRECCIÓN RUEDAS  
                                   
Sillón de dirección con respaldo basculante con sistema de gas y giratorio, incluye: ruedas, reposabrazos, 
asiento y respaldo tapizados en tela de loneta dura en distintos colores, la altura total de la silla es de 1040 
a 1140 mm., el ancho del respaldo mide 800 mm. y el asiento tiene un ancho de 800 mm. 
 
 2 2,00 
 _____________________________________________________  
 2,00 
 
E30OI060      ud   BUTACA SALA DE REUNIONES TELA   
                                      
Butaca para sala de juntas con brazos tapizados en piel, patas cromadas  y cuerpo de la silla tapizado en 
tela de loneta gruesa en distintos colores, la altura de la silla es de 830 mm., el ancho del respaldo es de 
600 mm. y el ancho del asiento 520 mm. 
  
 12 12,00 
 _____________________________________________________  
 12,00 
 
E30SS040      ud   SOFÁ 2 PLAZAS TELA C/BRAZOS       
                                
Sofá de dos plazas de diseño anatómico con brazos, armazón de poliuretano flexible inyectado, laterales de 
aluminio pulido y patas de tubo de acero pintado epoxy tapizado en tela, de 1280x2400x700 mm. 
  
 2 2,00 
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E30SS160      ud   MESA UNIÓN DE SILLONES 500x570x400   
                              
 Mesa de unión para varios sillones para área de descanso  de color negro, de 500x570x400 mm. 
  
 1 1,00 
 _____________________________________________________  
 1,00 
 
E30EM320      ud   SILLA C/ PALA ABATIBLE DIESTROS Y ZURDOS       
                    
Silla con estructura de acero, carcasa en plástico y pala abatible en madera para diestros o zurdos con 45 
cm. de altura. 
  
 20 20,00 
 _____________________________________________________  
 20,00 
MEDICIONES  
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CAPÍTULO 10 MAQUINARIA                                                        
 
1001               SILOS DE HARINA     
 
Silo de recepción y almacenamiento de harina, fabricado en acero inoxidable AISI-304, fondo superior 
con espesor de 5 mm para inertización, aislamiento a base de fibra de vidrio de espesor de 100 mm, 
soldaduras exteriores decapadas y limpias, fondo inferior de acero inoxidable AISI-316L, salida con 
válvula mariposa normal, transmisor de presión, display, sonda. Potencia maquinaria auxiliar 2 kw. 
Capacidad: 15 Tm. Diámetro: 3.000 mm. Altura: 4.500 mm. Incluso transporte, descarga, instalación y 
puesta en marcha. 
                                               
 4 4,00 
 _____________________________________________________  
 4,00 
 
1002               SILOS DE AZÚCAR           
 
Silo de recepción y almacenamiento de azúcar, fabricado en acero inoxidable AISI-304, fondo superior 
con espesor de 5 mm para inertización, aislamiento a base de fibra de vidrio de espesor de 100 mm, 
soldaduras exteriores decapadas y limpias, fondo inferior de acero inoxidable AISI-316L, salida con 
válvula mariposa normal, transmisor de presión, display, sonda. Potencia maquinaria auxiliar 2 kw. 
Capacidad: 10 Tm. Diámetro: 2.000 mm. Altura: 3.000 mm. Incluso transporte, descarga, instalación y 
puesta en marcha.                     
                     
 2 2,00 
 _____________________________________________________  
 2,00 
 
1003               DEPÓSITO ATEMPERADO ACEITE ALTO OLEICO      
 
  Depósito atemperado para recepción y almacenamiento de aceite de girasol alto oleico, tanque 
construido en acero inoxidable AISI 316, fondo cónico, tapa toriesférica, descarga central inferior, 
paleta mezcladora. Respiraderos del depósito a prueba de insectos. Potencia maquinaria auxiliar: 4 kw. 
Capacidad: 1.500 litros. Diámetro: 1.000 mm. Altura: 1.500 mm. Incluso transporte, descarga, 
instalación y puesta en marcha. 
                       
 2 2,00 
 _____________________________________________________  
 2,00 
1004               DEPÓSITO ATEMPERADO JARABE DE GLUCOSA    
 
  Depósito atemperado para recepción y almacenamiento de jarabe de glucosa, tanque construido en 
acero inoxidable AISI 316, fondo cónico, tapa toriesférica, descarga central inferior, paleta mezcladora. 
Respiraderos del depósito a prueba de insectos. Potencia maquinaria auxiliar: 4 kw. Capacidad: 1.500 
litros. Diámetro: 1.000 mm. Altura: 1.500 mm. Incluso transporte, descarga, instalación y puesta en 
marcha. 
                          
 1 1,00 
 _____________________________________________________  
 1,00 
1005               SILO CALORIFUGADO CHOCOLATE 
 
Silo calorifugado para recepción y almacenamiento de chocolate. Construido en acero inoxidable AISI 
304 y AISI 316, posee doble camisa para circulación de fluido refrigerante, paredes aisladas con fibra 
de poliuretano, agitador interno, termómetro y termostato, indicadores de nivel y presión. Potencia 
maquinaria auxiliar: 0,75 KW. Capacidad: 5.000 litros. Diámetro: 1.600 mm. Altura: 2.750 mm. Incluso 
transporte, descarga, instalación y puesta en marcha. 
                                     
 3 3,00 
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1006               BALANZA INDUSTRIAL 300 G. 
 
Balanza industrial de alta resolución, carcasa externa de acero inoxidable, teclado estanco, display 
retro iluminado, función cuenta-piezas, cálculo de porcentaje. Pesa en gramos, libras, onzas y quilates. 
Protección contra sobrecargas. Batería interna recargable con autonomía de 300 horas. Plato circular 
que incluye paravientos. Capacidad: 300 gramos. Resolución: 0,01 gramos. Dimensiones balanza: 230 
x 310 x 75 mm. Dimensiones plato: 210 x 210 mm. Peso neto: 4 kg. Potencia: 0,2 kw. Incluso 
transporte, descarga, instalación y puesta en marcha.     
                                     
 1 1,00 
 _____________________________________________________  
 1,00 
1007               BALANZA INDUSTRIAL 15 KG.          
 
  Balanza industrial de alta resolución de pesada, función cuenta-piezas, función de límites de peso y 
número de piezas con avisador acústico y óptico, totaliza el valor de las pesadas de forma manual o 
automática, batería interna recargable, display retroiluminado de cómoda lectura. Pesa en gramos o 
libras. Salida de datos RS-232C. Capacidad: 15 kg. Resolución: 0,2 gramos. Dimensiones balanza: 
310 x 330 x 115 mm. Dimensiones plato: 300 x 230 mm. Peso neto: 4 kg. Potencia: 0,2 kw. Incluso 
transporte, descarga, instalación y puesta en marcha. 
                                
 1 1,00 
 _____________________________________________________  
 1,00 
1008               BALANZA INDUSTRIAL 150 KG.     
 
Báscula industrial con columna e indicador con ángulo ajustable, plataforma de estructura en acero 
ultraresistente con pintura epoxi y plato de acero inoxidable de grueso perfil, sensor de carga Xcell de 
última tecnología y gran resistencia a sobrecargas, display con iluminación automática, función de 
límites de peso y número de piezas con avisador acústico y óptico, función de tara y desconexión 
automática, batería interna recargable y alimentador de serie, versión total inoxidable con protección 
hermética del sensor de carga. Capacidad: 150 kg. Resolución: 20 gramos. Dimensiones plato: 600 x 
600 mm. Potencia: 0,3 kw. Incluso transporte, descarga, instalación y puesta en marcha.                                  
  
 1 1,00 
 _____________________________________________________  
 1,00 
1009               DOSIFICADOR DE AGUA     
 
Dosificador y mezclador de agua con estructura de PVC reforzado, panel de control digital, 
microprocesador con memoria, display contador, display preselección, sonda de temperatura para la 
masa. Caudal nominal: 25 l/min. Precisión: +/- 1%. Dimensiones: 290 x 315 mm. Peso neto: 5 kg. 
Incluso transporte, descarga, instalación y puesta en marcha.        
                                    
 1 1,00 
 _____________________________________________________  
 1,00 
 
1010               CERNEDOR             
 
Sistema de cribado para eliminación de partículas groseras de harina y azúcar. Apertura de malla: 
1.000 micras. Capacidad: 1.000 kg/h. Dimensiones: 800 x 1.440 x 1.450 mm. Potencia: 0,4 KW. Incluso 
transporte, descarga, instalación y puesta en marcha.       
                                      
 1 1,00 
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1011               AMASADORA         
 
Amasadora de espiral autobasculante, armazón monolítico lacado epoxi, 2 velocidades de brazo, 
inversión de la cuba. Espiral, cuba y rejilla divisora en acero inoxidable. Cuadro electrónico con teclas 
de membrana de alta resistencia. Dos motores: cuba y espiral. Volcado de la masa a la izquierda o a la 
derecha. Capacidad: 300 kg. Potencia: 8,60 kw. Longitud: 1.730 mm. Altura: 3.100 mm. Anchura: 1.730 
mm. Peso neto: 1.310 kg. Incluso transporte, descarga, instalación y puesta en marcha.                                               
  
 1 1,00 
 _____________________________________________________  
 1,00 
1012              ALIMENTADOR      
 
Alimentador automático de masa, cinta transportadora plástica alimentaria, motorización con mando 
neumático, contenedor de acero inoxidable. Capacidad: 500 kg. Ancho trabajo: 1.000 mm. Largo: 1.750 
mm. Incluso transporte, descarga, instalación y puesta en marcha.    
                                               
 1 1,00 
 _____________________________________________________  
 1,00 
1013               LAMINADORA   
 
  Laminadora formada por tres grupos de laminación, cobertura externa construida en acero inoxidable 
AISI 304, paneles removibles ubicados a ambos lados de la máquina que facilitan la limpieza y 
mantenimiento. Cilindros laminadores de 280 mm de diámetro construidos en acero forjado tratado 
térmicamente y montados sobre rodamientos de rodillos oscilantes estancos y con ancho útil variable. 
Regulación del espesor de la lámina de masa mediante un cilindro inferior que es móvil. Lona de 
material plástico apta para uso alimentario soportada por bandejas de acero inoxidable y rodillos 
cónicos que producen un efecto autocentrante. El cilindro superior está provisto de una rasqueta de 
limpieza con su correspondiente bandeja de recolección de los residuos originados. El movimiento de 
los cilindros se realiza mediante un motor y un reductor de engranajes a través de una cadena de 
rodillos reforzada. Longitud: 2.500 mm. Altura: 1.125 mm. Ancho trabajo: 1.200 mm. Incluso transporte, 
descarga, instalación y puesta en marcha. 
                                                      
 1 1,00 
 _____________________________________________________  
 1,00 
1014               MOLDEADORA       
 
Moldeadora rotativa, transportador de libramiento de entrada con motorización de velocidad variable, 
rodillo de presión de masa en entrada, sistema de humidificación de la cinta transportadora, indicador 
digital de velocidad, regulado de distancia entre rodillos. Devolución de recortes a la tolva de la 
laminadora. Altura: 1.125 mm. Anchura: 1.200 mm. Longitud: 1.750 mm. Diámetro rodillo impresor: 230 
mm. Incluso transporte, descarga, instalación y puesta en marcha.      
                                             
 1 1,00 
 _____________________________________________________  
 1,00 
 
1015               HORNO      
 
Horno a gas con 4 zonas de calefacción directa y 2 zonas con calefacción indirecta con convección y 
una zona de pre-calefacción de la banda. Parte delantera de 32 m y calefacción directa y parte trasera 
de 20 m con calefacción indirecta con circulación de aire adicional en la cámara de cocción. Parte 
delantera con 44 quemadores en 4 zonas (6 m - 6 m- 9 m - 11 m) con regulación de temperatura 
automática para calor superior e inferior, pre-calefacción de banda con 2 zonas y 12 quemadores. La 
parte trasera tiene 2 zonas (10 m + 10 m) con un par de quemadores por zona. Revestimiento en acero 
inoxidable. Banda de horno en acero perforado. Capacidad: 840 kg/h. Ancho banda: 1.200 mm. 
Longitud: 52 m. Incluso transporte, descarga, instalación y puesta en marcha.                                                      
  
 1 1,00 
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1016               BANDA DE ENFRIAMIENTO 
 
Banda de enfriamiento a temperatura ambiente que consta de 2 cintas transportadoras colocadas a 
diferentes niveles. Longitud: 20.000 mm. Anchura: 1.200 mm. Altura: 1.050 mm. Potencia: 6,6 kw. 
Incluso transporte, descarga, instalación y puesta en marcha.  
                                            
 1 1,00 
 _____________________________________________________  
 1,00 
1017              ATEMPERADORA      
 
Unidad atemperadora de chocolate incluida bomba de impulsión abastecedora. Equipada de platos 
rotatorios montados sobre eje principal. División del equipo por zonas y control de temperatura. Circuito 
de agua para refrigeración y calefacción. Incorpora pantalla de control con PLC. Dimensiones: 850 x 
1.200 x 1.800 mm. Peso: 1.400 kg. Potencia: 13,5 KW. Incluso transporte, descarga, instalación y 
puesta en marcha.                                                  
 1 1,00 





1018               BAÑADORA   
 
Unidad bañadora de chocolate. Distribución de aire mediante difusor, vibración vertical con amplitud 
variable, peso preciso de chocolate, componentes con velocidad variable. Posee controlador lógico 
programable (PLC), cortina doble, eje raspador, soplante. Dimensiones: 600 x 3.870 x 1.050 mm. 
Potencia: 5,25 KW. Incluso transporte, descarga, instalación y puesta en marcha.                                                     
  
 1 1,00 
 _____________________________________________________  
 1,00 
1019               TÚNEL REFRIGERACIÓN   
 
Unidad refrigeradora con regulación de temperatura y velocidad. Construcción modular en acero 
inoxidable. Posee sistema de control de humedad. Enfriamiento intensivo por contacto en la base. 
Cubiertas de poliuretano libres de CFC. Dimensiones: 600 x 14.000x 1.050 mm. Potencia: 5,5 KW.  
Incluso transporte, descarga, instalación y puesta en marcha.       
                                     
 1 1,00 
 _____________________________________________________  
 1,00 
1020               ENVASADORA       
 
Envasadora horizontal de bolsas tubulares. Retenedor del producto, plegador de fuelle, centraje 
fotoeléctrico del material de envoltura, control alineador del material, estación formadora del tubo de 
material, desbobinador auxiliar, dirección del flujo de producto, cinta de descarga, estación 
rechazadora, rodillos de avance y de sellado longitudinal, cadena alimentadora. Capacidad: 1.600 
galletas/min. Longitud: 4.261 mm. Anchura: 1.318 mm. Altura: 2.090 mm. Peso neto: 2.000 kg. 
Potencia: 5 kw. Incluso transporte, descarga, instalación y puesta en marcha.                                                
  
 2 2,00 
 _____________________________________________________  
 2,00 
1021               ESTUCHADORA   
 
Unidad de estuchado con alimentación automática de producto. Cierre colas hot-melt. Tiempo cambio 
producto: 15 minutos. Capacidad: 7.200 estuches/hora. Dimensiones: 1.200 x 3.150 x 1.050 mm. Peso: 
1.100 kg. Potencia: 6,5 KW. Incluso transporte, descarga, instalación y puesta en marcha.                                              
  
 1 1,00 
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1022               ROBOT DE ENCAJADO   
 
Robot de encajado con excelente precisión para aplicaciones “pick and place”. Estructura mecánica con 
nivel de protección IP67. Posee seis ejes y puede manejar carga útil de 30 kg. Se puede montar en 
cualquier ángulo. Dimensiones: 1.480 x 1.092 x 1.092 mm. Peso: 25 kg. Potencia: 6 KW. Incluso 
transporte, descarga, instalación y puesta en marcha.    
                                     
 1 1,00 
 _____________________________________________________  
 1,00 
1023               DETECTOR METALES Y CONTROL PESO        
 
  Detector de metales y controlador de peso accionado por un motor de 2 kw. Longitud: 310 mm. 
Anchura: 130 mm. Altura: 230 mm. Incluso transporte, descarga, instalación y puesta en marcha. 
                            
 2 2,00 
 _____________________________________________________  
 2,00 
1024               BOMBA CHOCOLATE 
 
Bomba de chocolate con variación de velocidad. Capacidad: 870 l/h. Dimensiones: 220 x 780 x 285 
mm. Potencia: 0,75 KW. Incluso transporte, descarga, instalación y puesta en marcha.                                                
  
 1 1,00 
 _____________________________________________________  
 1,00 
 
1025               TRANSPALETA MANUAL    
 
Transpaleta manual que permite el transporte de pesos elevados de forma rápida y cómoda. Pesaje 
automático, visor electrónico con display de 5 dígitos que permiten su visualización en condiciones 
difíciles de luminosidad, funda externa galvanizada y funda interna inoxidable. Capacidad: 2.500 kg. 
Altura horquillas: 200 mm. Longitud horquillas: 1.150 mm. Anchura horquillas: 530 mm. Peso neto: 72 
kg.. Incluso transporte y descarga.     
                                         
 3 3,00 
 _____________________________________________________  
 3,00 
1026               MESA DE TRABAJO    
 
Mesa de trabajo con encimeras y estantes en acero inoxidable AISI 304 con omegas de refuerzo y 
acabado satinado, frontal de 65 mm en punto redondo totalmente soldado, peto posterior de 100 mm 
en punto redondo sanitario, patas de tubo de 40 x 40 con taco regulable de rosca oculta, estructuras 
desmontables para facilitar su transporte y almacenaje. Facilidad de montaje y gran robustez. Fijada 
con masilla anti-vibratoria y anti-sonora. Longitud: 2.400 mm. Anchura: 700 mm. Altura: 850 mm.. 
Incluso transporte y descarga.     
                                            
 1 1,00 
 _____________________________________________________  
 1,00 
1027               CARRETILLA ELÉCTRICA    
 
Carretilla eléctrica de tres ruedas con gran facilidad de maniobra en pasillos estrechos y excelente 
capacidad para el apilado en ángulo recto. Ajuste de acoplamiento perfecto en el compartimento del 
operador, asiento de 4 ajustes y columna de dirección inclinable que proporcionan una posición de 
conducción óptima, capó de la batería de apertura total, motor de tracción montado verticalmente para 
una fácil inspección. La cadena de la dirección asistida puede ser ajustada sin necesidad de 
desmontarla. Potencia motor eléctrico: 8 kw. Capacidad: 1.000 kg. Anchura: 1.020 mm. Altura: 1.980 
mm. Radio giro: 1.420 mm. Incluso transporte y descarga.         
                                   
 3 3,00 
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1028               CINTA TRANSPORTADORA   
 
Cinta transportadora de banda de goma alimentaria nervada construida en chapa de acero inoxidable. 
Capacidad superior a 250 kg. Potencia de arrastre (kw) tres motores reductores de 2,2 kw para cada 
cinta. Longitud: 5.000 mm. Anchura: 1.200 mm. Incluso transporte, descarga, instalación y puesta en 
marcha.                               
              
 1 1,00 
 _____________________________________________________  
 1,00 
 
1029               ALVEÓGRAFO  CHOPIN 
 
Alveógrafo de Chopin compuesto por amasadora/extrusionadora para la preparación de la masa con 
una solución salina, unidad de hinchado de la burbuja y manómetro registrador de la curva. Potencia: 
0,25 KW. Capacidad: 0,20 m3. Anchura: 450 mm. Longitud: 320 mm. Altura: 500 mm. Peso: 36 kg. 
Incluso transporte, descarga, instalación y puesta en marcha.    
                                              
 1 1,00 
 _____________________________________________________  
 1,00 
1030               FARINOGRAFO BRABENDER 
 
Farinógrafo de Brabender que permite medir las características y aptitudes de las harinas en el 
amasado. Peso muestra: 50-300 g. Velocidad corte: 63 rpm. Potencia: 0,25 KW. Anchura: 580 mm. 
Longitud: 1.130 mm. Altura: 680 mm. Peso: 150 kg. Incluso transporte, descarga, instalación y puesta 
en marcha. 
  
 1 1,00 
 _____________________________________________________  
 1,00 
1031               VISCOSÍMETRO CASSON 
 
Viscosímetro de Casson rotacional y analógico. Presenta tres patas roscadas para conseguir una 
perfecta nivelación del equipo mientras que la columna, maciza y con sistema de piñón y cremallera, y 
la pinza de sujeción del cabezal, con tornillo y guía, permiten colocar el cabezal a la altura deseada. 
Dispone de 4 velocidades de rotación y está equipado con 4 husillos. Velocidad motor: 6, 12, 30, 60 
rpm. Potencia: 0,3 KW. Anchura: 140 mm. Longitud: 260 mm. Altura: 320 mm. Peso: 6,5 kg. Incluso 
transporte, descarga, instalación y puesta en marcha. 
  
 1 1,00 
 _____________________________________________________  
 1,00 
1032               ESPECTROFOTÓMETRO 
 
Espectrofotómetro con amplia pantalla LCD (128 x 64 bits) de fácil lectura, memoria que permite 
almacenar hasta 200 datos de absorbancia y transmitancia, selección precisa de la longitud de onda de 
trabajo a través del teclado, lámparas de tungsteno y deuterio que pueden encenderse y apagarse 
independientemente, compartimento para muestras con intercambiador externo manual y software de 
aplicación. Rango longitud onda: 325-1.000 nm. Ancho banda: 4 nm. Sistema óptico: haz simple, rejilla 
1.200 líneas/mm. Potencia: 0,6 KW. Anchura: 370 mm. Longitud: 470 mm: Altura: 180 mm. Peso: 12 
kg. Incluso transporte, descarga, instalación y puesta en marcha. 
  
 1 1,00 
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1033               ESTUFA  ISOTERMA 
 
Estufa isoterma de calefacción eléctrica realizada en acero pintado resistente a ambientes corrosivos. 
Incluye dos bandejas con sus guías y está equipada con control de temperatura digital, temporizador y 
alarma de control. Cámara interior de acero inoxidable con soporte para estantes fácilmente 
desmontables. Dispone de ventana con doble cristal. Sistema de circulación de aire por convección 
natural. Patas regulables. Sistema de protección frente a sobrecalentamiento con alarma visual y 
acústica. Capacidad: 60 l. Potencia: 1,5 KW. Máxima temperatura: 250 ºC. Anchura: 550 mm. Longitud: 
550 mm. Altura: 850 mm. Peso: 53 kg. Incluso transporte, descarga, instalación y puesta en marcha.
  
 1 1,00 
 _____________________________________________________  
 1,00 
 
1034               HORNO “MUFLA” 
 
Horno eléctrico (“mufla”) con dispositivo de control de temperatura con carcasa metálica con protección 
de pintura y construido con ladrillos refractarios de baja densidad y fibras aislantes. Posee dos placas 
calefactores con resistencia incorporada situadas en los dos laterales. Cámara construida con fibra 
cerámica y bandeja cerámica incluida. Puerta abatible. Dispositivo de seguridad de reconexión del 
horno por rotura de termopar. Regulación digital de temperatura tipo PAD. Capacidad: 7,6 l. Máxima 
temperatura: 1.100 ºC. Potencia: 1,4 KW. Anchura: 200 mm. Longitud: 240 mm. Altura: 160 mm. 
Incluso transporte, descarga, instalación y puesta en marcha.     
                                              
 1 1,00 
 _____________________________________________________  
 1,00 
1035              DESECADOR 
 
Desecador con tapa de bola fabricado en vidrio neutro LBGN. Incluye placa de porcelana. Capacidad: 
10 l. Diámetro placa: 275 mm. Diámetro exterior: 300 mm. Altura: 350 mm. Incluso transporte y 
descarga.                                                  
 1 1,00 
 _____________________________________________________  
 1,00 
1036               REFRACTÓMETRO 
 
Refractómetro fabricado en aluminio y equipado con un ocular con compensación dióptrica. Se puede 
seleccionar la escala de trabajo y posee una entrada adicional de luz que permite una óptima 
iluminación de la muestra. Posee un termómetro acoplado y se suministra en estuche acolchado. 
Rango: 0-90 % Brix. Anchura: 34 mm. Longitud: 200 mm. Altura: 37 mm. Peso: 0,6 kg. Incluso 
transporte y descarga.                                                  
 3 3,00 
 _____________________________________________________  
 3,00 
1037               BALANZA PRECISIÓN 
 
Balanza analítica de precisión con excelente precisión (0,1 mg). Mueble metálico y plato de pesada de 
acero inoxidable, pantalla de fácil lectura y teclado resistente a la caída de líquidos. Burbuja de nivel y 
patas roscadas para perfecta equilibración de la balanza. Urna de cristal con puertas deslizantes. Tara 
sustractiva en todo el rango de pesada. Pesada en gramos, miligramos, onzas y quilates. Funciones de 
pesada, recuento de piezas y cálculo de porcentaje. Con salida RS232 para transmisión e impresión de 
datos. Calibración automática con pesa externa. Capacidad: 200 g. Diámetro plato: 90 mm. Potencia: 
0,3 KW. Anchura: 275 mm. Longitud: 400 mm. Altura: 195 mm. Incluso transporte y descarga.                                                
  
 2 2,00 
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CAPÍTULO 11 INSTALACIÓN FONTANERÍA                                            
 
E20AL050      ud   ACOMETIDA DN63 mm.1" POLIETIL.      
                               
Acometida a la red general municipal de agua DN63 mm., hasta una longitud máxima de 8 m., realizada 
con tubo de polietileno de 32 mm. de diámetro nominal de alta densidad, con collarín de toma de
P.P., derivación a 1", codo de latón, enlace recto de polietileno, llave de esfera latón roscar de 1",
i/p.p. de piezas especiales y accesorios, terminada y funcionando, s/CTE-HS-4. Medida la unidad 
terminada. 
  
 1 1,00 
 _____________________________________________________  
 1,00 
 
E20CCG010     ud   CONTADOR GENERAL 2" - 50 mm.   
                                    
Contador general de agua de 2"-50 mm., tipo Woltman clase B, colocado en el ramal de acometida,
incluso instalación de dos válvulas de esfera de 50 mm., grifo de prueba de 20 mm., juego de bridas, filtro, 
válvula de retención, i/p.p. de piezas especiales y accesorios, montado y funcionando, s/CTE-HS-4. 
(Timbrado del contador por la Delegación de  Industria.) 
  
 1 1,00 
 _____________________________________________________  
 1,00 
 
U06TV215      m.   CONDUC. PVC ENCOLADO PN 10 DN=40    
                               
 Tubería de PVC de 40 mm. de diámetro nominal, unión por pegamento, para una presión de trabajo de 10 
kg/cm2, colocada en zanja sobre cama de arena de río, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima 
de la generatríz con la misma arena, c/p.p. de medios auxiliares, sin incluir excavación y posterior relleno de 
la zanja, colocada s/NTE-IFA-11. 
  
 1 2,50 2,50 
 _____________________________________________________  
 2,50 
 
E20TC010      m.   TUBERÍA DE COBRE DE 10/12 mm.      
                                
 Tubería de cobre recocido, de 10/12 mm. de diámetro nominal, UNE-EN-1057, en instalaciones para
 agua fría y caliente, con p.p. de piezas especiales de cobre, instalada y funcionando, en ramales de
 longitud inferior a 3 metros, incluso con protección de tubo corrugado de PVC. s/CTE-HS-4.  
 
 1 12,50 12,50 
 _____________________________________________________  
 12,50 
 
E20TC020      m.   TUBERÍA DE COBRE DE 13/15 mm.   
                                   
 Tubería de cobre recocido, de 13/15 mm. de diámetro nominal, UNE-EN-1057, en instalaciones para
 agua fría y caliente, con p.p. de piezas especiales de cobre, instalada y funcionando, en ramales de
 longitud inferior a 3 metros, incluso con protección de tubo corrugado de PVC. s/CTE-HS-4.  
 
 1 67,80 67,80 
 _____________________________________________________  
 67,80 
 
E20TC030      m.   TUBERÍA DE COBRE DE 16/18 mm.    
                                  
 Tubería de cobre recocido, de 16/18 mm. de diámetro nominal, UNE-EN-1057, en instalaciones para
 agua fría y caliente, con p.p. de piezas especiales de cobre, instalada y funcionando, en ramales de
 longitud inferior a 3 metros, incluso con protección de tubo corrugado de PVC. s/CTE-HS-4.  
 
 1 186,90 186,90 
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E20TC040      m.   TUBERÍA DE COBRE DE 20/22 mm.      
                                
 Tubería de cobre rígido, de 20/22 mm. de diámetro nominal, UNE-EN-1057, en instalaciones para
 agua fría y caliente, con p.p. de piezas especiales de cobre, instalada y funcionando, en ramales de
 longitud superior a 3 metros, incluso con protección de tubo corrugado de PVC. s/CTE-HS-4. 
  
 1 95,00 95,00 
 _____________________________________________________  
 95,00 
 
E20TC050      m.   TUBERÍA DE COBRE DE 26/28 mm.     
                                
 Tubería de cobre rígido, de 26/28 mm. de diámetro nominal, UNE-EN-1057, en instalaciones para
 agua fría y caliente, con p.p. de piezas especiales de cobre, instalada y funcionando, en ramales de
 longitud superior a 3 metros, incluso con protección de tubo corrugado de PVC. s/CTE-HS-4. 
  
 1 79,40 79,40 
 _____________________________________________________  
 79,40 
 
E20TC060      m.   TUBERÍA DE COBRE DE 33/35 mm.   
                                   
 Tubería de cobre rígido, de 33/35 mm. de diámetro nominal, UNE-EN-1057, en instalaciones para
 agua fría y caliente, con p.p. de piezas especiales de cobre, instalada y funcionando, en ramales de
 longitud superior a 3 metros, incluso con protección de tubo corrugado de PVC. s/CTE-HS-4. 
  
 1 13,40 13,40 
 _____________________________________________________  
 13,40 
 
E20VF050      ud   VÁLVULA DE ESFERA LATÓN 1 1/4" 32mm.  
                             
Suministro y colocación de válvula de corte por esfera, de 1 1/4" (32 mm.) de diámetro, de latón cromado 
PN-25, colocada mediante unión roscada, totalmente equipada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4. 
  
 2 2,00 
 _____________________________________________________  
 2,00 
 
E20VF040      ud   VÁLVULA DE ESFERA LATÓN 1" 25mm.      
                             
Suministro y colocación de válvula de corte por esfera, de 1" (25 mm.) de diámetro, de latón cromado PN-
25, colocada mediante unión roscada, totalmente equipada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4. 
  
 7 7,00 




E20VF030      ud   VÁLVULA DE ESFERA LATÓN 3/4" 20mm.    
                             
Suministro y colocación de válvula de corte por esfera, de 3/4" (20 mm.) de diámetro, de latón cromado PN-
25, colocada mediante unión roscada, totalmente equipada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4. 
  
 11 11,00 




E20VF020      ud   VÁLVULA DE ESFERA LATÓN 1/2" 15mm.      
                           
Suministro y colocación de válvula de corte por esfera, de  1/2" (15 mm.) de diámetro, de latón cromado 
PN-25, colocada mediante unión roscada, totalmente equipada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4. 
  
 3 3,00 
 _____________________________________________________  
 3,00 
MEDICIONES  
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E21ADA080     ud   P.DUCHA ACRÍ. BLA. 70x70x17,5   
                                   
 Plato ducha acrílico de grado sanitario reforzado con resinas y fibra de vidrio con fondo antideslizante y 
panel frontal incorporado, de 70x70x17,5 cm., blanco, con grifería empotrada monomando cromada, incluso 
válvula de desagüe sifónica, con salida horizontal de 60 mm., instalada y funcionando. 
  
 4 4,00 
 _____________________________________________________  
 4,00 
 
E21AU030      ud   URINARIO MURAL G.TEMPOR.BLANCO         
                            
Urinario mural de porcelana vitrificada blanco, colocado mediante anclajes de fijación a la pared, y
dotado de tapón de limpieza y manguito, instalado con grifo temporizador para urinarios, incluso enlace de 
1/2" y llave de escuadra de 1/2" cromada, funcionando.  (El sifón está incluido en las instalaciones de 
desagüe). 
  
 3 3,00 
 _____________________________________________________  
 3,00 
 
E21ANB020     ud   INOD.T.BAJO COMPL. S.NORMAL BLA.    
                               
Inodoro de porcelana vitrificada blanco, de tanque bajo, serie normal colocado mediante tacos y tornillos al 
solado, incluso sellado con silicona, y compuesto por: taza, tanque bajo con tapa y mecanismos y asiento 
con tapa lacados, con bisagras de acero, instalado, incluso con llave de escuadra de 1/2" cromada y 
latiguillo flexible de 20 cm. y de 1/2", funcionando. 
  
 5 5,00 
 _____________________________________________________  
 5,00 
 
E21MI050      ud   PORTARROLLOS ACERO INOX.          
                                
Portarrollos de acero inoxidable c/tapa 18/10 modulo simple de 14,5x10,5 cm.  Instalado con tacos a la 
pared. 
  
 5 5,00 
 _____________________________________________________  
 5,00 
 
E21ALA140     ud   LAV.70x55 C/PED. S.ALTA BLA.        
                               
Lavabo de porcelana vitrificada blanco, de 70x55 cm. colocado con pedestal y con anclajes a la pared, con 
grifería mezclador monomando,con aireador y enlaces de alimentación flexibles, incluso válvula de desagüe 
de 32 mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas, y latiguillos flexibles de 20 cm. y de 1/2", instalado y 
funcionando. 
  
 6 6,00 
 _____________________________________________________  
 6,00 
 
E21ALL020     ud   LAVAMANOS 45x34 COL.G.REPISA 
                                      
Lavamanos de porcelana vitrificada en color, mural, de 45x34 cm., colocado mediante anclajes de fijación a 
la pared, con un grifo de repisa, con rompechorros, incluso válvula de desagüe de 32 mm.,  llaves de 
escuadra de 1/2" cromadas, y latiguillos flexibles de 20 cm. y de 1/2", instalado y funcionando. 
  
 3 3,00 
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E21MW120      ud   DISPENSADOR TOALLAS PAPEL EPOXI.BLA.    
                           
Suministro y colocación de dispensador de toalla de papel plegada en C/Z con carcasa de acero acabado 
en epoxi blanco, colocado mediante anclajes de fijación a la pared, y instalado.  
 
 6 6,00 
 _____________________________________________________  
 6,00 
 
E21MI120      ud   PORTA ESCOBILLAS ACERO INOX.      
                                
 Porta escobillas de acero inoxidable 18x10 modelo con cubeta frontal de 11x23x11 cm.  Instalado con tacos 
a la pared. 
   
 5 5,00 
 _____________________________________________________  
 5,00 
 
E22TCE010     ud   CALENT.ELÉCTR.INST. JUNKERS ED12-2S          
                      
Calentador eléctrico para el servicio de A.C.S. instantánea, Junkers modelo ED12-2S. Alimentación
trifásica 220 V. Encendido por interruptor hidráulico. Potencia útil 12 kW. Selector de temperatura de
A.C.S. con dos posibilidades de potencia. Rango de caudal de A.C.S. entre 3,6 y 6,6 l/min. Filtro en la 
entrada a agua fría. Limitador de seguridad de temperatura contra sobrecalentamientos. Presión
 mínima de 0,2 bar. Presión máxima admisible de 10 bar. Dimensiones 472x236 x152 mm.  
 
 5 5,00 
 _____________________________________________________  
 5,00 
 
E21CG020      ud   GRIFO P/LAVADORA O LAVAVAJILLAS            
                        
Suministro y colocación de grifo de1/2" de diámetro, para lavadora o lavavajillas, marca Ramón Soler, 
colocado roscado, totalmente equipado, instalado y funcionando. 
  
 Bocas de limpieza 11 11,00 




E21FA100      ud   FREG.REC.80x50 1 SEN+ESC.G.MMDO.     
                              
Fregadero de acero inoxidable, de 80x50 cm., de 1 seno y escurridor, para colocar sobre bancada o
mueble soporte (sin incluir), con grifería monomando, con caño giratorio con aireador, anclaje de cadenilla y 
enlaces de alimentación flexibles, cromado, incluso válvula de desagüe de 40 mm., llaves de escuadra de 
1/2" cromadas y desagüe sifónico, instalado y funcionando. 
  
 1 1,00 




E21MB020      ud   ESPEJO 82x100 cm. C/APLIQUES LUZ                                  
 
 Suministro y colocación de espejo para baño, de 82x100 cm., dotado de apliques para luz, con los
 bordes biselados, colocado, sin incluir las conexiones eléctricas. 
  
 2 2,00 
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E21MW060      ud   DOSIFICADOR JABÓN LÍQUIDO 1 l. ABS   
                              
Suministro y colocación de dosificador de jabón líquido con pulsador de 1 l., depósito fumé transparente y 
tapa de ABS blanco o negro, colocado mediante anclajes de fijación a la pared, y instalado. 
  
 6 6,00 
 _____________________________________________________  
 6,00 
MEDICIONES  
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CAPÍTULO 12 INSTALACIÓN ELÉCTRICA                                             
 
E17BAM001     ud   TRAMIT.CONTRATACIÓN SUMINISTRO ELÉCTRICO        
                   
 Gastos de tramitación de la contratación del suministro eléctrico. 
  
 1 1,00 
 _____________________________________________________  
 1,00 
 
E17BCT010     ud   MÓDULO UN CONTADOR TRIFÁSICO           
                            
Módulo para un contador trifásico, montaje en el exterior, de vivienda unifamiliar, homologado por la
compañía suministradora, instalado, incluyendo cableado y elementos de protección. (Contador de la 
compañía). 
  
 1 1,00 
 _____________________________________________________  
 1,00 
 
E17BAP040     ud   CAJA GENERAL PROTECCIÓN 250A.     
                                
Caja general protección 250 A. incluido bases cortacircuitos y fusibles calibrados de 250 A. para protección 
de la línea repartidora, situada en fachada o interior nicho mural. 
  
 1 1,00 




E17CA110      m.   ACOMETIDA TRIFÁSICA 3(1x150)+1x95 mm2 Al  
                         
Acometida individual trifásica en canalización subterránea tendida directamente en zanja formada por
cable de aluminio de 3(1x150) + 1x95 mm2, con aislamiento de 0,6/1 kV., incluso p.p. de zanja, capa de 
arena de río, protección mecánica por placa y cinta señalización de PVC. Instalación, incluyendo 
conexionado. 
  
 0,42 0,42 
 _____________________________________________________  
 0,42 
 
E17CI040      m.   DERIVACIÓN INDIVIDUAL 3x25 mm2  
                                   
Derivación individual 3x25 mm2 (línea que enlaza el contador o contadores de cada abonado con su
dispositivo privado de mando y protección), bajo tubo de PVC rígido D=29, M 40/gp5, conductores de cobre 
de 25 mm2 y aislamiento tipo Rv-K 0,6/1 kV libre de halógenos, en sistema monofásico, más conductor de 
protección y conductor de conmutación para doble tarifa de Cu 1,5 mm2 y color rojo. Instalada en 
canaladura a lo largo del hueco de escalera, incluyendo elementos de fijación y conexionado. 
  
 1,05 1,05 
 _____________________________________________________  
 1,05 
 
E17MJA130     ud   BASE ENCHUFE TUBO PVC ESTANCA P.C.   
                              
Base enchufe estanca de superficie Jung-621 W con toma tierra lateral de 10/16A(II+T.T) superficial
realizado en tubo PVC rígido D=20 y conductor de cobre unipolar aislados, pública concurrencia
ES07Z1-K 2,5 mm2 (activo, neutro y protección), incluido caja de registro, toma de corriente superficial y 
regletas de conexión, totalmente montado e instalado. 
  
 58 58,00 
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E18EPI050     ud   PROY.SIMÉ.INUNDACIÓN LUZ VSAP 400W     
                            
Proyector simétrico construido en fundición inyectada de aluminio, pintado con resinas de poliuretano,
reflector de aluminio anodizado, con cierre de vidrio templado y junta de silicona, grado de protección IP 
65/clase I, horquilla de fijación de acero galvanizado por inmersión en caliente, con lámpara de
vapor de sodio alta presión tubular de 400 W. y equipo de arranque. Instalado, incluyendo replanteo, 
accesorios de anclaje y conexionado. 
  
 15 15,00 
 _____________________________________________________  
 15,00 
 
E18IEB150     ud   LUMIN.ESTANCA DIF.ACRÍLIC.1x58 W.AF     
                           
Luminaria estanca, en material plástico de 1x58 W. con protección IP66 clase I, cuerpo de poliéster
reforzado con fibra de vidrio, difusor acrílico. Fijación del difusor a la carcasa sin clips gracias a un 
innovador concepto con puntos de fijación integrados. Equipo eléctrico formado por reactancia, 
condensador, portalámparas, cebador, lámpara fluorescente nueva generación y bornes de conexión. 
Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado. 
  
 27 27,00 
 _____________________________________________________  
 27,00 
 
E18IMA130     ud   LUM.EMP.LAMAS.ALUM.BL 1x215 W.AF      
                             
Luminaria de empotrar, de 1x215 W. con óptica de lamas de aluminio transversales, pintadas en blanco y 
reflectores laterales de color blanco, con protección IP20 clase I, cuerpo de chapa de acero galvanizado 
esmaltada en blanco, equipo eléctrico formado por reactancias, condensadores, portalámparas, cebadores, 
lámparas fluorescentes nueva generación y bornes de conexión. Instalada, incluyendo replanteo, 
accesorios de anclaje y conexionado. 
  
 74 74,00 
 _____________________________________________________  
 74,00 
 
U10PI450      ud   PROYEC.SIMÉ.LÁMP. VSAP 1 kW.     
                                  
Proyector simétrico construido con carcasa de inyección de aluminio y tapa trasera con bisagras, reflectores 
de aluminio de alta pureza de haces estrecho/medio o ancho anodizados y abrillantados, cristal endurecido 
térmicamente de 4 mm. de espesor, soporte de montaje de acero galvanizado por inmersión en caliente, 
con lámpara de vapor de sodio alta presión de 1 kW., con portalámparas, sin alojamiento de equipo 
eléctrico, con grado de protección IP 55 clase I. Instalado, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje, 
conexionado y unidad eléctrica (a instalar por separado). 
  
 33 33,00 
 _____________________________________________________  
 33,00 
 
D27JL125      Ml   CIRCUITO ELÉCTR. 3 X10 mm2. (0,6/1Kv)    
                           
Ml. Circuito eléctrico para el exterior o interior del edificio, realizado con tubo PVC corrugado de
D=25/gp5 y conductores de cobre unipolares aislados para una tensión nominal de 06/1Kv  y sección 3x10 
mm2., en sistema monofásico, (activo, neutro y protección), incluído p./p. de cajas de registro y regletas de 
conexión. 
  
 417,48 417,48 
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D27JL130      Ml   CIRCUITO ELÉCTR. 3 X16 mm2. (0,6/1Kv)     
                          
Ml. Circuito eléctrico para el exterior o interior del edificio, realizado con tubo PVC corrugado de
D=25/gp5 y conductores de cobre unipolares aislados para una tensión nominal de 06/1Kv  y sección 3x16 
mm2., en sistema monofásico, (activo, neutro y protección), incluído p./p. de cajas de registro y regletas de 
conexión. 
  
 209,16 209,16 
 _____________________________________________________  
 209,16 
 
D27JL110      Ml   CIRCUITO ELÉCTR. 3 X2,5 mm2. (0,6/1Kv)      
                        
Ml. Circuito eléctrico para el exterior o interior del edificio, realizado con tubo PVC corrugado de
D=20/gp5 y conductores de cobre unipolares aislados para una tensión nominal de 06/1Kv  y sección 3x2,5 
mm2., en sistema monofásico, (activo, neutro y protección), incluído p./p. de cajas de registro y regletas de 
conexión. 
  
 913,87 913,87 
 _____________________________________________________  
 913,87 
 
D27JL135      Ml   CIRCUITO ELÉCTR. 3 X25 mm2. (0,6/1Kv)  
                             
Ml. Circuito eléctrico para el exterior o interior del edificio, realizado con tubo PVC corrugado de
D=25/gp5 y conductores de cobre unipolares aislados para una tensión nominal de 06/1Kv  y sección 3x25 
mm2., en sistema monofásico, (activo, neutro y protección), incluído p./p. de cajas de registro y regletas de 
conexión. 
  
 22,05 22,05 
 _____________________________________________________  
 22,05 
 
D27JL105      Ml   CIRCUITO ELÉCTR. 3 X1,5 mm2. (0,6/1Kv)    
                          
Ml. Circuito eléctrico para el exterior o interior del edificio, realizado con tubo PVC corrugado de
D=20/gp5 y conductores de cobre unipolares aislados para una tensión nominal de 06/1Kv  y sección 3x1,5 
mm2., en sistema monofásico, (activo, neutro y protección), incluído p./p. de cajas de registro y regletas de 
conexión. 
  
 389,45 389,45 
 _____________________________________________________  
 389,45 
 
D27JL115      Ml   CIRCUITO ELÉCTR. 3 X4 mm2. (0,6/1Kv)      
                          
Ml. Circuito eléctrico para el exterior o interior del edificio, realizado con tubo PVC corrugado de
D=20/gp5 y conductores de cobre unipolares aislados para una tensión nominal de 06/1Kv  y sección 3x4 
mm2., en sistema monofásico, (activo, neutro y protección), incluído p./p. de cajas de registro y regletas de 
conexión. 
  
 1212,32 1.212,32 
 _____________________________________________________  
 1.212,32 
 
D27JL120      Ml   CIRCUITO ELÉCTR. 3 X6 mm2. (0,6/1Kv)       
                         
Ml. Circuito eléctrico para el exterior o interior del edificio, realizado con tubo PVC corrugado de
D=25/gp5 y conductores de cobre unipolares aislados para una tensión nominal de 06/1Kv  y sección 3x6 
mm2., en sistema monofásico, (activo, neutro y protección), incluído p./p. de cajas de registro y regletas de 
conexión. 
  
 1138,51 1.138,51 
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D27EE255      Ml   LÍN. GEN. ALIMENT.  3,5x35 AL   
                            
Ml. Línea general de alimentación, aislada Rz1-K 0,6/1 Kv. de 3,5x35 mm2. de conductor de aluminio bajo 
tubo de PVC Dext= 110 mm, incluido tendido del conductor en su interior, así como p/p de tubo de PVC 
corrugado de D=29 cm y terminales correspondientes.  ITC-BT-14 y cumplirá norma UNE-EN 21.123 parte 
4 ó 5. 
  
 0,42 0,42 
 _____________________________________________________  
 0,42 
 
D27EE275      Ml   LÍN. GEN. ALIMENT.  3,5x70 AL    
                            
Ml. Línea general de alimentación, aislada Rz1-K 0,6/1 Kv. de 3,5x70 mm2. de conductor de aluminio bajo 
tubo PVC Dext= 160 mm, incluído tendido del conductor en su interior, así como p/p de tubo  y terminales 
correspondientes.  ITC-BT-14 y cumplirá norma UNE-EN 21.123 parte 4 ó 5. 
  
 1,26 1,26 
 _____________________________________________________  
 1,26 
 
D27EE295      Ml   LÍN. GEN. ALIMENT. 3,5x150 AL    
                           
Ml. Línea general de alimentación, aislada Rz1-K 0,6/1 Kv. de 3,5x150 mm2. de conductor de aluminio bajo 
tubo PVC Dext= 160 mm, incluído tendido del conductor en su interior así como p/p de tubo  y terminales 
correspondientes. ITC-BT-14 y cumplirá norma UNE-EN 21.123 parte 4 ó 5. 
  
 0,42 0,42 
 _____________________________________________________  
 0,42 
 
D27EE250      Ml   LÍN. GEN. ALIMENT.  3,5x35 Cu     
                          
Ml. Línea general de alimentación, aislada Rz1-K 0,6/1 Kv. de 3,5x35 mm2. de conductor de cobre bajo 
tubo de PVC Dext= 110 mm, incluido tendido del conductor en su interior, así como p/p de tubo de PVC 
corrugado de D=29 cm y terminales correspondientes.  ITC-BT-14 y cumplirá norma UNE-EN 21.123 parte 
4 ó 5. 
  
 1,47 1,47 
 _____________________________________________________  
 1,47 
 
D27EE270      Ml   LÍN. GEN. ALIMENT.  3,5x70 Cu   
                             
Ml. Línea general de alimentación, aislada Rz1-K 0,6/1 Kv. de 3,5x70 mm2. de conductor de cobre bajo 
tubo PVC Dext= 160 mm, incluído tendido del conductor en su interior, así como p/p de tubo  y terminales 
correspondientes.  ITC-BT-14 y cumplirá norma UNE-EN 21.123 parte 4 ó 5. 
  
 4,41 4,41 
 _____________________________________________________  
 4,41 
 
D27JL520      Ml   CIRC. ELÉCT. 3 X150/70 MM2 Cu (0, 6/1Kv)    
                        
Ml. Circuito eléctrico para el exterior o interior del edificio, realizado con tubo PVC rígido M 25/gp5 y
conductores de cobre unipolares aislados para una tensión nominal de 06/1Kv  y sección 3x6 mm2., en 
sistema monofásico, (activo, neutro y protección), incluído p./p. de cajas de registro y regletas de conexión. 
  
 511,77 511,77 
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D27JL510      Ml   CIRC. ELÉCT. 3 X50/35 MM2 Cu (0, 6/1Kv)   
                          
Ml. Circuito eléctrico para el exterior o interior del edificio, realizado con tubo PVC rígido M 20/gp5 y
conductores de cobre unipolares aislados para una tensión nominal de 06/1Kv  y sección 3x2, 5
mm2., en sistema monofásico, (activo, neutro y protección), incluído p./p. de cajas de registro y regletas de 
conexión. 
  
 915,18 915,18 
 _____________________________________________________  
 915,18 
 
E17CL150      m.   LÍNEA GRAL. ALIMENTACIÓN 4(1x240)mm2 Cu    
                        
Línea general de alimentación (LGA) en canalización subterránea tendida directamente en zanja formada 
por conductor de cobre 4(1x240) mm2 RV-K 0,6/1 kV libre de halógenos, incluso p.p. de zanja, capa de 
arena de río, protección mecánica por placa y cinta de señalización de PVC.  Instalación incluyendo 
conexionado. 
  
 1,26 1,26 
 _____________________________________________________  
 1,26 
 
E17CL140      m.   LÍNEA GRAL. ALIMENTACIÓN 4(1x185)mm2 Cu         
                   
Línea general de alimentación (LGA) en canalización subterránea tendida directamente en zanja formada 
por conductor de cobre 4(1x185) mm2 RV-K 0,6/1 kV libre de halógenos, incluso p.p. de zanja, capa de 
arena de río, protección mecánica por placa y cinta de señalización de PVC.  Instalación incluyendo 
conexionado. 
  
 1,47 1,47 
 _____________________________________________________  
 1,47 
MEDICIONES  
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CAPÍTULO 13 INSTALACIÓN NEUMÁTICA                                             
 
1301               SOPLANTE    
 
Soplante para el transporte neumático de las sustancias pulverulentas. Caudal de 12 m3/min. Potencia: 
12,6 kw. Longitud: 1.461 mm. Anchura: 285 mm. Altura: 1.026 mm. Incluso transporte, descarga, 
instalación y puesta en marcha.                                                       
 1 1,00 
 _____________________________________________________  
 1,00 
1302               BOMBA DE IMPULSIÓN      
 
Bomba de impulsión de las sustancias pulverulentas. Incluso transporte, descarga, instalación y puesta 
en marcha.                                           
 1 1,00 
 _____________________________________________________  
 1,00 
1303               TOLVA    
 
Tolva de capacidad de 1.000 kg construida en acero inoxidable, dotada de un cernedor vibrador para la 
eliminación de partículas groseras. Incluso transporte y descarga.                                                          
 1 1,00 
 _____________________________________________________  
 1,00 
MEDICIONES  
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CAPÍTULO 14 INSTALACIÓN CONTRA INCENDIOS                                      
 
E18GLC010     ud   EMER. URA 21 IP42 45 Lúm. 7 m2      
                               
 Aparato autónomo de alumbrado de emergencia no permanente con señalización modelo URA21, con 
lámpara de emergencia incandescente; grado de protección IP 42, flujo luminoso 45 lm, superficie que 
cubre 7 m2.  Funcionamiento no permanente, autonomía superior a 1 hora, batería Ni-Cd alta
temperatura, según Norma UNE 60 598.2.22, UNE 20 062-93 (inc.) y NBE-CPI 96, con marca de
calidad N.  Alimentación 230V 50/60Hz.  Componentes certificados, materiales resistentes al calor y al 
fuego.  Apto para montaje en superficies inflamables.  Bornas de telemando protegidas contra conexión 
accidental a 230 V.  Instalado incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado. 
  
 Zona procesado y social 37 37,00 
 Zona almacenamiento 14 14,00 
 _____________________________________________________  
 51,00 
 
E26FEA030     ud   EXTINTOR POLVO ABC 6 kg.PR.INC             
                        
Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa, de eficacia 34A/183B, de 6 kg. de agente extintor, con 
soporte, manómetro comprobable y manguera con difusor, según Norma UNE, certificado AENOR. Medida 
la unidad instalada. 
  
 Zona procesado y social 8 8,00 
 Zona almacenamiento 5 5,00 
 _____________________________________________________  
 13,00 
 
E26FDQ110     ud   B.I.E. 45mmx15 m. ARM. VERTICAL       
                             
 Boca de incendio equipada (B.I.E.), compuesta por armario vertical de chapa de acero 56x48x15 cm. 
pintado en rojo, con puerta de acero inoxidable ciega y cerradura de cuadradillo, válvula de  asiento, 
manómetro, lanza de tres efectos con soporte y racor, devanadera circular pintada, manguera plana de 45 
mm de diámetro y 15 m. de longitud, racorada, con inscripción "USO EXCLUSIVO BOMBEROS" sobre 
puerta. Medida la unidad instalada. 
  
 Zona procesado y social 3 3,00 
 Zona almacenamiento 3 3,00 
 _____________________________________________________  
 6,00 
 
E26FAM100     ud   PULS. ALARMA DE FUEGO         
                                     
 Pulsador de alarma de fuego, color rojo, con microrruptor, led de alarma, sistema de comprobación con 
llave de rearme y lámina de plástico calibrada para que se enclave y no rompa. Ubicado en caja de 
95x95x35 mm. Medida la unidad instalada. 
  
 Zona procesado y social 5 5,00 
 Zona almacenamiento 3 3,00 
 _____________________________________________________  
 8,00 
MEDICIONES  
                                                                  
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD 
________________________________________________________________________________________________________________________________________  
  




CAPÍTULO 15 INSTALACIÓN DE DEPURACIÓN                                         
 
1501               CÁMARA DE GRASAS        
 
  La cámara de grasas está compuesta por: 
 
  - Solera de hormigón, de resistencia característica 100 kg/cm2, de 15 cm de espesor, extendido sobre 
terreno limpio y compactado a mano. Las zonas de apoyo de los muretes laterales del canal se dejarán 
rugosas y la zona comprendida entre ellos se alisará con llana. 
  - Muro aparejado de 25 cm de espesor, de ladrillo macizo R-100 kg/cm2, con juntas de mortero M-40 
de espesor 1 cm. 
  - Tubo y piezas especiales de fibrocemento sanitario. 
  - Enfoscado con mortero de cemento P-350 de dosificación 1:3 y bruñido. Ángulos redondeados. 
  - Armaduras superior e inferior de la losa - tapa formadas cada una por una parrilla de redondos Ø 10 
mm AE-42 cada 10 cm. 
- Losa-tapa de 10 cm de espesor, sustentada en sus cuatro bordes, de hormigón de resistencia 
característica 175 kg/cm2. Llevará incorporadas dos argollas para su levantamiento.                                         
  
 1 1,00 
 _____________________________________________________  
 1,00 
1502               CÁMARA DE DESBASTE  
 
Cámara de desbaste simple con limpieza manual.  La cámara consta de dos canales, a los que se da 
paso mediante compuertas que pueden cerrar el paso del agua residual hacia uno de ellos para su 
reparación o limpieza. Hacia el centro de cada canal hay una reja inclinada que retiene los elementos 
gruesos. Compuesta por un muro exterior de 12 cm de espesor y un muro interior de 30 cm, de 
hormigón en masa de resistencia característica 100 kg/cm2. Solera de 15 cm de espesor y pendiente 
uniforme de hormigón en masa de resistencia característica 100 kg/cm2. Compuertas de tajadera a la 
entrada y salida de los canales interiores, de chapa de acero galvanizada de 0,5 cm de espesor. Rejas 
finas en ambos canales, formando un ángulo de 30º con la horizontal, a base de 6 pletinas de acero de 
0,8 x 2 cm separadas 1,5 cm curvadas en la parte superior para apoyo en las bandejas. Rigidizadas 
con dos pletinas transversales de acero de 0,4 x 0,6 cm, soldadas a cada barra. La superior quedará 
fuera de la corriente de agua y la inferior oculta en una hendidura de la solera. Bandeja en ambos 
canales, de chapa de acero galvanizada de 40 cm de anchura y 0,5 cm de espesor, con perforaciones 
de 1 cm de diámetro separadas 8 cm. Soportes para apoyo de la bandeja formados por dos pletinas de 
acero, soldadas en T de 0,4 x 3 cm.    
                                            
 1 1,00 
 _____________________________________________________  
 1,00 
1503               DESARENADOR    
 
Desarenador de flujo horizontal. Compuesto por un muro exterior de 12 cm de espesor y un muro 
interior de 20 cm, de hormigón en masa de resistencia característica 100 kg/cm2. Solera de 15 cm de 
espesor de hormigón en masa de resistencia característica 100 kg/cm2 con pendiente del 1‰. 
Compuerta de tajadera, a la entrada y salida de los canales interiores.    
                                                 
 1 1,00 
 _____________________________________________________  
 1,00 
1504               TANQUE DE AIREACIÓN     
 
Tanque de aireación prolongada mediante soplantes. Recinto de hormigón armado de resistencia 
característica 175 kg/cm2 y acero AE-42. Compuesto de 2 cámaras: Cámara de aireación, de volumen 
y dimensiones tales que la diferencia entre la profundidad de la cámara y la dimensión en planta normal 
a la línea de soplantes no sea superior al 10% de la mayor y Cámara de decantación. Sistema de 
aireación por soplantes intercambiables de burbuja fina, abatibles para su extracción y limpieza. Motor 
compresor, de potencia capaz de aportar, en una hora, un volumen de aire 3 veces superior al volumen 
de la cámara de aireación. Cámara de decantación con rebosadero y compartimento, conectado a 
arqueta para recogida de lodos sobrantes. Tubería, válvula y accesorios en material protegido contra la 
corrosión.                                             
 1 1,00 




                                                                  
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD 
________________________________________________________________________________________________________________________________________  
  




1505               LECHO DE SECADO     
 
  Lecho de secado de planta rectangular de 400 x 1.250 cm2. Muros y arquetas de hormigón en masa 
de resistencia característica 125 kg/cm2. Fondo de lechos formado por capa de áridos dispuestos, de 
abajo arriba, en el siguiente orden: 
 
  - Capa de grava de 10 cm de espesor, con tamaño de árido comprendido entre 4 y 6 cm. 
  - Capa de grava de 5 cm de espesor, con tamaño de árido comprendido entre 1,5 y 4 cm. 
  - Capa de grava de 8 cm de espesor, con tamaño de árido comprendido entre 0,5 y 1,5 cm. 
  - Capa de arena de 120 cm de espesor, con tamaño de grano comprendido entre 0,3 y 0,5 cm. 
 
  Conductos de reparto de lodos de fibrocemento sanitario de diámetro interior 20 cm, fijados a los 
muros interiores mediante abrazaderas, y dispuestos con juntas abiertas 2 cm. Conductos de recogida 
de agua de tubo poroso de diámetro interior 10 cm, dispuestos en canal practicado en el fondo del 
lecho. 
                                               
 2 2,00 
 _____________________________________________________  
 2,00 
1506               ARQUETA DE REPARTO  
 
  La arqueta de reparto está compuesta por: 
 
  - Solera de hormigón, de resistencia característica 100 kg/cm2, de 15 cm de espesor, extendido sobre 
terreno limpio y compactado a mano. Las zonas de apoyo de los muretes laterales del canal se dejarán 
rugosas y la zona comprendida entre ellos se alisará con llana. 
  - Muro aparejado de 25 cm de espesor, de ladrillo macizo R-100 kg/cm2, con juntas de mortero M-40 
de espesor 1 cm. 
  - Hormigón de resistencia característica 175 kg/cm2, formando muro de 5 cm de espesor. 
  - Armadura en retícula de muro, formada por redondos de diámetro 6 mm AE-42 cada 10 cm. Irá 
anclada a la solera. 
  - Armadura superior e inferior de la losa-tapa formadas, cada una por una parrilla de redondos de 
diámetro 10 mm AE-42 cada 10 cm. 
  - Losa-tapa de 8 cm de espesor, sustentada en sus cuatro bordes, de hormigón de resistencia 
característica 175 kg/cm2. Llevará incorporadas dos argollas para su levantamiento. 
  - Enfoscado con mortero de cemento E-350, de dosificación 1:3 y bruñido. Ángulos redondeados. 
  - Patas de acero galvanizado de  diámetro 16 mm. Empotrados 15 cm y con separación de 30 cm. Se 
colocarán a la vez que se levante el muro. 
                                               
 2 2,00 
 _____________________________________________________  
 2,00 
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CAPÍTULO 16 URBANIZACIÓN                                                      
 
U13PH090      m2   FORM.CÉSPED BAJO MANTENIMIENTO 1000/5000               
            
 Formación de césped de bajo mantenimiento, resistente al pisoteo y adaptable a todo tipo de climas,  con 
riego; por siembra de cyanodon al 100%; en superficies de 1000 a 5000 m2, comprendiendo el
desbroce, perfilado y fresado del terreno, distribución del fertilizante complejo NPK-Mg-M.O., pase de 
motocultor a los 10 cm. superficiales, perfilado definitivo y preparación para siembra de la mezcla indicada a 
razón de 25 gr/m2, pase de rulo y primer riego. 
  
 Cynodon Dactylon 1275,97 1.275,97 
 _____________________________________________________  
 1.275,97 
 
E15CCH010     m2   CANCELA TUBO ACERO LAMI.FRÍO     
                                  
Cancela formada por cerco y bastidor de hoja con tubos huecos de acero laminado en frío de
60x40x2 mm. y barrotes de tubo de 40x20x1 mm. soldados entre sí; patillas para recibido, herrajes de 
colgar y seguridad, cerradura y manivela a dos caras, elaborada en taller, ajuste y fijación en obra (sin 
incluir recibido de albañilería). 
  
 2 4,00 2,00 16,00 
 _____________________________________________________  
 16,00 
 
E15VR030      m.   VERJA MODULAR TPR 125 35 6 h=2,00 m.               
                
Verja de protección formada por parte proporconal de panel de verja 2,00 m. de longitud y 2 m. de altura, 
incorporando reja trenzada tipo Trenzametal Ref. 125 35 6, marco oculto en pletina de 50x6 mm. con 
taladros previstos para fijar módulos a los postes mediante grapa regulable; poste formado por
pletina de 60x10 mm., con placa de anclaje para atornillar a muro, i/tornilleria de acero zincado y roblones 
para ocultar la cabeza de los tornillos.  Todo galvanizado por inmersión en caliente con espesor mínimo de 
70 micras y lacado en poliuretano de aplicación líquida, acabado ferrotexturado (óxido de hierro, gris o 
negro forja), i/montaje y colocación en obra. 
  
 64,94 64,94 
 _____________________________________________________  
 64,94 
 
E15VAG030     m.   MALLA S/T GALV. 40/14 h=2,00 m.    
                                
Cercado de 2,00 m. de altura realizado con malla simple torsión galvanizada en caliente de trama
40/14, tipo Teminsa  y postes de tubo de acero galvanizado por inmersión de 48 mm. de diámetro, p.p. de 
postes de esquina, jabalcones, tornapuntas, tensores, grupillas y accesorios, montada i/replanteo y recibido 
de postes con hormigón HM-20/P/20/I de central. 
  
 277,78 277,78 
 _____________________________________________________  
 277,78 
 
U04BH001      m.   BORD.HORM. MONOCAPA GRIS 8-9x19 cm.    
                            
Bordillo de hormigón monocapa, color gris, de 8-9x19 cm., arista exterior biselada, colocado sobre
solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm. de espesor, rejuntado y limpieza, sin incluir la excavación 
previa ni el relleno posterior. 
  
 232,28 232,28 
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E04SM010      m2   SOLERA HORMIG.HM-20/P/20 e=10cm      
                              
 Solera de hormigón en masa de 10 cm. de espesor, realizada con hormigón HM-20 N/mm2,  Tmáx.20 mm., 
elaborado en obra, i/vertido, colocación, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasado.  Según NTE-
RSS y EHE. 
  
 3245,03 3.245,03 
 _____________________________________________________  
 3.245,03 
 
U04VQ008      m2   PAV.ADOQ.HORM. RECTO GRIS 24x12x7        
                          
Pavimento de adoquín prefabricado de hormigón bicapa en color gris, de forma rectangular de
24x12x7 cm., colocado sobre cama de arena de río, rasanteada, de 3/4 cm. de espesor, dejando
entre ellos una junta de separación de 2/3 mm. para su posterior relleno con arena caliza de machaqueo, 
i/recebado de juntas, barrido y compactación, a colocar sobre base firme existente, no incluido en el precio, 
compactada al 100% del ensayo proctor. 
  
 311,19 311,19 
 _____________________________________________________  
 311,19 
 
E15CCM010     m2   CANCELA ACERO MACIZO  
                                             
Cancela formada por cerco y bastidor de hoja con pletinas de acero de 60x8 mm. y barrotes de cuadradillo 
macizo de 14 mm.; patillas para recibido, herrajes de colgar y seguridad, cerradura y manivela a dos caras, 
elaborada en taller, ajuste y fijación en obra (sin incluir recibido de albañilería). 
  
 1 1,00 2,00 2,00 
 _____________________________________________________  
 2,00 
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CAPÍTULO 1 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                             
 
E02AM010      m2   DESBR.Y LIMP.TERRENO A MÁQUINA                                   0,54 
 
Desbroce y limpieza superficial del terreno por medios mecánicos, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.  
 
 CERO  EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
 
E02CM030      m3   EXC.VAC.A MÁQUINA T.COMPACTOS                                    2,58 
 
Excavación a cielo abierto, en terrenos compactos, por medios mecánicos, con extracción de tierras fuera de la excavación, en 
vaciados, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares. 
  
 DOS  EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
 
E02PS050      m3   EXC.ARQ.SANEAM.A MÁQ. T.DUROS                                    22,76 
 
Excavación en arquetas o pozos de saneamiento, en terrenos de consistencia dura, por medios  mecánicos, con extracción de tierras 
a los bordes, y con posterior relleno, apisonado y extendido de las tierras procedentes de la excavación, y con p.p. de medios 
auxiliares.  
 
 VEINTIDOS  EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
 
E02EM030      m3   EXC.ZANJA A MÁQUINA T. COMPACTO                                  16,34 
 
Excavación en zanjas, en terrenos compactos, por medios mecánicos, con extracción de tierras  a los bordes, sin carga ni transporte 
al vertedero y con p.p. de medios auxiliares. 
  
 DIECISEIS  EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
E02TC030      m3   CARGA TIERRAS C/PALA CARGAD.                                     2,34 
 
Carga de tierras procedentes de excavaciones, sobre camión basculante, con pala cargadora, y con p.p. de medios auxiliares, sin 
incluir el transporte. 
  
 DOS  EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
 
E02TR010      m3   TRANSPORTE TIERRA VERT. <10km.                                   3,44 
 
Transporte de tierras al vertedero, a una distancia menor de 10 km., considerando ida y vuelta, con camión basculante y canon de 
vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la carga. 
  
 TRES  EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 2 CIMENTACIÓN                                                       
 
E04CM040      m3   HORM.LIMPIEZA HM-20/P/20/I  V.MAN                                101,52 
 
Hormigón en masa HM-20 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para ambiente normal, elaborado en central para limpieza y 
nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido por medios manuales y colocación. Según NTE-CSZ,EHE y CTE-SE-C.  
 
 CIENTO UN  EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS  
 
E04SA070      m2   SOL.ARM.HA-25, 10#15x15x5+ECH.15                                 19,15 
 
Solera de hormigón de 10 cm. de espesor, realizada con hormigón HA-25 N/mm2, Tmáx.20 mm., elaborado en obra, i/vertido, 
colocación y armado con mallazo 15x15x5, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasado, i/encachado de piedra caliza 40/80 de 
15 cm. de espesor, extendido y compactado con pisón. Según NTE-RSS y EHE.  
 
 DIECINUEVE  EUROS con QUINCE CÉNTIMOS 
  
E04CM050      m3   HORM. HA-25/P/20/I  V. MANUAL                                    109,24 
 
Hormigón en masa HA-25/P/20/I, elaborado en central en relleno de zapatas y zanjas de cimentación, incluso encamillado de pilares y 
muros, vertido por medios manuales, vibrado y colocación.  Según normas NTE-CSZ , EHE y CTE-SE-C.  
 
 CIENTO NUEVE  EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS  
 
E04AB010      kg   ACERO CORRUGADO B 400 S                                          1,22 
 
Acero corrugado B 400 S, cortado, doblado, armado y colocado en obra, incluso p.p. de despuntes.  Según EHE y CTE-SE-A
  
 UN  EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS 
  
E04CE020      m2   ENCOF.MAD.ZAP.Y VIG.RIOS.Y ENCE.                                 18,30 
 
Encofrado y desencofrado con madera suelta en zapatas, zanjas, vigas y encepados, considerando 4 posturas.  Según NTE-EME.
  
 DIECIOCHO  EUROS con TREINTA CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 3 SANEAMIENTO                                                       
 
E03ALR010     ud   ARQUETA LADRI.REGIST RO 38x26x40 cm.                              62,56 
 
Arqueta de registro de 38x26x40 cm. de medidas interiores, construida con fábrica de ladrillo perforado tosco de 1/2 pie de espesor, 
recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solerade hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm.de espesor, enfoscada y 
bruñida por el interior con mortero de cemento M-15 redondeando ángulos, ligeramente armada con mallazo, enfoscada y bruñida por 
el interior con mortero de cemento M-15, y con tapa y marco de hormigón armado prefabricada, terminada y con p.p. de medios 
auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5.  
 
 SESENTA Y DOS  EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS 
  
E03ALR020     ud   ARQUETA LADRI.REGISTRO 38x38x50 cm.                              69,10 
 
Arqueta de registro de 38x38x50 cm. de medidas interiores, construida con fábrica de ladrillo perforado tosco de 1/2 pie de espesor, 
recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm.de espesor, enfoscada y 
bruñida por el interior con mortero de cemento M-15 redondeando ángulos, ligeramente armada con mallazo, enfoscada  y bruñida 
por el interior con mortero de cemento M-15, y con tapa y marco de hormigón armado prefabricada,  terminada y con p.p. de medios 
auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5. 
  
 SESENTA Y NUEVE  EUROS con DIEZ CÉNTIMOS 
  
E03ALR040     ud   ARQUETA LADRI.REGISTRO 51x51x65 cm.                              100,86 
 
Arqueta de registro de 51x51x65 cm. de medidas interiores, construida con fábrica de ladrillo perforado tosco de 1/2 pie de espesor, 
recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm.de espesor, enfoscada y 
bruñida por el interior con mortero de cemento M-15 redondeando ángulos, ligeramente armada con mallazo, enfoscada y bruñida por 
el interior con mortero de cemento M-15, y con tapa y marco de hormigón armado prefabricada, terminada y con p.p. de medios 
auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5.  
 
 CIEN  EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS 
  
E03OEP005     m.   TUBO PVC LISO MULTICAPA ENCOL. 110mm                             13,25 
 
Colector de saneamiento enterrado de PVC liso multicapa con un diámetro 110 mm. encolado. Colocado en zanja, sobre una cama de 
arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la 
generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el 
tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5. 
  
 TRECE  EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS 
  
E03OEP008     m.   TUBO PVC LISO MULTICAPA ENCOL. 125mm                             14,46 
 
Colector de saneamiento enterrado de PVC liso multicapa con un diámetro 125 mm. encolado. Colocado en zanja, sobre una cama de 
arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la 
generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el 
tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5. 
  
 CATORCE  EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS 
  
E03OEP010     m.   TUBO PVC COMP. J.ELÁS.SN2 C.TEJA  160mm                          21,49 
 
Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 2 kN/m2; con un diámetro 160 mm. y de unión 
por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno 
lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con 
p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.  
 
 VEINTIUN  EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
  
E03OEP020     m.   TUBO PVC COMP. J.ELAS.SN2 C.TEJA  200mm                          28,71 
 
Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 2 kN/m2; con un diámetro 200 mm. y de unión 
por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno 
lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con 
p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.  
 
 VEINTIOCHO  EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS  
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E03ZLR010     ud   POZO LADRI.REGISTRO D=80cm. h=1,00m.                             241,37 
 
Pozo de registro de 80 cm. de diámetro interior y de 100 cm. de profundidad libre, construido con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1 
pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de hormigón HA-25/P/40/I de 20 cm. de espesor, 
ligeramente armada con mallazo; enfoscado y bruñido por el interior redondeando ángulos, con mortero de cemento M-15,  incluso 
con p.p. de recibido de pates, formación de canal en el fondo del pozo y formación de brocal asimétrico en la coronación, para recibir 
el cerco y la tapa de hormigón armado, terminado con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral 
posterior, s/CTE-HS-5. 
  
 DOSCIENTOS CUARENTA Y UN  EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS 
  
E03OCP020     m.   COLECTOR COLGADO PVC D=110 mm.                                   17,90 
 
Colector de saneamiento colgado de PVC liso color gris, de diámetro 110 mm. y con unión por encolado; colgado mediante 
abrazaderas metálicas, incluso p.p. de piezas especiales en desvíos y medios auxiliares, totalmente instalado, s/ CTE-HS-5.
  
 DIECISIETE  EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS 
  
E03OCP040     m.   COLECTOR COLGADO PVC D=160 mm.                                   26,06 
 
Colector de saneamiento colgado de PVC liso color gris, de diámetro 160 mm. y con unión por encolado; colgado mediante 
abrazaderas metálicas, incluso p.p. de piezas especiales en desvíos y medios auxiliares, totalmente instalado, s/ CTE-HS-5.
  
 VEINTISEIS  EUROS con SEIS CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 4 ESTRUCTURA                                                        
 
E05AA010      kg   ACERO A-42b EN ESTRUCT.SOLDAD                                    1,83 
 
Acero laminado A-42b, en perfiles laminados en caliente para vigas, pilares, zunchos y correas, mediante uniones soldadas; i/p.p. de 
soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes y dos manos de imprimación con pintura de minio de plomo, montado y colocado, 
según NTE-EAS/EAV y CTE-DB-SE-A. 
  
 UN  EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 5 ALBAÑILERÍA                                                       
 
E07HA010      m2   FACH.MULTIPANEL SANDW. ALUMINIO                                  136,41 
 
Cerramiento formado por panel sándwich acabado en aluminio, multipanel formado por paneles de aluminio, de módulos hasta 600  y 
largo a medida, con acabado especial para intemperie, con aislamiento interior de poliuretano, cantos de PVC con junta aislante de 
neopreno, fijado mediante piezas especiales, i/p.p. de solapes, tapajuntas, accesorios de fijación, remates laterales, encuentros de 
chapa de aluminio de 0,6 mm. y 500 mm. de desarrollo medio, instalado, i/ medios auxiliares, replanteo, aplomado, recibido de cercos, 
colocación de canalizaciones, recibido de cajas, elementos de remate, piezas especiales y limpieza. Medido deduciendo huecos 
mayores de 4 m2. 
  
 CIENTO TREINTA Y SEIS  EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS  
 
E04MA023      m3   H.ARM. HA-25/P/20/I 2 CARAS 0,40 V.MAN.                          342,79 
 
Hormigón armado HA-25N/mm2, consistencia plástica, Tmáx. 20 mm. para ambiente normal, elaborado en central, en muro de 40 cm. 
de espesor, incluso armadura (60 kg/m3), encofrado y desencofrado con tablero aglomerado a dos caras, vertido por medios 
manuales, vibrado y colocado. Según normas NTE-CCM , EHE y CTE-SE-C. 
  
 TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS  EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
  
E07TYA015     m2   PLACA DE YESO LAMINADO (PYL) 13mm.                               14,27 
 
Trasdosado directo de placa de yeso laminado de 13 mm. de grosor, recibido con pelladas de pasta de agarre Hispalam, para el 
recubrimiento de pilares, termo arcillas o piezas espaciales.Nivelación, aplomado y sellado de juntas, i/p.p. de replanteo, tratamiento 
de huecos, paso de instalaciones, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado listo para pintar o decorar. Medido a cinta 
corrida. 
  
 CATORCE  EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS 
  
E07LD050      m2   FÁB.LADR.14 cm. LHD 29x14x10 MORT.M-5                            23,20 
 
Fábrica de 14 cm. de espesor de ladrillo hueco doble de 29x14x10 cm., sentado con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena 
de río tipo M-5, preparado en central y suministrado a pie de obra, para revestir, i/replanteo, nivelación y aplomado, rejuntado, 
limpieza y medios auxiliares. Según UNE-EN-998-1:2004, RC-03, NTE-PTL, RL-88 y CTE-SE-F, medido a cinta corrida. 
  
 VEINTITRES  EUROS con VEINTE CÉNTIMOS 
  
E07RC040      m2   RECIBIDO CERCOS EN MUR.EXT.A REVEST.                             14,25 
 
Recibido de cercos o precercos de cualquier material en muro de cerramiento exterior para revestir, utilizando mortero de cemento 
CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-10, totalmente colocado y aplomado. Incluso material auxiliar, limpieza y medios auxiliares. 
Según RC-03. Medida la superficie realmente ejecutada. 
  
 CATORCE  EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS 
  
E07RC020      m2   RECIBIDO CERCOS EN MUROS INT. C/YESO                             17,36 
 
Recibido y aplomado de cercos o precercos de cualquier material en muro interior, utilizando pasta de yeso negro, totalmente 
colocado y aplomado. Incluso material auxiliar, limpieza y medios auxiliares. Según RY-85. Medida la superficie realmente ejecutada.
  
 DIECISIETE  EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 6 CUBIERTA                                                          
 
E09IMS010     m2   CUB.CHAPA GALVANIZ.0,6 I/REMATES                                 18,10 
 
Cubierta de chapa de acero de 0,6 mm. en perfil comercial galvanizado por ambas caras, sobre correas metálicas, atornillada 
mediante tornillos rosca chapa, i/p.p. de solapes, accesorios de fijación, limahoyas, cumbrera, remates laterales, encuentros de chapa 
galvanizada de 0,6 mm. Y 500 mm. de desarrollo medio y piezas especiales, totalmente instalado, i/medios auxiliares y elementos de 
seguridad, s/NTE-QTG-7,9,10 y 11. Medida en verdadera magnitud. 
  
 DIECIOCHO  EUROS con DIEZ CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 7 REVESTIMIENTOS                                                    
 
E08TAE010     m2   FALSO TECHO ESCAYOLA LISA                                        15,67 
 
Falso techo de placas de escayola lisa de 120x60 cm., recibida con esparto y pasta de escayola, i/repaso de juntas, limpieza, montaje 
y desmontaje de andamios, s/NTE-RTC-16, medido deduciendo huecos. 
  
 QUINCE  EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS 
  
E08TAS030     m2   FT-NAVES IND.PANEL PA 1200x600                                   19,86 
 
Falso techo para naves industriales e instalaciones con alto nivel de emisión sonora, consistente en paneles rígidos de lana de vidrio 
de 1200x600 mm. y 40 mm. de espesor, recubierto por la cara vista con un velo de vidrio refuerzo, instalado siguiendo las pendientes 
de la cubierta conperfilería industrial de acero galvanizado, aporta altas prestaciones térmicas y de corrección acústica y una reacción 
al fuego M0, i/p.p. de perfiles primarios, secundarios y remate (H-50,T-30 y U-50 respectivamente), piezas de cuelgue, accesorios de 
fijación, andamiaje, instalado s/NTE-RTP, medido descontando huecos superiores a 2 m2. 
  
 DIECINUEVE  EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS 
  
E27EPA010     m2   PINT.PLÁS.LISA MATE ECONÓMICA BLA/COLOR                          5,41 
 
Pintura plástica lisa mate económica en blanco o pigmentada, sobre paramentos verticales y horizontales, dos manos, incluso mano 
de fondo, imprimación.  
 
 CINCO  EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS 
  
E12AC010      m2   ALIC.AZULEJO BLANCO 15x15cm. C/MORT.                             27,98 
 
Alicatado con azulejo blanco 15x15 cm. (BIII s/UNE-EN-67), recibido con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de miga (M-
5), i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, s/NTE-RPA-3, medido 
deduciendo huecos superiores a 1 m2.  
 
 VEINTISIETE  EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS 
  
E08PFA080     m2   ENFOSCADO FRATASADO M-15 VERTICA.                                10,18 
 
Enfoscado fratasado sin maestrear con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-15, en paramentos verticales de 20 
mm. de espesor, i/regleado, sacado de rincones, aristas y andamiaje, s/NTE-RPE-5, medido deduciendo huecos.  
 
 DIEZ  EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS 
  
D35AM050      M2   PINTURA EPOXI                                                    19,45 
 
M2. Pintura epoxi de Procolor o similar dos manos, i/lijado, limpieza, mano de imprimación epoxi, emplastecido con masilla especial y 
lijado de parches.  
 
 DIECINUEVE  EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 8 SOLADOS                                                           
 
E11EXG065     m2   SOLADO GRES 31x31cm. ANTIDESL.                                   34,57 
 
Solado de baldosa de gres de 31x31 cm., (AI,AIIa s/UNE-EN-67), antideslizante clase 2 de Rd (s/n UNE-ENV 12633:2003), recibido 
con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río (M-5), i/cama de 2 cm. de arena de río, rejuntado con lechada de cemento 
blanco BL 22,5 X y limpieza, s/NTE-RSR-2, medido en superficie realmente ejecutada. 
  
 TREINTA Y CUATRO  EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
 
E11BT220      m2   PAV.CONTINUO EPOXI ANTIDESLIZANTE                                32,20 
 
Pavimento multicapa epoxi antideslizante, con un espesor de 2,0 mm., clase 2 de Rd (s/n  UNE-ENV 12633:2003), consistente en 
formación de capa base epoxi sin disolventes coloreada (rendimiento 1,7 kg/m2.); espolvoreo en fresco de árido de cuarzo con una 
granulometría 0,3-0,8 mm. (rendimiento 3,0 kg/m2.); sellado con el revestimiento epoxi sin disolventes coloreado (rendimiento 0,6 
kg/m2.), sobre superficies de hormigón o mortero, sin incluir la preparación del soporte. Colores estándar, s/NTE-RSC, medido en 
superficie realmente ejecutada.  
 
 TREINTA Y DOS  EUROS con VEINTE CÉNTIMOS 
  
E11EPG020     m2   SOL. GRES 20x20cm.                                               25,56 
 
Solado de gres prensado en seco (BIIa-BIb  s/UNE-EN-67), en baldosas de 20x20cm. color suave, para tránsito medio, recibido con 
mortero cola, s/i. recrecido de mortero, i/rejuntado con lechada tapajuntas y limpieza, s/NTE -RSR-2, medido en superficie realmente 
ejecutada.  
 
 VEINTICINCO  EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 9 CARPINTERÍA Y CERRAJERÍA                                          
 
E14AAC020     ud   VENT.AL.NA.CORRED. 2H.150x120cm.                                 191,92 
 
Ventana corredera de 2 hojas de aluminio anodizado en color natural de 15 micras, de 150x120 cm. de medidas totales, compuesta 
por cerco, hojas y herrajes de deslizamiento y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, 
incluso con p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL-5. 
  
 CIENTO NOVENTA Y UN  EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS 
  
E14AAC050     m2   VENT.AL.NA.CORREDERAS 3 HOJAS                                    106,95 
 
Carpintería de aluminio anodizado en color natural de 15 micras, en ventanas correderas de 3 hojas, mayores de 2 m2 y menores de 
3 m2 de superficie total, compuesta por cerco, hojas y herrajes de deslizamiento y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio, 
sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL-5. 
  
 CIENTO SEIS  EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS 
  
E14G030       ud   P.BASCULANTE 1 H.AL.LB.4,00x2,60                                 3.114,89 
 
Puerta basculante de 4,00x2,60 m. de 1 hoja de aluminio lacado blanco, accionada manualmente mediante muelles de torsión y 
brazos articulados, construida con cerco y bastidores de tubo de aluminio de 2 mm. de espesor, doble refuerzo interior, guías 
laterales, cerradura, herrajes de colgar y patillas de fijación a obra, elaborada en tallar, ajuste y montaje en obra (sin incluir recibido de 
albañilería). 
  
 TRES MIL CIENTO CATORCE  EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
  
E14AAN040     m2   PUERTAS AL.NA. VAIVÉN 2 HOJAS                                    179,40 
 
Carpintería de aluminio anodizado en color natural de 15 micras, en puertas de vaivén de 2 hojas para acristalar, mayores de 2 m2. y 
menores de 4 m2. de superficie total, compuesta por cerco, hojas con zócalo inferior ciego de 30 cm., y herrajes de colgar y de 
seguridad, instalada sobre precerco  de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con  p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL.
  
 CIENTO SETENTA Y NUEVE  EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS  
 
E14AAN030     m2   PUERTAS AL.NA. VAIVÉN 1 HOJA                                     203,92 
 
Carpintería de aluminio anodizado en color natural, en puertas de vaivén de 1 hoja para acristalar, menores o iguales a 2 m2. de 
superficie total, compuesta por cerco, hoja con zócalo inferior ciego de 30 cm., y herrajes de colgar y de seguridad, instalada sobre 
precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL.  
 
 DOSCIENTOS TRES  EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS 
  
E14AMP080     ud   PUER.PRACT.ALUM-MAD. 2 H.156x210                                 1.480,12 
 
Puerta balconera practicable de 2 hojas para acristalar, de composición mixta, exterior de aluminio lacado e interior de madera de 
Ramin barnizada de 160x210 cm. oscilobatiente, compuesta por cerco, hojas, herrajes de colgar y seguridad, instalada sobre precerco 
de aluminio y solapa interior de madera, incluso doble acristalamiento con vidrio 4/12/4, sellado de juntas y limpieza,  i/parte 
proporcional de medios auxiliares. 
  
 MIL CUATROCIENTOS OCHENTA  EUROS con DOCE CÉNTIMOS  
 
E30OD260      ud   MESA ORDENADOR NIVEL MED. 1100x600x750                           185,09 
 
Mesa de ordenador  fabricado en tablero aglomerado revestido en chapa con acabado nogal oscuro barnizado, con tablero extraible 
sobre rieles metálicos para teclado, de 1100x600x750 mm. 
  
 CIENTO OCHENTA Y CINCO  EUROS con NUEVE CÉNTIMOS 
  
E30OD270      ud   MESA IMPRESORA NIVEL MED. 750x600x700                            204,85 
 
Mesa para impresora  fabricada en tablero aglomerado revestida en chapa con acabado nogal oscuro barnizado, con baldas a 
distintas alturas, de 1500x800x700 mm. 
  
 DOSCIENTOS CUATRO  EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
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E30OD010      ud   MESA DIRECCIÓN N.SUPERIOR 2300x1000x770                          2.413,37 
 
Mesa de dirección de nivel superior con acabado en chapa de nogal tono oscuro equipada con dos bucks colgados de dos cajones 
cada uno y dos bandejas centrales para pequeño material, se embellece con una franja horizontal negra, diseño simplicista de líneas 
definidas de 2100x1000 mm. 
  
 DOS MIL CUATROCIENTOS TRECE  EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS 
  
E30OD030      ud   MESA ORDENADOR NIVEL SUPER.1500x450x750                           666,68 
 
Mesa de ordenador de nivel superior con acabado en chapa de nogal tono oscuro con bandeja portateclado extraible, la medida de la 
bandeja portateclado: 280 mm. 
  
 SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS  EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS 
  
E30OD230      ud   MESA DESPACHO NIVEL MED. 1400x800x700                            297,58 
 
Mesa de despacho fabricado en tablero aglomerado revestido en chapa con acabado nogal oscuro barnizado, de 1400x800x700 mm.
  
 DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE  EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS 
  
E30OD280      ud   BLOQUE MESA C/RUEDAS N.MED.750x420x1500                           199,48 
 
Bloque de mesa con ruedas  fabricado en tablero aglomerado revestido en chapa con acabado nogal oscuro barnizado, con 3 
cajones, todos extraibles por medio de guías de precisión y rodamientos de acero a bolas de gran resistencia y construidos en haya, 
de 750x420x1500 mm. 
  
 CIENTO NOVENTA Y NUEVE  EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
 
E30OD340      ud   ESTAN.REGULA.ALTUR.4ENTREP. 520x430x1820                         364,79 
 
Estantería con cuatro entrepaños regulable en altura fabricada en tablero aglomerado revestido en chapa con acabado nogal oscuro 
barnizado, de 520x430x1820 mm. 
  
 TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO  EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
  
E30OD040      ud   MUEBLE AUXILIAR NIVEL SUPER.1520x450x760                          632,54 
 
Mueble auxiliar, con acabado en chapa de nogal, con cajón archivador con cerradura, diseñado para carpetas colgantes de 
1520x450x760 mm. 
  
 SEISCIENTOS TREINTA Y DOS  EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
 
E30SS020      ud   SOFÁ 3 PLAZAS TELA C/BRAZOS                                      738,56 
 
Sofá de tres plazas de diseño anatómico con brazos, armazón de poliuretano flexible inyectado, laterales de aluminio pulido y patas 
de tubo de acero pintado epoxy tapizado en tela, de 1360x4000x700 mm. 
  
 SETECIENTOS TREINTA Y OCHO  EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
 
E30OI020      ud   SILLÓN TELA P/DIRECCIÓN RUEDAS                                   748,63 
 
Sillón de dirección con respaldo basculante con sistema de gas y giratorio, icluye: ruedas, reposabrazos, asiento y respaldo tapizados 
en tela de loneta dura en distintos colores, la altura total de la silla es de 1040 a 1140 mm., el ancho del respaldo mide 800 mm. y el 
asiento tiene un ancho de 800 mm. 
  
 SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO  EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS  
 
E30OI060      ud   BUTACA SALA DE JUNTAS TELA                                       292,90 
 
Butaca para sala de juntas con brazos tapizados en piel, patas cromadas  y cuerpo de la silla tapizado en tela de loneta gruesa en 
distintos colores, la altura de la silla es de 830 mm., el ancho del respaldo es de 600 mm. y el ancho del asiento 520 mm.  
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E30SS040      ud   SOFÁ 2 PLAZAS TELA C/BRAZOS                                      517,53 
 
Sofá de dos plazas de diseño anatómico con brazos, armazón de poliuretano flexible inyectado, laterales de aluminio pulido y patas 
de tubo de acero pintado epoxy tapizado en tela, de 1280x2400x700 mm. 
  
 QUINIENTOS DIECISIETE  EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS 
  
E30SS160      ud   MESA UNIÓN DE SILLONES 500x570x400                               147,35 
 
Mesa de unión para varios sillones para área de descanso  de color negro, de 500x570x400 mm. 
  
 CIENTO CUARENTA Y SIETE  EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS  
 
E30EM320      ud   SILLA C/ PALA ABATIBLE DIESTROS Y ZURDOS                         32,34 
 
Silla con estructura de acero, carcasa en plástico y pala abatible en madera para diestros o zurdos con 45 cm. de altura.  
 
 TREINTA Y DOS  EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
CUADRO DE PRECIOS 1  
                                                                  
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 
________________________________________________________________________________________________________________________________________  
           13 
 
 
CAPÍTULO 10 MAQUINARIA                                                        
 
1001               SILOS DE HARINA                                                  34.000,00 
 
Silo de recepción y almacenamiento de harina, fabricado en acero inoxidable AISI-304, fondo superior con espesor de 5 mm para 
inertización, aislamiento a base de fibra de vidrio de espesor de 100 mm, soldaduras exteriores decapadas y limpias, fondo inferior de 
acero inoxidable AISI-316L, salida con válvula mariposa normal, transmisor de presión, display, sonda. Potencia maquinaria auxiliar 2 
kw. Capacidad: 15 Tm. Diámetro: 3.000 mm. Altura: 4.500 mm. Incluso transporte, descarga, instalación y puesta en marcha. 
 
 TREINTA Y CUATRO MIL  EUROS 
  
1002               SILOS DE AZÚCAR                                                  27.500,00 
 
Silo de recepción y almacenamiento de azúcar, fabricado en acero inoxidable AISI-304, fondo superior con espesor de 5 mm para 
inertización, aislamiento a base de fibra de vidrio de espesor de 100 mm, soldaduras exteriores decapadas y limpias, fondo inferior de 
acero inoxidable AISI-316L, salida con válvula mariposa normal, transmisor de presión, display, sonda. Potencia maquinaria auxiliar 2 
kw. Capacidad: 10 Tm. Diámetro: 2.000 mm. Altura: 3.000 mm. Incluso transporte, descarga, instalación y puesta en marcha. 
 
 VEINTISIETE MIL QUINIENTOS  EUROS 
  
1003               DEPÓSITO ATEMPERADO ACEITE ALTO OLEICO                           21.000,00 
 
Depósito atemperado para recepción y almacenamiento de aceite de girasol alto oleico, tanque construido en acero inoxidable AISI 
316, fondo cónico, tapa toriesférica, descarga central inferior, paleta mezcladora. Respiraderos del depósito a prueba de insectos. 
Potencia maquinaria auxiliar: 4 kw. Capacidad: 1.500 litros. Diámetro: 1.000 mm. Altura: 1.500 mm. Incluso transporte, descarga, 
instalación y puesta en marcha. 
 
 VEINTIUN MIL  EUROS 
  
1004               DEPÓSITO ATEMPERADO JARABE DE GLUCOSA                            21.000,00 
 
Depósito atemperado para recepción y almacenamiento de jarabe de glucosa, tanque construido en acero inoxidable AISI 316, fondo 
cónico, tapa toriesférica, descarga central inferior, paleta mezcladora. Respiraderos del depósito a prueba de insectos. Potencia 
maquinaria auxiliar: 4 kw. Capacidad: 1.500 litros. Diámetro: 1.000 mm. Altura: 1.500 mm. Incluso transporte, descarga, instalación y 
puesta en marcha. 
 
 VEINTIUN MIL  EUROS 
  
1005               SILO CALORIFUGADO CHOCOLATE                                      39.000,00 
 
Silo calorifugado para recepción y almacenamiento de chocolate. Construido en acero inoxidable AISI 304 y AISI 316, posee doble 
camisa para circulación de fluido refrigerante, paredes aisladas con fibra de poliuretano, agitador interno, termómetro y termostato, 
indicadores de nivel y presión. Potencia maquinaria auxiliar: 0,75 KW. Capacidad: 5.000 litros. Diámetro: 1.600 mm. Altura: 2.750 mm. 
Incluso transporte, descarga, instalación y puesta en marcha. 
 
 TREINTA Y NUEVE MIL  EUROS 
  
1006               BALANZA INDUSTRIAL 300 G.                                        315,00 
 
Balanza industrial de alta resolución, carcasa externa de acero inoxidable, teclado estanco, display retro iluminado, función cuenta-
piezas, cálculo de porcentaje. Pesa en gramos, libras, onzas y quilates. Protección contra sobrecargas. Batería interna recargable con 
autonomía de 300 horas. Plato circular que incluye paravientos. Capacidad: 300 gramos. Resolución: 0,01 gramos. Dimensiones 
balanza: 230 x 310 x 75 mm. Dimensiones plato: 210 x 210 mm. Peso neto: 4 kg. Potencia: 0,2 kw. Incluso transporte, descarga, 
instalación y puesta en marcha. 
 
 TRESCIENTOS QUINCE  EUROS 
  
1007               BALANZA INDUSTRIAL 15 KG.                                        350,00 
 
Balanza industrial de alta resolución de pesada, función cuenta-piezas, función de límites de peso y número de piezas con avisador 
acústico y óptico, totaliza el valor de las pesadas de forma manual o automática, batería interna recargable, display retroiluminado de 
cómoda lectura. Pesa en gramos o libras. Salida de datos RS-232C. Capacidad: 15 kg. Resolución: 0,2 gramos. Dimensiones 
balanza: 310 x 330 x 115 mm. Dimensiones plato: 300 x 230 mm. Peso neto: 4 kg. Potencia: 0,2 kw. Incluso transporte, descarga, 
instalación y puesta en marcha. 
 
 TRESCIENTOS CINCUENTA  EUROS 
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1008               BALANZA INDUSTRIAL 150 KG.                                       510,00 
 
Báscula industrial con columna e indicador con ángulo ajustable, plataforma de estructura en acero ultraresistente con pintura epoxi y 
plato de acero inoxidable de grueso perfil, sensor de carga Xcell de última tecnología y gran resistencia a sobrecargas, display con 
iluminación automática, función de límites de peso y número de piezas con avisador acústico y óptico, función de tara y desconexión 
automática, batería interna recargable y alimentador de serie, versión total inoxidable con protección hermética del sensor de carga. 
Capacidad: 150 kg. Resolución: 20 gramos. Dimensiones plato: 600 x 600 mm. Potencia: 0,3 kw. Incluso transporte, descarga, 
instalación y puesta en marcha. 
 
 QUINIENTOS DIEZ  EUROS 
  
1009               DOSIFICADOR DE AGUA                                              1.015,00 
 
Dosificador y mezclador de agua con estructura de PVC reforzado, panel de control digital, microprocesador con memoria, display 
contador, display preselección, sonda de temperatura para la masa. Caudal nominal: 25 l/min. Precisión: +/- 1%. Dimensiones: 290 x 
315 mm. Peso neto: 5 kg. Incluso transporte, descarga, instalación y puesta en marcha. 
 
 MIL QUINCE  EUROS 
  
1010               CERNEDOR                                                         105,00 
 
Sistema de cribado para eliminación de partículas groseras de harina y azúcar. Apertura de malla: 1.000 micras. Capacidad: 1.000 
kg/h. Dimensiones: 800 x 1.440 x 1.450 mm. Potencia: 0,4 KW. Incluso transporte, descarga, instalación y puesta en marcha.       
 
 CIENTO CINCO  EUROS 
  
1011               AMASADORA                                                        84.000,00 
 
Amasadora de espiral autobasculante, armazón monolítico lacado epoxi, 2 velocidades de brazo, inversión de la cuba. Espiral, cuba y 
rejilla divisora en acero inoxidable. Cuadro electrónico con teclas de membrana de alta resistencia. Dos motores: cuba y espiral. 
Volcado de la masa a la izquierda o a la derecha. Capacidad: 300 kg. Potencia: 8,60 kw. Longitud: 1.730 mm. Altura: 3.100 mm. 
Anchura: 1.730 mm. Peso neto: 1.310 kg. Incluso transporte, descarga, instalación y puesta en marcha 
 
 OCHENTA Y CUATRO MIL  EUROS 
  
1012              ALIMENTADOR                                                      27.200,00 
 
Alimentador automático de masa, cinta transportadora plástica alimentaria, motorización con mando neumático, contenedor de acero 
inoxidable. Capacidad: 500 kg. Ancho trabajo: 1.000 mm. Largo: 1.750 mm. Incluso transporte, descarga, instalación y puesta en 
marcha.    
 
 VEINTISIETE MIL DOSCIENTOS  EUROS 
  
1013               LAMINADORA                                                       135.000,00 
 
Laminadora formada por tres grupos de laminación, cobertura externa construida en acero inoxidable AISI 304, paneles removibles 
ubicados a ambos lados de la máquina que facilitan la limpieza y mantenimiento. Cilindros laminadores de 280 mm de diámetro 
construidos en acero forjado tratado térmicamente y montados sobre rodamientos de rodillos oscilantes estancos y con ancho útil 
variable. Regulación del espesor de la lámina de masa mediante un cilindro inferior que es móvil. Lona de material plástico apta para 
uso alimentario soportada por bandejas de acero inoxidable y rodillos cónicos que producen un efecto autocentrante. El cilindro 
superior está provisto de una rasqueta de limpieza con su correspondiente bandeja de recolección de los residuos originados. El 
movimiento de los cilindros se realiza mediante un motor y un reductor de engranajes a través de una cadena de rodillos reforzada. 
Longitud: 2.500 mm. Altura: 1.125 mm. Ancho trabajo: 1.200 mm. Incluso transporte, descarga, instalación y puesta en marcha. 
 
 CIENTO TREINTA Y CINCO MIL  EUROS 
  
1014               MOLDEADORA                                                       94.500,00 
 
Moldeadora rotativa, transportador de libramiento de entrada con motorización de velocidad variable, rodillo de presión de masa en 
entrada, sistema de humidificación de la cinta transportadora, indicador digital de velocidad, regulado de distancia entre rodillos. 
Devolución de recortes a la tolva de la laminadora. Altura: 1.125 mm. Anchura: 1.200 mm. Longitud: 1.750 mm. Diámetro rodillo 
impresor: 230 mm. Incluso transporte, descarga, instalación y puesta en marcha.      
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1015               HORNO                                                            595.000,00 
 
Horno a gas con 4 zonas de calefacción directa y 2 zonas con calefacción indirecta con convección y una zona de pre-calefacción de 
la banda. Parte delantera de 32 m y calefacción directa y parte trasera de 20 m con calefacción indirecta con circulación de aire 
adicional en la cámara de cocción. Parte delantera con 44 quemadores en 4 zonas (6 m - 6 m- 9 m - 11 m) con regulación de 
temperatura automática para calor superior e inferior, pre-calefacción de banda con 2 zonas y 12 quemadores. La parte trasera tiene 2 
zonas (10 m + 10 m) con un par de quemadores por zona. Revestimiento en acero inoxidable. Banda de horno en acero perforado. 
Capacidad: 840 kg/h. Ancho banda: 1.200 mm. Longitud: 52 m. Incluso transporte, descarga, instalación y puesta en marcha. 
 
 QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL  EUROS 
  
1016               BANDA DE ENFRIAMIENTO                                            22.200,00 
 
Banda de enfriamiento a temperatura ambiente que consta de 2 cintas transportadoras colocadas a diferentes niveles. Longitud: 
20.000 mm. Anchura: 1.200 mm. Altura: 1.050 mm. Potencia: 6,6 kw. Incluso transporte, descarga, instalación y puesta en marcha. 
 
 VEINTIDOS MIL DOSCIENTOS  EUROS 
  
1017              ATEMPERADORA                                                     15.200,00 
 
Unidad atemperadora de chocolate incluida bomba de impulsión abastecedora. Equipada de platos rotatorios montados sobre eje 
principal. División del equipo por zonas y control de temperatura. Circuito de agua para refrigeración y calefacción. Incorpora pantalla 
de control con PLC. Dimensiones: 850 x 1.200 x 1.800 mm. Peso: 1.400 kg. Potencia: 13,5 KW. Incluso transporte, descarga, 
instalación y puesta en marcha. 
 
 QUINCE MIL DOSCIENTOS  EUROS 
  
1018              BAÑADORA                                                         87.500,00 
 
Unidad bañadora de chocolate. Distribución de aire mediante difusor, vibración vertical con amplitud variable, peso preciso de 
chocolate, componentes con velocidad variable. Posee controlador lógico programable (PLC), cortina doble, eje raspador, soplante. 
Dimensiones: 600 x 3.870 x 1.050 mm. Potencia: 5,25 KW. Incluso transporte, descarga, instalación y puesta en marcha. 
 
 OCHENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS  EUROS 
  
1019               TÚNEL REFRIGERACIÓN                                              46.000,00 
 
Unidad refrigeradora con regulación de temperatura y velocidad. Construcción modular en acero inoxidable. Posee sistema de control 
de humedad. Enfriamiento intensivo por contacto en la base. Cubiertas de poliuretano libres de CFC. Dimensiones: 600 x 14.000x 
1.050 mm. Potencia: 5,5 KW.  Incluso transporte, descarga, instalación y puesta en marcha. 
 
 CUARENTA Y SEIS MIL  EUROS 
  
1020               ENVASADORA                                                       225.000,00 
 
Envasadora horizontal de bolsas tubulares. Retenedor del producto, plegador de fuelle, centraje fotoeléctrico del material de envoltura, 
control alineador del material, estación formadora del tubo de material, desbobinador auxiliar, dirección del flujo de producto, cinta de 
descarga, estación rechazadora, rodillos de avance y de sellado longitudinal, cadena alimentadora. Capacidad: 1.600 galletas/min. 
Longitud: 4.261 mm. Anchura: 1.318 mm. Altura: 2.090 mm. Peso neto: 2.000 kg. Potencia: 5 kw. Incluso transporte, descarga, 
instalación y puesta en marcha. 
 
 DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL  EUROS 
  
1021               ESTUCHADORA                                                      118.000,00 
 
Unidad de estuchado con alimentación automática de producto. Cierre colas hot-melt. Tiempo cambio producto: 15 minutos. 
Capacidad: 7.200 estuches/hora. Dimensiones: 1.200 x 3.150 x 1.050 mm. Peso: 1.100 kg. Potencia: 6,5 KW. Incluso transporte, 
descarga, instalación y puesta en marcha. 
 
 CIENTO DIECIOCHO MIL  EUROS 
  
1022               ROBOT DE ENCAJADO                                                155.000,00 
 
Robot de encajado con excelente precisión para aplicaciones “pick and place”. Estructura mecánica con nivel de protección IP67. 
Posee seis ejes y puede manejar carga útil de 30 kg. Se puede montar en cualquier ángulo. Dimensiones: 1.480 x 1.092 x 1.092 mm. 
Peso: 25 kg. Potencia: 6 KW. Incluso transporte, descarga, instalación y puesta en marcha. 
 
 CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL  EUROS 
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1023               DETECTOR METALES Y CONTROL PESO                                  7.750,00 
 
Detector de metales y controlador de peso accionado por un motor de 2 kw. Longitud: 310 mm. Anchura: 130 mm. Altura: 230 mm. 
Incluso transporte, descarga, instalación y puesta en marcha. 
 
 SIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA  EUROS 
  
1024               BOMBA CHOCOLATE                                                  1.400,00 
 
Bomba de chocolate con variación de velocidad. Capacidad: 870 l/h. Dimensiones: 220 x 780 x 285 mm. Potencia: 0,75 KW. 
Incluso transporte, descarga, instalación y puesta en marcha. 
 
 MIL CUATROCIENTOS  EUROS 
  
1025              TRANSPALETA MANUAL                                               275,00 
 
Transpaleta manual que permite el transporte de pesos elevados de forma rápida y cómoda. Pesaje automático, visor electrónico 
con display de 5 dígitos que permiten su visualización en condiciones difíciles de luminosidad, funda externa galvanizada y funda 
interna inoxidable. Capacidad: 2.500 kg. Altura horquillas: 200 mm. Longitud horquillas: 1.150 mm. Anchura horquillas: 530 mm. 
Peso neto: 72 kg.. Incluso transporte y descarga. 
 
 DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO  EUROS 
  
1026               MESA DE TRABAJO                                                  450,60 
 
Mesa de trabajo con encimeras y estantes en acero inoxidable AISI 304 con omegas de refuerzo y acabado satinado, frontal de 65 
mm en punto redondo totalmente soldado, peto posterior de 100 mm en punto redondo sanitario, patas de tubo de 40 x 40 con taco 
regulable de rosca oculta, estructuras desmontables para facilitar su transporte y almacenaje. Facilidad de montaje y gran robustez. 
Fijada con masilla anti-vibratoria y anti-sonora. Longitud: 2.400 mm. Anchura: 700 mm. Altura: 850 mm.. Incluso transporte y 
descarga. 
 
 CUATROCIENTOS CINCUENTA  EUROS con SESENTA CÉNTIMOS 
  
1027              CARRETILLA ELÉCTRICA                                             6.650,00 
 
Carretilla eléctrica de tres ruedas con gran facilidad de maniobra en pasillos estrechos y excelente capacidad apara el apilado en 
ángulo recto. Ajuste de acoplamiento perfecto en el compartimento del operador, asiento de 4 ajustes y columna de dirección 
inclinable que proporcionan una posición de conducción óptima, capó de la batería de apertura total, motor de tracción montado 
verticalmente para una fácil inspección. La cadena de la dirección asistida puede ser ajustada sin necesidad de desmontarla. 
Potencia motor eléctrico: 8 kw. Capacidad: 1.000 kg. Anchura: 1.020 mm. Altura: 1.980 mm. Radio giro: 1.420 mm. Incluso 
transporte y descarga. 
 
 SEIS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA  EUROS 
  
1028               CINTA TRANSPORTADORA                                             21.000,00 
 
Cinta transportadora de banda de goma alimentaria nervada construida en chapa de acero inoxidable. Capacidad superior a 250 
kg. Potencia de arrastre (kw) tres motores reductores de 2,2 kw para cada cinta. Longitud: 5.000 mm. Anchura: 1.200 mm. Incluso 
transporte, descarga, instalación y puesta en marcha. 
 
 VEINTIUN MIL  EUROS 
  
1029               ALVEÓGRAFO CHOPIN                                                10.500,00 
 
Alveógrafo de Chopin compuesto por amasadora/extrusionadora para la preparación de la masa con una solución salina, unidad de 
hinchado de la burbuja y manómetro registrador de la curva. Potencia: 0,25 KW. Capacidad: 0,20 m3. Anchura: 450 mm. Longitud: 
320 mm. Altura: 500 mm. Peso: 36 kg. Incluso transporte, descarga, instalación y puesta en marcha. 
 
 DIEZ MIL QUINIENTOS  EUROS 
  
1030               FARINÓGRAFO BRABENDER                                            7.500,00 
 
Farinógrafo de Brabender que permite medir las características y aptitudes de las harinas en el amasado. Peso muestra: 50-300 g. 
Velocidad corte: 63 rpm. Potencia: 0,25 KW. Anchura: 580 mm. Longitud: 1.130 mm. Altura: 680 mm. Peso: 150 kg. Incluso 
transporte, descarga, instalación y puesta en marcha. 
 
 SIETE MIL QUINIENTOS  EUROS 
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1031               VISCOSÍMETRO CASSON                                              1.095,00 
 
Viscosímetro de Casson rotacional y analógico. Presenta tres patas roscadas para conseguir una perfecta nivelación del equipo 
mientras que la columna, maciza y con sistema de piñón y cremallera, y la pinza de sujeción del cabezal, con tornillo y guía, 
permiten colocar el cabezal a la altura deseada. Dispone de 4 velocidades de rotación y está equipado con 4 husillos. Velocidad 
motor: 6, 12, 30, 60 rpm. Potencia: 0,3 KW. Anchura: 140 mm. Longitud: 260 mm. Altura: 320 mm. Peso: 6,5 kg. Incluso transporte, 
descarga, instalación y puesta en marcha. 
 
 MIL NOVENTA Y CINCO  EUROS 
  
1032              ESPECTROFOTÓMETRO                                                1.700,00 
 
Espectrofotómetro con amplia pantalla LCD (128 x 64 bits) de fácil lectura, memoria que permite almacenar hasta 200 datos de 
absorbancia y transmitancia, selección precisa de la longitud de onda de trabajo a través del teclado, lámparas de tungsteno y 
deuterio que pueden encenderse y apagarse independientemente, compartimento para muestras con intercambiador externo 
manual y software de aplicación. Rango longitud onda: 325-1.000 nm. Ancho banda: 4 nm. Sistema óptico: haz simple, rejilla 1.200 
líneas/mm. Potencia: 0,6 KW. Anchura: 370 mm. Longitud: 470 mm: Altura: 180 mm. Peso: 12 kg. Incluso transporte, descarga, 
instalación y puesta en marcha. 
 
 MIL SETECIENTOS  EUROS 
  
1033               ESTUFA ISOTERMA                                                  1.075,00 
 
Estufa isoterma de calefacción eléctrica realizada en acero pintado resistente a ambientes corrosivos. Incluye dos bandejas con sus 
guías y está equipada con control de temperatura digital, temporizador y alarma de control. Cámara interior de acero inoxidable con 
soporte para estantes fácilmente desmontables. Dispone de ventana con doble cristal. Sistema de circulación de aire por 
convección natural. Patas regulables. Sistema de protección frente a sobrecalentamiento con alarma visual y acústica. Capacidad: 
60 l. Potencia: 1,5 KW. Máxima temperatura: 250 ºC. Anchura: 550 mm. Longitud: 550 mm. Altura: 850 mm. Peso: 53 kg. Incluso 
transporte, descarga, instalación y puesta en marcha. 
 
 MIL SETENTA Y CINCO  EUROS 
  
1034               HORNO "MUFLA"                                                    1.550,00 
 
Horno eléctrico (“mufla”) con dispositivo de control de temperatura con carcasa metálica con protección de pintura y construido con 
ladrillos refractarios de baja densidad y fibras aislantes. Posee dos placas calefactores con resistencia incorporada situadas en los 
dos laterales. Cámara construida con fibra cerámica y bandeja cerámica incluida. Puerta abatible. Dispositivo de seguridad de 
reconexión del horno por rotura de termopar. Regulación digital de temperatura tipo PAD. Capacidad: 7,6 l. Máxima temperatura: 
1.100 ºC. Potencia: 1,4 KW. Anchura: 200 mm. Longitud: 240 mm. Altura: 160 mm. Incluso transporte, descarga, instalación y 
puesta en marcha. 
 
 MIL QUINIENTOS CINCUENTA  EUROS 
  
1035               DESECADOR                                                        85,00 
 
Desecador con tapa de bola fabricado en vidrio neutro LBGN. Incluye placa de porcelana. Capacidad: 10 l. Diámetro placa: 275 
mm. Diámetro exterior: 300 mm. Altura: 350 mm. Incluso transporte y descarga. 
 
 OCHENTA Y CINCO  EUROS 
  
1036               REFRACTÓMETRO                                                    345,00 
 
Refractómetro fabricado en aluminio y equipado con un ocular con compensación dióptrica. Se puede seleccionar la escala de 
trabajo y posee una entrada adicional de luz que permite una óptima iluminación de la muestra. Posee un termómetro acoplado y 
se suministra en estuche acolchado. Rango: 0-90 % Brix. Anchura: 34 mm. Longitud: 200 mm. Altura: 37 mm. Peso: 0,6 kg. Incluso 
transporte y descarga. 
 TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO  EUROS 
  
1037               BALANZA PRECISIÓN                                                1.495,00 
 
Balanza analítica de precisión con excelente precisión (0,1 mg). Mueble metálico y plato de pesada de acero inoxidable, pantalla de 
fácil lectura y teclado resistente a la caída de líquidos. Burbuja de nivel y patas roscadas para perfecta equilibración de la balanza. 
Urna de cristal con puertas deslizantes. Tara sustractiva en todo el rango de pesada. Pesada en gramos, miligramos, onzas y 
quilates. Funciones de pesada, recuento de piezas y cálculo de porcentaje. Con salida RS232 para transmisión e impresión de 
datos. Calibración automática con pesa externa. Capacidad: 200 g. Diámetro plato: 90 mm. Potencia: 0,3 KW. Anchura: 275 mm. 
Longitud: 400 mm. Altura: 195 mm. Incluso transporte y descarga. 
 
 MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO  EUROS 
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CAPÍTULO 11 INSTALACIÓN FONTANERÍA                                            
 
E20AL050      ud   ACOMETIDA DN63 mm.1" POLIETIL.                                   84,33 
 
Acometida a la red general municipal de agua DN63 mm., hasta una longitud máxima de 8 m., realizada con tubo de polietileno de 32 
mm. de diámetro nominal de alta densidad, con collarín de toma de P.P., derivación a 1", codo de latón, enlace recto de polietileno, 
llave de esfera latón roscar de 1", i/p.p. de piezas especiales y accesorios, terminada y funcionando, s/CTE-HS-4. Medida la unidad 
terminada. 
  
 OCHENTA Y CUATRO  EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS 
  
E20CCG010     ud   CONTADOR GENERAL 2" - 50 mm.                                     422,94 
 
Contador general de agua de 2"-50 mm., tipo Woltman clase B, colocado en el ramal de acometida, incluso instalación de dos válvulas 
de esfera de 50 mm., grifo de prueba de 20 mm., juego de bridas, filtro, válvula de retención, i/p.p. de piezas especiales y accesorios, 
montado y funcionando, s/CTE-HS-4. (Timbrado del contador por la Delegación de  Industria.) 
  
 CUATROCIENTOS VEINTIDOS  EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 
  
U06TV215      m.   CONDUC. PVC ENCOLADO PN 10 DN=40                                 3,36 
 
Tubería de PVC de 40 mm. de diámetro nominal, unión por pegamento, para una presión de trabajo de 10 kg/cm2, colocada en zanja 
sobre cama de arena de río, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatríz con la misma arena, c/p.p. de medios 
auxiliares, sin incluir excavación y posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11. 
 
 TRES  EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS 
  
E20TC010      m.   TUBERÍA DE COBRE DE 10/12 mm.                                    7,33 
 
Tubería de cobre recocido, de 10/12 mm. de diámetro nominal, UNE-EN-1057, en instalaciones para agua fría y caliente, con p.p. de 
piezas especiales de cobre, instalada y funcionando, en ramales de longitud inferior a 3 metros, incluso con protección de tubo 
corrugado de PVC. s/CTE-HS-4. 
  
 SIETE  EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS 
  
E20TC020      m.   TUBERÍA DE COBRE DE 13/15 mm.                                    7,68 
 
Tubería de cobre recocido, de 13/15 mm. de diámetro nominal, UNE-EN-1057, en instalaciones para agua fría y caliente, con p.p. de 
piezas especiales de cobre, instalada y funcionando, en ramales de longitud inferior a 3 metros, incluso con protección de tubo 
corrugado de PVC. s/CTE-HS-4. 
  
 SIETE  EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS 
  
E20TC030      m.   TUBERÍA DE COBRE DE 16/18 mm.                                    8,92 
 
Tubería de cobre recocido, de 16/18 mm. de diámetro nominal, UNE-EN-1057, en instalaciones para agua fría y caliente, con p.p. de 
piezas especiales de cobre, instalada y funcionando, en ramales de longitud inferior a 3 metros, incluso con protección de tubo 
corrugado de PVC. s/CTE-HS-4. 
  
 OCHO  EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS 
  
E20TC040      m.   TUBERÍA DE COBRE DE 20/22 mm.                                    10,19 
 
Tubería de cobre rígido, de 20/22 mm. de diámetro nominal, UNE-EN-1057, en instalaciones para agua fría y caliente, con p.p. de 
piezas especiales de cobre, instalada y funcionando, en ramales de longitud superior a 3 metros, incluso con protección de tubo 
corrugado de PVC. s/CTE-HS-4. 
  
 DIEZ  EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS 
  
E20TC050      m.   TUBERÍA DE COBRE DE 26/28 mm.                                    12,33 
 
Tubería de cobre rígido, de 26/28 mm. de diámetro nominal, UNE-EN-1057, en instalaciones para agua fría y caliente, con p.p. de 
piezas especiales de cobre, instalada y funcionando, en ramales de longitud superior a 3 metros, incluso con protección de tubo 
corrugado de PVC. s/CTE-HS-4. 
  
 DOCE  EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS  
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E20TC060      m.   TUBERÍA DE COBRE DE 33/35 mm.                                    18,36 
 
Tubería de cobre rígido, de 33/35 mm. de diámetro nominal, UNE-EN-1057, en instalaciones para agua fría y caliente, con p.p. de 
piezas especiales de cobre, instalada y funcionando, en ramales de longitud superior a 3 metros, incluso con protección de tubo 
corrugado de PVC. s/CTE-HS-4. 
  
 DIECIOCHO  EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS  
 
E20VF050      ud   VÁLVULA DE ESFERA LATÓN 1 1/4" 32mm.                             23,10 
 
Suministro y colocación de válvula de corte por esfera, de 1 1/4" (32 mm.) de diámetro, de latón cromado PN-25, colocada mediante 
unión roscada, totalmente equipada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.  
 
 VEINTITRES  EUROS con DIEZ CÉNTIMOS 
  
E20VF040      ud   VÁLVULA DE ESFERA LATÓN 1" 25mm.                                 15,71 
 
Suministro y colocación de válvula de corte por esfera, de 1" (25 mm.) de diámetro, de latón cromado PN-25, colocada mediante unión 
roscada, totalmente equipada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4. 
  
 QUINCE  EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS 
   
E20VF030      ud   VÁLVULA DE ESFERA LATÓN 3/4" 20mm.                               11,63 
 
Suministro y colocación de válvula de corte por esfera, de 3/4" (20 mm.) de diámetro, de latón cromado PN-25, colocada mediante 
unión roscada, totalmente equipada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4. 
  
 ONCE  EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS  
 
E20VF020      ud   VÁLVULA DE ESFERA LATÓN 1/2" 15mm.                               9,12 
 
Suministro y colocación de válvula de corte por esfera, de  1/2" (15 mm.) de diámetro, de latón cromado PN-25, colocada mediante 
unión roscada, totalmente equipada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.  
 
 NUEVE  EUROS con DOCE CÉNTIMOS 
  
E21ADA080     ud   P.DUCHA ACRÍ. BLA. 70x70x17,5                                    249,97 
 
Plato ducha acrílico de grado sanitario reforzado con resinas y fibra de vidrio con fondo antideslizante y panel frontal incorporado, de 
70x70x17,5 cm., blanco, con grifería empotrada monomando cromada, incluso válvula de desagüe sifónica, con salida horizontal de 
60 mm., instalada y funcionando.  
 
 DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE  EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS 
  
E21AU030      ud   URINARIO MURAL G.TEMPOR.BLANCO                                   246,64 
 
Urinario mural de porcelana vitrificada blanco, colocado mediante anclajes de fijación a la pared, y dotado de tapón de limpieza y 
manguito, instalado con grifo temporizador para urinarios, incluso enlace de 1/2" y llave de escuadra de 1/2" cromada, funcionando.  
(El sifón está incluido en las instalaciones de desagüe).  
 
 DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS  EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 
 
E21ANB020     ud   INOD.T.BAJO COMPL. S.NORMAL BLA.                                 159,62 
 
Inodoro de porcelana vitrificada blanco, de tanque bajo, serie normal colocado mediante tacos y tornillos al solado, incluso sellado con 
silicona, y compuesto por: taza, tanque bajo con tapa y mecanismos y asiento con tapa lacados, con bisagras de acero, instalado, 
incluso con llave de escuadra de 1/2" cromada y latiguillo flexible de 20 cm. y de 1/2", funcionando.  
 
 CIENTO CINCUENTA Y NUEVE  EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS  
 
E21MI050      ud   PORTARROLLOS ACERO INOX.                                         24,93 
 
Portarrollos de acero inoxidable c/tapa 18/10 modulo simple de 14,5x10,5 cm.  Instalado con tacos a la pared. 
  
 VEINTICUATRO  EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS  
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E21ALA140     ud   LAV.70x55 C/PED. S.ALTA BLA.                                     193,97 
 
Lavabo de porcelana vitrificada blanco, de 70x55 cm. colocado con pedestal y con anclajes a la pared, con grifería mezclador 
monomando, con aireador y enlaces de alimentación flexibles, incluso válvula de desagüe de 32 mm., llaves de escuadra de 1/2" 
cromadas, y latiguillos flexibles de 20 cm. y de 1/2", instalado y funcionando. 
  
 CIENTO NOVENTA Y TRES  EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS 
  
E21ALL020     ud   LAVAMANOS 45x34 COL.G.REPISA                                     104,88 
 
Lavamanos de porcelana vitrificada en color, mural, de 45x34 cm., colocado mediante anclajes de fijación a la pared, con un grifo de 
repisa, con rompechorros, incluso válvula de desagüe de 32 mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas, y latiguillos flexibles de 20 
cm. y de 1/2", instalado y funcionando.  
 
 CIENTO CUATRO  EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS 
  
E21MW120      ud   DISPENSADOR TOALLAS PAPEL EPOXI.BLA.                             32,53 
 
Suministro y colocación de dispensador de toalla de papel plegada en C/Z con carcasa de acero acabado en epoxi blanco, colocado 
mediante anclajes de fijación a la pared, y instalado. 
  
 TREINTA Y DOS  EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS 
  
E21MI120      ud   PORTA ESCOBILLAS ACERO INOX.                                     37,03 
 
Porta escobillas de acero inoxidable 18x10 modelo con cubeta frontal de 11x23x11 cm.  Instalado con tacos a la pared.  
 
 TREINTA Y SIETE  EUROS con TRES CÉNTIMOS 
  
E22TCE010     ud   CALENT.ELÉCTR.INST. JUNKERS ED12-2S                              343,21 
 
Calentador eléctrico para el servicio de A.C.S. instantánea, Junkers modelo ED12-2S. Alimentación trifásica 220 V. Encendido por 
interruptor hidráulico. Potencia útil 12 kW. Selector de temperatura de A.C.S. con dos posibilidades de potencia. Rango de caudal de 
A.C.S. entre 3,6 y 6,6 l/min. Filtro en la entrada a agua fría. Limitador de seguridad de temperatura contra sobrecalentamientos. 
Presión mínima de 0,2 bar. Presión máxima admisible de 10 bar. Dimensiones 472x236 x152 mm.  
 
 TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES  EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS  
 
E21CG020      ud   GRIFO P/LAVADORA O LAVAVAJILLAS                                  7,65 
 
Suministro y colocación de grifo de1/2" de diámetro, para lavadora o lavavajillas, marca Ramón-Soler, colocado roscado, totalmente 
equipado, instalado y funcionando.  
 
 SIETE  EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS 
  
E21FA100      ud   FREG.REC.80x50 1 SEN+ESC.G.MMDO.                                 150,34 
 
Fregadero de acero inoxidable, de 80x50 cm., de 1 seno y escurridor, para colocar sobre bancada o mueble soporte (sin incluir), con 
grifería monomando, con caño giratorio con aireador, anclaje de cadenilla y enlaces de alimentación flexibles, cromado, incluso 
válvula de desagüe de 40 mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas y desagüe sifónico, instalado y funcionando. 
  
 CIENTO CINCUENTA  EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
 
E21MB020      ud   ESPEJO 82x100 cm. C/APLIQUES LUZ                                 220,70 
 
Suministro y colocación de espejo para baño, de 82x100 cm., dotado de apliques para luz, con los bordes biselados, colocado, sin 
incluir las conexiones eléctricas.  
 
 DOSCIENTOS VEINTE  EUROS con SETENTA CÉNTIMOS 
  
E21MW060      ud   DOSIFICADOR JABÓN LÍQUIDO 1 l. ABS                               18,53 
 
Suministro y colocación de dosificador de jabón líquido con pulsador de 1 l., depósito fumé transparente y tapa de ABS blanco o 
negro, colocado mediante anclajes de fijación a la pared, y instalado. 
  
 DIECIOCHO  EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 12 INSTALACIÓN ELÉCTRICA                                             
 
E17BAM001     ud   TRAMIT.CONTRATACIÓN SUMINISTRO ELÉCTRICO                         93,50 
 
Gastos de tramitación de la contratación del suministro eléctrico. 
  
 NOVENTA Y TRES  EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS 
  
E17BCT010     ud   MÓDULO UN CONTADOR TRIFÁSICO                                     197,52 
 
Módulo para un contador trifásico, montaje en el exterior, de vivienda unifamiliar, homologado por la compañía suministradora, 
instalado, incluyendo cableado y elementos de protección. (Contador de la compañía).  
 
 CIENTO NOVENTA Y SIETE  EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS 
  
E17BAP040     ud   CAJA GENERAL PROTECCIÓN 250A.                                    216,90 
 
Caja general protección 250 A. incluido bases cortacircuitos y fusibles calibrados de 250 A. para protección de la línea repartidora, 
situada en fachada o interior nicho mural.  
 
 DOSCIENTOS DIECISEIS  EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS 
  
E17CA110      m.   ACOMETIDA TRIFÁSICA 3(1x150)+1x95 mm2 Al                         58,69 
 
Acometida individual trifásica en canalización subterránea tendida directamente en zanja formada por cable de aluminio de 3(1x150) + 
1x95 mm2, con aislamiento de 0,6/1 kV., incluso p.p. de zanja, capa de arena de río, protección mecánica por placa y cinta 
señalización de PVC. Instalación, incluyendo conexionado. 
  
 CINCUENTA Y OCHO  EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
 
E17CI040      m.   DERIVACIÓN INDIVIDUAL 3x25 mm2                                   21,99 
 
Derivación individual 3x25 mm2 (línea que enlaza el contador o contadores de cada abonado con su dispositivo privado de mando y 
protección), bajo tubo de PVC rígido D=29, M 40/gp5, conductores de cobre de 25 mm2 y aislamiento tipo Rv-K 0,6/1 kV libre de 
halógenos, en sistema monofásico, más conductor de protección y conductor de conmutación para doble tarifa de Cu 1,5 mm2 y color 
rojo. Instalada en canaladura a lo largo del hueco de escalera, incluyendo elementos de fijación y conexionado. 
  
 VEINTIUN  EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
 
E17MJA130     ud   BASE ENCHUFE TUBO PVC ESTANCA P.C.                               31,05 
 
Base enchufe estanca de superficie Jung-621 W con toma tierra lateral de 10/16A(II+T.T) superficial realizado en tubo PVC rígido 
D=20 y conductor de cobre unipolar aislados, pública concurrencia ES07Z1-K 2,5 mm2 (activo, neutro y protección), incluido caja de 
registro, toma de corriente superficial y regletas de conexión, totalmente montado e instalado.  
 
 TREINTA Y UN  EUROS con CINCO CÉNTIMOS 
  
E18EPI050     ud   PROY.SIMÉ.INUNDACIÓN LUZ VSAP 400W                               171,56 
 
Proyector simétrico construido en fundición inyectada de aluminio, pintado con resinas de poliuretano, reflector de aluminio anodizado, 
con cierre de vidrio templado y junta de silicona, grado de protección IP 65/clase I, horquilla de fijación de acero galvanizado por 
inmersión en caliente, con lámpara de vapor de sodio alta presión tubular de 400 W. y equipo de arranque. Instalado, incluyendo 
replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.  
 
 CIENTO SETENTA Y UN  EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS 
  
E18IEB150     ud   LUMIN.ESTANCA DIF.ACRÍLIC.1x58 W.AF                              39,73 
 
Luminaria estanca, en material plástico de 1x58 W. con protección IP66 clase I, cuerpo de poliéster reforzado con fibra de vidrio, 
difusor acrílico. Fijación del difusor a la carcasa sin clips gracias a un innovador concepto con puntos de fijación integrados. Equipo 
eléctrico formado por reactancia, condensador, portalámparas, cebador, lámpara fluorescente nueva generación y bornes de 
conexión. Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado. 
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E18IMA130     ud   LUM.EMP.LAMAS.ALUM.BL 1x215 W.AF                                 161,82 
 
Luminaria de empotrar, de 4x36 W. con óptica de lamas de aluminio transversales, pintadas en blanco y reflectores laterales de color 
blanco, con protección IP20 clase I, cuerpo de chapa de acero galvanizado esmaltada en blanco, equipo eléctrico formado por 
reactancias, condensadores, portalámparas, cebadores, lámparas fluorescentes nueva generación y bornes de conexión. Instalada, 
incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado. 
  
 CIENTO SESENTA Y UN  EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS  
 
U10PI450      ud   PROYEC.SIMÉ.LÁMP. VSAP 1 kW.                                     842,10 
 
Proyector simétrico construido con carcasa de inyección de aluminio y tapa trasera con bisagras, reflectores de aluminio de alta 
pureza de haces estrecho/medio o ancho anodizados y abrillantados, cristal endurecido térmicamente de 4 mm. de espesor, soporte 
de montaje de acero galvanizado por inmersión en caliente, con lámpara de vapor de sodio alta presión de 1 kW., con
portalámparas, sin alojamiento de equipo eléctrico, con grado de protección IP 55 clase I. Instalado, incluyendo replanteo, accesorios 
de anclaje, conexionado y unidad eléctrica (a instalar por separado). 
  
 OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS  EUROS con DIEZ CÉNTIMOS 
  
D27JL125      Ml   CIRCUITO ELÉCTR. 3X10 mm2. (0,6/1Kv)                             12,87 
 
Ml. Circuito eléctrico para el exterior o interior del edificio, realizado con tubo PVC corrugado de D=25/gp5 y conductores de cobre 
unipolares aislados para una tensión nominal de 06/1Kv  y sección 3x10 mm2., en sistema monofásico, (activo, neutro y protección), 
incluído p./p. de cajas de registro y regletas de conexión. 
  
 DOCE  EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS 
  
D27JL130      Ml   CIRCUITO ELÉCTR. 3X16 mm2. (0,6/1Kv)                             15,51 
 
Ml. Circuito eléctrico para el exterior o interior del edificio, realizado con tubo PVC corrugado de D=25/gp5 y conductores de cobre 
unipolares aislados para una tensión nominal de 06/1Kv  y sección 3x16 mm2., en sistema monofásico, (activo, neutro y protección), 
incluído p./p. de cajas de registro y regletas de conexión. 
  
 QUINCE  EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS 
  
D27JL110      Ml   CIRCUITO ELÉCTR. 3X2,5 mm2. (0,6/1Kv)                            7,20 
 
Ml. Circuito eléctrico para el exterior o interior del edificio, realizado con tubo PVC corrugado de D=20/gp5 y conductores de cobre 
unipolares aislados para una tensión nominal de 06/1Kv  y sección 3x2,5 mm2., en sistema monofásico, (activo, neutro y protección), 
incluído p./p. de cajas de registro y regletas de conexión.  
 
 SIETE  EUROS con VEINTE CÉNTIMOS 
  
D27JL135      Ml   CIRCUITO ELÉCTR. 3X25 mm2. (0,6/1Kv)                             17,59 
 
Ml. Circuito eléctrico para el exterior o interior del edificio, realizado con tubo PVC corrugado de D=25/gp5 y conductores de cobre 
unipolares aislados para una tensión nominal de 06/1Kv  y sección 3x25 mm2., en sistema monofásico, (activo, neutro y protección), 
incluído p./p. de cajas de registro y regletas de conexión. 
  
 DIECISIETE  EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
  
D27JL105      Ml   CIRCUITO ELÉCTR. 3X1,5 mm2. (0,6/1Kv)                            6,71 
 
Ml. Circuito eléctrico para el exterior o interior del edificio, realizado con tubo PVC corrugado de D=20/gp5 y conductores de cobre 
unipolares aislados para una tensión nominal de 06/1Kv  y sección 3x1,5 mm2., en sistema monofásico, (activo, neutro y protección), 
incluído p./p. de cajas de registro y regletas de conexión. 
  
 SEIS  EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS 
  
D27JL115      Ml   CIRCUITO ELÉCTR. 3X4 mm2. (0,6/1Kv)                              7,69 
 
Ml. Circuito eléctrico para el exterior o interior del edificio, realizado con tubo PVC corrugado de D=20/gp5 y conductores de cobre 
unipolares aislados para una tensión nominal de 06/1Kv  y sección 3x4 mm2., en sistema monofásico, (activo, neutro y protección), 
incluído p./p. de cajas de registro y regletas de conexión. 
  
 SIETE  EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
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D27JL120      Ml   CIRCUITO ELÉCTR. 3X6 mm2. (0,6/1Kv)                              9,85 
 
Ml. Circuito eléctrico para el exterior o interior del edificio, realizado con tubo PVC corrugado de D=25/gp5 y conductores de cobre 
unipolares aislados para una tensión nominal de 06/1Kv  y sección 3x6 mm2., en sistema monofásico, (activo, neutro y protección), 
incluído p./p. de cajas de registro y regletas de conexión. 
  
 NUEVE  EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS 
  
D27EE255      Ml   LÍN. GEN. ALIMENT.  3,5x35 AL                             18,67 
 
Ml. Línea general de alimentación, aislada Rz1-K 0,6/1 Kv. de 3,5x35 mm2. de conductor de aluminio bajo tubo de PVC Dext= 110 
mm, incluido tendido del conductor en su interior, así como p/p de tubo de PVC corrugado de D=29 cm y terminales correspondientes.  
ITC-BT-14 y cumplirá norma UNE-EN 21.123 parte 4 ó 5. 
  
 DIECIOCHO  EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS 
  
D27EE275      Ml   LÍN. GEN. ALIMENT. 3,5x70 AL                              28,20 
 
Ml. Línea general de alimentación, aislada Rz1-K 0,6/1 Kv. de 3,5x70 mm2. de conductor de aluminio bajo tubo PVC Dext= 160 mm, 
incluído tendido del conductor en su interior, así como p/p de tubo  y terminales correspondientes.  ITC-BT-14 y cumplirá norma UNE-
EN 21.123 parte 4 ó 5. 
  
 VEINTIOCHO  EUROS con VEINTE CÉNTIMOS 
  
D27EE295      Ml   LÍN. GEN. ALIMENT. 3,5x150 AL                             35,62 
 
Ml. Línea general de alimentación, aislada Rz1-K 0,6/1 Kv. de 3,5x150 mm2. de conductor de aluminio bajo tubo PVC Dext= 160 mm, 
incluído tendido del conductor en su interior así como p/p de tubo  y terminales correspondientes. ITC-BT-14 y cumplirá norma UNE-
EN 21.123 parte 4 ó 5. 
  
 TREINTA Y CINCO  EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS 
  
D27EE250      Ml   LÍN. GEN. ALIMENT. 3,5x35 Cu                             45,28 
 
Ml. Línea general de alimentación, aislada Rz1-K 0,6/1 Kv. de 3,5x35 mm2. de conductor de cobre bajo tubo de PVC Dext= 110 mm, 
incluido tendido del conductor en su interior, así como p/p de tubo de PVC corrugado de D=29 cm y terminales correspondientes. ITC-
BT-14 y cumplirá norma UNE-EN 21.123 parte 4 ó 5.  
 
 CUARENTA Y CINCO  EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS 
  
D27EE270      Ml   LÍN. GEN. ALIMENT. (SUB.) 3,5x70 Cu                              79,37 
 
Ml. Línea general de alimentación, aislada Rz1-K 0,6/1 Kv. de 3,5x70 mm2. de conductor de cobre bajo tubo PVC Dext= 160 mm, 
incluído tendido del conductor en su interior, así como p/p de tubo  y terminales correspondientes.  ITC-BT-14 y cumplirá norma UNE-
EN 21.123 parte 4 ó 5. 
  
 SETENTA Y NUEVE  EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS 
  
D27JL520      Ml   CIRC. ELÉCT. 3X150/70 MM2 Cu (0, 6/1Kv)                          12,02 
 
Ml. Circuito eléctrico para el exterior o interior del edificio, realizado con tubo PVC rígido M  25/gp5 y conductores de cobre unipolares 
aislados para una tensión nominal de 06/1Kv  y sección 3x6 mm2., en sistema monofásico, (activo, neutro y protección), incluído p./p. 
de cajas de registro y regletas de conexión.  
 
 DOCE  EUROS con DOS CÉNTIMOS 
  
D27JL510      Ml   CIRC. ELÉCT. 3X50/35 MM2 Cu (0, 6/1Kv)                           9,55 
 
Ml. Circuito eléctrico para el exterior o interior del edificio, realizado con tubo PVC rígido M 20/gp5 y conductores de cobre unipolares 
aislados para una tensión nominal de 06/1Kv  y sección 3x2, 5 mm2., en sistema monofásico, (activo, neutro y protección), incluído 
p./p. de cajas de registro y regletas de conexión. 
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E17CL140      m.   LÍNEA GRAL. ALIMENTACIÓN 4(1x185)mm2 Cu                          90,49 
 
Línea general de alimentación (LGA) en canalización subterránea tendida directamente en zanja formada por conductor de cobre 
4(1x185) mm2 RV-K 0,6/1 kV libre de halógenos, incluso p.p. de zanja, capa de arena de río, protección mecánica por placa y cinta de 
señalización de PVC. Instalación incluyendo conexionado. 
  
 NOVENTA  EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
  
E17CL150      m.   LÍNEA GRAL. ALIMENTACIÓN 4(1x240)mm2 Cu                          118,05 
 
Línea general de alimentación (LGA) en canalización subterránea tendida directamente en zanja formada por conductor de cobre 
4(1x240) mm2 RV-K 0,6/1 kV libre de halógenos, incluso p.p. de zanja, capa de arena de río, protección mecánica por placa y cinta de 
señalización de PVC. Instalación incluyendo conexionado. 
  
 CIENTO DIECIOCHO  EUROS con CINCO CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 13 INSTALACIÓN NEUMÁTICA                                             
 
1301               SOPLANTE                                                         14.500,00 
 
Soplante para el transporte neumático de las sustancias pulverulentas. Caudal de 12 m3/min. Potencia: 12,6 kw. Longitud: 1.461 mm. 
Anchura: 285 mm. Altura: 1.026 mm. Incluso transporte, descarga, instalación y puesta en marcha. 
 
 CATORCE MIL QUINIENTOS  EUROS  
 
1302               BOMBA DE IMPULSIÓN                                               880,00 
 
Bomba de impulsión de las sustancias pulverulentas. Incluso transporte, descarga, instalación y puesta en marcha. 
 
 OCHOCIENTOS OCHENTA  EUROS  
 
1303               TOLVA                                                            5.150,00 
 
Tolva de capacidad de 1.000 kg construida en acero inoxidable, dotada de un cernedor vibrador para la eliminación de partículas 
groseras. Incluso transporte y descarga. 
 
 CINCO MIL CIENTO CINCUENTA  EUROS  
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CAPÍTULO 14 INSTALACIÓN CONTRA INCENDIOS                                      
 
E18GLC010     ud   EMER. URA 21 IP42 45 Lúm. 7 m2                                   33,11 
 
Aparato autónomo de alumbrado de emergencia no permanente con señalización modelo  URA21, con lámpara de emergencia 
incandescente; grado de protección IP 42, flujo luminoso 45 lm, superficie que cubre 7 m2.  Funcionamiento no permanente, 
autonomía superior a 1 hora, batería Ni-Cd alta temperatura, según Norma UNE 60 598.2.22, UNE 20 062-93 (inc.) y NBE-CPI 96, 
con marca de calidad N.  Alimentación 230V 50/60Hz.  Componentes certificados, materiales resistentes al calor y al fuego.  Apto para 
montaje en superficies inflamables. Bornas de telemando protegidas contra conexión accidental a 230 V.  Instalado incluyendo 
replanteo, accesorios de anclaje y conexionado. 
  
 TREINTA Y TRES  EUROS con ONCE CÉNTIMOS 
  
E26FEA030     ud   EXTINTOR POLVO ABC 6 kg.PR.INC                                   60,18 
 
Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa, de eficacia 34A/183B, de 6 kg. de agente extintor, con soporte, manómetro 
comprobable y manguera con difusor, según Norma UNE, certificado AENOR. Medida la unidad instalada.  
 
 SESENTA  EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS 
  
E26FDQ110     ud   B.I.E. 45mmx15 m. ARM. VERTICAL                                  217,71 
 
Boca de incendio equipada (B.I.E.), compuesta por armario vertical de chapa de acero 56x48x15 cm. pintado en rojo, con puerta de 
acero inoxidable ciega y cerradura de cuadradillo, válvula de asiento, manómetro, lanza de tres efectos con soporte y racor, 
devanadera circular pintada, manguera plana de 45 mm de diámetro y 15 m. de longitud, racorada, con inscripción  "USO 
EXCLUSIVO BOMBEROS" sobre puerta. Medida la unidad instalada. 
  
 DOSCIENTOS DIECISIETE  EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS 
  
E26FAM100     ud   PULS. ALARMA DE FUEGO                                            35,63 
 
Pulsador de alarma de fuego, color rojo, con microrruptor, led de alarma, sistema de comprobación con llave de rearme y lámina de 
plástico calibrada para que se enclave y no rompa. Ubicado en caja de 95x95x35 mm. Medida la unidad instalada. 
  
 TREINTA Y CINCO  EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 15 INSTALACIÓN DE DEPURACIÓN                                         
 
1501               CÁMARA DE GRASAS                                                 2.800,00 
 
La cámara de grasas está compuesta por: 
 
- Solera de hormigón, de resistencia característica 100 kg/cm2, de 15 cm de espesor, extendido sobre terreno limpio y compactado a 
mano. Las zonas de apoyo de los muretes laterales del canal se dejarán rugosas y la zona comprendida entre ellos se alisará con 
llana. 
- Muro aparejado de 25 cm de espesor, de ladrillo macizo R-100 kg/cm2, con juntas de mortero M-40 de espesor 1 cm. 
- Tubo y piezas especiales de fibrocemento sanitario. 
- Enfoscado con mortero de cemento P-350 de dosificación 1:3 y bruñido. Ángulos redondeados. 
- Armaduras superior e inferior de la losa - tapa formadas cada una por una parrilla de redondos Ø 10 mm AE-42 cada 10 cm. 
- Losa-tapa de 10 cm de espesor, sustentada en sus cuatro bordes, de hormigón de resistencia característica 175 kg/cm2. Llevará 
incorporadas dos argollas para su levantamiento. 
 
 DOS MIL OCHOCIENTOS  EUROS  
 
1502               CÁMARA DE DESBASTE                                               2.450,00 
 
Cámara de desbaste simple con limpieza manual.  La cámara consta de dos canales, a los que se da paso mediante compuertas que 
pueden cerrar el paso del agua residual hacia uno de ellos para su reparación o limpieza. Hacia el centro de cada canal hay una reja 
inclinada que retiene los elementos gruesos. Compuesta por un muro exterior de 12 cm de espesor y un muro interior de 30 cm, de 
hormigón en masa de resistencia característica 100 kg/cm2. Solera de 15 cm de espesor y pendiente uniforme de hormigón en masa 
de resistencia característica 100 kg/cm2. Compuertas de tajadera a la entrada y salida de los canales interiores, de chapa de acero 
galvanizada de 0,5 cm de espesor. Rejas finas en ambos canales, formando un ángulo de 30º con la horizontal, a base de 6 pletinas 
de acero de 0,8 x 2 cm separadas 1,5 cm curvadas en la parte superior para apoyo en las bandejas. Rigidizadas con dos pletinas 
transversales de acero de 0,4 x 0,6 cm, soldadas a cada barra. La superior quedará fuera de la corriente de agua y la inferior oculta 
en una hendidura de la solera. Bandeja en ambos canales, de chapa de acero galvanizada de 40 cm de anchura y 0,5 cm de espesor, 
con perforaciones de 1 cm de diámetro separadas 8 cm. Soportes para apoyo de la bandeja formados por dos pletinas de acero, 
soldadas en T de 0,4 x 3 cm.    
 
 DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA  EUROS  
 
1503               DESARENADOR                                                      1.375,00 
 
Desarenador de flujo horizontal. Compuesto por un muro exterior de 12 cm de espesor y un muro interior de 20 cm, de hormigón en 
masa de resistencia característica 100 kg/cm2. Solera de 15 cm de espesor de hormigón en masa de resistencia característica 100 
kg/cm2 con pendiente del 1‰. Compuerta de tajadera, a la entrada y salida de los canales interiores.    
 
 MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO  EUROS  
 
1504               TANQUE DE AIREACIÓN                                              7.300,00 
 
Tanque de aireación prolongada mediante soplantes. Recinto de hormigón armado de resistencia característica 175 kg/cm2 y acero 
AE-42. Compuesto de 2 cámaras: Cámara de aireación, de volumen y dimensiones tales que la diferencia entre la profundidad de la 
cámara y la dimensión en planta normal a la línea de soplantes no sea superior al 10% de la mayor y Cámara de decantación. 
Sistema de aireación por soplantes intercambiables de burbuja fina, abatibles para su extracción y limpieza. Motor compresor, de 
potencia capaz de aportar, en una hora, un volumen de aire 3 veces superior al volumen de la cámara de aireación. Cámara de 
decantación con rebosadero y compartimento, conectado a arqueta para recogida de lodos sobrantes. Tubería, válvula y accesorios 
en material protegido contra la corrosión.    
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1505               LECHO DE SECADO                                                  4.400,00 
 
Lecho de secado de planta rectangular de 400 x 1.250 cm2. Muros y arquetas de hormigón en masa de resistencia característica 125 
kg/cm2. Fondo de lechos formado por capa de áridos dispuestos, de abajo arriba, en el siguiente orden: 
 
- Capa de grava de 10 cm de espesor, con tamaño de árido comprendido entre 4 y 6 cm. 
- Capa de grava de 5 cm de espesor, con tamaño de árido comprendido entre 1,5 y 4 cm. 
- Capa de grava de 8 cm de espesor, con tamaño de árido comprendido entre 0,5 y 1,5 cm. 
- Capa de arena de 120 cm de espesor, con tamaño de grano comprendido entre 0,3 y 0,5 cm. 
 
Conductos de reparto de lodos de fibrocemento sanitario de diámetro interior 20 cm, fijados a los muros interiores mediante 
abrazaderas, y dispuestos con juntas abiertas 2 cm. Conductos de recogida de agua de tubo poroso de diámetro interior 10 cm, 
dispuestos en canal practicado en el fondo del lecho. 
 
 CUATRO MIL CUATROCIENTOS  EUROS  
 
1506               ARQUETA DE REPARTO                                               385,00 
 
La arqueta de reparto está compuesta por: 
 
- Solera de hormigón, de resistencia característica 100 kg/cm2, de 15 cm de espesor, extendido sobre terreno limpio y compactado a 
mano. Las zonas de apoyo de los muretes laterales del canal se dejarán rugosas y la zona comprendida entre ellos se alisará con 
llana. 
- Muro aparejado de 25 cm de espesor, de ladrillo macizo R-100 kg/cm2, con juntas de mortero M-40 de espesor 1 cm. 
- Hormigón de resistencia característica 175 kg/cm2, formando muro de 5 cm de espesor. 
- Armadura en retícula de muro, formada por redondos de diámetro 6 mm AE-42 cada 10 cm. Irá anclada a la solera. 
- Armadura superior e inferior de la losa-tapa formadas, cada una por una parrilla de redondos de diámetro 10 mm AE-42 cada 10 cm. 
- Losa-tapa de 8 cm de espesor, sustentada en sus cuatro bordes, de hormigón de resistencia característica 175 kg/cm2. Llevará 
incorporadas dos argollas para su levantamiento. 
- Enfoscado con mortero de cemento E-350, de dosificación 1:3 y bruñido. Ángulos redondeados. 
- Patas de acero galvanizado de  diámetro 16 mm. Empotrados 15 cm y con separación de 30 cm. Se colocarán a la vez que se 
levante el muro. 
 
 TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO  EUROS  
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CAPÍTULO 16 URBANIZACIÓN                                                      
 
U13PH090      m2   FORM.CÉSPED BAJO MANTENIMIENTO 1000/5000                         2,41 
 
Formación de césped de bajo mantenimiento, resistente al pisoteo y adaptable a todo tipo de climas, con riego; por siembra de 
cyanodon al 100%; en superficies de 1000 a 5000 m2, comprendiendo el desbroce, perfilado y fresado del terreno, distribución del 
fertilizante complejo NPK-Mg-M.O., pase de motocultor a los 10 cm. superficiales, perfilado definitivo y preparación para siembra de la 
mezcla indicada a razón de 25 gr/m2, pase de rulo y primer riego.  
 
 DOS  EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS 
  
E15CCH010     m2   CANCELA TUBO ACERO LAMI.FRÍO                                     71,23 
 
Cancela formada por cerco y bastidor de hoja con tubos huecos de acero laminado en frío de 60x40x2 mm. y barrotes de tubo de 
40x20x1 mm. soldados entre sí; patillas para recibido, herrajes de colgar y seguridad, cerradura y manivela a dos caras, elaborada en 
taller, ajuste y fijación en obra (sin incluir recibido de albañilería). 
  
 SETENTA Y UN  EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS 
  
E15VR030      m.   VERJA MODULAR TPR 125 35 6 h=2,00 m.                             318,06 
 
Verja de protección formada por parte proporconal de panel de verja 2,00 m. de longitud y 2 m. de altura, incorporando reja trenzada 
tipo Trenzametal Ref. 125 35 6, marco oculto en pletina de 50x6 mm. con taladros previstos para fijar módulos a los postes mediante 
grapa regulable; poste formado por pletina de 60x10 mm., con placa de anclaje para atornillar a muro, i/tornilleria de acero zincado y 
roblones para ocultar la cabeza de los tornillos.  Todo galvanizado por inmersión en caliente con espesor mínimo de 70 micras y 
lacado en poliuretano de aplicación líquida, acabado ferrotexturado (óxido de hierro, gris o negro forja), i/montaje y colocación en 
obra. 
  
 TRESCIENTOS DIECIOCHO  EUROS con SEIS CÉNTIMOS 
  
E15VAG030     m.   MALLA S/T GALV. 40/14 h=2,00 m.                                  17,87 
 
Cercado de 2,00 m. de altura realizado con malla simple torsión galvanizada en caliente de trama 40/14, tipo Teminsa  y postes de 
tubo de acero galvanizado por inmersión de 48 mm. de diámetro, p.p. de postes de esquina, jabalcones, tornapuntas, tensores, 
grupillas y accesorios, montada i/replanteo y recibido de postes con hormigón HM-20/P/20/I de central.  
 
 DIECISIETE  EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS 
  
U04BH001      m.   BORD.HORM. MONOCAPA GRIS 8-9x19 cm.                              12,14 
 
Bordillo de hormigón monocapa, color gris, de 8-9x19 cm., arista exterior biselada, colocado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, 
de 10 cm. de espesor, rejuntado y limpieza, sin incluir la excavación previa ni el relleno posterior.  
 
 DOCE  EUROS con CATORCE CÉNTIMOS 
  
E04SM010      m2   SOLERA HORMIG.HM-20/P/20 e=10cm                                  10,35 
 
Solera de hormigón en masa de 10 cm. de espesor, realizada con hormigón HM-20 N/mm2, Tmáx.20 mm., elaborado en obra, 
i/vertido, colocación, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasado.  Según NTE-RSS y EHE.  
 
 DIEZ  EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS 
  
U04VQ008      m2   PAV.ADOQ.HORM. RECTO GRIS 24x12x7                                21,75 
 
Pavimento de adoquín prefabricado de hormigón bicapa en color gris, de forma rectangular de 24x12x7 cm., colocado sobre cama de 
arena de río, rasanteada, de 3/4 cm. de espesor, dejando entre ellos una junta de separación de 2/3 mm. para su posterior relleno con 
arena caliza de machaqueo, i/recebado de juntas, barrido y compactación, a colocar sobre base firme existente,  no incluido en el 
precio, compactada al 100% del ensayo proctor. 
  
 VEINTIUN  EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS 
  
E15CCM010     m2   CANCELA ACERO MACIZO                                             234,23 
 
Cancela formada por cerco y bastidor de hoja con pletinas de acero de 60x8 mm. y barrotes de cuadradillo macizo de 14 mm.; patillas 
para recibido, herrajes de colgar y seguridad, cerradura y manivela a dos caras, elaborada en taller, ajuste y fijación en obra (sin 
incluir recibido de albañilería). 
  
 DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO  EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 1 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                             
 
E02AM010      m2   DESBR.Y LIMP.TERRENO A MÁQUINA    
                                 
Desbroce y limpieza superficial del terreno por medios mecánicos, sin carga ni transporte al vertedero y con 
p.p. de medios auxiliares. 
  
 Mano de obra.........................................................  0,09 
 Maquinaria .............................................................  0,45 
 ______________  
 TOTAL PARTIDA..................................................  0,54 
 
E02CM030      m3   EXC.VAC.A MÁQUINA T.COMPACTOS         
                             
Excavación a cielo abierto, en terrenos compactos, por medios mecánicos, con extracción de tierras fuera de 
la excavación, en vaciados, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares. 
  
 Mano de obra.........................................................  0,36 
 Maquinaria .............................................................  2,22 
 ______________  
 TOTAL PARTIDA..................................................  2,58 
 
E02PS050      m3   EXC.ARQ.SANEAM.A MÁQ. T.DUROS          
                            
Excavación en arquetas o pozos de saneamiento, en terrenos de consistencia dura, por medios
mecánicos, con extracción de tierras a los bordes, y con posterior relleno, apisonado y extendido de las tierras 
procedentes de la excavación, y con p.p. de medios auxiliares. 
  
 Mano de obra.........................................................  14,55 
 Maquinaria .............................................................  8,21 
 ______________  
 TOTAL PARTIDA..................................................  22,76 
 
E02EM030      m3   EXC.ZANJA A MÁQUINA T. COMPACTO     
                               
Excavación en zanjas, en terrenos compactos, por medios mecánicos, con extracción de tierras a los bordes, 
sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares. 
  
 Mano de obra.........................................................  2,04 
 Maquinaria .............................................................  14,30 
 ______________  
 TOTAL PARTIDA..................................................  16,34 
 
E02TC030      m3   CARGA TIERRAS C/PALA CARGAD.     
                                  
Carga de tierras procedentes de excavaciones, sobre camión basculante, con pala cargadora, y con p.p. de 
medios auxiliares, sin incluir el transporte. 
  
 Maquinaria .............................................................  2,34 
 ______________  
 TOTAL PARTIDA..................................................  2,34 
 
E02TR010      m3   TRANSPORTE TIERRA VERT. <10km.      
                               
Transporte de tierras al vertedero, a una distancia menor de 10 km., considerando ida y vuelta, con camión 
basculante y canon de vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la carga.  
 
 Maquinaria .............................................................  3,44 
 ______________  
 TOTAL PARTIDA..................................................  3,44 
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CAPÍTULO 2 CIMENTACIÓN                                                       
 
E04CM040      m3   HORM.LIMPIEZA HM-20/P/20/I  V.MAN   
                               
Hormigón en masa HM-20 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para ambiente normal,
elaborado en central para limpieza y nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido por medios manuales 
y colocación. Según NTE-CSZ,EHE y CTE SE-C. 
  
 Mano de obra.........................................................  8,73 
 Resto de obra y materiales....................................  92,79 
 ______________  
 TOTAL PARTIDA..................................................  101,52 
 
E04SA070      m2   SOL.ARM.HA-25, 10#15x15x5+ECH.15       
                            
Solera de hormigón de 10 cm. de espesor, realizada con hormigón HA-25 N/mm2, Tmáx.20 mm., elaborado 
en obra, i/vertido, colocación y armado con mallazo 15x15x5, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y 
fratasado, i/encachado de piedra caliza 40/80 de 15 cm. de espesor, extendido y compactado con pisón. 
Según NTE-RSS y EHE. 
  
 Mano de obra.........................................................  4,98 
 Resto de obra y materiales....................................  14,17 
 ______________  
 TOTAL PARTIDA..................................................  19,15 
 
E04CM050      m3   HORM. HA-25/P/20/I  V. MANUAL         
                             
Hormigón en masa HA-25/P/20/I, elaborado en central en relleno de zapatas y zanjas de cimentación, incluso 
encamillado de pilares y muros, vertido por medios manuales, vibrado y colocación.  Según normas NTE-CSZ 
, EHE y CTE-SE-C. 
  
 Mano de obra.........................................................  11,27 
 Maquinaria .............................................................  1,71 
 Resto de obra y materiales....................................  96,26 
 ______________  
 TOTAL PARTIDA..................................................  109,24 
 
E04AB010      kg   ACERO CORRUGADO B 400 S        
                                   
Acero corrugado B 400 S, cortado, doblado, armado y colocado en obra, incluso p.p. de despuntes. Según 
EHE y CTE-SE-A. 
  
 Mano de obra.........................................................  0,46 
 Resto de obra y materiales....................................  0,76 
 ______________  
 TOTAL PARTIDA..................................................  1,22 
 
E04CE020      m2   ENCOF.MAD.ZAP.Y VIG.RIOS.Y ENCE.        
                           
Encofrado y desencofrado con madera suelta en zapatas, zanjas, vigas y encepados, considerando 4 
posturas. Según NTE-EME. 
  
 Mano de obra.........................................................  11,42 
 Resto de obra y materiales....................................  6,88 
 ______________  
 TOTAL PARTIDA..................................................  18,30 
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CAPÍTULO 3 SANEAMIENTO                                                       
 
E03ALR010     ud   ARQUETA LADRI.REGISTRO 38x26x40 cm.     
                           
Arqueta de registro de 38x26x40 cm. de medidas interiores, construida con fábrica de ladrillo perforado tosco 
de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solerade hormigón en masa HM-
20/P/40/I de 10 cm.de espesor, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento M-15 redondeando 
ángulos, ligeramente armada con mallazo, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento M-15, y 
con tapa y marco de hormigón armado prefabricada,  terminada y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la 
excavación, ni el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5. 
  
 Mano de obra.........................................................  43,47 
 Resto de obra y materiales....................................  19,09 
 ______________  
 TOTAL PARTIDA..................................................  62,56 
 
E03ALR020     ud   ARQUETA LADRI.REGISTRO 38x38x50 cm.       
                         
Arqueta de registro de 38x38x50 cm. de medidas interiores, construida con fábrica de ladrillo perforado tosco 
de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de hormigón en masa 
HM-20/P/40/I de 10 cm.de espesor, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento M-15 
redondeando ángulos, ligeramente armada con mallazo, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de 
cemento M-15, y con tapa y marco de hormigón armado prefabricada,  terminada y con p.p. de medios 
auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5.  
 
 Mano de obra.........................................................  45,87 
 Resto de obra y materiales....................................  23,23 
 ______________  
 TOTAL PARTIDA..................................................  69,10 
 
E03ALR040     ud   ARQUETA LADRI.REGISTRO 51x51x65 cm.    
                            
Arqueta de registro de 51x51x65 cm. de medidas interiores, construida con fábrica de ladrillo perforado tosco 
de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de hormigón en masa 
HM-20/P/40/I de 10 cm.de espesor, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento M-15 
redondeando ángulos, ligeramente armada con mallazo, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de 
cemento M-15, y con tapa y marco de hormigón armado prefabricada,  terminada y con p.p. de medios 
auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5.  
 
 Mano de obra.........................................................  69,55 
 Resto de obra y materiales....................................  31,31 
 ______________  
 TOTAL PARTIDA..................................................  100,86 
 
E03OEP005     m.   TUBO PVC LISO MULTICAPA ENCOL. 110mm          
                     
Colector de saneamiento enterrado de PVC liso multicapa con un diámetro 110 mm. encolado. Colocado en 
zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y 
superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la mismaarena; compactando ésta hasta los 
riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-
HS-5. 
  
 Mano de obra.........................................................  5,66 
 Resto de obra y materiales....................................  7,59 
 ______________  
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E03OEP008     m.   TUBO PVC LISO MULTICAPA ENCOL. 125mm     
                          
Colector de saneamiento enterrado de PVC liso multicapa con un diámetro 125 mm. encolado. Colocado en 
zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y 
superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los 
riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-
HS-5. 
  
 Mano de obra.........................................................  6,28 
 Resto de obra y materiales....................................  8,18 
 ______________  
 TOTAL PARTIDA..................................................  14,46 
 
E03OEP010     m.   TUBO PVC COMP. J.ELÁS.SN2 C.TEJA  160mm  
                          
Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 2 kN/m2; con un 
diámetro 160 mm. y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. 
debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la 
generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir 
la excavación ni el tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5. 
  
 Mano de obra.........................................................  7,54 
 Resto de obra y materiales....................................  13,95 
 ______________  
 TOTAL PARTIDA..................................................  21,49 
 
E03OEP020     m.   TUBO PVC COMP. J.ELAS.SN2 C.TEJA  200mm           
                 
Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 2 kN/m2; con un 
diámetro 200 mm. y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. 
debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la 
generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir 
la excavación ni el tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5. 
  
 Mano de obra.........................................................  8,79 
 Resto de obra y materiales....................................  19,92 
 ______________  
 TOTAL PARTIDA..................................................  28,71 
 
E03ZLR010     ud   POZO LADRI.REGISTRO D=80cm. h=1,00m.     
                          
Pozo de registro de 80 cm. de diámetro interior y de 100 cm. de profundidad libre, construido con fábrica de 
ladrillo macizo tosco de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de 
hormigón HA-25/P/40/I de 20 cm. de espesor, ligeramente armada con mallazo; enfoscado y bruñido por el 
interior redondeando ángulos, con mortero de cemento M-15, incluso con p.p. de recibido de pates, formación 
de canal en el fondo del pozo y formación de brocal asimétrico en la coronación, para recibir el cerco y la tapa 
de hormigón armado, terminado con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral 
posterior, s/CTE-HS-5. 
  
 Mano de obra.........................................................  145,48 
 Resto de obra y materiales....................................  95,89 
 ______________  
 TOTAL PARTIDA..................................................  241,37 
 
E03OCP020     m.   COLECTOR COLGADO PVC D=110 mm.         
                            
Colector de saneamiento colgado de PVC liso color gris, de diámetro 110 mm. y con unión por
encolado; colgado mediante abrazaderas metálicas, incluso p.p. de piezas especiales en desvíos y medios 
auxiliares, totalmente instalado, s/ CTE-HS-5. 
  
 Mano de obra.........................................................  7,28 
 Resto de obra y materiales....................................  10,62 
 ______________  
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E03OCP040     m.   COLECTOR COLGADO PVC D=160 mm.      
                               
Colector de saneamiento colgado de PVC liso color gris, de diámetro 160 mm. y con unión por
encolado; colgado mediante abrazaderas metálicas, incluso p.p. de piezas especiales en desvíos y medios 
auxiliares, totalmente instalado, s/ CTE-HS-5. 
  
 Mano de obra.........................................................  9,94 
 Resto de obra y materiales....................................  16,12 
 ______________  
 TOTAL PARTIDA..................................................  26,06 
CUADRO DE PRECIOS 2  
                                                                  




CAPÍTULO 4 ESTRUCTURA                                                        
 
E05AA010      kg   ACERO A-42b EN ESTRUCT.SOLDAD   
                                   
Acero laminado A-42b, en perfiles laminados en caliente para vigas, pilares, zunchos y correas,
mediante uniones soldadas; i/p.p. de soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes y dos manos de 
imprimación con pintura de minio de plomo, montado y colocado, según NTE-EAS/EAV y CTE-DB-SE-A.
  
 Mano de obra.........................................................  0,72 
 Resto de obra y materiales....................................  1,11 
 ______________  
 TOTAL PARTIDA..................................................  1,83 
CUADRO DE PRECIOS 2  
                                                                  




CAPÍTULO 5 ALBAÑILERÍA                                                       
 
E07HA010      m2   FACH.MULTIPANEL SANDW. ALUMINIO        
                            
Cerramiento formado por panel sándwich acabado en aluminio, multipanel formado por paneles de aluminio, 
de módulos hasta 600  y largo a medida, con acabado especial para intemperie, con aislamiento interior de 
poliuretano, cantos de PVC con junta aislante de neopreno, fijado mediante piezas especiales, i/p.p. de 
solapes, tapajuntas, accesorios de fijación, remates laterales, encuentros de chapa de aluminio de 0,6 mm. y 
500 mm. de desarrollo medio, instalado, i/ medios auxiliares, replanteo, aplomado, recibido de cercos, 
colocación de canalizaciones, recibido de cajas, elementos de remate, piezas especiales y limpieza. Medido 
deduciendo huecos mayores de 4 m2. 
  
 Mano de obra.........................................................  11,19 
 Resto de obra y materiales....................................  125,22 
 ______________  
 TOTAL PARTIDA..................................................  136,41 
 
E04MA023      m3   H.ARM. HA-25/P/20/I 2 CARAS 0,40 V.MAN.        
                    
Hormigón armado HA-25N/mm2, consistencia plástica, Tmáx. 20 mm. para ambiente normal,
elaborado en central, en muro de 40 cm. de espesor, incluso armadura (60 kg/m3), encofrado y
desencofrado con tablero aglomerado a dos caras, vertido por medios manuales, vibrado y colocado. Según 
normas NTE-CCM , EHE y CTE-SE-C. 
  
 Mano de obra.........................................................  103,36 
 Maquinaria .............................................................  2,00 
 Resto de obra y materiales....................................  237,43 
 ______________  
 TOTAL PARTIDA..................................................  342,79 
 
E07TYA015     m2   PLACA DE YESO LAMINADO (PYL) 13mm.     
                            
Trasdosado directo de placa de yeso laminado de 13 mm. de grosor, recibido con pelladas de pasta de agarre 
Hispalam, para el recubrimiento de pilares, termo arcillas o piezas espaciales. Nivelación, aplomado y sellado 
de juntas, i/p.p. de replanteo, tratamiento de huecos, paso de instalaciones, limpieza y medios auxiliares. 
Totalmente terminado listo para pintar o decorar. Medido a cinta corrida. 
  
 Mano de obra.........................................................  9,59 
 Resto de obra y materiales....................................  4,68 
 ______________  
 TOTAL PARTIDA..................................................  14,27 
 
E07LD050      m2   FÁB.LADR.14 cm. LHD 29x14x10 MORT.M-5       
                       
Fábrica de 14 cm. de espesor de ladrillo hueco doble de 29x14x10 cm., sentado con mortero de cemento CEM 
II/A-P 32,5 R y arena de río tipo M-5, preparado en central y suministrado a pie de obra, para revestir, 
i/replanteo, nivelación y aplomado, rejuntado, limpieza y medios auxiliares. Según UNE-EN-998-1:2004, RC-
03, NTE-PTL, RL-88 y CTE-SE-F, medido a cinta corrida. 
  
 Mano de obra.........................................................  15,66 
 Resto de obra y materiales....................................  7,54 
 ______________  
 TOTAL PARTIDA..................................................  23,20 
 
E07RC040      m2   RECIBIDO CERCOS EN MUR.EXT.A REVEST.       
                        
Recibido de cercos o precercos de cualquier material en muro de cerramiento exterior para revestir, utilizando 
mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-10, totalmente colocado y aplomado. Incluso 
material auxiliar, limpieza y medios auxiliares. Según RC-03. Medida la superficie realmente ejecutada.
  
 Mano de obra.........................................................  11,19 
 Resto de obra y materiales....................................  3,06 
 ______________  
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E07RC020      m2   RECIBIDO CERCOS EN MUROS INT. C/YESO       
                        
Recibido y aplomado de cercos o precercos de cualquier material en muro interior, utilizando pasta de yeso 
negro, totalmente colocado y aplomado. Incluso material auxiliar, limpieza y medios auxiliares. Según RY-85. 
Medida la superficie realmente ejecutada. 
  
 Mano de obra.........................................................  13,75 
 Resto de obra y materiales....................................  3,61 
 ______________  
 TOTAL PARTIDA..................................................  17,36 
CUADRO DE PRECIOS 2  
                                                                  




CAPÍTULO 6 CUBIERTA                                                          
 
E09IMS010     m2   CUB.CHAPA GALVANIZ.0,6 I/REMATES         
                          
Cubierta de chapa de acero de 0,6 mm. en perfil comercial galvanizado por ambas caras, sobre correas 
metálicas, atornillada mediante tornillos rosca chapa, i/p.p. de solapes, accesorios de fijación, limahoyas, 
cumbrera, remates laterales, encuentros de chapa galvanizada de 0,6 mm. y 500 mm. de desarrollo medio y 
piezas especiales, totalmente instalado, i/medios auxiliares y elementos de seguridad, s/NTE-QTG-7,9,10 y 
11. Medida en verdadera magnitud. 
  
 Mano de obra.........................................................  7,35 
 Resto de obra y materiales....................................  10,75 
 ______________  
 TOTAL PARTIDA..................................................  18,10 
CUADRO DE PRECIOS 2  
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CAPÍTULO 7 REVESTIMIENTOS                                                    
 
E08TAE010     m2   FALSO TECHO ESCAYOLA LISA  
                                        
Falso techo de placas de escayola lisa de 120x60 cm., recibida con esparto y pasta de escayola, i/repaso de 
juntas, limpieza, montaje y desmontaje de andamios, s/NTE-RTC-16, medido deduciendo huecos.  
 
 Mano de obra.........................................................  10,70 
 Resto de obra y materiales....................................  4,97 
 ______________  
 TOTAL PARTIDA..................................................  15,67 
 
E08TAS030     m2   FT-NAVES IND.PANEL PA 1200x600       
                              
Falso techo para naves industriales e instalaciones con alto nivel de emisión sonora, consistente en paneles 
rígidos de lana de vidrio de 1200x600 mm. y 40 mm. de espesor, recubierto por la cara vista con un velo de 
vidrio refuerzo, instalado siguiendo las pendientes de la cubierta con perfilería industrial de acero galvanizado, 
aporta altas prestaciones térmicas y de corrección acústica y una reacción al fuego M0, i/p.p. de perfiles 
primarios, secundarios y remate (H-50,T-30 y U-50 respectivamente), piezas de cuelgue, accesorios de 
fijación, andamiaje, instalado s/NTE-RTP, medido descontando huecos superiores a 2 m2.  
 
 Mano de obra.........................................................  4,80 
 Resto de obra y materiales....................................  15,06 
 ______________  
 TOTAL PARTIDA..................................................  19,86 
 
E27EPA010     m2   PINT.PLÁS.LISA MATE ECONÓMICA BLA/COLOR        
                    
Pintura plástica lisa mate económica en blanco o pigmentada, sobre paramentos verticales y horizontales, dos 
manos, incluso mano de fondo, imprimación. 
  
 Mano de obra.........................................................  4,06 
 Resto de obra y materiales....................................  1,35 
 ______________  
 TOTAL PARTIDA..................................................  5,41 
 
E12AC010      m2   ALIC.AZULEJO BLANCO 15x15cm. C/MORT.       
                        
Alicatado con azulejo blanco 15x15 cm. (BIII s/UNE-EN-67), recibido con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 
R y arena de miga (M-5), i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, rejuntado con lechada de cemento 
blanco BL-V 22,5 y limpieza, s/NTE-RPA-3, medido deduciendo huecos superiores a 1 m2. 
  
 Mano de obra.........................................................  17,96 
 Resto de obra y materiales....................................  10,02 
   
 TOTAL PARTIDA..................................................  27,98 
 
E08PFA080     m2   ENFOSCADO FRATASADO M-15 VERTICA.       
                           
Enfoscado fratasado sin maestrear con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-15, en 
paramentos verticales de 20 mm. de espesor, i/regleado, sacado de rincones, aristas y andamiaje, s/NTE-
RPE-5, medido deduciendo huecos. 
  
 Mano de obra.........................................................  8,53 
 Resto de obra y materiales....................................  1,65 
 ______________  
 TOTAL PARTIDA..................................................  10,18 
 
D35AM050      M2   PINTURA EPOXI          
                                            
M2. Pintura epoxi de Procolor o similar dos manos, i/lijado, limpieza, mano de imprimación epoxi, 
emplastecido con masilla especial y lijado de parches. 
  
 Mano de obra.........................................................  10,37 
 Resto de obra y materiales....................................  9,08 
 ______________  
 TOTAL PARTIDA..................................................  19,45 
CUADRO DE PRECIOS 2  
                                                                  




CAPÍTULO 8 SOLADOS                                                           
 
E11EXG065     m2   SOLADO GRES 31x31cm. ANTIDESL.        
                             
Solado de baldosa de gres de 31x31 cm., (AI,AIIa s/UNE-EN-67), antideslizante clase 2 de Rd (s/n UNE-ENV 
12633:2003), recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río (M-5), i/cama de 2 cm. de 
arena de río, rejuntado con lechada de cemento blanco BL 22,5 X y limpieza, s/NTE-RSR-2, medido en 
superficie realmente ejecutada. 
  
 Mano de obra.........................................................  18,60 
 Resto de obra y materiales....................................  15,97 
 ______________  
 TOTAL PARTIDA..................................................  34,57 
 
E11BT220      m2   PAV.CONTINUO EPOXI ANTIDESLIZANTE     
                             
Pavimento multicapa epoxi antideslizante, con un espesor de 2,0 mm., clase 2 de Rd (s/n UNE-ENV 
12633:2003), consistente en formación de capa base epoxi sin disolventes coloreada(rendimiento 1,7 kg/m2.); 
espolvoreo en fresco de árido de cuarzo con una granulometría 0,3-0,8 mm. (rendimiento 3,0 kg/m2.); sellado 
con el revestimiento epoxi sin disolventes coloreado (rendimiento 0,6 kg/m2.), sobre superficies de hormigón o 
mortero, sin incluir la preparación del soporte.  Colores estándar, s/NTE-RSC,  medido en superficie realmente 
ejecutada. 
  
 Mano de obra.........................................................  6,27 
 Resto de obra y materiales....................................  25,93 
 ______________  
 TOTAL PARTIDA..................................................  32,20 
 
E11EPG020     m2   SOL. GRES 20x20cm.                
                                 
Solado de gres prensado en seco (BIIa-BIb  s/UNE-EN-67), en baldosas de 20x20cm. color suave, para 
tránsito medio, recibido con mortero cola, s/i. recrecido de mortero, i/rejuntado con lechada tapajuntas y 
limpieza, s/NTE -RSR-2, medido en superficie realmente ejecutada. 
  
 Mano de obra.........................................................  16,69 
 Resto de obra y materiales....................................  8,87 
 ______________  
 TOTAL PARTIDA..................................................  25,56 
CUADRO DE PRECIOS 2  
                                                                  




CAPÍTULO 9 CARPINTERÍA Y CERRAJERÍA                                          
 
E14AAC020     ud   VENT.AL.NA.CORRED. 2H.150x120cm.         
                          
Ventana corredera de 2 hojas de aluminio anodizado en color natural de 15 micras, de 150x120 cm. de 
medidas totales, compuesta por cerco, hojas y herrajes de deslizamiento y de seguridad,  instalada sobre 
precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL-5.
  
 Mano de obra.........................................................  7,23 
 Resto de obra y materiales....................................  184,69 
 ______________  
 TOTAL PARTIDA..................................................  191,92 
 
E14AAC050     m2   VENT.AL.NA.CORREDERAS 3 HOJAS     
                                 
Carpintería de aluminio anodizado en color natural de 15 micras, en ventanas correderas de 3 hojas, mayores 
de 2 m2 y menores de 3 m2 de superficie total, compuesta por cerco, hojas y herrajes de deslizamiento y de 
seguridad, instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios 
auxiliares. s/NTE-FCL-5. 
  
 Mano de obra.........................................................  5,31 
 Resto de obra y materiales....................................  101,64 
 ______________  
 TOTAL PARTIDA..................................................  106,95 
 
E14G030       ud   P.BASCULANTE 1 H.AL.LB.4,00x2,60     
                              
Puerta basculante de 4,00x2,60 m. de 1 hoja de aluminio lacado blanco, accionada manualmente
mediante muelles de torsión y brazos articulados, construida con cerco y bastidores de tubo de aluminio de 2 
mm. de espesor, doble refuerzo interior, guías laterales, cerradura, herrajes de colgar y patillas de fijación a 
obra, elaborada en tallar, ajuste y montaje en obra (sin incluir recibido de albañilería).  
 
 Mano de obra.........................................................  76,39 
 Resto de obra y materiales....................................  3.038,50 
 ______________  
 TOTAL PARTIDA..................................................  3.114,89 
 
E14AAN040     m2   PUERTAS AL.NA. VAIVÉN 2 HOJAS            
                          
Carpintería de aluminio anodizado en color natural de 15 micras, en puertas de vaivén de 2 hojas para 
acristalar, mayores de 2 m2. y menores de 4 m2. de superficie total, compuesta por cerco,  hojas con zócalo 
inferior ciego de 30 cm., y herrajes de colgar y de seguridad, instalada sobre precerco  de aluminio, sellado de 
juntas y limpieza, incluso con  p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL. 
  
 Mano de obra.........................................................  6,75 
 Resto de obra y materiales....................................  172,65 
 ______________  
 TOTAL PARTIDA..................................................  179,40 
 
E14AAN030     m2   PUERTAS AL.NA. VAIVÉN 1 HOJA   
                                   
Carpintería de aluminio anodizado en color natural, en puertas de vaivén de 1 hoja para acristalar, menores o 
iguales a 2 m2. de superficie total, compuesta por cerco, hoja con zócalo inferior ciego de 30 cm., y herrajes 
de colgar y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. 
de medios auxiliares. s/NTE-FCL.  
 
 Mano de obra.........................................................  6,27 
 Resto de obra y materiales....................................  197,65 
 ______________  
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E14AMP080     ud   PUER.PRACT.ALUM-MAD. 2 H.156x210    
                               
Puerta balconera practicable de 2 hojas para acristalar, de composición mixta, exterior de aluminio lacado e 
interior de madera de Ramin barnizada de 160x210 cm. oscilobatiente, compuesta por cerco, hojas, herrajes 
de colgar y seguridad, instalada sobre precerco de aluminio y solapa interior de madera, incluso doble 
acristalamiento con vidrio 4/12/4, sellado de juntas y limpieza, i/parte proporcional de medios auxiliares.
  
 Mano de obra.........................................................  12,70 
 Resto de obra y materiales....................................  1.467,42 
 ______________  
 TOTAL PARTIDA..................................................  1.480,12 
 
E30OD260      ud   MESA ORDENADOR NIVEL MED. 1100x600x750   
                          
Mesa de ordenador  fabricado en tablero aglomerado revestido en chapa con acabado nogal oscuro 
barnizado, con tablero extraible sobre rieles metálicos para teclado, de 1100x600x750 mm. 
  
 Resto de obra y materiales....................................  185,09 
 ______________  
 TOTAL PARTIDA..................................................  185,09 
 
E30OD270      ud   MESA IMPRESORA NIVEL MED. 750x600x700   
                           
Mesa para impresora  fabricada en tablero aglomerado revestida en chapa con acabado nogal oscuro 
barnizado, con baldas a distintas alturas, de 1500x800x700 mm. 
  
 Resto de obra y materiales....................................  204,85 
 ______________  
 TOTAL PARTIDA..................................................  204,85 
 
E30OD010      ud   MESA DIRECCIÓN N.SUPERIOR 2300x1000x770    
                        
Mesa de dirección de nivel superior con acabado en chapa de nogal tono oscuro equipada con dos bucks 
colgados de dos cajones cada uno y dos bandejas centrales para pequeño material, se embellece con una 
franja horizontal negra, diseño simplicista de líneas definidas de 2300x1000 mm. 
  
 Resto de obra y materiales....................................  2.413,37 
 ______________  
 TOTAL PARTIDA..................................................  2.413,37 
 
E30OD030      ud   MESA ORDENADOR NIVEL SUPER.1500x450x750    
                         
Mesa de ordenador de nivel superior con acabado en chapa de nogal tono oscuro con bandeja  
portateclado extraible, la medida de la bandeja portateclado: 280 mm. 
  
 Resto de obra y materiales....................................  666,68 
 ______________  
 TOTAL PARTIDA..................................................  666,68 
 
E30OD230      ud   MESA DESPACHO NIVEL MED. 1400x800x700  
                            
Mesa de despacho fabricado en tablero aglomerado revestido en chapa con acabado nogal oscuro barnizado, 
de 1400x800x700 mm. 
  
 Resto de obra y materiales....................................  297,58 
 ______________  
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E30OD280      ud   BLOQUE MESA C/RUEDAS N.MED.750x420x1500   
                          
Bloque de mesa con ruedas  fabricado en tablero aglomerado revestido en chapa con acabado nogal oscuro 
barnizado, con 3 cajones, todos extraibles por medio de guías de precisión y rodamientos de acero a bolas de 
gran resistencia y construidos en haya, de 750x420x1500 mm. 
  
 Resto de obra y materiales....................................  199,48 
 ______________  
 TOTAL PARTIDA..................................................  199,48 
 
E30OD340      ud   ESTAN.REGULA.ALTUR.4ENTREP. 520x430x1820 
                          
Estantería con cuatro entrepaños regulable en altura fabricada en tablero aglomerado revestido en chapa con 
acabado nogal oscuro barnizado, de 520x430x1820 mm. 
  
 Resto de obra y materiales....................................  364,79 
 ______________  
 TOTAL PARTIDA..................................................  364,79 
 
E30OD040      ud   MUEBLE AUXILIAR NIVEL SUPER.1520x450x760   
                         
Mueble auxiliar, con acabado en chapa de nogal, con cajón archivador con cerradura, diseñado para carpetas 
colgantes de 1520x450x760 mm. 
  
 Resto de obra y materiales....................................  632,54 
 ______________  
 TOTAL PARTIDA..................................................  632,54 
 
E30SS020      ud   SOFÁ 3 PLAZAS TELA C/BRAZOS      
                                  
Sofá de tres plazas de diseño anatómico con brazos, armazón de poliuretano flexible inyectado, laterales de 
aluminio pulido y patas de tubo de acero pintado epoxy tapizado en tela, de 1360x4000x700 mm.  
 
 Resto de obra y materiales....................................  738,56 
 ______________  
 TOTAL PARTIDA..................................................  738,56 
 
E30OI020      ud   SILLÓN TELA P/DIRECCIÓN RUEDAS   
                                  
Sillón de dirección con respaldo basculante con sistema de gas y giratorio, incluye: ruedas, reposabrazos, 
asiento y respaldo tapizados en tela de loneta dura en distintos colores, la altura total de la silla es de 1040 a 
1140 mm., el ancho del respaldo mide 800 mm. y el asiento tiene un ancho de 800 mm.  
 
 Resto de obra y materiales....................................  748,63 
 ______________  
 TOTAL PARTIDA..................................................  748,63 
 
E30OI060      ud   BUTACA SALA DE REUNIONES TELA  
                                       
Butaca para sala de reuniones con brazos tapizados en piel, patas cromadas  y cuerpo de la silla tapizado en 
tela de loneta gruesa en distintos colores, la altura de la silla es de 830 mm., el ancho del respaldo es de 580 
mm. y el ancho del asiento 520 mm. 
  
 Resto de obra y materiales....................................  292,90 
 ______________  
 TOTAL PARTIDA..................................................  292,90 
 
E30SS040      ud   SOFÁ 2 PLAZAS TELA C/BRAZOS       
                                 
Sofá de dos plazas de diseño anatómico con brazos, armazón de poliuretano flexible inyectado, laterales de 
aluminio pulido y patas de tubo de acero pintado epoxy tapizado en tela, de 1280x2400x700 mm. 
  
 Resto de obra y materiales....................................  517,53 
 ______________  
 TOTAL PARTIDA..................................................  517,53 
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E30SS160      ud   MESA UNIÓN DE SILLONES 500x570x400    
                             
Mesa de unión para varios sillones para área de descanso  de colo negro, de 500x570x400 mm.  
 
 Resto de obra y materiales....................................  147,35 
 ______________  
 TOTAL PARTIDA..................................................  147,35 
 
E30EM320      ud   SILLA C/ PALA ABATIBLE DIESTROS Y ZURDOS    
                       
Silla con estructura de acero, carcasa en plástico y pala abatible en madera para diestros o zurdos con 45 cm. 
de altura.  
 
 Resto de obra y materiales....................................  32,34 
 ______________  
 TOTAL PARTIDA..................................................  32,34 
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CAPÍTULO 10 MAQUINARIA                                                        
 
1001               SILOS DE HARINA           
                                         
Silo de recepción y almacenamiento de harina, fabricado en acero inoxidable AISI-304, fondo superior con 
espesor de 5 mm para inertización, aislamiento a base de fibra de vidrio de espesor de 100 mm, soldaduras 
exteriores decapadas y limpias, fondo inferior de acero inoxidable AISI-316L, salida con válvula mariposa 
normal, transmisor de presión, display, sonda. Potencia maquinaria auxiliar 2 kw. Capacidad: 15 Tm. 
Diámetro: 3.000 mm. Altura: 4.500 mm. Incluso transporte, descarga, instalación y puesta en marcha. 
 
 TOTAL PARTIDA..................................................  34.000,00 
 
1002               SILOS DE AZÚCAR       
                                             
Silo de recepción y almacenamiento de azúcar, fabricado en acero inoxidable AISI-304, fondo superior con 
espesor de 5 mm para inertización, aislamiento a base de fibra de vidrio de espesor de 100 mm, soldaduras 
exteriores decapadas y limpias, fondo inferior de acero inoxidable AISI-316L, salida con válvula mariposa 
normal, transmisor de presión, display, sonda. Potencia maquinaria auxiliar 2 kw. Capacidad: 10 Tm. 
Diámetro: 2.000 mm. Altura: 3.000 mm. Incluso transporte, descarga, instalación y puesta en marcha.        
           
    TOTAL PARTIDA..................................................  27.500,00 
 
1003               DEPÓSITO ATEMPERADO ACEITE ALTO OLEICO                            
 
Depósito atemperado para recepción y almacenamiento de aceite de girasol alto oleico, tanque construido en 
acero inoxidable AISI 316, fondo cónico, tapa toriesférica, descarga central inferior, paleta mezcladora. 
Respiraderos del depósito a prueba de insectos. Potencia maquinaria auxiliar: 4 kw. Capacidad: 1.500 litros. 
Diámetro: 1.000 mm. Altura: 1.500 mm. Incluso transporte, descarga, instalación y puesta en marcha. 
 
 TOTAL PARTIDA..................................................  21.000,00 
 
1004               DEPÓSITO ATEMPERADO JARABE DE GLUCOSA                             
 
Depósito atemperado para recepción y almacenamiento de jarabe de glucosa, tanque construido en acero 
inoxidable AISI 316, fondo cónico, tapa toriesférica, descarga central inferior, paleta mezcladora. Respiraderos 
del depósito a prueba de insectos. Potencia maquinaria auxiliar: 4 kw. Capacidad: 1.500 litros. Diámetro: 1.000 
mm. Altura: 1.500 mm. Incluso transporte, descarga, instalación y puesta en marcha. 
 
 TOTAL PARTIDA..................................................  21.000,00 
 
1005               SILO CALORIFUGADO CHOCOLATE                                       
 
Silo calorifugado para recepción y almacenamiento de chocolate. Construido en acero inoxidable AISI 304 y 
AISI 316, posee doble camisa para circulación de fluido refrigerante, paredes aisladas con fibra de poliuretano, 
agitador interno, termómetro y termostato, indicadores de nivel y presión. Potencia maquinaria auxiliar: 0,75 
KW. Capacidad: 5.000 litros. Diámetro: 1.600 mm. Altura: 2.750 mm. Incluso transporte, descarga, instalación 
y puesta en marcha. 
 
 TOTAL PARTIDA..................................................  39.000,00 
 
1006               BALANZA INDUSTRIAL 300 G.       
                                   
Balanza industrial de alta resolución, carcasa externa de acero inoxidable, teclado estanco, display retro 
iluminado, función cuenta-piezas, cálculo de porcentaje. Pesa en gramos, libras, onzas y quilates. Protección 
contra sobrecargas. Batería interna recargable con autonomía de 300 horas. Plato circular que incluye 
paravientos. Capacidad: 300 gramos. Resolución: 0,01 gramos. Dimensiones balanza: 230 x 310 x 75 mm. 
Dimensiones plato: 210 x 210 mm. Peso neto: 4 kg. Potencia: 0,2 kw. Incluso transporte, descarga, instalación 
y puesta en marcha. 
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1007               BALANZA INDUSTRIAL 15 KG.                                         
 
Balanza industrial de alta resolución de pesada, función cuenta-piezas, función de límites de peso y número 
de piezas con avisador acústico y óptico, totaliza el valor de las pesadas de forma manual o automática, 
batería interna recargable, display retroiluminado de cómoda lectura. Pesa en gramos o libras. Salida de datos 
RS-232C. Capacidad: 15 kg. Resolución: 0,2 gramos. Dimensiones balanza: 310 x 330 x 115 mm. 
Dimensiones plato: 300 x 230 mm. Peso neto: 4 kg. Potencia: 0,2 kw. Incluso transporte, descarga, instalación 
y puesta en marcha. 
 
 TOTAL PARTIDA..................................................  350,00 
 
1008               BALANZA INDUSTRIAL 150 KG.                                        
 
Báscula industrial con columna e indicador con ángulo ajustable, plataforma de estructura en acero 
ultraresistente con pintura epoxi y plato de acero inoxidable de grueso perfil, sensor de carga Xcell de última 
tecnología y gran resistencia a sobrecargas, display con iluminación automática, función de límites de peso y 
número de piezas con avisador acústico y óptico, función de tara y desconexión automática, batería interna 
recargable y alimentador de serie, versión total inoxidable con protección hermética del sensor de carga. 
Capacidad: 150 kg. Resolución: 20 gramos. Dimensiones plato: 600 x 600 mm. Potencia: 0,3 kw. Incluso 
transporte, descarga, instalación y puesta en marcha. 
 
 TOTAL PARTIDA..................................................  510,00 
 
1009               DOSIFICADOR DE AGUA                                               
 
Dosificador y mezclador de agua con estructura de PVC reforzado, panel de control digital, microprocesador 
con memoria, display contador, display preselección, sonda de temperatura para la masa. Caudal nominal: 25 
l/min. Precisión: +/- 1%. Dimensiones: 290 x 315 mm. Peso neto: 5 kg. Incluso transporte, descarga, 
instalación y puesta en marcha. 
 
 TOTAL PARTIDA..................................................  1.015,00 
 
1010               CERNEDOR                                                          
 
Sistema de cribado para eliminación de partículas groseras de harina y azúcar. Apertura de malla: 1.000 
micras. Capacidad: 1.000 kg/h. Dimensiones: 800 x 1.440 x 1.450 mm. Potencia: 0,4 KW. Incluso transporte, 
descarga, instalación y puesta en marcha. 
 
 TOTAL PARTIDA..................................................  105,00 
 
1011               AMASADORA                                                         
 
Amasadora de espiral autobasculante, armazón monolítico lacado epoxi, 2 velocidades de brazo, inversión de 
la cuba. Espiral, cuba y rejilla divisora en acero inoxidable. Cuadro electrónico con teclas de membrana de alta 
resistencia. Dos motores: cuba y espiral. Volcado de la masa a la izquierda o a la derecha. Capacidad: 300 kg. 
Potencia: 8,60 kw. Longitud: 1.730 mm. Altura: 3.100 mm. Anchura: 1.730 mm. Peso neto: 1.310 kg. Incluso 
transporte, descarga, instalación y puesta en marcha. 
 
 TOTAL PARTIDA..................................................  84.000,00 
 
1012               ALIMENTADOR                                                       
 
Alimentador automático de masa, cinta transportadora plástica alimentaria, motorización con mando 
neumático, contenedor de acero inoxidable. Capacidad: 500 kg. Ancho trabajo: 1.000 mm. Largo: 1.750 mm. 
Incluso transporte, descarga, instalación y puesta en marcha. 
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1013               LAMINADORA                                                        
 
Laminadora formada por tres grupos de laminación, cobertura externa construida en acero inoxidable AISI 
304, paneles removibles ubicados a ambos lados de la máquina que facilitan la limpieza y mantenimiento. 
Cilindros laminadores de 280 mm de diámetro construidos en acero forjado tratado térmicamente y montados 
sobre rodamientos de rodillos oscilantes estancos y con ancho útil variable. Regulación del espesor de la 
lámina de masa mediante un cilindro inferior que es móvil. Lona de material plástico apta para uso alimentario 
soportada por bandejas de acero inoxidable y rodillos cónicos que producen un efecto autocentrante. El 
cilindro superior está provisto de una rasqueta de limpieza con su correspondiente bandeja de recolección de 
los residuos originados. El movimiento de los cilindros se realiza mediante un motor y un reductor de 
engranajes a través de una cadena de rodillos reforzada. Longitud: 2.500 mm. Altura: 1.125 mm. Ancho 
trabajo: 1.200 mm. Incluso transporte, descarga, instalación y puesta en marcha. 
 
 TOTAL PARTIDA..................................................  135.000,00 
 
1014               MOLDEADORA                                                        
 
Moldeadora rotativa, transportador de libramiento de entrada con motorización de velocidad variable, rodillo de 
presión de masa en entrada, sistema de humidificación de la cinta transportadora, indicador digital de 
velocidad, regulado de distancia entre rodillos. Devolución de recortes a la tolva de la laminadora. Altura: 
1.125 mm. Anchura: 1.200 mm. Longitud: 1.750 mm. Diámetro rodillo impresor: 230 mm. Incluso transporte, 
descarga, instalación y puesta en marcha.     
 
  TOTAL PARTIDA..................................................  94.500,00 
 
1015               HORNO                                                             
 
Horno a gas con 4 zonas de calefacción directa y 2 zonas con calefacción indirecta con convección y una 
zona de pre-calefacción de la banda. Parte delantera de 32 m y calefacción directa y parte trasera de 20 m 
con calefacción indirecta con circulación de aire adicional en la cámara de cocción. Parte delantera con 44 
quemadores en 4 zonas (6 m - 6 m- 9 m - 11 m) con regulación de temperatura automática para calor superior 
e inferior, pre-calefacción de banda con 2 zonas y 12 quemadores. La parte trasera tiene 2 zonas (10 m + 10 
m) con un par de quemadores por zona. Revestimiento en acero inoxidable. Banda de horno en acero 
perforado. Capacidad: 840 kg/h. Ancho banda: 1.200 mm. Longitud: 52 m. Incluso transporte, descarga, 
instalación y puesta en marcha. 
 
 TOTAL PARTIDA..................................................  595.000,00 
 
1016               BANDA DE ENFRIAMIENTO                                             
 
Banda de enfriamiento a temperatura ambiente que consta de 2 cintas transportadoras colocadas a diferentes 
niveles. Longitud: 20.000 mm. Anchura: 1.200 mm. Altura: 1.050 mm. Potencia: 6,6 kw. Incluso transporte, 
descarga, instalación y puesta en marcha. 
 
 TOTAL PARTIDA..................................................  22.200,00 
 
1017              ATEMPERADORA                                                      
 
Unidad atemperadora de chocolate incluida bomba de impulsión abastecedora. Equipada de platos rotatorios 
montados sobre eje principal. División del equipo por zonas y control de temperatura. Circuito de agua para 
refrigeración y calefacción. Incorpora pantalla de control con PLC. Dimensiones: 850 x 1.200 x 1.800 mm. 
Peso: 1.400 kg. Potencia: 13,5 KW. Incluso transporte, descarga, instalación y puesta en marcha. 
 
 TOTAL PARTIDA..................................................  15.200,00 
 
1018               BAÑADORA                                                          
 
Unidad bañadora de chocolate. Distribución de aire mediante difusor, vibración vertical con amplitud variable, 
peso preciso de chocolate, componentes con velocidad variable. Posee controlador lógico programable (PLC), 
cortina doble, eje raspador, soplante. Dimensiones: 600 x 3.870 x 1.050 mm. Potencia: 5,25 KW. Incluso 
transporte, descarga, instalación y puesta en marcha. 
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1019               TÚNEL REFRIGERACIÓN                                               
 
Unidad refrigeradora con regulación de temperatura y velocidad. Construcción modular en acero inoxidable. 
Posee sistema de control de humedad. Enfriamiento intensivo por contacto en la base. Cubiertas de 
poliuretano libres de CFC. Dimensiones: 600 x 14.000x 1.050 mm. Potencia: 5,5 KW.  Incluso transporte, 
descarga, instalación y puesta en marcha. 
 
 TOTAL PARTIDA..................................................  46.000,00 
 
1020              ENVASADORA                                                        
 
Envasadora horizontal de bolsas tubulares. Retenedor del producto, plegador de fuelle, centraje fotoeléctrico 
del material de envoltura, control alineador del material, estación formadora del tubo de material, desbobinador 
auxiliar, dirección del flujo de producto, cinta de descarga, estación rechazadora, rodillos de avance y de 
sellado longitudinal, cadena alimentadora. Capacidad: 1.600 galletas/min. Longitud: 4.261 mm. Anchura: 1.318 
mm. Altura: 2.090 mm. Peso neto: 2.000 kg. Potencia: 5 kw. Incluso transporte, descarga, instalación y puesta 
en marcha. 
 
 TOTAL PARTIDA..................................................  225.000,00 
 
1021               ESTUCHADORA                                                       
 
Unidad de estuchado con alimentación automática de producto. Cierre colas hot-melt. Tiempo cambio 
producto: 15 minutos. Capacidad: 7.200 estuches/hora. Dimensiones: 1.200 x 3.150 x 1.050 mm. Peso: 1.100 
kg. Potencia: 6,5 KW. Incluso transporte, descarga, instalación y puesta en marcha. 
 
 TOTAL PARTIDA..................................................  118.000,00 
 
1022               ROBOT DE ENCAJADO                                                 
 
Robot de encajado con excelente precisión para aplicaciones “pick and place”. Estructura mecánica con nivel 
de protección IP67. Posee seis ejes y puede manejar carga útil de 30 kg. Se puede montar en cualquier 
ángulo. Dimensiones: 1.480 x 1.092 x 1.092 mm. Peso: 25 kg. Potencia: 6 KW. Incluso transporte, descarga, 
instalación y puesta en marcha. 
 
 TOTAL PARTIDA..................................................  155.000,00 
 
1023               DETECTOR METALES Y CONTROL PESO                                   
 
Detector de metales y controlador de peso accionado por un motor de 2 kw. Longitud: 310 mm. Anchura: 130 
mm. Altura: 230 mm. Incluso transporte, descarga, instalación y puesta en marcha. 
 
 TOTAL PARTIDA..................................................  7.750,00 
 
1024               BOMBA CHOCOLATE                                                   
 
Bomba de chocolate con variación de velocidad. Capacidad: 870 l/h. Dimensiones: 220 x 780 x 285 mm. 
Potencia: 0,75 KW. Incluso transporte, descarga, instalación y puesta en marcha. 
 
 TOTAL PARTIDA..................................................  1.400,00 
 
1025               TRANSPALETA MANUAL                                                
 
Transpaleta manual que permite el transporte de pesos elevados de forma rápida y cómoda. Pesaje 
automático, visor electrónico con display de 5 dígitos que permiten su visualización en condiciones difíciles de 
luminosidad, funda externa galvanizada y funda interna inoxidable. Capacidad: 2.500 kg. Altura horquillas: 200 
mm. Longitud horquillas: 1.150 mm. Anchura horquillas: 530 mm. Peso neto: 72 kg.. Incluso transporte y 
descarga. 
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1026               MESA DE TRABAJO                                                   
 
Mesa de trabajo con encimeras y estantes en acero inoxidable AISI 304 con omegas de refuerzo y acabado 
satinado, frontal de 65 mm en punto redondo totalmente soldado, peto posterior de 100 mm en punto redondo 
sanitario, patas de tubo de 40 x 40 con taco regulable de rosca oculta, estructuras desmontables para facilitar 
su transporte y almacenaje. Facilidad de montaje y gran robustez. Fijada con masilla anti-vibratoria y anti-
sonora. Longitud: 2.400 mm. Anchura: 700 mm. Altura: 850 mm.. Incluso transporte y descarga. 
 
 TOTAL PARTIDA..................................................  450,60 
 
1027               CARRETILLA ELÉCTRICA                                              
 
Carretilla eléctrica de tres ruedas con gran facilidad de maniobra en pasillos estrechos y excelente capacidad 
apara el apilado en ángulo recto. Ajuste de acoplamiento perfecto en el compartimento del operador, asiento 
de 4 ajustes y columna de dirección inclinable que proporcionan una posición de conducción óptima, capó de 
la batería de apertura total, motor de tracción montado verticalmente para una fácil inspección. La cadena de 
la dirección asistida puede ser ajustada sin necesidad de desmontarla. Potencia motor eléctrico: 8 kw. 
Capacidad: 1.000 kg. Anchura: 1.020 mm. Altura: 1.980 mm. Radio giro: 1.420 mm. Incluso transporte y 
descarga. 
 
 TOTAL PARTIDA..................................................  6.650,00 
 
1028               CINTA TRANSPORTADORA                                              
 
Cinta transportadora de banda de goma alimentaria nervada construida en chapa de acero inoxidable. 
Capacidad superior a 250 kg. Potencia de arrastre (kw) tres motores reductores de 2,2 kw para cada cinta. 
Longitud: 5.000 mm. Anchura: 1.200 mm. Incluso transporte, descarga, instalación y puesta en marcha. 
 
 TOTAL PARTIDA..................................................  21.000,00 
 
1029               ALVEÓGRAFO CHOPIN                                                 
 
Alveógrafo de Chopin compuesto por amasadora/extrusionadora para la preparación de la masa con una 
solución salina, unidad de hinchado de la burbuja y manómetro registrador de la curva. Potencia: 0,25 KW. 
Capacidad: 0,20 m3. Anchura: 450 mm. Longitud: 320 mm. Altura: 500 mm. Peso: 36 kg. Incluso transporte, 
descarga, instalación y puesta en marcha. 
 
 TOTAL PARTIDA..................................................  10.500,00 
 
1030               FARINÓGRAFO BRABENDER                                             
 
Farinógrafo de Brabender que permite medir las características y aptitudes de las harinas en el amasado. 
Peso muestra: 50-300 g. Velocidad corte: 63 rpm. Potencia: 0,25 KW. Anchura: 580 mm. Longitud: 1.130 mm. 
Altura: 680 mm. Peso: 150 kg. Incluso transporte, descarga, instalación y puesta en marcha. 
 
 TOTAL PARTIDA..................................................  7.500,00 
 
1031               VISCOSÍMETRO CASSON                                               
 
Viscosímetro de Casson rotacional y analógico. Presenta tres patas roscadas para conseguir una perfecta 
nivelación del equipo mientras que la columna, maciza y con sistema de piñón y cremallera, y la pinza de 
sujeción del cabezal, con tornillo y guía, permiten colocar el cabezal a la altura deseada. Dispone de 4 
velocidades de rotación y está equipado con 4 husillos. Velocidad motor: 6, 12, 30, 60 rpm. Potencia: 0,3 KW. 
Anchura: 140 mm. Longitud: 260 mm. Altura: 320 mm. Peso: 6,5 kg. Incluso transporte, descarga, instalación y 
puesta en marcha. 
 
 TOTAL PARTIDA..................................................  1.095,00 
 
1032              ESPECTROFOTÓMETRO                                                 
 
Espectrofotómetro con amplia pantalla LCD (128 x 64 bits) de fácil lectura, memoria que permite almacenar 
hasta 200 datos de absorbancia y transmitancia, selección precisa de la longitud de onda de trabajo a través 
del teclado, lámparas de tungsteno y deuterio que pueden encenderse y apagarse independientemente, 
compartimento para muestras con intercambiador externo manual y software de aplicación. Rango longitud 
onda: 325-1.000 nm. Ancho banda: 4 nm. Sistema óptico: haz simple, rejilla 1.200 líneas/mm. Potencia: 0,6 
KW. Anchura: 370 mm. Longitud: 470 mm: Altura: 180 mm. Peso: 12 kg. Incluso transporte, descarga, 
instalación y puesta en marcha. 
 
 TOTAL PARTIDA..................................................  1.700,00 
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1033              ESTUFA ISOTERMA                                                   
 
Estufa isoterma de calefacción eléctrica realizada en acero pintado resistente a ambientes corrosivos. Incluye 
dos bandejas con sus guías y está equipada con control de temperatura digital, temporizador y alarma de 
control. Cámara interior de acero inoxidable con soporte para estantes fácilmente desmontables. Dispone de 
ventana con doble cristal. Sistema de circulación de aire por convección natural. Patas regulables. Sistema de 
protección frente a sobrecalentamiento con alarma visual y acústica. Capacidad: 60 l. Potencia: 1,5 KW. 
Máxima temperatura: 250 ºC. Anchura: 550 mm. Longitud: 550 mm. Altura: 850 mm. Peso: 53 kg. Incluso 
transporte, descarga, instalación y puesta en marcha. 
 
 TOTAL PARTIDA..................................................  1.075,00 
 
1034              HORNO "MUFLA"                                                     
 
Horno eléctrico (“mufla”) con dispositivo de control de temperatura con carcasa metálica con protección de 
pintura y construido con ladrillos refractarios de baja densidad y fibras aislantes. Posee dos placas 
calefactores con resistencia incorporada situadas en los dos laterales. Cámara construida con fibra cerámica y 
bandeja cerámica incluida. Puerta abatible. Dispositivo de seguridad de reconexión del horno por rotura de 
termopar. Regulación digital de temperatura tipo PAD. Capacidad: 7,6 l. Máxima temperatura: 1.100 ºC. 
Potencia: 1,4 KW. Anchura: 200 mm. Longitud: 240 mm. Altura: 160 mm. Incluso transporte, descarga, 
instalación y puesta en marcha. 
 
 TOTAL PARTIDA..................................................  1.550,00 
 
1035              DESECADOR                                                         
 
Desecador con tapa de bola fabricado en vidrio neutro LBGN. Incluye placa de porcelana. Capacidad: 10 l. 
Diámetro placa: 275 mm. Diámetro exterior: 300 mm. Altura: 350 mm. Incluso transporte y descarga. 
 
 TOTAL PARTIDA..................................................  85,00 
 
1036               REFRACTÓMETRO                                                     
 
Refractómetro fabricado en aluminio y equipado con un ocular con compensación dióptrica. Se puede 
seleccionar la escala de trabajo y posee una entrada adicional de luz que permite una óptima iluminación de la 
muestra. Posee un termómetro acoplado y se suministra en estuche acolchado. Rango: 0-90 % Brix. Anchura: 
34 mm. Longitud: 200 mm. Altura: 37 mm. Peso: 0,6 kg. Incluso transporte y descarga. 
 
 TOTAL PARTIDA..................................................  345,00 
 
1037               BALANZA PRECISIÓN                                                 
 
Balanza analítica de precisión con excelente precisión (0,1 mg). Mueble metálico y plato de pesada de acero 
inoxidable, pantalla de fácil lectura y teclado resistente a la caída de líquidos. Burbuja de nivel y patas 
roscadas para perfecta equilibración de la balanza. Urna de cristal con puertas deslizantes. Tara sustractiva 
en todo el rango de pesada. Pesada en gramos, miligramos, onzas y quilates. Funciones de pesada, recuento 
de piezas y cálculo de porcentaje. Con salida RS232 para transmisión e impresión de datos. Calibración 
automática con pesa externa. Capacidad: 200 g. Diámetro plato: 90 mm. Potencia: 0,3 KW. Anchura: 275 mm. 
Longitud: 400 mm. Altura: 195 mm. Incluso transporte y descarga. 
 
 TOTAL PARTIDA..................................................  1.495,00 
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CAPÍTULO 11 INSTALACIÓN FONTANERÍA                                            
 
E20AL050      ud   ACOMETIDA DN63 mm.1" POLIETIL.                                    
  
Acometida a la red general municipal de agua DN63 mm., hasta una longitud máxima de 8 m.,
realizada con tubo de polietileno de 32 mm. de diámetro nominal de alta densidad, con collarín de  toma de 
P.P., derivación a 1", codo de latón, enlace recto de polietileno, llave de esfera latón roscar de 1", i/p.p. de 
piezas especiales y accesorios, terminada y funcionando, s/CTE-HS-4. Medida la unidad terminada.  
 
 Mano de obra.........................................................  53,00 
 Resto de obra y materiales....................................  31,33 
 ______________  
 TOTAL PARTIDA..................................................  84,33 
 
E20CCG010     ud   CONTADOR GENERAL 2" - 50 mm.                                      
  
Contador general de agua de 2"-50 mm., tipo Woltman clase B, colocado en el ramal de acometida, incluso 
instalación de dos válvulas de esfera de 50 mm., grifo de prueba de 20 mm., juego de bridas, filtro, válvula de 
retención, i/p.p. de piezas especiales y accesorios, montado y funcionando, s/CTE-HS-4. (Timbrado del 
contador por la Delegación de  Industria.) 
  
 Mano de obra.........................................................  49,70 
 Resto de obra y materiales....................................  373,24 
 ______________  
 TOTAL PARTIDA..................................................  422,94 
 
U06TV215      m.   CONDUC. PVC ENCOLADO PN 10 DN=40                                  
  
Tubería de PVC de 40 mm. de diámetro nominal, unión por pegamento, para una presión de trabajo de 10 
kg/cm2, colocada en zanja sobre cama de arena de río, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de 
la generatríz con la misma arena, c/p.p. de medios auxiliares, sin incluir excavación y posterior relleno de la 
zanja, colocada s/NTE-IFA-11. 
  
 Mano de obra.........................................................  0,86 
 Resto de obra y materiales....................................  2,50 
 ______________  
 TOTAL PARTIDA..................................................  3,36 
 
E20TC010      m.   TUBERÍA DE COBRE DE 10/12 mm.                                     
  
Tubería de cobre recocido, de 10/12 mm. de diámetro nominal, UNE-EN-1057, en instalaciones para agua fría 
y caliente, con p.p. de piezas especiales de cobre, instalada y funcionando, en ramales de longitud inferior a 3 
metros, incluso con protección de tubo corrugado de PVC. s/CTE-HS-4. 
  
 Mano de obra.........................................................  3,12 
 Resto de obra y materiales....................................  4,21 
 ______________  
 TOTAL PARTIDA..................................................  7,33 
 
E20TC020      m.   TUBERÍA DE COBRE DE 13/15 mm.                                     
  
Tubería de cobre recocido, de 13/15 mm. de diámetro nominal, UNE-EN-1057, en instalaciones para agua fría 
y caliente, con p.p. de piezas especiales de cobre, instalada y funcionando, en ramales de longitud inferior a 3 
metros, incluso con protección de tubo corrugado de PVC. s/CTE-HS-4. 
  
 Mano de obra.........................................................  3,12 
 Resto de obra y materiales....................................  4,56 
 ______________  
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E20TC030      m.   TUBERÍA DE COBRE DE 16/18 mm.                                     
  
Tubería de cobre recocido, de 16/18 mm. de diámetro nominal, UNE-EN-1057, en instalaciones para agua fría 
y caliente, con p.p. de piezas especiales de cobre, instalada y funcionando, en ramales de longitud inferior a 3 
metros, incluso con protección de tubo corrugado de PVC. s/CTE-HS-4.  
 
 Mano de obra.........................................................  3,12 
 Resto de obra y materiales....................................  5,80 
 ______________  
 TOTAL PARTIDA..................................................  8,92 
 
E20TC040      m.   TUBERÍA DE COBRE DE 20/22 mm.                                     
  
Tubería de cobre rígido, de 20/22 mm. de diámetro nominal, UNE-EN-1057, en instalaciones para agua fría y 
caliente, con p.p. de piezas especiales de cobre, instalada y funcionando, en ramales de longitud superior a 3 
metros, incluso con protección de tubo corrugado de PVC. s/CTE-HS-4. 
  
 Mano de obra.........................................................  3,47 
 Resto de obra y materiales....................................  6,72 
 ______________  
 TOTAL PARTIDA..................................................  10,19 
 
E20TC050      m.   TUBERÍA DE COBRE DE 26/28 mm.                                     
  
Tubería de cobre rígido, de 26/28 mm. de diámetro nominal, UNE-EN-1057, en instalaciones para agua fría y 
caliente, con p.p. de piezas especiales de cobre, instalada y funcionando, en ramales de longitud superior a 3 
metros, incluso con protección de tubo corrugado de PVC. s/CTE-HS-4. 
  
 Mano de obra.........................................................  3,47 
 Resto de obra y materiales....................................  8,86 
 ______________  
 TOTAL PARTIDA..................................................  12,33 
 
E20TC060      m.   TUBERÍA DE COBRE DE 33/35 mm.                                     
  
Tubería de cobre rígido, de 33/35 mm. de diámetro nominal, UNE-EN-1057, en instalaciones para agua fría y 
caliente, con p.p. de piezas especiales de cobre, instalada y funcionando, en ramales de longitud superior a 3 
metros, incluso con protección de tubo corrugado de PVC. s/CTE-HS-4. 
  
 Mano de obra.........................................................  3,47 
 Resto de obra y materiales....................................  14,89 
 ______________  
 TOTAL PARTIDA..................................................  18,36 
 
E20VF050      ud   VÁLVULA DE ESFERA LATÓN 1 1/4" 32mm.                              
  
Suministro y colocación de válvula de corte por esfera, de 1 1/4" (32 mm.) de diámetro, de latón cromado PN 
25, colocada mediante unión roscada, totalmente equipada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.  
 
 Mano de obra.........................................................  4,34 
 Resto de obra y materiales....................................  18,76 
 ______________  
 TOTAL PARTIDA..................................................  23,10 
 
E20VF040      ud   VÁLVULA DE ESFERA LATÓN 1" 25mm.                                  
  
Suministro y colocación de válvula de corte por esfera, de 1" (25 mm.) de diámetro, de latón cromado PN-25, 
colocada mediante unión roscada, totalmente equipada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4. 
  
 Mano de obra.........................................................  3,47 
 Resto de obra y materiales....................................  12,24 
 ______________  
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E20VF030      ud   VÁLVULA DE ESFERA LATÓN 3/4" 20mm.                                
  
Suministro y colocación de válvula de corte por esfera, de 3/4" (20 mm.) de diámetro, de latón cromado PN-25, 
colocada mediante unión roscada, totalmente equipada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4. 
  
 Mano de obra.........................................................  3,47 
 Resto de obra y materiales....................................  8,16 
 ______________  
 TOTAL PARTIDA..................................................  11,63 
 
E20VF020      ud   VÁLVULA DE ESFERA LATÓN 1/2" 15mm.                                
  
Suministro y colocación de válvula de corte por esfera, de  1/2" (15 mm.) de diámetro, de latón cromado PN-
25, colocada mediante unión roscada, totalmente equipada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4. 
  
 Mano de obra.........................................................  3,47 
 Resto de obra y materiales....................................  5,65 
 ______________  
 TOTAL PARTIDA..................................................  9,12 
 
E21ADA080     ud   P.DUCHA ACRÍ. BLA. 70x70x17,5                                     
  
Plato ducha acrílico de grado sanitario reforzado con resinas y fibra de vidrio con fondo antideslizante y panel 
frontal incorporado, de 70x70x17,5 cm., blanco, con grifería empotrada monomando cromada, incluso válvula 
de desagüe sifónica, con salida horizontal de 60 mm., instalada y funcionando. 
  
 Mano de obra.........................................................  13,87 
 Resto de obra y materiales....................................  236,10 
 ______________  
 TOTAL PARTIDA..................................................  249,97 
 
E21AU030      ud   URINARIO MURAL G.TEMPOR.BLANCO                                    
  
Urinario mural de porcelana vitrificada blanco, colocado mediante anclajes de fijación a la pared, y dotado de 
tapón de limpieza y manguito, instalado con grifo temporizador para urinarios, incluso enlace de 1/2" y llave de 
escuadra de 1/2" cromada, funcionando.  (El sifón está incluido en las instalaciones de desagüe). 
  
 Mano de obra.........................................................  26,01 
 Resto de obra y materiales....................................  220,63 
 ______________  
 TOTAL PARTIDA..................................................  246,64 
 
E21ANB020     ud   INOD.T.BAJO COMPL. S.NORMAL BLA.                                  
  
Inodoro de porcelana vitrificada blanco, de tanque bajo, serie normal colocado mediante tacos y tornillos al 
solado, incluso sellado con silicona, y compuesto por: taza, tanque bajo con tapa y mecanismos y asiento con 
tapa lacados, con bisagras de acero, instalado, incluso con llave de escuadra de 1/2" cromada y latiguillo 
flexible de 20 cm. y de 1/2", funcionando. 
  
 Mano de obra.........................................................  22,54 
 Resto de obra y materiales....................................  137,08 
 ______________  
 TOTAL PARTIDA..................................................  159,62 
 
E21MI050      ud   PORTARROLLOS ACERO INOX.                                          
  
Portarrollos de acero inoxidable c/tapa 18/10 modulo simple de 14,5x10,5 cm.  Instalado con tacos a la pared.
  
 
 Mano de obra.........................................................  5,03 
 Resto de obra y materiales....................................  19,90 
 ______________  
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E21ALA140     ud   LAV.70x55 C/PED. S.ALTA BLA.                                      
  
Lavabo de porcelana vitrificada blanco, de 70x55 cm. colocado con pedestal y con anclajes a la pared, con 
grifería mezclador monomando, con aireador y enlaces de alimentación flexibles, incluso válvula de desagüe 
de 32 mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas, y latiguillos flexibles de 20 cm. y de 1/2", instalado y 
funcionando. 
  
 Mano de obra.........................................................  19,07 
 Resto de obra y materiales....................................  174,90 
 ______________  
 TOTAL PARTIDA..................................................  193,97 
 
E21ALL020     ud   LAVAMANOS 45x34 COL.G.REPISA                                      
  
Lavamanos de porcelana vitrificada en color, mural, de 45x34 cm., colocado mediante anclajes de fijación a la 
pared, con un grifo de repisa, con rompechorros, incluso válvula de desagüe de 32 mm., llaves de escuadra 
de 1/2" cromadas, y latiguillos flexibles de 20 cm. y de 1/2", instalado y funcionando.  
 
 Mano de obra.........................................................  19,07 
 Resto de obra y materiales....................................  85,81 
 ______________  
 TOTAL PARTIDA..................................................  104,88 
 
E21MW120      ud   DISPENSADOR TOALLAS PAPEL EPOXI.BLA.                              
  
Suministro y colocación de dispensador de toalla de papel plegada en C/Z con carcasa de acero acabado en 
epoxi blanco, colocado mediante anclajes de fijación a la pared, y instalado.  
 
 Mano de obra.........................................................  5,03 
 Resto de obra y materiales....................................  27,50 
 ______________  
 TOTAL PARTIDA..................................................  32,53 
 
E21MI120      ud   PORTA ESCOBILLAS ACERO INOX.                                      
  
Porta escobillas de acero inoxidable 18x10 modelo con cubeta frontal de 11x23x11 cm. Instalado con tacos a 
la pared. 
  
 Mano de obra.........................................................  5,03 
 Resto de obra y materiales....................................  32,00 
 ______________  
 TOTAL PARTIDA..................................................  37,03 
 
E22TCE010     ud   CALENT.ELÉCTR.INST. JUNKERS ED12-2S                               
  
Calentador eléctrico para el servicio de A.C.S. instantánea, Junkers modelo ED12-2S. Alimentación trifásica 
220 V. Encendido por interruptor hidráulico. Potencia útil 12 kW. Selector de temperatura de A.C.S. con dos 
posibilidades de potencia. Rango de caudal de A.C.S. entre 3,6 y 6,6 l/min. Filtro en la entrada a agua fría. 
Limitador de seguridad de temperatura contra sobrecalentamientos. Presión mínima de 0,2 bar. Presión 
máxima admisible de 10 bar. Dimensiones 472x236 x152 mm. 
  
 Mano de obra.........................................................  20,81 
 Resto de obra y materiales....................................  322,40 
 ______________  
 TOTAL PARTIDA..................................................  343,21 
 
E21CG020      ud   GRIFO P/LAVADORA O LAVAVAJILLAS                                   
  
Suministro y colocación de grifo de1/2" de diámetro, para lavadora o lavavajillas, marca Ramón-Soler, 
colocado roscado, totalmente equipado, instalado y funcionando. 
  
 Mano de obra.........................................................  3,47 
 Resto de obra y materiales....................................  4,18 
 ______________  
 TOTAL PARTIDA..................................................  7,65 
 
 
CUADRO DE PRECIOS 2  
                                                                  




E21FA100      ud   FREG.REC.80x50 1 SEN+ESC.G.MMDO.                                  
  
Fregadero de acero inoxidable, de 80x50 cm., de 1 seno y escurridor, para colocar sobre bancada o mueble 
soporte (sin incluir), con grifería monomando, con caño giratorio con aireador, anclaje de cadenilla y enlaces 
de alimentación flexibles, cromado, incluso válvula de desagüe de 40 mm., llaves de escuadra de 1/2" 
cromadas y desagüe sifónico, instalado y funcionando. 
  
 Mano de obra.........................................................  26,01 
 Resto de obra y materiales....................................  124,33 
 ______________  
 TOTAL PARTIDA..................................................  150,34 
 
E21MB020      ud   ESPEJO 82x100 cm. C/APLIQUES LUZ                                  
  
Suministro y colocación de espejo para baño, de 82x100 cm., dotado de apliques para luz, con los bordes 
biselados, colocado, sin incluir las conexiones eléctricas. 
  
 Mano de obra.........................................................  6,70 
 Resto de obra y materiales....................................  214,00 
 ______________  
 TOTAL PARTIDA..................................................  220,70 
 
E21MW060      ud   DOSIFICADOR JABÓN LÍQUIDO 1 l. ABS                                
  
Suministro y colocación de dosificador de jabón líquido con pulsador de 1 l., depósito fumé transparente y tapa 
de ABS blanco o negro, colocado mediante anclajes de fijación a la pared, y instalado. 
  
 Mano de obra.........................................................  5,03 
 Resto de obra y materiales....................................  13,50 
 ______________  
 TOTAL PARTIDA..................................................  18,53 
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CAPÍTULO 12 INSTALACIÓN ELÉCTRICA                                             
 
E17BAM001     ud   TRAMIT.CONTRATACIÓN SUMINISTRO ELÉCTRICO                          
  
Gastos de tramitación de la contratación del suministro eléctrico. 
  
 Resto de obra y materiales....................................  93,50 
 ______________  
 TOTAL PARTIDA..................................................  93,50 
 
E17BCT010     ud   MÓDULO UN CONTADOR TRIFÁSICO                                      
  
Módulo para un contador trifásico, montaje en el exterior, de vivienda unifamiliar, homologado por la compañía 
suministradora, instalado, incluyendo cableado y elementos de protección. (Contador de la compañía).
  
 Mano de obra.........................................................  8,33 
 Resto de obra y materiales....................................  189,19 
 ______________  
 TOTAL PARTIDA..................................................  197,52 
 
E17BAP040     ud   CAJA GENERAL PROTECCIÓN 250A.                                     
  
Caja general protección 250 A. incluido bases cortacircuitos y fusibles calibrados de 250 A. para protección de 
la línea repartidora, situada en fachada o interior nicho mural. 
  
 Mano de obra.........................................................  16,12 
 Resto de obra y materiales....................................  200,78 
 ______________  
 TOTAL PARTIDA..................................................  216,90 
 
E17CA110      m.   ACOMETIDA TRIFÁSICA 3(1x150)+1x95 mm2 Al                          
  
Acometida individual trifásica en canalización subterránea tendida directamente en zanja formada por cable de 
aluminio de 3(1x150) + 1x95 mm2, con aislamiento de 0,6/1 kV., incluso p.p. de zanja, capa de arena de río, 
protección mecánica por placa y cinta señalización de PVC. Instalación, incluyendo conexionado.  
 
 Mano de obra.........................................................  16,39 
 Maquinaria .............................................................  0,12 
 Resto de obra y materiales....................................  42,19 
 ______________  
 TOTAL PARTIDA..................................................  58,69 
 
E17CI040      m.   DERIVACIÓN INDIVIDUAL 3x25 mm2                                    
  
Derivación individual 3x25 mm2 (línea que enlaza el contador o contadores de cada abonado con su 
dispositivo privado de mando y protección), bajo tubo de PVC rígido D=29, M 40/gp5, conductores de cobre de 
25 mm2 y aislamiento tipo Rv-K 0,6/1 kV libre de halógenos, en sistema monofásico, más conductor de 
protección y conductor de conmutación para doble tarifa de Cu 1,5 mm2 y color rojo. Instalada en canaladura 
a lo largo del hueco de escalera, incluyendo elementos de fijación y conexionado.  
 
 Mano de obra.........................................................  8,05 
 Resto de obra y materiales....................................  13,94 
 ______________  
 TOTAL PARTIDA..................................................  21,99 
 
E17MJA130     ud   BASE ENCHUFE TUBO PVC ESTANCA P.C.                                
  
Base enchufe estanca de superficie Jung-621 W con toma tierra lateral de 10/16A(II+T.T) superficial realizado 
en tubo PVC rígido D=20 y conductor de cobre unipolar aislados, pública concurrencia ES07Z1-K 2,5 mm2 
(activo, neutro y protección), incluido caja de registro, toma de corriente superficial y regletas de conexión, 
totalmente montado e instalado. 
  
 Mano de obra.........................................................  14,50 
 Resto de obra y materiales....................................  16,55 
 ______________  
 TOTAL PARTIDA..................................................  31,05 
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E18EPI050     ud   PROY.SIMÉ.INUNDACIÓN LUZ VSAP 400W                                
  
Proyector simétrico construido en fundición inyectada de aluminio, pintado con resinas de poliuretano, reflector 
de aluminio anodizado, con cierre de vidrio templado y junta de silicona, grado de protección IP 65/clase I, 
horquilla de fijación de acero galvanizado por inmersión en caliente, con lámpara de vapor de sodio alta 
presión tubular de 400 W. y equipo de arranque. Instalado, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y 
conexionado. 
  
 Mano de obra.........................................................  16,65 
 Resto de obra y materiales....................................  154,91 
 ______________  
 TOTAL PARTIDA..................................................  171,56 
 
E18IEB150     ud   LUMIN.ESTANCA DIF.ACRÍLIC.1x58 W.AF                               
  
Luminaria estanca, en material plástico de 1x58 W. con protección IP66 clase I, cuerpo de poliéster reforzado 
con fibra de vidrio, difusor acrílico. Fijación del difusor a la carcasa sin clips gracias a un innovador concepto 
con puntos de fijación integrados. Equipo eléctrico formado por reactancia, condensador, portalámparas, 
cebador, lámpara fluorescente nueva generación y bornes de conexión. Instalada, incluyendo replanteo, 
accesorios de anclaje y conexionado. 
  
 Mano de obra.........................................................  9,67 
 Resto de obra y materiales....................................  30,06 
 ______________  
 TOTAL PARTIDA..................................................  39,73 
 
E18IMA130     ud   LUM.EMP.LAMAS.ALUM.BL 1x215 W.AF                                  
  
Luminaria de empotrar, de 4x36 W. con óptica de lamas de aluminio transversales, pintadas en blanco y 
reflectores laterales de color blanco, con protección IP20 clase I, cuerpo de chapa de acero galvanizado 
esmaltada en blanco, equipo eléctrico formado por reactancias, condensadores, portalámparas, cebadores, 
lámparas fluorescentes nueva generación y bornes de conexión. Instalada, incluyendo replanteo, accesorios 
de anclaje y conexionado. 
  
 Mano de obra.........................................................  12,89 
 Resto de obra y materiales....................................  148,93 
 ______________  
 TOTAL PARTIDA..................................................  161,82 
 
U10PI450      ud   PROYEC.SIMÉ.LÁMP. VSAP 1 kW.                                      
  
Proyector simétrico construido con carcasa de inyección de aluminio y tapa trasera con bisagras, reflectores 
de aluminio de alta pureza de haces estrecho/medio o ancho anodizados y abrillantados, cristal endurecido 
térmicamente de 4 mm. de espesor, soporte de montaje de acero galvanizado por inmersión en caliente, con 
lámpara de vapor de sodio alta presión de 1 kW., con portalámparas, sin alojamiento de equipo eléctrico, con 
grado de protección IP 55 clase I. Instalado, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje, conexionado y 
unidad eléctrica (a instalar por separado). 
  
 Mano de obra.........................................................  16,65 
 Resto de obra y materiales....................................  825,45 
 ______________  
 TOTAL PARTIDA..................................................  842,10 
 
D27JL125      Ml   CIRCUITO ELÉCTR. 3X10 mm2. (0,6/1Kv)                              
  
Ml. Circuito eléctrico para el exterior o interior del edificio, realizado con tubo PVC corrugado de
D=25/gp5 y conductores de cobre unipolares aislados para una tensión nominal de 06/1Kv  y sección 3x10 
mm2., en sistema monofásico, (activo, neutro y protección), incluído p./p. de cajas de registro y regletas de 
conexión.  
 
 Mano de obra.........................................................  6,08 
 Resto de obra y materiales....................................  6,79 
 ______________  
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D27JL130      Ml   CIRCUITO ELÉCTR. 3X16 mm2. (0,6/1Kv)                              
  
Ml. Circuito eléctrico para el exterior o interior del edificio, realizado con tubo PVC corrugado de
D=25/gp5 y conductores de cobre unipolares aislados para una tensión nominal de 06/1Kv  y sección 3x16 
mm2., en sistema monofásico, (activo, neutro y protección), incluído p./p. de cajas de registro y regletas de 
conexión.  
 
 Mano de obra.........................................................  6,08 
 Resto de obra y materiales....................................  9,43 
 ______________  
 TOTAL PARTIDA..................................................  15,51 
 
D27JL110      Ml   CIRCUITO ELÉCTR. 3X2,5 mm2. (0,6/1Kv)                             
  
Ml. Circuito eléctrico para el exterior o interior del edificio, realizado con tubo PVC corrugado de
D=20/gp5 y conductores de cobre unipolares aislados para una tensión nominal de 06/1Kv  y sección 3x2,5 
mm2., en sistema monofásico, (activo, neutro y protección), incluído p./p. de cajas de registro y regletas de 
conexión. 
  
 Mano de obra.........................................................  4,57 
 Resto de obra y materiales....................................  2,63 
 ______________  
 TOTAL PARTIDA..................................................  7,20 
 
D27JL135      Ml   CIRCUITO ELÉCTR. 3X25 mm2. (0,6/1Kv)                              
  
Ml. Circuito eléctrico para el exterior o interior del edificio, realizado con tubo PVC corrugado de
D=25/gp5 y conductores de cobre unipolares aislados para una tensión nominal de 06/1Kv  y sección 3x25 
mm2., en sistema monofásico, (activo, neutro y protección), incluído p./p. de cajas de registro y regletas de 
conexión. 
  
 Mano de obra.........................................................  6,08 
 Resto de obra y materiales....................................  11,51 
 ______________  
 TOTAL PARTIDA..................................................  17,59 
 
D27JL105      Ml   CIRCUITO ELÉCTR. 3X1,5 mm2. (0,6/1Kv)                             
  
Ml. Circuito eléctrico para el exterior o interior del edificio, realizado con tubo PVC corrugado de
D=20/gp5 y conductores de cobre unipolares aislados para una tensión nominal de 06/1Kv  y sección 3x1,5 
mm2., en sistema monofásico, (activo, neutro y protección), incluído p./p. de cajas de registro y regletas de 
conexión. 
  
 Mano de obra.........................................................  4,57 
 Resto de obra y materiales....................................  2,14 
 ______________  
 TOTAL PARTIDA..................................................  6,71 
 
D27JL115      Ml   CIRCUITO ELÉCTR. 3X4 mm2. (0,6/1Kv)                               
  
Ml. Circuito eléctrico para el exterior o interior del edificio, realizado con tubo PVC corrugado de
D=20/gp5 y conductores de cobre unipolares aislados para una tensión nominal de 06/1Kv  y sección 3x4 
mm2., en sistema monofásico, (activo, neutro y protección), incluído p./p. de cajas de registro y regletas de 
conexión. 
  
 Mano de obra.........................................................  4,57 
 Resto de obra y materiales....................................  3,12 
 ______________  









CUADRO DE PRECIOS 2  
                                                                  




D27JL120      Ml   CIRCUITO ELÉCTR. 3X6 mm2. (0,6/1Kv)                               
  
Ml. Circuito eléctrico para el exterior o interior del edificio, realizado con tubo PVC corrugado de
D=25/gp5 y conductores de cobre unipolares aislados para una tensión nominal de 06/1Kv  y sección 3x6 
mm2., en sistema monofásico, (activo, neutro y protección), incluído p./p. de cajas de registro y regletas de 
conexión. 
  
 Mano de obra.........................................................  5,17 
 Resto de obra y materiales....................................  4,68 
 ______________  
 TOTAL PARTIDA..................................................  9,85 
 
D27EE255      Ml   LÍN. GEN. ALIMENT.  3,5x35 AL                              
  
Ml. Línea general de alimentación, aislada Rz1-K 0,6/1 Kv. de 3,5x35 mm2. de conductor de aluminio bajo 
tubo de PVC Dext= 110 mm, incluido tendido del conductor en su interior, así como p/p de tubo de PVC 
corrugado de D=29 cm y terminales correspondientes. ITC-BT-14 y cumplirá norma UNE-EN 21.123 parte 4 ó 
5. 
  
 Mano de obra.........................................................  7,61 
 Resto de obra y materiales....................................  11,06 
 ______________  
 TOTAL PARTIDA..................................................  18,67 
 
D27EE275      Ml   LÍN. GEN. ALIMENT. 3,5x70 AL                               
  
Ml. Línea general de alimentación, aislada Rz1-K 0,6/1 Kv. de 3,5x70 mm2. deconductor de aluminio bajo tubo 
PVC Dext= 160 mm, incluído tendido del conductor en su interior, así como p/p de tubo  y terminales 
correspondientes.  ITC-BT-14 y cumplirá norma UNE-EN 21.123 parte 4 ó 5.  
 
 Mano de obra.........................................................  7,61 
 Resto de obra y materiales....................................  20,59 
 ______________  
 TOTAL PARTIDA..................................................  28,20 
 
D27EE295      Ml   LÍN. GEN. ALIMENT. 3,5x150 AL                              
  
Ml. Línea general de alimentación, aislada Rz1-K 0,6/1 Kv. de 3,5x150 mm2. deconductor de aluminio bajo 
tubo PVC Dext= 160 mm, incluído tendido del conductor en su interior así como p/p de tubo  y terminales 
correspondientes. ITC-BT-14 y cumplirá norma UNE-EN 21.123 parte 4 ó 5. 
  
 Mano de obra.........................................................  7,61 
 Resto de obra y materiales....................................  28,01 
 ______________  
 TOTAL PARTIDA..................................................  35,62 
 
D27EE250      Ml   LÍN. GEN. ALIMENT. 3,5x35 Cu                              
  
Ml. Línea general de alimentación, aislada Rz1-K 0,6/1 Kv. de 3,5x35 mm2. deconductor de cobre bajo tubo 
de PVC Dext= 110 mm, incluido tendido del conductor en su interior, así como p/p de tubo de PVC corrugado 
de D=29 cm y terminales correspondientes. ITC-BT-14 y cumplirá norma UNE-EN 21.123 parte 4 ó 5. 
  
 Mano de obra.........................................................  7,61 
 Resto de obra y materiales....................................  37,67 
 ______________  
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D27EE270      Ml   LÍN. GEN. ALIMENT. 3,5x70 Cu                               
  
Ml. Línea general de alimentación, aislada Rz1-K 0,6/1 Kv. de 3,5x70 mm2. de conductor de cobre bajo tubo 
PVC Dext= 160 mm, incluído tendido del conductor en su interior, así como p/p de tubo  y terminales 
correspondientes.  ITC-BT-14 y cumplirá norma UNE-EN 21.123 parte 4 ó 5.  
 
 Mano de obra.........................................................  7,61 
 Resto de obra y materiales....................................  71,76 
 ______________  
 TOTAL PARTIDA..................................................  79,37 
 
D27JL520      Ml   CIRC. ELÉCT. 3X150/70 MM2 Cu (0, 6/1Kv)                           
  
Ml. Circuito eléctrico para el exterior o interior del edificio, realizado con tubo PVC rígido M 25/gp5 y 
conductores de cobre unipolares aislados para una tensión nominal de 06/1Kv  y sección 3x6 mm2., en 
sistema monofásico, (activo, neutro y protección), incluído p./p. de cajas de registro y regletas de conexión.
  
 Mano de obra.........................................................  6,08 
 Resto de obra y materiales....................................  5,94 
 ______________  
 TOTAL PARTIDA..................................................  12,02 
 
D27JL510      Ml   CIRC. ELÉCT. 3X50/35 MM2 Cu (0, 6/1Kv)                            
  
Ml. Circuito eléctrico para el exterior o interior del edificio, realizado con tubo PVC rígido M 20/gp5 y 
conductores de cobre unipolares aislados para una tensión nominal de 06/1Kv  y sección 3x2, 5 mm2., en 
sistema monofásico, (activo, neutro y protección), incluído p./p. de cajas de registro y regletas de conexión.
  
 Mano de obra.........................................................  6,08 
 Resto de obra y materiales....................................  3,47 
 ______________  
 TOTAL PARTIDA..................................................  9,55 
 
E17CL140      m.   LÍNEA GRAL. ALIMENTACIÓN 4(1x185)mm2 Cu                           
  
Línea general de alimentación (LGA) en canalización subterránea tendida directamente en zanja formada por 
conductor de cobre 4(1x185) mm2 RV-K 0,6/1 kV libre de halógenos, incluso p.p. de zanja, capa de arena de 
río, protección mecánica por placa y cinta de señalización de PVC.  Instalación incluyendo conexionado.
  
 Mano de obra.........................................................  16,39 
 Maquinaria .............................................................  0,12 
 Resto de obra y materiales....................................  73,99 
 ______________  
 TOTAL PARTIDA..................................................  90,49 
 
E17CL150      m.   LÍNEA GRAL. ALIMENTACIÓN 4(1x240)mm2 Cu                           
  
Línea general de alimentación (LGA) en canalización subterránea tendida directamente en zanja formada por 
conductor de cobre 4(1x240) mm2 RV-K 0,6/1 kV libre de halógenos, incluso p.p. de zanja, capa de arena de 
río, protección mecánica por placa y cinta de señalización de PVC. Instalación incluyendo conexionado.
  
 Mano de obra.........................................................  16,39 
 Maquinaria .............................................................  0,12 
 Resto de obra y materiales....................................  101,55 
 ______________  
 TOTAL PARTIDA..................................................  118,05 
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CAPÍTULO 13 INSTALACIÓN NEUMÁTICA                                             
 
1301               SOPLANTE                                                          
 
Soplante para el transporte neumático de las sustancias pulverulentas. Caudal de 12 m3/min. Potencia: 12,6 
kw. Longitud: 1.461 mm. Anchura: 285 mm. Altura: 1.026 mm. Incluso transporte, descarga, instalación y 
puesta en marcha. 
 
 TOTAL PARTIDA..................................................  14.500,00 
 
1302               BOMBA DE IMPULSIÓN                                                
 
Bomba de impulsión de las sustancias pulverulentas. Incluso transporte, descarga, instalación y puesta en 
marcha. 
 
 TOTAL PARTIDA..................................................  880,00 
 
1303               TOLVA                                                             
 
Tolva de capacidad de 1.000 kg construida en acero inoxidable, dotada de un cernedor vibrador para la 
eliminación de partículas groseras. Incluso transporte y descarga. 
 
 TOTAL PARTIDA..................................................  5.150,00 
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CAPÍTULO 14 INSTALACIÓN CONTRA INCENDIOS                                      
 
E18GLC010     ud   EMER. URA 21 IP42 45 Lúm. 7 m2                                    
  
Aparato autónomo de alumbrado de emergencia no permanente con señalización modelo URA21, con 
lámpara de emergencia incandescente; grado de protección IP 42, flujo luminoso 45 lm, superficie que cubre 7 
m2.  Funcionamiento no permanente, autonomía superior a 1 hora, batería Ni-Cd alta temperatura, según 
Norma UNE 60 598.2.22, UNE 20 062-93 (inc.) y NBE-CPI 96, con marca de calidad N.  Alimentación 230V 
50/60Hz.  Componentes certificados, materiales resistentes al calor y al fuego.  Apto para montaje en 
superficies inflamables. Bornas de telemando protegidas contra conexión accidental a 230 V.  Instalado 
incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado. 
  
 Mano de obra.........................................................  9,99 
 Resto de obra y materiales....................................  23,12 
 ______________  
 TOTAL PARTIDA..................................................  33,11 
 
E26FEA030     ud   EXTINTOR POLVO ABC 6 kg.PR.INC                                    
  
Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa, de eficacia 34A/183B, de 6 kg. de agente extintor, con 
soporte, manómetro comprobable y manguera con difusor, según Norma UNE, certificado AENOR. Medida la 
unidad instalada. 
  
 Mano de obra.........................................................  7,33 
 Resto de obra y materiales....................................  52,85 
 ______________  
 TOTAL PARTIDA..................................................  60,18 
 
E26FDQ110     ud   B.I.E. 45mmx15 m. ARM. VERTICAL                                   
  
Boca de incendio equipada (B.I.E.), compuesta por armario vertical de chapa de acero 56x48x15 cm. pintado 
en rojo, con puerta de acero inoxidable ciega y cerradura de cuadradillo, válvula de asiento, manómetro, lanza 
de tres efectos con soporte y racor, devanadera circular pintada, manguera plana de 45 mm de diámetro y 15 
m. de longitud, racorada, con inscripción "USO EXCLUSIVO BOMBEROS" sobre puerta. Medida la unidad 
instalada. 
  
 Mano de obra.........................................................  39,49 
 Resto de obra y materiales....................................  178,22 
 ______________  
 TOTAL PARTIDA..................................................  217,71 
 
E26FAM100     ud   PULS. ALARMA DE FUEGO                                             
  
Pulsador de alarma de fuego, color rojo, con microrruptor, led de alarma, sistema de comprobación con llave 
de rearme y lámina de plástico calibrada para que se enclave y no rompa. Ubicado en caja de 95x95x35 mm. 
Medida la unidad instalada. 
  
 Mano de obra.........................................................  24,17 
 Resto de obra y materiales....................................  11,46 
 ______________  
 TOTAL PARTIDA..................................................  35,63 
CUADRO DE PRECIOS 2  
                                                                  




CAPÍTULO 15 INSTALACIÓN DE DEPURACIÓN                                         
 
1501               CÁMARA DE GRASAS                                                  
 
La cámara de grasas está compuesta por: 
 
- Solera de hormigón, de resistencia característica 100 kg/cm2, de 15 cm de espesor, extendido sobre terreno 
limpio y compactado a mano. Las zonas de apoyo de los muretes laterales del canal se dejarán rugosas y la 
zona comprendida entre ellos se alisará con llana. 
- Muro aparejado de 25 cm de espesor, de ladrillo macizo R-100 kg/cm2, con juntas de mortero M-40 de 
espesor 1 cm. 
- Tubo y piezas especiales de fibrocemento sanitario. 
- Enfoscado con mortero de cemento P-350 de dosificación 1:3 y bruñido. Ángulos redondeados. 
- Armaduras superior e inferior de la losa - tapa formadas cada una por una parrilla de redondos Ø 10 mm AE-
42 cada 10 cm. 
- Losa-tapa de 10 cm de espesor, sustentada en sus cuatro bordes, de hormigón de resistencia característica 
175 kg/cm2. Llevará incorporadas dos argollas para su levantamiento. 
 
 TOTAL PARTIDA..................................................  2.800,00 
 
1502               CÁMARA DE DESBASTE                                                
 
Cámara de desbaste simple con limpieza manual.  La cámara consta de dos canales, a los que se da paso 
mediante compuertas que pueden cerrar el paso del agua residual hacia uno de ellos para su reparación o 
limpieza. Hacia el centro de cada canal hay una reja inclinada que retiene los elementos gruesos. Compuesta 
por un muro exterior de 12 cm de espesor y un muro interior de 30 cm, de hormigón en masa de resistencia 
característica 100 kg/cm2. Solera de 15 cm de espesor y pendiente uniforme de hormigón en masa de 
resistencia característica 100 kg/cm2. Compuertas de tajadera a la entrada y salida de los canales interiores, 
de chapa de acero galvanizada de 0,5 cm de espesor. Rejas finas en ambos canales, formando un ángulo de 
30º con la horizontal, a base de 6 pletinas de acero de 0,8 x 2 cm separadas 1,5 cm curvadas en la parte 
superior para apoyo en las bandejas. Rigidizadas con dos pletinas transversales de acero de 0,4 x 0,6 cm, 
soldadas a cada barra. La superior quedará fuera de la corriente de agua y la inferior oculta en una hendidura 
de la solera. Bandeja en ambos canales, de chapa de acero galvanizada de 40 cm de anchura y 0,5 cm de 
espesor, con perforaciones de 1 cm de diámetro separadas 8 cm. Soportes para apoyo de la bandeja 
formados por dos pletinas de acero, soldadas en T de 0,4 x 3 cm.    
 
 TOTAL PARTIDA..................................................  2.450,00 
 
1503               DESARENADOR                                                       
 
Desarenador de flujo horizontal. Compuesto por un muro exterior de 12 cm de espesor y un muro interior de 
20 cm, de hormigón en masa de resistencia característica 100 kg/cm2. Solera de 15 cm de espesor de 
hormigón en masa de resistencia característica 100 kg/cm2 con pendiente del 1‰. Compuerta de tajadera, a 
la entrada y salida de los canales interiores.    
 
 TOTAL PARTIDA..................................................  1.375,00 
 
1504               TANQUE DE AIREACIÓN                                               
  
Tanque de aireación prolongada mediante soplantes. Recinto de hormigón armado de resistencia 
característica 175 kg/cm2 y acero AE-42. Compuesto de 2 cámaras: Cámara de aireación, de volumen y 
dimensiones tales que la diferencia entre la profundidad de la cámara y la dimensión en planta normal a la 
línea de soplantes no sea superior al 10% de la mayor y Cámara de decantación. Sistema de aireación por 
soplantes intercambiables de burbuja fina, abatibles para su extracción y limpieza. Motor compresor, de 
potencia capaz de aportar, en una hora, un volumen de aire 3 veces superior al volumen de la cámara de 
aireación. Cámara de decantación con rebosadero y compartimento, conectado a arqueta para recogida de 
lodos sobrantes. Tubería, válvula y accesorios en material protegido contra la corrosión.    
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1505               LECHO DE SECADO                                                   
 
Lecho de secado de planta rectangular de 400 x 1.250 cm2. Muros y arquetas de hormigón en masa de 
resistencia característica 125 kg/cm2. Fondo de lechos formado por capa de áridos dispuestos, de abajo 
arriba, en el siguiente orden: 
 
- Capa de grava de 10 cm de espesor, con tamaño de árido comprendido entre 4 y 6 cm. 
- Capa de grava de 5 cm de espesor, con tamaño de árido comprendido entre 1,5 y 4 cm. 
- Capa de grava de 8 cm de espesor, con tamaño de árido comprendido entre 0,5 y 1,5 cm. 
- Capa de arena de 120 cm de espesor, con tamaño de grano comprendido entre 0,3 y 0,5 cm. 
 
Conductos de reparto de lodos de fibrocemento sanitario de diámetro interior 20 cm, fijados a los muros 
interiores mediante abrazaderas, y dispuestos con juntas abiertas 2 cm. Conductos de recogida de agua de 
tubo poroso de diámetro interior 10 cm, dispuestos en canal practicado en el fondo del lecho. 
 
 TOTAL PARTIDA..................................................  4.400,00 
 
1506               ARQUETA DE REPARTO                                                
 
La arqueta de reparto está compuesta por: 
 
- Solera de hormigón, de resistencia característica 100 kg/cm2, de 15 cm de espesor, extendido sobre terreno 
limpio y compactado a mano. Las zonas de apoyo de los muretes laterales del canal se dejarán rugosas y la 
zona comprendida entre ellos se alisará con llana. 
- Muro aparejado de 25 cm de espesor, de ladrillo macizo R-100 kg/cm2, con juntas de mortero M-40 de 
espesor 1 cm. 
- Hormigón de resistencia característica 175 kg/cm2, formando muro de 5 cm de espesor. 
- Armadura en retícula de muro, formada por redondos de diámetro 6 mm AE-42 cada 10 cm. Irá anclada a la 
solera. 
- Armadura superior e inferior de la losa-tapa formadas, cada una por una parrilla de redondos de diámetro 10 
mm AE-42 cada 10 cm. 
- Losa-tapa de 8 cm de espesor, sustentada en sus cuatro bordes, de hormigón de resistencia característica 
175 kg/cm2. Llevará incorporadas dos argollas para su levantamiento. 
- Enfoscado con mortero de cemento E-350, de dosificación 1:3 y bruñido. Ángulos redondeados. 
- Patas de acero galvanizado de  diámetro 16 mm. Empotrados 15 cm y con separación de 30 cm. Se 
colocarán a la vez que se levante el muro. 
 
 TOTAL PARTIDA..................................................  385,00 
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CAPÍTULO 16 URBANIZACIÓN                                                      
 
U13PH090      m2   FORM.CÉSPED BAJO MANTENIMIENTO 1000/5000                          
  
Formación de césped de bajo mantenimiento, resistente al pisoteo y adaptable a todo tipo de climas, con 
riego; por siembra de cyanodon al 100%; en superficies de 1000 a 5000 m2, comprendiendo el desbroce, 
perfilado y fresado del terreno, distribución del fertilizante complejo NPK-Mg-M.O., pase de motocultor a los 10 
cm. superficiales, perfilado definitivo y preparación para siembra de la mezcla indicada a razón de 25 gr/m2, 
pase de rulo y primer riego. 
  
 Mano de obra.........................................................  1,86 
 Maquinaria .............................................................  0,15 
 Resto de obra y materiales....................................  0,40 
 ______________  
 TOTAL PARTIDA..................................................  2,41 
 
E15CCH010     m2   CANCELA TUBO ACERO LAMI.FRÍO                                      
  
Cancela formada por cerco y bastidor de hoja con tubos huecos de acero laminado en frío de 60x40x2 mm. y 
barrotes de tubo de 40x20x1 mm. soldados entre sí; patillas para recibido, herrajes de colgar y seguridad, 
cerradura y manivela a dos caras, elaborada en taller, ajuste y fijación en obra (sin incluir recibido de 
albañilería). 
  
 Mano de obra.........................................................  9,23 
 Resto de obra y materiales....................................  62,00 
 ______________  
 TOTAL PARTIDA..................................................  71,23 
 
E15VR030      m.   VERJA MODULAR TPR 125 35 6 h=2,00 m.                              
  
Verja de protección formada por parte proporconal de panel de verja 2,00 m. de longitud y 2 m. de altura, 
incorporando reja trenzada tipo Trenzametal Ref. 125 35 6, marco oculto en pletina de 50x6 mm. con taladros 
previstos para fijar módulos a los postes mediante grapa regulable; poste formado por pletina de 60x10 mm., 
con placa de anclaje para atornillar a muro, i/tornilleria de acero zincado y roblones para ocultar la cabeza de 
los tornillos.  Todo galvanizado por inmersión en caliente con espesor mínimo de 70 micras y lacado en 
poliuretano de aplicación líquida, acabado ferrotexturado (óxido de hierro, gris o negro forja), i/montaje y 
colocación en obra. 
  
 Mano de obra.........................................................  25,46 
 Resto de obra y materiales....................................  292,60 
 ______________  
 TOTAL PARTIDA..................................................  318,06 
 
E15VAG030     m.   MALLA S/T GALV. 40/14 h=2,00 m.                                   
  
Cercado de 2,00 m. de altura realizado con malla simple torsión galvanizada en caliente de trama 40/14, tipo 
Teminsa  y postes de tubo de acero galvanizado por inmersión de 48 mm. de diámetro, p.p. de postes de 
esquina, jabalcones, tornapuntas, tensores, grupillas y accesorios, montada i/replanteo y recibido de postes 
con hormigón HM-20/P/20/I de central. 
  
 Mano de obra.........................................................  11,38 
 Resto de obra y materiales....................................  6,49 
 ______________  
 TOTAL PARTIDA..................................................  17,87 
 
U04BH001      m.   BORD.HORM. MONOCAPA GRIS 8-9x19 cm.                               
  
Bordillo de hormigón monocapa, color gris, de 8-9x19 cm., arista exterior biselada, colocado sobre solera de 
hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm. de espesor, rejuntado y limpieza, sin incluir la excavación previa ni el 
relleno posterior. 
  
 Mano de obra.........................................................  6,06 
 Resto de obra y materiales....................................  6,08 
 ______________  
 TOTAL PARTIDA..................................................  12,14 
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E04SM010      m2   SOLERA HORMIG.HM-20/P/20 e=10cm                                   
  
Solera de hormigón en masa de 10 cm. de espesor, realizada con hormigón HM-20 N/mm2, Tmáx.20 mm., 
elaborado en obra, i/vertido, colocación, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasado.  Según NTE-RSS 
y EHE. 
  
 Mano de obra.........................................................  1,88 
 Resto de obra y materiales....................................  8,47 
 ______________  
 TOTAL PARTIDA..................................................  10,35 
 
U04VQ008      m2   PAV.ADOQ.HORM. RECTO GRIS 24x12x7                                 
  
Pavimento de adoquín prefabricado de hormigón bicapa en color gris, de forma rectangular de 24x12x7 cm., 
colocado sobre cama de arena de río, rasanteada, de 3/4 cm. de espesor, dejando entre ellos una junta de 
separación de 2/3 mm. para su posterior relleno con arena caliza de machaqueo, i/recebado de juntas, barrido 
y compactación, a colocar sobre base firme existente, no incluido en el precio, compactada al 100% del 
ensayo proctor. 
  
 Mano de obra.........................................................  8,64 
 Maquinaria .............................................................  0,30 
 Resto de obra y materiales....................................  12,81 
 ______________  
 TOTAL PARTIDA..................................................  21,75 
 
E15CCM010     m2   CANCELA ACERO MACIZO                                              
  
Cancela formada por cerco y bastidor de hoja con pletinas de acero de 60x8 mm. y barrotes de
cuadradillo macizo de 14 mm.; patillas para recibido, herrajes de colgar y seguridad, cerradura y
manivela a dos caras, elaborada en taller, ajuste y fijación en obra (sin incluir recibido de albañilería).  
 
 Mano de obra.........................................................  9,23 
 Resto de obra y materiales....................................  225,00 
 ______________  
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CAPÍTULO 1 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                             
 
E02AM010      m2   DESBR.Y LIMP.TERRENO A MÁQUINA        
                             
Desbroce y limpieza superficial del terreno por medios mecánicos, sin carga ni transporte al vertedero y con 
p.p. de medios auxiliares. 
  
 7.751,00 0,54 4.185,54 
 
E02CM030      m3   EXC.VAC.A MÁQUINA T.COMPACTOS        
                              
Excavación a cielo abierto, en terrenos compactos, por medios mecánicos, con extracción de tierras
fuera de la excavación, en vaciados, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares. 
  
 2.590,01 2,58 6.682,23 
 
E02PS050      m3   EXC.ARQ.SANEAM.A MÁQ. T.DUROS     
                                
Excavación en arquetas o pozos de saneamiento, en terrenos de consistencia dura, por medios mecánicos, 
con extracción de tierras a los bordes, y con posterior relleno, apisonado y extendido de las tierras 
procedentes de la excavación, y con p.p. de medios auxiliares. 
  
 4,47 22,76 101,74 
 
E02EM030      m3   EXC.ZANJA A MÁQUINA T. COMPACTO       
                             
 Excavación en zanjas, en terrenos compactos, por medios mecánicos, con extracción de tierras a los 
bordes, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares. 
  
 864,27 16,34 14.122,17 
 
 
E02TC030      m3   CARGA TIERRAS C/PALA CARGAD.          
                             
 Carga de tierras procedentes de excavaciones, sobre camión basculante, con pala cargadora, y con  p.p. 
de medios auxiliares, sin incluir el transporte. 
  
 5.545,67 2,34 12.976,87 
 
E02TR010      m3   TRANSPORTE TIERRA VERT. <10km.          
                           
Transporte de tierras al vertedero, a una distancia menor de 10 km., considerando ida y vuelta, con
camión basculante y canon de vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la carga.  
 
 5.545,67 3,44 19.077,10 
 _______________  
 TOTAL CAPÍTULO 1 MOVIMIENTO DE TIERRAS...................................................................................  57.145,65 
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CAPÍTULO 2 CIMENTACIÓN                                                       
 
E04CM040      m3   HORM.LIMPIEZA HM-20/P/20/I  V.MAN         
                         
Hormigón en masa HM-20 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para ambiente normal, elaborado 
en central para limpieza y nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido por medios manuales y 
colocación. Según NTE-CSZ,EHE y CTE-SE-C. 
  
 43,61 101,52 4.427,29 
 
E04SA070      m2   SOL.ARM.HA-25, 10#15x15x5+ECH.15    
                               
Solera de hormigón de 10 cm. de espesor, realizada con hormigón HA-25 N/mm2, Tmáx.20 mm.,
elaborado en obra, i/vertido, colocación y armado con mallazo 15x15x5, p.p. de juntas, aserrado de las 
mismas y fratasado, i/encachado de piedra caliza 40/80 de 15 cm. de espesor, extendido y compactado con 
pisón. Según NTE-RSS y EHE. 
  
 3.230,00 19,15 61.854,50 
 
E04CM050      m3   HORM. HA-25/P/20/I  V. MANUAL    
                                  
Hormigón en masa HA-25/P/20/I, elaborado en central en relleno de zapatas y zanjas de cimentación, 
incluso encamillado de pilares y muros, vertido por medios manuales, vibrado y colocación.  Según normas 
NTE-CSZ , EHE y CTE-SE-C. 
  
 614,24 109,24 67.099,58 
 
E04AB010      kg   ACERO CORRUGADO B 400 S   
                                         
 Acero corrugado B 400 S, cortado, doblado, armado y colocado en obra, incluso p.p. de despuntes. 
 Según EHE y CTE-SE-A 
  
 21.792,96 1,22 26.587,41 
 
E04CE020      m2   ENCOF.MAD.ZAP.Y VIG.RIOS.Y ENCE.    
                               
 Encofrado y desencofrado con madera suelta en zapatas, zanjas, vigas y encepados, considerando 4 
posturas.  Según NTE-EME. 
  
 799,85 18,30 14.637,26 
 _______________  
 TOTAL CAPÍTULO 2 CIMENTACIÓN........................................................................................................  174.606,04 
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CAPÍTULO 3 SANEAMIENTO                                                       
 
E03ALR010     ud   ARQUETA LADRI.REGISTRO 38x26x40 cm.        
                        
Arqueta de registro de 38x26x40 cm. de medidas interiores, construida con fábrica de ladrillo perforado 
tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de hormigón en 
masa HM-20/P/40/I de 10 cm.de espesor, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento M-15 
redondeando ángulos, ligeramente armada con mallazo, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de 
cemento M-15, y con tapa y marco de hormigón armado prefabricada,  terminada y con p.p. de medios 
auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior, s/CTE-HS-5. 
  
 35,00 62,56 2.189,60 
 
E03ALR020     ud   ARQUETA LADRI.REGISTRO 38x38x50 cm.      
                          
Arqueta de registro de 38x38x50 cm. de medidas interiores, construida con fábrica de ladrillo perforado 
tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de hormigón en 
masa HM-20/P/40/I de 10 cm.de espesor, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento M-15 
redondeando ángulos, ligeramente armada con mallazo, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de 
cemento M-15, y con tapa y marco de hormigón armado prefabricada,  terminada y con p.p. de medios 
auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5. 
  
 10,00 69,10 691,00 
 
E03ALR040     ud   ARQUETA LADRI.REGISTRO 51x51x65 cm.  
                              
Arqueta de registro de 51x51x65 cm. de medidas interiores, construida con fábrica de ladrillo perforado 
tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de hormigón en 
masa HM-20/P/40/I de 10 cm.de espesor, enfosca da y bruñida por el interior con morterode cemento M-15 
redondeando ángulos, ligeramente armada con mallazo, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de 
cemento M-15, y con tapa y marco de hormigón armado prefabricada,  terminada y con p.p. de medios 
auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5. 
  
 14,00 100,86 1.412,04 
 
E03OEP005     m.   TUBO PVC LISO MULTICAPA ENCOL. 110mm       
                        
Colector de saneamiento enterrado de PVC liso multicapa con un diámetro 110 mm. encolado.  Colocado 
en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno 
lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena;compactando 
ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las 
zanjas, s/ CTE-HS-5. 
  
 516,46 13,25 6.843,10 
 
E03OEP008     m.   TUBO PVC LISO MULTICAPA ENCOL. 125mm   
                            
Colector de saneamiento enterrado de PVC liso multicapa con un diámetro 125 mm. encolado.  Colocado 
en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno 
lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena;compactando 
ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las 
zanjas, s/ CTE-HS-5. 
  
 73,45 14,46 1.062,09 
 
E03OEP010     m.   TUBO PVC COMP. J.ELÁS.SN2 C.TEJA  160mm     
                       
 Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 2 kN/m2; con un 
diámetro 160 mm. y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 
cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de 
la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin 
incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5. 
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E03OEP020     m.   TUBO PVC COMP. J.ELAS.SN2 C.TEJA  200mm     
                       
 Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 2 kN/m2; con  un 
diámetro 200 mm. y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 
cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de 
la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin 
incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5. 
  
 58,89 28,71 1.690,73 
 
E03ZLR010     ud   POZO LADRI.REGISTRO D=80cm. h=1,00m.       
                        
Pozo de registro de 80 cm. de diámetro interior y de 100 cm. de profundidad libre, construido con fábrica de 
ladrillo macizo tosco de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de 
hormigón HA-25/P/40/I de 20 cm. de espesor, ligeramente armada con mallazo; enfoscado y bruñido por el 
interior redondeando ángulos, con mortero de cemento M-15, incluso con p.p. de recibido de pates, 
formación de canal en el fondo del pozo y formación de brocal asimétrico en la coronación, para recibir el 
cerco y la tapa de hormigón armado, terminado con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el 
relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5. 
  
 5,00 241,37 1.206,85 
 
E03OCP020     m.   COLECTOR COLGADO PVC D=110 mm.      
                               
Colector de saneamiento colgado de PVC liso color gris, de diámetro 110 mm. y con unión por encolado; 
colgado mediante abrazaderas metálicas, incluso p.p. de piezas especiales en desvíos y medios auxiliares, 
totalmente instalado, s/ CTE-HS-5. 
  
 20,00 17,90 358,00 
 
E03OCP040     m.   COLECTOR COLGADO PVC D=160 mm.        
                             
Colector de saneamiento colgado de PVC liso color gris, de diámetro 160 mm. y con unión por encolado; 
colgado mediante abrazaderas metálicas, incluso p.p. de piezas especiales en desvíos y medios auxiliares, 
totalmente instalado, s/ CTE-HS-5. 
  
 40,00 26,06 1.042,40 
 _______________  
 TOTAL CAPÍTULO 3 SANEAMIENTO ......................................................................................................  19.354,62 
PRESUPUESTO  
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CAPÍTULO 4 ESTRUCTURA                                                        
 
E05AA010      kg   ACERO A-42b EN ESTRUCT.SOLDAD        
                              
Acero laminado A-42b, en perfiles laminados en caliente para vigas, pilares, zunchos y correas, mediante 
uniones soldadas; i/p.p. de soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes y dos manos de
imprimación con pintura de minio de plomo, montado y colocado, según NTE-EAS/EAV y CTE-DB-SE-A. 
  
 115.535,40 1,83 211.429,78 
 _______________  
 TOTAL CAPÍTULO 4 ESTRUCTURA ........................................................................................................  211.429,78 
PRESUPUESTO  
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CAPÍTULO 5 ALBAÑILERÍA                                                       
 
E07HA010      m2   FACH.MULTIPANEL SANDW. ALUMINIO          
                          
Cerramiento formado por panel sándwich acabado en aluminio, multipanel formado por paneles de
aluminio, de módulos hasta 600  y largo a medida, con acabado especial para intemperie, con aislamiento 
interior de poliuretano, cantos de PVC con junta aislante de neopreno, fijado mediante piezas
especiales, i/p.p. de solapes, tapajuntas, accesorios de fijación, remates laterales, encuentros de
chapa de aluminio de 0,6 mm. y 500 mm. de desarrollo medio, instalado, i/ medios auxiliares, replanteo, 
aplomado, recibido de cercos, colocación de canalizaciones, recibido de cajas, elementos de remate, 
piezas especiales y limpieza. Medido deduciendo huecos mayores de 4 m2. 
  
 1.026,24 136,41 139.989,40 
 
E04MA023      m3   H.ARM. HA-25/P/20/I 2 CARAS 0,40 V.MAN.     
                       
Hormigón armado HA-25N/mm2, consistencia plástica, Tmáx. 20 mm. para ambiente normal, elaborado en 
central, en muro de 40 cm. de espesor, incluso armadura (60 kg/m3), encofrado y desencofrado con tablero 
aglomerado a dos caras, vertido por medios manuales, vibrado y colocado. Según normas NTE-CCM , EHE 
y CTE-SE-C. 
  
 29,05 342,79 9.958,05 
 
E07TYA015     m2   PLACA DE YESO LAMINADO (PYL) 13mm.    
                             
 Trasdosado directo de placa de yeso laminado de 13 mm. de grosor, recibido con pelladas de pasta de 
agarre Hispalam, para el recubrimiento de pilares, termo arcillas o piezas espaciales. Nivelación,
aplomado y sellado de juntas, i/p.p. de replanteo, tratamiento de huecos, paso de instalaciones, limpieza y 
medios auxiliares. Totalmente terminado listo para pintar o decorar. Medido a cinta corrida. 
 
 915,02 14,27 13.057,34 
 
E07LD050      m2   FÁB.LADR.14 cm. LHD 29x14x10 MORT.M-5    
                          
Fábrica de 14 cm. de espesor de ladrillo hueco doble de 29x14x10 cm., sentado con mortero de cemento 
CEM II/A-P 32,5 R y arena de río tipo M-5, preparado en central y suministrado a pie de obra, para revestir, 
i/replanteo, nivelación y aplomado, rejuntado, limpieza y medios auxiliares. Según UNE-EN-998-1:2004, 
RC-03, NTE-PTL, RL-88 y CTE-SE-F, medido a cinta corrida.  
 
 2.397,85 23,20 55.630,12 
 
E07RC040      m2   RECIBIDO CERCOS EN MUR.EXT.A REVEST.     
                          
Recibido de cercos o precercos de cualquier material en muro de cerramiento exterior para revestir,
utilizando mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-10, totalmente colocado y
aplomado. Incluso material auxiliar, limpieza y medios auxiliares. Según RC-03. Medida la superficie 
realmente ejecutada. 
  
 118,51 14,25 1.688,77 
 
E07RC020      m2   RECIBIDO CERCOS EN MUROS INT. C/YESO   
                            
 Recibido y aplomado de cercos o precercos de cualquier material en muro interior, utilizando pasta de yeso 
negro, totalmente colocado y aplomado. Incluso material auxiliar, limpieza y medios auxiliares. Según RY-
85. Medida la superficie realmente ejecutada. 
  
 67,20 17,36 1.166,59 
 _______________  
 TOTAL CAPÍTULO 5 ALBAÑILERÍA.........................................................................................................  221.490,27 
PRESUPUESTO  
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CAPÍTULO 6 CUBIERTA                                                          
 
E09IMS010     m2   CUB.CHAPA GALVANIZ.0,6 I/REMATES        
                           
Cubierta de chapa de acero de 0,6 mm. en perfil comercial galvanizado por ambas caras, sobre correas 
metálicas, atornillada mediante tornillos rosca chapa, i/p.p. de solapes, accesorios de fijación,
limahoyas, cumbrera, remates laterales, encuentros de chapa galvanizada de 0,6 mm. y 500 mm. de 
desarrollo medio y piezas especiales, totalmente instalado, i/medios auxiliares y elementos de seguridad, 
s/NTE-QTG-7,9,10 y 11. Medida en verdadera magnitud. 
  
 3.293,70 18,10 59.615,97 
 _______________  
 TOTAL CAPÍTULO 6 CUBIERTA ..............................................................................................................  59.615,97 
PRESUPUESTO  
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CAPÍTULO 7 REVESTIMIENTOS                                                    
 
E08TAE010     m2   FALSO TECHO ESCAYOLA LISA       
                                   
Falso techo de placas de escayola lisa de 120x60 cm., recibida con esparto y pasta de escayola,
i/repaso de juntas, limpieza, montaje y desmontaje de andamios, s/NTE-RTC-16, medido deduciendo 
huecos. 
  
 790,50 15,67 12.387,14 
 
E08TAS030     m2   FT-NAVES IND.PANEL PA 1200x600     
                                
Falso techo para naves industriales e instalaciones con alto nivel de emisión sonora, consistente en
paneles rígidos de lana de vidrio de 1200x600 mm. y 40 mm. de espesor, recubierto por la cara vista con un 
velo de vidrio refuerzo, instalado siguiendo las pendientes de la cubierta con perfilería industrial de acero 
galvanizado, aporta altas prestaciones térmicas y de corrección acústica y una reacción al fuego M0, i/p.p. 
de perfiles primarios, secundarios y remate (H-50, T-30 y U-50 respectivamente), piezas de cuelgue, 
accesorios de fijación, andamiaje, instalado s/NTE-RTP, medido descontando huecos superiores a 2 m2. 
  
 2.299,51 19,86 45.668,27 
 
E27EPA010     m2   PINT.PLÁS.LISA MATE ECONÓMICA BLA/COLOR    
                        
Pintura plástica lisa mate económica en blanco o pigmentada, sobre paramentos verticales y horizontales, 
dos manos, incluso mano de fondo, imprimación. 
  
 1.774,39 5,41 9.599,45 
 
E12AC010      m2   ALIC.AZULEJO BLANCO 15x15cm. C/MORT.       
                        
Alicatado con azulejo blanco 15x15 cm. (BIII s/UNE-EN-67), recibido con mortero de cemento
CEM II/A-P 32,5 R y arena de miga (M-5), i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, rejuntado con 
lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, s/NTE-RPA-3, medido deduciendo huecos superiores a 1 
m2. 
  
 527,60 27,98 14.762,25 
 
E08PFA080     m2   ENFOSCADO FRATASADO M-15 VERTICA.   
                               
 Enfoscado fratasado sin maestrear con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-15, en 
paramentos verticales de 20 mm. de espesor, i/regleado, sacado de rincones, aristas y andamiaje, s/NTE-
RPE-5, medido deduciendo huecos. 
  
 2.751,72 10,18 28.012,51 
 
D35AM050      M2   PINTURA EPOXI   
                                                   
M2. Pintura epoxi de Procolor o similar dos manos, i/lijado, limpieza, mano de imprimación epoxi, 
emplastecido con masilla especial y lijado de parches. 
  
 1.932,01 19,45 37.577,59 
 _______________  
 TOTAL CAPÍTULO 7 REVESTIMIENTOS .................................................................................................  148.007,21 
PRESUPUESTO  
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CAPÍTULO 8 SOLADOS                                                           
 
E11EXG065     m2   SOLADO GRES 31x31cm. ANTIDESL.    
                                
 Solado de baldosa de gres de 31x31 cm., (AI,AIIa s/UNE-EN-67), antideslizante clase 2 de Rd (s/n UNE-
ENV 12633:2003), recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río (M-5), i/cama de 2 
cm. de arena de río, rejuntado con lechada de cemento blanco BL 22,5 X y limpieza, s/NTE-RSR-2, medido 
en superficie realmente ejecutada. 
  
 203,50 34,57 7.035,00 
 
E11BT220      m2   PAV.CONTINUO EPOXI ANTIDESLIZANTE   
                               
 Pavimento multicapa epoxi antideslizante, con un espesor de 2,0 mm., clase 2 de Rd (s/n UNE-EN 
12633:2003), consistente en formación de capa base epoxi sin disolventes coloreada (rendimiento 1,7 
kg/m2.); espolvoreo en fresco de árido de cuarzo con una granulometría 0,3-0,8 mm. (rendimiento 3,0 
kg/m2.); sellado con el revestimiento epoxi sin disolventes coloreado (rendimiento 0,6 kg/m2.), sobre 
superficies de hormigón o mortero, sin incluir la preparación del soporte. Colores estándar, s/NTE-RSC, 
medido en superficie realmente ejecutada. 
  
 2.218,37 32,20 71.431,51 
 
E11EPG020     m2   SOL. GRES 20x20cm.    
                                             
Solado de gres prensado en seco (BIIa-BIb  s/UNE-EN-67), en baldosas de 20x20cm. color suave, para 
tránsito medio, recibido con mortero cola, s/i. recrecido de mortero, i/rejuntado con lechada tapajuntas y 
limpieza, s/NTE -RSR-2, medido en superficie realmente ejecutada. 
  
 672,10 25,56 17.178,88 
 _______________  
 TOTAL CAPÍTULO 8 SOLADOS ...............................................................................................................  95.645,39 
PRESUPUESTO  
                                                                  
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
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CAPÍTULO 9 CARPINTERÍA Y CERRAJERÍA                                          
 
E14AAC020     ud   VENT.AL.NA.CORRED. 2H.150x120cm.    
                               
 Ventana corredera de 2 hojas de aluminio anodizado en color natural de 15 micras, de 150x120 cm. de 
medidas totales, compuesta por cerco, hojas y herrajes de deslizamiento y de seguridad, instalada sobre 
precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL-5. 
  
 6,00 191,92 1.151,52 
 
E14AAC050     m2   VENT.AL.NA.CORREDERAS 3 HOJAS   
                                   
Carpintería de aluminio anodizado en color natural de 15 micras, en ventanas correderas de 3 hojas,
mayores de 2 m2 y menores de 3 m2 de superficie total, compuesta por cerco, hojas y herrajes de
deslizamiento y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso 
con p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL-5. 
  
 55,08 106,95 5.890,81 
 
E14G030       ud   P.BASCULANTE 1 H.AL.LB.4,00x2,60      
                             
Puerta basculante de 4,00x2,60 m. de 1 hoja de aluminio lacado blanco, accionada manualmente
mediante muelles de torsión y brazos articulados, construida con cerco y bastidores de tubo de aluminio de 
2 mm. de espesor, doble refuerzo interior, guías laterales, cerradura, herrajes de colgar y patillas de fijación 
a obra, elaborada en tallar, ajuste y montaje en obra (sin incluir recibido de albañilería). 
  
 4,00 3.114,89 12.459,56 
 
E14AAN040     m2   PUERTAS AL.NA. VAIVÉN 2 HOJAS     
                                
Carpintería de aluminio anodizado en color natural de 15 micras, en puertas de vaivén de 2 hojas para 
acristalar, mayores de 2 m2. y menores de 4 m2. de superficie total, compuesta por cerco, hojas con zócalo 
inferior ciego de 30 cm., y herrajes de colgar y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio, sellado 
de juntas y limpieza, incluso con  p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL.  
 
 32,76 179,40 5.877,14 
 
E14AAN030     m2   PUERTAS AL.NA. VAIVÉN 1 HOJA         
                              
Carpintería de aluminio anodizado en color natural, en puertas de vaivén de 1 hoja para acristalar,
menores o iguales a 2 m2. de superficie total, compuesta por cerco, hoja con zócalo inferior ciego de 30 
cm., y herrajes de colgar y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, 
incluso con p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL. 
  
 34,44 203,92 7.023,00 
 
E14AMP080     ud   PUER.PRACT.ALUM-MAD. 2 H.156x210       
                            
Puerta balconera practicable de 2 hojas para acristalar, de composición mixta, exterior de aluminio
lacado e interior de madera de Ramin barnizada de 160x210 cm. oscilobatiente, compuesta por cerco, 
hojas, herrajes de colgar y seguridad, instalada sobre precerco de aluminio y solapa interior de
madera, incluso doble acristalamiento con vidrio 4/12/4, sellado de juntas y limpieza, i/parte proporcional de 
medios auxiliares. 
  
 2,00 1.480,12 2.960,24 
 
E30OD260      ud   MESA ORDENADOR NIVEL MED. 1100x600x750      
                       
Mesa de ordenador  fabricado en tablero aglomerado revestido en chapa con acabado nogal oscuro 
barnizado, con tablero extraible sobre rieles metálicos para teclado, de 1100x600x750 mm.  
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E30OD270      ud   MESA IMPRESORA NIVEL MED. 750x600x700     
                         
Mesa para impresora  fabricada en tablero aglomerado revestida en chapa con acabado nogal oscuro 
barnizado, con baldas a distintas alturas, de 1500x800x700 mm. 
  
 2,00 204,85 409,70 
 
E30OD010      ud   MESA DIRECCIÓN N.SUPERIOR 2300x1000x770   
                         
Mesa de dirección de nivel superior con acabado en chapa de nogal tono oscuro equipada con dos
bucks colgados de dos cajones cada uno y dos bandejas centrales para pequeño material, se embellece 
con una franja horizontal negra, diseño simplicista de líneas definidas de 2300x1000 mm. 
  
 1,00 2.413,37 2.413,37 
 
E30OD030      ud   MESA ORDENADOR NIVEL SUPER.1500x450x750    
                         
Mesa de ordenador de nivel superior con acabado en chapa de nogal tono oscuro con bandeja portateclado 
extraible, la medida de la bandeja portateclado: 280 mm.  
 
 2,00 666,68 1.333,36 
 
E30OD230      ud   MESA DESPACHO NIVEL MED. 1400x800x700    
                          
Mesa de despacho fabricado en tablero aglomerado revestido en chapa con acabado nogal oscuro 
barnizado, de 1400x800x700 mm. 
  
 2,00 297,58 595,16 
 
E30OD280      ud   BLOQUE MESA C/RUEDAS N.MED.750x420x1500     
                        
Bloque de mesa con ruedas  fabricado en tablero aglomerado revestido en chapa con acabado nogal 
oscuro barnizado, con 3 cajones, todos extraibles por medio de guías de precisión y rodamientos de acero 
a bolas de gran resistencia y construidos en haya, de 750x420x1500 mm. 
  
 4,00 199,48 797,92 
 
E30OD340      ud   ESTAN.REGULA.ALTUR.4ENTREP. 520x430x1820  
                         
Estantería con cuatro entrepaños regulable en altura fabricada en tablero aglomerado revestido en chapa 
con acabado nogal oscuro barnizado, de 520x430x1820 mm. 
  
 15,00 364,79 5.471,85 
 
E30OD040      ud   MUEBLE AUXILIAR NIVEL SUPER.1520x450x760    
                        
Mueble auxiliar, con acabado en chapa de nogal, con cajón archivador con cerradura, diseñado para 
carpetas colgantes de 1520x450x760 mm. 
  
 5,00 632,54 3.162,70 
 
E30SS020      ud   SOFÁ 3 PLAZAS TELA C/BRAZOS   
                                     
Sofá de tres plazas de diseño anatómico con brazos, armazón de poliuretano flexible inyectado, laterales de 
aluminio pulido y patas de tubo de acero pintado epoxy tapizado en tela, de 1360x4000x700 mm. 
  
 2,00 738,56 1.477,12 
 
E30OI020      ud   SILLÓN TELA P/DIRECCIÓN RUEDAS       
                              
Sillón de dirección con respaldo basculante con sistema de gas y giratorio, incluye: ruedas, reposabrazos, 
asiento y respaldo tapizados en tela de loneta dura en distintos colores, la altura total de la silla es de 1040 
a 1140 mm., el ancho del respaldo mide 800 mm. y el asiento tiene un ancho de 800 mm. 
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E30OI060      ud   BUTACA SALA DE REUNIONES TELA      
                                   
Butaca para sala de reuniones con brazos tapizados en piel, patas cromadas  y cuerpo de la silla tapizado 
en tela de loneta gruesa en distintos colores, la altura de la silla es de 830 mm., el ancho del respaldo es de 
600 mm. y el ancho del asiento 520 mm. 
  
 12,00 292,90 3.514,80 
 
E30SS040      ud   SOFÁ 2 PLAZAS TELA C/BRAZOS  
                                      
Sofá de dos plazas de diseño anatómico con brazos, armazón de poliuretano flexible inyectado, laterales de 
aluminio pulido y patas de tubo de acero pintado epoxy tapizado en tela, de 1280x2400x700 mm. 
  
 2,00 517,53 1.035,06 
 
E30SS160      ud   MESA UNIÓN DE SILLONES 500x570x400  
                               
 Mesa de unión para varios sillones para área de descanso  de color negro, de 500x570x400 mm. 
  
 1,00 147,35 147,35 
 
E30EM320      ud   SILLA C/ PALA ABATIBLE DIESTROS Y ZURDOS 
                          
Silla con estructura de acero, carcasa en plástico y pala abatible en madera para diestros o zurdos con 45 
cm. de altura. 
  
 20,00 32,34 646,80 
 _______________  
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CAPÍTULO 10 MAQUINARIA                                                        
 
1001               SILOS DE HARINA                                                   
 
Silo de recepción y almacenamiento de harina, fabricado en acero inoxidable AISI-304, fondo superior 
con espesor de 5 mm para inertización, aislamiento a base de fibra de vidrio de espesor de 100 mm, 
soldaduras exteriores decapadas y limpias, fondo inferior de acero inoxidable AISI-316L, salida con 
válvula mariposa normal, transmisor de presión, display, sonda. Potencia maquinaria auxiliar 2 kw. 
Capacidad: 15 Tm. Diámetro: 3.000 mm. Altura: 4.500 mm. Incluso transporte, descarga, instalación y 
puesta en marcha. 
 
 4,00 34.000,00 136.000,00 
 
1002               SILOS DE AZÚCAR                                                   
 
Silo de recepción y almacenamiento de azúcar, fabricado en acero inoxidable AISI-304, fondo superior 
con espesor de 5 mm para inertización, aislamiento a base de fibra de vidrio de espesor de 100 mm, 
soldaduras exteriores decapadas y limpias, fondo inferior de acero inoxidable AISI-316L, salida con 
válvula mariposa normal, transmisor de presión, display, sonda. Potencia maquinaria auxiliar 2 kw. 
Capacidad: 10 Tm. Diámetro: 2.000 mm. Altura: 3.000 mm. Incluso transporte, descarga, instalación y 
puesta en marcha.                     
 
 2,00 27.500,00 55.000,00 
 
1003               DEPÓSITO ATEMPERADO ACEITE ALTO OLEICO                            
 
  Depósito atemperado para recepción y almacenamiento de aceite de girasol alto oleico, tanque 
construido en acero inoxidable AISI 316, fondo cónico, tapa toriesférica, descarga central inferior, 
paleta mezcladora. Respiraderos del depósito a prueba de insectos. Potencia maquinaria auxiliar: 4 kw. 
Capacidad: 1.500 litros. Diámetro: 1.000 mm. Altura: 1.500 mm. Incluso transporte, descarga, 
instalación y puesta en marcha. 
 
 2,00 21.000,00 42.000,00 
 
1004               DEPÓSITO ATEMPERADO JARABE DE GLUCOSA                             
 
  Depósito atemperado para recepción y almacenamiento de jarabe de glucosa, tanque construido en 
acero inoxidable AISI 316, fondo cónico, tapa toriesférica, descarga central inferior, paleta mezcladora. 
Respiraderos del depósito a prueba de insectos. Potencia maquinaria auxiliar: 4 kw. Capacidad: 1.500 
litros. Diámetro: 1.000 mm. Altura: 1.500 mm. Incluso transporte, descarga, instalación y puesta en 
marcha. 
 
 1,00 21.000,00 21.000,00 
 
1005               SILO CALORIFUGADO CHOCOLATE                                       
 
Silo calorifugado para recepción y almacenamiento de chocolate. Construido en acero inoxidable AISI 
304 y AISI 316, posee doble camisa para circulación de fluido refrigerante, paredes aisladas con fibra 
de poliuretano, agitador interno, termómetro y termostato, indicadores de nivel y presión. Potencia 
maquinaria auxiliar: 0,75 KW. Capacidad: 5.000 litros. Diámetro: 1.600 mm. Altura: 2.750 mm. Incluso 
transporte, descarga, instalación y puesta en marcha. 
 
 3,00 39.000,00 117.000,00 
 
 
1006               BALANZA INDUSTRIAL 300 G.                                         
 
Balanza industrial de alta resolución, carcasa externa de acero inoxidable, teclado estanco, display 
retro iluminado, función cuenta-piezas, cálculo de porcentaje. Pesa en gramos, libras, onzas y quilates. 
Protección contra sobrecargas. Batería interna recargable con autonomía de 300 horas. Plato circular 
que incluye paravientos. Capacidad: 300 gramos. Resolución: 0,01 gramos. Dimensiones balanza: 230 
x 310 x 75 mm. Dimensiones plato: 210 x 210 mm. Peso neto: 4 kg. Potencia: 0,2 kw. Incluso 
transporte, descarga, instalación y puesta en marcha. 
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1007               BALANZA INDUSTRIAL 15 KG.                                         
 
  Balanza industrial de alta resolución de pesada, función cuenta-piezas, función de límites de peso y 
número de piezas con avisador acústico y óptico, totaliza el valor de las pesadas de forma manual o 
automática, batería interna recargable, display retroiluminado de cómoda lectura. Pesa en gramos o 
libras. Salida de datos RS-232C. Capacidad: 15 kg. Resolución: 0,2 gramos. Dimensiones balanza: 
310 x 330 x 115 mm. Dimensiones plato: 300 x 230 mm. Peso neto: 4 kg. Potencia: 0,2 kw. Incluso 
transporte, descarga, instalación y puesta en marcha. 
 
 1,00 350,00 350,00 
 
1008               BALANZA INDUSTRIAL 150 KG.                                        
 
Báscula industrial con columna e indicador con ángulo ajustable, plataforma de estructura en acero 
ultraresistente con pintura epoxi y plato de acero inoxidable de grueso perfil, sensor de carga Xcell de 
última tecnología y gran resistencia a sobrecargas, display con iluminación automática, función de 
límites de peso y número de piezas con avisador acústico y óptico, función de tara y desconexión 
automática, batería interna recargable y alimentador de serie, versión total inoxidable con protección 
hermética del sensor de carga. Capacidad: 150 kg. Resolución: 20 gramos. Dimensiones plato: 600 x 
600 mm. Potencia: 0,3 kw. Incluso transporte, descarga, instalación y puesta en marcha. 
 
 1,00 510,00 510,00 
 
1009               DOSIFICADOR DE AGUA                                               
 
Dosificador y mezclador de agua con estructura de PVC reforzado, panel de control digital, 
microprocesador con memoria, display contador, display preselección, sonda de temperatura para la 
masa. Caudal nominal: 25 l/min. Precisión: +/- 1%. Dimensiones: 290 x 315 mm. Peso neto: 5 kg. 
Incluso transporte, descarga, instalación y puesta en marcha 
 
 1,00 1.015,00 1.015,00 
 
1010               CERNEDOR                                                          
 
Sistema de cribado para eliminación de partículas groseras de harina y azúcar. Apertura de malla: 
1.000 micras. Capacidad: 1.000 kg/h. Dimensiones: 800 x 1.440 x 1.450 mm. Potencia: 0,4 KW. Incluso 
transporte, descarga, instalación y puesta en marcha.       
 
 1,00 105,00 105,00 
 
1011               AMASADORA                                                         
 
Amasadora de espiral autobasculante, armazón monolítico lacado epoxi, 2 velocidades de brazo, 
inversión de la cuba. Espiral, cuba y rejilla divisora en acero inoxidable. Cuadro electrónico con teclas 
de membrana de alta resistencia. Dos motores: cuba y espiral. Volcado de la masa a la izquierda o a la 
derecha. Capacidad: 300 kg. Potencia: 8,60 kw. Longitud: 1.730 mm. Altura: 3.100 mm. Anchura: 1.730 
mm. Peso neto: 1.310 kg. Incluso transporte, descarga, instalación y puesta en marcha 
 
 1,00 84.000,00 84.000,00 
 
1012              ALIMENTADOR                                                       
 
Alimentador automático de masa, cinta transportadora plástica alimentaria, motorización con mando 
neumático, contenedor de acero inoxidable. Capacidad: 500 kg. Ancho trabajo: 1.000 mm. Largo: 1.750 
mm. Incluso transporte, descarga, instalación y puesta en marcha.    
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1013               LAMINADORA                                                        
 
  Laminadora formada por tres grupos de laminación, cobertura externa construida en acero inoxidable 
AISI 304, paneles removibles ubicados a ambos lados de la máquina que facilitan la limpieza y 
mantenimiento. Cilindros laminadores de 280 mm de diámetro construidos en acero forjado tratado 
térmicamente y montados sobre rodamientos de rodillos oscilantes estancos y con ancho útil variable. 
Regulación del espesor de la lámina de masa mediante un cilindro inferior que es móvil. Lona de 
material plástico apta para uso alimentario soportada por bandejas de acero inoxidable y rodillos 
cónicos que producen un efecto autocentrante. El cilindro superior está provisto de una rasqueta de 
limpieza con su correspondiente bandeja de recolección de los residuos originados. El movimiento de 
los cilindros se realiza mediante un motor y un reductor de engranajes a través de una cadena de 
rodillos reforzada. Longitud: 2.500 mm. Altura: 1.125 mm. Ancho trabajo: 1.200 mm. Incluso transporte, 
descarga, instalación y puesta en marcha. 
 
 1,00 135.000,00 135.000,00 
 
1014               MOLDEADORA                                                        
 
Moldeadora rotativa, transportador de libramiento de entrada con motorización de velocidad variable, 
rodillo de presión de masa en entrada, sistema de humidificación de la cinta transportadora, indicador 
digital de velocidad, regulado de distancia entre rodillos. Devolución de recortes a la tolva de la 
laminadora. Altura: 1.125 mm. Anchura: 1.200 mm. Longitud: 1.750 mm. Diámetro rodillo impresor: 230 
mm. Incluso transporte, descarga, instalación y puesta en marcha.      
 
 1,00 94.500,00 94.500,00 
 
1015               HORNO                                                             
 
Horno a gas con 4 zonas de calefacción directa y 2 zonas con calefacción indirecta con convección y 
una zona de pre-calefacción de la banda. Parte delantera de 32 m y calefacción directa y parte trasera 
de 20 m con calefacción indirecta con circulación de aire adicional en la cámara de cocción. Parte 
delantera con 44 quemadores en 4 zonas (6 m - 6 m- 9 m - 11 m) con regulación de temperatura 
automática para calor superior e inferior, pre-calefacción de banda con 2 zonas y 12 quemadores. La 
parte trasera tiene 2 zonas (10 m + 10 m) con un par de quemadores por zona. Revestimiento en acero 
inoxidable. Banda de horno en acero perforado. Capacidad: 840 kg/h. Ancho banda: 1.200 mm. 
Longitud: 52 m. Incluso transporte, descarga, instalación y puesta en marcha. 
 
 1,00 595.000,00 595.000,00 
 
1016               BANDA DE ENFRIAMIENTO                                             
 
Banda de enfriamiento a temperatura ambiente que consta de 2 cintas transportadoras colocadas a 
diferentes niveles. Longitud: 20.000 mm. Anchura: 1.200 mm. Altura: 1.050 mm. Potencia: 6,6 kw. 
Incluso transporte, descarga, instalación y puesta en marcha. 
 
 1,00 22.200,00 22.200,00 
 
1017              ATEMPERADORA                                                      
 
Unidad atemperadora de chocolate incluida bomba de impulsión abastecedora. Equipada de platos 
rotatorios montados sobre eje principal. División del equipo por zonas y control de temperatura. Circuito 
de agua para refrigeración y calefacción. Incorpora pantalla de control con PLC. Dimensiones: 850 x 
1.200 x 1.800 mm. Peso: 1.400 kg. Potencia: 13,5 KW. Incluso transporte, descarga, instalación y 
puesta en marcha. 
 
 1,00 15.200,00 15.200,00 
 
1018               BAÑADORA                                                          
 
Unidad bañadora de chocolate. Distribución de aire mediante difusor, vibración vertical con amplitud 
variable, peso preciso de chocolate, componentes con velocidad variable. Posee controlador lógico 
programable (PLC), cortina doble, eje raspador, soplante. Dimensiones: 600 x 3.870 x 1.050 mm. 
Potencia: 5,25 KW. Incluso transporte, descarga, instalación y puesta en marcha. 
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1019               TÚNEL REFRIGERACIÓN                                               
 
Unidad refrigeradora con regulación de temperatura y velocidad. Construcción modular en acero 
inoxidable. Posee sistema de control de humedad. Enfriamiento intensivo por contacto en la base. 
Cubiertas de poliuretano libres de CFC. Dimensiones: 600 x 14.000x 1.050 mm. Potencia: 5,5 KW.  
Incluso transporte, descarga, instalación y puesta en marcha. 
 
 1,00 46.000,00 46.000,00 
 
1020               ENVASADORA                                                        
 
Envasadora horizontal de bolsas tubulares. Retenedor del producto, plegador de fuelle, centraje 
fotoeléctrico del material de envoltura, control alineador del material, estación formadora del tubo de 
material, desbobinador auxiliar, dirección del flujo de producto, cinta de descarga, estación 
rechazadora, rodillos de avance y de sellado longitudinal, cadena alimentadora. Capacidad: 1.600 
galletas/min. Longitud: 4.261 mm. Anchura: 1.318 mm. Altura: 2.090 mm. Peso neto: 2.000 kg. 
Potencia: 5 kw. Incluso transporte, descarga, instalación y puesta en marcha. 
 
 2,00 225.000,00 450.000,00 
 
1021               ESTUCHADORA                                                       
 
Unidad de estuchado con alimentación automática de producto. Cierre colas hot-melt. Tiempo cambio 
producto: 15 minutos. Capacidad: 7.200 estuches/hora. Dimensiones: 1.200 x 3.150 x 1.050 mm. Peso: 
1.100 kg. Potencia: 6,5 KW. Incluso transporte, descarga, instalación y puesta en marcha. 
 
 
 1,00 118.000,00 118.000,00 
1022              ROBOT DE ENCAJADO                                                 
 
Robot de encajado con excelente precisión para aplicaciones “pick and place”. Estructura mecánica con 
nivel de protección IP67. Posee seis ejes y puede manejar carga útil de 30 kg. Se puede montar en 
cualquier ángulo. Dimensiones: 1.480 x 1.092 x 1.092 mm. Peso: 25 kg. Potencia: 6 KW. Incluso 
transporte, descarga, instalación y puesta en marcha 
 
 1,00 155.000,00 155.000,00 
 
1023              DETECTOR METALES Y CONTROL PESO                                   
 
Detector de metales y controlador de peso accionado por un motor de 2 kw. Longitud: 310 mm. 
Anchura: 130 mm. Altura: 230 mm. Incluso transporte, descarga, instalación y puesta en marcha. 
 
 2,00 7.750,00 15.500,00 
 
1024               BOMBA CHOCOLATE                                                   
 
Bomba de chocolate con variación de velocidad. Capacidad: 870 l/h. Dimensiones: 220 x 780 x 285 
mm. Potencia: 0,75 KW. Incluso transporte, descarga, instalación y puesta en marcha. 
 
 1,00 1.400,00 1.400,00 
 
1025               TRANSPALETA MANUAL                                                
 
Transpaleta manual que permite el transporte de pesos elevados de forma rápida y cómoda. Pesaje 
automático, visor electrónico con display de 5 dígitos que permiten su visualización en condiciones 
difíciles de luminosidad, funda externa galvanizada y funda interna inoxidable. Capacidad: 2.500 kg. 
Altura horquillas: 200 mm. Longitud horquillas: 1.150 mm. Anchura horquillas: 530 mm. Peso neto: 72 
kg.. Incluso transporte y descarga. 
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1026               MESA DE TRABAJO                                                   
 
Mesa de trabajo con encimeras y estantes en acero inoxidable AISI 304 con omegas de refuerzo y 
acabado satinado, frontal de 65 mm en punto redondo totalmente soldado, peto posterior de 100 mm 
en punto redondo sanitario, patas de tubo de 40 x 40 con taco regulable de rosca oculta, estructuras 
desmontables para facilitar su transporte y almacenaje. Facilidad de montaje y gran robustez. Fijada 
con masilla anti-vibratoria y anti-sonora. Longitud: 2.400 mm. Anchura: 700 mm. Altura: 850 mm.. 
Incluso transporte y descarga. 
 
 1,00 450,60 450,60 
 
1027               CARRETILLA ELÉCTRICA                                              
 
Carretilla eléctrica de tres ruedas con gran facilidad de maniobra en pasillos estrechos y excelente 
capacidad apara el apilado en ángulo recto. Ajuste de acoplamiento perfecto en el compartimento del 
operador, asiento de 4 ajustes y columna de dirección inclinable que proporcionan una posición de 
conducción óptima, capó de la batería de apertura total, motor de tracción montado verticalmente para 
una fácil inspección. La cadena de la dirección asistida puede ser ajustada sin necesidad de 
desmontarla. Potencia motor eléctrico: 8 kw. Capacidad: 1.000 kg. Anchura: 1.020 mm. Altura: 1.980 
mm. Radio giro: 1.420 mm. Incluso transporte y descarga. 
 
 3,00 6.650,00 19.950,00 
 
1028               CINTA TRANSPORTADORA                                              
 
Cinta transportadora de banda de goma alimentaria nervada construida en chapa de acero inoxidable. 
Capacidad superior a 250 kg. Potencia de arrastre (kw) tres motores reductores de 2,2 kw para cada 
cinta. Longitud: 5.000 mm. Anchura: 1.200 mm. Incluso transporte, descarga, instalación y puesta en 
marcha. 
 
 1,00 21.000,00 21.000,00 
 
1029               ALVEÓGRAFO CHOPIN                                                 
 
Alveógrafo de Chopin compuesto por amasadora/extrusionadora para la preparación de la masa con 
una solución salina, unidad de hinchado de la burbuja y manómetro registrador de la curva. Potencia: 
0,25 KW. Capacidad: 0,20 m3. Anchura: 450 mm. Longitud: 320 mm. Altura: 500 mm. Peso: 36 kg. 
Incluso transporte, descarga, instalación y puesta en marcha. 
 
 1,00 10.500,00 10.500,00 
 
1030              FARINÓGRAFO BRABENDER                                             
 
Farinógrafo de Brabender que permite medir las características y aptitudes de las harinas en el 
amasado. Peso muestra: 50-300 g. Velocidad corte: 63 rpm. Potencia: 0,25 KW. Anchura: 580 mm. 
Longitud: 1.130 mm. Altura: 680 mm. Peso: 150 kg. Incluso transporte, descarga, instalación y puesta 
en marcha. 
 
 1,00 7.500,00 7.500,00 
 
1031               VISCOSÍMETRO CASSON                                               
 
Viscosímetro de Casson rotacional y analógico. Presenta tres patas roscadas para conseguir una 
perfecta nivelación del equipo mientras que la columna, maciza y con sistema de piñón y cremallera, y 
la pinza de sujeción del cabezal, con tornillo y guía, permiten colocar el cabezal a la altura deseada. 
Dispone de 4 velocidades de rotación y está equipado con 4 husillos. Velocidad motor: 6, 12, 30, 60 
rpm. Potencia: 0,3 KW. Anchura: 140 mm. Longitud: 260 mm. Altura: 320 mm. Peso: 6,5 kg. Incluso 
transporte, descarga, instalación y puesta en marcha. 
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1032               ESPECTROFOTÓMETRO                                                 
 
Espectrofotómetro con amplia pantalla LCD (128 x 64 bits) de fácil lectura, memoria que permite 
almacenar hasta 200 datos de absorbancia y transmitancia, selección precisa de la longitud de onda de 
trabajo a través del teclado, lámparas de tungsteno y deuterio que pueden encenderse y apagarse 
independientemente, compartimento para muestras con intercambiador externo manual y software de 
aplicación. Rango longitud onda: 325-1.000 nm. Ancho banda: 4 nm. Sistema óptico: haz simple, rejilla 
1.200 líneas/mm. Potencia: 0,6 KW. Anchura: 370 mm. Longitud: 470 mm: Altura: 180 mm. Peso: 12 
kg. Incluso transporte, descarga, instalación y puesta en marcha. 
 
 1,00 1.700,00 1.700,00 
 
1033               ESTUFA ISOTERMA                                                   
 
Estufa isoterma de calefacción eléctrica realizada en acero pintado resistente a ambientes corrosivos. 
Incluye dos bandejas con sus guías y está equipada con control de temperatura digital, temporizador y 
alarma de control. Cámara interior de acero inoxidable con soporte para estantes fácilmente 
desmontables. Dispone de ventana con doble cristal. Sistema de circulación de aire por convección 
natural. Patas regulables. Sistema de protección frente a sobrecalentamiento con alarma visual y 
acústica. Capacidad: 60 l. Potencia: 1,5 KW. Máxima temperatura: 250 ºC. Anchura: 550 mm. Longitud: 
550 mm. Altura: 850 mm. Peso: 53 kg. Incluso transporte, descarga, instalación y puesta en marcha. 
 
 1,00 1.075,00 1.075,00 
 
1034               HORNO "MUFLA"                                                     
 
Horno eléctrico (“mufla”) con dispositivo de control de temperatura con carcasa metálica con protección 
de pintura y construido con ladrillos refractarios de baja densidad y fibras aislantes. Posee dos placas 
calefactores con resistencia incorporada situadas en los dos laterales. Cámara construida con fibra 
cerámica y bandeja cerámica incluida. Puerta abatible. Dispositivo de seguridad de reconexión del 
horno por rotura de termopar. Regulación digital de temperatura tipo PAD. Capacidad: 7,6 l. Máxima 
temperatura: 1.100 ºC. Potencia: 1,4 KW. Anchura: 200 mm. Longitud: 240 mm. Altura: 160 mm. 
Incluso transporte, descarga, instalación y puesta en marcha. 
 
 1,00 1.550,00 1.550,00 
 
1035               DESECADOR                                                         
 
Desecador con tapa de bola fabricado en vidrio neutro LBGN. Incluye placa de porcelana. Capacidad: 
10 l. Diámetro placa: 275 mm. Diámetro exterior: 300 mm. Altura: 350 mm. Incluso transporte y 
descarga. 
 
 1,00 85,00 85,00 
 
1036               REFRACTÓMETRO                                                     
 
Refractómetro fabricado en aluminio y equipado con un ocular con compensación dióptrica. Se puede 
seleccionar la escala de trabajo y posee una entrada adicional de luz que permite una óptima 
iluminación de la muestra. Posee un termómetro acoplado y se suministra en estuche acolchado. 
Rango: 0-90 % Brix. Anchura: 34 mm. Longitud: 200 mm. Altura: 37 mm. Peso: 0,6 kg. Incluso 
transporte y descarga. 
 
 3,00 345,00 1.035,00 
 
1037               BALANZA PRECISIÓN     
 
Balanza analítica de precisión con excelente precisión (0,1 mg). Mueble metálico y plato de pesada de 
acero inoxidable, pantalla de fácil lectura y teclado resistente a la caída de líquidos. Burbuja de nivel y 
patas roscadas para perfecta equilibración de la balanza. Urna de cristal con puertas deslizantes. Tara 
sustractiva en todo el rango de pesada. Pesada en gramos, miligramos, onzas y quilates. Funciones de 
pesada, recuento de piezas y cálculo de porcentaje. Con salida RS232 para transmisión e impresión de 
datos. Calibración automática con pesa externa. Capacidad: 200 g. Diámetro plato: 90 mm. Potencia: 
0,3 KW. Anchura: 275 mm. Longitud: 400 mm. Altura: 195 mm. Incluso transporte y descarga.                                            
  
 2,00 1.495,00 2.990,00 
 _______________  
 TOTAL CAPÍTULO 10 MAQUINARIA........................................................................................................  2.289.550,60 
PRESUPUESTO  
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CAPÍTULO 11 INSTALACIÓN FONTANERÍA                                            
 
E20AL050      ud   ACOMETIDA DN63 mm.1" POLIETIL.  
                                   
Acometida a la red general municipal de agua DN63 mm., hasta una longitud máxima de 8 m., realizada 
con tubo de polietileno de 32 mm. de diámetro nominal de alta densidad, con collarín de toma de
P.P., derivación a 1", codo de latón, enlace recto de polietileno, llave de esfera latón roscar de 1",
i/p.p. de piezas especiales y accesorios, terminada y funcionando, s/CTE-HS-4. Medida la unidad 
terminada. 
  
 1,00 84,33 84,33 
 
E20CCG010     ud   CONTADOR GENERAL 2" - 50 mm.        
                               
Contador general de agua de 2"-50 mm., tipo Woltman clase B, colocado en el ramal de acometida,
incluso instalación de dos válvulas de esfera de 50 mm., grifo de prueba de 20 mm., juego de bridas, filtro, 
válvula de retención, i/p.p. de piezas especiales y accesorios, montado y funcionando,s/CTE-HS-4. 
(Timbrado del contador por la Delegación de  Industria.) 
  
 1,00 422,94 422,94 
 
U06TV215      m.   CONDUC. PVC ENCOLADO PN 10 DN=40        
                           
 Tubería de PVC de 40 mm. de diámetro nominal, unión por pegamento, para una presión de trabajo de 10 
kg/cm2, colocada en zanja sobre cama de arena de río, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima 
de la generatríz con la misma arena, c/p.p. de medios auxiliares, sin incluir excavación y posterior relleno de 
la zanja, colocada s/NTE-IFA-11. 
  
 2,50 3,36 8,40 
 
E20TC010      m.   TUBERÍA DE COBRE DE 10/12 mm.       
                               
Tubería de cobre recocido, de 10/12 mm. de diámetro nominal, UNE-EN-1057, en instalaciones para
agua fría y caliente, con p.p. de piezas especiales de cobre, instalada y funcionando, en ramales de
longitud inferior a 3 metros, incluso con protección de tubo corrugado de PVC. s/CTE-HS-4.  
 
 12,50 7,33 91,63 
 
E20TC020      m.   TUBERÍA DE COBRE DE 13/15 mm.   
                                   
 Tubería de cobre recocido, de 13/15 mm. de diámetro nominal, UNE-EN-1057, en instalaciones para
 agua fría y caliente, con p.p. de piezas especiales de cobre, instalada y funcionando, en ramales de
 longitud inferior a 3 metros, incluso con protección de tubo corrugado de PVC. s/CTE-HS-4.  
 
 67,80 7,68 520,70 
 
E20TC030      m.   TUBERÍA DE COBRE DE 16/18 mm.      
                                
Tubería de cobre recocido, de 16/18 mm. de diámetro nominal, UNE-EN-1057, en instalaciones para agua 
fría y caliente, con p.p. de piezas especiales de cobre, instalada y funcionando, en ramales de
longitud inferior a 3 metros, incluso con protección de tubo corrugado de PVC. s/CTE-HS-4.  
 
 186,90 8,92 1.667,15 
 
E20TC040      m.   TUBERÍA DE COBRE DE 20/22 mm.   
                                   
 Tubería de cobre rígido, de 20/22 mm. de diámetro nominal, UNE-EN-1057, en instalaciones para
 agua fría y caliente, con p.p. de piezas especiales de cobre, instalada y funcionando, en ramales de
 longitud superior a 3 metros, incluso con protección de tubo corrugado de PVC. s/CTE-HS-4. 
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E20TC050      m.   TUBERÍA DE COBRE DE 26/28 mm.   
                                   
 Tubería de cobre rígido, de 26/28 mm. de diámetro nominal, UNE-EN-1057, en instalaciones para
 agua fría y caliente, con p.p. de piezas especiales de cobre, instalada y funcionando, en ramales de
 longitud superior a 3 metros, incluso con protección de tubo corrugado de PVC. s/CTE-HS-4. 
  
 79,40 12,33 979,00 
 
E20TC060      m.   TUBERÍA DE COBRE DE 33/35 mm.    
                                  
 Tubería de cobre rígido, de 33/35 mm. de diámetro nominal, UNE-EN-1057, en instalaciones para
 agua fría y caliente, con p.p. de piezas especiales de cobre, instalada y funcionando, en ramales de
 longitud superior a 3 metros, incluso con protección de tubo corrugado de PVC. s/CTE-HS-4. 
  
 13,40 18,36 246,02 
 
E20VF050      ud   VÁLVULA DE ESFERA LATÓN 1 1/4" 32mm.    
                           
Suministro y colocación de válvula de corte por esfera, de 1 1/4" (32 mm.) de diámetro, de latón cromado 
PN-25, colocada mediante unión roscada, totalmente equipada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4. 
  
 2,00 23,10 46,20 
 
E20VF040      ud   VÁLVULA DE ESFERA LATÓN 1" 25mm.       
                            
Suministro y colocación de válvula de corte por esfera, de 1" (25 mm.) de diámetro, de latón cromado PN-
25, colocada mediante unión roscada, totalmente equipada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4. 
  
 7,00 15,71 109,97 
 
E20VF030      ud   VÁLVULA DE ESFERA LATÓN 3/4" 20mm.      
                           
Suministro y colocación de válvula de corte por esfera, de 3/4" (20 mm.) de diámetro, de latón cromado PN-
25, colocada mediante unión roscada, totalmente equipada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4. 
  
 11,00 11,63 127,93 
 
E20VF020      ud   VÁLVULA DE ESFERA LATÓN 1/2" 15mm.     
                            
Suministro y colocación de válvula de corte por esfera, de  1/2" (15 mm.) de diámetro, de latón cromado 
PN-25, colocada mediante unión roscada, totalmente equipada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4. 
  
 3,00 9,12 27,36 
 
E21ADA080     ud   P.DUCHA ACRÍ. BLA. 70x70x17,5      
                                
 Plato ducha acrílico de grado sanitario reforzado con resinas y fibra de vidrio con fondo antideslizante y 
panel frontal incorporado, de 70x70x17,5 cm., blanco, con grifería empotrada monomando cromada, incluso 
válvula de desagüe sifónica, con salida horizontal de 60 mm., instalada y funcionando. 
  
 4,00 249,97 999,88 
 
E21AU030      ud   URINARIO MURAL G.TEMPOR.BLANCO    
                                
Urinario mural de porcelana vitrificada blanco, colocado mediante anclajes de fijación a la pared, y
dotado de tapón de limpieza y manguito, instalado con grifo temporizador para urinarios, incluso enlace de 
1/2" y llave de escuadra de 1/2" cromada, funcionando.  (El sifón está incluido en las instalaciones de 
desagüe). 
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E21ANB020     ud   INOD.T.BAJO COMPL. S.NORMAL BLA.   
                                
Inodoro de porcelana vitrificada blanco, de tanque bajo, serie normal colocado mediante tacos y tornillos al 
solado, incluso sellado con silicona, y compuesto por: taza, tanque bajo con tapa y mecanismos y asiento 
con tapa lacados, con bisagras de acero, instalado, incluso con llave de escuadra de1/2" cromada y 
latiguillo flexible de 20 cm. y de 1/2", funcionando. 
  
 5,00 159,62 798,10 
 
E21MI050      ud   PORTARROLLOS ACERO INOX.      
                                     
 Portarrollos de acero inoxidable c/tapa 18/10 modulo simple de 14,5x10,5 cm.  Instalado con tacos a la 
pared. 
  
 5,00 24,93 124,65 
 
E21ALA140     ud   LAV.70x55 C/PED. S.ALTA BLA.      
                                
Lavabo de porcelana vitrificada blanco, de 70x55 cm. colocado con pedestal y con anclajes a la pared, con 
grifería mezclador monomando, con aireador y enlaces de alimentación flexibles, incluso válvula de 
desagüe de 32 mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas, y latiguillos flexibles de 20 cm. y de 1/2", 
instalado y funcionando. 
  
 6,00 193,97 1.163,82 
 
E21ALL020     ud   LAVAMANOS 45x34 COL.G.REPISA   
                                    
Lavamanos de porcelana vitrificada en color, mural, de 45x34 cm., colocado mediante anclajes de fijación a 
la pared, con un grifo de repisa, con rompechorros, incluso válvula de desagüe de 32 mm.,llaves de 
escuadra de 1/2" cromadas, y latiguillos flexibles de 20 cm. y de 1/2", instalado y funcionando. 
  
 3,00 104,88 314,64 
 
E21MW120      ud   DISPENSADOR TOALLAS PAPEL EPOXI.BLA.     
                          
 Suministro y colocación de dispensador de toalla de papel plegada en C/Z con carcasa de acero
 acabado en epoxi blanco, colocado mediante anclajes de fijación a la pared, y instalado.  
 
 6,00 32,53 195,18 
 
E21MI120      ud   PORTA ESCOBILLAS ACERO INOX.   
                                    
 Porta escobillas de acero inoxidable 18x10 modelo con cubeta frontal de 11x23x11 cm.  Instalado con tacos 
a la pared. 
  
 5,00 37,03 185,15 
 
E22TCE010     ud   CALENT.ELÉCTR.INST. JUNKERS ED12-2S     
                           
Calentador eléctrico para el servicio de A.C.S. instantánea, Junkers modelo ED12-2S. Alimentación
trifásica 220 V. Encendido por interruptor hidráulico. Potencia útil 12 kW. Selector de temperatura de
A.C.S. con dos posibilidades de potencia. Rango de caudal de A.C.S. entre 3,6 y 6,6 l/min. Filtro en la 
entrada a agua fría. Limitador de seguridad de temperatura contra sobrecalentamientos. Presión
 mínima de 0,2 bar. Presión máxima admisible de 10 bar. Dimensiones 472x236 x152 mm.  
 
 5,00 343,21 1.716,05 
 
E21CG020      ud   GRIFO P/LAVADORA O LAVAVAJILLAS       
                             
Suministro y colocación de grifo de1/2" de diámetro, para lavadora o lavavajillas, marca Ramón Soler, 
colocado roscado, totalmente equipado, instalado y funcionando. 
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E21FA100      ud   FREG.REC.80x50 1 SEN+ESC.G.MMDO.                                  
 
Fregadero de acero inoxidable, de 80x50 cm., de 1 seno y escurridor, para colocar sobre bancada o
mueble soporte (sin incluir), con grifería monomando, con caño giratorio con aireador, anclaje de cadenilla y 
enlaces de alimentación flexibles, cromado, incluso válvula de desagüe de 40 mm., llaves de escuadra de 
1/2" cromadas y desagüe sifónico, instalado y funcionando. 
  
 1,00 150,34 150,34 
 
E21MB020      ud   ESPEJO 82x100 cm. C/APLIQUES LUZ      
                             
 Suministro y colocación de espejo para baño, de 82x100 cm., dotado de apliques para luz, con los
 bordes biselados, colocado, sin incluir las conexiones eléctricas. 
  
 2,00 220,70 441,40 
 
E21MW060      ud   DOSIFICADOR JABÓN LÍQUIDO 1 l. ABS     
                            
Suministro y colocación de dosificador de jabón líquido con pulsador de 1 l., depósito fumé transparente y 
tapa de ABS blanco o negro, colocado mediante anclajes de fijación a la pared, y instalado. 
  
 6,00 18,53 111,18 
 _______________  
 TOTAL CAPÍTULO 11 INSTALACIÓN FONTANERÍA..............................................................................  12.324,14 
PRESUPUESTO  
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CAPÍTULO 12 INSTALACIÓN ELÉCTRICA                                             
 
E17BAM001     ud   TRAMIT.CONTRATACIÓN SUMINISTRO ELÉCTRICO       
                    
 Gastos de tramitación de la contratación del suministro eléctrico. 
  
 1,00 93,50 93,50 
 
E17BCT010     ud   MÓDULO UN CONTADOR TRIFÁSICO      
                                
Módulo para un contador trifásico, montaje en el exterior, de vivienda unifamiliar, homologado por la
compañía suministradora, instalado, incluyendo cableado y elementos de protección. (Contador de la 
compañía). 
  
 1,00 197,52 197,52 
 
E17BAP040     ud   CAJA GENERAL PROTECCIÓN 250A.     
                                
Caja general protección 250 A. incluido bases cortacircuitos y fusibles calibrados de 250 A. para protección 
de la línea repartidora, situada en fachada o interior nicho mural. 
  
 1,00 216,90 216,90 
 
E17CA110      m.   ACOMETIDA TRIFÁSICA 3(1x150)+1x95 mm2 Al   
                        
Acometida individual trifásica en canalización subterránea tendida directamente en zanja formada por
cable de aluminio de 3(1x150) + 1x95 mm2, con aislamiento de 0,6/1 kV., incluso p.p. de zanja, capa de 
arena de río, protección mecánica por placa y cinta señalización de PVC. Instalación, incluyendo 
conexionado. 
  
 0,42 58,69 24,65 
 
E17CI040      m.   DERIVACIÓN INDIVIDUAL 3x25 mm2       
                              
Derivación individual 3x25 mm2 (línea que enlaza el contador o contadores de cada abonado con su
dispositivo privado de mando y protección), bajo tubo de PVC rígido D=29, M 40/gp5, conductores de cobre 
de 25 mm2 y aislamiento tipo Rv-K 0,6/1 kV libre de halógenos, en sistema monofásico, más conductor de 
protección y conductor de conmutación para doble tarifa de Cu 1,5 mm2 y color rojo. Instalada en 
canaladura a lo largo del hueco de escalera, incluyendo elementos de fijación y conexionado. 
  
 1,05 21,99 23,09 
 
E17MJA130     ud   BASE ENCHUFE TUBO PVC ESTANCA P.C.   
                              
Base enchufe estanca de superficie Jung-621 W con toma tierra lateral de 10/16A(II+T.T) superficial
realizado en tubo PVC rígido D=20 y conductor de cobre unipolar aislados, pública concurrencia
ES07Z1-K 2,5 mm2 (activo, neutro y protección), incluido caja de registro, toma de corriente superficial y 
regletas de conexión, totalmente montado e instalado. 
  
 58,00 31,05 1.800,90 
 
E18EPI050     ud   PROY.SIMÉ.INUNDACIÓN LUZ VSAP 400W     
                            
Proyector simétrico construido en fundición inyectada de aluminio, pintado con resinas de poliuretano,
reflector de aluminio anodizado, con cierre de vidrio templado y junta de silicona, grado de protección  IP 
65/clase I, horquilla de fijación de acero galvanizado por inmersión en caliente, con lámpara de
vapor de sodio alta presión tubular de 400 W. y equipo de arranque. Instalado, incluyendo replanteo, 
accesorios de anclaje y conexionado. 
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E18IEB150     ud   LUMIN.ESTANCA DIF.ACRÍLIC.1x58 W.AF  
                              
Luminaria estanca, en material plástico de 1x58 W. con protección IP66 clase I, cuerpo de poliéster
reforzado con fibra de vidrio, difusor acrílico.Fijación del difusor a la carcasa sin clips gracias a un innovador 
concepto con puntos de fijación integrados. Equipo eléctrico formado por reactancia, condensador, 
portalámparas, cebador, lámpara fluorescente nueva generación y bornes de conexión. Instalada, 
incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado. 
  
 27,00 39,73 1.072,71 
 
E18IMA130     ud   LUM.EMP.LAMAS.ALUM.BL 1x215 W.AF     
                              
Luminaria de empotrar, de 1x215 W. con óptica de lamas de aluminio transversales, pintadas en blanco y 
reflectores laterales de color blanco, con protección IP20 clase I, cuerpo de chapa de acero galvanizado 
esmaltada en blanco, equipo eléctrico formado por reactancias, condensadores, portalámparas, cebadores, 
lámparas fluorescentes nueva generación y bornes de conexión. Instalada, incluyendo replanteo, 
accesorios de anclaje y conexionado. 
  
 74,00 161,82 11.974,68 
 
U10PI450      ud   PROYEC.SIMÉ.LÁMP. VSAP 1 kW.     
                                  
Proyector simétrico construido con carcasa de inyección de aluminio y tapa trasera con bisagras, reflectores 
de aluminio de alta pureza de haces estrecho/medio o ancho anodizados y abrillantados, cristal endurecido 
térmicamente de 4 mm. de espesor, soporte de montaje de acero galvanizado por inmersión en caliente, 
con lámpara de vapor de sodio alta presión de 1 kW., con portalámparas, sin alojamiento de equipo 
eléctrico, con grado de protección IP 55 clase I. Instalado, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje, 
conexionado y unidad eléctrica (a instalar por separado). 
  
 33,00 842,10 27.789,30 
 
D27JL125      Ml   CIRCUITO ELÉCTR. 3 X10 mm2. (0,6/1Kv)    
                           
Ml. Circuito eléctrico para el exterior o interior del edificio, realizado con tubo PVC corrugado de
D=25/gp5 y conductores de cobre unipolares aislados para una tensión nominal de 06/1Kv  y sección 3x10 
mm2., en sistema monofásico, (activo, neutro y protección), incluído p./p. de cajas de registro y regletas de 
conexión. 
  
 417,48 12,87 5.372,97 
 
D27JL130      Ml   CIRCUITO ELÉCTR. 3 X16 mm2. (0,6/1Kv)       
                        
Ml. Circuito eléctrico para el exterior o interior del edificio, realizado con tubo PVC corrugado de
D=25/gp5 y conductores de cobre unipolares aislados para una tensión nominal de 06/1Kv  y sección 3x16 
mm2., en sistema monofásico, (activo, neutro y protección), incluído p./p. de cajas de registro y regletas de 
conexión. 
  
 209,16 15,51 3.244,07 
 
D27JL110      Ml   CIRCUITO ELÉCTR. 3 X2,5 mm2. (0,6/1Kv)   
                           
Ml. Circuito eléctrico para el exterior o interior del edificio, realizado con tubo PVC corrugado de
D=20/gp5 y conductores de cobre unipolares aislados para una tensión nominal de 06/1Kv  y sección 3x2,5 
mm2., en sistema monofásico, (activo, neutro y protección), incluído p./p. de cajas de registro y regletas de 
conexión. 
  
 913,87 7,20 6.579,86 
 
D27JL135      Ml   CIRCUITO ELÉCTR. 3 X25 mm2. (0,6/1Kv)     
                          
Ml. Circuito eléctrico para el exterior o interior del edificio, realizado con tubo PVC corrugado de
D=25/gp5 y conductores de cobre unipolares aislados para una tensión nominal de 06/1Kv  y sección 3x25 
mm2., en sistema monofásico, (activo, neutro y protección), incluído p./p. de cajas de registro y regletas de 
conexión. 
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D27JL105      Ml   CIRCUITO ELÉCTR. 3 X1,5 mm2. (0,6/1Kv)    
                          
Ml. Circuito eléctrico para el exterior o interior del edificio, realizado con tubo PVC corrugado de
D=20/gp5 y conductores de cobre unipolares aislados para una tensión nominal de 06/1Kv  y sección 3x1,5 
mm2., en sistema monofásico, (activo, neutro y protección), incluído p./p. de cajas de registro y regletas de 
conexión. 
  
 389,45 6,71 2.613,21 
 
D27JL115      Ml   CIRCUITO ELÉCTR. 3 X4 mm2. (0,6/1Kv)    
                            
Ml. Circuito eléctrico para el exterior o interior del edificio, realizado con tubo PVC corrugado de
D=20/gp5 y conductores de cobre unipolares aislados para una tensión nominal de 06/1Kv  y sección 3x4 
mm2., en sistema monofásico, (activo, neutro y protección), incluído p./p. de cajas de registro y regletas de 
conexión. 
  
 1.212,32 7,69 9.322,74 
 
D27JL120      Ml   CIRCUITO ELÉCTR. 3 X6 mm2. (0,6/1Kv)  
                              
Ml. Circuito eléctrico para el exterior o interior del edificio, realizado con tubo PVC corrugado de
D=25/gp5 y conductores de cobre unipolares aislados para una tensión nominal de 06/1Kv  y sección 3x6 
mm2., en sistema monofásico, (activo, neutro y protección), incluído p./p. de cajas de registro y regletas de 
conexión. 
  
 1.138,51 9,85 11.214,32 
 
D27EE255      Ml   LÍN. GEN. ALIMENT.  3,5x35 AL     
                          
Ml. Línea general de alimentación, aislada Rz1-K 0,6/1 Kv. de 3,5x35 mm2. de conductor de aluminio bajo 
tubo de PVC Dext= 110 mm, incluido tendido del conductor en su interior, así como p/p de tubo de PVC 
corrugado de D=29 cm y terminales correspondientes.  ITC-BT-14 y cumplirá norma UNE-EN 21.123 parte 
4 ó 5. 
  
 0,42 18,67 7,84 
 
D27EE275      Ml   LÍN. GEN. ALIMENT.  3,5x70 AL   
                             
Ml. Línea general de alimentación, aislada Rz1-K 0,6/1 Kv. de 3,5x70 mm2. de conductor de aluminio bajo 
tubo PVC Dext= 160 mm, incluído tendido del conductor en su interior, así como p/p de tubo  y terminales 
correspondientes.  ITC-BT-14 y cumplirá norma UNE-EN 21.123 parte 4 ó 5. 
  
 1,26 28,20 35,53 
 
D27EE295      Ml   LÍN. GEN. ALIMENT.  3,5x150 AL  
                             
Ml. Línea general de alimentación, aislada Rz1-K 0,6/1 Kv. de 3,5x150 mm2. de conductor de aluminio bajo 
tubo PVC Dext= 160 mm, incluído tendido del conductor en su interior así como p/p de tubo  y terminales 
correspondientes. ITC-BT-14 y cumplirá norma UNE-EN 21.123 parte 4 ó 5. 
  
 0,42 35,62 14,96 
 
D27EE250      Ml   LÍN. GEN. ALIMENT.  3,5x35 Cu    
                           
Ml. Línea general de alimentación, aislada Rz1-K 0,6/1 Kv. de 3,5x35 mm2. de conductor de cobre bajo 
tubo de PVC Dext= 110 mm, incluido tendido del conductor en su interior, así como p/p de tubo de PVC 
corrugado de D=29 cm y terminales correspondientes.  ITC-BT-14 y cumplirá norma UNE-EN 21.123 parte 
4 ó 5. 
  
 1,47 45,28 66,56 
 
D27EE270      Ml   LÍN. GEN. ALIMENT.  3,5x70 Cu   
                             
Ml. Línea general de alimentación, aislada Rz1-K 0,6/1 Kv. de 3,5x70 mm2. de conductor de cobre bajo 
tubo PVC Dext= 160 mm, incluído tendido del conductor en su interior, así como p/p de tubo  y terminales 
correspondientes.  ITC-BT-14 y cumplirá norma UNE-EN 21.123 parte 4 ó 5. 
  
 4,41 79,37 350,02 
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D27JL520      Ml   CIRC. ELÉCT. 3X150/70 MM2 Cu (0, 6/1Kv)    
                        
Ml. Circuito eléctrico para el exterior o interior del edificio, realizado con tubo PVC rígido M 25/gp5 y
conductores de cobre unipolares aislados para una tensión nominal de 06/1Kv  y sección 3x6 mm2.,en 
sistema monofásico, (activo, neutro y protección), incluído p./p. de cajas de registro y regletas de conexión. 
  
 511,77 12,02 6.151,48 
 
D27JL510      Ml   CIRC. ELÉCT. 3 X50/35 MM2 Cu (0, 6/1Kv)     
                        
Ml. Circuito eléctrico para el exterior o interior del edificio, realizado con tubo PVC rígido M 20/gp5 y
conductores de cobre unipolares aislados para una tensión nominal de 06/1Kv  y sección 3x2, 5
mm2., en sistema monofásico, (activo, neutro y protección), incluído p./p. de cajas de registro y regletas de 
conexión. 
  
 915,18 9,55 8.739,97 
 
 
E17CL140      m.   LÍNEA GRAL. ALIMENTACIÓN 4(1x185)mm2 Cu   
                         
Línea general de alimentación (LGA) en canalización subterránea tendida directamente en zanja formada 
por conductor de cobre 4(1x185) mm2 RV-K 0,6/1 kV libre de halógenos, incluso p.p. de zanja, capa de 
arena de río, protección mecánica por placa y cinta de señalización de PVC.  Instalación incluyendo 
conexionado. 
  
 1,47 90,49 133,02 
 
E17CL150      m.   LÍNEA GRAL. ALIMENTACIÓN 4(1x240)mm2 Cu      
                      
Línea general de alimentación (LGA) en canalización subterránea tendida directamente en zanja formada 
por conductor de cobre 4(1x240) mm2 RV-K 0,6/1 kV libre de halógenos, incluso p.p. de zanja, capa de 
arena de río, protección mecánica por placa y cinta de señalización de PVC.  Instalación incluyendo 
conexionado. 
  
 1,26 118,05 148,74 
 _______________  
 TOTAL CAPÍTULO 12 INSTALACIÓN ELÉCTRICA.................................................................................  100.149,80 
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CAPÍTULO 13 INSTALACIÓN NEUMÁTICA                                             
 
1301               SOPLANTE                                                          
 
Soplante para el transporte neumático de las sustancias pulverulentas. Caudal de 12 m3/min. Potencia: 
12,6 kw. Longitud: 1.461 mm. Anchura: 285 mm. Altura: 1.026 mm. Incluso transporte, descarga, instalación 
y puesta en marcha 
 1,00 14.500,00 14.500,00 
 
1302               BOMBA DE IMPULSIÓN                                                
 
Bomba de impulsión de las sustancias pulverulentas. Incluso transporte, descarga, instalación y puesta en 
marcha. 
 1,00 880,00 880,00 
 
1303               TOLVA                                                             
 
Tolva de capacidad de 1.000 kg construida en acero inoxidable, dotada de un cernedor vibrador para la 
eliminación de partículas groseras. Incluso transporte y descarga 
 1,00 5.150,00 5.150,00 
 _______________  
 TOTAL CAPÍTULO 13 INSTALACIÓN NEUMÁTICA................................................................................  20.530,00 
PRESUPUESTO  
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CAPÍTULO 14 INSTALACIÓN CONTRA INCENDIOS                                      
 
E18GLC010     ud   EMER. URA 21 IP42 45 Lúm. 7 m2          
                           
 Aparato autónomo de alumbrado de emergencia no permanente con señalización modelo URA21, con 
lámpara de emergencia incandescente; grado de protección IP 42, flujo luminoso 45 lm, superficie que 
cubre 7 m2.  Funcionamiento no permanente, autonomía superior a 1 hora, batería Ni-Cd alta
temperatura, según Norma UNE 60 598.2.22, UNE 20 062-93 (inc.) y NBE-CPI 96, con marca de
calidad N.  Alimentación 230V 50/60Hz.  Componentes certificados, materiales resistentes al calor y al 
fuego.  Apto para montaje en superficies inflamables.  Bornas de telemando protegidas contra conexión 
accidental a 230 V.  Instalado incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado. 
  
 51,00 33,11 1.688,61 
 
E26FEA030     ud   EXTINTOR POLVO ABC 6 kg.PR.INC    
                                
Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa, de eficacia 34A/183B, de 6 kg. de agente extintor, con 
soporte, manómetro comprobable y manguera con difusor, según Norma UNE, certificado AENOR. Medida 
la unidad instalada. 
  
 13,00 60,18 782,34 
 
E26FDQ110     ud   B.I.E. 45mmx15 m. ARM. VERTICAL   
                                
 Boca de incendio equipada (B.I.E.), compuesta por armario vertical de chapa de acero 56x48x15 cm. 
pintado en rojo, con puerta de acero inoxidable ciega y cerradura de cuadradillo, válvula de  asiento, 
manómetro, lanza de tres efectos con soporte y racor, devanadera circular pintada, manguera plana de 45 
mm de diámetro y 15 m. de longitud, racorada, con inscripción "USO EXCLUSIVO BOMBEROS" sobre 
puerta. Medida la unidad instalada. 
  
 6,00 217,71 1.306,26 
 
E26FAM100     ud   PULS. ALARMA DE FUEGO      
                                        
 Pulsador de alarma de fuego, color rojo, con microrruptor, led de alarma, sistema de comprobación con 
llave de rearme y lámina de plástico calibrada para que se enclave y no rompa. Ubicado en caja de 
95x95x35 mm. Medida la unidad instalada. 
  
 8,00 35,63 285,04 
 _______________  
 TOTAL CAPÍTULO 14 INSTALACIÓN CONTRA INCENDIOS.................................................................  4.062,25 
PRESUPUESTO  
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CAPÍTULO 15 INSTALACIÓN DE DEPURACIÓN                                         
 
1501               CÁMARA DE GRASAS                                                  
 
  La cámara de grasas está compuesta por: 
 
 - Solera de hormigón, de resistencia característica 100 kg/cm2, de 15 cm de espesor, extendido sobre 
terreno limpio y compactado a mano. Las zonas de apoyo de los muretes laterales del canal se dejarán 
rugosas y la zona comprendida entre ellos se alisará con llana. 
 - Muro aparejado de 25 cm de espesor, de ladrillo macizo R-100 kg/cm2, con juntas de mortero M-40 
de espesor 1 cm. 
  - Tubo y piezas especiales de fibrocemento sanitario. 
  - Enfoscado con mortero de cemento P-350 de dosificación 1:3 y bruñido. Ángulos redondeados. 
 - Armaduras superior e inferior de la losa - tapa formadas cada una por una parrilla de redondos Ø 10 
mm AE-42 cada 10 cm. 
 - Losa-tapa de 10 cm de espesor, sustentada en sus cuatro bordes, de hormigón de resistencia 
característica 175 kg/cm2. Llevará incorporadas dos argollas para su levantamiento. 
 
 1,00 2.800,00 2.800,00 
 
1502               CÁMARA DE DESBASTE                                                
 
Cámara de desbaste simple con limpieza manual.  La cámara consta de dos canales, a los que se da 
paso mediante compuertas que pueden cerrar el paso del agua residual hacia uno de ellos para su 
reparación o limpieza. Hacia el centro de cada canal hay una reja inclinada que retiene los elementos 
gruesos. Compuesta por un muro exterior de 12 cm de espesor y un muro interior de 30 cm, de 
hormigón en masa de resistencia característica 100 kg/cm2. Solera de 15 cm de espesor y pendiente 
uniforme de hormigón en masa de resistencia característica 100 kg/cm2. Compuertas de tajadera a la 
entrada y salida de los canales interiores, de chapa de acero galvanizada de 0,5 cm de espesor. Rejas 
finas en ambos canales, formando un ángulo de 30º con la horizontal, a base de 6 pletinas de acero de 
0,8 x 2 cm separadas 1,5 cm curvadas en la parte superior para apoyo en las bandejas. Rigidizadas 
con dos pletinas transversales de acero de 0,4 x 0,6 cm, soldadas a cada barra. La superior quedará 
fuera de la corriente de agua y la inferior oculta en una hendidura de la solera. Bandeja en ambos 
canales, de chapa de acero galvanizada de 40 cm de anchura y 0,5 cm de espesor, con perforaciones 
de 1 cm de diámetro separadas 8 cm. Soportes para apoyo de la bandeja formados por dos pletinas de 
acero, soldadas en T de 0,4 x 3 cm.    
 
 1,00 2.450,00 2.450,00 
 
1503               DESARENADOR                                                       
 
 Desarenador de flujo horizontal. Compuesto por un muro exterior de 12 cm de espesor y un muro 
interior de 20 cm, de hormigón en masa de resistencia característica 100 kg/cm2. Solera de 15 cm de 
espesor de hormigón en masa de resistencia característica 100 kg/cm2 con pendiente del 1‰. 
Compuerta de tajadera, a la entrada y salida de los canales interiores.    
 
 1,00 1.375,00 1.375,00 
 
1504               TANQUE DE AIREACIÓN                                               
 
 Tanque de aireación prolongada mediante soplantes. Recinto de hormigón armado de resistencia 
característica 175 kg/cm2 y acero AE-42. Compuesto de 2 cámaras: Cámara de aireación, de volumen 
y dimensiones tales que la diferencia entre la profundidad de la cámara y la dimensión en planta normal 
a la línea de soplantes no sea superior al 10% de la mayor y Cámara de decantación. Sistema de 
aireación por soplantes intercambiables de burbuja fina, abatibles para su extracción y limpieza. Motor 
compresor, de potencia capaz de aportar, en una hora, un volumen de aire 3 veces superior al volumen 
de la cámara de aireación. Cámara de decantación con rebosadero y compartimento, conectado a 
arqueta para recogida de lodos sobrantes. Tubería, válvula y accesorios en material protegido contra la 
corrosión.    
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1505               LECHO DE SECADO                                                   
 
  Lecho de secado de planta rectangular de 400 x 1.250 cm2. Muros y arquetas de hormigón en masa 
de resistencia característica 125 kg/cm2. Fondo de lechos formado por capa de áridos dispuestos, de 
abajo arriba, en el siguiente orden: 
 
  - Capa de grava de 10 cm de espesor, con tamaño de árido comprendido entre 4 y 6 cm. 
  - Capa de grava de 5 cm de espesor, con tamaño de árido comprendido entre 1,5 y 4 cm. 
  - Capa de grava de 8 cm de espesor, con tamaño de árido comprendido entre 0,5 y 1,5 cm. 
  - Capa de arena de 120 cm de espesor, con tamaño de grano comprendido entre 0,3 y 0,5 cm. 
 
  Conductos de reparto de lodos de fibrocemento sanitario de diámetro interior 20 cm, fijados a los 
muros interiores mediante abrazaderas, y dispuestos con juntas abiertas 2 cm. Conductos de recogida 
de agua de tubo poroso de diámetro interior 10 cm, dispuestos en canal practicado en el fondo del 
lecho. 
 
 2,00 4.400,00 8.800,00 
 
1506               ARQUETA DE REPARTO                                                
 
  La arqueta de reparto está compuesta por: 
 
  - Solera de hormigón, de resistencia característica 100 kg/cm2, de 15 cm de espesor, extendido sobre 
terreno limpio y compactado a mano. Las zonas de apoyo de los muretes laterales del canal se dejarán 
rugosas y la zona comprendida entre ellos se alisará con llana. 
  - Muro aparejado de 25 cm de espesor, de ladrillo macizo R-100 kg/cm2, con juntas de mortero M-40 
de espesor 1 cm. 
  - Hormigón de resistencia característica 175 kg/cm2, formando muro de 5 cm de espesor. 
  - Armadura en retícula de muro, formada por redondos de diámetro 6 mm AE-42 cada 10 cm. Irá 
anclada a la solera. 
  - Armadura superior e inferior de la losa-tapa formadas, cada una por una parrilla de redondos de 
diámetro 10 mm AE-42 cada 10 cm. 
  - Losa-tapa de 8 cm de espesor, sustentada en sus cuatro bordes, de hormigón de resistencia 
característica 175 kg/cm2. Llevará incorporadas dos argollas para su levantamiento. 
  - Enfoscado con mortero de cemento E-350, de dosificación 1:3 y bruñido. Ángulos redondeados. 
  - Patas de acero galvanizado de  diámetro 16 mm. Empotrados 15 cm y con separación de 30 cm. Se 
colocarán a la vez que se levante el muro. 
 
 2,00 385,00 770,00 
 _______________  
 TOTAL CAPÍTULO 15 INSTALACIÓN DE DEPURACIÓN .......................................................................  23.495,00 
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CAPÍTULO 16 URBANIZACIÓN                                                      
 
U13PH090      m2   FORM.CÉSPED BAJO MANTENIMIENTO 1000/5000   
                        
 Formación de césped de bajo mantenimiento, resistente al pisoteo y adaptable a todo tipo de climas, con 
riego; por siembra de cyanodon al 100%; en superficies de 1000 a 5000 m2, comprendiendo el
desbroce, perfilado y fresado del terreno, distribución del fertilizante complejo NPK-Mg-M.O., pase de 
motocultor a los 10 cm. superficiales, perfilado definitivo y preparación para siembra de la mezcla indicada a 
razón de 25 gr/m2, pase de rulo y primer riego. 
  
 1.275,97 2,41 3.075,09 
 
E15CCH010     m2   CANCELA TUBO ACERO LAMI.FRÍO   
                                    
Cancela formada por cerco y bastidor de hoja con tubos huecos de acero laminado en frío de
60x40x2 mm. y barrotes de tubo de 40x20x1 mm. soldados entre sí; patillas para recibido, herrajes de 
colgar y seguridad, cerradura y manivela a dos caras, elaborada en taller, ajuste y fijación en obra (sin 
incluir recibido de albañilería). 
  
 16,00 71,23 1.139,68 
 
E15VR030      m.   VERJA MODULAR TPR 125 35 6 h=2,00 m.    
                           
Verja de protección formada por parte proporconal de panel de verja 2,00 m. de longitud y 2 m. de altura, 
incorporando reja trenzada tipo Trenzametal Ref. 125 35 6, marco oculto en pletina de 50x6 mm. con 
taladros previstos para fijar módulos a los postes mediante grapa regulable; poste formado por
pletina de 60x10 mm., con placa de anclaje para atornillar a muro, i/tornilleria de acero zincado y roblones 
para ocultar la cabeza de los tornillos.  Todo galvanizado por inmersión en caliente con espesor mínimo de 
70 micras y lacado en poliuretano de aplicación líquida, acabado ferrotexturado (óxido de hierro, gris o 
negro forja), i/montaje y colocación en obra. 
  
 64,94 318,06 20.654,82 
 
E15VAG030     m.   MALLA S/T GALV. 40/14 h=2,00 m.    
                                
Cercado de 2,00 m. de altura realizado con malla simple torsión galvanizada en caliente de trama
40/14, tipo Teminsa  y postes de tubo de acero galvanizado por inmersión de 48 mm. de diámetro, p.p. de 
postes de esquina, jabalcones, tornapuntas, tensores, grupillas y accesorios, montada i/replanteo y recibido 
de postes con hormigón HM-20/P/20/I de central. 
  
 277,78 17,87 4.963,93 
 
U04BH001      m.   BORD.HORM. MONOCAPA GRIS 8-9x19 cm.   
                             
Bordillo de hormigón monocapa, color gris, de 8-9x19 cm., arista exterior biselada, colocado sobre
solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm. de espesor, rejuntado y limpieza, sin incluir la excavación 
previa ni el relleno posterior. 
  
 232,28 12,14 2.819,88 
 
E04SM010      m2   SOLERA HORMIG.HM-20/P/20 e=10cm     
                               
 Solera de hormigón en masa de 10 cm. de espesor, realizada con hormigón HM-20 N/mm2,  Tmáx.20 mm., 
elaborado en obra, i/vertido, colocación, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasado.  Según NTE-
RSS y EHE. 
  
 3.245,03 10,35 33.586,06 
 
U04VQ008      m2   PAV.ADOQ.HORM. RECTO GRIS 24x12x7      
                            
Pavimento de adoquín prefabricado de hormigón bicapa en color gris, de forma rectangular de
24x12x7 cm., colocado sobre cama de arena de río, rasanteada, de 3/4 cm. de espesor, dejando
entre ellos una junta de separación de 2/3 mm. para su posterior relleno con arena caliza de machaqueo, 
i/recebado de juntas, barrido y compactación, a colocar sobre base firme existente, no incluido en el precio, 
compactada al 100% del ensayo proctor. 
  
 311,19 21,75 6.768,38 
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E15CCM010     m2   CANCELA ACERO MACIZO  
                                             
Cancela formada por cerco y bastidor de hoja con pletinas de acero de 60x8 mm. y barrotes de cuadradillo 
macizo de 14 mm.; patillas para recibido, herrajes de colgar y seguridad, cerradura y manivela a dos caras, 
elaborada en taller, ajuste y fijación en obra (sin incluir recibido de albañilería). 
  
 2,00 234,23 468,46 
 _______________  
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CAPÍTULO 17 ESTUDIO SEGURIDAD Y SALUD                                         
 ____________  
 TOTAL CAPÍTULO 17 ESTUDIO SEGURIDAD Y SALUD........................................................................  28.340,80 
 ____________  
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CAP. 1       MOVIMIENTO DE TIERRAS .............................  57.145,65 1,59 
CAP. 2 CIMENTACIÓN ...................................................  174.606,04 4,85 
CAP. 3 SANEAMIENTO ..................................................  19.354,62 0,54 
CAP. 4 ESTRUCTURA .....................................................  211.429,78 5,88 
CAP. 5 ALBAÑILERÍA ....................................................  221.490,27 6,16 
CAP. 6 CUBIERTA ...........................................................  59.615,97 1,66 
CAP. 7 REVESTIMIENTOS .............................................  148.007,21 4,11 
CAP. 8 SOLADOS.............................................................  95.645,39 2,66 
CAP. 9 CARPINTERÍA Y CERRAJERÍA........................  59.160,35 1,64 
CAP. 10 MAQUINARIA ..................................................... 2.289.550,6 63,63 
CAP. 11 INSTALACIÓN FONTANERÍA..........................  12.324,14 0,34 
CAP. 12 INSTALACIÓN ELÉCTRICA .............................  100.149,80 2,78 
CAP. 13 INSTALACIÓN NEUMÁTICA ...........................  20.530,00 0,57 
CAP. 14 INSTALACIÓN CONTRA INCENDIOS ............  4.062,25 0,11 
CAP. 15 INSTALACIÓN DE DEPURACIÓN ...................  23.495,00 0,65 
CAP. 16 URBANIZACIÓN.................................................  73.476,30 2,04 
CAP. 17 ESTUDIO SEGURIDAD Y SALUD....................  28.340,80 0,79 
 
 
 TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 3.598.384,17 
 
 
 13,00 % Gastos generales.............467.789,94 
 6,00 % Beneficio industrial ........215.903,05 
  
 SUMA DE G.G. y B.I. .................... 683.692,99 
 16,00 % I.V.A. ....................685.132,35 
  
TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA  4.967.209,51 
  
TOTAL PRESUPUESTO GENERAL  4.967.209,51 
 
Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de CUATRO 
MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS NUEVE 
EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS. 
    
  
 Pamplona, Febrero de 2011  
                                                    
             Fdo: David Martínez Martínez                                                                     
  
INDUSTRIA ELABORADORA DE GALLETAS 
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1. JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 
 
El Real Decreto 1627/1.997 de 24 de Octubre, por el que se establecen 
disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, establece en el 
apartado 2 del Artículo 4 que en los proyectos de obra no incluidos en los supuestos 
previstos en el apartado 1 del mismo Artículo, el promotor estará obligado a que en la 
fase de redacción del proyecto se elabore un Estudio de Seguridad y Salud. 
 
Constituye obligación del promotor de cualquier obra de construcción, elaborar 
o encargar la elaboración de un Estudio de Seguridad, que analice, desde el momento de 
la redacción del proyecto, los riesgos presentes en la actividad, previendo los métodos 
de trabajo, equipos o protecciones que deberán emplearse, con la finalidad de evitar o 
reducir al mínimo posible, los riesgos inherentes a estas tareas. 
 
Dependiendo de las características del proyecto, el contenido del documento a 
que nos referimos, será distinto, reconociéndose dos modalidades posibles, el Estudio, y 
el Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
 
Para ello, es necesario comprobar que se dan alguno de los supuestos siguientes: 
 
a) El Presupuesto de Ejecución por Contrata (PEC) es igual o superior a 450.759,08 . 
  
PEC = PEM + Gastos Generales + Beneficio Industrial + 16 % IVA = 4.967.209,51  
 
PEM = Presupuesto de Ejecución Material. 
 
 
b) La duración estimada de la obra es superior a 30 días o se emplea en algún momento 
a más de 20 trabajadores simultáneamente.  
 
En este apartado basta que se de una de las dos circunstancias. El plazo de 
ejecución de la obra es un dato a fijar por la propiedad de la obra. A partir del mismo se 
puede deducir una estimación del número de trabajadores necesario para ejecutar la 
obra, pero no así el número de trabajadores que lo harán simultáneamente. Para esta 
determinación habrá que tener prevista la planificación de los distintos trabajos, así 
como su duración. Lo más práctico es obtenerlo por la experiencia de obras similares. 
 
La experiencia obtenida en obras similares nos indica que la duración estimada 
de la obra va a ser superior a 30 días. 
c) Que el volumen de mano de obra estimada, entendiendo por tal la suma de los días de 
trabajo del total de los trabajadores en la obra, sea superior a 500. 
Este número se puede estimar con la siguiente expresión: 
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- PEM = Presupuesto de Ejecución Material. 
- MO = Influencia del coste de la mano de obra en el PEM en tanto por uno (varía 
entre 0,4 y 0,5). 




d) Las obras de túneles, galerías, conducciones subterráneas y presas. 
 
En el caso que nos ocupa, se cumplen las condiciones de presupuesto, duración o 
número de trabajadores ocupados y el volumen de mano de obra estimada por lo que es 
necesaria la redacción del presente Estudio de Seguridad y Salud según lo dispuesto en 
el apartado 1 del Artículo 4 del R.D. 1627/1.997. 
 
 
2. OBJETO DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 
 
Este Estudio de Seguridad y Salud establece durante el desarrollo de las obras 
las previsiones con respecto a prevención de riesgos y accidentes profesionales, así 
como los servicios sanitarios comunes a los trabajadores. 
 
Este Estudio precisa las normas de seguridad y salud aplicables a la obra. A tal 
efecto, contempla la identificación de los riesgos laborales que puedan ser evitados, 
indicando las medidas técnicas necesarias para ello, así como una relación de los riesgos 
laborales que no puedan eliminarse conforme a lo señalado anteriormente, 
especificando las medidas preventivas y protecciones técnicas tendentes a controlar y 
reducir dichos riesgos y valorando su eficacia 
. 
Este Estudio se utilizará para la contratación de los trabajos a realizar en la 
construcción de la industria elaboradora de galletas ubicada en el Polígono Industrial 
Cantabria II (Logroño). 
 
 
3. DATOS DEL PROYECTO DE OBRA 
 
Tipo de Obra: Industria elaboradora de galletas. 
 
Situación: Parcela nº 25 de Avenida Mendavia. Polígono Industrial Cantabria II 
 
Población: Logroño (La Rioja) 
 
Promotor: Universidad Pública de Navarra 
 
Proyectista: David Martínez Martínez 
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4. NORMAS DE SEGURIDAD APLICABLES EN OBRA 
 
Los reglamentos y disposiciones a considerar en la ejecución de las obras son los 
siguientes: 
 
 Ley 31/ 1.995 de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 
 
 Real Decreto 485/1.997 de 14 de abril, sobre Señalización de seguridad en el trabajo. 
 
 Real Decreto 486/1.997 de 14 de abril, sobre Seguridad y Salud en los lugares de 
trabajo. 
 
 Real Decreto 487/1.997 de 14 de abril, sobre Manipulación de cargas. 
 
 Real Decreto 773/1.997 de 30 de mayo, sobre Utilización de Equipos de Protección 
Individual. 
 
 Real Decreto 39/1.997 de 17 de enero, Reglamento de los Servicios de Prevención. 
 
 Real Decreto 1215/1.997 de 18 de julio, sobre Utilización de Equipos de Trabajo. 
 
 Real Decreto 1627/1.997 de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones 
mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. 
 
 Estatuto de los Trabajadores (Ley 8/1.980, Ley 32/1.984, Ley 11/1.994). 
 
 Ordenanza de Trabajo de la Construcción, Vidrio y Cerámica (O.M. 28-08-70, O.M. 
28-07-77, O.M. 4-07-83, en los títulos no derogados). 
 
 
5. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS Y PREVENCIÓN DE LOS 
MISMOS 
 
5.1 Movimientos de tierras 
 
Riesgos más frecuentes Medidas preventivas Protecciones Individuales 
 
- Caídas de operarios al mismo nivel. 
- Caídas de operarios al interior de la 
excavación. 
- Caídas de objetos sobre operarios. 
- Caídas de materiales transportados. 
- Choques o golpes contra objetos. 
- Atrapamientos y aplastamientos por 
partes móviles de maquinaria. 
- Lesiones y/o cortes en manos y pies. 
- Sobreesfuerzos. 
- Ruido, contaminación acústica. 
- Vibraciones. 
 
- Talud natural del terreno. 
- Entibaciones. 
- Limpieza de bolos y 
viseras. 
- Apuntalamientos, apeos. 
- Achique de aguas. 
- Barandillas en borde de 
excavación. 
- Tableros o planchas en 
huecos horizontales. 
- Separación tránsito de 
vehículos y operarios. 
 
- Casco de seguridad. 
- Botas o calzado de 
seguridad. 
- Botas de seguridad 
impermeables. 




- Gafas de seguridad. 
- Protectores auditivos. 
- Cinturón de 
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- Ambiente pulvígeno. 
- Cuerpos extraños en los ojos. 
- Contactos eléctricos directos e 
indirectos. 
- Ambientes pobres en oxígeno. 
- Inhalación de sustancias tóxicas. 
- Ruinas, hundimientos, desplomes en 
edificios colindantes. 
- Condiciones meteorológicas 
adversas. 
- Trabajos en zonas húmedas o 
mojadas. 
- Problemas de circulación interna de 
vehículos y maquinaria. 
- Desplomes, desprendimientos, 
hundimientos del terreno. 
- Contagios por lugares insalubres. 
- Explosiones e incendios. 
- Derivados acceso al lugar de 
trabajo. 
- No permanecer en radio de 
acción máquinas. 
- Avisadores ópticos y 
acústicos en maquinaria. 
- Protección partes móviles 
maquinaria. 
- Cabinas o pórticos de 
seguridad. 
- No acopiar materiales junto 
borde excavación. 
- Conservación adecuada vías 
de circulación. 
- Vigilancia edificios 
colindantes. 
- No permanecer bajo frente 
excavación 






- Ropa de Trabajo. 




5.2 Cimentación y estructuras 
 
Riesgos más frecuentes Medidas preventivas Protecciones Individuales 
 
- Caídas de operarios al mismo 
nivel. 
- Caídas de operarios a distinto 
nivel. 
- Caída de operarios al vacío. 
- Caída de objetos sobre operarios. 
- Caídas de materiales 
transportados. 
- Choques o golpes contra objetos. 
- Atrapamientos y aplastamientos. 
- Atropellos, colisiones, alcances y 
vuelcos de camiones. 
- Lesiones y/o cortes en manos y 
pies. 
- Sobreesfuerzos. 
- Ruidos, contaminación acústica. 
- Vibraciones. 
- Ambiente pulvígeno. 
- Cuerpos extraños en los ojos. 
- Dermatosis por contacto de 
hormigón. 
- Contactos eléctricos directos e 
indirectos. 
- Inhalación de vapores. 
- Rotura, hundimiento, caídas de 
encofrados y de entibaciones. 
 
- Marquesinas rígidas. 
- Barandillas. 
- Pasos o pasarelas. 
- Redes verticales. 
- Redes horizontales. 
- Andamios de seguridad. 
- Mallazos. 
- Tableros o planchas en huecos 
horizontales. 
- Escaleras auxiliares adecuadas. 
- Escalera de acceso peldañeada y 
protegida. 
- Carcasas resguardos de 
protección de partes móviles de 
máquinas. 
- Mantenimiento adecuado de la 
maquinaria. 
- Cabinas o pórticos de seguridad. 
- Iluminación natural o artificial 
adecuada. 
- Limpieza de las zonas de trabajo 
y de tránsito. 




- Casco de 
seguridad. 
- Botas o calzado de 
seguridad. 




- Gafas de seguridad. 
- Protectores 
auditivos. 




- Ropa de trabajo. 
- Traje de agua 
(impermeable). 
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- Condiciones meteorológicas 
adversas. 
- Trabajos en zonas húmedas o 
mojadas. 
- Desplomes, desprendimientos, 
hundimientos del terreno. 
- Contagios por lugares insalubres. 
- Explosiones e incendios. 
- Derivados de medios auxiliares 
usados. 
- Radiaciones y derivados de la 
soldadura. 
- Quemaduras en soldadura 
oxicorte. 




5.3 Cubiertas planas, inclinadas, materiales ligeros. 
 
Riesgos más frecuentes Medidas preventivas Protecciones Individuales 
 
- Caídas de operarios al mismo 
nivel. 
- Caídas de operarios a distinto 
nivel. 
- Caída de operarios al vacío. 
- Caída de objetos sobre 
operarios. 
- Caídas de materiales 
transportados. 
- Choques o golpes contra 
objetos. 
- Atrapamientos y 
aplastamientos. 
- Lesiones y/o cortes en manos y 
pies. 
- Sobreesfuerzos. 
- Ruidos, contaminación 
acústica. 
- Vibraciones. 
- Ambiente pulvígeno. 
- Cuerpos extraños en los ojos. 
- Dermatosis por contacto de 
cemento y cal. 
- Contactos eléctricos directos e 
indirectos. 
- Condiciones meteorológicas 
adversas. 
- Trabajos en zonas húmedas o 
mojadas. 
- Derivados de medios auxiliares 
usados. 
 
- Marquesinas rígidas. 
- Barandillas. 
- Pasos o pasarelas. 
- Redes verticales. 
- Redes horizontales. 
- Andamios de seguridad. 
- Mallazos. 
- Tableros o planchas en 
huecos horizontales. 
- Escaleras auxiliares 
adecuadas. 
- Escalera de acceso 
peldañeada y protegida. 
- Carcasas resguardos de 
protección de partes 
móviles de máquinas. 
- Plataformas de 
descarga de material. 
- Evacuación de 
escombros. 
- Limpieza de las zonas 
de trabajo y de tránsito. 
- Habilitar caminos de 
circulación. 
- Andamios adecuados. 
 
- Casco de seguridad. 
- Botas o calzado de seguridad. 
- Guantes de lona y piel. 
- Guantes impermeables. 
- Gafas de seguridad. 
- Mascarillas con filtro 
mecánico. 
- Protectores auditivos. 
- Cinturón de seguridad. 
- Botas, polainas, mandiles y 
guantes   de cuero para 
impermeabilización. 
- Ropa de trabajo. 
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- Quemaduras en 
impermeabilizaciones. 
- Derivados del acceso al lugar 
de trabajo. 
- Derivados de almacenamiento 




5.4 Albañilería y cerramientos 
 
Riesgos más frecuentes Medidas preventivas Protecciones Individuales 
 
- Caídas de operarios al mismo 
nivel. 
- Caídas de operarios a distinto 
nivel. 
- Caída de operarios al vacío. 
- Caída de objetos sobre operarios. 
- Caídas de materiales 
transportados. 
- Choques o golpes contra objetos. 
- Atrapamientos, aplastamientos en 
medios de elevación y transporte. 
- Lesiones y/o cortes en manos. 
- Lesiones y/o cortes en pies. 
- Sobreesfuerzos. 
- Ruidos, contaminación acústica. 
- Vibraciones. 
- Ambiente pulvígeno. 
- Cuerpos extraños en los ojos. 
- Dermatosis por contacto de 
cemento y cal. 
- Contactos eléctricos directos. 
- Contactos eléctricos indirectos. 
- Derivados medios auxiliares 
usados. 




- Marquesinas rígidas. 
- Barandillas. 
- Pasos o pasarelas. 
- Redes verticales. 
- Redes horizontales. 
- Andamios de seguridad. 
- Mallazos. 
- Tableros o planchas en huecos 
horizontales. 
- Escaleras auxiliares adecuadas. 
- Escalera de acceso peldañeada y 
protegida. 
- Carcasas resguardos de 
protección de partes móviles de 
máquinas. 
- Mantenimiento adecuado de la 
maquinaria. 
- Plataformas de descarga de 
material. 
- Evacuación de escombros. 
- Iluminación natural o artificial 
adecuada. 
- Limpieza de las zonas de trabajo 
y de tránsito. 
- Andamios adecuados. 
 
 
- Casco de seguridad. 
- Botas o calzado de 
seguridad. 




- Gafas de seguridad. 
- Mascarillas con filtro 
mecánico 
- Protectores auditivos. 
- Cinturón de 
seguridad. 




5.5 Terminaciones (alicatados, enfoscados, enlucidos, falsos techos, 
solados, pintura, carpintería, cerrajería, vidriería). 
 
Riesgos más frecuentes Medidas preventivas Protecciones Individuales 
 
- Caídas de operarios al mismo 
nivel. 
 
- Marquesinas rígidas. 
- Barandillas. 
 
- Casco de seguridad. 
- Botas o calzado de 
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- Caídas de operarios a distinto 
nivel. 
- Caída de operarios al vacío. 
- Caídas de objetos sobre 
operarios. 
- Caídas de materiales 
transportados. 
- Choques o golpes contra objetos. 
- Atrapamientos y aplastamientos. 
- Atropellos, colisiones, alcances,  
vuelcos de camiones. 
- Lesiones y/o cortes en manos. 
- Lesiones y/o cortes en  pies. 
- Sobreesfuerzos. 
- Ruido, contaminación acústica. 
- Vibraciones. 
- Ambiente pulvígeno. 
- Cuerpos extraños en los ojos. 
- Dermatosis por contacto cemento 
y cal. 
- Contactos eléctricos directos. 
- Contactos eléctricos indirectos. 
- Ambientes pobres en oxigeno. 
- Inhalación de vapores y gases. 
- Trabajos en zonas húmedas o 
mojadas. 
- Explosiones e incendios. 
- Derivados de medios auxiliares 
usados. 
- Radiaciones y derivados de 
soldadura. 
- Quemaduras. 
- Derivados del acceso al lugar de 
trabajo. 
- Derivados del almacenamiento 
inadecuado de productos 
combustibles. 
 
- Pasos o pasarelas. 
- Redes verticales. 
- Redes horizontales. 
- Andamios de seguridad. 
- Mallazos. 
- Tableros o planchas en huecos 
horizontales. 
- Escaleras auxiliares adecuadas. 
- Escalera de acceso peldañeada y 
protegida. 
- Carcasas o resguardos de 
protección de partes móviles de 
máquinas. 
- Mantenimiento adecuado de la 
maquinaria. 
- Plataformas de descarga de 
material. 
- Evacuación de escombros. 
- Limpieza de las zonas de 
trabajo y de tránsito. 
- Andamios adecuados. 
 
seguridad. 
- Botas de seguridad 
impermeables. 




- Gafas de seguridad. 
- Protectores 
auditivos. 
- Cinturón de 
seguridad. 
- Ropa de trabajo. 





5.6 Instalaciones (electricidad, fontanería, gas, aire acondicionado, 
calefacción, ascensores, antenas, pararrayos). 
 
 
Riesgos más frecuentes Medidas preventivas Protecciones Individuales 
 
- Caídas de operarios al mismo 
nivel. 
- Caídas de operarios a distinto 
nivel. 
- Caída de operarios al vacío. 
- Caídas de objetos sobre 
 
- Marquesinas rígidas. 
- Barandillas. 
- Pasos o pasarelas. 
- Redes verticales. 
- Redes horizontales. 
- Andamios de seguridad. 
 
- Casco de seguridad. 
- Botas o calzado de 
seguridad. 
- Botas de seguridad 
impermeables. 
- Guantes de lona y 
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operarios. 
- Choques o golpes contra objetos. 
- Atrapamientos y aplastamientos. 
- Lesiones y/o cortes en manos. 
- Lesiones y/o cortes en  pies. 
- Sobreesfuerzos. 
- Ruido, contaminación acústica. 
- Cuerpos extraños en los ojos. 
- Afecciones en la piel. 
- Contactos eléctricos directos. 
- Contactos eléctricos indirectos. 
- Ambientes pobres en oxigeno. 
- Inhalación de vapores y gases. 
- Trabajos en zonas húmedas o 
mojadas. 
- Explosiones e incendios. 
- Derivados de medios auxiliares 
usados. 
- Radiaciones y derivados de 
soldadura. 
- Quemaduras. 
- Derivados del acceso al lugar de 
trabajo. 
- Derivados del almacenamiento 




- Tableros o planchas en huecos 
horizontales. 
- Escaleras auxiliares adecuadas. 
- Escalera de acceso peldañeada y 
protegida. 
- Carcasas o resguardos de 
protección de partes móviles de 
máquinas. 
- Mantenimiento adecuado de la 
maquinaria. 
- Plataformas de descarga de 
material. 
- Evacuación de escombros. 
- Limpieza de las zonas de 
trabajo y de tránsito. 





- Gafas de seguridad. 
- Protectores 
auditivos. 
- Cinturón de 
seguridad. 
- Ropa de trabajo. 





6. MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS 
 
6.1 Botiquín  
 
En la obra se dispondrá de un botiquín con los medios necesarios para efectuar 
las curas de urgencia en caso de accidente y estará a cargo de él una persona capacitada 
designada por la empresa constructora. 
 
Se revisará mensualmente su contenido y se repondrá inmediatamente lo usado. 
 
El contenido mínimo será: Agua oxigenada, alcohol de 96º, tintura de yodo, 
mercurocromo, amoniaco, algodón hidrófilo, gasa estéril, vendas, esparadrapo, 
antiespasmódicos, torniquete, bolsas de goma para agua y hielo, guantes esterilizados, 
jeringuilla, hervidor y termómetro clínico.  
 
 
6.2 Asistencia a accidentados 
 
Se dispondrá de un cartel claramente visible en el que se indiquen todos los 
teléfonos de urgencia de los centros hospitalarios más próximos, médicos, ambulancias, 
bomberos, policía, etc, así como el itinerario al centro asistencial más próximo. Todo 
ello quedará reflejado en el Plan de Seguridad. 
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Será función de los servicios de prevención de la empresa constructora, la 
prestación de los primeros auxilios y la ejecución de los planes de emergencia previstos 
para estos casos. 
 
Al ingresar en la empresa constructora todo trabajador deberá ser sometido a la 




7. INSTALACIONES GENERALES DE HIGIENE EN LA OBRA 
 
7.1 Servicios higiénicos 
 
Cuando los trabajadores tengan que llevar ropa especial de trabajo deberán tener 
a su disposición vestuarios adecuados. 
 
Los vestuarios deberán ser de fácil acceso, tener las dimensiones suficientes y 
disponer de asientos e instalaciones que permitan a cada trabajador poner a secar, si 
fuera necesario, su ropa de trabajo. 
 
Cuando las circunstancias lo exijan (por ejemplo, sustancias peligrosas, 
humedad, suciedad), la ropa de trabajo deberá poner guardarse separada de la ropa de 
calle y de los efectos personales. 
 
Cuando los vestuarios no sean necesarios, cada trabajador deberá poder disponer 
de un espacio para colocar su ropa y sus objetos personales bajo llave. 
 
A continuación se definen unos conceptos para facilitar la aplicación de este 
punto: 
 
 Ropa de calle: aquella que se emplea habitualmente para vestir fuera del trabajo. 
 
 Ropa de trabajo: aquella cuya finalidad no es proteger la salud y seguridad del 
trabajador, sino que se utiliza bien para distinguir unos trabajadores de otros o para 
preservar la ropa de calle (buzos, guardapolvos, batas, etc., utilizados en oficinas, 
almacenes, obras y similares). 
 
 Ropa especial de trabajo: aquella diseñada para proteger contra uno o varios riesgos en 
el trabajo. 
 
 Obras de corta duración: Se trata de obras de escasa importancia tecnológica y 
económica que requieren poco tiempo -algunos días, como máximo- para su ejecución. 
Aunque se trate de obras de corta duración "previstas" -es decir, que no sean de 
emergencia- es relativamente frecuente que su inicio se conozca o determine con poco 
tiempo de antelación. Ello es debido a que, por su poca importancia y corta duración, 
suelen realizarse en el momento que resulta más conveniente para el promotor y el 
contratista. Ejemplos: acometidas de servicios a edificios: agua, gas, electricidad, 
teléfono, pequeñas reparaciones de aceras, sustitución de algunas tejas en una cubierta, 
bacheo en vías públicas. 
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Independientemente de lo anterior, y dada la singularidad de los trabajos de 
construcción, todas las obras dispondrán de vestuarios adecuados. No obstante, aquellas 
obras consideradas como de "corta duración", podrán disponer de un medio alternativo 
para cambiarse y guardar la ropa. 
 
La superficie recomendable de los vestuarios puede estimarse en 2,00 m2 por 
trabajador que deba utilizarlos simultáneamente, con una altura mínima de 2,50 m. Con 
carácter general en esta superficie se incluirán las taquillas así como los bancos y 
asientos, siempre que ello permita la utilización de las instalaciones sin dificultades o 
molestias para los trabajadores. 
 
Para el dimensionado de los vestuarios no se computarán los trabajadores que 
desempeñen funciones técnicas, administrativas o asimiladas, salvo que su actividad 
exigiera el cambio de su ropa de calle por la de trabajo. 
 
Cuando sea necesario guardar separadamente la ropa de trabajo de la de calle y 
de los efectos personales podrá emplearse una taquilla doble, una taquilla sencilla 
asociada a un colgador mural específico, o una doble taquilla. 
 
Las taquillas dispondrán de llave y tendrán la capacidad suficiente para guardar 
la ropa y el calzado. 
 
Se deberán poner a disposición de los trabajadores duchas apropiadas y en 
número suficiente, cuando el tipo de actividad o la salubridad lo requiera. 
 
Las duchas deberán tener dimensiones suficientes para permitir que cualquier 
trabajador se asee sin obstáculos y en adecuadas condiciones de higiene. Las duchas 
deberán disponer de agua corriente, caliente y fría. 
 
Cuando no sean necesarias duchas, deberá haber lavabos suficientes y 
apropiados con agua corriente, caliente y si fuere necesario, cerca de los puestos de 
trabajo y de los vestuarios. 
 
Si las duchas o los lavabos y los vestuarios estuvieren separados, la 
comunicación entre unos y otros deberá ser fácil. 
 
En todas las obras de construcción se dispondrá de duchas y lavabos apropiados 
en número mínimo de 1 ducha y 1 lavabo por cada 10 trabajadores o fracción que 
trabajen en la misma jornada. En las obras consideradas como de "corta duración" se 
podrán instaurar soluciones alternativas que permitan el aseo. 
 
La ducha será de uso exclusivo para tal fin. Las dimensiones mínimas del plato 
serán de 70 x 70 cm. 
 
Los trabajadores deberán disponer en las proximidades de sus puestos de trabajo, 
de los locales de descanso, de los vestuarios y de las duchas o lavabos, de locales 
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La dotación será la siguiente: 
 
 1 retrete por cada 25 hombres o fracción y 1 por cada 15 mujeres o fracción. 
 1 lavabo por cada retrete. 
 1 urinario por cada 25 hombres o fracción 
 
Para obtener las unidades necesarias se hará uso de las instalaciones propias 
existentes en el edificio. 
 
Todas las unidades mencionadas están referidas a las personas que coincidan en 
un mismo turno de trabajo. No obstante, aquellas obras consideradas como de "corta 
duración" podrán disponer de medios alternativos a los descritos. 
 
En las obras de extensión lineal se instalarán, además, en aquellos trabajos más 
significativos o con elevada concentración de trabajadores, retretes que podrán ser 
bioquímicos. 
 
Con independencia de lo anterior, las instalaciones mencionadas estarán dotadas 
de 1 espejo por cada lavabo, 1 secamanos de celulosa o eléctrico, portarrollos para papel 
higiénico, papel higiénico, jabonera dosificadora y recipiente para recogida de celulosa 
sanitaria. 
 
Igualmente, en los servicios destinados para las mujeres se colocarán recipientes 
especiales y cerrados para depositar las compresas higiénicas o similares. 
 
Los vestuarios, duchas, lavabos y retretes estarán separados para hombres y 
mujeres, o deberá preverse una utilización por separado de los mismos. 
 
 
7.2 Locales de descanso o de alojamiento 
 
Cuando lo exijan la seguridad o la salud de los trabajadores, en particular debido 
al tipo de actividad o el número de trabajadores, y por motivos de alejamiento de la 
obra, los trabajadores deberán poder disponer de locales de descanso y, en su caso, de 
locales de alojamiento de fácil acceso. 
 
Los locales de descanso o de alojamiento deberán tener unas dimensiones 
suficientes y estar amueblados con un número de mesas y de asientos con respaldo 
acorde con el número de trabajadores. Estas dimensiones de los locales de descanso o 
de alojamiento se definirán tomando como base el número de personas que deban 
utilizarlos simultáneamente. 
 
Cuando no existan este tipo de locales se deberá poner a disposición del personal 
otro tipo de instalaciones para que puedan ser utilizadas durante la interrupción del 
trabajo. 
 
Cuando existan locales de alojamiento fijos, deberán disponer de servicios 
higiénicos en número suficiente, así como de una sala para comer y otra de 
esparcimiento. Dichos locales deberán estar equipados de camas, armarios, mesas y 
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sillas con respaldo acordes al número de trabajadores, y se deberá tener en cuenta, en su 
caso, para su asignación, la presencia de trabajadores de ambos sexos. 
 
En los locales de descanso o de alojamiento deberán tomarse medidas adecuadas 
de protección para los no fumadores contra las molestias debidas al humo del tabaco. 
 
 
8. TRABAJOS POSTERIORES 
 
El apartado 3 del Articulo 6 del Real Decreto 1627/1.997 establece que en el 
Estudio se contemplarán también las previsiones y las informaciones para efectuar en su 
día, en las debidas condiciones de seguridad y salud, los previsibles trabajos posteriores.  
 
 
Riesgos más frecuentes Medidas preventivas Protecciones Individuales 
 
- Caídas al mismo nivel en suelos. 
- Caídas de altura por huecos 
horizontales. 
- Caídas por huecos en cerramientos. 
- Caídas por resbalones. 
- Reacciones químicas por productos de 
limpieza y líquidos de maquinaria. 
- Contactos eléctricos por accionamiento 
inadvertido y modificación o deterioro de 
sistemas eléctricos. 
- Explosión de combustibles mal 
almacenados. 
- Fuego por combustibles, modificación 
de elementos de instalación eléctrica o 
por acumulación de desechos peligrosos. 
- Impacto de elementos de la maquinaria, 
por desprendimientos de elementos 
constructivos, por deslizamiento de 
objetos, por roturas debidas a la presión 
del viento, por roturas por exceso de 
carga. 
- Contactos eléctricos directos e 
indirectos. 
- Toxicidad de productos empleados en la 
reparación o almacenados en el edificio. 
- Vibraciones de origen interno y externo. 
- Contaminación por ruido. 
 
 
- Andamiajes, escalerillas 
y demás dispositivos 
provisionales adecuados 
y seguros. 
- Anclajes de cinturones 
fijados a la  pared para la 
limpieza de ventanas no 
accesibles. 
- Anclajes de cinturones 
para reparación de 
tejados y cubiertas. 
- Anclajes para poleas 




- Casco de seguridad. 
- Ropa de trabajo. 
- Cinturones de seguridad 
y cables de longitud y 
resistencia adecuada para 
limpiadores de ventanas. 
- Cinturones de seguridad 
y resistencia adecuada 
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9. OBLIGACIONES DEL PROMOTOR 
 
Antes del inicio de los trabajos, el promotor designará un Coordinador en 
materia de Seguridad y Salud, cuando en la ejecución de las obras intervengan más de 
una empresa, o una empresa y trabajadores autónomos o diversos trabajadores 
autónomos.  
 
En la introducción del Real Decreto 1627/1.997 y en el apartado 2 del Artículo 2 
se establece que el contratista y el subcontratista tendrán la consideración de empresario 
a los efectos previstos en la normativa sobre prevención de riesgos laborales. 
 
La designación del Coordinador en materia de Seguridad y Salud no eximirá al 
promotor de las responsabilidades. 
 
El promotor deberá efectuar un aviso a la autoridad laboral competente antes del 
comienzo de las obras, que se redactará con arreglo a lo dispuesto en el Anexo III del 
Real Decreto 1627/1.997 debiendo exponerse en la obra de forma visible y 
actualizándose si fuera necesario. 
 
 
10. COORDINADOR EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD 
 
Cuando en la elaboración del proyecto de obra intervengan varios proyectistas, 
el promotor designará un coordinador en materia de seguridad y salud. 
 
Cuando en la ejecución de la obra intervenga más de una empresa, o una 
empresa o trabajadores autónomos o diversos trabajadores autónomos, el promotor, 
antes del inicio de los trabajos, designará un coordinador en materia de seguridad y 
salud. 
 
La designación del Coordinador en la elaboración del proyecto y en la ejecución 
de la obra podrá recaer en la misma persona. 
 
El Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, 
deberá desarrollar las siguientes funciones: 
 
 Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y seguridad. 
 
 Coordinar las actividades de la obra para garantizar que las empresas y personal 
actuante apliquen de manera coherente y responsable los principios de acción 
preventiva que se recogen en el Artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos 
Laborales durante la ejecución de la obra, y en particular, en las actividades a que se 
refiere el Artículo 10 del Real Decreto 1627/1.997. 
 
 Aprobar el Plan de Seguridad y Salud elaborado por el contratista y, en su caso, las 
modificaciones introducidas en el mismo. 
 
 Organizar la coordinación de actividades empresariales previstas en el Artículo 24 de 
la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, incluyendo el apartado 6 añadido en la ley 
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54/2003 de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la Prevención de 
Riesgos Laborales. 
 
 Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los métodos 
de trabajo. 
 
 Adoptar las medidas necesarias para que solo las personas autorizadas puedan acceder 
a la obra. 
 
La Dirección Facultativa asumirá estas funciones cuando no fuera necesario la 
designación del Coordinador.  
 
11. PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
 
En aplicación del Estudio de Seguridad y Salud, el contratista, antes del inicio de 
la obra, elaborará un Plan de Seguridad y Salud en el que se analicen, estudien, 
desarrollen y complementen las previsiones contenidas en este Estudio y en función de 
su propio sistema de ejecución de obra. En dicho Plan se incluirán, en su caso, las 
propuestas de medidas alternativas de prevención que el contratista proponga con la 
correspondiente justificación técnica, y que no podrán implicar disminución de los 
niveles de protección previstos en este Estudio de Seguridad y Salud. 
 
El Plan de Seguridad y Salud deberá ser aprobado, antes del inicio de la obra, 
por el Coordinador en materia de Seguridad y Salud. Este podrá ser modificado por el 
contratista en función del proceso de ejecución de la misma, de la evolución de los 
trabajos y de las posibles incidencias o modificaciones que puedan surgir a lo largo de 
la obra, pero siempre con la aprobación expresa del Coordinador. Cuando no fuera 
necesaria la designación del Coordinador, las funciones que se le atribuyen serán 
asumidas por la Dirección Facultativa. 
 
Quienes intervengan en la ejecución de la obra, así como las personas u órganos 
con responsabilidades en materia de prevención en las empresas intervinientes en la 
misma y los representantes de los trabajadores, podrán presentar por escrito y de manera 
razonada las sugerencias y alternativas que estimen oportunas. El Plan estará en la obra 
a disposición de la Dirección Facultativa. 
 
El Plan de Seguridad y Salud, único documento operativo, lo tiene que elaborar 
el contratista. No será función del Arquitecto, contratado por el promotor, realizar dicho 
Plan y más teniendo en cuenta que lo tendrá que aprobar, en su caso, bien como 
Coordinador en fase de ejecución o bien como Dirección Facultativa. 
 
 
12. OBLIGACIONES DE CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS 
 
El contratista y subcontratistas estarán obligados a: 
 
1. Aplicar los principios de acción preventiva que se recogen en el Artículo 15 de la Ley 
31/1.995 de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales y en particular: 
 
 El mantenimiento de la obra en buen estado de limpieza. 
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 La elección del emplazamiento de los puestos y áreas de trabajo, teniendo en 
cuenta sus condiciones de acceso y la determinación de las vías o zonas de 
desplazamiento o circulación. 
 
 La manipulación de distintos materiales y la utilización de medios auxiliares. 
 
 El mantenimiento, el control previo a la puesta en servicio y control periódico 
de las instalaciones y dispositivos necesarios para la ejecución de las obras, con 
objeto de corregir los defectos que pudieran afectar a la seguridad y salud de los 
trabajadores. 
 
 La delimitación y acondicionamiento de las zonas de almacenamiento y 
depósito de materiales, en particular si se trata de materias peligrosas. 
 
 El almacenamiento y evacuación de residuos y escombros. 
 
 La recogida de materiales peligrosos utilizados. 
 
 La adaptación del período de tiempo efectivo que habrá de dedicarse a los 
distintos trabajos o fases de trabajo. 
 
 La cooperación entre todos los intervinientes en la obra. 
 
 Las interacciones o incompatibilidades con cualquier otro trabajo o actividad. 
 
2. Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el Plan de Seguridad y Salud. 
 
3. Cumplir la normativa en materia de prevención de riesgos laborales, teniendo en 
cuenta las obligaciones sobre coordinación de las actividades empresariales previstas en 
el Artículo 24 de la Ley 31/1.995 de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos 
Laborales, incluyendo el apartado 6 añadido en la ley 54/2003 de 12 de diciembre, de 
reforma del marco normativo de la Prevención de Riesgos Laborales, así como cumplir 
las disposiciones mínimas establecidas en el Anexo IV del Real Decreto 1627/1.997 de 
24 de octubre. 
 
4. Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas a los trabajadores autónomos 
sobre todas las medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiera a seguridad y salud. 
 
5. Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del Coordinador en materia de 
seguridad y salud durante la ejecución de la obra. 
 
Serán responsables de la ejecución correcta de las medidas preventivas fijadas en 
el Plan y en lo relativo a las obligaciones que le correspondan directamente o, en su 
caso, a los trabajadores autónomos por ellos contratados. Además responderán 
solidariamente de las consecuencias que se deriven del incumplimiento de las medidas 
previstas en el Plan. 
 
Las responsabilidades del Coordinador, Dirección Facultativa y el Promotor no 
eximirán de sus responsabilidades a los contratistas y a los subcontratistas. 
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13. OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS 
 
Los trabajadores autónomos están obligados a: 
 
1. Aplicar los principios de la acción preventiva que se recoge en el Artículo 15 de la 
Ley 31/1.995 de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, y en particular: 
 
 El mantenimiento de la obra en buen estado de orden y limpieza. 
 El almacenamiento y evacuación de residuos y escombros. 
 La recogida de materiales peligrosos utilizados. 
 La adaptación del período de tiempo efectivo que habrá de dedicarse a los distintos 
trabajos o fases de trabajo. 
 La cooperación entre todos los intervinientes en la obra. 
 Las interacciones o incompatibilidades con cualquier otro trabajo o actividad. 
 
2. Cumplir las disposiciones mínimas establecidas en el Anexo IV del Real Decreto 
1627/1.997 de 24 de octubre. 
 
3. Ajustar su actuación conforme a los deberes sobre coordinación de las actividades 
empresariales previstas en el Artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, 
incluyendo el apartado 6 añadido en la ley 54/2003 de 12 de diciembre, de reforma del 
marco normativo de la Prevención de Riesgos Laborales, participando en particular en 
cualquier medida de su actuación coordinada que se hubiera establecido. 
 
4. Cumplir con las obligaciones establecidas para los trabajadores en el Artículo 29, 
apartados 1 y 2 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 
 
5. Utilizar equipos de trabajo que se ajusten a lo dispuesto en el Real Decreto 1215/ 
1.997 de 18 de julio. 
 
6. Elegir y utilizar equipos de protección individual en los términos previstos en el Real 
Decreto 773/1.997 de 30 de mayo. 
 
7. Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del Coordinador en materia de 
seguridad y salud. 
 
Los trabajadores autónomos deberán cumplir lo establecido en el Plan de 
Seguridad y Salud. 
 
 
14. LIBRO DE INCIDENCIAS 
 
En cada obra existirá, con fines de control y seguimiento del Plan de Seguridad y 
Salud, un Libro de Incidencias que constará de hojas por duplicado y que será facilitado 
por el Colegio profesional al que pertenezca el técnico que haya aprobado el Plan de 
Seguridad y Salud o por la Oficina de Supervisión de Proyectos u Órgano equivalente 
cuando se trate de obras de las Administraciones Públicas. 
 
Deberá mantenerse siempre en obra y en poder del Coordinador. Tendrán acceso 
al Libro, la Dirección Facultativa, los contratistas y subcontratistas, los trabajadores 
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autónomos, las personas con responsabilidades en materia de prevención de las 
empresas intervinientes, los representantes de los trabajadores, y los técnicos 
especializados de las Administraciones Públicas competentes en esta materia, quienes 
podrán hacer anotaciones en el mismo. 
 
Sólo se podrán hacer anotaciones en el Libro de Incidencias relacionadas con el 
cumplimiento del Plan. 
 
Efectuada una anotación en el Libro de Incidencias, el Coordinador estará 
obligado a remitir en el plazo de veinticuatro horas una copia a la Inspección de Trabajo 
y Seguridad Social de la provincia en que se realiza la obra. Igualmente notificará 
dichas anotaciones al contratista y a los representantes de los trabajadores. 
 
 
15. PARALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS 
 
Cuando el Coordinador y durante la ejecución de las obras, observase 
incumplimiento de las medidas de seguridad y salud, advertirá al contratista y dejará 
constancia de tal incumplimiento en el Libro de Incidencias, quedando facultado para, 
en circunstancias de riesgo grave e inminente para la seguridad y salud de los 
trabajadores, disponer la paralización de los trabajos o, en su caso, de la totalidad de la 
obra. 
 
Dará cuenta de este hecho a los efectos oportunos, a la Inspección de Trabajo y 
Seguridad Social de la provincia en que se realiza la obra. Igualmente notificará al 
contratista, y en su caso a los subcontratistas y/o autónomos afectados de la paralización 
y a los representantes de los trabajadores. 
 
 
16. DERECHOS DE LOS TRABAJADORES 
 
Los contratistas y subcontratistas deberán garantizar que los trabajadores reciban 
una información adecuada y comprensible de todas las medidas que hayan de adoptarse 
en lo que se refiere a su seguridad y salud en la obra. 
 
Cuando sea necesario, y teniendo en cuenta el nivel de riesgo y la importancia de 
la obra, se deberá desarrollar con la adecuada coordinación de conformidad con el 
apartado 3 del artículo 39 de la Ley 31/1.995 de 8 de noviembre, de Prevención de 
Riesgos Laborales la consulta y participación de los trabajadores o sus representantes en 
las empresas que ejerzan sus actividades en el lugar de trabajo. 
 
Se facilitará una copia del Plan de Seguridad y Salud y de sus posibles 
modificaciones, a los efectos de su conocimiento y seguimiento, por el contratista a los 
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17. DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD QUE 
DEBEN APLICARSE EN LAS OBRAS 
 
Las obligaciones previstas en las tres partes del Anexo IV del Real Decreto 
1627/1.997, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en 
las obras de construcción, se aplicarán siempre que lo exijan las características de la 
obra o de la actividad, las circunstancias o cualquier riesgo.  
 
 
18. PRESUPUESTO DE SEGURIDAD Y SALUD 
 
En el Presupuesto de Ejecución Material (PEM) del proyecto se ha reservado un 
Capítulo con una partida alzada de 28.340,80 euros para Seguridad y Salud.  
 
El Real Decreto 1627/1.997 establece disposiciones mínimas y entre ellas figura, 
para el Estudio de Seguridad y Salud la de realizar un Presupuesto que cuantifique el 
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PLIEGO DE CONDICIONES 
 




Un guardacuerpo o barandilla es un elemento que tiene por objeto proteger 
contra los riesgos de caída fortuita al vacío de personas trabajando o circulando junto al 
mismo. 
 
Las barandillas serán de materiales rígidos y resistentes, su altura mínima será de 
90 cm a partir del nivel del piso, y el hueco existente entre el plinto y la barandilla 
estará protegido por una barra horizontal o listón intermedio, o por medio de barrotes 
verticales, con una separación máxima de 15 cm. 
 
Como partes constitutivas de la barandilla o guardacuerpo tenemos: 
 
- Barandilla: es la barra superior, destinada a poder proporcionar sujeción 
utilizando la mano. 
 
- Barra horizontal o listón intermedio: es el elemento situado entre el plinto y la 
barandilla, asegurando una protección suplementaria tendente a evitar que pase 
el cuerpo de una persona. 
 
- Plinto o rodapié: es un elemento apoyado sobre el suelo que impide la caída de 
objetos. 
 
- Montante: es el elemento vertical que permite el anclaje del conjunto 
guardacuerpo al borde de la abertura a proteger. En él se fijan la barandilla, el 
listón intermedio y el plinto. Todos los elementos fijados al montante irán 
sujetos de forma rígida por la parte interior de los mismos. 
 
Las barandillas podrán sustituirse por vallas móviles tipo ayuntamiento, siempre 
que no se reduzca el nivel de seguridad prestado por aquéllas, teniendo en cuenta las 
características del trabajo a realizar. En todo caso, estas vallas serán de dimensiones 
normalizadas y se asentarán firmemente al terreno de forma que no sea posible su 
basculamiento. Asimismo, los tramos de valla se solaparán apropiadamente impidiendo 





Están destinadas a facilitar un tránsito seguro por aquellos lugares de los pisos 
de las obras en construcción, que por lo reciente de su construcción, por no estar ésta 
completamente terminada o por cualquier otra causa ofrezcan peligro. 
 
Las pasarelas deben estar formadas por tablones de un ancho mínimo de 60 cm, 
de modo que resulte garantizada la seguridad del personal que deba de circular por ellas. 
Se instalarán de forma que se evite su caída por basculamiento o deslizamiento. 
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Si estuvieran situadas a más de 2 metros de altura sobre el suelo o piso, tendrán 
una anchura mínima de 60 centímetros, deberán poseer un piso unido y dispondrán de 
barandillas de 90 centímetros de altura y rodapiés de 20 centímetros también de altura. 
 
Las pasarelas, y en general todos los lugares en que se realicen los trabajos 
deberán disponer de accesos fáciles y seguros, se mantendrán libres de obstáculos, 
adoptándose las medidas necesarias para evitar que el piso resulte resbaladizo. 
 
Resulta de aplicación a esta protección colectiva, como a las demás, lo dispuesto 
en el Real Decreto 1215/1997 sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud para la 
utilización por los trabajadores de equipos de trabajo, acerca de que la estabilidad y 
solidez de los elementos de soporte y el buen estado de los medios de protección, 
deberán verificarse previamente a su uso, posteriormente, de forma periódica y cada vez 
que sus condiciones de seguridad puedan resultar afectadas por una modificación, 
periodo de no utilización o cualquier otra circunstancia. 
 
 
1.3 Zonas de trabajo, circulación y acopios 
 
Tal y como ya se ha señalado, el recinto de la obra o de los tajos de trabajo 
correspondientes a la misma estarán perfectamente delimitados mediante vallado 
perimetral o balizado de toda su área de influencia, susceptible de ser franqueada por 
personal o vehículos ajenos a la obra. 
 
De la misma manera se balizará y se colocarán topes de resistencia suficiente en 
zonas en que exista riesgo de caída de personas o vehículos (zanjas) 
 
En aquellos tajos que puedan generar caídas de objetos desde alturas superiores, 
se acordonará la zona de riesgo de posible interferencia entre los materiales 
desprendidos y la circulación ajena a la obra. 
 
Los obstáculos situados en las inmediaciones de la obra deberán estar 
adecuadamente balizados y señalizados. 
 
Las conducciones y otros elementos situados a una altura inferior a 1,80 m., 
situados sobre los lugares de trabajo, habrán de estar adecuadamente señalizados, para 
evitar choques contra ellos. 
 
No se habilitarán como zonas de paso, zonas cuya anchura sea inferior a 0,60 m. 
Las zonas de paso deben estar permanentemente libres de acopios y obstáculos. 
 
Los acopios de material y medios se realizaran en las inmediaciones de la obra. 
Dichos acopios no interferirán el acceso y circulación en la obra, teniendo 
especialmente en cuenta las vías de evacuación para los casos de emergencia. 
 
 
1.4 Medidas contra incendios 
 
Normalmente y por motivos de funcionalidad y organización de los tajos, se 
suelen almacenar en recintos separados los materiales que han de utilizarse en oficios 
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distintos. Este principio básico es favorable a la protección contra incendios y han de 
separarse claramente los materiales combustibles unos de otros, y todos ellos han de 
evitar cualquier tipo de contacto con equipos y canalizaciones eléctricas. 
 
Todos los desechos, virutas y desperdicios que se produzcan por el trabajo, han 
de ser apartados con regularidad, dejando limpios diariamente los alrededores de las 
máquinas. 
 
Las operaciones de trasvase de combustible han de efectuarse con una buena 
ventilación, fuera de la influencia de chispas y fuentes de ignición. Se preverá, 
asimismo, las consecuencias de posibles derrames durante la operación, por lo que se 
debe tener a mano tierra ó arena para empapar el suelo. La prohibición de fumar ó 
encender cualquier tipo de llama ha de formar parte de la conducta a seguir en estos 
trabajos. 
 
Cuando se trasvasan líquidos combustibles o se llenan depósitos, se pararán los 
motores accionados por el combustible que se está trasvasando. 
 
En los trabajos de soldadura y corte se deben proteger de la proyección de 
materias incandescentes los objetos que sean susceptibles de combustión y que no 
hayan de ser cambiados de su emplazamiento. 
 
En las situaciones descritas anteriormente (almacenes, maquinaria fija o móvil, 
trasvase de combustible, trabajos de soldadura) y en aquellas otras en que se manipule 
una fuente de ignición, han de colocarse extintores cuya carga y capacidad (mínimo 
21A 113B) estén en consonancia con la naturaleza del material combustible y con el 
volumen de éste, así como de arena y tierra donde se manejen líquidos inflamables, con 
la herramienta propia para extenderla. 
 
 
1.5 Instalación eléctrica provisional 
 
Para la realización de los trabajos descritos se empleará grupo electrógeno 
portátil. 
 
En relación a los riesgos generados por la instalación referida, se adoptarán las 
siguientes medidas preventivas: 
 
 
 Para los cables: 
 
- Los hilos tendrán la funda protectora aislante sin defectos apreciables (rasgones y 
repelones). 
 
- El tendido de los cables y mangueras, se efectuará de modo que no interferirá la 
circulación de personas o vehículos, y de modo que las conducciones no sean objeto de 
agresiones, preferentemente discurrirán a una altura mínima de 2 m., o en caso de 
imposibilidad o dificultad manifiesta, discurrirán tendidos por el suelo, arrimadas a los 
paramentos verticales, y protegidos de las agresiones referidas. 
 
Estudio de Seguridad y Salud       
 4 
- Los empalmes provisionales entre mangueras, se ejecutarán mediante conexiones 
estancos antihumedad. 
 
- Las mangueras de "alargadera" provisionales, se empalmarán mediante conexiones 
estancas antihumedad o fundas aislantes termorretráctiles. 
 
 
 Para el grupo electrógeno portátil: 
 
- El grupo empleado estará dotado de los elementos necesarios para la protección frente 
a contactos eléctricos directos e indirectos, o en su defecto se conectará a un cuadro 
auxiliar de obra dotado con diferencial de alta sensibilidad, poniendo a tierra tanto el 
grupo como el cuadro. 
 
- El neutro estará puesto a tierra en su origen y la masa del grupo ha de conectarse a 
tierra por medio de una toma eléctricamente independiente de la anterior, salvo que 
disponga de aislamiento reforzado. 
 
- El grupo se instalará de forma que resulte inaccesible para personas no especializadas 
y autorizadas para su manejo. 
 
- El lugar de ubicación estará perfectamente ventilado (no es previsible nada distinto). 
 
 
 Para los cuadros eléctricos: 
 
Si se conectase al grupo un cuadro auxiliar, ha de cumplir con las siguientes 
premisas: 
 
- Será de tipo intemperie, con puerta y cerradura (con llave), según norma UNE-20324. 
 
- Pese a ser para intemperie, se protegerá del agua de lluvia mediante visera eficaces. 
 
- Tendrá la carcasa conectada a tierra (si fuese metálico). 
 
- Poseerá adherida sobre la puerta una señal normalizada de "peligro, riesgo eléctrico". 
 
- El cuadro se colgará pendiente de tableros de madera recibidos a los paramentos 
verticales o bien, a "pies derechos" firmes. 
 
 
 Para las tomas de energía: 
 
- Las tomas de corriente se realizarán mediante clavijas normalizadas blindadas 
(protegidas contra contactos directos). 
 
- Cada toma de corriente suministrará energía eléctrica a un solo aparato, máquina o 
máquina-herramienta. 
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- La tensión siempre estará en la clavija "hembra", nunca en la "macho", para evitar los 
contactos eléctricos directos. 
 
 
 Para las tomas de tierra: 
 
- Las partes metálicas de todo equipo eléctrico que trabaje a más de 24 V y no tenga 
doble aislamiento, deberá estar dotada de puesta a tierra, con la resistencia adecuada. 
 
- Los conductores de puesta a tierra irán directamente de la máquina al electrodo, sin 
interrupción ni fusible de ningún tipo. 
 
- El hilo de toma de tierra, siempre estará protegido con macarrón en colores amarillo y 
verde. Se prohíbe expresamente utilizarlo para otros usos. 
 
 
2. CONDICIONES DE LAS PROTECCIONES INDIVIDUALES 
 
2.1 Casco  
 
Primordialmente destinado a proteger la parte superior de la cabeza del usuario 
contra objetos en caída. El casco estará compuesto como mínimo de un armazón y un 
arnés.  
 
Debe ir acompañado de un marcado de la forma siguiente: 
 
- Número de norma europea: en este caso EN 397. 
- Nombre o marca identificativa del fabricante. 
- Año y trimestre de fabricación. 
- Modelo de casco (denominación del fabricante). 
- Talla o gama de tallas. 
 
Exigencias de comportamiento de esta prenda son: 
 
- Absorción de impactos. 
- Resistencia a la perforación. 
- Resistencia a la llama. 
- Resistencia de los puntos de anclaje del barboquejo. 
 
Y de forma opcional: 
 
- Absorción de impactos y resistencia a la penetración a muy baja temperatura. 
- Absorción de impactos y resistencia a la penetración a muy alta temperatura. 
- Aislamiento eléctrico. 
- Deformación adicional. 
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2.2 Protectores de los ojos 
 
Destinados obviamente a la protección de los ojos, podemos hablar de distintos 
tipos en función de los riesgos frente a los que ofrecen protección: 
 
- Impactos de distinta intensidad. 
 
- Radiaciones ópticas, dotadas de oculares filtrantes, que impiden que las radiaciones 
lleguen al ojo en dosis capaces de causar reacciones perjudiciales, permitiendo ver a su 
través el trabajo que debe de ejecutarse. 
 
- Metales fundidos. 
 
- Gotas, salpicaduras, polvos y gases. 
 
Según el tipo de protector de que se traten: 
 
- Gafas. 
- Pantallas (se diferencian por el material que constituye el armazón). 
 
Tanto oculares como protector, deben ir acompañados de un marcado especial. 
 
 




- Adaptadores faciales de media máscara y cuartos de máscara. 
 
- Filtros contra gases y mixtos contra gases y partículas. Se clasifican los filtros en 
tipos, según él o los contaminantes para los que está diseñado, y en clases, según 
su capacidad de adsorción. 
 
- Filtros contra partículas, los filtros se clasifican de acuerdo con su capacidad de 
filtración. La Clase P1 sólo retiene partículas sólidas, mientras que las clases P2 
y P3, se subdividen de acuerdo con su eficacia contra partículas sólidas 
exclusivamente (clases P2S y P3S), o contra sólidas y líquidas (clases P2SL y 
P3SL). 
 
- Mascarillas autofiltrantes para partículas y mascarillas contra gases y vapores, se 
clasifican exactamente igual que los filtros contra partículas, pero anteponiendo 
las letras FF. 
 
- Equipos de respiración autónomos y semiautónomos, se trata de equipos de 
protección respiratoria con aporte de aire. 
 
Respecto al marcado, además de los símbolos mencionados para cada tipo de 
protección, debe incluir: marcado CE, organismo que intervino en la adopción del 
sistema de garantía de calidad, norma europea de aplicación, año de fabricación y año y 
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Podemos distinguir diversos tipos, en función del riesgo que están diseñados 
para proteger (cada letra indica las características de protección): 
 
- Guantes de protección contra riesgos mecánicos. Distinguimos: 
 
o Protección contra la abrasión, mide hasta que punto resiste el material del guante 
el rozamiento repetitivo (a). 
 
o Resistencia al corte (b), se mide hasta que punto resiste el material del guante el 
contacto con objetos cortantes. 
 
o Resistencia al desgarro (c), es la expresión de la resistencia de un material ante 
agresiones como desgarrones, entalladuras, etc. El material más resistente al 
desgarro es el latex natural. 
 
o Resistencia a la perforación (d), expresa la resistencia del guante a los riesgos de 
pinchazo (material más resistente es el nitrilo). 
 
o Resistencia a corte por impacto (e). 
 
o Resistividad a descargas electrostáticas. 
 
- Contra productos químicos y microorganismos. 
 
- Contra riesgos térmicos (calor o fuego). Distinguimos: 
 
 
o Resistencia a la llama (j), comportamiento ante el fuego, duración de 
persistencia de la llama. 
 
o Resistencia al calor de contacto (k), tiempo necesario para que la temperatura en 
el interior del guante alcance el umbral de dolor cuando la superficie exterior del 
guante se mantiene a una temperatura dada. 
 
o Resistencia al calor convectivo (l), tiempo necesario para elevar la temperatura 
de una muestra de guante a un nivel dado, cuando está en proximidad de una 
fuente de calor convectivo. 
 
o Resistencia al calor radiante (m), tiempo necesario para llevar una muestra a una 
temperatura dada, cuando está sometida a una fuente incandescente. 
 
o Resistencia a pequeñas proyecciones de metal en fusión (n), cantidad de gotas 
para obtener una elevación de la temperatura del guante de 50ºC. 
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o Resistencia a grandes proyecciones de metal en fusión (ñ), masa de hierro en 
fusión necesaria para provocar una quemazón superficial. 
 
- Contra el frío. Distinguimos: 
 
o Resistencia al frío convectivo, poder de aislamiento térmico de un guante 
colocado en un recinto frío. 
 
o Resistencia al frío de contacto, poder de aislamiento de una muestra colocada en 
contacto con una cámara fría. 
 
o Permeabilidad al agua. 
 
- Protección eléctrica, distinguimos seis grados de guantes: 
 
o Clase 00: 500 V 
o Clase 0: 1.000 V 
o Clase 1: 7.500 V 
o Clase 2: 17.000 V 
o Clase 3: 26.500 V 
o Clase 4: 36.000 V 
 
- Protección contra radiaciones ionizantes, el guante debe de pasar la prueba de 
estanqueidad y someterse a varios ensayos específicos según su uso. 
 
El marcado, y el contenido de la información que debe proporcionar el 
fabricante o distribuidor, sigue las reglas generales que se establecen para la 
comercialización de los Equipos de Protección Individual. 
 
 
2.5 Calzado de seguridad 
 
Junto a las características de diseño y fabricación exigibles, son condiciones 




o Resistencia a la perforación de la suela (P), para proteger al usuario de la posible 
penetración de elementos punzantes a través de la suela. El calzado que cubre 
este riesgo está fabricado con una plantilla de seguridad de acero. 
 
o Absorción de energía en el talón (E), nos determina la capacidad de compresión, 
o como de mullido es ese calzado en la zona del talón, donde tiene que absorber 




o Calzado antiestático (A), la resistencia eléctrica de este calzado debe de ser 
superior a la del calzado conductor, a fin de proveer de un cierto aislamiento 
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eléctrico, pero permitiendo a la vez una ligera conductividad para eliminar la 
electricidad estática que puede acumularse en el cuerpo del trabajador. 
 
o Calzado conductor (C), los ensayos de este calzado miden la resistencia eléctrica 




o Aislamiento contra el calor (HI), los ensayos establecen límites de incrementos o 
decrementos de temperatura dentro del calzado, para asegurar el bienestar del 
usuario durante un tiempo concreto. 
 
o Aislamiento contra el frío (CI), el ensayo es parecido al anterior, los elementos 
añadidos para proteger contra el frío, son forros, plantillas polares, etc. 
 




o Resistencia a la absorción y penetración de agua (WRU), es la cantidad de agua 
que puede llegar a retener el calzado. 
 
o Resistencia de la suela a los hidrocarburos (ORO). 
 
Respecto al marcado que debe llevar el calzado de seguridad, además de los 
símbolos empleados para cada tipo de protección, debe ir marcado en la forma a la que 




2.6 Protección contra caídas 
 
Tenemos que distinguir algunos tipos de equipos de protección individual frente 
al riesgo de caídas: 
 
- Sistema de sujeción. Básicamente nos referimos al cinturón de sujeción. Se trata de un 
equipo destinado a realizar trabajos en los que el cinturón simplemente realice la 
función de detener al operario. No es un sistema válido para evitar la caída de altura. 
 
- Sistema anticaídas. Consta de un arnés anticaída, más un componente de conexión 
destinado a parar una caída de altura en condiciones de seguridad. El arnés está 
destinado a sujetar a la persona durante la caída y después de la parada de ésta. Los 
componentes de conexión que dan origen a los distintos sistemas son: 
 
o Con absorbedor de energía. 
 
o Con dispositivo anticaídas deslizante (con bloqueo automático) sobre línea de 
anclaje flexible, puede ser una cuerda o cable metálico. 
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o Con dispositivo anticaídas deslizante (con bloqueo automático) sobre línea de 
anclaje rígida. 
 
o Con dispositivo anticaídas retráctil. 
 
En todos ellos, las conexiones entre los distintos elementos han de efectuarse 
mediante conectores tipo mosquetón. 
 
Como en los casos anteriores, se deben seguir las condiciones generales de 
marcado a que nos referimos más adelante, así como se debe de proporcionar 




2.7 Protectores auditivos 
 
Respecto de éstos, mencionar la existencia de dos tipos fundamentalmente: 
 
- Orejeras, formadas por dos conchas que envuelven el pabellón auditivo, unidas por un 
soporte que tiene la misión de sujetarlas y apretarlos sobre la cabeza para alcanzar un 
correcto cierre. 
 




3. CONDICIONES DE LAS MÁQUINAS 
 
Queda absolutamente prohibido el manejo de maquinaria (herramientas o 
vehículos) por trabajadores que no acrediten formación específica en su utilización, 
quedando obligada la empresa contratista a la asignación de estas tareas a personal con 
conocimientos y experiencia necesaria. 
 
 
3.1 Principales máquinas herramientas 
 
Debe recordarse en este punto que todas las máquinas empleadas para el 
desarrollo de la presente obra, cumplirán con los siguientes condicionamientos: 
 
- Los mandos de puesta en marcha de la máquina deben situarse fuera de las zonas 
peligrosas y sólo se podrán accionar de forma intencionada. 
 
- Las máquinas deben estar provistas de un dispositivo que permita su parada total en 
condiciones de seguridad, de forma que la orden de parada tenga prioridad sobre las 
órdenes de puesta en marcha. 
 
- Toda parte de una máquina que presente peligro de atrapamiento, corte, abrasión o 
proyección deberá ir equipada con resguardos o dispositivos de protección. 
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- Nunca se debe de anular o puentear cualquier dispositivo de seguridad de que 
disponga la máquina, ni tampoco retirar las protecciones o resguardos. 
 
- Toda operación de mantenimiento debe realizarse, siempre que sea posible, con la 
máquina parada y desconectada de la fuente de alimentación de energía. Es 
recomendable la consignación de la máquina para evitar su puesta en marcha en tanto se 
realizan las tareas señaladas. 
 
- Toda persona que tenga que utilizar una máquina debe recibir la formación y la 
información adecuadas sobre los riesgos que implica su trabajo, como ya hemos dicho 
con anterioridad. 
 




3.1.1 Sierra de disco 
 
De conformidad con la normativa reguladora de máquinas, la sierra de disco 
utilizada para el corte de los tableros de encofrar dispondrá de las medidas de protección 
adecuadas, en particular, la sierra debe de contar con carcasa de cubrición del disco. 
 
La misión de este resguardo es la de impedir el contacto de las manos con el 
disco en movimiento. 
 
Debe contar asimismo con un cuchillo divisor del corte, en evitación de rechazos 
por pinzamiento del material sobre el disco, el cuchillo divisor actúa como una cuña e 
impide a la madera cerrarse sobre aquél. 
 
Otros dispositivos que pueden resultar de utilidad son un empujador de la pieza a 
cortar, para disminuir el riesgo de corte cuando se manejen piezas pequeñas. Así como 
carcasa de protección de las transmisiones, evitando el posible riesgo de atrapamiento 
que puede generar. 
 
Es necesario comprobar el estado del disco, sustituyendo los que estén fisurados 
o carezcan de algún diente. Asimismo se deben extraer previamente todos los clavos o 
partes metálicas hincadas en la madera que se desee cortar, puesto que puede fracturarse 
el disco o salir despedida la madera de forma descontrolada. 
 
Para evitar daños en los ojos, debe hacerse uso de gafas de seguridad 
antiproyección de partículas. 
 
La alimentación eléctrica de las sierras de disco, se realizará mediante 
mangueras antihumedad, dotadas de clavijas estancas. Asimismo de debe evitar ubicar 
la sierra circular sobre los lugares encharcados, para evitar los riesgos de caídas y los 
eléctricos. 
 
El mantenimiento de las mesas de sierra, será realizado por personal 
especializado para tal menester, en prevención de los riesgos por impericia. 
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Recordar, por último, que todas las máquinas y máquinas herramientas eléctricas 
deberán de estar puestas a tierra y protegidas por un interruptor diferencial, en caso de 
ser maquinas herramientas que no posean un doble aislamiento. 
 
 
3.1.2 Hormigonera portátil 
 
La primera cuestión que se debe considerar es la ubicación de la hormigonera, se 
debe tratar de situar en zonas libres de agua o barro, y en lugares en los que no exista 
paso de cargas suspendidas, en la medida en que junto a la hormigonera existirá al 
menos un puesto de trabajo. 
 
Los principales riesgos que presenta el manejo de esta máquina, pasan por la 
posibilidad de contactos eléctricos y la de atrapamientos con elementos de transmisión, 
o con el propio tambor giratorio en el proceso de llenado y, no olvidemos, de limpieza. 
 
Por lo que se refiere al contacto eléctrico, hay que pensar en la peculiaridad de 
los trabajos que se realizan con este útil, baste pensar que en la confección de hormigón 
y de morteros, es ingrediente imprescindible el agua, que como sabemos es elemento 
altamente conductor. Por tanto el riesgo de contacto eléctrico indirecto es importante. 
 
Puesto que el agua es añadida a la mezcla, es importante que el grado de 
protección de la botonera de control de la hormigonera, sea suficiente. Señalaremos que 
estos elementos deben de contar con un Índice de Protección IP 55, lo que se traduce en 
que ofrece una protección total contra el contacto eléctrico directo, protección frente a la 
penetración de cuerpos sólidos extraños, de modo que permite la penetración de polvo 
pero en cantidad que no pueda perjudicar a su funcionamiento, y presenta protección 
contra la penetración de chorro de agua. 
 
Otra recomendación básica es que la carcasa y las partes metálicas de la 
hormigonera, estén conectadas a tierra. De esa manera, cuando se den las condiciones 
necesarias para que aparezca el contacto eléctrico indirecto, la resistencia que ofrezca el 
cuerpo del trabajador al paso de la corriente será superior a la que presenta la puesta a 
tierra, y en consecuencia se minimizan los efectos del contacto. Lo más adecuado es 
combinar la puesta a tierra de las masas, con la instalación de un interruptor diferencial. 
 
Los cables de alimentación de la hormigonera deben protegerse frente a 
agresiones, cortes, repelones... La conexión de la hormigonera al cuadro eléctrico debe 
presentar el mismo grado de protección que la botonera. 
 
Respecto de las hormigoneras que funcionan con motores de gasoil o gasolina, el 
riesgo principal que presentan tiene que ver, precisamente con el combustible que 
utilizan cuando hay una pérdida excesiva o evaporación de combustible líquido o de 
lubricante, es posible que se provoquen incendios o explosiones. No debe almacenarse 
combustible en cantidades importantes, y en ningún caso en proximidad a zonas en que 
se realicen procesos de soldadura, corte o en general en proximidad a fuentes de calor. 
 
El riesgo común a cualquier tipo de hormigonera es el de atrapamiento por 
contacto con elementos de transmisión como poleas, correas, árboles, engranajes, 
cadenas, etc. 
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Siguiendo la norma general establecida por nuestra normativa de máquinas, los 
elementos móviles de las máquinas que puedan presentar ese riesgo deben estar 
protegidos. De ordinario, las hormigoneras lo están, pero no es infrecuente la retirada de 
las carcasas que protegen esas transmisiones para realizar operaciones de 
mantenimiento, sin que luego se devuelva a su lugar la protección. 
 
Además, si es necesario realizar operaciones de mantenimiento, se hará con la 
máquina parada y desconectada de la red, cuando sea eléctrica. Ese mantenimiento debe 
realizarse por personal especializado. 
 
El riesgo de atrapamiento existe también en las labores de limpieza de la 
hormigonera, necesarias después de realizarse la mezcla para que ésta no fragüe. 
 
Esas tareas se deben realizar con la máquina parada y desconectada, además, 
durante el mezclado de los hormigones o morteros, nunca se introducirá útil alguno, 





La amoladora se empleará verificando el empleo de la tensión adecuada. 
 
Nunca se manipulará con manos húmedas, ni se mojará, ni siquiera para su 
limpieza. 
 
Como paso previo a su utilización, debe comprobarse que el disco está en 
buenas condiciones. 
 
Se prohibirá absolutamente su empleo sin la cubierta protectora de la máquina. 
 
El trabajador debe atenerse a lo indicado por el fabricante de la muela, en las 
indicaciones que figuran sobre ésta, en cuanto a uso y velocidad de rotación apropiada. 
 
Se empleará un diámetro de muela compatible con la potencia y características 
de la muela. 
 
No se someterá el disco a sobreesfuerzos, laterales o de torsión, o por aplicación 
de una presión excesiva. 
 
En el caso de trabajar sobre piezas de pequeño tamaño o en equilibrio inestable, 
se debe asegurar la pieza a trabajar, de modo que no sufra movimientos imprevistos 
durante la operación. 
 
Antes de posar la máquina, ésta se debe parar totalmente, en prevención de 
posibles daños al disco, o movimientos incontrolados de ésta. 
 
Al realizar trabajos con riesgo de caída de altura, asegurar siempre la postura de 
trabajo a fin de evitar la pérdida del equilibrio por reacción incontrolada de la máquina. 
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Se debe procurar no emplear la máquina en posturas que obliguen a mantenerla 
por encima del nivel de los hombros. 
 
En caso de utilización de platos de lijar, se instalará en la empuñadura lateral la 
protección correspondiente para la mano. 
 
No se debe trabajar con las caras planas de la muela. 
 
Se interrumpirá el trabajo de forma inmediata si se notan vibraciones anormales 
a plena velocidad. 
 
Con carácter obligatorio, se emplearán los siguientes elementos de protección 
personal para su empleo: 
 
- Gafas de seguridad contra impactos con protección adicional inferior, temporal y 
superior. 
 









Los mecanismos de seguridad que debe tener toda motosierra, son los siguientes: 
 
 Acelerador y fiador de aceleración. 
 
 Fiador de cadena, bloquea la cadena si se desacelera. 
 
 Fiador de ralentí. Libera la cadena al acelerar. 
 
 Freno de cadena (mando que sustituye a la placa protectora de la empuñadura 
izquierda, se acciona con la mano izquierda al ser empujado por ésta en caso de caída, 
rebote, o de modo voluntaria al desplazarse) y/o placa protectora mano izquierda. 
 
 Freno de inercia o Quik-stop (accionamiento automático del freno de cadena en caso 
de rebote). 
 
 Cadena de seguridad. 
 
 Ruleta de seguridad. 
 
 Captor de cadena (en caso de rotura la recoge). 
 
 Placa protectora mano derecha. 
 
 Escape bien situado. 
Estudio de Seguridad y Salud       
 15 
3.1.5 Herramientas manuales en general 
 
Las máquinas-herramientas eléctricas a utilizar estarán protegidas eléctricamente 
mediante doble aislamiento. 
 
Los motores eléctricos de las máquinas-herramienta estarán protegidos por la 
carcasa y resguardos propios de cada aparato, para evitar los riesgos de atrapamientos o 
de contacto con la energía eléctrica. 
 
Se prohíbe realizar reparaciones o manipulaciones en la maquinaria accionada 
por transmisiones por correas en marcha. Las reparaciones, ajustes, etc., se realizarán a 
motor parado, para evitar accidentes. 
 
Las máquinas-herramienta con capacidad de corte, tendrán el disco protegido 
mediante una carcasa antiproyecciones. 
 
Las máquinas-herramienta no protegidas eléctricamente mediante el sistema de 
doble aislamiento, tendrán sus carcasas de protección de motores eléctricos, etc, 
conectadas a la red de tierras en combinación con los disyuntores diferenciales del 
cuadro eléctrico general de la obra. 
 
En ambientes húmedos la alimentación para las máquinas-herramienta no 
protegidas con doble aislamiento, se realizará mediante conexión a transformadores a 24 
V. 
 
En prevención de los riesgos por inhalación de polvo ambiental, las máquinas-
herramientas con producción de polvo se utilizarán en vía húmeda, para eliminar la 
formación de atmósferas nocivas. 
 
Las herramientas accionadas mediante compresor, se utilizarán a una distancia 
mínima del mismo de 10 m., (como norma general), para evitar el riesgo por alto nivel 
acústico. 
 
Se prohíbe el uso de máquinas-herramientas al personal no autorizado para 
evitar accidentes por impericia. 
 
Se prohíbe dejar las herramientas eléctricas de corte (o taladro), abandonadas en 
el suelo, para evitar accidentes. 
 
Siempre que sea posible, las mangueras de presión para accionamiento de 
máquinas-herramientas, se instalarán de forma aérea. 
 
Protección individual que debe utilizarse en el empleo de estos equipamientos: 
 
- Casco de seguridad. 
- Guantes de seguridad. 
- Botas de seguridad. 
- Gafas de seguridad antiproyecciones. 
- Gafas de seguridad antipolvo. 
- Gafas de seguridad anti-impactos. 
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- Protectores auditivos. 
- Mascarilla filtrante. 
- Máscara antipolvo con filtro mecánico específico. 
 
 
3.2 Maquinaria para el movimiento de tierras 
 
La maquinaria para el movimiento de tierras está diseñada fundamentalmente 
para aflojar, recoger, mover, transportar y distribuir o nivelar la roca o la tierra. 
 
Las máquinas utilizadas en estas labores deben presentar una estructura de 
protección para el conductor contra el peligro de vuelco (ROPS). Dicha estructura 
deberá concebirse de forma que en caso de vuelco garantice al conductor a bordo, y 
eventualmente a los operadores a bordo, un volumen límite de deformación adecuado. 
Primordialmente debe proteger del atrapamiento al conductor en caso de vuelco, por 
ello, y para evitar daños por golpes, debe ir complementada con la utilización de un 
cinturón de seguridad que mantenga al conductor fijo al asiento. 
 
Asimismo, cuando exista peligro de caída de objetos o de materiales en una 
máquina con conductor a bordo, y eventualmente con operarios a bordo, ésta deberá 
estar diseñada y provista de puntos de anclaje de forma que pueda montarse una 
estructura de protección contra dicho peligro (FOPS). Debería proteger por tanto, contra 
la caída o desplome de tierras y materiales, como por ejemplo, muros, árboles, etc. 
 
Ambas características de la cabina (ROPS, FOPS) deben estar indicadas en una 
placa remachada situada en la parte exterior de la misma. 
 
Actuación relacionada con riesgos propios de la circulación de la máquina: 
 
Cuando sea imprescindible que un vehículo de carga durante o después del 
vaciado se acerque al borde del mismo, se dispondrán topes de seguridad, 
comprobándose previamente la resistencia del terreno al peso del mismo. 
 
Debemos considerar que estas máquinas, tienen un radio de acción, es decir una 
zona en la que la interferencia con los trabajos de la máquina puede resultar peligrosa, 
por ello, el conductor debe conocer los límites de la máquina y en particular el espacio 
necesario para maniobrarla, y cuando éste está limitado por obstáculos, será 
recomendable que se acote y señalice de forma clara la zona de operación de la 
máquina. 
 
El entorno en que la máquina evoluciona resulta de suma importancia, es 
necesario que se conozca perfectamente los trabajos realizados que pueden constituir un 
riesgo, como, zanjas, taludes, tendidos eléctricos, alturas limitadas, y el estado del 
terreno, prestando especial importancia a la influencia de las condiciones 
meteorológicas sobre el mismo. El conjunto del vaciado estará suficientemente 
iluminado mientras se realicen los trabajos. 
 
Antes de comenzar los trabajos, se debe verificar aquellos componentes 
mecánicos que puedan tener incidencia en la circulación, estado de los frenos, dirección, 
presión de los neumáticos, asimismo se debe eliminar todo lo que pueda dificultar la 
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visibilidad. En todo momento, durante los trabajos se debe prestar especial atención a la 
circulación de vehículos o personas en el entorno del radio de acción de la máquina, en 
especial en el arranque de la misma. El acceso del personal a la excavación se efectuará 
por vías seguras y distintas del paso de vehículos. En la circulación de la máquina se 
debe respetar la señalización establecida y extremar las precauciones en proximidad de 
zanjas, taludes... guardando una distancia prudente, para evitar el riesgo de vuelco. 
 
Se debe prestar especial atención a la circulación en pendientes, observando 
determinadas medidas, se debe bajar una pendiente a la misma velocidad que se sube, y 
además nunca se debe hacer con el motor parado o en punto muerto. Cuando la máquina 
cuenta con brazo articulable, se debe orientar hacia la parte de abajo, lo más próximo 
posible al suelo. 
 
Cuando existan huecos susceptibles de generar un riesgo en la conducción, 
deberán ser tapados, o en su defecto, claramente balizados. 
 
Especial precaución se debe tener cuando se circule en proximidad de líneas 
eléctricas, siendo exigible que se respeten las distancias mínimas de seguridad. 
 
Por distancias mínimas de seguridad se entiende los espacios libres que permiten 
circular y efectuar maniobras al personal sin que exista riesgo para su seguridad en el 
trabajo. Se considera, en términos generales, respecto de líneas eléctricas aéreas, la 
tensión del conductor, de forma que para líneas de menos de 66.000 V, como mínimo se 
debe de respetar una distancia de 3 metros, y para las restantes, de 5 metros. En el caso 
de líneas eléctricas soterradas, es necesario ponerse en contacto con la compañía 
suministradora a efectos de localizar posibles líneas subterráneas así como emplear 
detectores de conducciones que nos permiten conocer las distancias y tensión de la 
línea. 
 
En ciertos casos es necesario adoptar precauciones especiales: 
 
o Cuando sea necesario, se solicitará de la compañía el desvío o descargo de la 
línea. 
 
o Apantallamiento, que consiste en instalar resguardos resistentes en torno a la 
línea de forma que impidan la invasión de su zona de prohibición. 
 
o Señalización y balizamiento de los límites de altura máximos permitidos en el 
caso de circulación bajo tendidos eléctricos, cuando se transite regularmente por 
ellos. La señalización se efectuará mediante: 
 
- Cintas o banderolas de color rojo. 
- Señales de peligro o indicadores de altura máxima. 
 
El conocimiento del emplazamiento de conducciones subterráneas no se debe 
limitar a las líneas eléctricas, sino también a suministro de gas, agua o tuberías de 
canalización. 
 
Cuando se finalicen los trabajos con las máquinas, éstas deberán estacionarse en 
terreno llano, firme y sólido, se deben calzar las ruedas y apoyar el equipo en el suelo. 
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Se deben colocar todos los mandos en punto muerto, conectar el freno de parada y 






El palista debe conocer los límites de la máquina y cerciorarse en cada momento 
de los obstáculos que le rodeen. 
 
Desde el puesto de mando se dominará toda la zona de operación, en caso 
contrario la puesta en marcha debe estar precedida de alguna señal de advertencia 
acústica o visual. 
 
La puesta en marcha solo será posible mediante interruptor con llave o 
dispositivo similar. 
 
El conductor estará protegido en la cabina mediante una estructura tipo FOPS y 
ROPS, de protección frente a caída de objetos y ante el riesgo de vuelco. 
 
Tanto el piso del puesto de conducción como los estribos de acceso serán de 
material antideslizante. 
 
Cualquier parte giratoria del motor deberá estar protegida con el resguardo 
correspondiente que se devolverá a su sitio si se retirase para la realización de algún tipo 
de reglaje (sólo por profesionales debidamente formados). 
 
El equipo excavador (pluma, brazo y cuchara) dispondrá de un dispositivo de 
retención mecánica que impida su descenso o abatimiento accidental en operaciones de 
mantenimiento. 
 
Cuando la iluminación natural no sea suficiente, el equipo dispondrá de un 
sistema de alumbrado. 
 
La máquina dispondrá de espejos retrovisores y limpiaparabrisas. 
 
La salida del escape estará protegida o será inaccesible, de modo que el contacto 
con partes calientes tiene que ser imposible desde el puesto de mando o durante el 
acceso a él. 
 
El equipo dispondrá de girofaro y alarma de retroceso. 
 
El asiento del conductor tendrá sistema antivibratorio. 
 
Colocar el equipo de la cuchara apoyado en el suelo, aunque sea para paradas de 
poca duración. 
 
No abandonar la retroexcavadora sin apoyar el equipo en el suelo, parar el motor 
y colocar el freno. Conservar la llave de contacto encima. 
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Deberán ir provistas de cabina antivuelco, asiento anatómico y disposición de 
controles y mandos perfectamente accesibles por el operario. 
 
Se prohibirá que los conductores abandonen la máquina con el motor en marcha. 
 
Se prohibirá que los conductores abandonen la pala con la cuchara izada y sin 
apoyar en el suelo. 
 
La cuchara durante los transportes de tierras, permanecerá lo más baja posible 
para poder desplazarse con la máxima estabilidad. 
 
La circulación sobre terrenos desiguales se efectuará a velocidad lenta. 
 
Se prohibirá transportar personas en el interior de la cuchara. 
  
Se prohibirá izar personas para acceder a trabajos puntuales utilizando la 
cuchara. 
 
Las máquinas a utilizar en esta obra, estarán dotadas de un extintor, timbrado y 
con las revisiones al día. 
 
Se prohibirá arrancar el motor sin antes cerciorarse de que no hay nadie en el 
área de operación de la pala. 
 
Los conductores se cerciorarán de que no existe peligro para los trabajadores que 
se encuentren en el interior de pozos o zanjas próximos al lugar de excavación. 
 
Se acotará a una distancia igual a la del alcance máximo del brazo excavador, el 
entorno de la máquina. Se prohíbe en la zona la realización de trabajos y la permanencia 
de personas. 
 
Se prohibirá en esta obra utilizar la retroexcavadora como una grúa, para la 





Desde el puesto de mando se dominará toda la zona de operación, en caso 
contrario la puesta en marcha debe estar precedida de alguna señal de advertencia 
acústica o visual. 
 
La puesta en marcha solo será posible mediante interruptor con llave o 
dispositivo similar. 
 
El conductor estará protegido en la cabina mediante una estructura tipo FOPS y 
ROPS, de protección frente a caída de objetos y ante el riesgo de vuelco. 
 
Tanto el piso del puesto de conducción como los estribos de acceso serán de 
material antideslizante. 
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Cualquier parte giratoria del motor deberá estar protegida con el resguardo 
correspondiente que se devolverá a su sitio si se retirase para la realización de algún tipo 
de reglaje (sólo por profesionales debidamente formados). 
 
La salida del escape estará protegida o será inaccesible, de modo que el contacto 
con partes calientes tiene que ser imposible desde el puesto de mando o durante el 
acceso a él. 
 
El equipo dispondrá de girofaro y alarma de retroceso. 
 
El asiento del conductor tendrá sistema antivibratorios 
 
Se prohibirá circular por pendientes o rampas superiores al 20 por 100 en 
terrenos húmedos y al 30 por 100 en terrenos secos. 
 
Se establecerá unas vías de circulación cómodas y libres de obstáculos 
señalizando las zonas peligrosas. 
 
Se prohíbe la circulación del dumper sobre los taludes. 
 
Cuando se deje estacionado el vehículo se parará el motor y se accionará el freno 
de mano. Si está en pendiente, además se calzarán las ruedas. 
 
En el vertido de tierras, u otro material, junto a zanjas y taludes deberá colocarse 
un tope que impida el avance del dumper más allá de una distancia prudencial al borde 
del desnivel, teniendo en cuenta el ángulo natural del talud. Si la descarga es lateral, 
dicho tope se prolongará en el extremo más próximo al sentido de circulación. 
 
Se retirarán del vehículo, cuando se deje estacionado, los elementos necesarios 
que impidan su arranque, en prevención de que cualquier otra persona no autorizada 
pueda utilizarlo. 
 
Se revisará la carga antes de iniciar la marcha observando su correcta 
disposición y que no provoque desequilibrio en la estabilidad del dumper. 
 
Las cargas serán apropiadas al tipo de volquete disponible y nunca dificultarán 
la visión del conductor. 
 
En previsión de accidentes, se prohibirá el transporte de piezas (puntales, 
tablones y similares) que sobresalgan lateralmente del cubilote del dumper. 
 
Se prohibirá expresamente en esta obra, conducir los dúmperes a velocidades 
superiores a los 20 Km. por hora. 
 
Los conductores de dúmperes de esta obra estarán en posesión del carnet de 
clase B, para poder ser autorizados a su conducción. 
 
El conductor del dumper no deberá permitir el transporte de pasajeros sobre el 
mismo, estará directamente autorizado por personal responsable para su utilización y 
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deberá cumplir las normas de circulación establecidas en el recinto de la obra y, en 
general, se atendrá al Código de Circulación. 
 
La revisión general del vehículo y su mantenimiento deberán seguir las 
instrucciones marcadas por el fabricante. 
 
 
3.3 Equipos de elevación 
 
3.3.1 Camión grúa 
 
La grúa empleada debe disponer de: 
 
o Estabilizadores para conseguir una nivelación apropiada del vehículo. Deben 
estar dotados de dispositivos de enclavamiento. 
 
o Limitador del momento de carga, que previene contra los riesgos de vuelco por 
sobrepasarse el máximo momento de carga admisible. 
 
o Diagrama de cargas visible para el operador. 
 
o Limitador de rotación que impida el impacto del brazo con el conductor. 
 
o Válvulas de seguridad sobre los cilindros hidráulicos para el enclavamiento de 
las secciones telescópicas de la pluma, en caso de fuga de los circuitos 
hidráulicos. Los latiguillos deben reemplazarse de acuerdo a las directrices 
señaladas por el fabricante, debe asimismo existir dispositivo que anule la 
presión residual del circuito hidráulico. 
 
o Pestillo de seguridad incorporado al gancho para evitar que los cables, estrobos 
o eslingas que soportan la carga puedan salirse de éste. 
 
o Resguardo de las manetas de mando, que haga imposible el accionamiento 
involuntario de las mismas. 
 




No se deben utilizar los elementos de elevación para hacer tracciones oblicuas 
de cualquier tipo y para arrancar cargas adheridas al suelo o paredes, así como cualquier 
otra operación extraña a las propias de manutención de cargas. 
 
No deben elevarse cargas superiores a las indicadas en las especificaciones de la 
grúa teniendo en cuenta las condiciones de empleo, ni balancear cargas para 
depositarlas en puntos a los que no llega el aparejo de elevación. 
 
No se debe utilizar la grúa con velocidad del viento igual o superior a 60 Km/h o 
al límite fijado por el fabricante. 
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En ningún caso se transportarán cargas por encima de personal, señalizando y 
acotando la zona de abatimiento de las cargas si fuera necesario. 
 
No se superaran los límites de carga máxima en ningún caso 
 
El estrobado de las cargas debe ser apropiado, empleando accesorios de 
elevación dotados de marcado CE, y utilizados de acuerdo con las instrucciones del 
fabricante. 
 
El estrobado se realizará de manera que el reparto de carga sea homogéneo para 
que la pieza suspendida quede en equilibrio estable, evitándose el contacto de estrobos 
con aristas vivas, mediante la utilización de salvacables. El ángulo que forman los 
estrobos entre sí no superará en ningún caso 120º debiéndose procurar que sea inferior a 
90º. 
 
Cada uno de los elementos auxiliares que se utilicen en la maniobra (eslingas) 
tendrán capacidad suficiente para soportar sin deformarse la carga a que estarán 
sometidos. 
 
Desde el puesto de mando se dominará toda la zona de operación, en caso 
contrario la puesta en marcha debe estar precedida de alguna señal de advertencia 
acústica o visual, y la manipulación de las cargas se realizará con el apoyo de una 
persona que coordine el desplazamiento de la carga. 
 
El funcionamiento de la grúa debe requerir tres acciones voluntarias sucesivas: 
arranque del motor del vehículo, habilitar los puestos de mando y accionar un mando. 
Debe verificarse que las manetas vuelven a posición neutra cuando se sueltan, 
parándose todos los movimientos del brazo de la pluma. 
 
Tanto el piso del puesto de conducción como los estribos de acceso serán de 
material antideslizante. 
 
En ningún caso se elevarán personas desde la grúa. 
 
Se comprobará que el terreno tiene consistencia suficiente para que los apoyos 
(ruedas y estabilizadores) no se hundan en el mismo durante la ejecución de las 
maniobras. 
 
Los trabajos serán detenidos inmediatamente si durante su ejecución se observa 
el hundimiento de algún apoyo. 
 
Si el apoyo de los estabilizadores se realizase sobre terreno arcilloso o que no 
ofrezca garantías se ampliará el reparto de la carga sobre el mismo, aumentando la 
superficie de apoyo sobre bases constituidas sobre tablones. 
 
Conocido el peso de la carga se comprobará sobre los diagramas de carga de la 
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Desde el puesto de mando se dominará toda la zona de operación, en caso 
contrario la puesta en marcha debe estar precedida de alguna señal de advertencia 
acústica o visual. 
 
En la ejecución de firmes deberá evitarse la presencia de personas en la zona de 
maniobra. 
 
Todas las máquinas que intervengan en el extendido y compactación irán 
equipadas de un avisador acústico y luminoso de marcha atrás. 
 
La puesta en marcha de la máquina no podrá provocar movimientos 
incontrolados del equipo o de la traslación. Asimismo, dispondrá de llave o dispositivo 
similar para dicha puesta en marcha. 
 
Cualquier movimiento del equipo (transportador, tornillo, tabla) sólo podrá 
resultar de una acción voluntaria sobre un solo mando. 
 
La parada del motor no debe producir un movimiento incontrolado de los 
equipos. 
 
El conducto de evacuación de humos no incidirá directamente sobre el 
conductor. 
 
El piso del puesto de conducción, así como los estribos de acceso, serán de 
material antideslizante. 
 
Cualquier parte giratoria del motor o de otros órganos en movimiento dispuestos 
sobre la máquina, deben disponer de resguardo sólido que impida el acceso a aquéllas 
(tornillos sin fin). 
 
El contacto con partes calientes tiene que ser imposible desde el puesto de 
mando, los puestos de mando desplazados y la mesa. 
 
La máquina dispondrá de mensajes o pictogramas destinados a señalar las zonas 
peligrosas (peligro de contacto térmico, altas temperaturas). 
 
Se controlará periódicamente el buen funcionamiento de los dispositivos de 
seguridad y de regulación de la alimentación del gas y del calentamiento de las mesas. 
Del mismo modo, se verificará periódicamente el funcionamiento de los frenos y de la 
iluminación. 
 
No se permitirá la permanencia sobre la extendedora en marcha de otra persona 
que no sea el conductor de la extendedora. 
 
Se mantendrán libres de objetos las vías de acceso a las máquinas, así como la 
pasarela de cruce de la extendedora. 
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No se utilizará gasolina ni otro disolvente inflamable para la limpieza de 
herramientas. 
 
La maquinaria contará con extintores de polvo químico. 
 
Todas las plataformas de estancia y seguimiento de la extendedora, estarán 
dotadas de barandillas. 
 
Queda prohibido el acceso de los operarios a la regla vibrante durante las 
operaciones de extendido. 
 
Se debe asegurar que el basculamiento de la carga del camión se realizará en un 
terreno perfectamente horizontal. 
 
Las descargas de material para extendido se realizarán alejadas de los bordes del 
terraplén, de forma que la maquinaría de extendido, susceptible de vuelco, no se 
precipite por el talud. 
 
Se prohíbe la marcha atrás de los camiones con la caja levantada o durante la 
maniobra de descenso de la caja tras el vertido de tierras, en especial en presencia de 
tendidos eléctricos aéreos. 
 
Durante el izado de la caja se prestará especial atención a las líneas aéreas de 
tensión, teléfono... 
 
Durante la descarga del material, los trabajadores mantendrán una distancia de 





Desde el puesto de mando se dominará toda la zona de operación, en caso 
contrario la puesta en marcha debe estar precedida de alguna señal de advertencia 
acústica o visual. 
 
En la ejecución de firmes deberá evitarse la presencia de personas en la zona de 
maniobra. 
 
Todas las máquinas que intervengan en el extendido y compactación irán 
equipadas de un avisador acústico y luminoso de marcha atrás. 
 
La puesta en marcha de la máquina no podrá provocar movimientos 
incontrolados del equipo o de la traslación. Asimismo, dispondrá de llave o dispositivo 
similar para dicha puesta en marcha. 
 
Cualquier movimiento del equipo sólo podrá resultar de una acción voluntaria 
sobre un solo mando. 
 
La parada del motor no debe producir un movimiento incontrolado de los 
equipos. 
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El conductor debe estar protegido en la cabina frente al riesgo de caída de 
objetos, proyecciones o emisión de gases, vapores o polvos. A tal efecto, el conducto de 
evacuación de humos no incidirá directamente sobre el conductor. 
 
Para evitar el riesgo de vuelco y atrapamiento del conductor del rodillo vibrante 
autopropulsado, éste debe estar dotado de un pórtico de seguridad contra los vuelcos. 
 
Asimismo, el contacto con partes calientes o con partes móviles del equipo tiene 
que ser imposible desde el puesto de mando, así como durante el acceso al mismo. 
 
Cualquier parte giratoria del motor o de otros órganos en movimiento dispuestos 
sobre la máquina, deben disponer de resguardo sólido que impida el acceso a aquéllas. 
 
Se verificará periódicamente el funcionamiento de los frenos y de la 
iluminación. 
 
En la conducción de la máquina se mantendrá una distancia de seguridad a los 
bordes del terraplén, para evitar la caída por el talud. Se señalizarán los bordes de 
taludes y terraplenes. 
 
Debido a su sencillo manejo cuyo trabajo consiste en ir y venir repetidas veces 
por el mismo camino se producen frecuentes despistes del maquinista provocando 
atropellos, vuelcos y colisiones, como medida preventiva es necesario cambiar 
periódicamente el personal que maneje el rodillo debiendo este poseer experiencia 
suficiente y conocimiento profundo de la máquina. 
 
En trabajos cerca de terraplenes será recomendable no aproximarse demasiado a 
la cabeza del talud si no se tiene la certeza de que el terreno está perfectamente 
consolidado, por lo que se dejará una franja de separación como zona de seguridad, con 
el fin de evitar hundimiento del terreno y caída por el talud. 
 




3.4.3 Cortadora de asfaltos 
 
Los órganos de servicio de la máquina deben estar indicados mediante 
pictogramas normalizados. 
 
La máquina contará con resguardo fijo que proteja por lo menos la mitad 
superior del disco de corte y su eje de transmisión para evitar los posibles contactos 
accidentales y para retener fragmentos del disco en caso de rotura de éste. 
 
Asimismo, la máquina contará con protección fija (que no pueda desmontarse 
sin la ayuda de herramientas especiales) para impedir el acceso a los órganos de 
transmisión de la misma. 
 
La parte trasera del disco de corte contará con protector de tipo flexible o 
similar, para proteger frente a proyecciones de agua y salpicaduras. 
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El caudal de agua proyectada sobre el útil de corte asegurará un corte sin polvo. 
 
El sentido de rotación del útil de corte debe estar indicado mediante una flecha 
en la carcasa de protección. 
 
Los operadores de las cortadoras asfálticas serán autorizados para el uso de estas 
máquinas. 
 
Antes de la utilización de la máquina se comprobarán los niveles y controles de 
la misma, así como la posible existencia de marchas que indiquen pérdidas de fluidos. 
 
Se prohíbe trabajar con la cortadora en situación de avería o semiavería. 
 
Se prestará especial atención en zonas abiertas al tráfico. 
 
Para estos trabajos se utilizará calzado de seguridad, protectores auditivos, gafas 
de seguridad antiproyecciones y polvo, guantes de cuero. 
 
Los útiles de corte se cambiarán con la máquina parada. 
 
Los combustibles se verterán en el interior del depósito auxiliados mediante 
embudo, para prevenir los riesgos por derrame innecesario. 
 
Se prohíbe expresamente fumar durante las operaciones de carga de combustible 
para prevenir el riesgo de explosión e incendio. 
 
Los recipientes de transporte de combustibles llevarán una etiqueta de 
PELIGRO PRODUCTO INFLAMABLE, bien visible, en prevención de los riesgos de 
incendio o de explosión. 
 
 
4. NORMAS DE SEGURIDAD APLICABLES A LA OBRA 
 
- Real Decreto 1244/1979, de 4 de abril de 1979, por el que se aprueba el Reglamento 
de Aparatos a Presión. 
 
- Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre, por el que se dictan las disposiciones de 
aplicación de la Directiva del Consejo 89/392/CEE, relativa a la aproximación de las 
legislaciones de los estados miembros sobre máquinas. 
 
- Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
Instalaciones de Protección contra Incendios. 
 
- Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo de 1995 por el que se regula la Notificación de 
Sustancias Nuevas y Clasificación, Envasado y Etiquetado de Sustancias Peligrosas. 
 
- Ley 31/1995, de 8 de Noviembre, de Prevención de Riesgos laborales. 
 
- Real Decreto 39/1997, de 17 de Enero, que aprueba el Reglamento de Servicios de 
Prevención de Riesgos Laborales. 
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- Real Decreto 485/97, de 14 de Abril, sobre disposiciones mínimas en materia de 
señalización de seguridad y salud. 
 
- Real Decreto 487/1997, de 14 de Abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y 
salud relativas a la manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en particular 
dorso-lumbares, para los trabajadores. 
 
- Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y 
salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 
 
- Real Decreto 1215/1997, de 18 de Julio, por el que se establecen las disposiciones 
mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de 
trabajo. 
 
- Real Decreto 1627/97, de 25 de Octubre, sobre disposiciones mínimas de seguridad y 
salud en obras de construcción. 
 
- Orden de 27 de julio de 1999 por la que se determinan las condiciones que deben 
reunir los extintores de incendios instalados en vehículos de transporte de personas o de 
mercancías. 
 
- Real Decreto 374/2001, de 6 de abril sobre la protección de la salud y seguridad de los 
trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo. 
 
- Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la protección 
de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico. 
 
- Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto de 2002, por el que se aprueba el Reglamento 
electrotécnico para baja tensión. 
 
- Ley 54/2003, de 12 de Diciembre, de Reforma del marco normativo de la Prevención 
de riesgos laborales. 
 
- Real Decreto 171/2004, de 30 de Enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de la 
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de 
coordinación de actividades empresariales. 
 
- Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 
1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, en 
materia de trabajos temporales en altura. 
 
- Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de la salud y la seguridad 
de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido. 
 
- Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifican el Real Decreto 
39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de 
Prevención, y el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las 
disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. 
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5. NORMAS DE SEGURIDAD INTERNAS 
 
Queda totalmente prohibido trabajar con máquinas con averías que afecten a la 
seguridad propia o ajena. No reanudarán los trabajos mientras no se reparen. 
 
Está absolutamente prohibido anular los sistemas de seguridad. 
 
Verificar que todos los sistemas de seguridad (pestillos, frenos, sirenas de 
marcha atrás, etc.) estén en buen estado. 
 
Queda bajo responsabilidad del conductor la inmediata comunicación y 
adecuada reparación de cualquier anomalía de su máquina. 
 
Se prohíbe la existencia de bebidas alcohólicas en la obra. 
 
 
6. ACTUACIONES EN CASO DE ACCIDENTE 
 
El comportamiento frente a este tipo de situaciones pasa por el cumplimiento de 
tres pautas generales de actuación: 
 
- PROTEGER el lugar de los hechos. Pues no debemos olvidar que después de haberse 
producido un accidente, puede persistir el peligro que lo originó, caso del fuego, 
electricidad, etc, por tanto hay que hacer seguro el lugar del accidente, debiendo cuidar 
nuestra propia seguridad y la de los accidentados. Si hubiera algún peligro, aléjelo de 
usted y del accidentado, y sólo si ello no fuera posible, aleje al accidentado del peligro. 
 
- ALERTAR a los servicios de socorro. Cuando sea necesaria la intervención de 
profesionales sanitarios, a consecuencia de la entidad de la lesión, será el siguiente paso 
a adoptar. 
 
- SOCORRER a las víctimas. Hemos de extremar las medidas de precaución en el 
manejo del accidentado, en esta fase en la que todavía no sabemos con certeza lo que 
tiene, ya que podríamos causar daños mayores y empeorar su estado. 
 
Se dotará en obra de un botiquín para curas menores, previéndose, en caso de 
daños mayores el traslado al centro sanitario más próximo en el que se prestarían las 
atenciones médicas pertinentes: 
 
HOSPITAL DE SAN PEDRO: 
 
C/ Piqueras, nº 98 
Teléfono: 941 29 80 00 
 
Los datos de ubicación y teléfono del mencionado centro médico, junto con el 
número único de emergencias, 112, se expondrán en lugar visible en la obra, facilitando 
a los trabajadores la actuación en caso de emergencia. 
 
 Pamplona, a 21 de Febrero de 2011 
David Martínez Martínez 
 
ESTUDIO DE 
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CAPÍTULO 1 PROTECCIONES INDIVIDUALES                                         
 
E28RA010      ud   CASCO DE SEGURIDAD AJUST. RUEDA  
                                  
Casco de seguridad con arnés de cabeza ajustable por medio de rueda dentada, para uso normal y  
eléctrico hasta 440 V. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 
  
 8 8,00 
 _____________________________________________________  
 8,00 3,93 31,44 
 
E28RA050      ud   PANTALLA  + CASCO SEGURIDAD SOLDAR     
                            
Pantalla de seguridad para soldador de poliamida y cristal de 110 x 55 mm + casco con arnés de  
cabeza ajustable con rueda dentada, (amortizable en 5 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.1407/92. 
  
 8 8,00 
 _____________________________________________________  
 8,00 2,51 20,08 
 
E28RA090      ud   GAFAS ANTIPOLVO 
                                                   
 Gafas antipolvo antiempañables, panorámicas, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D.
 773/97 y R.D. 1407/92. 
  
 5 5,00 
 _____________________________________________________  
 5,00 0,94 4,70 
 
E28RA105      ud   SEMI MASCAR. ANTIPOLVO 2 FILTROS   
                                
 Semi-mascarilla antipolvo doble filtro, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.
 1407/92. 
  
 5 5,00 
 _____________________________________________________  
 5,00 14,06 70,30 
 
E28RA120      ud   CASCOS PROTECTORES AUDITIVOS  
                                     
 Protectores auditivos con arnés a la nuca, (amortizables en 3 usos).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 
1407/92. 
 
 5 5,00 
 _____________________________________________________  
 5,00 3,69 18,45 
 
E28RC070      ud   MONO DE TRABAJO POLIESTER-ALGODÓN  
                                
 Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodón  (amortizable en un uso). Certificado CE. s/R.D.
 773/97 y R.D. 1407/92. 
  
 8 8,00 
 _____________________________________________________  
 8,00 25,31 202,48 
 
E28RC090      ud   TRAJE IMPERMEABLE     
                                             
 Traje impermeable de trabajo, 2 piezas de PVC, (amortizable en un uso). Certificado CE. s/R.D.
 773/97 y R.D. 1407/92. 
  
 8 8,00 
 _____________________________________________________  
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E28RC100      ud   TRAJE AGUA VERDE INGENIERO  
                                       
Traje de agua color verde tipo ingeniero, (amortizable en un uso). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 
1407/92. 
  
 2 2,00 
 _____________________________________________________  
 2,00 18,18 36,36 
 
E28RC140      ud   MANDIL CUERO PARA SOLDADOR   
                                      
 Mandil de cuero para soldador, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 
  
 2 2,00 
 _____________________________________________________  
 2,00 4,67 9,34 
 
E28RM150      ud   PAR GUANTES RESIST. A TEMPER.  
                                    
 Par de guantes resistentes a altas temperaturas. (amortizable en 2 usos). Certificado CE. s/R.D.
 773/97 y R.D. 1407/92. 
  
 2 2,00 
 _____________________________________________________  
 2,00 7,12 14,24 
 
U42EE010      ud   PAR DE GUANTES DE NEOPRENO 
 
 Par de guantes de neopreno     
                                  
 5 5,00 
 _____________________________________________________  
 5,00 3,10 15,50 
 
U42EE020      ud   PAR DE GUANTES PARA SOLDADOR 
 
 Par de guantes para soldador (amortizables en 3 usos)   
                                  
 2 2,00 
 _____________________________________________________  
 2,00 7,89 15,78 
 
U42EE012      ud   PAR GUANTES LONA/SERRAJE 
 
 Par de guantes de uso general de lona y serraje        
                         
 5 5,00 
 _____________________________________________________  
 5,00 2,65 13,25 
 
E28RP010      ud   PAR DE BOTAS ALTAS DE AGUA (NEGRAS)      
                          
Par de botas altas de agua color negro, (amortizables en 1 uso).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 
1407/92. 
  
 8 8,00 
 _____________________________________________________  
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E28RP110      ud   PAR PLANTILLAS RESIS. PERFORACIÓN   
                               
 Par de plantillas de protección frente a riesgos de perforación (amortizables en 3 usos). Certificado CE. 
s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 
  
 5 5,00 
 _____________________________________________________  
 5,00 1,76 8,80 
 
U42EG010      ud   PAR DE BOTAS C/ PUNTERA METAL 
 
Par de botas de seguridad con puntera metálica para refuerzo y plantillas de acero flexibles, para riesgos de perforación 
(amortizables en 3 usos). MT-5       
                          
 5 5,00 
 _____________________________________________________  
 5,00 24,61 123,05 
 _______________  
 TOTAL CAPÍTULO 1 PROTECCIONES INDIVIDUALES..........................................................................  735,85 
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CAPÍTULO 2 PROTECCIONES COLECTIVAS                                           
 
E28ES010      ud   SEÑAL TRIANGULAR L=70cm. I/SOPORTE   
                              
 Señal de seguridad triangular de L=70 cm., normalizada, con trípode tubular, amortizable en cinco
 usos, i/colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97. 
  
 5 5,00 
 _____________________________________________________  
 5,00 11,42 57,10 
 
E28ES020      ud   SEÑAL CUADRADA L=60cm.I/SOPORTE     
                               
Señal de seguridad cuadrada de 60 x60 cm., normalizada, con soporte de acero galvanizado de
80x40x2 mm. y 2 m. de altura, amortizable en cinco usos, i/p.p. de apertura de pozo, hormigonado H-
100/40, colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97. 
  
 5 5,00 
 _____________________________________________________  
 5,00 15,61 78,05 
 
E28ES030      ud   SEÑAL CIRCULAR D=60cm. I/SOPORTE    
                               
 Señal de seguridad circular de D=60 cm., normalizada, con soporte metálico de acero galvanizado de 
80x40x2 mm. y 2 m. de altura, amortizable en cinco usos, i/p.p. de apertura de pozo, hormigonado H-
100/40, colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97. 
  
 5 5,00 
 _____________________________________________________  
 5,00 14,33 71,65 
 
E28ES040      ud   SEÑAL STOP D=60cm. I/SOPORTE     
                                  
Señal de stop, tipo octogonal de D=60 cm., normalizada, con soporte de acero galvanizado de
80x40x2 mm. y 2 m. de altura, amortizable en cinco usos, i/p.p. de apertura de pozo, hormigonado H-
100/40, colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97. 
  
 5 5,00 
 _____________________________________________________  
 5,00 22,84 114,20 
 
E28ES060      ud   PALETA MANUAL 2 CARAS STOP-OBL.   
                                
 Señal de seguridad manual a dos caras: Stop-Dirección obligatoria, tipo paleta. (amortizable en dos
 usos). s/R.D. 485/97. 
  
 3 3,00 
 _____________________________________________________  
 3,00 13,58 40,74 
 
E28ES080      ud   PLACA SEÑALIZACIÓN RIESGO    
                                      
Placa señalización-información en PVC serigrafiado de 50x30 cm., fijada mecánicamente, amortizable en 3 
usos, incluso colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97. 
  
 10 10,00 
 _____________________________________________________  
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E28PB040      m.   BARANDILLA PUNTALES Y TUBOS   
                                     
Barandilla de protección de perímetros de forjados, compuesta por puntales metálicos telescópicos
colocados cada 2,5 m., (amortizable en 8 usos), fijado por apriete al forjado, pasamanos y travesaño
intermedio formado por tubo 50 mm. (amortizable en 10 usos), pintado en amarillo y negro, y rodapié de 
15x5 cm. (amortizable en 3 usos), para aberturas corridas, incluso colocación y desmontaje.  s/R.D. 486/97. 
  
 25 25,00 
 _____________________________________________________  
 25,00 6,72 168,00 
 
E28PB100      m.   BARANDILLA ANDAMIOS CON TUBOS    
                                  
Barandilla de protección de perímetros de andamios tubulares, compuesta por pasamanos y travesaño 
intermedio formado por tubo 50 mm. (amortizable en 20 usos), pintado en amarillo y negro, y rodapié de 
madera de pino de 15x5 cm. (amortizable en 3 usos), incluso colocación y desmontaje. s/R.D. 486/97. 
  
 25 25,00 
 _____________________________________________________  
 25,00 5,44 136,00 
 
E28PH050      m2   PROTECCIÓN HUECO HORZ. C/MALLAZO     
                              
Cubrición de hueco horizontal con mallazo electrosoldado de 15x15 cm. D=4 mm., para protección
fijado con conectores al zuncho del hueco y pasante sobre las tabicas y empotrado un metro a cada lado en 
la capa de compresión por cada lado, incluso cinta de señalización a 0,90 m. de altura fijada con pies 
derechos. (amortizable en un solo uso).  s/R.D. 486/97. 
  
 1 10,00 10,00 100,00 
 _____________________________________________________  
 100,00 8,14 814,00 
 
E28PM130      m2   PASARELA METÁLICA SOBRE ZANJAS     
                                
 Pasarela de protección de zanjas, pozos o hueco, en superficies horizontales con chapa de acero de 12 
mm., incluso colocación y desmontaje (amortiz. en 10 usos).  s/R.D. 486/97. 
  
 2 50,00 2,00 200,00 
 _____________________________________________________  
 200,00 6,37 1.274,00 
 
E28PR060      m2   PROTECCIÓN ANDAMIO C/MALLA      
                                   
 Protección vertical de andamiada con malla tupida de tejido plástico, amortizable en dos usos, i/p.p. de 
cuerdas de sujeción, colocación y desmontaje.  s/R.D. 486/97. 
  
 1 100,00 1,00 100,00 
 _____________________________________________________  
 100,00 3,03 303,00 
 
E28PE030      ud   TOMA DE TIERRA R80 Oh;R=150 Oh.m   
                                
Toma de tierra para una resistencia de tierra R</=80 Ohmios y una resistividad R=150 Oh.m. formada por 
arqueta de ladrillo macizo de 38x38x30 cm., tapa de hormigón armado, tubo de PVC de D=75mm.,electrodo 
de acero cobrizado 14,3 mm. y 200 cm., de profundidad hincado en el terreno,línea de t.t. de cobre desnudo 
de 35 mm2, con abrazadera a la pica, instalado.  MI BT 039.  s/R.D.486/97  y R.D. 614/2001. 
  
 1 1,00 
 _____________________________________________________  
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E28PE290      ud   CUADRO DE OBRA 100 A. MODELO 16   
                                
Cuadro de obra trifasico 100 A, compuesto por armario metálico con revestimiento de poliester de
800x600 cm. con salida lateral por toma de corriente y salida interior por bornes fijos, soportes, manecilla de 
sujecion y/o anillos de elevacion, con cerradura, MT General de 4x100 A., 3 diferenciales de 2x25 A. 30 mA, 
4x63 A. 30 mA, 4x63 A. 30 mA, respectivamente, 8 MT por base, tres de 2x16A.,tres de 4x16 A.,  y dos de 
4x32 A.,  incluyendo cableado, rotulos de identificacion, 8 bases de salida y p.p. de conexion a tierra, 
instalado (amortizable en 4 obras) s/ITC-BT-33 del REBT, RD 842/2002 de 02/08/2002 y UNE-EN 60439-4. 
  
 1 1,00 
 _____________________________________________________  
 
 1,00 664,57 664,57 
E28PE120      ud   CUADRO SECUNDARIO OBRA Pmáx.20kW 
                                  
 Cuadro secundario de obra para una potencia máxima de 20 kW. compuesto por armario metálico con 
revestimiento de poliéster, de 90x60 cm., índice de protección IP 559, con cerradura, interruptor
automático magnetotérmico de 4x40 A., un interruptor automático diferencial de 4x40 A. 300 mA., dos 
interruptores automáticos magnetotérmicos de 4x30 A., dos de 2x25 A. y dos de 2x16 A., dos
bases de enchufe IP 447 de 400 V. 32 A. 3p+T., dos de 230 V. 32 A. 2p+T., y dos de 230 V. 16 A.2p+T., 
incluyendo cableado, rótulos de identificación de circuitos, bornes de salida y p.p. de conexión a tierra, para 
una resistencia no superior de 80 Ohmios, instalado, (amortizable en 4 obras). s/R.D. 486/97.   s/ITC-BT-33 
del REBT, RD 842/2002 de 02/08/2002 y R.D. 614/2001. 
  
 1 1,00 
 _____________________________________________________  
 1,00 173,58 173,58 
 
E28PF010      ud   EXTINTOR POLVO ABC 6 kg. PR.INC.  
                                
Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 21A/113B, de 6 kg. de agente extintor, con 
soporte, manómetro comprobable y boquilla con difusor, según norma EN-3:1996.Medida la unidad 
instalada.  s/R.D. 486/97. 
  
 2 2,00 
 _____________________________________________________  
 2,00 32,46 64,92 
 
E28PF030      ud   EXTINTOR CO2 5 kg. ACERO  
                                         
 Extintor de nieve carbónica CO2, de eficacia 89B, con 5 kg. de agente extintor, construido en acero, con 
soporte y boquilla con difusor, según norma EN-3:1996.  Medida la unidad instalada.  s/R.D.486/97. 
  
 2 2,00 
 _____________________________________________________  
 2,00 75,46 150,92 
 _______________  
 TOTAL CAPÍTULO 2 PROTECCIONES COLECTIVAS............................................................................  4.271,06 
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CAPÍTULO 3 CONSTRUCCIONES AUXILIARES                                         
 
E28BA010      m.   ACOMETIDA ELÉCT. CASETA 4x4 mm2.  
                                
Acometida provisional de electricidad a caseta de obra, desde el cuadro general formada por manguera 
flexible de 4x4 mm2 de tensión nominal 750 V., incorporando conductor de tierra color verde y amarillo, 
fijada sobre apoyos intermedios cada 2,50 m. instalada. 
  
 1 1,00 
 _____________________________________________________  
 1,00 3,66 3,66 
 
E28BA030      ud   ACOMETIDA PROV.FONTANERÍA 25 mm.  
                                
Acometida provisional de fontanería para obra de la red general municipal de agua potable hasta una
longitud máxima de 8 m., realizada con tubo de polietileno de 25 mm. de diámetro, de alta densidad y para 
10 atmósferas de presión máxima con collarín de toma de fundición, p.p. de piezas especiales de polietileno 
y tapón roscado, incluso derechos y permisos para la conexión, terminada y funcionando, y sin incluir la 
rotura del pavimento. 
  
 1 1,00 
 _____________________________________________________  
 1,00 94,95 94,95 
 
E28BA040      ud   ACOMETIDA PROVIS. SANEAMIENTO   
                                   
Acometida provisional de saneamiento de caseta de obra a la red general municipal, hasta una distancia 
máxima de 8 m., formada por: rotura del pavimento con compresor, excavación manual de zanjas de 
saneamiento en terrenos de consistencia dura, colocación de tubería de hormigón en masa  de enchufe de 
campana, con junta de goma de 20 cm. de diámetro interior, tapado posterior de la acometida y reposición 
del pavimento con hormigón en masa de 330 kg. de cemento/m3. de dosificación, sin incluir formación del 
pozo en el punto de acometida y con p.p. de medios auxiliares. 
  
 1 1,00 
 _____________________________________________________  
 1,00 458,21 458,21 
 
E28BA050      ud   ACOMETIDA PROV.TELÉF.A CASETA    
                                  
 Acometida provisional de teléfono a caseta de obra, según normas de la C.T.N.E. 
  
 1 1,00 
 _____________________________________________________  
 1,00 132,66 132,66 
 
E28BC050      ms   ALQUILER CASETA ASEO 20,05 m2      
                                
Mes de alquiler (min 12 meses) de caseta prefabricada para aseos en obra de 5,45x3,68x2,63 m. 
Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, con aislamiento de poliestireno expandido. Dos 
ventanas de 0,64x0,80 m. de aluminio anodizado, corredera, con reja y luna de 6 mm., termo eléctrico de 
50 l., una placas turca, una placa de ducha y lavabo de tres grifos, todo de fibra de vidrio con terminación 
de gel-coat blanco y pintura antideslizante, suelo contrachapado hidrófugo con capa fenolítica antideslizante 
y resistente al desgaste, puerta madera en turca, cortina en ducha.  Tubería de polibutileno aislante y 
resistente a incrustaciones, hielo y corrosiones, instalación eléctrica mono.220 V. con automático. Con 
transporte a 150 km.(ida y vuelta). Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97. 
  
 24 24,00 
 _____________________________________________________  
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E28BC130      ms   ALQUILER CASETA ALMACÉN 15,64 m2      
                             
 Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta prefabricada para almacén de obra de 5,45x2,87x2,45 m. de 
15,64 m2. Estructura de acero galvanizado. Cubierta y cerramiento lateral de chapa galvanizada
trapezoidal de 0,6 mm. reforzada con perfiles de acero, interior prelacado.  Suelo de aglomerado hidrófugo 
de 19 mm. Dos puertas de acero de 1 mm., de 0,76x2,00 m. pintada con cerradura.  Tres ventanas fijas
de cristal de 6 mm., recercado con perfil de goma.  Con transporte a 150 km.(ida y vuelta). Entrega y 
recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97. 
  
 24 24,00 
 _____________________________________________________  
 24,00 132,07 3.169,68 
 
E28BC160      ms   ALQUILER CASETA OFICINA 15,64 m2      
                             
 Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta prefabricada para oficina en obra de 5,45x2,87x2,45 m. de 15,64 
m2. Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido 
autoextinguible, interior con tablero melaminado en color. Cubierta en arco de chapa galvanizada ondulada 
reforzada con perfil de acero; fibra de vidrio de 60 mm., interior con tablex lacado. Suelo de aglomerado 
revestido con PVC continuo de 2 mm., y poliestireno de 50 mm. con apoyo en base de chapa galvanizada 
de sección trapezoidal. Dos puertas de 0,76x2 m., de chapa galvanizada de 1 mm., reforzadas y con 
poliestireno de 20 mm., picaporte y cerradura.  Ventanas aluminio anodizado corredera, contraventana de 
acero galvanizado.  Instalación eléctrica a 220 V., toma de tierra, automático, 2 fluorescentes de 40 W., 
enchufes para 1500 W. y punto luz exterior de 60 W. Con transporte a 150 km.(ida y vuelta). Entrega y 
recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97. 
  
 24 24,00 
 _____________________________________________________  
 24,00 156,11 3.746,64 
 
E28BM070      ud   TAQUILLA METÁLICA INDIVIDUAL  
                                     
Taquilla metálica individual para vestuario de 1,80 m. de altura en acero laminado en frío, con tratamiento 
antifosfatante y anticorrosivo, con pintura secada al horno, cerradura, balda y tubo percha, lamas de 
ventilación en puerta, colocada, (amortizable en 3 usos). 
  
 8 8,00 
 _____________________________________________________  
 8,00 27,20 217,60 
 
E28BM050      ud   SECAMANOS ELÉCTRICO        
                                        
 Secamanos eléctrico por aire, colocado (amortizable en 3 usos). 
  
 2 2,00 
 _____________________________________________________  
 2,00 37,39 74,78 
 
E28BM090      ud   BANCO MADERA PARA 5 PERSONAS        
                               
 Banco de madera con capacidad para 5 personas, (amortizable en 2 usos). 
  
 2 2,00 
 _____________________________________________________  
 2,00 48,38 96,76 
 
E28BM110      ud   BOTIQUÍN DE URGENCIA       
                                        
Botiquín de urgencia para obra fabricado en chapa de acero, pintado al horno con tratamiento anticorrosivo 
y serigrafía de cruz.  Color blanco, con contenidos mínimos obligatorios, colocado.  
 
 1 1,00 
 _____________________________________________________  
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E28BM100      ud   DEPÓSITO-CUBO DE BASURAS    
                                       
 Cubo para recogida de basuras. (amortizable en 2 usos). 
  
 1 1,00 
 _____________________________________________________  
 1,00 14,28 14,28 
 
U42AG408      ud   ESPEJO 80X60 CM. VESTUARIOS      
                                  
                               Espejo de 80 x  60 cm para vestuarios y aseos, colocado. 
 
 2 2,00 
 _____________________________________________________  
 2,00 44,60 89,20 
 
 
U42AG410      ud   PORTARROLL.IND.C/CERR.A.INO.     
                                  
                               Portarrollos industrial de acero inoxidable con cerradura de seguridad, colocado (amortizable en 3 usos). 
 
 4 4,00 
 _____________________________________________________  
 4,00 24,49 97,96 
 
U42AG401      ud   JABONERA INDUSTR.A.INOXIDAB.     
 
Dosificador de jabón de acero inoxidable de uso industrial de 1 l. de capacidad, con dosificador de jabón colocada 
(amortizable en 3 usos).                                  
 2 2,00 
 _____________________________________________________  
 2,00 24,36 48,72 
 _______________  
 TOTAL CAPÍTULO 3 CONSTRUCCIONES AUXILIARES........................................................................  12.727,57 
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CAPÍTULO 4 CONTROL                                                           
 
E28W020       ud   COSTO MENSUAL COMITÉ SEGURIDAD        
                             
 Costo mensual del Comité de Seguridad y salud en el Trabajo, considerando una reunión al mes de dos 
horas y formado por un técnico cualificado en materia de seguridad y salud, dos trabajadores con categoría 
de oficial de 2ª o ayudante y un vigilante con categoría de oficial de 1ª.  
 
 24 24,00 
 _____________________________________________________  
 24,00 130,85 3.140,40 
 
E28W030       ud   COSTO MENSUAL DE CONSERVACIÓN       
                               
 Costo mensual de conservación de instalaciones provisionales de obra, considerando 2 horas a la
 semana un oficial de 2ª. 
  
 24 24,00 
 _____________________________________________________  
 24,00 126,08 3.025,92 
 
E28W040       ud   COSTO MENSUAL LIMPIEZA Y DESINF.      
                             
 Costo mensual de limpieza y desinfección de casetas de obra, considerando dos horas a la semana un 
peón ordinario. 
  
 24 24,00 
 _____________________________________________________  
  24,00 116,40 2.793,60 
 
E28W050       ud   COSTO MENSUAL FORMACIÓN SEG.HIG.     
                              
 Costo mensual de formación de seguridad y salud en el trabajo, considerando una hora a la semana y 
realizada por un encargado. 
  
 24 24,00 
 _____________________________________________________  
 24,00 68,60 1.646,40 
 _______________  
 TOTAL CAPÍTULO 4 CONTROL ...............................................................................................................  10.606,32 
 ____________  
 TOTAL ........................................................................................................................................................  28.340,80 
